Príloha 10A: vyhodnotenie plnenia schváleného Implementačného plánu PZ IÚI	2Q 2026

územie	názov PZ IÚI	termín schválenia PZ IÚI	opatrenie/špecifický cieľ	výzva	indikatívny objem finančných zdrojov v schválených PZ IÚI za 2Q_2026 (EÚ zdroj)	reálny objem finančných zdrojov v schválených PZ IÚI za 2Q_2026 (EÚ zdroj) za PZ IÚI/výzvu/opatrenie	Plnenie implementačného plánu za výzvu/resp. opatrenie/ŠC spolu v %	poznámka
RP PSK	Objem finančných zdrojov vyplnený pre jednotlivé opatrenia/výzvy. IP nebol nastavený na konkrétne PZ IÚI.	2Q 2026	1.2.2	PSK-MIRRI-619-2024-ITI-EFRR	0 €	-178 979 €	N/A	Opravená hodnota PZ IÚI v rámci predchádzajúcich Q v rozdielovej hodnote - 178 978,50 EUR (EFRR). Zohľadnená flexibilita v rámci opatrenia 1.2.2 = alokácia na úrovni 95,34 %. Voľné prostriedky vo výške + 155 775,13 EUR (EFRR).
RP PSK	Objem finančných zdrojov vyplnený pre jednotlivé opatrenia/výzvy. IP nebol nastavený na konkrétne PZ IÚI	2Q 2026	integrovaná výzva	PSK-SIEA-007-2024-ITI-EFRR	2 092 334 €	658 457 €	31	Preschválené PZ IÚI v rámci predchádzajúcich Q v rozdielovej hodnote + 658 457,14 EUR (EFRR). Zohľadnená flexibilita v rámci opatrenia 2.1.2/2.2.2 = alokácia na úrovni 97,91 %. Voľné prostriedky vo výške + 357 290,14 EUR (EFRR)
RP PSK	Objem finančných zdrojov vyplnený pre jednotlivé opatrenia/výzvy. IP nebol nastavený na konkrétne PZ IÚI	2Q 2026	2.4.1	PSK-MZP-021-2024-ITI-EFRR	0 €	-1 684 586 €	N/A	Opravená hodnota PZ IÚI v rámci predchádzajúcich Q v rozdielovej hodnote - 1684 586,12 EUR (EFRR). Zohľadnená flexibilita v rámci opatrenia 2.4.1 = alokácia na úrovni 77,57 %. Voľné prostriedky vo výške + 512 196,26 EUR (EFRR)
RP PSK	Objem finančných zdrojov vyplnený pre jednotlivé opatrenia/výzvy. IP nebol nastavený na konkrétne PZ IÚI	2Q 2026	2.5.7	PSK-MZP-020-2024-ITI-EFRR	1 826 356 €	1 795 030 €	98	Zohľadnená flexibilita v rámci opatrenia 2.5.7 = alokácia na úrovni 99,97 %. Voľné prostriedky vo výške + 3 208,22 EUR (EFRR)
RP PSK	Objem finančných zdrojov vyplnený pre jednotlivé opatrenia/výzvy. IP nebol nastavený na konkrétne PZ IÚI	2Q 2026	2.5.8	PSK-MZP-020-2024-ITI-EFRR	400 000 €	577 065 €	144	Zohľadnená flexibilita v rámci opatrenia 2.5.8 = alokácia na úrovni 99,96 %. Voľné prostriedky vo výške + 3 076,22 EUR (EFRR)
RP PSK	Objem finančných zdrojov vyplnený pre jednotlivé opatrenia/výzvy. IP nebol nastavený na konkrétne PZ IÚI	2Q 2026	2.6.3	PSK-MZP-028-2024-ITI-EFRR	0 €	-80 919 €	N/A	Preschválené PZ IÚI v rámci predchádzajúcich Q v rozdielovej hodnote - 80 919,00 EUR (EFRR). Zohľadnená flexibilita v rámci opatrenia 2.6.3 = alokácia na úrovni 100 %. Voľné prostriedky vo výške + 0,00 EUR (EFRR)
RP PSK	Objem finančných zdrojov vyplnený pre jednotlivé opatrenia/výzvy. IP nebol nastavený na konkrétne PZ IÚI	2Q 2026	2.7.4	PSK-MIRRI-008-2024-ITI-EFRR	0 €	-788 735 €	N/A	Opravená hodnota PZ IÚI v rámci predchádzajúcich Q v rozdielovej hodnote - 788 735,31 EUR (EFRR). Zohľadnená flexibilita v rámci opatrenia 2.7.4 = alokácia na úrovni 98,62 %. Voľné prostriedky vo výške + 55 526,76 EUR (EFRR)
RP PSK	Objem finančných zdrojov vyplnený pre jednotlivé opatrenia/výzvy. IP nebol nastavený na konkrétne PZ IÚI	2Q 2026	2.8.1	PSK-MD-002-2024-ITI-EFRR	0 €	-91 382 €	N/A	Preschválené PZ IÚI v rámci predchádzajúcich Q v rozdielovej hodnote- 91 382,41 EUR (EFRR). Zohľadnená flexibilita v rámci opatrenia 2.8.1 = alokácia na úrovni 97,73%. Voľné prostriedky vo výške + 813 085,93 EUR (EFRR)
RP PSK	Objem finančných zdrojov vyplnený pre jednotlivé opatrenia/výzvy. IP nebol nastavený na konkrétne PZ IÚI	2Q 2026	2.8.2	PSK-MIRRI-013-2024-ITI-EFRR	0 €	228 314 €	N/A	Preschválené PZ IÚI v rámci predchádzajúcich Q v rozdielovej hodnote + 228 313,64 EUR (EFRR). Zohľadnená flexibilita v rámci opatrenia 2.8.2 = alokácia na úrovni 101,21%. Voľné prostriedky vo výške - 177 049,55 EUR (EFRR)
RP PSK	Objem finančných zdrojov vyplnený pre jednotlivé opatrenia/výzvy. IP nebol nastavený na konkrétne PZ IÚI	2Q 2026	3.2.4	PSK-MIRRI-009-2024-ITI-EFRR	0 €	181 361 €	N/A	Preschválené PZ IÚI v rámci predchádzajúcich Q v rozdielovej hodnote + 181 361,01 EUR (EFRR). Zohľadnená flexibilita v rámci opatrenia 3.2.4 = alokácia na úrovni 99,83%. Voľné prostriedky vo výške + 23 870,49 EUR (EFRR)
RP PSK	Objem finančných zdrojov vyplnený pre jednotlivé opatrenia/výzvy. IP nebol nastavený na konkrétne PZ IÚI	2Q 2026	RSO4.2	PSK-MIRRI-010-2024-ITI-EFRR	0 €	1 017 450 €	N/A	Zohľadnená flexibilita v rámci opatrenia RSO4.2 = alokácia na úrovni 99,21 %. Voľné prostriedky vo výške + 356 471,20 EUR (EFRR)
RP PSK	Objem finančných zdrojov vyplnený pre jednotlivé opatrenia/výzvy. IP nebol nastavený na konkrétne PZ IÚI	2Q 2026	RSO4.3	PSK-MPSVR-053-2024-ITI-EFRR	0 €	804 100 €	N/A	Preschválené PZ IÚI v rámci predchádzajúcich Q v rozdielovej hodnote + 804 100,00 EUR (EFRR). Zohľadnená flexibilita v rámci opatrenia RSO4.3 = alokácia na úrovni 99,90%. Voľné prostriedky vo výške + 6 678,96 EUR (EFRR)
RP PSK	Objem finančných zdrojov vyplnený pre jednotlivé opatrenia/výzvy. IP nebol nastavený na konkrétne PZ IÚI	2Q 2026	RSO4.5 MPSVR	PSK-MPSVR-053-2024-ITI-EFRR	0 €	434 611 €	N/A	Zohľadnená flexibilita v rámci opatrenia RSO4.5_MPSVR = alokácia na úrovni 99,97 %. Voľné prostriedky vo výške + 2 340,76 EUR (EFRR)
RP PSK	Objem finančných zdrojov vyplnený pre jednotlivé opatrenia/výzvy. IP nebol nastavený na konkrétne PZ IÚI	2Q 2026	5.2.4	PSK-MIRRI-015-2024-ITI-EFRR	0 €	560 963 €	N/A	Zohľadnená flexibilita v rámci opatrenia 5.2.4 = alokácia na úrovni 99,71 %. Voľné prostriedky vo výške + 25 645,88 EUR (EFRR)
RP PSK	Objem finančných zdrojov vyplnený pre jednotlivé opatrenia/výzvy. IP nebol nastavený na konkrétne PZ IÚI	2Q 2026	5.2.5	PSK-MIRRI-014-2024-ITI-EFRR	901 247 €	565 794 €	63	Preschválené PZ IÚI v rámci predchádzajúcich Q v rozdielovej hodnote + 565 794,25 EUR (EFRR). Zohľadnená flexibilita v rámci opatrenia 5.2.5 = alokácia na úrovni 98,70 %. Voľné prostriedky vo výške + 498 939,73 EUR (EFRR)
Spolu					5 219 936 €	3 998 544 €	77	

Dôvod nenaplnenia implementačného plánu PZ IÚI na 90% a viac	Plnenie implementačného plánu za 2Q_2026 bez započítania flexibility rozpočtu dosiahlo úroveň 77 %. Nižšia miera plnenia v hodnotenom období je primárne dôsledkom zrýchleného tempa implementácie v predchádzajúcich kvartáloch, v rámci ktorých došlo k čiastočnej realizácii aktivít pôvodne plánovaných na 2Q_2026. Tento časový posun sa premietol do relatívne nižšieho objemu predložených projektových zámerov IÚI v hodnotenom období, pričom nejde o systémové zlyhanie implementácie, ale o pozitívny efekt skoršieho plnenia plánovaných aktivít. Celkovo plnenie schválených projektových zámerov IÚI dosiahlo úroveň 93 % z celkovej alokácie, čo potvrdzuje stabilný priebeh implementácie. Uvedený podiel je zároveň ovplyvnený skutočnosťou, že RP PSK schvaľuje projektové zámery IÚI vo výške zníženej o 10 % z príslušnej alokácie. Zároveň v hodnotenom období nebol schválený projektový zámer IÚI v objeme 10 mil. EUR v rámci MPS, keďže príslušná výzva doposiaľ nebola vyhlásená. Možno preto konštatovať, že z technického hľadiska má RP PSK projektové zámery IÚI schválené na úrovni 100 %. Za otvorené naďalej zostávajú výlučne otázky súvisiace s využitím alokácie určenej pre oblasť dostupného bývania a s realizáciou technických presunov disponibilných finančných prostriedkov medzi jednotlivými alokáciami, vyplývajúcich z individuálnych potrieb implementácie.

Plnenie míľnikov PZ IÚI (spolu do konca uvedeného kvartálu)	alokácia pridelená danej RP/KR UMR	293 115 984	Objem finančných zdrojov v schválených PZ IÚI (spolu)	274 998 451	93,82%