Identifik		Štruktúra rozdelenia práce	Režim úlohy	Názov úlohy	Trvanie
1		**1**		**Modernizácia cesty III/3216 Bijacovce - Brezovica, zlepšenie mobility v okrese Levoča**	**365 dni**
2		1.1		prevzatie staveniska	2 dni
3		1.2		výškové zameranie stavby	9 dni
4		1.3		SO 01 - rekonštrukcia cesty III/3216	347 dni
5		1.4		SO 04 - výstavba priepustu v km 4,846	114 dni
6		1.5		zimná údržba	137 dni
7		1.6		odovzdávanie staveniska	5 dni



Projekt: HMG Bijacovce_zmena
Dátum: Str 10.2.21

Úloha	Súhrn projektu	Manuálna úloha	Iba začiatok	Termín
Rozdeliť	Neaktívna úloha	Iba trvanie	Iba dokončiť	Priebeh
Medzník	Neaktívny medzník	Manuálny súhrn	Externé úlohy	Manuálny priebeh
Súhrn	Neaktívny súhrn	Manuálny súhrn	Externý medzník	

v.r.
Ing. Marcel Horváth
riaditeľ SÚC PSK

v.r.
COLAS Slovakia, a.s.