
Stavba:   II/575 Malá Poľana - Medzilaborce

Objednávateľ:  Prešovský samosprávny kraj 

Zhotoviteľ:   STRABAG, s.r.o.
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01 Rekonštrukcia cesty II/575
01 Zemné práce 80 398,00

   0102    Odkopávky a prekopávky / odkopy pre rozšírenie krajníc a zahadzky /

   0103    Hĺbené vykopávky / odkopy pre mikropilóty /

   0104    Konštrukcie z hornín / štrkodrvina pre rozšírenie krajníc /

   0106    Premiestnenie / vodorovné premiestnenie výkopov /

   0108    Povrchové úpravy terénu / rozprestretie ornice a výsev trávniku /

02 Práce špeciálneho zakladania 114 350,00

   0201    Zlepšovanie základovej pôdy / rúrkové mikropilóty /

05 Búracie práce a demolácie 74 913,00

   0503    Odstránenie spev. plôch vozoviek a doplň. konštrukcií / odstr asf krytu,  zábradlia a ZDZ /                           

   0508    Doprava vybúraných hmôt / vodorovná doprava sutiny /

   0509    Doplňujúce práce / frezovanie zapichov a rezanie exist. asfaltového krytu /

11 Betonárske práce 84 296,00

  1102    Múry  / debnenie múrov, armovanie a betonáž múrov - zhotovenie /

21 Špeciálne práce pri výstavbe mostov 6 586,00

   2125    Doplňujúce konštrukcie / osadenie zvodidla na oporných múroch /

22 Práce na pozemných komunikáciach a letiskách 934 606,00

   2201    Podkladné  vrstvy bez spojiva / podklady zo štrkodrviny hr. 150 a 200 mm + spev krajníc /

   2203    Podkladné a krycie  vrstvy z asfaltových zmesí / asfaltobet. vrstvy + postrek + pneumotrysk /

   2225    Doplňujúce konštr. / čistenie priekop, krajníc, mont zvodidiel, VDZ, ZDZ + mont priekop /

   2229    Presuny hmôt

31 Hydromelioračné práce 46 907,00

   3121    Spevnené plochy  / zahádzka z lomového kameňa /

09 Odvodnenie cestného telesa a rekonštrukcia priepustov
01 Zemné práce 48 451,00

   0103    Hĺbené vykopávky

   0104    Konštrukcie z hornín

   0106    Premiestnenie

   0108    Povrchové úpravy terénu

05 Búracie práce a demolácie 15 113,00

   0501    Búranie konštrukcií

   0503    Odstránenie spevnených plôch  vozoviek a doplňujúcich konštrukcií

   0508    Doprava vybúraných hmôt

11 Betonárske práce 37 140,00

   1102    Múry

   1105    Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb

   1120    Podkladné konštrukcie

   1125    Doplňujúce konštrukcie

32 Špeciálne práce na stavbách vodných diel 17 275,00

   3221    Spevnené plochy

67 Montáž zámočnických konštrukcií 3 561,00

   6710    Podlahy

22 Práce na pozemných komunikáciach a letiskách - priepusty 5 792,00

   2225    Doplňujúce konštrukcie

   2229    Presuny hmôt

22 Práce na pozemných komunikáciach a letiskách - zabradlia 12 020,00

   2225    Doplňujúce konštrukcie

27 Mont práce na plynovodoch, vodovodoch, kanalizáciach 1 360,00

   2703    Kanalizácie

   2720    Podkladné konštrukcie

31 Hydromelioračné práce 1 389,00

   3126    Dokončovacie práce

Spolu za mesiac SO 01, SO 09 1 484 157

Spolu za mesiac  Mostné objekty 015,016,017,018,020 1 624 163 222 242 366 239
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