
Identifikácia Štruktúra 
rozdelenia 
práce

Režim 
úlohy

Názov úlohy Trvanie

1 1 Rekonštrukcia cesty II/556 okresná hranica Svidník - 

Mičakovce, zlepšenie dopravnej mobility v okrese 

Svidník

365 dni

2 1.1 prevzatie staveniska 2 dni

3 1.2 výškové zameranie stavby 9 dni

4 1.3 SO 01 - modernizácia cesty II/556 347 dni

5 1.4 SO 02 - rekonštrukcia mostného objektu 556-006 103 dni

6 1.5 SO 03 - rekonštrukcia mostného objektu 556-007 103 dni

7 1.6 SO 04 - rekonštrukcia mostného objektu 556-008 103 dni

8 1.7 SO 05 - rekonštrukcia priepustov 173 dni

9 1.8 zimná údržba 137 dni

10 1.9 odovzdávanie staveniska 5 dni

apr máj jún júl aug sep okt nov dec jan feb mar apr
2022
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