
Identifikácia Režim
úlohy

Názov úlohy

0 Modernizácia cesty II 536 Spišský Štvrtok-Kežmarok k ZOD

1 Výmena podložia

2 Frézovanie výmeny podložia

3 Odstránenie podkladu zo štrkodrvy

4 Odkop zemnej pláne

5 Realizácia výmeny podložia s štrkodrvou a geotextíliou a
geomrezami

6 Podklad z štrkodrviny hr. 200mm

7 Podklad z kameniva spevneného cementom s rozprestretím a
zhutnením, CBGM C 5/6, po zhutnení hr. 200 mm

8 Postrek spojovaci

9 Podklad z asfaltového betónu AC 22 P s rozprestretím a
zhutnením v pruhu š. nad 3 m, po zhutnení hr. 60 mm

10 SO 03 Výstavba priepustu v km 33,006

11 Odstránenie nánosu na krajniciach priem. Hr. Do 100mm,
-0,12600t

12 Frézovanie ostatných asfaltových povrchov

13 Zhotovenie dlaždenej priekopy

14 Postrek spojovaci ložnej a vyrovnávacej vrstvy

15 Asfaltový beton AC 16L vyrovnávacia a ložná vrstva

16 spevnenie krajníc

17 postrek spojovací pre obrusnu vrstvu

18 Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O

19 SO 01-1 Prípojka NN pre meteostanicu

20 Výmena a doplnenie cestných zvodidiel

21 Dopravné značenie

22 Montáž stožiara s meteostanicou

365 dni

116 dní

5 dní

9 dní

33 dní

39 dní

7 dní

7 dní

1 deň

7 dní

48 dní

54 dní

17 dní

103 dní

3 dni

60 dní

39 dní

18 dní

56 dní

25 dní

39 dní

18 dní

37 dní

Mesiac -1 Mesiac 1 Mesiac 2 Mesiac 3 Mesiac 4 Mesiac 5 Mesiac 6 Mesiac 7 Mesiac 8 Mesiac 9 Mesiac 10 Mesiac 11 Mesiac 12 Mesiac 13

Úloha

Rozdeliť

Medzník

Súhrn

Súhrn projektu

Neaktívna úloha

Neaktívny medzník

Neaktívny súhrn

Manuálna úloha

Iba trvanie

Manuálny súhrn

Manuálny súhrn

Iba začiatok

Iba dokončiť

Externé úlohy

Externý medzník

Termín

Priebeh

Manuálny priebeh
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