

**Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 168/2015/Osb zo dňa 22. 4. 2015
(ďalej len dodatok)**

uzavretej v súlade s § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník

medzi zmluvnými stranami

- 1. Objednávateľ:**
Obchodné meno: **Prešovský samosprávny kraj**
Sídlo: **Námestie mieru č.2, 080 01 Prešov**
Štatutárny orgán: **MUDr. Peter Chudík, predseda samosprávneho kraja**
IČO: **37870475**
Bankové spojenie: **Štátna pokladnica, Bratislava**
Číslo účtu: **SK54 8180 0000 0070 0051 9082 výdavkový účet**
Číslo účtu: **SK94 8180 0000 0070 0051 9138**
Kontaktná osoba: **Ing. Štefan Matejčík**
(ďalej len „objednávateľ“)

- 2. Zhotoviteľ:**
Obchodné meno: **MP Kanal service s.r.o.**
Sídlo: **Mojmírova 7, 080 01 Prešov**
Štatutárny orgán: **Matúš Putnocký**
IČO: **45965838**
DIČ: **2023180148**
IČ DPH: **SK 2023180148**
Zapísaný v obch. registri: **Okresného súdu Prešov, vložka 23964/P**
Bankové spojenie: **Tatra banka a.s.**
Číslo účtu: **2929850898/1100**
Zástupca zhotoviteľa: **Matúš Putnocký**
(ďalej len „zhotoviteľ“)

Čl.1

Úvodné ustanovenia dodatku

- 1) V súlade s článkom 12. ods. 12.2. sa zmluvné strany dohodli na uzatvorení tohto Dodatku k Zmluve o dielo č. 168/2015/Osb zo dňa 22.4.2015 (ďalej len zmluva).

Čl.2

Predmet dodatku

- 1) V článku 1. Úvodné ustanovenia zmluvy sa ods. 1.1 mení a znie takto:
 - 1.1 Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu o dielo na realizáciu diela: **„Havarijná oprava kanalizácie Prešovského samosprávneho kraja“** ďalej len „dielo“,

ktoré sa zhotoviteľ zaväzuje pre objednávateľa zhotoviť v rozsahu podľa čl. 2 tejto zmluvy o dielo.

2) V článku 2. Predmet zmluvy sa ods. 2.1 a 2.2 menia a znejú takto:

2.1 Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa zhotoviť pre objednávateľa dielo **„Havarijná oprava kanalizácie Prešovského samosprávneho kraja v rozsahu:**

- a) **Stavba 001 Oprava kanalizačnej šachty – výšková úprava,**
- b) **Stavba 002 Oprava krytu (stropu) kanalizačnej šachty,**
- c) **Stavba 003 Oprava kanalizácie DN 800 v dl. 5m,**
- d) **Stavba 004 Oprava kanalizácie – ľavá strana.**

2.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje že si zabezpečí vyjadrenie dotknutých organizácií a vykonanie všetkých predpísaných skúšok.

Miesto plnenia: **Úrad Prešovského samosprávneho kraja, Námestie mieru 2, Prešov**

3) Článok 2. Predmet zmluvy sa dopĺňa o bod 2.4 v nasledovnom znení:

2.4 Z dôvodu výskytu prác naviac, ktoré neboli predmetom zmluvy , ako aj výskytu menej prác sa zhotoviteľ zaväzuje zrealizovať práce naviac a nezrealizovať menej práce a to za účelom zabezpečenia prevádzkyschopnosti diela a za podmienok uvedených v zmluve. Práce menej a práce naviac sú špecifikované v prílohách č. 1 – 3 k dodatku.

4) Článok 4. Cena diela a platobné podmienky. Cena diela sa v bode 4.1, v súlade s prílohami č.1- 3 (rozpočet naviac a menej prác) mení nasledovne:

Zmluvná cena diela bez DPH: 25 423,63 €

Sadzba DPH 20%: 5 084,73 €

Cena diela celkom vrátane DPH: 30 508,36 €

(slovom: tridsaťtisícpäťstoosem eur, tridsaťšesť centov)

5) Článok 4. Cena diela a platobné podmienky sa dopĺňa o bod 4.13. v nasledovnom znení:

4.13. V prípade odôvodnených a nepredvídaných naviac prác sa vyhotoví zápis a budú tieto predmetom prerokovania s objednávateľom, vrátane ocenenia smernými orientačnými cenami v príslušnom období a fakturované zhotoviteľom na základe vopred odsúhlasenej ceny a súpisu prác. Faktúra musí byť zreteľne označená názvom: FAKTÚRA – NAVIAC PRÁCE.

6) Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo č. 168/2015/Osb sa nemenia.

7) Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku sú prílohy č. 1 - 3 podľa textu tohto dodatku.

- 8) Dodatok je vyhotovený v piatich exemplároch, dve vyhotovenia pre objednávateľa a tri vyhotovenia pre zhotoviteľa.
- 9) Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po zverejnení na webovom stránke objednávateľa.

V Prešove, dňa 13.5.2015

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

v.r.

v.r.

MUDr. Peter Chudík
predseda PSK

Matúš Putnocký
konateľ

Dodatok nadobudol platnosť: 13.05.2015

Dodatok zverejnený: 24.06.2015

Dodatok je účinný: 25.06.2015