

**Dodatok č. 1**  
**k zmluve na inštalovanie bezbariérového výťahu uzatvorenej dňa**  
**12.12.2012**

uzavretý v súlade s § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník  
*medzi zmluvnými stranami*

**ZMLUVNÉ STRANY**

**Objednávateľ:**

|                   |                                                  |
|-------------------|--------------------------------------------------|
| Obchodné meno:    | <b>Prešovský samosprávny kraj</b>                |
| Sídlo:            | Námestie mieru č.2, 080 01 Prešov                |
| Štatutárny orgán: | MUDr. Peter Chudík, predseda samosprávneho kraja |
| IČO               | 37870475                                         |
| Bankové spojenie: | Prima banka Slovensko, a.s.                      |
| Číslo účtu:       | 8826503110 / 5600                                |

(ďalej len „objednávateľ“)

**2. Zhotoviteľ:**

|                                    |                                                             |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Obchodné meno:                     | <b>PAVOL TUCHYŇA TUCHYŇA-VÝŤAHY</b>                         |
| Sídlo:                             | Letná 27, 040 01 Košice                                     |
| Štatutárny orgán:                  | Pavol Tuchyňa, majiteľ                                      |
| IČO:                               | 10 686 886                                                  |
| DIČ:                               | 1020630501                                                  |
| IČ DPH:                            | SK1020630501                                                |
| Zapísaný v obchodnom registri:     | Okresného súdu Košice I, vložka číslo 50/V, oddiel:<br>Firm |
| Bankové spojenie:                  | VÚB, a.s., pobočka Košice                                   |
| číslo účtu:                        | 379646-542/0200                                             |
| Splnomocnenec pre vecné rokovania: | Ing. Pavol Tuchyňa                                          |
| Tel.:                              | 0903907047                                                  |
| Fax:                               | 055/6323383                                                 |

(ďalej len „zhotoviteľ“)

**I. PREDMET DODATKU**

- 1.1. Zmluvné strany po vzájomnej dohode v zmysle článku 13 bodu 13.2. Zmluvy na inštalovanie bezbariérového výťahu uzatvorenej dňa 12.12.2012 uzatvárajú tento dodatok č. 1.
- 1.2. Zmluvné strany sa dohodli na zmene článku 5. bodu 5.5. takto:  
Pôvodný text:  
„Financovanie diela je dohodnuté formou fakturácie po ukončení diela. Objednávateľ neposkytne zhotoviteľovi zálohu.“  
sa Dodatkom č. 1 mení na:  
„Financovanie diela je dohodnuté formou fakturácie takto:

Zhotoviteľ predloží objednávateľovi rozpočet na dodávku komponentov výťahu, ktoré dodá do 31.12. 2012 a ihneď po zrealizovaní dodávky predloží faktúru so splatnosťou do 31.12.2012 tak, aby platba bola zrealizovaná do 31.12.2012. Prílohou tohoto dodatku č. 1 je rozpočet na dodávku komponentov výťahu, ktoré zhotoviteľ dodá do 31.12.2012.

Po ukončení diela predloží zhotoviteľ faktúru, na základe ktorej bude dielo dofinancované. Ceny v oboch predložených faktúrach neprekročia cenu diela dohodnutú v článku 5., bod 5.1 článku Zmluvy na inštalovanie bezbariérového výťahu uzatvorenej dňa 12.12.2012.“

## II. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 2.1. Ostatné body a ustanovenia Zmluvy na inštalovanie bezbariérového výťahu uzatvorenej dňa 12.12.2012 ostávajú nezmenené.
- 2.2. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po zverejnení na webovej stránke oobjednávateľa.
- 2.3. Dodatok č.1 sa uzatvára v štyroch exemplároch, dve vyhotovenia pre objednávateľa a dve vyhotovenia pre zhotoviteľa.

V Prešove, dňa 13.12.2012

V Prešove, dňa 13.12.2012

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

.....  
MUDr. Peter Chudík, v. r.  
predseda PSK

.....  
Pavol Tuchyňa, v. r., majiteľ

Zmluva je platná od 13.12.2012  
Zmluva je účinná od 14.12.2012

