

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Príloha č.1

Názov stavby	Zníženie energetickej náročnosti budovy SOŠ Svit - Dodatok č.5 k ZoD	JKSO	
Názov objektu		EČO	
	Miesto	Svit	
	IČO	IČ DPH	
Objednávateľ	Prešovský samosprávny kraj	37870475	
Projektant			
Zhotoviteľ		35972297	SK2022116206
Spracoval			
	Ing. Dagmar Veselá		
	Rozpočet číslo		Dňa

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady - EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas		0,00	13	GZS		0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Sťažené podmienky		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Vplyv prostredia		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Iné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		0,00	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant				D Celkové náklady			
Dátum a podpis				23	Súčet 7, 12, 19-22		0,00
Pečiatka				24	DPH 20,00 % z 0,00		0,00
Objednávateľ				25	Cena s DPH (r. 23-24)		0,00
Dátum a podpis				E Prípochty a odpočty			
Pečiatka				26	Dodávky zadávateľa		0,00
Zhotoviteľ				27	Kízavá doložka		0,00
Dátum a podpis				28	Zvýhodnenie + -		0,00
Pečiatka							

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: **Zníženie energetickej náročnosti budovy SOŠ Svit - Dodatok č.5 k ZoD**

Objednávateľ: Prešovský samosprávny kraj

Zhotoviteľ: EURO-ŠTUKONZ, a.s. Bratislava

Miesto: Svit

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
	Zníženie energetickej náročnosti budovy SOŠ Svit - Dodatok č.5 k ZoD	0,00	0,00	0,00
01	SO 01 Škola - prípočty	59 749,38	11 949,88	71 699,26
011	DSO 01.1.1 Stavebné riešenie - zateplenie plášťa - záměna materiálu	59 749,38	11 949,88	71 699,26
02	SO 01 Škola - odpočty	-59 749,38	-11 949,88	-71 699,26
021	DSO 01.1.1 Stavebné riešenie - zateplenie plášťa - záměna materiálu	-59 749,38	-11 949,88	-71 699,26

ROZPOČET

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budovy SOŠ Svit - Dodatok č.5 k ZoD

Objekt: SO 01 Škola - odpočty

Časť: DSO 01.1.1 Stavebné riešenie - zateplenie plášťa - zámena materiálu

Objednávateľ: Prešovský samosprávny kraj

Zhotoviteľ: EURO-ŠTUKONZ, a.s. Bratislava

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7
PSV		Práce a dodávky PSV				-59 749,38
781		Dokončovacie práce a obklady				-59 749,38
91	5976498290A	Tehlové pásiky Bengali sunrise 240x71x10mm vrátane rohov a polovic	m2	-1 607,030	37,18	-59 749,38
<u>Celkom</u>						<u>-59 749,38</u>

ROZPOČET

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budovy SOŠ Svit - Dodatok č.5 k ZoD

Objekt: SO 01 Škola - prípočty

Časť: DSO 01.1.1 Stavebné riešenie - zateplenie plášťa - záměna materiálu

Objednávateľ: Prešovský samosprávny kraj

Zhotoviteľ: EURO-ŠTUKONZ, a.s. Bratislava

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7
PSV		Práce a dodávky PSV				59 749,38
781		Dokončovacie práce a obklady				59 749,38
91	5976498290A	Tehlové pásiky Bengali sunrise 240x71x10mm	m2	1 607,030	37,18	59 749,38
Celkom						59 749,38