

DODATOK č. 2
k ZMLUVE O DIELO č. 08/2010/ARR zo dňa 27. 04. 2010
uzatvorená podľa § 536 a násl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb.
v znení neskorších predpisov
medzi

Prešovský samosprávny kraj

So sídlom:	Námestie mieru č. 2, 080 01 Prešov
IČO:	37 870 475
DIČ:	2021626332
Bankové spojenie:	DEXIA banka Slovensko, a. s.
Číslo účtu:	8826509352/5600
Zastúpený:	MUDr. Peter Chudík, predseda samosprávneho kraja
(ďalej len „objednávateľ“)	

a

DÚHA, .a.s.

so sídlom:	Čapajevova 29, 080 01 Prešov
IČO:	31 690 360
IČ DPH:	SK 2020519666
DIČ:	2020519666
Bankové spojenie:	Poštová banka, a.s.
Číslo účtu:	20178519/6500
Zapísaná	Obchodný register Okresného súdu Prešov, odd.: Sa, vložka č.: 163/P
V mene spoločnosti koná:	Ing. František Mrava – predseda predstavenstva
(ďalej len „zhotoviteľ“)	

na základe Uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 295/2012 zo dňa 14. 02. 2012, ktorým boli schválené nadlimitné výdavky projektu: „Obnova, prístavba a nadstavba – Stredná odborná škola obchodu a služieb v Prešove“ a na základe rokovacieho konania bez zverejnenia v súlade s § 58 ods. 1 písm. i) zákona 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa zmluvné strany dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č. 2 k zmluve o dielo zo dňa 27.04.2010 (ďalej len „Dodatok č. 1“):

1. Článok 2 Predmet zmluvy odsek 2.1 Zmluvy o dielo sa mení nasledovne:

Predmetom tejto zmluvy je vykonanie diela pozostávajúceho zo stavebných prác vrátane dodávky materiálov zo strany zhotoviteľa na stavbe **“Rekonštrukcia SOŠ obchodu a služieb Prešov”**. Predmet diela je špecifikovaný vo výkaze výmer, ktorý je súčasťou prílohy č. 1 zmluvy o dielo a realizačnej projektovej dokumentácie a je doplnený o výdavky uvedené vo výkaze výmer, ktorý tvorí prílohu č. 1 Dodatku č. 2, ktorý si zhotoviteľ protokolárne prevzal ako súčasť súťažných podkladov (ďalej len „dielo“). Súčasťou vykonania diela je aj dodávka všetkých materiálov, vecí, výrobkov

a zariadení tak, ako je to uvedené v prílohe č. 1 tejto zmluvy a v prílohe č. 1 dodatku č. 2, ako aj vykonanie skúšok a revízií v súlade s ustanoveniami stavebného zákona a inými všeobecne záväznými právnymi predpismi.

2. Článok 8. Cena za dielo a platobné podmienky odsek 8.1 Zmluvy o dielo sa dopĺňa nasledovne:

Cena za stavebnú časť - dielo sa upravuje o sumu **30 719,08 EUR** s DPH (slovom: „tridsaťtisíc sedemsto deväťnásť eur a osem centov“), ktorá predstavuje sumu za práce navyše vykonané zhotoviteľom uvedené v prílohe č. 1. Dodatku č. 2 (nadlimitné výdavky).

Cena jednotlivých výkonov, prác a dielov a vnútorného vybavenia je špecifikovaná v prílohe č.1 tejto zmluvy a v prílohe č.1 Dodatku č. 2 k tejto zmluve ako práce navyše. Cena diela je maximálna, aplikuje sa počas doby celej realizácie diela a môže byť zmenená z dôvodu realizácie prác navyše len dohodou zmluvných strán.

3 Záverečné ustanovenia

1. Ostatné body a ustanovenia Zmluvy o dielo ostávajú nezmenené.
2. Zmluvné strany vyhlasujú, že si Dodatok č. 2 prečítali, pochopili jeho obsah a na znak súhlasu s ním ho podpísali.
3. Tento Dodatok č. 2 nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po zverejnení na webovom sídle objednávateľa.

V Prešove, dňa 02.04.2012

29.03.2012

Za Prešovský samosprávny kraj

Za DÚHA, a.s.:

MUDr. Peter Chudík v.r.
Predseda samosprávneho kraja

Ing. František Mrava v.r.
predseda predstavenstva