

ZMLUVA O DIELO č. 2/2015/ARR
uzatvorená podľa ustanovení § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb.
v znení neskorších predpisov
medzi

Prešovský samosprávny kraj

So sídlom: Námestie mieru č. 2, 080 01 Prešov
IČO: 37870475
DIČ: 2021626332
Bankové spojenie: DEXIA banka Slovensko, a. s.
Číslo účtu: SK32 8180 0000 0070 0035 6615
Štatutárny orgán: MUDr. Peter Chudík, predseda samosprávneho kraja
(ďalej len „objednávateľ“)

a

EURO-BUILDING, a.s.

So sídlom: Podunajská 23, 821 06 Bratislava
IČO: 35 683 066
DIČ: 2020339211
IČ DPH: SK 2020339211
Bankové spojenie: VÚB, a.s.
Číslo účtu: 3633646112/0200
IBAN: SK93 0200 0000 0036 3364 6112
Zapísaný: Spol. zap. v OR Os BA I, odd. Sa, vl. č. 1009/B
V mene spoločnosti koná: Ing. Miloš Stopka, predseda predstavenstva
(ďalej len „zhotoviteľ“)

takto:

1 ÚVODNÉ USTANOVENIA

- 1.1 Objednávateľ je žiadateľom o poskytnutie nenávratného finančného príspevku poskytovaného Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR v rámci programu ROP – opatrenie 3.1 Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov na realizáciu projektu „**Rekonštrukcia a revitalizácia výtvarného sveta v Šarišskej galérii**“, kód ITMS – NFP22130120099 (ďalej len „príspevok“). Za účelom poskytnutia príspevku uskutočnil objednávateľ proces verejného obstarávania postupom určeným pre podlimitné zákazky na vykonanie stavebných prác na zariadení PSK: **Šarišská galéria, Hlavná 51, 080 01 Prešov.**
- 1.2 Objednávateľ uzatvára so zhotoviteľom ako úspešným uchádzačom v rámci uskutočneného verejného obstarávania podľa ods. 1.1 tohto článku túto zmluvu za nižšie uvedených podmienok. Súťažná ponuka zhotoviteľa tvorí prílohu č. 1 k tejto zmluve.
- 1.3 Podmienkou uzatvorenia tejto Zmluvy v zmysle súťažných podmienok medzi objednávateľom a zhotoviteľom bola povinnosť zhotoviteľa zložiť depozit vo výške 10% z

ponúkanej ceny diela s DPH, na bežný bankový účet objednávateľa uvedený vo výzve na uzavretie tejto Zmluvy, a to pred podpisom tejto Zmluvy. Za depozit sa považuje aj banková záruka. Banková záruka bola predložená dňa 30. 04. 2015. Depozit je v súlade s § 12 Zákona č. 254/1998 Z.z. o verejných prácach v platnom znení určený na zabezpečenie splnenia kvalitatívnych parametrov pri odovzdávaní diela, resp. časti diela a na zabezpečenie náhrady škody a finančných nárokov objednávateľa, ktoré mu vzniknú v prípade porušenia zmluvných povinností zo strany zhotoviteľa. V prípade, ak zhotoviteľ poruší niektorú zo svojich povinností v zmysle tejto Zmluvy, a ktorej porušenie zakladá nárok na náhradu škody, zmluvnú pokutu alebo iný finančný nárok pre objednávateľa, objednávateľ má právo uspokojiť svoj nárok z hodnoty depozitu. Objednávateľ sa zaväzuje vrátiť zhotoviteľovi depozit v plnej výške alebo jeho alikvotnú časť do konca mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, kedy došlo k riadnemu odovzdaniu diela bez väd a nedorobkov. Zhotoviteľ nemá právo požadovať vrátenie depozitu počas trvania zmluvného vzťahu.

2 PREDMET ZMLUVY

- 2.1 Predmetom tejto zmluvy je vykonanie stavebných prác vrátane dodávky materiálov zo strany zhotoviteľa na stavbe „**Rekonštrukcia a revitalizácia výtvarného sveta v Šarišskej galérii**“. Predmet diela je špecifikovaný vo výkaze výmer, ktorý je súčasťou prílohy č. 1 k tejto zmluve a realizačnej projektovej dokumentácii, ktorú si zhotoviteľ protokolárne prevzal ako súčasť súťažných podkladov (ďalej len „dielo“). Súčasťou vykonania diela je aj dodávka všetkých materiálov, vecí, výrobkov a zariadení tak, ako je to uvedené v prílohe č. 1, ako aj vykonanie skúšok a revízií v súlade s ustanoveniami stavebného zákona a inými všeobecne záväznými právnymi predpismi.
- 2.2 Touto zmluvou sa zhotoviteľ zaväzuje vykonať dielo a objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť cenu za vykonanie diela.
- 2.3 Zhotoviteľ vyhlasuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s charakterom a rozsahom diela v zmysle podmienok stanovených objednávateľom a že sú mu známe technické, kvalitatívne a iné podmienky realizácie diela.
- 2.4 Zhotoviteľ vyhlasuje, že disponuje takými odbornými znalosťami a kapacitami, ktoré sú k zhotoveniu predmetného diela potrebné a že dielo vykoná s odbornou starostlivosťou na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo.

3 PODMIENKY VYKONANIA DIELA

- 3.1 Zhotoviteľ je povinný vykonať dielo s odbornou starostlivosťou, riadne a včas a tak, aby bolo vykonané v súlade so súťažnou ponukou, všeobecne záväznými právnymi predpismi a technickými normami, aj keď nie sú právne záväzné.
- 3.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje začať vykonávať dielo v lehote do 5 pracovných dní odo dňa doručenia výzvy objednávateľa na prevzatie miesta plnenia diela (staveniska) a začatie vykonávania diela. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v lehote **do 11 mesiacov** odo dňa, v ktorom mal zhotoviteľ začať najneskôr s vykonávaním diela podľa tohto odseku zmluvy.
- 3.3 Záväzok vykonať dielo podľa tejto zmluvy bude splnený:
 - protokolárnym odovzdaním a prevzatím diela zhotoviteľom objednávateľovi,
 - ak je dielo vykonané riadne a včas v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy.
 - ak objednávateľ ho bude môcť užívať na účel, na ktorý je určené,

- ak je bez prípadných väd a nedorobkov,
- ak zhotoviteľ odovzdal objednávateľovi všetku dokumentáciu súvisiacu s dielom,
- ak skúšky diela preukazujúce jeho kvalitu, funkčnosť a dodržanie parametrov dohodnutých v tejto zmluve boli úspešné a miesto plnenia je vypratane.

- 3.4 Ak zhotoviteľ splní svoj záväzok vykonať dielo alebo jeho časť pred dohodnutou lehotou, objednávateľ sa zaväzuje dielo prevziať aj v skoršom termíne ponúkanom zhotoviteľom. Časť diela objednávateľ prevezme len v prípade, ak takáto časť bude tvoriť samostatný funkčný celok a zhotoviteľ túto časť diela už nebude žiadnym spôsobom do ukončenia diela ako celku využívať, prípadne do tejto časti akýmkoľvek spôsobom zasahovať. Neprevzatie časti diela objednávateľom nie je dôvodom na odstúpenie od zmluvy, nepovažuje sa za neposkytnutie súčinnosti zo strany objednávateľa.
- 3.5 Zhotoviteľ je povinný ihneď písomne oboznámiť objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje vykonanie diela s dôsledkom možného omeškania zhotoviteľa so splnením záväzku vykonať dielo v dohodnutej lehote.
- 3.6 Miestom plnenia diela podľa tejto zmluvy je **Šarišská galéria, Hlavná 49,51,53, 080 01 Prešov.**
- 3.7 Objednávateľ je povinný zhotoviteľovi poskytnúť pri plnení tejto zmluvy všetku rozumne požadovanú a potrebnú súčinnosť. Objednávateľ je oprávnený v ktoromkoľvek štádiu vykonávania diela kontrolovať jeho vykonávanie.
- 3.8 Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo vzniku škody na diele až do jeho odovzdania objednávateľovi podľa článku 5. tejto zmluvy. Dňom podpisu odovzdávacieho a preberacieho protokolu zmluvnými stranami podľa článku 5. tejto zmluvy prechádza nebezpečenstvo vzniku škody na diele a vlastnícke právo k dielu, ak dovtedy nenáležalo objednávateľovi, zo zhotoviteľa na objednávateľa.
- 3.9 Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný a montážny denník, ktorý bude uschovaný u stavbyvedúceho.

4 BEZPEČNOSŤ A NAKLADANIE S ODPADMI

- 4.1 Pri plnení tejto zmluvy sa zhotoviteľ zaväzuje dodržiavať právne predpisy a plniť úlohy na úseku bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej len „BOZP“) a ochrany pred požiarom na účely predchádzania vzniku požiarov a zabezpečenia podmienok na účinné zdoľávanie požiarov (ďalej len „PO“) v sídle, priestoroch, objektoch a na pracoviskách objednávateľa, v ktorých sa bude plniť táto zmluva, (ďalej len „pracovisko“).
- 4.2 Objednávateľ je povinný odovzdať zhotoviteľovi pracovisko tak, aby zhotoviteľ mohol riadne a včas plniť túto zmluvu. O odovzdaní a prevzatí pracoviska spíšu zmluvné strany zápisnicu. V prípade, ak zhotoviteľ začne plniť túto zmluvu bez zápisničného prevzatia pracoviska, má sa za to, že pracovisko bolo objednávateľom odovzdané a zhotoviteľom prevzaté riadne.
- 4.3 Za vytvorenie podmienok na zaistenie BOZP a PO, zabezpečenie a vybavenie pracoviska na bezpečný výkon práce za účelom plnenia tejto zmluvy a dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj technických noriem (aj keď nie sú všeobecne záväzné) pri plnení tejto zmluvy na pracovisku zodpovedá v plnom rozsahu a výlučne zhotoviteľ.
- 4.4 Ak pri plnení tejto zmluvy ide o činnosť so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru, zhotoviteľ je povinný postupovať tak, aby bola zabezpečená PO, najmä vydáva písomný

pokyn na zabezpečenie PO a písomné povolenie na činnosť, ak sa vyžaduje, zriaďuje protipožiarnu asistenčnú hliadku a zabezpečuje plnenie jej úloh a odbornú prípravu a zabezpečuje potrebné množstvo vhodných druhov hasiacich prostriedkov a iných vecných prostriedkov PO, ktoré je možné prenajať aj od objednávateľa za určené nájomné.

- 4.5 Zhotoviteľ vyhlasuje, že bude vykonávať činnosť podľa tejto zmluvy výlučne takými fyzickými osobami, ktorých zdravotný stav, schopnosti, vek, kvalifikačné predpoklady a odborná spôsobilosť zodpovedajú tejto činnosti podľa zmluvy, a to podľa právnych predpisov všeobecne, ako aj osobitne podľa právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie BOZP a PO, a to bez ohľadu na jeho právny vzťah k uvedeným fyzickým osobám (ďalej len „zamestnanci“). Zamestnancom sa na účely tohto článku rozumejú všetky fyzické osoby, ktoré sa budú podieľať na plnení tejto zmluvy, okrem zamestnancov objednávateľa, a to zhotoviteľ, ak je fyzickou osobou, a jeho spolupracujúce osoby, jeho zamestnanci, jeho subdodávatelia, ak sú fyzickými osobami, a ich spolupracujúce osoby a ich zamestnanci.
- 4.6 Zhotoviteľ je povinný preukázateľne informovať zamestnancov o nebezpečenstvách a ohrozeniach, ktoré sa pri plnení zmluvy môžu vyskytnúť, a o výsledkoch posúdenia rizika, o preventívnych opatreniach a ochranných opatreniach, ktoré vykonal zhotoviteľ alebo objednávateľ na zaistenie BOZP a PO a ktoré sa vzťahujú všeobecne na zamestnancov a na nimi vykonávané práce na pracovisku pri plnení tejto zmluvy, o opatreniach a postupe v prípade poškodenia zdravia vrátane poskytnutia prvej pomoci, ako aj o opatreniach a postupe v prípade zdolávania požiaru, záchranných prác a evakuácie, a preukázateľne ich poučiť o pokynoch na zaistenie BOZP a PO platných pre pracovisko (ďalej len „preškolenie“). Za účelom preškolenia objednávateľ poskytol zhotoviteľovi písomné informácie a pokyny na zaistenie BOZP a PO platné pre pracovisko.
- 4.7 Prípadné nedostatky pracoviska a informácií a pokynov poskytnutých objednávateľom je zhotoviteľ povinný uplatniť písomne pred začatím plnenia tejto zmluvy, inak platí, že pracovisko je náležite zabezpečené a vybavené na bezpečný výkon práce za účelom plnenia tejto zmluvy, zhotoviteľ dostal potrebné a dostatočné informácie a pokyny na zaistenie BOZP a PO platné pre pracovisko a že plnenie žiadnych ďalších povinností na úseku BOZP a PO sa zo strany objednávateľa nevyžaduje. Zhotoviteľ je povinný písomne uplatňovať u objednávateľa nedostatky týkajúce sa BOZP a PO, ktoré sa vyskytnú neskôr pri plnení tejto zmluvy, za odstránenie ktorých zodpovedá objednávateľ.
- 4.8 Objávateľ nie je povinný zabezpečovať zamestnancom doprovod na pracovisku.
- 4.9 Zamestnanci nesmú na pracovisku požívať alkoholické nápoje, omamné látky, psychotropné látky alebo prípravky a plniť túto zmluvu pod ich vplyvom. Ďalej musia dodržiavať zákaz fajčenia a musia používať a nosiť osobné ochranné pracovné pomôcky a prostriedky.
- 4.10 Zhotoviteľ je povinný ihneď oznámiť vznik každého pracovného úrazu objednávateľovi.
- 4.11 Zhotoviteľ je povinný predchádzať vzniku odpadov a s prípadnými odpadmi vznikajúcimi pri plnení tejto zmluvy je povinný nakladať alebo inak zaobchádzať v súlade s právnymi predpismi na úseku odpadového hospodárstva (ďalej len „OH“) tak, aby bol naplnený jeho účel.
- 4.12 Vnesenie akýchkoľvek vecí (tovar, suroviny, materiály a ich obaly) na pracovisko, ktoré sa môžu stať nebezpečnými odpadmi, je zhotoviteľ povinný oznámiť objednávateľovi a predložiť ich súpis.

- 4.13 Ak pri plnení tejto zmluvy vznikne odpad, zhotoviteľ sa považuje za pôvodcu odpadu a držiteľa odpadu, je povinný plniť povinnosti držiteľa odpadu pre odpady vznikajúce pri plnení tejto zmluvy, pričom za plnenie týchto povinností zodpovedá v plnom rozsahu a výlučne zhotoviteľ.
- 4.14 Zhotoviteľ je povinný na požiadanie objednávateľa preukázať splnenie svojich povinností na úseku BOZP, PO a OH v lehote troch (3) pracovných dní od dňa doručenia žiadosti objednávateľa.
- 4.15 Zhotoviteľ zodpovedá objednávateľovi za všetky škody spôsobené porušením akejkoľvek povinnosti na úseku BOZP, PO a OH. Za škodu sa na účely tejto zmluvy považujú aj sankcie uložené príslušnými štátnymi orgánmi a orgánmi verejnej správy za porušenie povinností na úseku BOZP, PO a OH.
- 4.16 Porušovanie pravidiel BOZP, PO a OH zo strany zhotoviteľa oprávňuje objednávateľa bez ďalšieho kedykoľvek od tejto zmluvy odstúpiť.

5 ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

- 5.1 O odovzdaní a prevzatí diela spíšu zmluvné strany písomný protokol, a to aj ohľadne jednotlivých čiastkových plnení. Protokol bude obsahovať najmä základné údaje o diele, jeho odovzdaní a prevzatí, súpis odovzdanej dokumentácie týkajúcej sa diela a prípadných zistených väd a nedorobkov, opatrenia a lehoty na odstránenie zistených väd diela, bude datovaný a podpísaný zmluvnými stranami. Zhotoviteľ je povinný zistené vady diela odstrániť v dohodnutej lehote. Návrh protokolu je povinný vypracovať a predložiť zhotoviteľ.
- 5.2 Objednávateľ nie je povinný prevziať vadné alebo nedokončené dielo, ak však prevezme vadné alebo nedokončené dielo, jeho práva zo zodpovednosti za vady diela ostávajú v plnom rozsahu zachované. Ak sa však jedná o vady diela, ktorých charakter umožňuje riadne užívanie diela, tieto nie sú dôvodom pre neprevzatie diela, zhotoviteľ je však povinný ich odstrániť v lehote troch (3) pracovných dní, pokiaľ sa v protokole zmluvné strany nedohodnú inak.
- 5.3 V prípade, ak objednávateľ v rozpore s touto zmluvou neprevezme dielo ani v lehote desiatich (10) pracovných dní od doručenia výzvy zhotoviteľa na jeho prevzatie, považuje sa záväzok vykonať dielo za splnený, ibaže objednávateľ preukáže opak. V takom prípade sa podpis objednávateľa na protokole nevyžaduje.
- 5.4 Za objednávateľa je poverený dielo prevziať **Ing. Viktória Lukáčeková**, zamestnanec ÚPSK – oddelenie investícií a verejných súťaží.
- 5.5 Za zhotoviteľa je poverený dielo odovzdať **Július Beník**

6 ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

- 6.1 Zmluvné strany dojednávajú pre dielo záručnú dobu v trvaní 5 rokov, táto lehota sa nevzťahuje na výrobky a materiály zabudované do diela, kde je podľa záručných podmienok výrobcu stanovená iná záručná doba. Záručná doba začína plynúť dňom odovzdania a prevzatia diela, resp. riadneho odstránenia väd diela, na odstránení ktorých sa zmluvné strany dohodli pri odovzdaní a prevzatí diela.

6.2 Zhotoviteľ preberá záruku, že počas záručnej doby :

- dielo bude presne v súlade so všetkými špecifikáciami podľa tejto zmluvy,
- dielo bude najvyššej kvality a bezvadné v spracovaní a materiáli,
- dielo bude bezpečné a vhodné na objednávateľom zamýšľané účely.

6.3 Zodpovednosť zhotoviteľa za vady diela nie je dotknutá tým, že objednávateľ neoznámil zhotoviteľovi vady bez zbytočného odkladu potom, čo ich zistiť mal pri vynaložení odbornej starostlivosti pri prehliadke alebo kedykoľvek neskôr. Objednávateľ teda môže reklamovať vady diela bez obmedzenia času počas celej záručnej doby. Prípadné reklamácie je objednávateľ povinný uplatniť u zhotoviteľa písomne najneskôr do 14 pracovných dní odo dňa, keď vadu zistil, najneskôr však počas trvania záručnej doby. Uplatnenie vád diela a nárokov zo zodpovednosti za vady diela musí objednávateľ uskutočniť písomne, inak sa naň neprihliada. Uplatnenie vady diela musí obsahovať stručný opis vady alebo toho, ako sa vada prejavuje.

6.4 V prípade výskytu vád na diele počas záručnej doby má objednávateľ práva vyplývajúce z Obchodného zákonníka, ktoré môžu byť vykonané počas celej záručnej doby. V prípade nároku na odstránenie vád diela je zhotoviteľ povinný vady na vlastný účet odstrániť v primeranej lehote, najneskôr však do 15 dní od doručenia písomnej reklamácie, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú písomne inak. Po márnom uplynutí tejto lehoty sa vada bude považovať za neodstrániteľnú. Nárok na odstúpenie od tejto zmluvy je možné uplatniť aj len čiastočne čo do vadnej časti diela. Nad to má objednávateľ právo opraviť alebo zabezpečiť opravu vady diela na náklady zhotoviteľa.

6.5 V súlade s ustanoveniami § 75 ods. 3 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov je objednávateľ oprávnený vystaviť čo do nároku na zľavu z ceny za dielo za vadné dielo alebo jeho časť faktúru v mene a na účet zhotoviteľa, a to za podmienok, že objednávateľ riadne reklamoval vady diela a zhotoviteľ nevystavil dobropis alebo opravnú faktúru na zľavu z ceny za dielo v lehote 30 dní odo dňa doručenia reklamácie zhotoviteľovi.

7 SANKCIE

7.1 V prípade, že sa zhotoviteľ dostane do omeškania so splnením záväzku vykonať dielo podľa čl. 3 ods. 3.2 tejto zmluvy, objednávateľ je oprávnený požadovať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške **0,05%** z ceny za dielo celkom za každý deň omeškania. To isté platí v prípade, že sa zhotoviteľ dostane do omeškania s odstraňovaním vád a nedorobkov diela. Nedotýkajúc sa uvedeného, objednávateľ je v takomto prípade oprávnený poskytnúť zhotoviteľovi primeranú lehotu na začatie vykonávania diela a/alebo vykonanie diela, ktorá nesmie byť kratšia ako tri (3) dni, po ktorej márnom uplynutí je oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť.

7.2 Zmluvné pokuty podľa tohto článku sú splatné na základe písomnej výzvy objednávateľa doručenej zhotoviteľovi.

7.3 Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknuté právo na náhradu škody spôsobenej porušením povinnosti, pre prípad porušenia ktorej bola dohodnutá; a náhrada škody môže byť uplatňovaná objednávateľom voči zhotoviteľovi v plnej výške.

8 CENA ZA DIELO A PLATOBNÉ PODMIENKY

- 8.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v rozsahu, kvalite a lehotách podľa tejto zmluvy tak, že celková cena diela nepresiahne sumu:

Cena diela bez DPH	1 442 843,02 EUR
Výška DPH (20 %)	288 568,60 EUR

Cena za dielo celkom vrátane DPH 1 731 411,62 EUR

Slovom: jedenmiliónsedemstotridsaťjedentisícštyristojedenásť eur a šesťdesiatdva centov.

Cena jednotlivých výkonov, prác a dielov je špecifikovaná v prílohe č. 1 tejto zmluvy. Cena za dielo je maximálna, aplikuje sa počas celej doby realizácie diela a môže byť zmenená len dohodou zmluvných strán a v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 25/2006 Z.z.

- 8.2 V cene za dielo sú zahrnuté všetky náklady a výdavky zhotoviteľa, ktoré súvisia s vykonaním diela.

- 8.3 Cena za dielo na predmet zmluvy sa delí nasledovne:

- 8.3.1 Čiastková cena za dielo – objekt Hlavná č. 49, Šarišská galéria Prešov:

Čiastková cena diela bez DPH	656 272,07 EUR
Výška DPH (20 %)	131 254,41 EUR

Čiastková cena za dielo celkom vrátane DPH 787 526,48 EUR

Slovom: sedemstoosemdesiatšedemtisícpäťstodvadsaťšesť eur a štyridsaťosem centov.

Čiastková cena jednotlivých výkonov, prác a dielov je špecifikovaná v prílohe č. 2 tejto zmluvy.

Čiastková cena za dielo uvedená v tomto bode je financovaná na základe Zmluvy o NFP č. Z2213012009901 zo dňa 31.03. 2015 uzatvorenej medzi Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a objednávateľom.

- 8.3.2 Čiastková cena za dielo – objekt č. 51 a 53, Šarišská galéria Prešov:

Čiastková cena diela bez DPH	786 570,95 EUR
Výška DPH (20 %)	157 314,19 EUR

Čiastková cena za dielo celkom vrátane DPH 943 885,14 EUR

Slovom: deväťstoštyridsaťtritisícosemstoosemdesiatpäť eur a štmásť centov.

Čiastková cena jednotlivých výkonov, prác a dielov je špecifikovaná v prílohe č. 3 tejto zmluvy.

Čiastková cena za dielo uvedená v tomto bode je financovaná z vlastných zdrojov objednávateľa na základe Uznesenia č. 148/2014 Zastupiteľstva PSK zo dňa 09.12. 2014.

- 8.4 Platby budú zhotoviteľovi poukazované v € /euro/ na základe skutočne realizovaných prác raz mesačne, a to podľa jednotkovej ceny a množstva vykonaných prác určených v prílohe č.1.
- 8.5 Prílohou faktúr bude súpis vykonaných prác a dodávok, zisťovací protokol potvrdený zhotoviteľom a oprávnenou osobou objednávateľa (technický dozor objednávateľa).
- 8.6 Jednotlivé faktúry budú daňovým dokladom a budú obsahovať hlavne tieto údaje:
- číslo faktúry,
 - deň odoslania a deň splatnosti faktúry ,
 - označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť,
 - rozpis už fakturovaných čiastok, - označenie diela,
 - pečiatka a podpis oprávnenej osoby,
 - súpis fakturovaných prác a dodávok, odsúhlasených oprávnenou osobou objednávateľa.
- 8.7 V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v tejto zmluve, objednávateľ je oprávnený vrátiť ju do 5 pracovných dní odo dňa jej doručenia zhotoviteľovi na doplnenie. V takomto prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť dorúčením opravenej faktúry objednávateľovi.
- 8.8 Lehota splatnosti faktúr je 30 dní od prevzatia faktúry objednávateľom.
- 8.9 Stavba sa bude realizovať bez preddavkov (bez záloh).
- 8.10 V prípade prípadných námietok objednávateľa voči správnosti vystavenej faktúry je objednávateľ túto faktúru do 5 pracovných dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi povinný vrátiť zhotoviteľovi spolu s vytknutím jej nesprávnosti. V prípade oprávnených námietok sa má za to, že faktúra nebola doručená objednávateľovi.
- 8.11 V prípade reklamácie väd diela až do vyriešenia reklamácie pre zmluvné strany záväzným spôsobom (právoplatné ukončenie reklamačného konania) objednávateľ nie je v omeškaní s úhradou ceny za dielo alebo akúkoľvek jej časť.
- 8.12 Pre prípad omeškania objednávateľa s platením ceny za dielo si zmluvné strany dohodli platenie úrokov z omeškania vo výške 0,05% zo sumy, s ktorou je objednávateľ v omeškaní, za každý deň z omeškania.
- 8.13 V prípade, že objednávateľ potom, čo bude v omeškaní s platením ceny za dielo, túto nezaplatí ani na písomnú výzvu zhotoviteľa, zhotoviteľ bude oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť.

9 DORUČOVANIE

- 9.1 Všetky listiny, objednávky, dokumenty, požiadavky a oznámenia vrátane tých, ktoré vyvolávajú právne účinky (ďalej len „oznámenia“) budú medzi zmluvnými stranami zabezpečované listami doručenými poštou alebo osobne alebo faxom, e-mailom alebo prostredníctvom telefónu. Ak bolo oznámenie zasielané poštou, sa považuje za doručené dňom, v ktorom ho adresát prevzal alebo odmietol prevziať, alebo na tretí deň odo dňa podania zásielky na pošte, ak sa uložená zásielka zaslaná na adresu podľa ods. 9.2 vrátila späť odosielateľovi. Ak bolo oznámenie zasielané faxom, e-mailom, prostredníctvom SMS správy, telefónom alebo oznamované osobne v pracovný deň v čase od 8.00 hod do 16.00 hod.,

považuje sa za doručené v momente prenosu resp. oznámenia, inak v nasledujúci pracovný deň.

9.2 Pre objednávateľa budú všetky oznámenia doručované alebo oznamované na nižšie uvedené údaje:

Adresa: Prešovský samosprávny kraj, Nám. mieru 2, 080 01 Prešov
Ing. Viktória Lukáčeková, zamestnanec ÚPSK, oddelenie investícií
a verejných súťaží
Tel.: 051/7081 324
E-mail: viktor.lukacekova@vucpo.sk

Adresa: Agentúra regionálneho rozvoja PSK
Prostějovská 117/A, 080 01 Prešov
Ing. Zuzana Furčák
Tel.: 051/74 65 381, mobil: 0907 801 473, fax: 051/74 65 386,
E-mail: furcak@arrrpsk.sk

a pre zhotoviteľa budú všetky oznámenia doručované alebo oznamované na nižšie uvedené údaje:

Adresa: EURO-BUILDING, a.s., Podunajská 23, 821 06 Bratislava
Tel.: 02/52 444 517, fax: 02/52 444 518
E-mail: eurobuilding@eurobuilding.sk

alebo na akúkoľvek inú adresu, faxové, telefónne alebo mobilné telefónne číslo alebo e-mailovú adresu, ktoré budú druhej zmluvnej strane vopred písomne oznámené.

9.3 Zmluvné strany sa zároveň zaväzujú oznamovať si navzájom akékoľvek zmeny údajov, ktoré sa ich týkajú a sú potrebné na prípadné uplatnenie oznámenia, najmä všetky zmeny týkajúce sa uzavretej tejto zmluvy, zmenu, či zánik ich právnej subjektivity, adresu ich sídla, bydliska alebo miesta podnikania, bankového spojenia, vstup do konkurzného konania, reštrukturalizácie alebo likvidácie ktorejkoľvek zmluvnej strany. Ak niektorá zmluvná strana nesplní túto povinnosť, nebude oprávnená namietiť, že neobdržala akúkoľvek oznámenie, a zároveň zodpovedá za akúkoľvek takto spôsobenú škodu.

10 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

10.1 Právne vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov a v jeho rámci ustanoveniami Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov a súvisiacimi predpismi.

10.2 Táto zmluva sa môže meniť alebo zrušiť iba dohodou zmluvných strán v písomnej forme, alebo písomným odstúpením od tejto zmluvy, niektorou zo zmluvných strán v prípade porušenia zmluvných podmienok.

10.3 Na účely tejto Zmluvy o dielo sa za podstatné porušenie zmluvy považuje najmä nezloženie depozitu podľa bodu 1.3 tejto zmluvy.

- 10.4 Ak by sa dôvod neplatnosti vzťahoval len na časť tejto zmluvy, bude neplatnou len táto časť. Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od zmluvy.
- 10.5 Táto zmluva tvorí úplnú dohodu medzi zmluvnými stranami týkajúcu sa predmetnej záležitosti. Podpisom tejto zmluvy zanikajú všetky predchádzajúce písomné a ústne dohody súvisiace s predmetom tejto zmluvy a žiadna zo zmluvných strán sa nemôže dovolávať zvláštnych v tejto zmluve neuvedených ústnych dojednaní a dohôd.
- 10.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s vykonaním stavebných prác vrátane dodávky materiálov kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, a to oprávnenými osobami v zmysle článku 12 Všeobecných zmluvných podmienok k Zmluve o NFP a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.
- 10.7 Táto zmluva bola vyhotovená v piatich rovnopisoch, tri pre objednávateľa a dva pre zhotoviteľa..
- 10.8 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami. Zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na WEB sídle objednávateľa.
- 10.9 Zmluvné strany vyhlasujú, že sú plne spôsobilé na právne úkony, že ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená, že zmluvu neuzavreli ani v tiesni, ani za nápadne nevýhodných podmienok, že si obsah zmluvy dôkladne prečítali a že tento im je jasný, zrozumiteľný a vyjadrujúci ich slobodnú, vážnu a spoločnú vôľu, a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpisujú.

v PREŠOVE, dňa 30.4.2015

v BRATISLAVE, 7.5.2015

MUDr. Peter Chudík, v. r.
predseda samosprávneho kraja

Ing. Miloš Stopka, v. r.
predseda predstavenstva

Táto zmluva bola zverejnená dňa: 13.05.2015

Táto zmluva nadobúda účinnosť dňa: 14.05.2015

Príloha č.1 Zmluvy o dielo č. 2/2015/ARR

„Rekonštrukcia a revitalizácia výtvarného sveta v Šarišskej galérii“

Zoznam všetkých predkladaných dokumentov - obsah:

„KRITÉRIÁ“

- Zoznam predkladaných dokladov.....	1
- Návrh na plnenie kritérií.....	2
- Nacenený výkaz výmer.....	3-60
- CD s obsahom časti ponuky „Kritériá“ v pdf + rozpočet.....	61

Ing. Miloš Stopka, predseda predstavenstva EURO-BUILDING, a.s.
V Bratislave, dňa 20.05.2014

Návrh na plnenie kritérií

(Rekonštrukcia a revitalizácia výtvarného sveta v Šarišskej galérii)

EURO-BUILDING, a.s.

Podunajská 23

821 06 Bratislava

obchodné meno uchádzača

P.	Predmet obstarávania	Cena bez DPH	DPH (20%)	Cena s DPH za dodanie predmetu obstarávania
	a	b	c	d
1.	Rekonštrukcia a revitalizácia výtvarného sveta v Šarišskej galérii	1 442 843,02	288 568,60	1 731 411,62

Krycí list stavby

Stavba: PREŠOV, Hlavná ul. 49, 51, 53, rekonštrukcia a revitalizácia výtvarného sveta v Šarišskej galérii

Ks:

Zákazka: 02/14

Spracoval:

Dňa

Odberateľ: Šarišská galéria v Prešove

IČO:

DIČ:

Dodávateľ:

IČO:

DIČ:

Projektant:

IČO:

DIČ:

A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B	Ďalšie náklady	
1	HSV	255 994,07	23 192,54	279 186,61	6	Ostatné náklady	0,00
2	PSV	803 803,87	123 293,86	927 097,73	7	Kompletačná činnosť	0,00
3	MONT	236 558,68	0,00	236 558,68	8	HZS	0,00
4					9		
5	Spolu			1 442 843,02	10	Spolu	0,00

C	VRN		D	VRN	
11	Zariadenie staveniska	0,00	16	Mimoriadne sťaž. podmienky	0,00
12	Územie so sťaž. podmienk.	0,00	17	Horské oblasti	0,00
13	Prevádzkové vplyvy	0,00	18	Mimostavenisková doprava	0,00
14			19		
15			20	Spolu	0,00

Projektant,rozpočtár

E Celkové náklady

21	Súčet riadkov 5,10,15,20	1 442 843,02	
22	DPH 20% z	1 442 843,02	288 568,60
23	DPH 0% z	0,00	0,00
24	Spolu	1 731 411,62	

F

Odberateľ

Dodávateľ

5

Rekapitulácia rozpočtu

Stavba: PREŠOV, Hlavná ul. 49, 51, 53, rekonštrukcia a revitalizácia výtvarného sveta v Šarišskej galérii

Názov objektu	ZRN	VRN	HZS	Kompl.čin.	Ost. náklady	Cena
SO 01 - vlastný objekt	1 442 843,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1 442 843,02
Celkom bez DPH	1 442 843,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1 442 843,02
DPH 20% z	1 442 843,02					288 568,60
DPH 0% z	0,00					0,00
Celkom						1 731 411,62

Krycí list rozpočtu

Stavba: PREŠOV, Hlavná ul. 49, 51, 53, rekonštrukcia a revitalizácia výtvarného sveta v Šarišskej galérii

Objekt: SO 01 - vlastný objekt

Ks:

Zákazka: 02/14

Spracoval:

Dňa

Odberateľ: Šarišská galéria v Prešove

IČO:

DIČ:

Dodávateľ:

IČO:

DIČ:

Projektant:

IČO:

DIČ:

A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B	Ďalšie náklady	
1	HSV	255 994,07	23 192,54	279 186,61	6	Ostatné náklady	0,00
2	PSV	803 803,87	123 293,86	927 097,73	7	Kompletačná činnosť	0,00
3	MONT	236 558,68	0,00	236 558,68	8	HZS	0,00
4					9		
5	Spolu			1 442 843,02	10	Spolu	0,00
C	VRN				D	VRN	
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]		0,00	16	Mimoriadne sťaž podmienky	0% z [H+P+M] 0,00
12	Územie so sťaž. podm.	0% z [H+P]		0,00	17	Horské oblasti	0% z [H+P+M] 0,00
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]		0,00	18	Mimostavenisková doprava	0% z [H+P] 0,00
14					19		
15					20	Spolu	0,00
Projektant, rozpočtár					E	Celkové náklady	
					21	Súčet riadkov 5,10,15,20	1 442 843,02
					22	DPH 20% z 1 442 843,02	288 568,60
					23	DPH 0% z 0,00	0,00
					24	Spolu	1 731 411,62
					F		

Odberateľ

26 Dodávateľ

Odberateľ: Šarišská galéria v Prešove

Projektant:

Dodávateľ:

Spracoval:

Ks:

Stavba: PREŠOV, Hlavná ul. 49, 51, 53, rekonštrukcia a revitalizácia výtvarného sveta v Šarišskej galérii

Objekt: SO 01 - vlastný objekt

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Práce HSV					
ZEMNÉ PRÁCE	20 308,81	0,00	20 308,81	0,0000	0,0000
ZÁKLADY	26 618,36	0,00	26 618,36	313,9600	0,0000
ZVISLÉ KONŠTRUKCIE	42 682,44	18 976,52	61 658,96	404,5400	0,0000
VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	6 093,95	0,00	6 093,95	49,0200	0,0000
POVRCHOVÉ ÚPRAVY	45 580,90	4 216,02	49 796,92	278,3300	0,0000
OSTATNÉ PRÁCE	27 316,04	0,00	27 316,04	17,4600	0,0000
BÚRACIE PRÁCE	35 100,41	0,00	35 100,41	0,2800	499,8000
REŠTAURATORSKE PRÁCE	35 850,00	0,00	35 850,00	0,0000	0,0000
PRESUNY HMŔ	16 443,16	0,00	16 443,16	0,0000	0,0000
Práce HSV	255 994,07	23 192,54	279 186,61	1 063,5900	499,8000
Práce PSV					
IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI	2 704,31	1 317,07	4 021,38	0,3200	0,0000
POVLAKOVÉ KRYTINY	951,22	0,00	951,22	0,0000	0,0000
IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ	3 575,34	12 627,44	16 202,78	0,6500	0,0000
ZTI-VNÚTORNA KANALIZÁCIA	27 750,31	0,00	27 750,31	0,0000	0,0000
ZTI-VNÚTORNÝ PLYNOVOD	10 057,44	0,00	10 057,44	0,0100	0,0000
ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-KOTOLNE	73 768,79	0,00	73 768,79	0,0000	0,0000
KONŠTRUKCIE TESÁRSKE	26 664,71	13 500,55	40 165,26	44,8200	0,0000
DREVOSTAVBY	50 137,93	0,00	50 137,93	22,3100	0,0000
KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKE	25 502,35	0,00	25 502,35	2,9500	0,0000
KRYTINY TVRDÉ	18 982,20	46 022,64	65 004,84	128,4100	581,8000
KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE	15 967,13	40 031,87	55 999,00	1,4500	0,0000
KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE	453 199,87	0,00	453 199,87	0,1500	0,0000
PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-DLAŽBY	3 728,01	4 784,46	8 512,47	6,9300	0,0000
KONŠTRUKCIE Z PRÍRODNÉHO KAMEŇA-DLAŽBY	158,28	904,39	1 062,67	27,2300	0,0000
PODLAHY VLYSOVÉ A PARKETOVÉ	30 265,33	0,00	30 265,33	7,7400	0,0000
PODLAHY POVLAKOVÉ	20 764,75	205,56	20 970,31	0,3200	0,0000
PODLAHY SYNTETICKÉ	4 241,54	0,00	4 241,54	10,2900	0,0000
PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-OBKLADY	2 843,42	3 729,88	6 573,30	5,2800	0,0000
KONŠTRUKCIE Z PRÍRODNÉHO KAMEŇA-OBKLAD	19,25	170,00	189,25	0,1900	0,0000
NÁTERY	25 925,68	0,00	25 925,68	2,6300	0,0000
MALBY	6 596,01	0,00	6 596,01	1,1800	0,0000
Práce PSV	803 803,87	123 293,86	927 097,73	262,8600	581,8000
Montážne práce					
M-21 ELEKTROMONTÁŽE	47 491,66	0,00	47 491,66	0,0000	0,0000
M-22 MONTÁŽ OZNAMOVACÍCH A SIGNAL. ZARIADENÍ	31 795,35	0,00	31 795,35	0,0000	0,0000
M-24 MONTÁŽ VZDUCHOTECHNICKÝCH ZARIADENÍ	89 521,73	0,00	89 521,73	0,0000	0,0000
M-33 MONTÁŽ DOPR. A SKLAD. ZARIADENÍ	33 000,00	0,00	33 000,00	0,0000	0,0000
M-36 MONTÁŽ MERACÍCH A REGULAČNÝCH PRÍSTROJOV	17 654,08	0,00	17 654,08	0,0000	0,0000
M-50 OZVUČENIE	17 095,86	0,00	17 095,86	0,0000	0,0000
Montážne práce	236 558,68	0,00	236 558,68	0,0000	0,0000
Celkom	1 296 356,62	146 486,40	1 442 843,02	1 326,4500	1 081,6000

Odberateľ: Šarišská galéria v Prešove				Spracoval:						
Projektant:				Ks:						
Dodávateľ:										
Stavba: PREŠOV, Hlavná ul. 49, 51, 53, rekonštrukcia a revitalizácia výtvarného sveta v Šarišskej galérii										
Objekt: SO 01 - vlastný objekt										
Prehľad rozpočtových nákladov										
Por.	Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Sur
			Práce HSV							
			ZEMNÉ PRÁCE							
1	I/A 1	131201102	Hĺbenie nezapažených jám v hornine 3 nad 100 do 1000 m3	M3	515,403	3,58		1 845,14	0,000	0,000
2	I/A 1	131201109	Priplatok k cenám za lepivosť horniny	M3	515,403	0,57		293,78	0,000	0,000
3	I/A 1	132301401	Hĺbený výkop pod základmi s odhodením do vzdialenosti 3 m alebo naložením v hornine 4	M3	15,579	67,63		1 053,61	0,000	0,000
4	I/A 1	139711101	Výkopy v uzavretých priestoroch s naložením výkopu na dopravný prostriedok v hornine 1 až 4	M3	39,351	48,60		1 912,47	0,000	0,000
5	I/A 1	161101103	Zvislé premiestnenie výkopu bez naloženia z horniny 1 až 4, pri hĺbke výkopu nad 4 m do 6 m	M3	525,390	6,51		3 420,29	0,000	0,000
6	I/A 1	161101601	Vytiahnutie výkopu z horniny 1 až 4 z hĺbky nad 1 do 2 m	M3	15,579	6,44		100,33	0,000	0,000
7	I/A 1	162201201	Vodorovné premiestnenie výkopu nosením do 10 m horniny 1 a 2	M3	39,351	5,03		197,94	0,000	0,000
8	I/A 1	162201201_1	Vodorovné premiestnenie výkopu nosením do 10 m horniny tr.3	M3	21,171	4,26		90,19	0,000	0,000
9	I/A 1	162201209	Priplatok za každých ďalších 10 m	M3	196,804	4,49		883,65	0,000	0,000
10	I/A 1	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopu za sucha, z horniny 1 až 4, na vzdialenosť nad 9000 do 10000 m	M3	517,434	5,37		2 778,62	0,000	0,000
11	I/A 1	162701105_1	Spätňý dovoz výkopu za sucha pre všetky druhy dopr.pr.bez nalož.ale so zloz.bez rozhm.z horn.1-4 na vzdial.cez 9000 do 10000 m	M3	241,408	5,36		1 293,95	0,000	0,000
12	I/A 1	167101102	Nakladanie neufahnutého výkopu z hornín 1 až 4 nad 100 m3	M3	241,408	1,49		359,70	0,000	0,000
13	I/A 1	171201201	Uloženie sypaniny na skládky	M3	556,785	0,60		334,07	0,000	0,000
14	I/A 1	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	m3	315,379	2,32		731,68	0,000	0,000
15	I/A 1	175101201	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	M3	254,956	14,04		3 579,58	0,000	0,000
16	I/A 1	175101209	Priplatok k cene za prehodenie sypaniny	M3	254,956	5,38		1 371,66	0,000	0,000
17	I/A 1	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1 až 4 so zhutnením	M2	200,481	0,31		62,15	0,000	0,000
			ZEMNÉ PRÁCE			20 308,81	0,00	20 308,81	0,000	0,000
			ZÁKLADY							
18	2/A 1	262501171	Vrty pre iniektáž vykonávané na povrchu vrtacími kladivami D 13-56 mm, úpadne až horizontálne v hornine V	m	61,570	19,78		1 217,85	0,002	0,000
19	2/A 1	281601211_1	Iniektovanie otvorov po naplnení oceľového liahla	m	61,570	11,31		696,36	0,794	0,000
20	2/A 1	281611112_1	Dodanie iniektčných hmôt H-trmel 330ml	ks	180,000	33,90		6 102,00	192,816	0,000
21	2/A 2	216904391_1	Ručné očistenie povrchu stavebných konštrukcií oceľovými kartáčmi	M2	547,081	3,90		2 133,62	0,000	0,000
22	2/A 2	285377111_1	Službujeť rúchadlá z ocele EZ 20, priemeru 20 mm, vr. dodávky matic, podložiek, napínacích matic, podkl. oceľ. platní a náterov	m	242,623	41,71		10 119,78	5,143	0,000
23	11/A 1	273321411	Betón základových dosiek železový tr. B30 (C 25/30)	M3	38,893	94,00		3 637,11	94,682	0,000
24	11/A 1	273351215	Debnenie zvislé alebo šikmé základových dosiek, zhotovenie-dielce	M2	8,018	8,41		67,43	0,013	0,000
25	11/A 1	273351216	Debnenie zvislé alebo šikmé základových dosiek, odstránenie-dielce	M2	8,018	1,57		12,59	0,000	0,000
26	11/A 1	273361821	Výstuž zákládových základových dosiek z ocele 10505	T	1,502	1 005,90		1 510,46	1,703	0,000
27	11/A 1	279351101	Debnenie zvislé alebo šikmé základových múrov jednostranné zhotovenie - dielce	M2	9,520	9,23		87,87	0,018	0,000
28	11/A 1	279351102	Debnenie zvislé alebo šikmé základových múrov jednostranné odstránenie-dielce	M2	9,520	3,49		33,22	0,000	0,000
29	14/C 1	279311113	Postupné podbetonovanie základového múru bez výkopu, zapaženia a debnenia, prostým betónom tr.- (zn.II)	M3	7,891	126,74		1 000,07	18,790	0,000
			ZÁKLADY			26 618,36	0,00	26 618,36	313,960	0,000
			ZVISLÉ KONŠTRUKCIE							
30	11/A 1	311231116	Múrovo nosné z tehál plných dl.290 mm, P 7 až 15 na maltu MC-5 alebo MC-10	M3	30,401	141,33		4 296,61	60,462	0,000
31	11/A 1	311231471	Múrovo z keramických tehál P+D hr. 380mm	M3	35,000	93,07		3 257,45	29,876	0,000
32	11/A 1	311231473	Múrovo z keramických tehál P+D hr. 250mm	M3	25,500	92,10		2 348,55	22,166	0,000
33	11/A 1	311231490	Múrovo z keramických tehál, P+D hr. 175mm	m3	0,604	97,01		58,57	0,606	0,000
34	11/A 1	314231129	Múrovo kominov z tehál plných dĺžky 290 mm, P 20 až 25 na maltu MC-15	m3	5,146	141,85		729,93	9,933	0,000
35	11/A 1	316381115	Komínové krycie dosky s presahom z betónu tr.B 15 (zn.II) až tr.B 20 (zn.III) hrúbky do 80 mm	M2	1,048	63,02		66,01	0,235	0,000
36	11/A 1	331231124	Múrovo pilierov štvorhranných z tehál pálených, dl.290 mm, P 20, pod omietku, na MVC-2,3	m3	1,013	155,33		157,27	2,105	0,000
37	11/A 1	341321410	Betón nosných stien železový zn. 4	M3	56,510	94,90		5 362,83	138,416	0,000

38	11/A 1	341351101	Debnenie stien nosných 1-stranné zhotovenie	M2	47,360	9,94		470,76	0,322	0,000
39	11/A 1	341351102	Debnenie stien nosných 1-stranné odstránenie	M2	47,360	3,67		173,81	0,000	0,000
40	11/A 1	341351105	Debnenie stien nosných 2-stranné zhotovenie	M2	482,223	11,47		5 531,10	2,749	0,000
41	11/A 1	341351106	Debnenie stien nosných 2-stran odstránenie	M2	482,223	3,26		1 572,05	0,000	0,000
42	11/A 1	341361821	Výstuž stien a priečok 10S05	t	2,000	1 024,65		2 049,04	2,031	0,000
43	11/A 1	341362021	Výstuž stien zo siete Kan	T	3,046	983,33		2 994,83	3,196	0,000
44	11/A 1	342242000	Priečky z keramických tehál, P+D, na maltu MC-5, hr 11,5 cm	M2	0,845	16,20		13,69	0,099	0,000
45	11/A 1	342242100	Priečky z keramických tehál, P+D, na maltu MC-5, hr 8 cm	M2	16,243	10,78		175,10	1,310	0,000
46	11/A 1	342251120	Priečky sadrokartónové jedn. opláštené RB 12 5 mm, hrúbka priečky 100mm	M2	419,000	21,77		9 121,63	13,974	0,000
47	11/A 1	346244821	Prímurovky izolačné z tehál df. 290mm P 10-20 MC 10 hr. 140 mm	M2	10,386	27,16		282,08	3,362	0,000
48	12/A 1	317164001	Preklad keramický 12,0x6,5x125	KUS	1,000	9,92		9,92	0,022	0,000
49	12/A 1	317164003	Preklad keramický 12,0x6,5x175	KUS	7,000	14,64		102,48	0,211	0,000
50	12/A 1	317164004	Preklad keramický 12,0x6,5x200	KUS	5,000	16,61		83,05	0,169	0,000
51	14/C 1	310239411	Zamurovanie otvoru s plochou nad 1 do 4m2 v murive nadzákladného tehliami na maltu cementovú	m3	4,490	143,46		644,14	8,761	0,000
52	14/C 1	317234410	Výmurovka medzi nosníkmi akýmkoľvek tehliami pálenými na akúkoľvek maltu cementovú	M3	8,823	171,88		1 516,50	18,055	0,000
53	14/C 1	317944311	Valcované nosníky dodatočne osádzované do pripravených otvorov bez zamurovania hláv do č. 12	T	0,830	859,40		713,66	0,905	0,000
54	14/C 1	317944313	Valcované nosníky dodatočne osádzované do pripravených otvorov bez zamurovania hláv č. 14 až 22	T	0,550	804,59		442,69	0,600	0,000
55	14/C 1	319202331	Vyrovnanie nerovného povrchu prímurovaním hr 80-150mm	M2	31,056	16,38		508,69	4,134	0,000
56	IPC	000 010	Štruktúrové matrice do debnenia stien, vr aplikácie	M2	134,719		140,86	18 976,52	80,831	0,000
			ZVISLÉ KONŠTRUKCIE			42 682,44	18 976,52	61 658,96	404,540	0,000
			VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE							
57	11/A 1	411127029_1	Strop z predpätých ľahkých nosníkov a vložiek na báze aglomerov. dreva, s vystuženou dobetónávkou a podopretím	M2	27,950	48,31		1 350,26	10,112	0,000
58	11/A 1	411321414	Betón stropov doskových a trámových, klenieb, škrapin, nosníkov, železový tr.-(zn.IV) C 20/25	M3	4,451	95,17		423,60	10,891	0,000
59	11/A 1	411351101	Debnenie stropov doskových zhotovenie-dielce	M2	35,033	9,88		346,12	0,105	0,000
60	11/A 1	411351102	Debnenie stropov doskových odstránenie-dielce	M2	35,033	2,92		102,30	0,000	0,000
61	11/A 1	411354173	Podporná konštrukcia stropov pre zaťaženie do 12 kpa zhotovenie	M2	34,577	5,29		182,91	0,135	0,000
62	11/A 1	411354174	Podporná konštrukcia stropov pre zaťaženie do 12 kpa odstránenie	M2	34,577	1,38		47,72	0,000	0,000
63	11/A 1	411361821	Výstuž stropov a klenieb, nosníkov a trámov, stužujúcich pásov a vencov 10S05	T	0,317	977,30		310,07	0,323	0,000
64	11/A 1	417321414	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. B 25 (C 20/25)	m3	2,946	97,22		286,40	7,210	0,000
65	11/A 1	417351115	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	M2	17,854	5,53		98,73	0,059	0,000
66	11/A 1	417351116	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	M2	17,854	1,96		34,99	0,000	0,000
67	11/A 1	417361821	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10S05	t	0,446	1 048,90		468,18	0,477	0,000
68	11/A 1	430321414	Schodiskové konštrukcie, betón železový zn. 4	M3	6,168	108,53		669,38	15,132	0,000
69	11/A 1	430361821	Výstuž schodiskových konštrukcií z betonárskej ocele 10S05	T	0,316	1 112,50		351,22	0,320	0,000
70	11/A 1	431351125	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne krivočiarych zhotovenie	M2	30,633	22,69		695,06	0,282	0,000
71	11/A 1	431351126	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne krivočiarych odstránenie	M2	30,633	2,85		87,30	0,000	0,000
72	11/A 1	434231111	Stupne murované z tehál 290mm dĺžky pálených s výškárovaním priame	m	9,360	18,27		171,01	1,412	0,000
73	11/A 1	434311113	Stupne dusané z betónu bez poteru, so zahľadením povrchu tr.-(zn.II)	M	13,200	9,71		128,17	1,448	0,000
74	11/A 1	434351145	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne krivočiarych zhotovenie	M2	16,416	13,44		220,63	0,087	0,000
75	11/A 1	434351146	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne krivočiarych odstránenie	M2	16,416	2,06		33,82	0,000	0,000
76	14/C 1	413231211	Zamurovanie zhlaví akýmkoľvek pálenými tehliami stropných trámov s prierezom trámu do 20000 mm2	KUS	16,000	5,38		86,08	1,026	0,000
			VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE			6 093,95	0,00	6 093,95	49,020	0,000
			POVRCHOVÉ ÚPRAVY							
77	11/A 1	612421637	Vnútna omietka vápenná alebo vápennocementová v podlaži a v schodisku muriva štuková	M2	97,053	5,77		559,99	4,629	0,000
78	11/A 1	612421637_1	Vnútna omietka vápenná alebo vápennocementová v podlaži a v schodisku stien štuková	M2	12,300	4,91		60,39	0,611	0,000
79	11/A 1	612451121	Vnútna cementová omietka v podlaži a v schodisku muriva hladká	M2	62,601	6,16		385,62	2,855	0,000
80	11/A 1	613421173	Vnútna omietka vápenná alebo vápennocementová pilierov štuk. pískou hľadená	M2	3,038	9,39		28,52	0,146	0,000

81	11/A 1	615981132	Obklad vnútorných, vonkajších stien betónových konštrukcií do debnenia Kombidoska hr. 50 mm	m2	8,927	10,07	89,89	0,075	0,000
82	11/A 1	622451144	Vonkajšia omietka cementová stien alebo štítov štuková pískou hladená, v stupni zložitosť III	m2	34,790	13,66	475,24	2,158	0,000
83	11/A 1	622491301	Náter fasádny silikátový dvojnásobný, vr. podkladného penetračného náteru	M2	700,570	6,56	4 595,74	0,511	0,000
84	11/A 1	623421141	Vonkajšia omietka vápenná alebo vápenocem. štuková v stupni zložitosť 1-2 pílerov	M2	3,038	11,94	36,27	0,160	0,000
85	11/A 1	625251100	Zateplenie stien fasádnymi doskami z čadičovej vlny hr. 100mm, vr. konečnej povrchovej úpravy omietkou a náterom fasádnu farbou	M2	161,760	34,33	5 553,22	5,286	0,000
86	11/A 1	631312611	Mazanina z betónu prostého zn 3 B cm	M3	7,905	99,76	788,61	19,146	0,000
87	11/A 1	631312611_1	Mazanina z betónu prostého B-20, poterový, s prevzdušňovacou prísadou pre podlahové kúrenie hr. 50-80mm	M3	11,829	88,99	1 052,69	28,650	0,000
88	11/A 1	631571001	Náryp z kameniva ťaženého hr. 0-4mm/piesku (pre spevnenie podkladov)	M3	7,556	27,72	209,45	13,880	0,000
89	11/A 1	63245911_1	Dlažba z lehá kladená do piesku na plocho	M2	151,120	6,92	1 045,75	38,785	0,000
90	11/A 1	632451022	Výrovnávací poter muža MC 15 hr 30 mm	M2	0,762	5,64	4,30	0,057	0,000
91	11/A 1	632451131	Poter pieskovocementový 400kg/m3 hladný dreveným hladidlom hr. do 30 mm	M2	71,828	4,50	323,22	5,265	0,000
92	11/A 1	632451236	Poter pieskovocementový 400kg/m3 hladný oceľovým hladidlom hr. do 50 mm	M2	47,190	7,65	361,00	5,809	0,000
93	11/A 1	632477003	Liaty anhydritový poter hr.44mm, vr. folie proti zatečeniu	M2	55,680	18,62	1 036,76	3,566	0,000
94	11/A 1	632477004	Liaty anhydritový poter ako zálievka rozvodov podlahového vykurovania hr.51mm	M2	49,220	21,73	1 069,55	4,924	0,000
95	11/A 1	632477004_1	Liaty anhydritový poter ako zálievka rozvodov podlahového vykurovania hr.65mm	M2	181,160	26,95	4 882,26	22,835	0,000
96	11/A 1	632477004_2	Liaty anhydritový poter ako zálievka rozvodov podlahového vykurovania hr.72mm	M2	496,450	27,96	13 880,74	62,578	0,000
97	14/C 1	611421231	Oprava vnútorných vápenných omietok stropov rovných, tvárnicových, klenieb, v množstve opravenej plochy do 10 % štukových	M2	249,798	1,32	329,73	1,614	0,000
98	14/C 1	611421331	Oprava vnútorných vápenných omietok stropov rovných, tvárnicových, klenieb, v množstve opravenej plochy do 30 % štukových	M2	117,239	3,52	412,68	2,216	0,000
99	14/C 1	611421431	Oprava vnútorných vápenných omietok stropov rovných, tvárnicových, klenieb, v množstve opravenej plochy do 50 % štukových	M2	134,559	5,42	729,31	4,248	0,000
100	14/C 1	612401191	Omietka jednolitých malých plôch vnútorných stien akaukofek maltou do 0,09 m2	KUS	100,000	1,93	193,00	0,495	0,000
101	14/C 1	612421231	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, opravovaná plocha nad 5 do 10 % štuková	m2	279,917	1,46	408,68	1,621	0,000
102	14/C 1	612421331	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 10 do 30 % štukových	M2	208,244	2,57	535,19	3,530	0,000
103	14/C 1	612421431	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 30 do 50 % štukových	M2	213,563	4,63	988,79	6,080	0,000
104	14/C 1	612425931	Omietka vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dvierneho štuková	M2	122,698	9,39	1 152,13	7,037	0,000
105	14/C 1	622423321	Oprava vonkajších omietok vápenných a vápenocem. stupeň členitosti III do 30 % opravovanej plochy	M2	665,780	3,87	2 578,57	25,373	0,000
106	14/C 1	631592111	Doplnenie náspyu perílom s udusaním a urovaním povrchu náspyu o ploche jednotlivu nad 2 m2	M3	9,040	70,97	641,57	1,753	0,000
107	312/C 1	627458111	Škárovanie maltou MC, muža z lomového kameňa s vyčistením škár, pri hĺbke škár do 70 mm	m2	109,416	10,73	1 174,04	2,422	0,000
108	P/P 1	596007104003	DLAŽBOBNÁ TEHLA, ostropálená, s nasiakavosťou do 6%, 260 x 145 x 50mm	M2	158,676	26,57	4 216,02	0,000	0,000
			POVRCHOVÉ ÚPRAVY			45 580,90	4 216,02	49 796,92	278,330
			OSTATNÉ PRÁCE						
109	3/A 1	941941031	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m a výšky do 10 m	M2	766,400	1,28	980,99	0,000	0,000
110	3/A 1	941941042	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m a výšky 10-30 m	M2	1 252,176	1,67	2 091,13	0,000	0,000
111	3/A 1	941941191	Priplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia k cene -1031	M2	2 299,200	0,99	2 276,21	1,426	0,000
112	3/A 1	941941292	Priplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia k cene -1042	M2	3 745,950	1,18	4 420,22	2,585	0,000
113	3/A 1	941955001	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	M2	43,800	1,70	74,46	0,067	0,000
114	3/A 1	941955004	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy nad 2,50 do 3,5 m	M2	846,000	3,99	3 375,54	5,008	0,000
115	3/A 1	941955004_1	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy nad 3,5m do 5m	M2	970,000	4,77	4 626,90	5,996	0,000
116	3/A 1	941955202	Lešenie ľahké pracovné vo svetlíku alebo šachte, plochy do 6 m2, s výškou podlahy nad 1,50 do 3,50 m	M2	149,720	7,20	1 077,98	0,332	0,000
117	3/B 1	941941831	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky 0,80-1,00 m a výšky do 10m	M2	766,400	0,78	597,79	0,000	0,000
118	3/B 1	941941842	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky nad 1,00 do 1,20 m výšky 10-30 m	M2	1 248,650	0,92	1 148,76	0,000	0,000
119	11/A 1	952901111	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	M2	1 692,180	2,15	3 638,19	0,000	0,000
120	13/B 2	975043111	Jednoradové podch. stropov pre osadenie nosníkov do v. 3,50 m a jeho zaťaženia do 750 kg/m	M	113,360	9,38	1 063,32	2,048	0,000
121	P/PC	BAZ - 001	Vypratanie a vyčistenie suterénnych priestorov pred zahájením stavebných prác	HOD	20,000	11,60	232,00	0,000	0,000
122	P/PC	BAZ - 002	Dočasné zabebrnenie a ochrana studne, vr. odstánenia po ukončení prác	kus	1,000	193,00	193,00	0,000	0,000
123	P/PC	BAZ - 003	Dočasné zabebrnenie podlahy aglomerovanými doskami, s následným odstránením po ukončení stavebných prác	m2	56,210	13,68	768,95	0,000	0,000

124	P/PC	BAŽ - 005	Vloženie nabobtnávacej pásky do pracovnej škáry, vr. zhotovenia drážky a dodania systémových komponentov	M	39,460	13,52		533,50	0,000	0,000
125	P/PC	BAŽ - 0102_1	Hasiaci prístroj práškový PST - 6kg	KUS	10,000	22,71		227,10	0,000	0,000
			OSTATNÉ PRÁCE			27 316,04	0,00	27 316,04	17,460	0,000
			BÚRACIE PRÁCE							
126	13/B	961 - 001	Búracie práce - demontáž plávajúcich podláh laminó/drevo, vr. systémovej podložky	M2	31,392	2,83		88,84	0,000	0,471
127	13/B	961 - 002	Búracie práce - demontáž vrchu svetlika	M2	18,400	20,65		379,96	0,000	33,120
128	13/B	962022491	Búranie muriva nadzáklad., plochy nad 4 m2 kamenného na maltu cementovú -2,500 t	M3	66,934	25,95		1 736,93	0,077	167,335
129	13/B	962031133	Búranie priečok z tehál pálených, plyných alebo dutých hr. do 150 mm -0,261 t	M2	60,982	2,64		160,99	0,041	15,916
130	13/B	962032231	Búranie muriva nadzákladového z tehál na maltu vápennú a vápennocement - 1,800 t	M3	11,001	17,39		191,31	0,014	19,802
131	13/B	962032631	Búranie muriva kominového nad strechou, na maltu vápennú alebo vápennocementovú -1,594 t	M3	5,127	20,91		107,21	0,000	8,173
132	13/B	965042241	Búranie podkladov pod dlažby, betónových alebo z ľateho asfaltu hr. nad 100 mm, plochy nad 4 m2	M3	1,311	48,61		63,73	0,000	2,884
133	13/B	965043441	Búranie podkladov pod dlažby betónových s poterom alebo terazzom hr. do 150 mm, plochy nad 4 m2	M3	12,844	50,23		645,13	0,000	28,256
134	13/B	965049112	Priplatek k cene za búranie mazaním betónových so zvarovanou sieťou hr. nad 100 mm	M3	1,311	23,54		30,86	0,000	0,000
135	13/B	965081813	Búranie dlažieb z kamenin., cement., terazzových a keramických dlaždíc hr. nad 10 mm, pl. nad 1 m2	M2	46,169	2,18		100,65	0,000	3,001
136	13/B	965081813	Búranie dlažieb z kamenin., cement., terazzových a keramických dlaždíc hr. nad 10 mm, pl. nad 1 m2	M2	9,740	2,15		20,94	0,000	0,633
137	13/B	965082930	Odstránenie náspy pod podlahami alebo na strechách hr. do 200 mm -1,400 t	M3	19,570	7,57		148,14	0,000	27,398
138	13/B	967023692	Prisekanie kamenných alebo iných plôch s tvrdým povrchom pre nové povrch. vrstvy, plochy do 2 m2	M2	29,776	9,87		293,88	0,000	1,131
139	13/B	968062245	Vybúranie drevených a kovových rámov okien jednoduchých plochy do 2 m2 -0,036t	M2	1,320	2,47		3,26	0,001	0,041
140	13/B	968062455	Vybúranie drevených dverových zárubní, plochy do 2 m2 -0,088 t	M2	5,079	3,47		17,62	0,006	0,447
141	13/B	968062456	Vybúranie drevených dverových zárubní, plochy nad 2 m2 -0,067 t	M2	7,981	3,83		30,57	0,008	0,535
142	13/B	968062747	Vybúranie drevených stien plyných, zasklených alebo výkladných, plochy nad 4 m2 -0,015 t	M2	8,275	1,43		11,83	0,004	0,124
143	13/B	968062747	Vybúranie drevených stien plyných, zasklených alebo výkladných, plochy nad 4 m2 -0,015 t	M2	18,584	1,42		26,39	0,009	0,279
144	13/B	971024681	Vybúranie otvorov v murive kamennom plochy do 4 m2 hr. do 900 mm -2,500 t	M3	6,933	53,84		373,28	0,009	17,333
145	13/B	971024691	Vybúranie otvorov v murive kamennom alebo zmiešanom plochy do 4 m2 hr. nad 900 mm -2,30000t	M3	5,835	59,73		348,51	0,006	14,587
146	13/B	971026581	Vybúranie otvorov v murive kamennom na maltu cementovú, do 1 m2, hr. do 900 mm -2,300 t	M3	1,800	65,01		117,02	0,002	4,500
147	13/B	971026591	Vybúranie otvorov v murive kamennom na maltu cementovú, do 1 m2, hr. nad 900 mm -2,500 t	M3	4,800	70,15		336,72	0,007	12,000
148	13/B	971026661	Vybúranie otvorov v murive kamennom na maltu cementovú, do 4 m2, hr. do 600 mm -2,500 t	M3	2,855	40,49		115,58	0,004	7,136
149	13/B	971028561	Vybúranie otvorov v murive zmiešanom plochy do 1 m2, hr. do 600 mm -2,000 t	M3	0,900	51,10		45,99	0,002	1,800
150	13/B	971035541	Vybúranie otvorov v murive z tehál na maltu cementovú plochy do 1 m2, hr. do 300 mm	M3	1,434	42,31		60,67	0,003	2,796
151	13/B	971035541	Vybúranie otvorov v murive z tehál na maltu cementovú plochy do 1 m2, hr. do 300 mm	M3	0,108	42,40		4,58	0,000	0,211
152	13/B	971035641	Vybúranie otvorov v murive z tehál na akúkoľvek maltu cementovú plochy do 4 m2, hr. do 300 mm	M3	8,196	31,84		260,95	0,015	15,981
153	13/B	973022241	Vysekanie v murive z kameňa kapsy plochy do 0, 10 m2, hĺbkou do 150 mm, -0,01900t	ks	16,000	5,04		80,64	0,015	0,304
154	13/B	973022241	Vysekanie v murive z kameňa kapsy plochy do 0, 10 m2, hĺbkou do 150 mm, -0,01900t	ks	50,000	4,95		247,50	0,047	0,950
155	13/B	974029164	Vysekávanie rýh v murive kamennom do hl. 150 mm a š. do 150 mm -0,052 t	M	4,000	9,13		36,52	0,002	0,208
156	13/B	978011121	Otlčenie omietok vnútorných vápenných alebo vápennocementových stropov v rozsahu do 10 % -0,004 t	M2	249,798	0,18		44,96	0,000	0,399
157	13/B	978011141	Otlčenie omietok vnútorných vápenných alebo vápennocementových stropov v rozsahu do 30 % -0,010 t	M2	117,239	0,65		76,21	0,000	1,172
158	13/B	978011161	Otlčenie omietok vnútorných vápenných alebo vápennocementových stropov v rozsahu do 50 % -0,020 t	M2	134,559	1,09		146,67	0,000	2,891
159	13/B	978013121	Otlčenie vnút. omietok stien MV MVC do 10 %	M2	279,917	0,18		50,39	0,000	1,120
160	13/B	978013141	Otlčenie vnút. omietok stien MV MVC do 30 %	M2	208,244	0,49		102,04	0,000	2,082
161	13/B	978013161	Otlčenie vnút. omietok stien MV MVC do 50 %	M2	213,563	0,80		170,85	0,000	4,271
162	13/B	978013191	Otlčenie vnút. omietok stien MV MVC do 100 %	M2	62,601	1,53		95,78	0,000	2,880
163	13/B	978013191_1	Otlčenie vnút. omietok okenných alebo dverových ostien MV MVC do 100 %	M2	15,374	2,07		31,82	0,000	0,707
164	13/B	978015241	Otlčenie omietok vonkajších, s vyškriabaním škár v I. až IV st. zlož. v rozsahu do 30 % -0,016t	M2	665,780	0,35		233,02	0,000	10,652
165	13/B	979011111	Zvislá doprava sutiny a vyburaných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	T	499,796	6,45		3 223,68	0,000	0,000
166	13/B	979081111	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	T	499,796	10,49		5 242,86	0,000	0,000
167	13/B	979081121	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	T	6 997,144	0,35		2 449,00	0,000	0,000

168	13/B 1	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vyburaných hmôt do 10 m	T	499,796	6,50	3 248,67	0,000	0,000
169	13/B 1	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vyburaných hmôt za každých ďalších 5 m	T	3 998,368	0,73	2 918,81	0,000	0,000
170	13/B 1	979082125	Poplatok za uskladnenie stavebnej suti na riadenej skládke	T	499,796	12,82	6 407,38	0,000	0,000
171	762/B 1	762331811	Demontáž viazaných konštrukcií krovov so sklonom do 60 st. prierez. plochy do 120 cm2 0.008t	M	60,000	1,00	60,00	0,000	0,480
172	762/B 1	762331812	Demontáž viazaných konštrukcií krovov so sklonom do 60 st. prierez. plochy 120 - 224 cm2 0.014t	M	355,100	1,22	433,22	0,000	4,971
173	762/B 1	762331813	Demontáž viazaných konštrukcií krovov so sklonom do 60 st. prierez. plochy 224 - 288 cm2 0.024t	M	181,800	1,50	272,70	0,000	4,363
174	762/B 1	762331814	Demontáž viazaných konštrukcií krovov so sklonom do 60 st. prierez. plochy 288 - 450 cm2 0.032t	M	422,800	1,76	744,13	0,000	13,530
175	762/B 1	762341811	Demontáž debnení striech rovných, oblúkových do 60 st. z dosiek hrubých, hobľovaných 0.016t	M2	248,800	0,85	211,57	0,000	3,734
176	762/B 1	762342811	Demontáž látovania striech so sklonom do 60 st. pri osovej vzdialenosti lát do 0,22 m 0.007t	M2	832,460	0,53	441,20	0,000	5,827
177	762/B 1	762343811	Demontáž debnenia odkvapov a štítových ríms z dosiek hrubých, hobľovaných hr. do 32 mm, -0.01700t	m2	13,055	1,24	16,19	0,000	0,222
178	762/B 1	762522812	Demontáž podláh s vankúšmi z dosiek hr. 32 - 50 mm 0.030t	M2	131,810	1,98	260,98	0,000	3,954
179	762/B 1	762811811	Demontáž záklapov stropov vrchných, zapustených z hrubých dosiek hr. do 32 mm 0.014t	M2	15,680	0,65	10,19	0,000	0,220
180	762/B 1	762822830	Demontáž stropnic z reziva prierezovej plochy 288 - 450cm2 0.025t	M	26,400	1,28	33,79	0,004	0,660
181	762/B 1	762841812	Demont podbíjania obkladov stropov a striech sklonu do 60st z dosiek hr. do 35 mm s omietkou 0.040t	M2	15,680	1,08	16,93	0,003	0,627
182	762/B 1	762841821	Demont podbíjania obkladov stropov a striech sklonu do 60 st. z dosiek 0.045t	M2	20,000	1,24	24,80	0,003	0,900
183	764/B 1	764312832	Demontáž krytiny hladkej strešnej z tabúl 2000 x 670 mm, v pl. nad 25 m2 do 45° 0.00751t	M2	208,000	1,09	224,54	0,000	1,648
184	764/B 1	764322851	Demontáž odkvapov na strechách s tvrdou krytinou bez podkladového plechu do 45° rš 660 mm 0.0047t	M	28,110	0,63	16,45	0,000	0,131
185	764/B 1	764331851	Demontáž lemovania mŕrov na strechách s tvrdou krytinou, so sklonom do 45° rš 400 a 500 mm 0,00298 t	M	27,500	0,46	12,65	0,000	0,082
186	764/B 1	764339831	Demontáž lemovania komínov na hladkej krytine v ploche, so sklonom do 45° 0.0072t	M2	13,000	1,23	15,99	0,000	0,094
187	764/B 1	764352811	Demontáž žľabov pododkvapových polkruhových so sklonom do 45° rš 330 mm 0.0033t	M	26,110	0,60	15,67	0,000	0,088
188	764/B 1	764357809	Demontáž žľabov medzistrešných a zaalíkových rš 2500 mm, - 0.02833t	m	13,000	2,05	26,65	0,000	0,364
189	764/B 1	764359811	Demontáž žľabov kotika kónického, so sklonom do 45° 0.0011t	KUS	1,000	0,83	0,83	0,000	0,001
190	764/B 1	764361811	Demontáž strešných okien a poklopov na krytine vinitej a korytkovej do 45° 0.0200t	KUS	1,000	0,90	0,90	0,000	0,020
191	764/B 1	764430840	Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek rš od 330 do 500 mm 0.00230t	M	40,060	0,76	30,45	0,000	0,092
192	764/B 1	764454802	Demontáž odpadových rúr alebo ich častí rúr kruhových, s priemerom 120 mm 0.00285t	M	10,000	0,57	5,70	0,000	0,029
193	765/B 1	765312810	Demontáž pálenej krytiny zo škridiel drážkových alebo Holand na sucho do sutiny 0.0420 t	M2	572,960	1,27	727,66	0,000	24,064
194	765/B 1	765312813	Demontáž pálenej krytiny zo škridiel drážkových alebo Holand na ďalšie použitie, do 45° -0.02100t	m2	259,500	1,07	277,67	0,000	5,450
195	767/B 1	767 - 917	Kovové konštrukcie - demontáž kovových mreží	M2	9,380	6,16	57,78	0,000	2,626
196	767/B 1	767 - 918	Kovové konštrukcie - demontáž oplechovanej steny s prechodovými 2-kridl. dverami s nadsvetlíkom, 2000/2400+1470mm	M2	7,392	16,01	118,35	0,000	2,070
197	775/B 2	776511820	Odstánenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených s podložkou	M2	17,969	1,93	34,68	0,000	0,018
198	787/B 1	787300801	Vysklievanie strešných konštrukcií a strešných svetlíkov tmelených	M2	3,230	1,99	6,43	0,000	0,058
199	P/PC	BAZ - 004	Demontáž oceľ. kruhového okna svetlíka	KUS	1,000	267,13	267,13	0,000	0,000
200	P/PC	BAZ - 004_4	Výčistenie pójdného priestoru od uloženej pávodnej pálenej krytiny do suty	m2	227,300	0,91	206,84	0,000	9,547
			BURACIE PRÁCE		35 100,41	0,00	35 100,41	0,280	499,800
			REŠTAVRATORSKE PRÁCE						
201	P/PC	P - 17	REŠTAVRATORSKE PRÁCE - drevo - vid prílohu	SUB	1,000	14 500,00	14 500,00	0,000	0,000
202	P/PC	P - 18	REŠTAVRATORSKE PRÁCE - kov - vid prílohu	SUB	1,000	21 350,00	21 350,00	0,000	0,000
			REŠTAVRATORSKE PRÁCE		35 850,00	0,00	35 850,00	0,000	0,000
			PRESUNY HMÔT						
203	14/C 1	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	T	1 063,594	15,46	16 443,16	0,000	0,000
			PRESUNY HMÔT			16 443,16	0,00	16 443,16	0,000
			Práce HSV		255 994,07	23 192,54	279 186,61	1 063,590	499,800
			Práce PSV						
			IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI						
204	711/A 1	711 - 110	Izolácie proti vode - tesniaca kryštálická hydroizolácia s vysokým obsahom polymérov na žb konštrukcie	M2	5,601	10,46	58,59	0,000	0,000
205	711/A 1	711 - 111	Izolácie proti vode - D+M dilatčná a prevetrávací vrstva z kopulkovej folie, vr. systémových komponentov	M2	37,480	10,64	398,79	0,000	0,000
206	711/A 1	711111001	Izolácia proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná penetračným náterom	M2	54,128	0,14	7,58	0,000	0,000

207	711/A 1	711112001	Izolácia proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá penetračným náterom za studena	M2	140,371	0,17		23,86	0,024	0,000
208	711/A 1	711141559	Izolácia proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP priľavením	M2	54,128	1,28		69,28	0,022	0,000
209	711/A 1	711142101	Izolácia proti zemnej vlhkosti horizontálnou fóliou, zvislá	m2	47,360	3,10		146,82	0,009	0,000
210	711/A 1	711142559	Izolácia proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP priľavením	M2	140,371	1,72		241,44	0,080	0,000
211	711/A 1	711211501	Hydroizolačný povlakový náter flexibilnou zmesou, vodorovný, vr. systémovú pásy a komponento a penetrácie podkladu hlbokou penetráciou	m2	88,220	18,75		1 654,13	0,125	0,000
212	711/A 1	998711202	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	39,176	2,65		103,82	0,000	0,000
213	P/P	BAZ - 006	Nopová fólia	m2	47 694		5,84	278,53	0,000	0,000
214	S/S10	111631100	Lak asfaltový izolačný penetračný	T	0,058		828,76	48,39	0,058	0,000
215	S/S90	628329100	Pásky asfaltové nastaviťelné modifikované elastomérmi	M2	170,135		5,82	990,18	0,000	0,000
			IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI			2 704,31	1 317,07	4 021,38	0,320	0,000
			POVLAKOVÉ KRYTINY							
216	711/A 2	712 - 201	Povlakové krytiny - D+M izolácia z hydrizolačnej fólie z mäkkého PVC hr. 1,5mm, vr. podkladne a ochranné geotextilie a systémových komponentov	M2	37,480	24,70		925,76	0,000	0,000
217	711/A 2	998712202	Presun hmôt pre izoláciu povlakovú krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	9,258	2,75		25,46	0,000	0,000
			POVLAKOVÉ KRYTINY			951,22	0,00	951,22	0,000	0,000
			IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB, KONŠTRUKCIÍ							
218	713/A 1	713 - 001	Teplné izolácie - montáž fóliis prepletením spojov príslušnou páskou	M2	1 143,880	1,48		1 692,94	0,000	0,000
219	713/A 1	713111121	Montáž tepelnej izolácie stropov rovným spodkom s úpravou viazacím drôtom	M2	195,720	2,17		424,71	0,104	0,000
220	713/A 1	713121111	Montáž tepelnej izolácie podláh jednovrstvová	M2	340,800	0,63		214,77	0,010	0,000
221	713/A 1	713131121	Montáž tepelnej izolácie stien prichytením drôti a závlačkami	M2	270,150	1,58		426,84	0,143	0,000
222	713/A 1	713131121_1	Teplné izolácie - montáž izolácie stien, rohožami, doskami, pásmi do lepiacej maľy	M2	81,146	7,30		592,37	0,043	0,000
223	713/A 5	998713202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	159,791	1,40		223,71	0,000	0,000
224	P/P 1	283034101004	Doska z XPS, EPS 200, hr. 40 mm, soklová doska	m2	85,203		4,28	364,67	0,000	0,000
225	P/P 1	283034111012	Doska z extrudovaného polystyrénu hr. 140mm	m2	26,670		28,10	749,43	0,000	0,000
226	P/P 1	283034121002	Doska pre kročajový útlm EPS T 3500, hr. 20mm	m2	84,366		2,25	199,83	0,000	0,000
227	P/P 1	283034141003	Penový polystyrén samozhášavý EPS 100 S, hr. 30 mm	m2	69,070		2,38	164,39	0,000	0,000
228	P/P 1	283034141004	Penový polystyrén samozhášavý EPS 100 S, hr. 40 mm	m2	30,450		3,07	93,48	0,000	0,000
229	P/P 1	283034141012	Penový polystyrén samozhášavý EPS 100 S, hr. 120mm	m2	94,710		9,21	872,28	0,000	0,000
230	P/P 1	628010110209	Parozábrana	m2	964,413		1,62	1 562,35	0,000	0,000
231	P/P 1	628010691022	Teplná izolácia z dosiek PIR penových hr. 140mm, vr. systémového príslušenstva	M2	12,947		38,86	503,12	0,000	0,000
232	P/P 1	631017114003	Teplnoizolačný pás hr. 140mm	m2	201,592		9,44	1 903,02	0,000	0,000
233	P/P 1	631017211002	Dosky z minerálnej vlny 175kg/m3, hr. 50mm	m2	36,866		10,77	397,04	0,000	0,000
234	P/P 1	631017211003	Dosky z minerálnej vlny 1000x625mm, lambda = 0.035W/mK, hr. 100mm	m2	283,658		19,58	5 554,01	0,000	0,000
235	S/S20	283232110_1	Fólia PE	M2	351,049		0,78	273,82	0,351	0,000
			IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB, KONŠTRUKCIÍ			3 575,34	12 627,44	16 202,78	0,650	0,000
			ZTI-VNÚTORNA KANALIZÁCIA							
236	721/A 1	721 - 001	ZTI - vid' prílohu	SUB	1,000	27 750,31		27 750,31	0,000	0,000
			ZTI-VNÚTORNA KANALIZÁCIA			27 750,31	0,00	27 750,31	0,000	0,000
			ZTI-VNÚTORNÝ PLYNOVOD							
237	721/A 3	723 - 001	PLYNOFIKÁCIA - vid' prílohu	SUB	1,000	10 057,44		10 057,44	0,008	0,000
			ZTI-VNÚTORNÝ PLYNOVOD			10 057,44	0,00	10 057,44	0,010	0,000
			ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-KOTOLNE							
238	731/A 1	731 - 001	ÚK - vid' prílohu	SUB	1,000	73 768,79		73 768,79	0,000	0,000
			ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-KOTOLNE			73 768,79	0,00	73 768,79	0,000	0,000
			KONŠTRUKCIE TESÁRSKE							
239	762/A 1	762 - 011	Tesárske konštrukcie - D+M oceľ. platne 400 x 400 x 8mm, vr. kolvenia a náteru	KG	70,340	5,51		387,57	0,000	0,000
240	762/A 1	762081060	Zvláštne výkony hoblovania rezaiva na slavenisku, viacstranné	M2	1 083,248	2,54		2 751,45	0,000	0,000
241	762/A 1	762084111	Príplatok k cene za práce na strechách, na konštrukciách krovov, výšky nad 4 do 8 m	M	1 871,700	0,27		505,36	0,000	0,000
242	762/A 1	762311101	Montáž oceľových spojovacích prostriedkov - prichytiek Buidog - vrátane dlabania lôžka	KUS	124,000	0,56		69,44	0,000	0,000

243	762/A 1	762311103	Montáž kotevných želez, príložiek, páliek, ťahadiel, s pripojením k drevenej konštrukcii	KUS	109,000	1,26		137,34	0,362	0,000
244	762/A 1	762313113	Montáž oceľových spojovacích prostriedkov - svorníkov, skrutiek dĺžky nad 300 do 450 mm	KUS	82,000	1,45		118,90	0,000	0,000
245	762/A 1	762333110	Montáž viazaných konštrukcií krovov stiech nepravidelného pôdorysu z reziva plochy do 120 cm2	M	346,230	3,80		1 315,67	0,343	0,000
246	762/A 1	762333120	Montáž viazaných konštrukcií krovov stiech nepravidelného pôdorysu z reziva plochy do 224 cm2	M	1 394,500	5,20		7 251,40	1,381	0,000
247	762/A 1	762333130	Montáž viazaných konštrukcií krovov stiech nepravidelného pôdorysu z reziva plochy do 288 cm2	M	231,700	6,91		1 601,05	0,229	0,000
248	762/A 1	762333140	Montáž viazaných konštrukcií krovov stiech nepravidelného pôdorysu z reziva plochy do 450 cm2	M	85,400	7,79		665,27	0,085	0,000
249	762/A 1	762342203	Montáž ťatovania stiech pri vzdialenosti ťát nad 220 do 360 mm	M2	838,620	1,07		897,32	0,000	0,000
250	762/A 1	762342204	Montáž kontralati	m2	838,620	0,57		478,01	0,000	0,000
251	762/A 1	762395000	Spojovacie a ochranné prostriedky svorky, dosky, klince, pásová oceľ, skrutky, impregnácia	M3	46,698	24,18		1 129,15	1,100	0,000
252	762/A 1	762810026	Základ stropov z dosiek drevoťeskových skrutkovaných na trámy na pero a drážku hr. dosky 22 mm, vr. dodávky	m2	160,000	12,00		1 920,00	2,272	0,000
253	762/A 1	762812240	Montáž základu z hobľovaných dosiek vrchné na zraz škáry kryté lištami	M2	147,610	2,36		348,36	0,000	0,000
254	762/A 1	762822110	Montáž stropnic z hraneňého a polohraného reziva prierezovej plochy do 144 cm2	M	1 120,000	1,18		1 321,60	0,190	0,000
255	762/A 1	762841210_1	Montáž podbivanja štablonov stiech paluboviek P+D	M2	52,800	7,23		381,74	0,009	0,000
256	762/A 1	762895000	Spojovacie a ochranné prostriedky klince, svorky, impregnácie	M3	17,041	6,98		118,94	0,053	0,000
257	762/A 1	998762202	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	384,357	4,50		1 729,61	0,000	0,000
258	762/C 1	762331912	Vyrezanie časti strešnej väzby prierezovej plochy reziva do 120 cm2, dĺžky krovového prvku do 5 m	M	210,900	2,45		516,71	0,036	0,000
259	762/C 1	762331921	Vyrezanie časti strešnej väzby prierezovej plochy reziva do 224 cm2, dĺžky krovového prvku do 3 m	M	402,630	3,58		1 441,42	0,068	0,000
260	762/C 1	762331931	Vyrezanie časti strešnej väzby prierezovej plochy reziva do 288 cm2, dĺžky krovového prvku do 3 m	M	268,500	4,31		1 157,24	0,046	0,000
261	762/C 1	762331941	Vyrezanie časti strešnej väzby prierezovej plochy reziva do 450 cm2, dĺžky krovového prvku do 3 m	M	84,400	4,99		421,16	0,014	0,000
262	P/P/C	2	Spojka buldog	KS	124,000		2,11	261,64	0,000	0,000
263	P/P/C	3	Svorník - zavít tyč M14 + 2x matica M14 + 2x podložka	KS	82,000		2,04	167,28	0,000	0,000
264	P/P/C	4	Spojka trámu 100	KS	19,000		2,94	55,86	0,000	0,000
265	P/P/C	6	Spojka trámu 140	KS	6,000		4,23	25,38	0,000	0,000
266	P/P/C	7	Kotevná podložka nastaviteľná	KS	80,000		6,33	506,40	0,000	0,000
267	P/P/C	8	Spojka trámu 160	KS	4,000		5,23	20,92	0,000	0,000
268	S/S80	605	Rezivo SM/JD om., ak. I	M3	55,906		169,63	9 483,30	30,748	0,000
269	S/S80	605 - 006	Lata z reziva SM/JD 60 x 40mm	M3	9,860		175,66	1 732,08	5,423	0,000
270	S/S80	605 - 301	Palubovka SM/BO, P+D, hobľované, hr. 18mm	M2	59,136		9,94	587,61	0,231	0,000
271	S/S80	605101120	Doska z hličníateho reziva SM/JD, jednostranne hobľované pre základ	M3	4,059		162,56	659,88	2,233	0,000
KONŠTRUKCIE TESÁRSKE						26 664,71	13 500,55	40 165,26	44,820	0,000
DREVOSTAVBY										
272	763/A 1	763551006	D+ M drevené lepené nosníky 160 x 425mm	M	58,940	42,49		2 504,36	0,000	0,000
273	763/A 2	763122111_1	SDK stena predašená, bez izolácie, jednoduchá kca UD a CD dosky hr. 12,5 mm	m2	270,150	14,31		3 865,85	0,000	0,000
274	763/A 2	763138117	Podhľad zo sadrokartonových dosiek, hladký	m2	666,000	20,78		13 839,48	14,973	0,000
275	763/A 2	763151302	SDK suchá podlaha zo sádrovláknitých panelov 1500x500x20 mm, vr. vyrovn. podsypu pre suché podlahy zrnitosti 2-4mm, hr. 40 mm	m2	11,770	42,20		496,69	0,523	0,000
276	763/A 2	763151313	SDK suchá podlaha zo sádrovláknitých panelov 1500x500x25mm, vr. vyrovn. podsypu pre suché podlahy zrnitosti 2-4mm, hr. 60 mm	m2	131,810	48,61		6 407,28	6,818	0,000
277	763/A 2	763151313_1	SDK suchá podlaha zo sádrovláknitých panelov 1500x500x25 mm, vr. vyrovn. podsypu pre suché podlahy zrnitosti 2-4mm, priemer. hr. 100 mm	m2	346,960	66,36		23 024,27	0,000	0,000
DREVOSTAVBY						50 137,93	0,00	50 137,93	22,310	0,000
KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ										
278	764/A 5	764324511	Oplechovanie z TiZn odkvapov na strechách r.š. 230 mm - POZNÁMKA: plati pre odd. 764 - pozri výpis klampiarskych prvkov	m	57,950	12,65		733,07	0,469	0,000
279	764/A 5	764324514	Oplechovanie z TiZn odkvapov na strechách r.š. 500 mm	m	16,460	18,64		306,81	0,159	0,000
280	764/A 5	764324515	Oplechovanie z TiZn ukončenia strešného plášťa r.š. 375 mm	m	16,460	17,80		292,99	0,181	0,000
281	764/A 5	764324521	Nástrešný žľab z TiZn oplechovanie r.š. 580-630mm	bm	16,480	44,03		724,73	0,070	0,000
282	764/A 5	764324521	Oplechovanie zlomu manžardovej strechy r.š. 320mm	bm	39,230	16,64		652,79	0,166	0,000
283	764/A 5	764324522	Oplechovanie komína 750 x 800mm, TiZn	kg	1,000	305,23		305,23	0,006	0,000

284	764/A 5	764324552	Oplechovanie z TiZn komína 880 x 900mm	ks	1,000	332,98		332,98	0,005	0,000
285	764/A 5	764324553	Oplechovanie z TiZn komína 760 x 1380mm	ks	1,000	461,18		461,18	0,008	0,000
286	764/A 5	764334001	Oplechovanie z TiZn komína 670 x 780mm	ks	1,000	312,24		312,24	0,004	0,000
287	764/A 5	764334002	Oplechovanie z TiZn komína 610 x 740mm	ks	1,000	290,84		290,84	0,003	0,000
288	764/A 5	764334003	Oplechovanie z plechu TiZn komína 730 x 1310mm	ks	1,000	461,74		461,74	0,011	0,000
289	764/A 5	764334004	Oplechovanie z TiZn komína 510 x 870mm	ks	1,000	273,13		273,13	0,005	0,000
290	764/A 5	764334004	Oplechovanie z TiZn komína 1380 x 640mm	ks	1,000	437,37		437,37	0,005	0,000
291	764/A 5	764334005	Oplechovanie z TiZn komína 570 x 540mm	ks	1,000	266,14		266,14	0,008	0,000
292	764/A 5	764334006	Oplechovanie z plechu TiZn komína 450 x 470mm	ks	1,000	239,95		239,95	0,009	0,000
293	764/A 5	764334007	Oplechovanie z TiZn komína 570 x 500mm	ks	1,000	257,80		257,80	0,016	0,000
294	764/A 5	764334008	Oplechovanie z TiZn strešného svetlíka	ks	1,000	580,05		580,05	0,016	0,000
295	764/A 5	764334009	Oplechovanie z TiZn strešného svetlíka	ks	1,000	212,81		212,81	0,002	0,000
296	764/A 5	764334010	Oplechovanie z TiZn strešného svetlíka 2700 x 2770mm	ks	1,000	292,74		292,74	0,000	0,000
297	764/A 5	764334011	Oplechovanie z TiZn, strešného svetlíka	ks	1,000	469,65		469,65	0,002	0,000
298	764/A 5	764334012	Oplechovanie bočné z TiZn pultovej strechy r.š. 275 mm	m	39,820	13,61		541,95	0,082	0,000
299	764/A 5	764334013	Oplechovanie okapu z TiZn, pultovej strechy r.š. 265 mm	m	8,410	13,72		115,39	0,017	0,000
300	764/A 5	764334014	Oplechovanie pultového vikiera z TiZn, r.š. 250 mm	m	47,520	14,42		685,24	0,098	0,000
301	764/A 5	764334016	Oplechovanie pultového vikiera z TiZn, r.š. 330 mm	m	8,410	13,85		116,48	0,017	0,000
302	764/A 5	764334017	Krytina z TiZn, obj. č. 51 - pultový vikier	m2	21,240	53,86		1 143,99	0,044	0,000
303	764/A 5	764334018	Krytina z TiZn, obj. č. 49 - pultový vikier	m2	6,010	51,94		312,16	0,012	0,000
304	764/A 5	764334019	Podokapový žlab polkruhový z TiZn, r.š. 330 mm	m	64,470	16,73		1 078,58	0,133	0,000
305	764/A 5	764334021	Zvod dažďový z TiZn, kruhový r.š. 410 mm	m	92,950	44,91		4 174,38	0,106	0,000
306	764/A 5	764334022	Podokapový žlab z TiZn, polkruhový, r.š. 330mm	m	2,110	14,90		31,44	0,005	0,000
307	764/A 5	764334023	Zvod dažďový z TiZn, kruhový r.š. 270 mm	m	9,700	22,31		216,41	0,101	0,000
308	764/A 5	764334024	Žlab nad vstupom na terasu z TiZn r.š. 570 mm	m	1,150	17,59		20,23	0,006	0,000
309	764/A 5	764334025	Odtokový žlab z TiZn, pozdĺž záveternej líšty r.š. 420 mm	m	4,800	15,13		72,62	0,023	0,000
310	764/A 5	764334031	Oplechovanie atiky z TiZn, r.š. 520 mm	m	84,960	41,94		3 563,22	0,231	0,000
311	764/A 5	764334032	Oplechovanie atiky z TiZn, r.š. 380 mm	m	44,000	35,21		1 549,24	0,120	0,000
312	764/A 5	764334033	Oplechovanie atiky z TiZn, r.š. 500 mm	m	18,600	24,66		458,68	0,051	0,000
313	764/A 5	764334034	Oplechovanie z TiZn, styk atiky a presklenej strechy r.š. 310 mm	m	6,800	20,17		137,16	0,018	0,000
314	764/A 5	764334035	Odtokový žlab z TiZn, pozdĺž svetlíka nad foyerom r.š. 280 mm	m	8,100	10,74		86,99	0,022	0,000
315	764/A 5	764334036	Záveterná líšta z TiZn, pozdĺž svetlíka nad foyerom r.š. 190 mm	m	8,100	10,78		87,32	0,022	0,000
316	764/A 5	764334037	Oplechovanie z TiZn, atika trojuholníkového tvaru r.š. 1020 mm	m2	1,500	16,63		24,95	0,004	0,000
317	764/A 5	764334041	Oplechovanie z TiZn, pultovej strechy r.š. 330 mm	m	19,210	12,55		241,09	0,064	0,000
318	764/A 5	764334042	Oplechovanie z TiZn, atika z bočnej strany obj. 49 k obj. č. 47 r.š. 380 mm	m	16,400	13,39		219,60	0,055	0,000
319	764/A 5	764334043	Oplechovanie z TiZn, atika z bočnej strany obj. č. 53 k obj. č. 53 r.š. 380 mm	m	18,600	14,48		269,33	0,062	0,000
320	764/A 5	764334044	Oplechovanie z TiZn, šlitový múr r.š. 370 mm	m	77,050	13,66		1 052,50	0,258	0,000
321	764/A 5	764334045	Oplechovanie z TiZn, atika z bočnej strany obj. 51 - dvorné krídlo r.š. 340-500 mm	m	19,700	14,00		275,80	0,065	0,000
322	764/A 5	764334046	Oplechovanie z TiZn, atika z bočnej strany obj. č. 51 - dvorné krídlo	m	16,600	13,74		228,08	0,056	0,000
323	764/A 5	764334047	Oplechovanie z TiZn, atika z bočnej strany obj. č. 51	m	17,800	13,56		238,66	0,059	0,000
324	764/A 5	764334051	Oplechovanie z TiZn, pultová strecha pri múre obj. č. 53 - dvorné krídlo r.š. 490 mm	m	11,700	16,53		193,40	0,071	0,000
325	764/A 7	998764202	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	250,391	1,85		463,22	0,000	0,000
			KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ			25 502,35	0,00	25 502,35	2,950	0,000
			KRYTINY TVRDÉ							
326	765/A 1	765 - 001	Tvrde krytiny - montáž krytiny z betonových škridiel, vr. systémových doplnkov	M2	707,900	6,97		4 934,06	53,149	0,000
327	765/A 1	765 - 002	Tvrde krytiny - montáž nadstrešnej tepelnej izolácie z dosiek PIR, vr. systémových doplnkov	M2	838,620	12,10		10 147,30	62,964	0,000

328	765/A 1	765 - 003	Tvrde krytiny - montáž pôvodnej skladanej pálenej krytiny, vr. doplnkov	M2	130,720	8,09	1 057,52	9,814	0,000	
329	765/A 1	765718435_1	Pokrytie čiapky komína pálenou krytinou a hrebenáčom do malty, vr. dodávky	KUS	102,000	5,73	584,46	2,487	0,000	
330	765/A 1	998765202	Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	627,460	3,60	2 258,86	0,000	0,000	
331	P/P 1	628010110101	Dodávka betonovej skladanej krytiny, vr. systémových doplnkov	M2	242,170		22,25	5 388,28	0,000	581,208
332	P/P 1	628010110102	Dodávka betonovej skladanej krytiny, vr. systémových doplnkov	M2	195,720		23,79	4 656,18	0,000	0,000
333	P/P 1	628010110103	Dodávka betonovej skladanej krytiny, vr. systémových doplnkov	M2	270,010		21,51	5 807,92	0,000	0,000
334	P/P 1	628010110110	Dodávka nadstrešnej TI z dosiek PIR hr 140mm, vr. systémových doplnkov	M2	642,900		38,73	24 899,52	0,000	0,000
335	P/P 1	628010110111	Dodávka nadstrešnej TI z dosiek PIR hr 80mm, vr. systémových doplnkov	M2	195,720		26,93	5 270,74	0,000	0,587
			KRYTINY TVRDÉ			18 982,20	46 022,64	65 004,84	128,410	581,800
			KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE							
336	766/A 1	766 - 001	Stolárske konštrukcie - D+M podlaha z drevených terasových dosiek, vr. podkladného roštu a ochranných náterov	M2	37,480	80,40	3 013,39	0,009	0,000	0,000
337	766/A 1	766 - 003	Stolárske konštrukcie - montáž drevených strešných okien	KPL	19,000	46,29	879,51	0,004	0,000	0,000
338	766/A 1	766 - 004	Stolárske konštrukcie - DB obklad schodiskových stupňov a podstupnic lepených do PUR-lepidla, vr. dodávky	KUS	39,000	163,23	6 365,97	0,009	0,000	0,000
339	766/A 1	766 - 005	Stolárske konštrukcie - drev. obklad podest, pokrač. sch, vr. dodávky	m2	21,900	185,34	4 058,95	0,005	0,000	0,000
340	766/A 1	766417111	Montáž obloženia stien podkladový rošt	M	540,300	2,23	1 204,87	0,113	0,000	0,000
341	766/A 1	998766202	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	555,546	0,80	444,44	0,000	0,000	0,000
342	P/P 1	611009102206	Strešný výlez (okno), 660x1180 mm, drevené, vr. systémových doplnkov	ks	1,000	697,11	697,11	0,000	0,000	0,000
343	P/P 1	611009112308	Strešné okno drevena, výklapno-kyvné, 780x1400 mm, vr. systémových doplnkov	KUS	3,000	764,22	2 292,66	0,000	0,000	0,000
344	P/P 1	611009112310	Strešné okno drevené, výklapno-kyvné, 780x1600 mm, vr. systémových doplnkov	ks	15,000	805,90	12 088,50	0,000	0,000	0,000
345	S/S80	605 - 002	Lata z reziva SM/JD ak. I, 40/100mm	M3	2,377	169,35	402,60	1,308	0,000	0,000
346	S/S90	611 - 01	Drevená exteriérová zasklená stena do kľembového otvoru 2220 x 2520-3370mm, s 2-krídl. dverami 2070 x 2250mm, izolač. 2-skló, vr. povrch. úpravy, kovania a montáže	KUS	1,000	3 118,92	3 118,92	0,000	0,000	0,000
347	S/S90	611 - 02	Drevené dvere plné, 2220 x 3370mm, do suterenu, vr. povrch. úpravy, zárubne, kovania a montáže	KUS	1,000	3 012,13	3 012,13	0,000	0,000	0,000
348	S/S90	611 - 03	Výklad z tvrdého dreva 1270 x 2620mm, pevne zasklenie izolač. 2-sklom + drevená kazeta s profilovou výplňou, vr. povrch. úpravy, náteru a montáže	KUS	2,000	1 096,53	2 193,66	0,000	0,000	0,000
349	S/S90	611 - 04	Drevené okno pevné 1100 x 2430mm, SM, zasklenie izolač. 2-sklom, vr. povrch. úpravy, a montáže	KUS	1,000	958,32	958,32	0,000	0,000	0,000
350	S/S90	611 - 05	Drevené okno pevné 970 x 2250mm, SM, zasklenie izolač. 2-sklom, vr. povrch. úpravy a montáže	KUS	1,000	954,36	954,36	0,000	0,000	0,000
351	S/S90	611 - 06	Drevená exteriérová zasklená stena do kľembového otvoru 2380 x 2430-2710mm, s 1-krídl. dverami 900 x 2100mm, izolač. 2-skló, vr. povrch. úpravy, kovania a montáže	KUS	1,000	2 722,89	2 722,89	0,000	0,000	0,000
352	S/S90	611 - 07	Kuchynská linka dl. 2200mm, skrinky dolné + horné, vr. montáže	KUS	1,000	1 218,01	1 218,01	0,000	0,000	0,000
353	S/S90	611 - 08	Kuchynská linka dl. 3900mm, skrinky dolné + horné, vr. montáže	KUS	1,000	2 314,25	2 314,25	0,000	0,000	0,000
354	S/S90	611 - 16	Kuchynská linka dl. 1500mm, skrinky dolné + horné, vr. montáže	KUS	1,000	882,45	882,45	0,000	0,000	0,000
355	S/S90	611 - 17	Schodisko š. 2000mm, 16stu 171/290mm, z drevených nástupnic na dvoch stredových schodníkoch, vr. montáže, doplnkov a povrch. úpravy	KUS	1,000	7 176,01	7 176,01	0,000	0,000	0,000
			KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE			15 967,13	40 031,87	55 999,00	1,450	0,000
			KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE							
356	P/PC	BAZ - 007	D+M oceľovej konštrukcie s povrchovou úpravou žiarovým zinkovaním	KG	21 609,964	4,28	92 490,65	0,000	0,000	0,000
357	S/S50	553 - 001	Oceľové interierové dvere, 2-krídl., 1200 x 2100mm, celozasklené, protipožiarna EI 30/D3-C, vr. povrch. úpravy, zárubne, kovania a montáže	KUS	1,000	6 812,40	6 812,40	0,000	0,000	0,000
358	S/S50	553 - 002	Oceľové interierové dvere, 1-krídl., 800 x 2050mm, celozasklené, protipožiarna EI 45/D3-C, vr. povrch. úpravy, zárubne, kovania a montáže	KUS	1,000	3 946,85	3 946,85	0,000	0,000	0,000
359	S/S50	553 - 003	Oceľové interierové dvere, 1-krídl., 800 x 1970mm, celozasklené, protipožiarna EI 30/D3-C, vr. povrch. úpravy, zárubne, kovania a montáže	KUS	1,000	3 798,43	3 798,43	0,000	0,000	0,000
360	S/S50	553 - 004	Oceľové interierové dvere, 1-krídl., 800 x 1970mm, celozasklené, protipožiarna EI 30/D3-C, vr. povrch. úpravy, zárubne, kovania a montáže	KUS	1,000	4 023,75	4 023,75	0,000	0,000	0,000
361	S/S50	553 - 005	Oceľová interierová zasklená stena, 1400 x 2400mm, s 1-krídl. dverami 800 x 2350mm, vr. povrch. úpravy, kovania a montáže	KUS	4,000	1 271,64	5 086,56	0,000	0,000	0,000
362	S/S50	553 - 006	Oceľová interierová zasklená stena, 1400 x 2400mm, s 1-krídl. dverami 800 x 2350mm, vr. povrch. úpravy, kovania a montáže	KUS	3,000	1 335,95	4 007,85	0,000	0,000	0,000
363	S/S50	553 - 007	Oceľová interierová zasklená stena, s nadsvetlíkom, 1400 x 2400-3175mm, s 1-krídl. dverami 800 x 2350mm, vr. povrch. úpravy, kovania a montáže	KUS	1,000	1 391,20	1 391,20	0,000	0,000	0,000
364	S/S50	553 - 008	Oceľová interierová zasklená stena, s nadsvetlíkom, 1400 x 2400-3175mm, s 1-krídl. dverami 800 x 2350mm, vr. povrch. úpravy, kovania a montáže	KUS	1,000	1 396,82	1 396,82	0,000	0,000	0,000
365	S/S50	553 - 009	Oceľová interierová zasklená stena, s nadsvetlíkom, 1400 x 3700-4080mm, pevná, vr. povrch. úpravy, kovania a montáže	KUS	1,000	384,10	384,10	0,000	0,000	0,000

74

366	S/S50	553 - 100	Oceľová interierová zasklená stena, s nadsvetlíkom, 1400 x 2400-3120mm, s 1-kridl., dverami 800 x 2350mm, vr. povrch. úpravy, kovania a montáže	KUS	1,000	1 382,13	1 382,13	0,000	0,000
367	S/S50	553 - 101	Oceľová interierová zasklená stena, s nadsvetlíkom, 1400 x 2400-3315mm, s 1-kridl., dverami 800 x 2350mm, vr. povrch. úpravy, kovania a montáže	KUS	1,000	1 423,19	1 423,19	0,000	0,000
368	S/S50	553 - 102	Oceľová interierová zasklená stena, pevná, 7760 x 4665mm, vr. povrch. úpravy, kovania a montáže	KUS	1,000	3 417,11	3 417,11	0,000	0,000
369	S/S50	553 - 103	Oceľová interierová zasklená stena, 3960 x 2520mm, s 1-kridl., dverami 800 x 2470mm, vr. povrch. úpravy, kovania a montáže	KUS	1,000	1 795,08	1 795,08	0,000	0,000
370	S/S50	553 - 104	Oceľová interierová zasklená stena, s nadsvetlíkom, 1970 x 3865-4825mm, s 1-kridl., dverami 800 x 2040mm, vr. povrch. úpravy, kovania a montáže	KUS	1,000	1 660,88	1 660,88	0,000	0,000
371	S/S50	553 - 105	Oceľová interierová zasklená stena, s nadsvetlíkom, 3295 x 3860-2255mm, s 1-kridl., dverami 800 x 2040mm, vr. povrch. úpravy, kovania a montáže	KUS	1,000	2 067,43	2 067,43	0,000	0,000
372	S/S50	553 - 106	Oceľová interierová zasklená stena, pevná, 800 x 3860mm, vr. povrch. úpravy, kovania a montáže	KUS	1,000	355,18	355,18	0,000	0,000
373	S/S50	553 - 107	Oceľová interierová zasklená stena, pevná, 3628 x 1735mm, vr. povrch. úpravy, kovania a montáže	KUS	1,000	1 304,98	1 304,98	0,000	0,000
374	S/S50	553 - 108	Oceľová interierová zasklená stena s nadsvetlíkom, 1080 x 2890-2268mm, s 1-kridl. dverami, vr. povrch. úpravy, kovania a montáže	KUS	1,000	1 240,09	1 240,09	0,000	0,000
375	S/S50	553 - 109	Oceľová interierová zasklená stena, pevná, 3628 x 1735mm, vr. povrch. úpravy, kovania a montáže	KUS	1,000	922,53	922,53	0,000	0,000
376	S/S50	553 - 110	Oceľové interierové zasklené dvere 1100 x 2140mm, vr. povrch. úpravy, zárubne, kovania a montáže	KUS	2,000	1 187,78	2 375,56	0,001	0,000
377	S/S50	553 - 111	Oceľové interierové zasklené dvere 900 x 2140mm, vr. povrch. úpravy, zárubne, kovania a montáže	KUS	1,000	1 132,05	1 132,05	0,000	0,000
378	S/S50	553 - 112	Oceľová interierová zasklená stena, 3000 x 2140mm, s 2-kridl. dverami, vr. povrch. úpravy, kovania a montáže	KUS	2,000	2 015,30	4 030,60	0,001	0,000
379	S/S50	553 - 113	Oceľová interierová zasklená stena pevná, 2550 x 2400mm, vr. povrch. úpravy, kovania a montáže	KUS	1,000	293,08	293,08	0,000	0,000
380	S/S50	553 - 114	Oceľová interierová zasklená stena pevná, 2030 x 2400mm, vr. povrch. úpravy, kovania a montáže	KUS	2,000	266,10	532,20	0,001	0,000
381	S/S50	553 - 115	Oceľová interierová zasklená stena pevná, 2030 x 1414-2542mm, vr. povrch. úpravy, kovania a montáže	KUS	1,000	238,73	238,73	0,000	0,000
382	S/S50	553 - 116	Oceľová interierová zasklená stena pevná, 2565 x 1250mm, vr. povrch. úpravy, kovania a montáže	KUS	1,000	217,47	217,47	0,000	0,000
383	S/S50	553 - 117	Oceľová interierová zasklená stena pevná, 2030 x 1414-2542mm, vr. povrch. úpravy, kovania a montáže	KUS	1,000	255,15	255,15	0,000	0,000
384	S/S50	553 - 118	Oceľová interierová zasklená stena, 3835 x 2760-3300mm, s nadsvetlíkom, s 2-kridl. dverami, vr. povrch. úpravy, kovania a montáže	KUS	1,000	2 173,11	2 173,11	0,000	0,000
385	S/S50	553 - 119	Oceľové interierové zasklené dvere protipožiarna EI 30/D3-C, 2-kridl. 1200 x 2100mm, vr. povrch. úpravy, zárubne, kovania a montáže	KUS	1,000	5 120,85	5 120,85	0,000	0,000
386	S/S50	553 - 120	Oceľová interierová zasklená stena 2850 x 2100mm, protipožiarna EI 30/D3-C, s 1-kridl. dverami 850 x 2050mm, vr. povrch. úpravy, kovania a montáže	KUS	1,000	3 645,82	3 645,82	0,000	0,000
387	S/S50	553 - 121	Bezpečnostné interierové sklo 755 x 780-850mm, bezrámové, kotvené na nerezové spony	KUS	1,000	491,67	491,67	0,000	0,000
388	S/S50	553 - 122	Interierové celosklenené dvere 600 x 1970mm, z kaleného skla hr. 8-10mm, do oceľovej hranatej zárubne, vr. povrch. úpravy, zárubne, kovania a montáže	KUS	20,000	583,39	11 667,80	0,006	0,000
389	S/S50	553 - 123	Interierové celosklenené dvere 800 x 1970mm, z kaleného skla hr. 8-10mm, do oceľovej hranatej zárubne, vr. povrch. úpravy, zárubne, kovania a montáže	KUS	7,000	568,72	3 981,04	0,002	0,000
390	S/S50	553 - 124	Interierové celosklenené dvere 900 x 1970mm, z kaleného skla hr. 8-10mm, do oceľovej hranatej zárubne, vr. povrch. úpravy, zárubne, kovania a montáže	KUS	2,000	570,16	1 140,32	0,001	0,000
391	S/S50	553 - 125	Interierové celosklenené dvere 800 x 1970mm, z matného kaleného skla hr. 8-10mm, bez zárubne, kotvenie pántov do sdk pričky, vr. kovania a montáže	KUS	1,000	482,43	482,43	0,000	0,000
392	S/S50	553 - 126	Interierové sklenené priečky pevné z vrstveného bezpečnostného skla hr. 10-12mm, matné sklo, vr. kotvenia a montáže	KUS	1,000	2 424,93	2 424,93	0,000	0,000
393	S/S50	553 - 127	Celosklenené interierové 2-kridl. dvere do otvoru 1600 x 2100mm, bezrámová konštr., bezpečnostné sklo, vr. kovania a montáže	KUS	1,000	1 274,70	1 274,70	0,000	0,000
394	S/S50	553 - 128	Celosklenená interierová stena do kľembového otvoru 2535 x 2450-3450mm, bezrámová konštr., bezpečnostné sklo, nadsvetlík pevný, vr. kovania a montáže	KUS	1,000	3 600,52	3 600,52	0,040	0,000
395	S/S50	553 - 129	Celozašklané kruhové okno pr. 1060mm, pochôdzne bezpečnostné vrstvené sklo osadené do oceľ. uholník. rámu, vr. povrch. úpravy a montáže	KUS	1,000	1 520,07	1 520,07	0,050	0,000
396	S/S50	553 - 130	Fasáda celozasklená, nosné profily s prerušeným tepelným mostom, vonk. krycie lišty z AL profilov, izolačné 3-sklo, vr. povrch. úprav, oplechovaní, tesnení, napojení na prísl. fasády a montáže	KUS	1,000	105 240,00	105 240,00	0,000	0,000
397	S/S50	553 - 131	Vikier obj. č. 49 - zasklený izolač. 3-sklo, OK z JP-profilov, so zakrytím TiZn plechom a vloženou TI z PIR dosiek hr. 140mm, vr. povrch. úpravy, oplechovaní a montáže	KUS	1,000	9 839,68	9 839,68	0,000	0,000
398	S/S50	553 - 132	Vikier obj. č. 51 - zasklený izolač. 3-sklo, OK z JP-profilov, so zakrytím TiZn plechom a vloženou TI z PIR dosiek hr. 140mm, vr. povrch. úpravy, oplechovaní a montáže	KUS	4,000	9 072,08	36 288,32	0,001	0,000
399	S/S50	553 - 133	Oceľové balkónové dvere (francúzske), 1000 x 2400mm, vr. povrch. úpravy, zárubne, kovania a montáže	KUS	1,000	2 338,84	2 338,84	0,000	0,000
400	S/S50	553 - 134	Oceľová zasklená stena 2538 x 2140-2452mm, s 1-kridl. dverami 800 x 2000mm, vložená do fasádneho systému, vr. povrch. úpravy, kovania a montáže	KUS	1,000	4 614,57	4 614,57	0,000	0,000
401	S/S50	553 - 135	Oceľové interierové dvere 2345 x 2510mm, protipožiarna EI 30/D3-C, celozasklené, vr. povrch. úpravy, kovania a montáže	KUS	1,000	5 556,11	5 556,11	0,000	0,000

402	S/S50	553 - 136	Ocelová zasklená fasáda, izol. 3-sko, vr. povrch. úpravy, oplechovaní a montáže	KUS	1,000	18 991,25		18 991,25	0,000	0,000
403	S/S50	553 - 137	Ocelová zasklená stena pevná, 1365 x 2400mm, izol. 3-sko, vr. povrch. úpravy, a montáže	KUS	1,000	544,72		544,72	0,000	0,000
404	S/S50	553 - 138	Ocelová zasklená stena 1810 x 2140mm, delená stredovým stĺpkom s O/S okenným kridlom, izlač 3-sko, vr. povrch. úpravy, kovania a montáže	KUS	1,000	1 280,02		1 280,02	0,000	0,000
405	S/S50	553 - 139	Ocelová zasklená stena 2595 x 2100mm, s 1-kridl. dverami 800 x 1980mm, izol. 3-sko, vr. povrch. úpravy, kovania a montáže	KUS	1,000	2 456,52		2 456,52	0,050	0,000
406	S/S50	553 01 100	Ocelové balkónové dvere (francúzske), 1000 x 3652-4230mm, s nadsvetlíkom, izol. 3-sko, vr. povrch. úpravy, kovania a montáže	KUS	1,000	2 668,74		2 668,74	0,000	0,000
407	S/S50	553 01 101	Ocelová zasklená stena pevná, 1690 x 4100-5080mm, izlač 2-sko, vr. povrch. úpravy, kovania a montáže	KUS	1,000	1 126,81		1 126,81	0,000	0,000
408	S/S50	553 01 102	Ocelová zasklená stena, zalomená, izol. 2-sko, vr. povrch. úpravy, kovania a montáže	KUS	1,000	4 695,02		4 695,02	0,000	0,000
409	S/S50	553 01 103	Ocelové okno pevné, 1074 x 1074mm, osadené do podlahy, izlač 2-sko, vr. povrch. úpravy a montáže	KUS	1,000	352,63		352,63	0,000	0,000
410	S/S50	553 01 104	Ocelová zasklená stena, zalomená, izlač 3-sko, vr. povrch. úpravy, kovania a montáže	KUS	1,000	6 567,49		6 567,49	0,000	0,000
411	S/S50	553 01 105	Ocelová zasklená stena, zalomená, izlač 2-sko, vr. povrch. úpravy a montáže	KUS	1,000	3 281,79		3 281,79	0,000	0,000
412	S/S50	553 01 106	Strešné okno do plochej strechy, 1200 x 1200mm, rám z tvrdého plastu, izlač 2-sko/kopulkový polykarbonát, dažďový senzor, el. ovládanie, vr. povrch. úpravy, systémových doplnkov a montáže	KUS	1,000	1 574,62		1 574,62	0,000	0,000
413	S/S50	553 01 107	Ocelová horizontálna konštrukcia - svetlík, 1200 x 1200mm, bezpečnostné vrstvené sklo, vr. povrch. úpravy, oplechovania a montáže	KUS	1,000	5 786,36		5 786,36	0,000	0,000
414	S/S50	553 01 108	Ocelová horizontálna konštrukcia - svetlík, 2500 x 2570mm, izlač 3-sko, vr. povrch. úpravy, tesnení a montáže	KUS	1,000	5 301,61		5 301,61	0,000	0,000
415	S/S50	553 01 109	Ocelová horizontálna konštrukcia - svetlík, 3145 x 2980mm, izlač 3-sko, vr. povrch. úpravy, tesnení a montáže	KUS	1,000	4 749,49		4 749,49	0,000	0,000
416	S/S50	553 01 110	Ocelová horizontálna konštrukcia - svetlík, 1350 x 2000mm, izlač 3-sko, vr. povrch. úpravy, tesnení a montáže	KUS	1,000	4 197,29		4 197,29	0,000	0,000
417	S/S50	553 01 111	Ocelový rebrik z JP, dl. 3400mm, vr. dodávky, kotvenia a povrch. úpravy	KUS	1,000	190,53		190,53	0,000	0,000
418	S/S50	553 01 112	Zábradlie hl. schodiska, madlo JP 40x20x3mm, výplň kalene bezpečnostné sklo, vr. montáže, kotvenia, úchyty a povrch. úpravy	KUS	1,000	6 353,00		6 353,00	0,000	0,000
419	S/S50	553 01 113P	Ocelové točité schodisko pr. 1600mm, s atypickou nástupnou a výstupnou podestou, vr. montáže, kotvenia a povrch. úpravy	KUS	1,000	2 331,35		2 331,35	0,000	0,000
420	S/S50	553 01 114	Ocelové zábradlie schodiska z nerezových stĺpkov, výplň lepené sklo, vr. montáže a doplnkov	KUS	1,000	3 183,44		3 183,44	0,000	0,000
421	S/S50	553 01 115	Ocelové zábradlie galérie obj. č. 51, nerezové stĺpiky, výplň lepené sklo, vr. montáže a doplnkov	KUS	1,000	5 283,64		5 283,64	0,000	0,000
422	S/S50	553 01 116	Ocelové zábradlie galérie obj. č. 49, nerezové stĺpiky, výplň lepené sklo, vr. montáže a doplnkov	KUS	1,000	5 573,18		5 573,18	0,000	0,000
423	S/S50	553 01 117	Ocelové zábradlie galérie obj. č. 49, nerezové stĺpiky, výplň lepené sklo, vr. montáže a doplnkov	KUS	1,000	4 447,61		4 447,61	0,000	0,000
424	S/S50	553 01 118	Ocelové zábradlie galérie m.č. 3 27, výplň lepené sklo 8+8mm, vr. montáže, doplnkov a povrch. úpravy	KUS	1,000	3 521,44		3 521,44	0,000	0,000
425	S/S50	553 01 201	Ocelové zábradlie terasy obj. č. 53, nerezové stĺpiky, výplň lepené sklo, vr. montáže a doplnkov	KUS	1,000	1 502,84		1 502,84	0,000	0,000
426	S/S50	553 01 202	Ocelové zábradlie sch. obj. č. 53, nerezové stĺpiky, výplň lepené sklo, vr. montáže a doplnkov	KUS	1,000	5 349,17		5 349,17	0,000	0,000
427	S/S50	553 01 203	Ocelové zábradlie balkóna obj. č. 53, nerezové stĺpiky, výplň lepené sklo, vr. montáže a doplnkov	KUS	1,000	1 817,17		1 817,17	0,000	0,000
428	S/S50	553 01 204	Ocelová kovaná mreža 2-kridl., 1350 x 2000mm, vr. montáže, kotvenia a kovania	KUS	1,000	689,31		689,31	0,000	0,000
			KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE			453 199,87	0,00	453 199,87	0,150	0,000
			PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-DLAŽBY							
429	771/A 1	771445019_3	Montáž soklíkov keramických do tmelu, rovné, výška 80 mm	m	182,139	1,59		257,80	0,157	0,000
430	771/A 1	771576107	Montáž podláh z dlaždíc keramických, ukl. do tmelu flexibilnej lepiacej zmesi, 200x200mm	m2	104,470	9,15		955,90	0,513	0,000
431	771/A 1	771576136	Montáž podláh z dlaždíc keramických, gresových, ukl. do flexibilnej lepiacej zmesi, 600x600mm	m2	155,360	14,04		2 181,25	0,541	0,000
432	771/A 1	998771202	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	85,399	3,90		333,06	0,000	0,000
433	S/S70	5976404700	Dlaždice keramické 200x200x6mm	m2	117,641		12,92	1 519,93	2,118	0,000
434	S/S70	597641270	Keramická dlažba, gres, 600 x 600 x 12mm	M2	180,261		18,11	3 264,53	3,605	0,000
			PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-DLAŽBY			3 728,01	4 784,46	8 512,47	6,930	0,000
			KONŠTRUKCIE Z PŘÍRODNÉHO KAMENÁ-DLAŽBY							
435	782/A 1	772401124	Montáž obkladu soklov doskami z kameňa zvislých alebo šikmých stien s lícem rovným hr. 30mm	M	7,000	4,27		29,89	0,109	0,000
436	782/A 1	772501150	Kladenie dlažby z kameňa z pravouhlých dosiek alebo dlaždíc hr. 50 mm	M2	8,740	14,69		128,39	1,163	0,000
437	S/S60	581 - 100	Prírodný obkladový kameň, pieskovec hr. 30mm	M2	0,770		81,16	62,49	1,925	0,000
438	S/S60	581 - 101	Prírodný dlažbový kameň, pieskovac hr. 50mm	M2	9,614		87,57	841,90	24,035	0,000
			KONŠTRUKCIE Z PŘÍRODNÉHO KAMENÁ-DLAŽBY			158,28	904,39	1 062,67	27,230	0,000
			PODLAHY VLYSOVÉ A PARKETOVÉ							

439	775/A 1	775511297_1	Podlahy z drevených podlahových kaziet, lepené do tmelu, vr. konečnej povrchovej úpravy, doplnkov, prechodových lišt, lišt a pod.	M2	131,810	76,19		10 042,80	2 535	0,000
440	775/A 1	775531237_1	Podlahy z podlahových vlysov hr. 14mm, lepené, vr. dodávky, soklíkov a ostatných systémových komponentov	M2	284,160	70,06		19 908,25	5,207	0,000
441	775/A 1	998775202	Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	299,509	1,05		314,48	0,000	0,000
			PODLAHY VLYSOVÉ A PARKETOVÉ			30 265,33	0,00	30 265,33	7,740	0,000
			PODLAHY POVLAKOVÉ							
442	775/A 2	776 - 001	Povlakové podlahy - D+M podlahoviny z prírodného PVC, vr. soklíkov	M2	646,194	31,89		20 607,14	0,058	0,000
443	775/A 2	776421100	Lepenie podlahových soklíkov alebo lišt z mäkčeného PVC	M	16,100	0,42		6,76	0,001	0,000
444	775/A 2	776541100	Lepenie povlakových podláh z plastov izolačných /PVC/ z pásu	M2	17,700	4,21		74,52	0,007	0,000
445	775/A 2	776583110	Vofné polozenie akejkoľvek podložky pod povlakové podlahy v jednej vrstve	M2	17,700	0,18		3,19	0,000	0,000
446	775/A 2	998776202	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	208,972	0,35		73,14	0,000	0,000
447	S/S20	272512500	Podložka pod PVC	M2	19,470		1,81	35,24	0,136	0,000
448	S/S20	272514100	Podlahovina PVC	M2	19,824		8,31	164,74	0,112	0,000
449	S/S20	283424000	Profil z mäkčeného PVC lišta podlahová	M	16,905		0,33	5,58	0,003	0,000
			PODLAHY POVLAKOVÉ			20 764,75	205,56	20 970,31	0,320	0,000
			PODLAHY SYNTETICKÉ							
450	773/A 2	777 - 005	Syntetické podlahy - samonivelačná stierka hr. 3mm, vr. penetrácie podkladu	M2	497,880	8,46		4 212,06	10,286	0,000
451	773/A 2	998777202	Presun hmôt pre podlahy syntetické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	42,121	0,70		29,48	0,000	0,000
			PODLAHY SYNTETICKÉ			4 241,54	0,00	4 241,54	10,290	0,000
			PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-OBKLADY							
452	771/A 2	781445107	Montáž obkladov stien z obkladačiek hutných, keramických do tmelu, veľkosť 200x200 mm	M2	205,939	13,12		2 701,92	0,606	0,000
453	771/A 2	998781202	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	64,318	2,20		141,50	0,000	0,000
454	S/S70	5976574000	Obkladačky keramické hladké, 200x200mm	m2	222,414		16,77	3 729,86	4,671	0,000
			PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-OBKLADY			2 843,42	3 729,88	6 573,30	5,280	0,000
			KONŠTRUKCIE Z PRÍRODNÉHO KAMENÁ-OBKLAD							
455	782/A 2	782611324	Montáž obkladu parapetov doskami z mäkkých kameňov, hr. 40 a 50 mm	M2	1,040	15,03		15,63	0,093	0,000
456	782/A 2	998782202	Presun hmôt pre kamenné obklady v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	1,856	1,95		3,62	0,000	0,000
457	S/S80	583871660	Parapetná doska z pieskovca hr. 40mm	M2	1,144		148,80	170,00	0,094	0,000
			KONŠTRUKCIE Z PRÍRODNÉHO KAMENÁ-OBKLAD			19,25	170,00	189,25	0,190	0,000
			NÁTERY							
458	783/A 1	783271001	Nátery kovových stav. doplnk. konštr. polyuretánové farby jednonásobné	M2	1 230,214	5,90		7 258,26	0,750	0,000
459	783/A 1	783271007	Nátery kovových stav. doplnk. konštr. polyuretánové farby základný	M2	1 230,214	2,57		3 161,65	0,221	0,000
460	783/A 1	783726200	Nátery tesárskych konštrukcií syntetické na vzduchu schnúce lazurovacím lakom 2x	M2	1 230,858	2,30		2 830,97	0,394	0,000
461	783/A 1	783782203	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia protiplesňová	M2	2 495,301	2,32		5 789,10	1,073	0,000
462	783/A 1	783782403_1	Nátery tesárskych konštrukcií protipožiarne na báze vodného roztoku s fosforečnanom železitým, kyselinou citrónovou a špeciálnymi aditív	M2	1 179,058	5,84		6 885,70	0,187	0,000
			NÁTERY			25 925,68	0,00	25 925,68	2,630	0,000
			MALBY							
463	784/A 1	784452271_2	Malby z tekutých zmesí sadrokartonových konštrukcií jednofarebné dvojnásobné, vr. podkladnej penetrácie	M2	1 774,150	2,12		3 761,20	0,369	0,000
464	784/C 1	784448911	Malby stien a stropov. akrylátové, jednofarebné, s bielym stropom do 3,8 m	M2	1 300,372	2,18		2 834,81	0,806	0,000
			MALBY			6 596,01	0,00	6 596,01	1,180	0,000
			Práce PSV			803 803,87	123 293,86	927 097,73	262,860	581,800
			Montážne práce							
			M-21 ELEKTROMONTÁŽE							
465	921/M21	210 - 001	ELI - rozvody - viď prílohu	SUB	1,000	47 491,66		47 491,66	0,000	0,000
			M-21 ELEKTROMONTÁŽE			47 491,66	0,00	47 491,66	0,000	0,000
			M-22 MONTÁŽ OZNAMOVACÍCH A SIGNAL. ZARIADENÍ							
466	922/M22	220 - 002	EPS - viď prílohu	SUB	1,000	31 795,35		31 795,35	0,000	0,000
			M-22 MONTÁŽ OZNAMOVACÍCH A SIGNAL. ZARIADENÍ			31 795,35	0,00	31 795,35	0,000	0,000
			M-24 MONTÁŽ VZDUCHOTECHNICKÝCH ZARIADENÍ							
467	924/M24	240 - 001	VZT - viď prílohu	SUB	1,000	89 521,73		89 521,73	0,000	0,000
			M-24 MONTÁŽ VZDUCHOTECHNICKÝCH ZARIADENÍ			89 521,73	0,00	89 521,73	0,000	0,000

			M-33 MONTÁŽ DOPR. A SKLAD. ZARIADENÍ							
468/933/M33	331 - 001		VÝTAH	SUB	1,000	33 000,00		33 000,00	0,000	0,000
			M-33 MONTÁŽ DOPR. A SKLAD. ZARIADENÍ			33 000,00	0,00	33 000,00	0,000	0,000
			M-36 MONTÁŽ MERACÍCH A REGULAČNÝCH PRÍSTROJOV							
469/936/M36	360 - 001		D+M MaR - vid' prílohu	SUB	1,000	17 654,08		17 654,08	0,000	0,000
			M-36 MONTÁŽ MERACÍCH A REGULAČNÝCH PRÍSTROJOV			17 654,08	0,00	17 654,08	0,000	0,000
			M-50 OZVUČENIE							
470/922/M22	220 - 003		OZVUČENIE - vid' prílohu	SUB	1,000	17 095,86		17 095,86	0,000	0,000
			M-50 OZVUČENIE			17 095,86	0,00	17 095,86	0,000	0,000
			Montážne práce			236 558,68	0,00	236 558,68	0,000	0,000
			Celkom			1 296 356,62	146 486,40	1 442 843,02	1 326,450	1 081,600

ZADANIE

Stavba: PREŠOV HLAVNÁ ul. č. 49,51,53 GALÉRIA

Objekt:

Dátum:

Časť: ZTI vodovod+kanál

JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8

PSV

Práce a dodávky PSV

24 920,31

713

Izolácie tepelné

1 979,51

1	713	713482301	Montáž trubíc izolačných hr.6 mm,vnút.priemer 18 mm	m	125,000	1,35	168,75
2	713	713482302	Montáž trubíc izol. hr.6 mm,vnút.priemer 22 mm	m	26,000	1,66	43,16
3	713	713482305	Montáž trubíc izol. hr.10 mm,vnút.priemer 42 mm	m	108,000	1,70	183,60
4	HZS	HZS-004	Vrtanie prechodových otvorov, murárska výpomoc	hod	50,000	10,54	527,00
5	HZS	HZS-006	Kompletné vyskúšanie	hod	50,000	10,96	548,00
6	HZS	HZS-007	Skúšobná prevádzka	hod	50,000	10,18	509,00

721

Zdravotech. vnútorná kanalizácia

4 407,89

7	721	721171502	Potrúbie z rúr PVC 40/3 odpadné prípojné	m	71,000	12,14	861,94
8	721	721211203	Podlahový vpust,odvodnenie podláh bez zápachovej uzávierky - diel CN 13 z kameniny glazovanej DN 50	ks	1,000	34,45	34,45
9	721	721273145	Ventilačná hlavica novodurová TP 05-002.10.68 D 110/600	ks	3,000	19,82	59,46
10	286	2861116300	Rúrka odpadná rovná 40x1,8	m	15,000	0,86	12,90
11	286	2862103200	PVC-U odbočka kanalizačná pre rúry hladké 200/100 45°	ku s	3,000	9,32	27,96
12	286	2862108400	PVC-U odbočka jednoduchá odpadová 110/40 45s	ku s	5,000	1,37	6,85
13	286	2862108700	Odbočka odpadová PVC D 110/110/68 °	s	10,000	2,46	24,60
14	286	2862108800	PVC-U odbočka jednoduchá odpadová 110/110 45°	ks	8,000	2,45	19,60
15	286	2862112440	PVC odbočka 88,5° DN 110/40	ks	23,000	9,28	213,44
16	286	2862112510	PVC rohová odbočka 90° DN 110/110mm	ks	6,000	29,48	176,88
17	286	2862112520	PVC rohová odbočka 88,5° DN 110/110mm	ks	3,000	30,72	92,16
18	286	2862112100	PVC kolmá odbočka DN 110/DN 110 90°	ks	2,000	12,51	25,02
19	286	2862112120	PVC odbočka 88 ° DN 40/40	ks	1,000	3,98	3,98
20	286	2862107300	PVC-U odbočka jednoduchá odpadová 40/40 45s	ku s	7,000	0,44	3,08
21	286	2861100400	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 110x 3.0x3000	ku s	68,000	8,35	567,80
22	286	2862710250	PE redukcia excentrická DN 110/40	ks	6,000	3,14	18,84
23	286	2863105200	PVC-U koleno odpadové (1/2) 40/ 30s	s	2,000	0,34	0,68
24	286	2863105300	PVC-U koleno odpadové (1/2) 40/ 45°	ks	15,000	0,37	5,55
25	286	2863107100	Koleno odpadové PVC D40/ 15°	ks	2,000	0,30	0,60
26	286	2863106800	PVC-U koleno odpadové (1/2) 110/ 45°	ks	22,000	1,20	26,40
27	286	2863106700	PVC-U koleno odpadové (1/2) 110/ 30°	ks	11,000	1,12	12,32
28	286	2863106600	PVC-U koleno odpadové (1/2) 110/ 15°	ks	1,000	1,11	1,11
29	286	2863105400	Koleno nad 87 stupňov D 40 mm PVC	s	37,000	0,39	14,43
30	286	2863107000	PVC-U koleno odpadové (1/2) 110/ 87s	s	21,000	1,37	28,77
31	286	2864700040	Geberit PE čistiaci kus DN 110 s ručne snímateľným viečkom	ks	5,000	80,68	403,40

32	286	2861102900	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 200x 4.5x3000	ku s	2,000	23,25	46,50
33	721	721290111	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	82,000	0,51	41,82
34	721	721290112	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou DN 150 alebo DN 200	m	15,000	0,67	10,05
35	721	722172304	Lepenie plastového potrubia DN 40	m	71,000	0,81	57,51
36	721	722172309	Lepenie plastového potrubia DN 110	m	68,000	2,08	141,44
37	721	722172504	Montáž potrubia z plastov rovne lepené DN 40	m	71,000	1,62	115,02
38	721	722172509	Montáž potrubia z plastov rovne lepené DN 110	m	68,000	2,73	185,64
39	721	722172510	Montáž potrubia z plastov rovne lepené DN 125-200	m	6,000	3,42	20,52
40	721	722173004	Montáž plastovej tvarovky 1 x lepenie DN 40	ks	27,000	1,14	30,78
41	721	722173009	Montáž plastovej tvarovky 1 x lepenie DN 110	ks	118,000	2,61	307,98
42	721	722173010	Montáž plastovej tvarovky 1 x lepenie DN 125-200	ks	2,000	3,14	6,28
43	HZS	HZS-005	Príprava ku komplexnému vyskúšaníu	hod	8,000	7,56	60,48
44	HZS	HZS-006	Kompletné vyskúšanie	hod	8,000	7,43	59,44
45	R	pc10	Dodávka tvaroviek do DN 110	ks	17,000	40,13	682,21
722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod							2 867,59
46	721	722172301	Lepenie plastového potrubia do DN 20	m	26,000	1,82	47,32
47	721	722172400	Zostavenie rozvodu potrubia z plastov DN 16	m	125,000	1,09	136,25
48	286	2861134800	PP rúry tlakové pre rozvod studenej a teplej vody PN 16 25 x 3,5 x L	bm	108,000	1,55	167,40
49	551	5511754600	Nástenka nátrubková mosadzná K 247 1/2"	s	29,000	1,02	29,58
50	551	5511716200	Predĺženie nátrubku KE 263 1/2"x15	ks	29,000	0,43	12,47
51	551	5511197000	Ventil hydrantový K 522 D 1"	s	5,000	7,75	38,75
52	551	5511123400	Ventil priamy priechodný KE 83 T 2" s vypúšťaním	ku s	5,000	10,63	53,15
53	551	5511122600	Ventil priamy priechodný KE 83 T 1/2"	s	6,000	3,25	19,50
54	551	5516757500	Dvierka krycie 30x30 cm komaxit biely	s	5,000	7,89	39,45
55	449	4498310000	Skriňa hydrantová typ 8030 67x670x220	ks	5,000	21,42	107,10
56	551	5519340500	Prípojka etažová T 2594 1/2"	s	76,000	2,65	201,40
57	721	722172401	Zostavenie rozvodu potrubia z plastov DN 20	m	26,000	1,11	28,86
58	721	722172402	Zostavenie rozvodu potrubia z plastov DN 25	m	108,000	1,09	117,72
59	721	722172500	Montáž potrubia z plastov rovne lepené DN 16	m	125,000	1,12	140,00
60	721	722172501	Montáž potrubia z plastov rovne lepené DN 20	m	26,000	1,23	31,98
61	721	722172502	Montáž potrubia z plastov rovne lepené DN 25	m	108,000	1,31	141,48
62	721	722173001	Montáž plastovej tvarovky 1 x lepenie DN 20	ks	76,000	0,84	63,84
63	721	722220111	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre výtokový ventil G 1/2	ks	18,000	7,13	128,34
64	551	5511123400	Ventil priamy priechodný KE 83 T 2" s vypúšťaním	ku s	1,000	22,09	22,09
65	721	722220111	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre výtokový ventil G 1/2	ks	15,000	3,14	47,10
66	721	722290226	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	259,000	2,18	564,62
67	R	PC 3	Tvarovky(odbočky, redukcie, kolená, oblúky) z plastu	KP L	1,000	460,57	460,57
68	R	PC2	Ventil guľový DN 25	ks	1,000	11,64	11,64

69	pc0	2861134700	PP rúry tlakové pre rozvod studenej a teplej vody PN 16 16 x 2,2x L	bm	125,000	0,74	92,50
70	286	2861134700	PP rúry tlakové pre rozvod studenej a teplej vody PN 16 20 x 2,8 x L	bm	26,000	0,76	19,76
71	286	2861135700	PP rúry tlakové pre rozvod studenej a teplej vody PN 20 25 x 4,2 x L	m	108,000	1,34	144,72

725		Zdravotechnika - zariad'. predmety					15 665,32
72	721	725119305	Montáž záchodovej misy závesnej	sub	10,000	14,48	144,80
73	642	6423005200	WC zavesené hlboký biely	ks	10,000	261,82	2 618,20
74	R	pc02	Montážne zariadenie pre závesné WC	kpl	10,000	235,76	2 357,60
75	642	6420111410	Výlevka keramická typ 71046 biela V	ks	2,000	138,73	277,46
76	642	6420110010	Sanitárna keramika pisoár biely	ks	6,000	442,30	2 653,80
77	721	725119305	Montáž záchodovej misy závesnej	sub	10,000	17,71	177,10
78	721	725119306	Montáž zariadenia záchoda, príplatok za použitie silikónového tmelu	ks	10,000	48,08	480,80
79	721	725219201	Montáž umývadla bez výtokovej armatúry z bieleho diturvitu so zápachovou uzávierkou na konzoly	sub	10,000	18,91	189,10
80	642	6421374100	Umývadlo biele výber s dierou stojánkové	s	10,000	47,26	472,60
81	642	6420141130	Sanitárna keramika invalidné umývadlo 1335.0	ks	2,000	52,45	104,90
82	642	6420140170	Sanitárna keramika stĺp 1921.0	ks	10,000	38,81	388,10
83	552	5523142700	Kuchynský drez do dosky nerez 845x510-195/135, 1+2/3L/P+sifón(pop-up)	ku s	5,000	235,98	1 179,90
84	721	725319101	Montáž drezu jednoduchého bez výtokovej armatúry z bieleho diturvitu so zápachovou uzávierkou	sub	5,000	13,04	65,20
85	721	725330820	Montáž výlevky diturvitovej	sub	2,000	9,20	18,40
86	721	725829201	Montáž batérie umývadlovej a drezovej nástennej chromovanej	ks	9,000	4,20	37,80
87	551	5514362600	Umývadlová termostatická jednopák.batéria s odpadom	ku s	11,000	187,47	2 062,17
88	551	5514356800	Batéria drezová stojanková	s	5,000	33,48	167,40
89	551	5510900419	Membránový redukčný tlakový ventil, PN 16, DN 15 Herz obj.č.1268201	ks	6,000	35,89	215,34
90	551	5510900423	Filter na úžitkovú vodu, PN 16, DN 25 Herz obj.č.1266203	ks	2,000	7,05	14,10
91	551	5510900429	Spätný ventil, PN 25, DN 20 Herz obj.č.1263403	ks	6,000	3,64	21,84
92	551	5511122800	Ventil priamy priechodný KE 83 T 3/4"	ks	6,000	4,97	29,82
93	R	DOD.	WC pre imobilných	ks	2,000	283,73	567,46
94	001	M 01	Montáž ohrievača	ks	3,000	41,89	125,67
95	R	M 02	Montáž ohrievača pod umývadlo	kpl	3,000	16,60	49,80
96	R	pc04	I	ks	3,000	113,78	341,34
97	R	EURO	Vplyv konverzie SKK na EUR	EU R	-0,006	0,00	0,00
98	R	pc03	Zásobníkový ohrievač vody 50 l - závesný	ks	3,000	301,54	904,62

000 Nepomenované práce

2 830,00

0 Nepomenovaný diel

2 830,00

99	R	M03	Prekládka kanálu DN 200 a šachty	kpl	1,000	2 830,00	2 830,00
----	---	-----	----------------------------------	-----	-------	----------	----------

OST Ostatné

0,00

100	R	EURO	Vplyv konverzie SKK na EUR	EU R	0,008	0,00	0,00
-----	---	------	----------------------------	------	-------	------	------

Celkom

27 750,31

ZADANIE

Stavba: Prešov, Hlavná 49, 51, 53, rekonštrukcia a revitalizácia výtvarného sveta v Šarišskej galérii
Objekt: SO-01, Vlastný objekt
Časť: Plynofikácia

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto: Hlavná 49, 51, 53, Prešov

Dátum: 31.03.2014

Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-----	-------------	----------------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV

Práce a dodávky HSV

3 898,25

1

Zemné práce

2 632,32

1	001	130001101	Príplatok k cenám za sťaženie výkopu pre všetky triedy	m3	61,900	11,20	693,28
2	001	131201101	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	2,500	7,59	18,98
3	001	131201109	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	2,500	0,66	1,65
4	001	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	59,400	18,91	1 123,25
5	001	132201109	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	59,400	5,57	330,86
6	001	171101101	Uloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny s mierou zhutnenia podľa Proctor-Standard na 95 %	m3	61,900	1,54	95,33
7	001	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	35,640	2,89	103,00
8	001	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	14,850	10,68	158,60
9	001	175101109	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4. Príplatok k cene za prehodenie sypaniny	m3	14,850	5,83	86,58
10	001	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	59,400	0,35	20,79

4

Vodorovné konštrukcie

1 265,93

11	271	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	8,910	31,52	280,84
12	581	581532200	Piesok technický triedený 0/4	t	35,640	27,64	985,09

PSV

Práce a dodávky PSV

1 531,41

723

Zdravotechnika - plynovod

1 461,42

13	721	723120202	Potrubie z ocelových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akosť 11 353.0 DN 15	m	3,000	7,60	22,80
14	721	723120203	Potrubie z ocelových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akosť 11 353.0 DN 20	m	6,000	8,62	51,72
15	721	723120204	Potrubie z ocelových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akosť 11 353.0 DN 25	m	4,000	9,23	36,92

Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
16	721	723140201	Potrubie z oceleových rúrok presných, - akosť 11 353.0 DN 6	m	4,000	3,89	15,56
17	721	723150312	Potrubie z oceleových rúrok hladkých čiernych spájaných zvarov. akosť 11 353.0 D 57/2, 9	m	4,000	12,94	51,76
18	721	723150313	Potrubie z oceleových rúrok hladkých čiernych spájaných zvarov. akosť 11 353.0 D 76/3, 2	m	11,000	15,52	170,72
19	721	723150343	Potrubie z oceleových rúrok hladkých čiernych redukcia - zhotovenie kovaním nad 1 DN DN 50/32	ks	1,000	16,40	16,40
20	721	723150367	Potrubie z oceleových rúrok hladkých čiernych, chránička D 57/2,9	m	1,000	10,35	10,35
21	721	723150371	Potrubie z oceleových rúrok hladkých čiernych, chránička D 108/4	m	1,000	22,51	22,51
22	721	723160207	Prípojka k plynomeru spojená na závit bez obchádzky G 2	súb	1,000	75,19	75,19
23	721	723160337	Prípojka k plynomeru zvarená, rozpierka prípojky G 2	súb	1,000	10,95	10,95
24	721	723234201	Montáž strednotlakového regulátora tlaku plynu bez skrinky pre svietiplyn AL s 5U jednoduchých	súb	1,000	6,49	6,49
25	DG1	1230001	GK na plyn s páčkou DN 15, MOP 5, PN 1, vnút.závit, obj.č. 1230001	ks	5,000	5,46	27,30
26	DG1	1230002	GK na plyn s páčkou DN 20, MOP 5, PN 1, vnút.závit, obj.č. 1230002	ks	1,000	6,55	6,55
27	DG1	1230006	GK na plyn s páčkou DN 50, MOP 5, PN 1, vnút.závit, obj.č. 1230006	ks	3,000	40,28	120,84
28	DG1	1230007	GK na plyn s páčkou DN 65, MOP 5, PN 1, vnút.závit	ks	1,000	51,44	51,44
29	551	551272660	Spojka radiátorová priama VE 4300 1/2"	kus	2,000	1,24	2,48
30	551	5512726800	Spojka radiátorová priama VE 4300 3/4"	ks	1,000	3,35	3,35
31	721	723239201	Montáž armatúr plynových s dvoma závitmi G 1/2 ostatné typy	ks	5,000	2,02	10,10
32	721	723239202	Montáž armatúr plynových s dvoma závitmi G 3/4 ostatné typy	ks	1,000	2,39	2,39
33	721	723239206	Montáž armatúr plynových s dvoma závitmi G 2 ostatné typy	ks	3,000	4,76	14,28
34	721	723239207	Montáž armatúr plynových s dvoma závitmi G 2 1/2 ostatné typy	ks	1,000	6,84	6,84
35	731	734030051	Podpera plynomeru	KU S	1,000	24,44	24,44
36	731	734030050	Plastová skrinka W 1200 Plus Max	KU S	1,000	571,54	571,54
37	731	FC734030051	Plastová skrinka W 300-na stenu	KU S	1,000	114,75	114,75
38	721	998723202	Presun hmôt pre vnútorný plynovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	14,478	0,95	13,75

783

Dokončovacie práce - nátery

69,99

39	783	783122210	Nátery oceľ.konstr. syntet. na vzduchu schnúce farby šedej ťažkých "A" jednonás. 2x s emailovaním	m2	2,000	3,38	6,76
40	783	783122710	Nátery oceľ.konstr. syntetické na vzduchu schnúce farby šedej ťažkých "A" základné	m2	2,000	1,08	2,16
41	783	783424340	Nátery kov.potr.a armatúr syntet. do DN 50 mm farby bielej dvojnás. 1x email	m	21,000	1,39	29,19

Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
42	783	783424740	Nátery kov.potr.a armatúr syntetické potrubie do DN 50 mm farby bielej základný	m	21,000	0,35	7,35
43	783	783425350	Nátery kov.potr.a armatúr syntet. do DN 100 mm dvojnás. 1x email a základný náter	m	11,000	1,83	20,13
44	783	783425750	Nátery kov.potr.a armatúr syntetické potrubie do DN 100 mm základný	m	11,000	0,40	4,40

M**Práce a dodávky M****3 417,78****23-M****Montáže potrubia****3 373,18**

45	233	233171110	Fólia výstražná žltá	M	99,000	0,07	6,93
46	141	1414123000	Rúrka závitová DN 65 normálna - asfaltovaná bezošvá ozn. 11 353.0	m	4,000	11,99	47,96
47	286	2861119600	Rúra PE - 80 SDR 11,0 (0,4 Mpa) 75x 6.8mm	m	99,000	4,27	422,73
48	286	2861119900	Rúra PE - 80 SDR 11,0 (0,4 Mpa) 125x11.4mm - chránička	m	2,000	11,94	23,88
49	FC1	900211	Kĺzne objímky MF MINI výška segmentu 12,5mm šírka 80mm vonkajší priemer rúry od-do 90 - 150mm	ks	8,000	1,39	11,12
50	FC1	920811	Tesniaca manžeta "S" rozmer 92x126mm vhodná pre rúru/chráničku 90/125mm	ks	2,000	20,34	40,68
51	FC1	844014	Vodič CE 4mm2 s PE izoláciou a plným Cu jadrom 200m balenie	m	99,000	0,79	78,21
52	286	2861624100	Elektrotvarovky s predĺženou odbočkou DAA PE 100 SDR 11 DN 75/32	ks	1,000	46,30	46,30
53	286	2861668817	prechodka pe/ocel ustr pe 100 sdr 11 dn 75/65 obj.č. 612789	ks	2,000	111,68	223,36
54	286	2861668813	prechodka pe/ocel ustr pe 100 sdr 11 dn 32/25 obj.č. 612780	ks	1,000	36,88	36,88
55	319	3194640700	Príruba privarovacia s krkom PN 1,6 Mpa 11416 D 50 mm	ks	2,000	6,18	12,36
56	316	3163051700	Oblúk A-3D 11353.0 K 90 ° D 57 mm	ks	6,000	1,55	9,30
57	316	3163052500	Oblúk A-3D 11353.0 K 90 ° D 76 mm	ks	6,000	2,73	16,38
58	388	388321520	Teplomer -30 - + 50	kus	1,000	12,64	12,64
59	388	3885001390	Tlakomer 03388 0-6kPa	ks	4,000	54,24	216,96
60	388	3885001670	Tlakomer 313 0-160kPa 1%	ks	1,000	33,09	33,09
61	388	3885001250	Tlaková slučka stočená varná	ks	5,000	11,04	55,20
62	388	3885000290	Kohút tlakomerový 2 cestný	ks	5,000	15,82	79,10
63	388	3885000450	Prípojka k tlakomeru 137533.1 M20x1.5	ks	5,000	9,50	47,50
64	319	319415360	Nátrubok M 27 x 2	kus	1,000	0,50	0,50
65	422	422913620	Bezpečnostný uzáver BAP, DN 50 - NT B, U=230 V	kus	1,000	600,76	600,76
66	141	1411526000	Rúrka hladká kruhová bezošvá D 40 mm, hrúbka steny 2,6mm ozn.11 353.0. - podpera potrubia	m	5,000	2,55	12,75
67	142	1422129100	Rúrka hladká kruhová D 219 mm hrúbka 6,3 mm ozn.11 353.0	m	1,500	31,19	46,79
68	286	286951731	Dno klenuté privarovacie DN 200	kus	1,000	9,30	9,30
69	423	4239163000	Strmeň kotviaci D 200 mm	ks	2,000	9,76	19,52
70	552	5524218100	Poklop posúvačový, voda, plyn	ks	1,000	18,31	18,31
71	923	230011101	Montáž potrubia z ocelových rúr trieda 11 - 13 D x t 219 x 6.3	m	1,500	7,95	11,93
72	923	230020655	Zhotovenie odbočky tr. 11 - 13 D x t 57 x 2.9	ks	1,000	10,29	10,29

Č	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
73	923	230020871	Príplatok za zhotovenie zváraných prechodov na montáži podľa ON 38 6458 DN/DN1 200/80	ks	1,000	81,66	81,66
74	923	230021008	Montáž rúrových dielov privarovacích, tr. 11-13 do 1 kg D x t 22 x 2 6	ks	5,000	3,63	18,15
75	923	230021045	Montáž rúrových dielov privarovacích, tr. 11-13 do 1 kg D x t 60.3 x 2.9	ks	8,000	5,78	46,24
76	923	230021048	Montáž rúrových dielov privarovacích, tr. 11-13 do 1 kg D x t 76 x 3.6	ks	6,000	6,76	40,56
77	923	230022101	Montáž rúrových dielov privarovacích, tr. 11-13 do 3 kg D x t 219 x 6.3	ks	1,000	26,40	26,40
78	923	230030001	Montáž rúrových dielov prírubových do hmotn. kg: 5	ks	1,000	1,08	1,08
79	923	230200007	Montáž plynovodných prípojok zváraním DN 2 1/2" (65)	m	4,000	11,36	45,44
80	923	230200117	Nasunutie potrubnej sekcie do oceľovej chráničky DN 80	m	2,000	30,79	61,58
81	923	230202006	Montáž plynovodu z polyetylénových rúr zváraných elektrotvarovkami PE D 75 mm	m	99,000	1,41	139,59
82	923	230203241	Montáž armatúry DAA (Kit) prípojky navrtávacej s predĺženou odbočkou PE 100 SDR 11 D 75/32	ks	1,000	5,91	5,91
83	923	230203562	Montáž USTR prechodka PE/ocel' PE100 SDR11 D32/DN25mm	ks	1,000	8,50	8,50
84	923	230203566	Montáž USTR prechodka PE/ocel' PE100 SDR11 D75/DN65mm	ks	2,000	12,79	25,58
85	923	230220006	Montáž liatinového poklopu	ks	1,000	3,26	3,26
86	923	230220031	Montáž čuchačky na chráničku PN 38 6724	ks	1,000	7,58	7,58
87	923	230260012	Funkčná skúška regulačného radu	ks	1,000	189,53	189,53
88	923	230260013	Príprava k funkčnej skúške regulačnej stanice plynu	ks	1,000	521,39	521,39

23-M1 Montáže potrubia - Čistenie potrubia**44,60**

89	923	230120041	Čistenie potrubia prefúkavaním alebo preplachovaním DN 32	m	17,000	1,08	18,36
90	923	230120043	Čistenie potrubia prefúkavaním alebo preplachovaním DN 50	m	4,000	1,39	5,56
91	923	230120044	Čistenie potrubia prefúkavaním alebo preplachovaním DN 65	m	11,000	1,54	16,94
92	923	230120049	Čistenie potrubia prefúkavaním alebo preplachovaním DN 200	m	1,500	2,49	3,74

OST**Ostatné****1 210,00****HZS****Hodínové zúčtovacie sadzby****1 210,00**

93	HZS	HZS0024	Revízná kniha kotlov	kpl	1,000	260,00	260,00
94	HZS	HZS0025	Revízná kniha regulačnej stanice	ks	1,000	260,00	260,00
95	HZS	HZS0026	Odborná prehliadka plynového zariadenia	sub	1,000	295,00	295,00
96	HZS	HZS0027	Tlaková skúška plynovodu	sub	1,000	255,00	255,00
97	HZS	HZS0028	Odsúhlasenie PD na EIC	sub	1,000	140,00	140,00

Celkom

ZADANIE

Stavba: Prešov, Hlavná 49, 51, 53, rekonštrukcia a revitalizácia výtvarného sveta v Šarišskej galérii
Objekt: SO-01, Vlastný objekt
Časť: Ústredné vykurovanie

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto: Hlavná 49, 51, 53, Prešov

Dátum: 31.03.2014

Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-----	-------------	----------------	----	-----------------	-----------------	-------------

PSV

Práce a dodávky PSV

70 870,02

713

Izolácie tepelné

1 700,60

1	HJ2	115263	Technické izolácie Potrubné púzdra PIPO ALS 021/030	bm	4,400	2,28	10,03
2	HJ2	115264	Technické izolácie Potrubné púzdra PIPO ALS 027/030	bm	11,000	2,39	26,29
3	HJ2	115265	Technické izolácie Potrubné púzdra PIPO ALS 034/030	bm	202,400	2,46	497,90
4	HJ2	115266	Technické izolácie Potrubné púzdra PIPO ALS 042/030	bm	71,500	2,61	186,62
5	HJ2	115286	Technické izolácie Potrubné púzdra PIPO ALS 049/040	bm	28,600	3,26	93,24
6	HJ2	115288	Technické izolácie Potrubné púzdra PIPO ALS 060/040	bm	38,500	3,68	141,68
7	HJ2	115290	Technické izolácie Potrubné púzdra PIPO ALS 076/040	bm	19,800	4,56	90,29
8	HJ2	115338	Technické izolácie Potrubné púzdra PIPO ALS 219/060	bm	5,500	23,04	126,72
9	713	713411111	Montáž izolácie tepelnej potrubia a ohybov pásmi jednovrstvová	m2	131,000	3,85	504,35
10	713	998713202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	16,771	1,40	23,48

731

Ústredné kúrenie, kotolne

18 445,91

11	731	731010001	Kotol závesný kondenzačný Logamax plus GB 162-100, Q=99,5 kW	KU S	2,000	4 906,50	9 813,00
12	731	731010002	Pripojovacia skupina čerpadla	KU S	2,000	510,16	1 020,32
13	731	731010015	Kaskádová sada s líniovým usporiadaním TL-3	KU S	1,000	2 152,60	2 152,60
14	731	731010024	Modul EM 10	Sa da	1,000	261,10	261,10
15	731	731010028	Neutralizačné zariadenie NE 1.1	KU S	1,000	537,45	537,45
16	731	731010028	Základná kaskádová spalínová sada pre dva kotly do 100 kW DN 250	Su b	1,000	492,89	492,89
17	731	731010034	Rozširujúca kaskádová sada do 100 kW, DN 250	Su b	1,000	161,24	161,24
18	731	731010035	Rúra odvodu spalín DN 250, l=2,0 m	KU S	2,000	104,38	208,76
19	731	731010036	Kaskádová spalínová sada DN 250	KU S	1,000	485,38	485,38
20	731	PC-731249212	Montáž vykurovacieho zariadenia	%	137,845	18,00	2 481,21

Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
21	731	PC-731249222	Montáž odvodu spalín	%	13,483	18,00	242,69
22	731	998731201	Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške (hĺbke) do 6 m	%	178,566	3,30	589,27

732

Ústredné kúrenie, strojovne

2 812,67

23	731	732111139	Rozdeľovač a zberač, teleso rozdeľovača a zberača akost' normy 11 353.0 DN 200	ks	2,000	101,30	202,60
24	731	732111239	Rozdeľovač a zberač, príplatok k cene za každých ďalších i začatých 0,5 m dĺžky telesa DN 200	ks	6,000	21,24	127,44
25	731	732111312	Rozdeľovač a zberač, rúrkové hrdlo rozdeľovača a zberača bez príruby akost' nor. 11 353.0 DN do 25	ks	2,000	5,16	10,32
26	731	732111315	Rozdeľovač a zberač, rúrkové hrdlo rozdeľovača a zberača bez príruby akost' nor. 11 353.0 DN do 40	ks	2,000	7,47	14,94
27	731	732111318	Rozdeľovač a zberač, rúrkové hrdlo rozdeľovača a zberača bez príruby akost' nor. 11 353.0 DN do 65	ks	8,000	10,91	87,28
28	731	732199100	Montáž orientačného štítka	súb	6,000	1,93	11,58
29	548	5489511000	Štítok smaltovaný do 5 písmen 10x15 mm	ks	6,000	2,80	16,80
30	484	4840031040-PC	Expanzná nádoba N 300, V=300 l, PN 0,6	ks	1,000	329,50	329,50
31	731	732030015	Montáž expanznej nádoby	KU S	1,000	22,42	22,42
32	731	732060002	Úpravňa vody ERDI 1524	KP L	1,000	844,96	844,96
33	731	732060005	Montáž zmäkčovača vody včítane armatúr a vodomera + uvedenie do prevádzky	KP L	1,000	120,97	120,97
34	731	732429112	Montáž čerpadla (do potrubia) obehového špirálového DN 40	súb	2,000	9,71	19,42
35	731	734109113	Montáž armatúry prírubovej s dvomi prírubami PN 0,6 DN 40 - čerpadlo	súb	1,000	26,58	26,58
36	426	4268144129	Úsporné obehové čerpadlo STRATOS PICO 30/1-6, obj.č. 4132465	ks	1,000	241,50	241,50
37	426	4268144124	Úsporné obehové čerpadlo - STRATOS PICO 25/1-4, obj.č. 4132462	ks	1,000	211,98	211,98
38	426	4268144090	Úsporné obehové čerpadlo - STRATOS 30/1-8 PN10, obj.č. 2090450	ks	1,000	493,78	493,78
39	731	998732201	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m	%	27,821	1,10	30,60

733

Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie

6 160,02

40	731	733111103	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných nízkotlakových DN 15	m	4,400	6,99	30,76
41	731	733111104	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných nízkotlakových DN 20	m	11,000	8,13	89,43
42	731	733111105	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných nízkotlakových DN 25	m	202,400	9,77	1 977,45
43	731	733111106	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných nízkotlakových DN 32	m	71,500	11,78	842,27
44	731	733111107	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných nízkotlakových DN 40	m	28,600	13,78	394,11
45	731	733111108	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných nízkotlakových DN 50	m	38,500	16,91	651,04
46	731	733121122	Potrubie z rúrok hladkých bezšvových nízkotlakových priemer 76/2, 2	m	19,800	23,02	455,80

Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
47	731	733113113	Potrúbie z rúrok závitových Priplatok k cene za zhotovenie prípojky z oceľ. rúrok závitových DN 15	ks	2,000	2,93	5,86
48	731	733113114	Potrúbie z rúrok závitových Priplatok k cene za zhotovenie prípojky z oceľ. rúrok závitových DN 20	ks	2,000	4,26	8,52
49	731	733190107	Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok závitových	m	376,000	0,33	124,08
50	731	733191301	Tlaková skúška plastového potrubia do 32 mm	m	4655,173	0,32	1 489,66
51	731	998733203	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky nad 6 do 24 m	%	60,690	1,50	91,04

734

Ústredné kúrenie, armatúry.

3 732,62

52	731	734173216	Prírubový spoj PN 0, 6/l. 200st. C DN 65	súb	2,000	22,34	44,68
53	731	734209112	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2	ks	74,000	2,01	148,74
54	731	734209114	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 3/4	ks	2,000	2,45	4,90
55	731	734209115	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 1	ks	25,000	2,58	64,50
56	731	734209117	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 6/4	ks	7,000	4,07	28,49
57	731	734209118	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 2	ks	12,000	4,99	59,88
58	731	734209119	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 2 1/2	ks	2,000	6,30	12,60
59	731	734209126	Montáž závitovej armatúry s 3 závitmi G 5/4	ks	2,000	4,22	8,44
60	731	734213240	Montáž ventilu odvzdušňovacieho závitového automatického G 3/8	ks	9,000	1,37	12,33
61	484	4848906380	Armatúry a príslušenstvo vykurovania Giacomini, Automatický odvzdušňovací ventil, zvislý, mosadz, 3/8"	ks	9,000	3,06	27,54
62	DG1	1210001	Guľový kohút s pákovým ovládačom, PN 50, DN 15, obj.č. 1210001	ks	1,000	4,32	4,32
63	DG1	1210002	Guľový kohút s pákovým ovládačom, PN 50, DN 20, obj.č. 1210002	ks	1,000	5,21	5,21
64	DG1	1210003	Guľový kohút s pákovým ovládačom, PN 50, DN 25, obj.č. 1210003	ks	14,000	8,89	124,46
65	DG1	1210005	Guľový kohút s pákovým ovládačom, PN 40, DN 40, obj.č. 1210005	ks	4,000	20,54	82,16
66	DG1	1210006	Guľový kohút s pákovým ovládačom, PN 40, DN 50, obj.č. 1210006	ks	10,000	36,04	360,40
67	DG1	1210007	Guľový kohút s pákovým ovládačom, PN 16, DN 65, obj.č. 1210007	ks	2,000	88,62	177,24
68	DG1	1772491	Ventil rohový TS-90 1/2" obj.č. 1772491	ks	9,000	11,74	105,66
69	DG1	1392401	Ventil spiatočkový RL-5, rohový 1/2 obj.č. 1392401	ks	9,000	8,08	72,72
70	DG1	1346612	Prípájací diel H -3000, rohový, Rp 1/2 x G 3/4, obojstr. vypúšť. a napúšť., uzatvár. obj.č. 1346612	ks	27,000	15,63	422,01
71	DG1	1920038	Termostat "MINI" "H", s polohou "0", 6 - 30 °C, priama montáž na VT M 30 x 1,5 obj.č. 1920038	ks	27,000	11,60	313,20
72	DG1	1920030	Príslušenstvo vykurovania Termostat HERZ "MINI", s polohou "0", 6 - 30 °C obj.č. 1920030	ks	9,000	12,40	111,60
73	DG1	1421733	Priamy vyvažovací ventil STRÖMAX-BS DN 25, s meracími ventilčekmi pre meranie tlakovej diferencie, obj.č. 1421733	ks	7,000	61,78	432,46

Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
74	DG1	1682391	Ventil priamy AS-T-90 1/2" obj.č.1682391	ks	1,000	12,51	12,51
75	DG1	1682392	Ventil priamy AS-T-90 3/4" obj.č.1682392	ks	1,000	22,12	22,12
76	551	5518400343	Filter závitový 1", č. 08412100	ks	2,000	8,33	16,66
77	551	5518400345	Filter závitový 6/4", č. 08412112	ks	1,000	19,04	19,04
78	551	5518400346	Filter závitový 2", č. 08412200	ks	1,000	30,30	30,30
79	551	5518610213	Spätná klapka závitová 1", č. Y6623100	ks	2,000	68,01	136,02
80	551	5518610215	Spätná klapka závitová 6/4", č. Y6623112	ks	1,000	126,53	126,53
81	551	5518610216	Spätná klapka závitová 2", č. Y6623200	ks	1,000	180,97	180,97
82	388	3885001910	Ventil solenoidný 2VE25DA + magnet elektrický 220V	ks	1,000	76,86	76,86
83	731	PC-734010007	Zmiešavač 3-cestný závitový mosadz typ VRG 131 DN 32, kv 10	ks	1,000	41,63	41,63
84	731	PC-734010008	Zmiešavač 3-cestný závitový mosadz typ VRG 131 DN 32, kv 16	ks	1,000	45,81	45,81
85	731	734250060	Guľový uzáver k expanznej nádobe typ MK, DN 40	ks	1,000	84,78	84,78
86	731	734291113	Ostatné armatúry, kohútik plniaci a vypúšťací normy 13 7061, PN 1,0/100st. C G 1/2	ks	2,000	5,14	10,28
87	731	734291114	Ostatné armatúry, kohútik plniaci a vypúšťací normy 13 7061, PN 1,0/100st. C G 3/4	ks	6,000	5,79	34,74
88	731	734411111	Teplomer technický s ochranným púzdom - priamy typ 160 prev."A"	ks	6,000	14,03	84,18
89	731	734421130	Tlakomer deformačný kruhový B 0-10 MPa č.03313 priem. 160	ks	3,000	41,72	125,16
90	731	734499211	Ostatné meracie armatúry, montáž návarka M 20 x 1,5	ks	4,000	1,96	7,84
91	388	3882122100	Vodomer jh3-w/3	ks	1,000	23,96	23,96
92	388	3885000390	Návarok priamy M20x1,5mm-19mm	ks	1,000	3,69	3,69
93	388	3885000400	Návarok šikmý M20x1,5mm-40mm	ks	4,000	3,71	14,84
94	731	998734203	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky nad 6 do 24 m	%	37,215	0,30	11,16

735 Ústredné kúrenie, vykurov. telesá

6 885,91

95	731	735000911	Vyregulovanie dvojregulačného ventilu a kohútika s ručným ovládaním	ks	9,000	1,65	14,85
96	731	735000912	Vyregulovanie dvojregulačného ventilu s termostatickým ovládaním	ks	36,000	3,25	117,00
97	731	735118110	Vykurovacie telesá liatinové tlakové skúšky vodou telies článkových	m2	28,815	1,36	39,19
98	731	735117110	Vykurovacie telesá liatinové odpojenie a pripojenie po nátere	m2	28,815	1,54	44,38
99	484	4845071100-1	Vykurovacie teleso článkové liatinové BOHEMIA 450/225 s nožičkami	ks	25,000	30,78	769,50
100	484	4845071100-2	Vykurovacie teleso článkové liatinové BOHEMIA 450/225 bez nožičiek	ks	88,000	32,18	2 831,84
101	731	735154030	Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového výšky 500 mm/ dĺžky 400-600 mm	ks	11,000	4,72	51,92
102	484	4845387850	Vykurovacie teleso doskové ocelové KORAD VKP 10S s jedným panelom 500x0500	ks	3,000	44,10	132,30
103	484	4845389350	Vykurovacie teleso doskové ocelové KORAD VKP 11K s jedným panelom a jedným konvektorom 500x0500	ks	3,000	53,68	161,04

Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
104	484	4845389400	Vykurovacie teleso doskové oceľové KORAD VKP 11K s jedným panelom a jedným konvektorom 500x0600	ks	5,000	56,32	281,60
105	731	735154031	Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového výšky 500 mm/ dĺžky 700-900 mm	ks	1,000	4,95	4,95
106	484	4845389500	Vykurovacie teleso doskové oceľové KORAD VKP 11K s jedným panelom a jedným konvektorom 500x0800	ks	1,000	66,00	66,00
107	731	735154032	Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového výšky 500 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	ks	1,000	5,23	5,23
108	484	4845389600	Vykurovacie teleso doskové oceľové KORAD VKP 11K s jedným panelom a jedným konvektorom 500x1000	ks	1,000	68,81	68,81
109	731	735154132	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 500 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	ks	2,000	5,31	10,62
110	484	4845394200	Vykurovacie teleso doskové oceľové KORAD VKP 21K s dvoma panelmi a jedným konvektorom 500x1000	ks	1,000	88,58	88,58
111	484	4845399450	Vykurovacie teleso doskové oceľové KORAD VKP 22K s dvoma panelmi a dvoma konvektormi 500x1200	ks	1,000	108,24	108,24
112	731	735154133	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 500 mm/ dĺžky 1400-1800 mm	ks	4,000	6,47	25,88
113	484	4845399750	Vykurovacie teleso doskové oceľové KORAD VKP 22K s dvoma panelmi a dvoma konvektormi 500x1800	ks	4,000	139,72	558,88
114	731	735154232	Montáž vykurovacieho telesa panelového trojradového výšky 500 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	ks	8,000	5,55	44,40
115	484	4845403500	Vykurovacie teleso doskové oceľové KORAD VKP 33K s tromi panelmi a tromi konvektormi 500x1200	ks	8,000	154,45	1 235,60
116	731	735158110	Vykurovacie telesá panelové, tlaková skúška telesa vodou U. S. Steel Košice jednoradového	ks	13,000	2,73	35,49
117	731	735158120	Vykurovacie telesá panelové, tlaková skúška telesa vodou U. S. Steel Košice dvojradového	ks	14,000	5,56	77,84
118	731	998735202	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	67,741	1,65	111,77

783

Dokončovacie práce - nátery

803,58

119	783	783225600	Nátery kov.stav.doplnk.konstr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce 2x emailovaním	m2	4,000	3,36	13,44
120	783	783226100	Nátery kov.stav.doplnk.konstr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce základný	m2	4,000	1,81	7,24
121	783	783424340	Nátery kov.potr.a armatúr syntet. do DN 50 mm farby bielej dvojnás. 1x email	m	356,400	1,64	584,50
122	783	783424740	Nátery kov.potr.a armatúr syntetické potrubie do DN 50 mm farby bielej základné	m	356,400	0,42	149,69
123	783	783425350	Nátery kov.potr.a armatúr syntet. do DN 100 mm dvojnás. 1x email	m	19,800	2,04	40,39

Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
124	783	783425750	Nátery kov potr. a armatúr syntetické potrubie do DN 100 mm farby bielej základný	m	19,800	0,42	8,32

D1

Podlahové vykurovanie

25 207,78

125	136	136140	Rúrka RAUTHERM S 17x2,0 (120 m, 240 m)	m	4030,373	1,81	7 294,98
126	227	227829-001	Systémová doska VARIONOVA 30-2 mm (11,2)	m2	753,896	11,08	8 353,17
127	350	350271-900	Rozdeľovač HKV-D SX 8	ks	1,000	249,83	249,83
128	350	350272-900	Rozdeľovač HKV-D SX 9	ks	2,000	293,07	586,14
129	350	350274-900	Rozdeľovač HKV-D SX 11	ks	1,000	329,97	329,97
130	350	350275-900	Rozdeľovač HKV-D SX 12	ks	1,000	352,14	352,14
131	137	137140-050	Ochranná rúrka pre rúrku 16x2,0/17x2,0 (50 m) (50 m)	m	211,112	0,89	187,89
132	250	250607-002	Pripojovací skrutkový spoj 17 x 2,0	ks	98,000	3,53	345,94
133	289	289335-900	Skrinka rozdeľovača AP 4 max/12okr	ks	2,000	132,93	265,86
134	289	289324-900	Skrinka rozdeľovača UP 3 max/10okr	ks	3,000	120,19	360,57
135	239	239243-001	Dilatačný profil 1,2 m (24 m)	m	66,803	7,51	501,69
136	264	264411-002	Okrajový izolačný pás s profilom (25 m)	m	614,586	1,01	620,73
137	227	227859-001	Pripojovací pás Varionova 0,18 ks na m2 dosky	ks	137,000	1,36	186,32
138	227	227849-001	Spojovací pás Varionova 0,04 ks na m2 dosky	ks	69,000	1,41	97,29
139	239	239203-001	Upevňovací mostík	ks	206,000	0,14	28,84
140	258	258408-002	Vodiaci oblúk 90°, 16/17	ks	98,000	0,89	87,22
141	R	REHMONT	Montáž podlahového vykurovania	%	198,489	27,00	5 359,20

D4

Rozvody k vykurovacím telesám

5 120,93

142	7Y4	130491-050	Univerzálna rúrka RAUTITAN stabil 16,2x2,6 v ochrannej rúrke	m	245,300	2,88	706,46
143	7Y4	130501-050	Univerzálna rúrka RAUTITAN stabil 20x2,9 v ochrannej rúrke	m	249,700	3,65	911,41
144	7Y4	130141-050	Univerzálna rúrka RAUTITAN stabil 25x3,7, 50m kotúč	m	102,300	4,73	483,88
145	7Y4	130151-025	Univerzálna rúrka RAUTITAN stabil 32x4,7, 25m kotúč	m	27,500	6,47	177,93
146	7Y4	137170-025LD-PE	Ochranná rúrka 32x4,4/32x2,9	m	27,500	1,80	49,50
147	7Y4	137160-025LD-PE	Ochranná rúrka 25x3,5/25x2,3	m	102,300	1,24	126,85
148	266	266452-001	Pripojovací skrutkový spoj so svorným krúžkom 16,2 x 2,6xG 3/4	pár	23,000	7,60	174,80
149	7Y4	266462-001	Pripojovací skrutkový spoj so svorným krúžkom 20x2,9xG 3/4	pár	23,000	8,80	202,40
150	7Y4	160081-001	T-kus 20-16-16 PX	ks	6,000	4,72	28,32
151	7Y4	160061-001	T-kus 20-16-20 PX	ks	8,000	5,05	40,40
152	7Y4	160071-001	T-kus 20-20-16 PX	ks	2,000	5,18	10,36
153	7Y4	160032-001	T-kus 20 PX	ks	2,000	5,38	10,76
154	7Y4	160031-001	T-kus 16 PX	ks	16,000	4,28	68,48
155	7Y4	160085-001	T-kus 25-20-20 PX	ks	10,000	5,48	54,80
156	7Y4	160087-001	T-kus 32-20-25 PX	ks	2,000	13,39	26,78
157	7Y4	160065-001	T-kus 32-20-32 PX	ks	2,000	12,35	24,70
158	7Y4	257388-002	Hmoždinkový hák pre 2 rúry dĺžky 100mm	ks	313,000	0,39	122,07

Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
159	7Y4	160043-001	Spojka 25-20 PX	ks	8,000	4,49	35,92
160	7Y4	168094-001	Prechod s vnútorným závitom 20-Rp3/4 LX/RX 138253-001)	ks	2,000	5,70	11,40
161	7Y4	168107-001	Prechod s vnútorným závitom 32-Rp1 LX/RX (139091-002)	ks	2,000	10,31	20,62
162	7Y4	160001-001	Násuvná objímka 16 PX	ks	70,000	0,69	48,30
163	7Y4	160002-001	Násuvná objímka 20 PX	ks	66,000	0,77	50,82
164	7Y4	160003-001	Násuvná objímka 25 PX	ks	20,000	1,03	20,60
165	7Y4	160004-001	Násuvná objímka 32 PX	ks	6,000	2,11	12,66
166	289	289324-900	Skrinka rozdeľovača UP 3 max/10okr	ks	2,000	115,50	231,00
167	7Y4	250657-002	Rozdeľovač HKV 5	ks	2,000	190,51	381,02
168	R	REHMONT	Montáž plastových rozvodov	%	40,322	27,00	1 088,69

M Práce a dodávky M 445,77

23-M1 Montáže potrubia - Čistenie potrubia 445,77

169	923	230120041	Čistenie potrubia prefúkaním alebo preplachovaním DN 32	m	289,300	1,09	315,34
170	923	230120042	Čistenie potrubia prefúkaním alebo preplachovaním DN 40	m	28,600	1,34	38,32
171	923	230120043	Čistenie potrubia prefúkaním alebo preplachovaním DN 50	m	38,500	1,58	60,83
172	923	230120044	Čistenie potrubia prefúkaním alebo preplachovaním DN 65	m	19,800	1,58	31,28

OST Ostatné 2 453,00

HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 2 453,00

173	HZS	HZS0001	Vykurovací skúška po dobu 24 hodín jedným pracovníkom podľa STN EN 14 366	hod	72,000	21,50	1 548,00
174	HZS	HZS0003	Revízia komína	kpl	1,000	135,00	135,00
175	HZS	HZS0005	Odborné prehliadky tlakových nádob	kpl	1,000	220,00	220,00
176	HZS	HZS0006	Odborné prehliadka kotle	kpl	1,000	310,00	310,00
177	HZS	HZS0007	Odborné prehliadka komína	kpl	1,000	60,00	60,00
178	HZS	HZS9	Zaškolenie obsluhy	hod	12,000	15,00	180,00

Celkom 73 768,79

ZADANIE

Stavba: PREŠOV HLAVNÁ UL. Č. 49,51,53 REKONŠTRUKCIA A REVITALIZÁCIA VÝTVARNÉHO SVETA V SAR GALERII

Objekt: ELEKTROINŠTALÁCIA SILNOPRÚD

Časť:

JKSO:

Dátum: 30.3.2014

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
1	2	3	4	5	6	7

M Práce a dodávky M

46 249,66

21-M Elektromontáže

44 771,05

1	210010004	Rúrka ohybná elektroinštalčná, uložená pevne, typ 23 - 29 mm	m	55,000	0,95	52,25
2	3450709300	I-Rúrka VRM 32 svetlošedá ekvivalent alternativa	m	55,000	0,94	51,70
3	210010005	Rúrka ohybná elektroinštalčná, uložená pod omietkou, typ 23 - 36 mm	m	300,000	0,81	243,00
4	3450711000	Rúrka HFXP 32 čierna	ks	300,000	5,05	1 515,00
5	210010301	Skatula pristrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	ks	375,000	0,78	292,50
6	3450906510	Krabica KU 68- do steny do sadrokartonu ekvivalent alternativa	ks	375,000	0,15	56,25
7	210010321	Skatula odbočná s viečkom, svorkovnicou vč. zapojenia (1903, KR 68) kruhová	ks	75,000	3,16	237,00
8	3450907510	Krabica KU 68-so svorkami prepajovacími ekvivalent alternativa	ks	75,000	1,13	84,75
9	210010322	Skatula odbočná s viečkom, svorkovnicou vč. zapojenia (KR 97) kruhová	ks	85,000	3,50	297,50
10	3450911000	Krabica KR-97 s prep svorkami ekvivalent alternativa	ks	85,000	0,98	83,30
11	210010351	Skatula rozvodka z lisov. izolantu vč. ukončenia káblov a zapojenia vodičov typ 6455-11 do 4 mm2	ks	40,000	5,91	236,40
12	3450927500	Krabica 6455-10 ekvivalent alternativa	ks	40,000	2,79	111,60
13	210020812	Prepážka v nepriechodnom kábl. kanáli, lignátová bez dveri	m2	3,000	130,17	390,51
14	6318000800	Lignátová doska hrúbky 8mm	ks	6,000	53,62	321,72
15	210020951	Výstražná a označovacia tabuľka včítane montáže, smaltovaná, formát A3 - A4	ks	8,000	1,56	12,48
16	5482302100	Tabuľka výstražná smaltovaná 297x210 mm A4	ks	8,000	4,53	36,24
17	210020953	Výstražná a označovacia tabuľka včítane montáže, pre kúpeľne	ks	3,000	1,55	4,65
18	5482302200	Tabuľka výstražná dvojfarebná 21x15 mm	ks	3,000	2,73	8,19
19	210040701	Drážka pre rúrku alebo kábel do D 29 mm s vysekaním, zamurovaním a začistením	m	350,000	5,46	1 911,00
20	210100001	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm2	ks	300,000	0,43	129,00
21	3452104200	G-Káblové oko CU 0,75x3 KU-L	ks	300,000	0,18	54,00
22	210100002	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm2	ks	49,000	0,47	23,03
23	3452104900	G-Káblové oko CU 4x4 KU-L	ks	49,000	0,25	12,25
24	210100003	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm2	ks	50,000	0,64	32,00
25	3452105500	G-Káblové oko CU 10x10 KU-L	ks	50,000	0,38	19,00
26	210100004	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 25 mm2	ks	12,000	1,61	19,32
27	3452107500	G-Káblové oko CU 25x 6 KU	ks	12,000	0,64	7,68
28	210100005	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 35 mm2	ks	10,000	1,63	16,30
29	3452108700	G-Káblové oko CU 35x 6 KU-L	ks	10,000	0,52	5,20
30	210100006	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 50 mm2	ks	10,000	1,98	19,80
31	3452109500	G-Káblové oko CU 50x 8 KU	ks	10,000	1,37	13,70

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
1	2	3	4	5	6	7
32	210100007	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 70 mm ²	ks	10,000	2,25	22,50
33	3452110400	G-Káblové oko CU 70x 8 KU	ks	10,000	1,74	17,40
34	210100352	Upchávka pre káble alebo šnúry do 4 žíl do P 36	ks	33,000	3,40	112,20
35	210100356	Montáž susičov a osušovačov	kus	9,000	3,68	33,12
36	382111111	Osušovač ruk a 1395W nastenný	ks	9,000	147,68	1 329,12
37	210100357	Montáž jednosmerneho zdroja ZAS	ks	4,000	4,60	18,40
38	3820902001	Zdroj jednosmerneho napatia ZAC1/30 alternativa ekvivalent	ks	4,000	70,75	283,00
39	210110001	Spínač nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vč. zapojenia jednopólový - radenie 1	ks	4,000	2,32	9,28
40	3450201320	Spínač 1 do vlhka IP 54 nastenný 10A ,230V	ks	4,000	2,21	8,84
41	210110004	Spínač zapustený pre prostredie obyčajné alebo vlhké vč. zapojenia striedavý prep. -radenie 1	ks	7,000	2,80	19,60
42	3450201570	Prepínač 1 do vlhka zapustený IP44 230V 10A alternativa ekvivalent	ks	7,000	2,45	17,15
43	210110041	Spínač polozapustený a zapustený vč. zapojenia jednopólový - radenie 1	ks	24,000	1,08	25,92
44	3450201270	Spínač 1 3553-01289 B1 lesklý biely alternativa ekvivalent	ks	24,000	1,36	32,64
45	210110043	Spínač polozapustený a zapustený vč. zapojenia sériový prep. stried. - radenie 5 A	ks	40,000	1,20	48,00
46	3450201430	Prepínač 5 3553-05289 B1 lesklý biely alternativa ekvivalent	ks	37,000	1,98	73,26
47	210110044	Spínač polozapustený a zapustený vč. zapojenia dvojité prep. stried. - radenie 6+6	ks	14,000	2,94	41,16
48	3450202950	Prístroj prepínača 3558-A52340 6+6 alternativa ekvivalent	ks	14,000	4,00	56,00
49	210110045	Spínač polozapustený a zapustený vč. zapojenia stried prep. - radenie 6	ks	20,000	1,19	23,80
50	3450201520	Prepínač 6 3553-06289 B1 lesklý biely alternativa ekvivalent	ks	20,000	1,49	29,80
51	210110048	Spínač polozapustený a zapustený vč. zapojenia jednopólový s orient. tle jivkou - radenie I SD	ks	30,000	1,09	32,70
52	3450201950	Ovládač 1/0 3553-80289 B1 lesklý biely alternativa ekvivalent	ks	30,000	1,55	46,50
53	210110071	Spínač špeciálny vč. zapojenia, spínač osvetlenia senzorový	ks	20,000	3,37	67,40
54	34502450003	Spínač osvetlenia infracerveny 180stupnov stropn ya nastenný	ks	20,000	51,29	1 025,80
55	210111012	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená, 10/16 A 250 V 2P + Z 2 x zapojenie	ks	210,000	2,67	560,70
56	3450323100	Z-Zásuvka 5513A- CO2357 B1 dvojnásobná alternativa ekvivalent	ks	16,000	2,81	44,96
57	3450328500	Z-Zásuvka 5517-2389 B1B1 alternativa ekvivalent	ks	175,000	1,65	288,75
58	3450328800	Zásuvka 5517-2389 D2 PRE KLIMU alternativa ekvivalent	ks	12,000	1,57	18,84
59	3450330200	A-Zásuvka 5593B-CO2357Ds prep ochranou alternativa ekvivalent	ks	7,000	38,81	271,67
60	210111021	Domová zásuvka v krabici obyč. alebo do vlhka, vč. zapojenia 10/16 A 250 V 2P + Z	ks	10,000	3,03	30,30
61	345033040011	B-Zásuvka 5518A-22989 IP44 v inst krabici sper ochranou alternativa ekvivalent	ks	2,000	32,41	64,82
62	34503304001	Z-Zásuvka 5518A-22989 IP44 v inst krabici alternativa ekvivalent	ks	8,000	3,75	30,00
63	210111031	Domová zásuvka v krabici pre vonkajšie prostredie 10/16 A 250 V 2P + Z	ks	2,000	3,49	6,98
64	3450330400	B Zásuvka 5518-3089 alternativa ekvivalent	ks	2,000	5,77	11,54
65	210111124	Priemyslová zásuvka CEE 220 V, 380 V, 500 V, vč. zapojenia, typ CSG 3243, 3245, 3P + Z	ks	1,000	2,40	2,40

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
1	2	3	4	5	6	7
66	3450337100	Zásuvka 432-C6 alternatíva ekvivalent	ks	1,000	13,92	13,92
67	210140451p1	Tlaciťko pl skrine vč. zapojenia, -vyp hlavného ističa	ks	1,000	3,42	3,42
68	3455111855p1	Tlaciťko hribové pl skrine so zasklením	ks	1,000	29,89	29,89
69	210190001	Montáž oceľolechovej rozvodnice do váhy 20 kg	ks	3,000	4,15	12,45
70	357023020015	Rozvadzač R1PP	ks	1,000	613,83	613,83
71	3570230400	Rozvodnica R1NP	ks	1,000	714,55	714,55
72	3570230600	Rozvodnica R2NP	ks	1,000	623,12	623,12
73	3570230700	Rozvodnica R3NP	ks	1,000	1 039,68	1 039,68
74	357023020019	Rozvadzač R3NP1	ks	1,000	3 139,97	3 139,97
75	357023020020	Rozvadzač R3NP2	ks	1,000	819,46	819,46
76	3570230500	Rozvadzač R4NP	ks	1,000	567,91	567,91
77	357023020016	Rozvadzač R3NP3	ks	1,000	1 051,45	1 051,45
78	357023020017	Rozvadzač HR UPRAVA	ks	1,000	1 282,26	1 282,26
79	3573570405000	UPS 40kVA + BATERIOVY MODU -záloha 30min offline dodávka		1,000	4 656,61	4 656,61
80	357023020035	HUP	ks	2,000	36,38	72,76
81	210190003	Montáž oceľolechovej rozvodnice do váhy 100 kg	ks	7,000	9,93	69,51
82	210190003p	Demonntáž oceľolechovej rozvodnice do váhy 100 kg	ks	5,000	5,11	25,55
83	210190011	Montáž Ups + prepoj	ks	1,000	607,91	607,91
84	2102000441	Montáž N -Svietidlo žiarivkové - typ núdzové a orient., zelený pruh	ks	57,000	4,76	271,32
85	210201061	Montáž J,K Svetidlo žiarivkové - vstavané	ks	31,000	10,62	329,22
86	210201063P10	Montáž O,F,G -Svietidlo zavesne IP20	ks	46,000	10,81	497,26
87	2102010672	LS3 Hliníková lišta 3 okruhova	ks	20,000	10,98	219,60
88	2102010673	LS4 Hliníková lišta 3 okruhova	ks	8,000	10,75	86,00
89	21020106731	Svietidlo led Ip	m	400,000	0,55	220,00
90	2102010674	A3 Hliníková lišta 3 okruhova	ks	1,000	8,16	8,16
91	210201067pd	Svietidlo demontaz	ks	40,000	4,81	192,40
92	210220021	Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek,prepojenia, izolácie spojov FeZn do 120 mm2	m	10,000	0,63	6,30
93	3540406400	HR-Svorka SR 01	ks	1,000	0,52	0,52
94	3540406300	HR-Svorka SP 1	ks	1,000	0,38	0,38
95	3544112000	Páska uzemňovacia 30x4 mm	kg	10,000	1,20	12,00
96	210220033	Mriežková sieť v serv. Cu do 120 mm2	m	50,000	2,55	127,50
97	1961104400	Drať z medi kruhová E Cu 99.9 tvrdá ľahaná za studena D 8mm	kg	50,000	7,96	398,00
98	210220302	Bleskozvodová svorka nad 2 skrutky (ŠT, SJ, SK, SZ, SR 01, 02)	ks	1,000	2,99	2,99
99	3540408300	HR-Svorka SZ	ks	1,000	1,56	1,56
100	210220321	Svorka na potrub. "Bernard" včít. pásika (bez vodiča a pripoj. vodiča)	kus	10,000	1,83	18,30
101	3540201700	Svorka BARNARD+ medený pásik dĺžky 750mm	Kus	10,000	0,99	9,90
102	2102203631	Ťvčový uzemňovač zaradený do zeme a pripoj. vedenie 6 m súprava	ks	1,000	19,20	19,20
103	3450663500	Svorky KL2	ks	2,000	0,51	1,02
104	3540406000	HR-Svorka SJ 02	ks	1,000	0,99	0,99
105	3540501100	HR-Zemniaca tyč ŽT 2 m	ks	3,000	13,32	39,96
106	210220452	Ochranné pospájanie v erv. pevne uložené Cu 4-16mm2	ks	20,000	1,12	22,40
107	3410426300P3	Vodič medený HOV5 -ZK 6 zelenožltý alternatíva ekvivalent	m	20,000	0,47	9,40
108	210800549	Vodič NN a VN pevne uložený CYy zž 16	m	160,000	0,76	121,60
109	34104053001	Vodič medený CHGH 25 /CY25zž/zltozelený alternatíva ekvivalent	m	160,000	2,67	427,20
110	210810041	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 2x1.5	m	510,000	0,76	387,60

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
1	2	3	4	5	6	7
111	34170000006	Kábel CXKE-R 2Ax1,5 alternatíva ekvivalent	m	510,000	1,04	530,40
112	210810045	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 3x1.5	m	1 865,000	0,78	1 454,70
113	34170000002	Kábel CXKE-R 3Ax1,5 alternatíva ekvivalent	m	265,000	0,95	251,75
114	34170000003	Kábel CXKE-R 3Cx1,5 alternatíva ekvivalent	m	1 100,000	0,91	1 001,00
115	34170000003P	Kábel CXKE-V 3Cx1,5 alternatíva ekvivalent	m	500,000	0,94	470,00
116	210810046	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 3x2.5	m	1 710,000	0,67	1 145,70
117	34170000004	Kábel CXKE-R 3Cx2,5 alternatíva ekvivalent	m	1 710,000	1,16	1 983,60
118	210810048	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 3x6	m	30,000	0,79	23,70
119	3410106800	Kábel silový medený CXKE-R-J 3x6	m	30,000	2,13	63,90
120	210810051	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 5x4	m	35,000	0,93	32,55
121	34170000007	Kábel CXKE-R 5Cx4 alternatíva ekvivalent	m	35,000	2,57	89,95
122	210810052	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 4x6	m	25,000	0,88	22,00
123	3410109500	Kábel silový medený CXKE-R-J 5x06 alternatíva ekvivalent	m	25,000	4,51	112,75
124	210810053	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 4x10	m	42,000	0,87	36,54
125	3410108000	Kábel silový medený CXKE-R 5CX10 alternatíva ekvivalent	m	42,000	5,44	228,48
126	210810053	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 3x10	m	15,000	0,89	13,35
127	210810054	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 4x16	m	60,000	1,13	67,80
128	3410108100	Kábel silový medený CXKER 5Cx16 alternatíva ekvivalent	m	20,000	7,82	156,40
129	341010680011	Kábel silový medený CXKE-R-J 3x10	m	15,000	3,88	58,20
130	3410108100	Kábel silový medený CXKEV 5Cx16 alternatíva ekvivalent	m	40,000	7,66	306,40
131	210810055	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 5x1.5	m	600,000	0,80	480,00
132	3410109200	Kábel silový medený CXKE-R 5Cx1,5 alternatíva ekvivalent	m	600,000	1,62	972,00
133	210810056	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 5x2.5	m	20,000	0,76	15,20
134	3410109300	Kábel silový medený CXKE-R 5Cx2,5 alternatíva ekvivalent	m	20,000	2,38	47,60
135	210810110	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 1 kV 3x35+25	m	23,000	1,37	31,51
136	341700000013	Kábel CXKE-R-J 5X35 alternatíva ekvivalent	m	23,000	11,93	274,39
137	210810111	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 1 kV 3x50+35	m	20,000	1,48	29,60
138	3410106000	Kábel silový medený CXKE-R-J 5x50	m	20,000	24,22	484,40
139	210810112	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 1 kV 3x70+50	m	60,000	1,56	93,60
140	3410106100	Kábel silový medený CYKY 5Cx70	m	60,000	38,50	2 310,00
141	210850538P	SNURA FLEXO ČIERNA 3X1 3m	ks	12,000	0,81	9,72
142	3410605500	Snura flexo 3x1 3m čierna	ks	12,000	2,27	27,24
143	MD	Mimostavenisková doprava	%	6,000	116,42	698,52
144	PD	Presun dodávok	%	1,000	116,42	116,42
145	PM	Podružný materiál	%	3,000	309,59	928,77
146	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	1,000	426,01	426,01

46-M Zemné práce pri extr.mont.prácach

291,11

147	460030071	Búranie živícných povrchov vrstvy 3 - 5 cm.	m2	1,000	2,75	2,75
148	460030081	Rezanie škáry v asfalte alebo betóne zariadením na rezanie škár.	m	2,000	2,01	4,02

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
1	2	3	4	5	6	7
149	460200163	Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 80 cm hĺbokej, v zemine triedy 3	m	2,000	2,66	5,32
150	460560163	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hĺbokej v zemine tr. 3	m	2,000	1,02	2,04
151	460650011	Zriadenie podkladovej vrstvy, zo štrku z kameňa - vrstva 25 cm	m2	1,000	1,35	1,35
152	5833310100	Kamenivo hrubé ťažené 4-8mm B	t	0,250	13,92	3,48
153	460650024	Jednovrstvová vozovka z betónu, vrstva betónu 20 cm	m2	1,000	2,98	2,98
154	3131659500	Sieť zváraná do rohoží 6,3/100 mm a 2x5 m	m2	1,000	3,92	3,92
155	5893464000	Betón pre vozovky, cem. portl., fr. do 22mm	m3	0,200	95,86	19,17
156	460680021	Vybúranie otvoru 0,01-0,025m2, úprava omietky, v tehlovom mure s hrúbkou 15 cm	ks	30,000	6,55	196,50
157	5891255000	Malta cementová 15 pre murov poj TPC	m3	0,450	103,78	46,70
158	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	1,000	2,88	2,88

95-M

Revízie

1 187,50

159	HZS-001	Revízie	hod	80,000	9,00	720,00
160	HZS-002	Práca montéra pri odpojení zariadenia od siete	hod	30,000	8,50	255,00
161	HZS-003	Práca montéra pri zapojení do siete	hod	25,000	8,50	212,50

OST

Ostatné


1 242,00

162	HZS-004	Nešpecifikované práce	hod	50,000	9,00	450,00
163	HZS-004p	Úprava hlavného rozvadzača	hod	32,000	9,00	288,00
164	HZS-006	Kompletné vyskúšanie	hod	5,000	12,00	60,00
165	HZS-007	Skúšobná prevádzka -	hod	5,000	12,00	60,00
166	HZS-007	Zakreslenie skutkového stavu	hod	32,000	12,00	384,00

Celkom

47 491,66

Objekt : REKONŠTRUKCIA A REVITALIZÁCIA VÝTVARNÉHO SVETA V ŠARIŠSKEJ GALÉRII
PREŠOV, HLAVNÁ ULICA č. 49, 51, 53
Diel : SO 01 VLASTNÝ OBJEKT - Elektrická požiarňa signalizácia a Hlasová signalizácia požiaru
Príloha : Výkaz výmer




REKAPITULÁCIA		EPS	HSP	Spolu
A1 :	Dodávka zariadení	4 681,77 €	10 044,23 €	14 726,00 €
A2 :	Dodávka elektroinštalačného materiálu	2 508,05 €	1 757,16 €	4 265,21 €
B1 :	Montážne práce zariadení	3 376,10 €	1 994,66 €	5 370,76 €
B2 :	Elektroinštalačné práce	4 492,23 €	2 941,15 €	7 433,38 €
Spolu A1+A2+B1+B2 bez DPH		15 058,15 €	16 737,20 €	31 795,35 €
DPH 20% z A1+A2+B1+B2		3 011,63 €	3 347,44 €	6 359,07 €
NÁKLADY CELKOM VRÁTANE DPH		18 069,78 €	20 084,64 €	38 154,42 €

Objekt : REKONŠTRUKCIA A REVITALIZÁCIA VÝTVARNÉHO SVETA V ŠARIŠSKEJ GALÉRII

PREŠOV, HLAVNÁ ULICA č. 49, 51, 53

Diel : SO 01 VLASTNÝ OBJEKT - Elektrická požiarňa signalizácia

Príloha : Výkaz výmer




Por. č.	Typ	Dodávka a montáž zariadení EPS Názov	ks m	Dodávka j.c. (€)	Dodávka spolu (€)	Montáž j.c. (€)	Montáž spolu (€)
Ústredňa EPS							
P 01	MCU 304 alebo jeho ekvivalent	Ústredňa systému EPS - adres. systém EPS modulárny pre 1-4 slučky	1	646,27	646,27		
P 02		Montáž ústredne EPS	1			109,70	109,70
P 03	TP 12-26	Akumulátor 26 Ah do ústredne EPS	2	48,66	97,32		
P 04		Montáž akumulátora do ústredne	2			3,63	7,26
P 05	LCB 10A alebo jeho ekvivalent	Líniová riadiaca karta - karta 1 kruhovej linky	1	108,18	108,18		
P 06		Montáž slučkovej karty	1			25,40	25,40
P 07	LM 08-AM alebo jeho ekvivalent	Adaptér pre pripojenie 17-48 zón	1	59,30	59,30		
P 08		Montáž adaptéra pre LED	1			15,23	15,23
P 09	LM 08 alebo jeho ekvivalent	Signalizačný panel s LED do ústredne pre 8 zón	3	42,42	127,26		
P 10		Montáž panelu s LED do ústredne	3			15,31	45,93
P 11	MP 304 alebo jeho ekvivalent	Montážna platňa pre LED a tlačiareň	1	53,84	53,84		
P 12		Montáž montážnej platne pre LED a tlačiareň	1			15,14	15,14
P 13	TU933-1 alebo jeho ekvivalent	Prenosová jednotka denný / nočný režim	1	53,96	53,96		
P 14		Montáž prenosovej jednotky	1			14,96	14,96
P 15	RB08 alebo jeho ekvivalent	Výstupný modul 8 relé v škatuli	1	105,06	105,06		
P 16		Montáž výstupného modulu	1			20,77	20,77
P 17	Solo A3 alebo jeho ekvivalent	Testovací plyn, 250 ml	2	15,46	30,92		
P 18	PARAVOX alebo jeho ekvivalent	Hlasový telefónny komunikátor, 4 správy (po 10 s) na 4 tel. čísla	1	16,01	16,01		
P 19		Montáž a zapojenie automatického telefónneho hlásiča	1			18,80	18,80

Por. č.	Typ	Dodávka a montáž zariadení EPS Názov	ks m	Dodávka j.c. (€)	Dodávka spolu (€)	Montáž j.c. (€)	Montáž spolu (€)
P 20		Naprogramovanie automatického telefónneho hlásiča	1			22,82	22,82
P 21	IOM933-1 alebo jeho ekvivalent	Pripojenie HSP, ATH a starej ústredne EPS k novej EPS - V/V modul s izolátorom, 1vstup a 1 reléový výstup	4	33,66	134,64		
P 22		Montáž V/V modulu	4			15,97	63,88
P 23	FA340 alebo jeho ekvivalent	Optická signalizácia požiaru	13	21,39	278,07		
P 24		Montáž optickej signalizácie požiaru	13			15,44	200,72
Požiarne hlásiče							
P 25	SSD 633 alebo jeho ekvivalent	Opticko dymový adresný hlásič s izolátorom	73	27,55	2 011,15		
P 26		Montáž opticko-dymového hlásiča	73			12,14	886,22
P 27	MCP 633-ABS alebo jeho ekvivalent	Tlačidlový hlásič s izolátorom	14	44,63	624,82		
P 28		Montáž tlačidlového hlásiča - interný	14			19,09	267,26
P 29	USB 633-1 alebo jeho ekvivalent	Montážny sokel	73	2,36	172,28		
P 30		Montáž päty	73			3,78	275,94
P 31		Značenie hlásičov a modulov	94			0,66	62,04
Ostatné							
P 32		Pripojenie ovládaných zariadení k EPS	2			11,50	23,00
P 33		Naprogr. systému (počet hlásičov + ovlád. prvkov)	91			2,30	209,30
P 34		Oživenie systému (počet hlásičov + ovlád. prvkov)	91			2,00	182,00
P 35		Uvedenie systému do trvalej prevádzky	1			235,00	235,00
P 36		Zaškolenie správcu zariadenia EPS	1			45,00	45,00
P 37		Poučenie obsluhy	4			11,50	46,00
P 38		Prvá odborná prehliadka a skúška systému	1			250,00	250,00
P 39		Vypracovanie PD skutkového stavu	1			100,00	100,00
MEDZISUČET					4 519,08 €		3 142,37 €
Dopravné základný materiál 3,6%					162,69 €		
Presun 1%							45,19 €
PPV 6%							188,54 €
SPOLU ZAOKRUHLENE				A1 : Spolu	4 681,77 €	B1 : Spolu	3 376,10 €

Por. č.	Typ	Dodávka a montáž elektroinštalacieho materiálu EPS Názov	ks m	Dodávka j.c. (€)	Dodávka spolu (€)	Montáž j.c. (€)	Montáž spolu (€)
P 01	JE-H(S)H-V 1x2x0,8 alebo jeho ekvivalent	Bezhalogénový kábel 1x2x0,8 funkčný počas požiaru	1 600	0,76	1 216,00		
P 02	JE-H(S)H-V 2x2x0,8 alebo jeho ekvivalent	Bezhalogénový kábel 2x2x0,8 funkčný počas požiaru	150	1,29	193,50		
P 03		Zatiažnutie kábla do rúrky	750				665,00

Objekt : REKONŠTRUKCIA A REVITALIZÁCIA VÝTVARNÉHO SVETA V ŠARIŠSKEJ GALÉRII
PREŠOV, HLAVNÁ ULICA č. 49, 51, 53
Diel : SO 01 VLASTNÝ OBJEKT - Elektrická požiarňa signalizácia
Príloha : Výkaz výmer



P 05	HFX 16 alebo jeho ekvivalent	Ohybná bezhalogénová rúrka s priemerom 16 mm , 320N/5cm	1 200	0,60	720,00		
P 06	HFX 32 alebo jeho ekvivalent	Ohybná bezhalogénová rúrka s priemerom 32 mm , 320N/5cm	100	1,04	104,00		
P 08		Uloženie rúrky pod omietku	1300			0,36	468,00
P 09		Šekanie drážok 30x30	800			2,67	2 136,00
P 10		Vyvíranie otvoru a osadenie hmoždinky d6	182			0,36	65,52
P 11	CP 671-F-6 - HILTI alebo jeho ekvivalent	Protipožiarny tmel 6 kg	0,1	249,00	24,90		
P 12		Vyznačenie trasy vedenia podľa plánu	1750			0,10	175,00
P 13		Forma káblová do 5x2	182			1,07	194,74
P 14		Prieraz do 30 cm	40			2,72	108,80
P 15		Prieraz do 50 cm	25			4,11	102,75
P 16		Prieraz strop	8			5,41	43,28
P 17		Protipožiarna upchávka stenou / stropom	8			1,69	13,52
P 18		Drobný inšalačný materiál (sádra, prichytky, viaz páska ..)	1	162,50	162,50		
P 19		Pomocné a drobné inšalačné práce	1			242,50	242,50
MEDZISÚČET					2 420,90 €		4 215,11 €
Dopravné základný materiál 3,6%					87,15 €		
Presun 1%							24,21 €
PPV 6%							252,91 €
SPOLU ZAOKRUHLENE					A2 : Spolu 2 508,05 €	B2 : Spolu	4 492,23 €

Objekt : REKONŠTRUKCIA A REVITALIZÁCIA VÝTVARNÉHO SVETA V ŠARIŠSKEJ GALÉRII
PREŠOV, HLAVNÁ ULICA č. 49, 51, 53
Diel : SO 01 VLASTNÝ OBJEKT - Hlasová signalizácia požiaru
Príloha : Výkaz výmer

Por. č.	Typ	Dodávka a montáž zariadení HSP Názov	ks m	Dodávka j.c. (€)	Dodávka spolu (€)	Montáž j.c. (€)	Montáž spolu (€)
P 01	LBB 1990/00 alebo jeho ekvivalent	Riadiaca jednotka HSP	1	1 511,20	1 511,20		
P 02		Montáž a naprogramovanie riadiacej jednotky HSP	1			126,25	126,25
P 03	LBB1935/20 alebo jeho ekvivalent	Výkonový zosilovač zosilovač 240W	3	593,84	1 781,52		
P 04		Montáž zosilovača	3			28,52	85,56
P 05	LBB1992/00 alebo jeho ekvivalent	Smerovač	1	791,22	791,22		
P 06		Montáž smerovača	1			27,04	27,04
P 07	LBC1256/00 alebo jeho ekvivalent	EVAC - pripojovací adaptér	68	2,04	138,72		
P 08		Montáž pripojovacieho adaptéra	68			0,63	42,84
P 09	LBB 1956/00 alebo jeho ekvivalent	Stanica hlásateľa	1	241,37	241,37		
P 10		Montáž stanice hlásateľa	1			20,21	20,21
P 11	PLN-DMY60 alebo jeho ekvivalent	Simulátor záťaže (12 ks)	1	162,87	162,87		
P 12		Montáž simulátora záťaže	12			4,48	53,76
P 13	LBC3018/00 alebo jeho ekvivalent	Skrinkový reproduktor 6W, kovová biela skrinka, EVAC	68	47,89	3 256,52		
P 14		Montáž reproduktorového panelu	68			13,53	920,04
P 15	PLN-24CH12 alebo jeho ekvivalent	Zálohový zdroj napájania EN 54.4	1	1 074,73	1 074,73		
P 16	ACC 12V/80Ah	Akumulátorov 2 x 80Ah	2	175,36	350,72		
P 17		Montáž zálohového zdroja	1			31,68	31,68
P 18	E-ST/45/60/60/LG alebo jeho ekvivalent	Stojanový 19" rozvádzač 45U 600x600mm sivý RAL7035	1	356,50	356,50		
P 19		Montáž zálohového zdroja	1			50,56	50,56
P 20	ACAR-504 WF alebo jeho ekvivalent	19" Napájací panel 5x230V s prepäťovou ochranou , čierny	1	29,83	29,83		

Por. č.	Typ	Dodávka a montáž zariadení HSP Názov	ks m	Dodávka j.c. (€)	Dodávka spolu (€)	Montáž j.c. (€)	Montáž spolu (€)
P 21		Montáž napájacieho panela	1			7,35	7,35
P 22		Oživenie, odskúšanie, zaškolenie a odovzdanie do prevádzky	1			140,00	140,00
P 23		Prvá odborná prehliadka a skúška	1			185,00	185,00
P 24		Vypracovanie PD skutkového stavu	1			100,00	100,00
MEDZISÚČET					9 695,20 €		1 790,29 €
Dopravné základný materiál 3,6%					349,03 €		
Presun 1%							96,95 €
PPV 6%							107,42 €
SPOLU ZAOKRÚHLENE				A1 : Spolu	10 044,23 €	B1 : Spolu	1 994,66 €

Por. č.	Typ	Dodávka a montáž elektroinštalačného materiálu HSP Názov	ks m	Dodávka j.c. (€)	Dodávka spolu (€)	Montáž j.c. (€)	Montáž spolu (€)
P 01	FTP Cat5e LSOH alebo jeho ekvivalent	Datový bezhalogénový kábel FTP Cat5e LSOH	20	0,31	6,20		
P 02		Zatiahnutie kábla FTP do rúrky	20			0,32	6,40
P 03	1-CHKE-V 2Ax1,5 alebo jeho ekvivalent	Bezhalogénový kábel 2Ax1,5 funkčný počas požiaru	1 000	0,73	730,00		
P 04		Zatiahnutie kábla 2Ax1,5 do rúrky	600			0,38	228,00
P 05		Uloženie kábla 2Ax1,5 do lišty	400			0,43	172,00
P 06	HFX 20 alebo jeho ekvivalent	Ohybná bezhalogénová rúrka s priemerom 20 mm , 750N/5cm	600	0,65	390,00		
P 07		Uloženie rúrky pod omietku	600			0,36	216,00
P 08		Sekanie drážok 30x30	400			2,67	1 068,00
P 09	LHD 40x20 PVC alebo jeho ekvivalent	Elektroinštalačný žľab 40x20	400	1,01	404,00		
P 10		Uloženie elektroinštalačného žľabu na povrch	400			0,67	268,00
P 11		Vyvíranie otvoru a osadenie hmoždinky d6	270			0,36	97,20

Por. č.	Typ	Dodávka a montáž elektroinštalačného materiálu HSP Názov	ks m	Dodávka j.c. (€)	Dodávka spolu (€)	Montáž j.c. (€)	Montáž spolu (€)
P 12	CP 671-F-6-HILTI alebo jeho ekvivalent	Protipožiarny tmel 6 kg	0,1	249,00	24,90		
P 13		Vyznačenie trasy vedenia podľa plánu	1 020			0,10	102,00
P 14		Forma káblová do 5x2	138			1,07	145,52
P 15		Prieraz do 30 cm	20			2,72	54,40
P 16		Prieraz do 50 cm	25			4,11	102,75
P 17		Prieraz strop	4			5,41	21,64

Objekt : REKONŠTRUKCIA A REVITALIZÁCIA VÝTVARNÉHO SVETA V ŠARIŠSKEJ GALÉRII
PREŠOV, HLAVNÁ ULICA č. 49, 51, 53
Diel : SO 01 VLASTNÝ OBJEKT - Hlasová signalizácia požiaru
Príloha : Výkaz výmer

44
fittich
GALÉRIE A REVITALIZÁCIA

P 18	Protipožiarna upchávka stenou / stropom	4			1,69	6,76
P 19	Drobný inštalačný materiál (sádra, prichytky, viaz.páska ...)	1	141,00	141,00		
P 20	Pomocné a drobné inštalačné práce	1			270,00	270,00
MEDZISÚČET				1 696,10 €		2 758,67 €
Dopravné základný materiál 3,6%				61,06 €		
Presun 1%						16,96 €
PPV 6%						165,52 €
SPOLU ZAOKRUHLENE			A2 : Spolu	1 757,16 €	B2 : Spolu	2 941,15 €

Názov	Hodnota A	Hodnota B	Hodnota C
Základné náklady			
Zariadenia: Dodávka, Montáž	67 403,94	13 608,18	
Nátery		75,00	
Klimatizačné zariadenia celkom	67 403,94	13 683,18	
Doprava 8,00% z dodávky zariadení	5 392,32		
Presun 0,02 €/kg: Cena, Hmotnosť		92,82	4 641,16
PPV 2,00% z montáže a náterov zariadení		273,66	
Murárske výpomocce 1,60% z montáže a náterov zariadení		218,93	
Dodávka celkom, Montážne náklady	72 796,26	14 268,59	
Hodinové zúčtovacie sadzby		0,00	
Montáž celkom		14 268,59	
Lešenie		0,00	
Izolácie tepelné		2 456,88	
Izolácie protipožiarne		0,00	
Izolácie protihlukové		0,00	
Základné náklady celkom	72 796,26	16 725,47	
Vedľajšie náklady			
GZS 0,00% z montážnych nákladov, lešení a izolácií		0,00	
Prevádzkové vplyvy 0,00% z montážnych nákladov		0,00	
Vedľajšie náklady celkom		0,00	
Prevádzkové náklady			
- Komplexné skúšky 0,00% z montáže zariadení		0,00	
Kompletačná činnosť		0,00	
Náklady celkom		89 521,73	
Základ a hodnota DPH 20%	89 521,73	17 904,35	
Základ a hodnota DPH 0%	0,00	0,00	
Náklady celkom s DPH		107 426,08	
Ročný nárast cien 0,00%		0,00	
Ročný nárast cien 0,00%		0,00	

Súčty odstavcov	Materiál	Montáž	Hmotnosť [kg]
Zariadenie 0 - ÚVOD	0,00	0,00	0,00
Zariadenie Z1 - TEPLOVZDUŠNÉ VETRANIE S CHLADENÍM - SPOLOČENSKÁ SÁLA	28 533,00	5 921,00	1 903,47
Zariadenie Z1a - DOCHLADENIE PRIESTOROV SPOLOČENSKEJ SÁLY	12 236,00	2 222,00	354,75
Zariadenie Z2 - TEPLOVZDUŠNÉ VETRANIE S CHLADENÍM - ATELIÉR DETÍ	20 610,00	4 393,00	1 532,89
Zariadenie Z2a - DOCHLADENIE PRIESTOROV ATELIÉRU DETÍ	6 231,00	1 129,00	236,50
Zariadenie Z3 - CHLADENIE PRIESTOROV VEDENIA GALÉRIE	4 911,00	918,00	208,25
Zariadenie Z4 - ODVETRANIE - SERVEROVŇA	414,00	126,00	44,20
Zariadenie Z5 - ODVETRANIE - POMOCNÉ PRIESTORY	661,00	159,00	24,70
Zariadenie Z6 - ODVETRANIE - HYGIENICKÉ ZARIADENIA	3 252,00	686,00	194,70
Zariadenie SZ - SPOLOČNÉ ZARIADENIA	1 259,00	280,00	118,00
Zariadenie PR - ZAREGULOVANIE, ZAŠLOLENIE, ÚPRAVY A PRERÁBKY	0,00	854,00	0,00
Izolácie tepelné	2 274,00	683,00	23,70
Nátery vzduchotechnických zariadení	88,00	0,00	0,00
			4 641,16

[illegible]

	-komunikačný adaptér: EKEQFCB "alebo ekvivalent"	ks	1,00	651,44	651,44	97,34	97,34	748,78	748,78	1,50	1,50
	-doplnenie chladiva - odhad	ks	1,00	8,64	8,64	2,16	2,16	10,80	10,80	1,00	1,00
	Uvedenie jednotky do chodu.	ks	1,00	0,00	0,00	430,00	430,00	430,00	430,00	0,00	0,00
	PRED OBJENAVANÍM JEDNOTKY JE NUTNÉ ODSÚHLASIŤ TECHNICKÉ PARAMETRE A STRANU OBSLUHY										
	MEDENÉ POTRUBIE ROZVODU CHLADIVA										
01.03	-včítane tepelnej izolácie+elektrokábel / dl. trasy/ INSTALAČNÉ ŽLABY A LIŠTY	bm	12,00	14,45	173,40	4,32	51,84	18,77	225,24	1,50	18,00
	-pre uloženie potrubia chladiva vo vonkajšom priestore	bm	3,00	4,36	13,08	1,09	3,27	5,45	16,35	1,50	4,50
	Technické parametre a príslušenstvo podľa ponuky dodávateľa										
	PRED OBJENAVANÍM JEDNOTKY JE NUTNÉ ODSÚHLASIŤ TECHNICKÉ PARAMETRE A STRANU OBSLUHY										
02-03	NEOBSADENÁ POLOŽKA TLMIČ HLUKU S POTRUBÍM										
04.01	THP-800x315-1000/4 4 vložky "alebo ekvivalent"	ks	4,00	7,08	28,32	10,62	42,48	17,70	70,80	15,00	60,00
05	NEOBSADENÁ POLOŽKA KLAPKA DO POTRUBIA HRANATÁ-KH										
06.01	KH-250x200 "alebo ekvivalent"	ks	3,00	36,14	108,42	5,40	16,20	41,54	124,62	3,69	11,07
	KLAPKA DO POTRUBIA KRUHOVÁ-KK /pripojenie s nádstavcom/										
06.02	KK-N-315 "alebo ekvivalent"	ks	4,00	14,45	57,80	2,16	8,64	16,61	66,44	2,60	10,40
	VEĽKOPLOŠNÁ VÝUSTKA				0,00		0,00	0,00	0,00		
07.01	Deplac-Air 1D encastrable 600x600 "alebo ekvivalent"	ks	10,00	363,67	3 636,70	54,34	543,40	418,01	4 180,10	9,00	90,00
	-včítane pripojovacieho prvku										
	VÝUSTKY NA ŠTVORHRANNÉ POTRUBIE-V /komfortná, dvojradová, skrutky, regulácia/										
07.02	NOVA-A-2-1-625x225-R1-UR-H-RAL... "alebo ekvivalent"	ks	2,00	40,95	81,90	6,12	12,24	47,07	94,14	6,00	12,00
	VÝUSTKY NA ŠTVORHRANNÉ POTRUBIE-V /komfortná, dvojradová, skrutky, regulácia/				0,00		0,00	0,00	0,00		
07.02	VK1-1-625x225-R1 "alebo ekvivalent"	ks	2,00	31,01	62,02	4,63	9,26	35,64	71,28	5,50	11,00
	PROTIHLUKOVÁ ŽALUZIA										
08.01	PHZE-630/630-300 RAL...Zn /odtieň sa upresní pre objednaním/ "alebo ekvivalent"	ks	2,00	560,87	1 121,74	83,81	167,62	644,68	1 289,36	50,00	100,00
	-s rámom do steny v pozinku										
09	NEOBSADENÁ POLOŽKA										
10	OCEĽOVÉ KONŠTRUKCIE PRE UPEVNĚOVANIE VZT										
	ZARIADENIA A POTRUBIA - zahrnuté v spoločnom zariadení										
11	DROBNÝ, MONTÁŽNÝ, SPOJOVACÍ A TESNIACÍ										
	MATERIAL - zahrnuté v spoločnom zariadení										
12	ŠTVORHRANNÉ POTRUBIE SKUPINY 1.										
	špremiované										
	né nábehové plechy pre zaregulovanie množstiev vzduchu	m2	7,00	12,44	87,08	3,11	21,77	15,55	108,85	10,00	70,00
		m2	6,00	17,75	106,50	4,44	26,64	22,19	133,14	10,00	60,00
		m2	8,00	24,52	196,16	6,13	49,04	30,65	245,20	10,00	80,00
		m2	24,00	16,75	402,00	3,43	82,32	20,18	484,32	15,00	360,00
		m2	6,00	21,41	128,46	4,38	26,28	25,79	154,74	15,00	90,00
		m2	8,00	29,06	232,48	4,34	34,72	33,40	267,20	15,00	120,00
		m2	2,00	24,38	48,76	6,10	12,20	30,48	60,96	25,00	50,00

47

-ceny sú informatívne

-potrubie do priemeru: %tvaroviek je odhadované podľa zastúpenia jednotlivých tvarov

do priemeru 400 10% tvaroviek

14 KRUHOVÉ POTRUBIE SPIRO - DIEROVANÉ pre odvod vzduchu

-zhotovené z pozinkovaného plechu

priemeru 315

PRÍPLATOK ZA STAŽENÚ MONTÁŽ A ATYPICKÉ DIELY

-zhotovenie atypických dielov potrubia, úprava potrubia na montáži, vodotesné prevedenie potrubia, zaslepenie potrubia a pod.

ZHOTOVENIE OTVORU DO POTRUBIA

-pre výustky, nástavce a pod..

Zariadenie - celkom

Zariadenie Z1a - DOCHLADENIE PRIESTOROV SPOLOČENSKEJ SÁLY

KLIMATIZAČNÝ SYSTÉM MULTISPLIT v zložení:

01.01 -vnútorná jednotka - parapetná FVXS25F "alebo ekvivalent"

výkon Q=2.5/3.0 kW chlad/ohrev, chladiivo R410A

01.02 -vnútorná jednotka - parapetná FVXS35F "alebo ekvivalent"

výkon Q=3.5/4.0 kW chlad/ohrev, chladiivo R410A

01.02 -vonkajšia jednotka - RXYSQ6PBV1 "alebo ekvivalent"

výkon Q=15.5/18.0 kW chlad/ohrev, N= 4.57 kW, 230 V/50 Hz

Príslušenstvo vnútorných jednotiek

-diaľkový ovládač ARC452A1 "alebo ekvivalent" - v cene jednotky

Príslušenstvo potrubných rozvodov:

-BP box BPMKS967A2 "alebo ekvivalent"

-BP box BPMKS967A3 "alebo ekvivalent"

VEDENÉ POTRUBIE ROZVODU CHLADIVA

-včítane tepelnej izolácie+elektrokábel / dl. trasy/

-Doplnenie chladiwa R410A

INŠTALAČNÉ ŽLABY A LIŠTY

-pre uloženie potrubia chladiwa vo vonkajšom priestore

NEOBSADENÁ POLOŽKA

CELOVÉ KONŠTRUKCIE PRE UPEVNĚOVANIE VZT

ZARIADENIA A POTRUBIA - zahrnuté v spoločnom zariadení

ROBNÝ, MONTÁŽNÝ, SPOJOVACÍ A TESNIACÍ

MATERIAL - zahrnuté v spoločnom zariadení

Zariadenie - celkom

Zariadenie Z2 - TEPLOVZDUŠNÉ VETRANIE S CHLADENÍM - ATELIÉR DETÍ

ZOSTAVNA VETRACIA JEDNOTKA - vnútorné prevedenie - parapetné prevedenie

DUPLEX 2500 MULTI "alebo ekvivalent"

RÍVOD A ODVOD VZDUCHU SO ZMIEŠAVANÍM

zmiešavací pomer: cirkulačný vzduch max. 50%

filtrácia vzduchu: prívod vzduchu - G4

rekuperačný výmenník: doskový s by-passom

-Q_h= 24.9 kW-zima, 3.8 kW-leto, účinnosť max.86%

-ohrievač vzduchu vodný T2500 3R/2: "alebo ekvivalent"

-Q_o= 3.4 kW, voda 70/50 C s regulačným uzlom RE-TP04 včítane príslušenstva

-priamy výparník CHF 2500 Atyp: "alebo ekvivalent"

-Q_{ch}= 6.4 kW, chladiwo R410A

bm	2,00	13,62	27,24	5,39	10,78	19,01	38,02	10,00	20,00
bm	9,00	55,37	498,33	13,84	124,56	69,21	622,89	10,00	90,00
ks	1,00	28,58	28,58	58,03	58,03	86,61	86,61	0,00	0,00
ks	4,00	0,30	1,20	0,70	2,80	1,00	4,00	0,00	0,00
			24 345,19		5 076,96		29 422,15		1 903,47
ks	2,00	471,84	943,68	70,50	141,00	542,34	1 084,68	12,00	24,00
ks	3,00	544,47	1 633,41	81,36	244,08	625,83	1 877,49	15,00	45,00
ks	1,00	4 460,08	4 460,08	666,45	666,45	5 126,53	5 126,53	120,00	120,00
ks	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	1,25
ks	1,00	608,94	608,94	90,99	90,99	699,93	699,93	1,50	1,50
ks	1,00	652,85	652,85	97,55	97,55	750,40	750,40	1,50	1,50
bm	152,00	14,45	2 196,40	4,32	656,64	18,77	2 853,04	1,00	152,00
kg	5,00	8,64	43,20	2,16	10,80	10,80	54,00	1,00	5,00
bm	3,00	4,36	13,08	1,09	3,27	5,45	16,35	1,50	4,50
			10 551,64		1 910,78		12 462,42		354,75
ks	1,00	10 008,65	10 008,65	1 495,55	1 495,55	11 504,20	11 504,20	387,00	387,00

-prívod vzduchu V=2400 m3/h, pe=300 Pa, N= 2.5 kW, 400V/50Hz

-filtrácia vzduchu: odvod vzduchu - G4

-odvod vzduchu V=2400 m3/h, pe=300 Pa, N= 2.5 kW, 400V/50Hz

PRÍSLUŠENSTVO VZT JEDNOTKY

-včítane tlmiacich vložiek - kruhové aj hranaté prevedenie

-regulačné a uzatváracie klapky na sacom a výtlačnom otvore

-cirkulačná klapka

-by-passová klapka

-syfon na odvode kondenzátu

-regulácia otáčok elektromotorov

AUTOMATICKÁ REGULÁCIA - MaR

-automatická regulácia MaR - RD4 400V-EC je súčasťou dodávky jednotky a je v cene jednotky "alebo ekvivalent"

-vzdialené ovládanie-nástenný ovládač CP 19 RD "alebo ekvivalent"

Zloženie jednotky, technické parametre a príslušenstvo podľa ponuky dodávateľa jednotky

Šefmontáž + uvedenie jednotky do prevádzky

ks 1,00 0,00 0,00 700,00 700,00 700,00 700,00 0,00 0,00

PRED OBJEDNANÍM JEDNOTKY JE NUTNÉ ODSÚHLASIŤ TECHNICKÉ PARAMETRE A STRANU OBSLUHY

KONDENZAČNÁ CHLADIACA JEDNOTKA

-vonkajšia kondenzačná jednotka - A5LC25SCR "alebo ekvivalent"

ks 1,00 792,70 792,70 118,45 118,45 911,15 911,15 120,00 120,00

-chladiaci výkon Q=6.7 kW

-N=2.62 kW, I=12.7 A, 230 V/50 Hz

Príslušenstvo jednotky:

-expanzný ventil: upresniť podľa typu

ks 1,00 135,00 135,00 20,00 20,00 155,00 155,00 15,00 15,00

-komunikačný adaptér: upresniť podľa typu

ks 1,00 402,50 402,50 60,10 60,10 462,60 462,60 1,50 1,50

-doplnenie chladiva - odhad

ks 5,00 8,64 43,20 2,16 10,80 10,80 54,00 1,00 5,00

-vvedenie jednotky do chodu.

ks 1,00 0,00 0,00 225,00 225,00 225,00 225,00 0,00 0,00

PRED OBJEDNANÍM JEDNOTKY JE NUTNÉ ODSÚHLASIŤ TECHNICKÉ PARAMETRE A STRANU OBSLUHY

VEDENÉ POTRUBIE ROZVODU CHLADIVA

-včítane tepelnej izolácie+elektrokábel / dl. trasy/

bm 8,00 14,45 115,60 4,32 34,56 18,77 150,16 1,50 12,00

INSTALAČNÉ ŽLUBY A LIŠTY

-vloženie potrubia chladiva vo vonkajšom priestore

bm 3,00 4,36 13,08 1,09 3,27 5,45 16,35 1,50 4,50

-technické parametre a príslušenstvo podľa ponuky dodávateľa

PRED OBJEDNANÍM JEDNOTKY JE NUTNÉ ODSÚHLASIŤ TECHNICKÉ PARAMETRE A STRANU OBSLUHY

POBSADENÁ POLOŽKA

RAMIČO HLUKU S POTRUBÍM

-H-630x315-1000/4 4 vložky "alebo ekvivalent"

ks 4,00 126,50 506,00 18,90 75,60 145,40 581,60 12,00 48,00

POBSADENÁ POLOŽKA

KLAPKA DO POTRUBIA HRANATÁ-KH

-KH-250x200 "alebo ekvivalent"

ks 1,00 36,14 36,14 5,40 5,40 41,54 41,54 3,69 3,69

KLAPKA DO POTRUBIA KRUHOVÁ-KK /prípojenie s nadvstavcom/

-KH-N-315 "alebo ekvivalent"

ks 2,00 14,45 28,90 2,16 4,32 16,61 33,22 2,60 5,20

VEĽKOPLOŠNÁ VÝUSTKA

-Déplac-Air 1D allegre /spodné napojenie/ 1050x500 "alebo ekvivalent"

ks 4,00 1 019,70 4 078,80 152,37 609,48 1 172,07 4 688,28 9,00 36,00

-včítane príslušenstva

PROTIHLUKOVÁ ŽALUZIA

-PZ-315/630-300 RAL..Zn /odtieň sa upresní pre objednaním/ "alebo ekvivalent"

ks 1,00 465,42 465,42 69,54 69,54 534,96 534,96 42,00 42,00

-s rámom do steny v pozinku

PROTIHAŽDOVÁ ŽALUZIA - PZAL /s rámkom do potrubia, so sitom/

44

09.01	PZAL-400x400-R1-S "alebo ekvivalent"	ks	1,00	51,77	51,77	7,74	7,74	59,51	59,51	8,00	8,00
10	OCEĽOVÉ KONŠTRUKCIE PRE UPEVNĽOVANIE VZT										
	ZARIADENIA A POTRUBIA - zahrnuté v spoločnom zariadení										
11	DROBNÝ, MONTÁŽNÝ, SPOJOVACÍ A TESNIACÍ										
	MATERIAL - zahrnuté v spoločnom zariadení										
12	ŠTVORHRANNÉ POTRUBIE SKUPINY 1.										
	-zhotovené z pozinkovaného plechu										
	-ceny sú informatívne										
	-potrubie do odvodu: plochy potrubia sú spremierované										
	-v rozbočkách a odbočkách musia byť osadené nábehové plechy pre zaregulovanie množstiev vzduchu										
	0-1050 -potrubie rovné	m2	6,00	12,44	74,64	3,11	18,66	15,55	93,30	10,00	60,00
	0-1050 -tvarovky jednoduché	m2	3,00	17,75	53,25	4,44	13,32	22,19	66,57	10,00	30,00
	0-1050 -tvarovky zložené	m2	1,00	24,52	24,52	6,13	6,13	30,65	30,65	10,00	10,00
	1050-2630 -potrubie rovné	m2	19,00	16,75	318,25	3,43	65,17	20,18	383,42	15,00	285,00
	1050-2630 -tvarovky jednoduché	m2	11,00	21,41	235,51	4,38	48,18	25,79	283,69	15,00	165,00
	1050-2630 -tvarovky zložené	m2	15,00	29,06	435,90	4,34	65,10	33,40	501,00	15,00	225,00
13	KRUHOVÉ POTRUBIE SPIRO										
	-zhotovené z pozinkovaného plechu										
	-ceny sú informatívne										
	-potrubie do priemeru: %tvaroviek je odhadované podľa zastúpenia jednotlivých tvarov										
	do priemeru 400 10% tvaroviek	bm	1,00	13,62	13,62	5,39	5,39	19,01	19,01	10,00	10,00
	KRUHOVÉ POTRUBIE SPIRO - DIEROVANÉ pre odvod vzduchu										
	-zhotovené z pozinkovaného plechu										
	priemeru 315	bm	6,00	55,37	332,22	13,84	83,04	69,21	415,26	10,00	60,00
	PRÍPLATOK ZA SŤAŽENÚ MONTÁŽ A ATYPICKÉ DIELY										
	-zhotovenie atypických dielov potrubia, úprava potrubia na montáži, vodotesné prevedenie potrubia, zaslepenie potrubia a pod.	ks	1,00	22,00	22,00	59,75	59,75	81,75	81,75	0,00	0,00
	Zariadenie - celkom				18 187,67		3 804,55		21 992,22		1 532,89
	Zariadenie Z2a - DOCHLADENIE PRIESTOROV ATELIERU DETÍ										
	KLIMATIZAČNÝ SYSTÉM MULTISPLIT v zložení:										
	-vnútorná jednotka - parapetná FVXS25F "alebo ekvivalent"	ks	2,00	471,84	943,68	70,50	141,00	542,34	1 084,68	12,00	24,00
	-výkon Q=2.5/3.0 kW chlad/ohrev, chladivo R410A										
	-vnútorná jednotka - parapetná FVXS35F "alebo ekvivalent"	ks	2,00	544,47	1 088,94	81,36	162,72	625,83	1 251,66	15,00	30,00
	-výkon Q=3.5/4.0 kW chlad/ohrev, chladivo R410A										
	-vonkajšia jednotka - 5MXS90E3V3B "alebo ekvivalent"	ks	1,00	2 161,90	2 161,90	323,05	323,05	2 484,95	2 484,95	98,00	98,00
	-výkon Q=9.0/10.4 kW chlad/ohrev, N= 3.15 kW, 230 V/50 Hz										
	Príslušenstvo vnútorných jednotiek										
	-diaľkový ovládač ARC452A1 "alebo ekvivalent" - v cene jednotky	ks	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	1,00
	MEĽNÉ POTRUBIE ROZVODU CHLADIVA										
	-včítane tepelnej izolácie+elektrokábel / dl. trasy/	bm	75,00	14,45	1 083,75	4,32	324,00	18,77	1 407,75	1,00	75,00
	-doplnenie chladiva R410A	kg	4,00	8,64	34,56	2,16	8,64	10,80	43,20	1,00	4,00
	INŠTALAČNÉ ŽLBY A LIŠTY										
	-pre uloženie potrubia chladiva vo vonkajšom priestore	bm	3,00	4,36	13,08	1,09	3,27	5,45	16,35	1,50	4,50
	NEOBSADENÁ POLOŽKA										
	OCEĽOVÉ KONŠTRUKCIE PRE UPEVNĽOVANIE VZT										
	ZARIADENIA A POTRUBIA - zahrnuté v spoločnom zariadení										
	DROBNÝ, MONTÁŽNÝ, SPOJOVACÍ A TESNIACÍ										
	MATERIAL - zahrnuté v spoločnom zariadení										

50

Zariadenie - celkom**Zariadenie Z3 - CHLADENIE PRIESTOROV VEDENIA GALÉRIE****KLIMATIZAČNÝ SYSTÉM MULTISPLIT v zložení:**

01.01	-vnútorná jednotka - nástenná FTXS25K "alebo ekvivalent"	ks	2,00	404,52	809,04	60,44	120,88	464,96	929,92	10,00	20,00
	výkon Q=2.5/3.0 kW chlad/ohrev, chladiivo R410A										
01.01a	-vnútorná jednotka - nástenná FVXS35K "alebo ekvivalent"	ks	1,00	473,33	473,33	70,72	70,72	544,05	544,05	12,00	12,00
	výkon Q=3.5/4.0 kW chlad/ohrev, chladiivo R410A										
01.02	-vonkajšia jednotka - 4MXS80E3V3B "alebo ekvivalent"	ks	1,00	1 915,90	1 915,90	286,28	286,28	2 202,18	2 202,18	98,00	98,00
	výkon Q=8.0/9.6 kW chlad/ohrev, N= 2.67 kW, 230 V/50 Hz										
	<i>Príslušenstvo vnútorných jednotiek</i>										
	-diaľkový ovládač ARC452A1 "alebo ekvivalent" - v cene jednotky	ks	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,75
	MEDENÉ POTRUBIE ROZVODU CHLADIIVA										
	-včítane tepelnej izolácie+elektrokábel / dl. trasy/	bm	70,00	14,45	1 011,50	4,32	302,40	18,77	1 313,90	1,00	70,00
	-doplnenie chladiwa R410A	kg	3,00	8,64	25,92	2,16	6,48	10,80	32,40	1,00	3,00
	INŠTALAČNÉ ŽLÁBY A LIŠTY										
	-pre uloženie potrubia chladiwa vo vonkajšom priestore	bm	3,00	4,36	13,08	1,09	3,27	5,45	16,35	1,50	4,50

02-09 NEOBSADENÁ POLOŽKA

10 OCEĽOVÉ KONŠTRUKCIE PRE UPEVNŇOVANIE VZT

ZARIADENIA A POTRUBIA - zahrnuté v spoločnom zariadení

11 DROBNÝ, MONTÁŽNÝ, SPOJOVACÍ A TESNIACÍ

MATERIÁL - zahrnuté v spoločnom zariadení

Zariadenie - celkom**Zariadenie Z4 - ODVETRANIE - SERVEROVŇA****VENTILÁTOR ODVODNÝ RADIALNÝ**

VORT MAX "alebo ekvivalent"

NEOBSADENÁ POLOŽKA

HLAVICA kruhová

VHL 125

OCEĽOVÉ KONŠTRUKCIE PRE UPEVNŇOVANIE VZT

ZARIADENIA A POTRUBIA - zahrnuté v spoločnom zariadení

DROBNÝ, MONTÁŽNÝ, SPOJOVACÍ A TESNIACÍ

MATERIÁL - zahrnuté v spoločnom zariadení

KRUHOVÉ POTRUBIE SPIRO

do priemeru100 10% tvaroviek

do priemeru140 20% tvaroviek

PRÍPLATOK ZA SŤAŽENÚ MONTÁŽ A ATYPICKÉ DIELY

zhotovenie a úprava potrubia na montáži

ZHOTOVENIE OTVORU DO POTRUBIA

pre výustky, nástavce a pod..

Zariadenie - celkom**Zariadenie Z5 - ODVETRANIE - POMOCNÉ PRIESTORY****VENTILÁTOR ODVODNÝ RADIALNÝ**

PRESS 220LL T "alebo ekvivalent"

NEOBSADENÁ POLOŽKA

HLAVICA kruhová

VHL 125

OCEĽOVÉ KONŠTRUKCIE PRE UPEVNŇOVANIE VZT

5 325,91**962,68****6 288,59****236,50****4 248,77****790,03****5 038,80****208,25****351,12****107,23****458,35****44,20**

ZARIADENIA A POTRUBIA - zahrnuté v spoločnom zariadení										
11	DROBNÝ, MONTÁŽNÝ, SPOJOVACÍ A TESNIACÍ	ks	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL - zahrnuté v spoločnom zariadení										
12	KRUHOVÉ POTRUBIE SPIRO	ks	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	do priemeru100 10% tvaroviek	bm	0,50	5,66	2,83	0,85	0,43	6,51	3,26	2,00
	do priemeru140 20% tvaroviek	bm	4,00	10,44	41,76	2,14	8,56	12,58	50,32	3,00
	PRÍPLATOK ZA SŤAŽENÚ MONTÁŽ A ATYPICKÉ DIELY									
	-zhotovenie a úprava potrubia na montáži	kp	1,00	13,90	13,90	41,69	41,69	55,59	55,59	0,00
	ZHOTOVENIE OTVORU DO POTRUBIA									
	-pre výustky, nástavce a pod..	ks	1,00	0,95	0,95	8,33	8,33	9,28	9,28	0,00
	Zariadenie - celkom				546,80		131,84		678,64	24,70
Zariadenie Z6 - ODVETRANIE - HYGIENICKÉ ZARIADENIA										
01	VENTILÁTOR ODVODNÝ RADIALNÝ									
	PRESS 220LL T "alebo ekvivalent"	ks	13,00	147,00	1 911,00	22,00	286,00	169,00	2 197,00	2,90
02-08	NEOBSADENÁ POLOŽKA									
	HLAVICA kruhová									
09.01	VHL 125	ks	2,00	53,77	107,54	8,03	16,06	61,80	123,60	3,00
09.02	VHL 160	ks	3,00	71,27	213,81	10,65	31,95	81,92	245,76	4,00
10	OCELOVÉ KONŠTRUKCIE PRE UPEVNĚOVANIE VZT									
	ZARIADENIA A POTRUBIA - zahrnuté v spoločnom zariadení	ks	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DROBNÝ, MONTÁŽNÝ, SPOJOVACÍ A TESNIACÍ									
	MATERIAL - zahrnuté v spoločnom zariadení	ks	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	KRUHOVÉ POTRUBIE SPIRO									
	do priemeru100 10% tvaroviek	bm	10,00	5,66	56,60	0,85	8,50	6,51	65,10	2,00
	do priemeru140 20% tvaroviek	bm	21,00	10,44	219,24	2,14	44,94	12,58	264,18	3,00
	do priemeru 200 30% tvaroviek	bm	14,00	15,00	210,00	2,86	40,04	17,86	250,04	4,00
	PRÍPLATOK ZA SŤAŽENÚ MONTÁŽ A ATYPICKÉ DIELY									
	-zhotovenie a úprava potrubia na montáži	kp	1,00	13,90	13,90	41,59	41,59	55,49	55,49	0,00
	ZHOTOVENIE OTVORU DO POTRUBIA									
	-pre výustky, nástavce a pod..	ks	13,00	0,95	12,35	8,33	108,29	9,28	120,64	0,00
	Zariadenie - celkom				2 744,44		577,37		3 321,81	194,70
Zariadenie SZ - SPOLOČNÉ ZARIADENIA										
	Montážny materiál na zhotovenie									
	konštrukcii pre osadenie a upevnenie VZT									
	zariadení včítane zhotovenia závesov									
	potrubných rozvodov - celkom:	kg	275,00	2,32	638,00	0,58	159,50	2,90	797,50	0,00
	SPOJOVACÍ MATERIÁL:									
	Skrutky, matice, podložky a pod.	kg	80,00	1,46	116,80	0,30	24,00	1,76	140,80	1,00
	TESNIACÍ MATERIÁL									
	-tesniaca páska + tesniaci tmel	kg	32,00	8,80	281,60	1,32	42,24	10,12	323,84	1,00
	Gumové podložky pre osadenie VZT									
	zariadení a potrubia - zhotoviť pri montáži	kg	6,00	1,39	8,34	0,29	1,74	1,68	10,08	1,00
	Požinkovaný plech na prerábky pri montáži									
	-plech 1x 2 m hr. 0.8 mm	ks	2,00	7,43	14,86	2,48	4,96	9,91	19,82	0,00
	Montážna pena na vypenenie prestupov potrubia cez stavebné konštrukcie									
	na upevnenie prestupov potrubia mimo PPK	ks	10,00	4,28	42,80	1,43	14,30	5,71	57,10	0,00
	Zariadenie - celkom				1 102,40		246,74		1 349,14	118,00

Zariadenie PR - ZAREGULOVANIE, ZAŠLOLENIE, ÚPRAVY A PRERÁBKY

-príprava na komplexné vyskúšanie, oživenie

a vyregulovanie VZT zariadení

-zaškolenie personálu v obsluhu a údržbe VZT

MONTÁŽ VZT ZARIADENÍ V HODINOVEJ SADZBE

-pre úpravy a prerábky pri montáži

Zariadenie - celkom

Izolácie tepelné

TEPELNÉ IZOLÁCIE POTRUBIA VZT

-celé potrubné rozvody zariadení Z1 a Z2

Izolácia potrubia doskou z polyuretánovej

peny hr. 40 mm + AL fólia, samolepiaca

-potrubie vedené vo vnútri objektu

TEPELNÉ IZOLÁCIE POTRUBIA VZT

-potrubie odvetrania pomocných priestorov a hygienických zariadení - zariadenia Z4 až Z6

Izolácia potrubia doskou z polyuretánovej

peny hr. 20 mm + AL fólia, samolepiaca

-proti kondenzácii

Izolácie tepelné - celkom

Nátery vzduchotechnických zariadení

NÁTER VZT ZARIADENÍ

z pozinkovaného materiálu:

-odtieň určí vedúci projektant alebo investor

-očistenie plôch pred náterom - vonku aj vo vnútri

-odhrdzavenie povrchu pred náterom

-odmastnenie povrchu pred náterom

-základný náter - 1x S 2008

-vrchný náter - 2x S 2321

Nátery vzduchotechnických zariadení - celkom

ks	1,00	0,00	0,00	290,00	290,00	290,00	290,00	0,00	0,00
ks	1,00	0,00	0,00	240,00	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
ks	1,00	0,00	0,00	190,00	190,00	190,00	190,00	0,00	0,00
			0,00		720,00		720,00		
m2	130,00	12,21	1 587,30	3,65	474,50	15,86	2 061,80	0,15	19,50
m2	28,00	10,86	304,08	3,25	91,00	14,11	395,08	0,15	4,20
			1 891,38		565,50		2 456,88		23,70
m2	10,00	0,00	0,00	0,83	8,30	0,83	8,30	0,00	0,00
m2	10,00	0,69	6,90	0,08	0,80	0,77	7,70	0,00	0,00
m2	10,00	0,45	4,50	0,10	1,00	0,55	5,50	0,00	0,00
m2	10,00	1,65	16,50	0,18	1,80	1,83	18,30	0,00	0,00
m2	10,00	3,17	31,70	0,35	3,50	3,52	35,20	0,00	0,00
			59,60		15,40		75,00		

13


REKAPITULÁCIA

Stavba:	Prešov - Hlavná ul. č. 49, 51, 53, rekonštr. a revital. Výtv. Sveta v Šarišskej galérii
Objekt:	SO-01 - Vlastný objekt
Diel:	MaR
Investor:	

A) MaR - DODÁVKY, SLUŽBY	11 753,16 €
B) MONTÁŽE, ELEKTROMONTÁŽNY MATERIÁL	2 748,14 €
C) ROZVÁDZAČE	3 152,78 €

Cena spolu bez DPH:	17 654,08 €
---------------------	-------------

Informatívna hodnota v SKK:	531 846,81 Sk
-----------------------------	---------------



A) MaR - dodávky, služby

Stavba: Prešov - Hlavná ul. č. 49, 51, 53, rekonštr. a revital. Výtv. Sveta v Šarišskej galérii
 Objekt: SO-01 - Vlastný objekt
 Diel: MaR
 Investor:

Materiál DDC

Názov		JC €	ks	Spolu €
PXC100.D	Modulárna automatizačná stanica pre 200 IO bodov.; Rozhranie: BAC	1 583,52	1	1 583,52
PXM20	Ovládaci panel (HMI) malý pre desigo PX Rozhranie: LON	675,06	1	675,06
PXA-C1	Prepojovací kábel pre PXM20	15,00	1	15,00
TXA1.K12	Adresné kľúče 1-12 + 2ks Nulovací kľúč	10,34	1	10,34
TXA1.LA4	Predtlač popisov I/O modulov formátu A4 (9 štítkov na hárku, 100ks	1,10	10	11,00
TXA1.LH	Náhradný priehľadný držiak popisov I/O modulu (10 ks v balení)	1,13	2	2,26
TXS1.12F10	Modul napájania 24V js, 1,2A	134,89	1	134,89
TXM1.16D	Modul binárnych vstupov, 16 vstupov	241,09	2	482,18
TXM1.8U	Univerzálny modul	410,00	3	1 230,00
TXM1.6R	Modul výstupných relé	269,34	3	808,02
spolu				4 952,27

Periférie

Názov		JC €	ks	Spolu €
QAC22	Snímač vonkajšej teploty LG Ni1000, -50...70°C	31,82	2	63,64
QAE2120.010	Ponorný snímač teploty s Ms- púzdom, LG Ni1000, 100 mm	64,86	5	324,30
QAD22	Priľožný snímač teploty, LG Ni 1000, -30...130 °C	38,07	2	76,14
RAK-TW.1000S-H	Sledovač teploty, -15...95°C, kapilára 700m	44,15	1	44,15
QBE2002-P5	Snímač tlaku kvapalín a plynov, 0...5 bar, 0...10 V	241,42	1	241,42
GLB161.1E	Pohon VZT-klapiiek rotač., 10 Nm, ovl. 0-10V~, 24V~	157,47	2	314,94
G-redukcia4	Adaptér pre pohony VZT-klapiiek typu GDB, GLB / ESBE, (netto cena)	22,70	2	45,40
spolu				1 109,99

Ostatná dodávka

Názov		JC €	ks	Spolu €
MAVE-2-S1 DIN	Elektrodové zariadenie pre reguláciu hladiny, napájanie 230 V~	43,98	1	43,98
PS-2	Sonda určená pre normálne prostredie 70°C, elektródy nerez oceľ	10,02	2	20,04
4FE601	Elektrická hůkačka 230V, IP44	25,47	1	25,47
GABA 2S21/RE	Dvojstupňový detektor výbušných plynov, CH4	200,53	2	401,06
GABA 2S22/RE	Dvojstupňový detektor výbušných plynov, CO	198,35	1	198,35
GD-04 DAVID	Jednoduchý GSM komunikátor, 4 x vstup, 2 x výstupné relé 230V	140,10	1	140,10
GD-04A	Zálohovací NiCd modul vo forme vrchného krytu elektroniky	24,30	1	24,30
LT-089	Sieťový adaptér LT-089, nap. 230V AC / 12V DC, 500mA	10,00	1	10,00
spolu				863,30

Služby

Názov		JC €	bod/hod	Spolu €
DDC-SW	Vypracovanie softvéru podstanice na 1 I/O bod	14,50	68	986,00
DDC/OZIV	Oživenie softvérovej konfigurácie podstanice na 1 I/O bod	19,20	68	1 305,60
PM-PROJ	Práca projektového menežera na 1 DB	10,00	68	680,00
KOMPLEX	Komplexné skúšky (hod)	15,00	24	360,00
REV	Revízie	12,00	68	816,00
PROJ-DOKU	Vypracovanie dodávateľskej PD	10,00	68	680,00
	spolu			4 827,60

Cena spolu DDC - Siemens:	4 952,27 €
Cena spolu Periférie - Siemens:	1 109,99 €
Cena spolu Ostatná dodávka:	863,30 €
Cena spolu Služby:	4 827,60 €
Cena spolu bez DPH:	11 753,16 €

B) Montáže, elektromontážny materiál

Stavba:	Prešov - Hlavná ul. č. 49, 51, 53, rekonštr. a revital. Výtv. Sveta v Šarišskej galérii
Objekt:	SO-01 - Vlastný objekt
Diel:	MaR
Investor:	

Montáže 21-M

Názov	JC €	ks/m	Spolu €
210010042 Rúrka ohybná uložená pevne 16mm	0,91	45	40,95
210010021 Trubka tuhá PVC 16mm p.u.	0,75	20	15,00
210010101 Lišta NIEDAX p.u.	1,46	15	21,90
210010101 Lišta L20 p.u.	1,51	15	22,65
210010351 Krabicová rozvodka 6455-11 do 4mm ²	5,76	8	46,08
210020303 Káblový žľab MARS pozink., vr. prísl., 62/50mm	5,02	30	150,60
210020305 Káblový žľab MARS pozink., vr. prísl., 125/50mm	5,66	18	101,88
210100001 Ukončenie vodičov v rozvádzači, 2,5mm	0,53	127	67,31
210100259 Ukončenie celoplastového kábla do 5x10	4,16	76	316,16
210100301 Ukončenie tienenia kábla	1,49	36	53,64
210140652 Elektrická hůkačka typ CE	7,44	1	7,44
210111031 Zásuvka do mokra 10/16A, 250V, 2P+Z	3,67	5	18,35
210111103 Zásuvka priem. CZ 1643, H,S,Z, 3P+Z, IP54	3,70	1	3,70
210140431 Montáž jednotlačidlového ovládača v skrinke	2,87	1	2,87
210190051 Skrinový rozvadzač do 200kg-1 pole	45,05	1	45,05
210220321 Svorka na potrubie - Bernard	2,24	30	67,20
210220325 Svorka ekvipotenciálna	12,68	1	12,68
210220451 Ochranné pospojovanie Cu 4-16 p.u.	1,13	70	79,10
210810057 Kábel CYKY do 5x4-16 p.u.	0,82	215	176,30
210850023 Kábel JYTY do 7x1 p.u.	0,81	176	142,56
spolu			1 391,42

Montáže 36-M

Názov	JC €	ks/m	Spolu €
360410012/1 Montáž snímača teploty do puzdra	6,24	5	31,20
360410025 Montáž vonkajšieho snímača teploty	4,13	2	8,26
360410028/1 Montáž príložného snímača teploty	4,23	2	8,46
360410181/P Montáž regulátora hladiny	5,17	1	5,17
360410182 Montáž ponornej elektródy EP	3,70	2	7,40
360430028/2 Montáž regulátora teploty	6,56	1	6,56
360480151 Montáž detektora plynu vr. nastavenia	19,22	3	57,66
361410081/1 Montáž snímača tlaku	5,33	1	5,33
360430028/1 Montáž servopohonu vr. zoraďenia	6,77	2	13,54
360430028/2 Montáž GSM hlásiča	6,51	1	6,51
spolu			150,09

Montážny materiál

Názov	JC €	ks/m/kg	Spolu €
3549040A90 Bernard svorka	1,40	30	42,00
3549090D01 Uzemňovacia svorkovnica	9,09	1	9,09
341203M001 Kábel CYKY-O 2x1,5	0,33	20	6,60
341203M006 Kábel CYKY-O 7x1,5	1,15	17	19,55
341203M100 Kábel CYKY-J 3x1,5	0,41	75	30,75
341203M200 Kábel CYKY-J 4x1,5	0,68	9	6,12
341203M101 Kábel CYKY-J 3x2,5	0,71	10	7,10
341203M310 Kábel CYKY-J 5x2,5	1,16	10	11,60
PC Kábel N2XH-O 2x1,5	0,59	37	21,83
PC Kábel N2XH-O 5x1,5	1,10	37	40,70

341011M025	Vodič CY 6 z/ž	0,60	45	27,00
341011M039	Vodič CY 25 z/ž	2,99	25	74,75
341661M002	Kábel JYTY-O 2x1	0,39	94	36,66
341661M003	Kábel JYTY-O 3x1	0,51	15	7,65
341661M004	Kábel JYTY-O 4x1	0,61	18	10,98
341661M006	Kábel JYTY-O 7x1	1,02	25	25,50
PC	Kábel N2XCH-O 2x1,5	2,06	24	49,44
PC	Havarijné tlačidlo v krabici XAL K178E, červené	29,72	1	29,72
345420T242	Zásuvka 250V, 10/16A, IP44	2,99	5	14,95
358000D610	Zásuvka priem. IZ 1653, 400V, 16A, 3P+PE+N, IP54	9,06	1	9,06
345650D511	Rúrka el-inšt plastová ohybná : RKGS 16, siva	0,22	45	9,90
345653D511	Rúrka el-inšt plastová tuhá : RS 16, bez hrdla, siva	0,47	20	9,40
345710K515	Lišta el-inšt PVC hranatá : LHD 20x20 HF, bezhalogén, biela	0,50	15	7,50
345716K010	Lišta nosná dierovaná NIEDAX	0,50	15	7,50
PC	Káblový žlab MARS pozink., vr. prisl., 62/50mm - dl. 2m	8,61	30	258,30
PC	Káblový žlab MARS pozink., vr. prisl., 125/50mm - 2m	9,97	18	179,46
345620D600	Krabica 6455-11P, 4mm2	2,89	8	23,12
spolu				976,23

HZZ

Názov	JC €	hod	Spolu €
1 HZZ III. - Demontáže, nepredpokladané práce	7,20	32	230,40
spolu			230,40

Cena spolu 21-M:	1 391,42 €
Cena spolu 36-M:	150,09 €
Cena spolu mont. materiál:	976,23 €
Cena spolu HZZ:	230,40 €
Cena spolu bez DPH:	2 748,14 €

C) Rozvádzače

Stavba:	Prešov - Hlavná ul. č. 49, 51, 53, rekonštr. a revital. Výtv. Sveta v Šarišskej galérii
Objekt:	SO-01 - Vlastný objekt
Diel:	MaR
Investor:	

Rozvádzač RK

Rozvádzač RM		JC €	ks	Spolu €
Názov				
RK	Skríňový rozvádzač, rozmery 800/2000/300, min. IP40	913,09	1	913,09
	Podstavec pod rozvádzač, rozmery 800/100/300	74,93	1	74,93
PŠ	Popisný štítok	0,55	19	10,45
RH229206	Káblový žlab 40/40 - 2m	2,95	6	17,70
RH229226	Káblový žlab 40/80 - 2m	4,45	6	26,70
DIN lišta	Lišta DIN 35 - 3m	1,62	7	11,34
VYV7	Vývodka PG7	0,34	1	0,34
VYV11	Vývodka PG11	0,38	48	18,24
VYV13,5	Vývodka PG13,5	0,41	12	4,92
VYV16	Vývodka PG16	0,60	3	1,80
VYV21	Vývodka PG21	0,91	1	0,91
MAT51	Nulová svorkovnica	12,27	3	36,81
MAT52	Zemniaca svorkovnica	11,60	3	34,80
IK141004	Svorkovnica radová s poistkou	2,14	28	59,92
IK100002	Svorkovnica radová, 0,5-4mm	0,40	102	40,80
IK100010	Svorkovnica radová, 0,5-16mm	1,08	5	5,40
SLP275V/4S	Ochrana prepäťová SLP275V/4S so signalizáciou	123,36	1	123,36
DA-275DF10	Ochrana prepäťová s vf filtrom DA-275DF10	64,99	1	64,99
RTO16	Rázová oddeľovacia tmivka RTO16	14,66	2	29,32
DM-006/1RDJ	Kombinovaná ochrana telekom. a sign. sietí DM-006/1RDJ	38,61	1	38,61
SB110	Svietidlo do rozvádzača, 11W, 230V	17,38	1	17,38
BZ325001	Zásuvka do rozv. 10/16A, 230V	7,89	2	15,78
TR200VA	TRAFO 230/24/200VA	57,01	1	57,01
IN8E2335	Hlavný vypínač na panel LST40 EHN4 A3	33,34	1	33,34
BM017102	Istič 10kA char. C 2/1p	8,21	1	8,21
BM017110	Istič 10kA char. C 10/1p	4,92	8	39,36
BM017310	Istič 10kA char. C 10/3p	21,41	2	42,82
BM017316	Istič 10kA char. C 16/3p	17,43	1	17,43
BM017602	Istič 10kA char. C 2/1p+N	12,38	1	12,38
BM018106	Istič 10kA char. B 6/1p	5,54	2	11,08
BM018110	Istič 10kA char. B 10/1p	4,79	1	4,79
BE400202	Spúšťač MP 0,25/2P	16,72	1	16,72
BE400203	Spúšťač MP 0,40/2P	17,30	1	17,30
BE400206	Spúšťač MP 1,6/2P	16,92	1	16,92
BE40020x	Spúšťač MP xy/2P	16,93	3	50,79
BM900022	Signálny kontakt ističov 1Z+1R	6,76	8	54,08
BM900006	Cievka vypínacia, 230V AC	14,72	1	14,72
IS506103	Poistkový odpájač VL010 3P	6,28	1	6,28
SKVP10025	Poistková patrona C10-25A, 25A gL	0,70	3	2,10
BC002103	Prúdový chránič BCFO 25/4/003	65,29	1	65,29
LA301013	Stýkač K3-10A10 230V	17,27	6	103,62
PT570730	Minirelé 4P/6A, 230V AC	5,15	12	61,80
PT570524	Minirelé 4P/6A, 24V AC	5,16	6	30,96
YPT78704	Patica k relé PT 4p 6A	3,23	18	58,14
XB5-AA21	Ovládacia hlavica stláčacia čierna	6,21	1	6,21
XB5-AS8445	Ovládacia hlavica hrbová červená	13,92	1	13,92
XB5-AD21	Ovládacia hlavica otočná dvojpolohová - pevná, čierna	8,01	1	8,01
XB5-AD33	Ovládacia hlavica otočná trojpolohová - pevná, čierna	10,84	6	65,04
XB5-AVB4	Signálka s LED červená, 24V AC	10,44	1	10,44
XB5-AVM3	Signálka s LED zelená, 230V AC	12,01	7	84,07
XB5-AVM4	Signálka s LED červená, 230V AC	11,48	1	11,48


XB5-AVM5	Signálka s LED žltá, 230V AC	11,19	1	11,19
MAT071	Vodič CYA 1,5	0,24	150	36,00
MAT072	Vodič CYA 2,5	0,37	25	9,25
MAT073	Vodič CYA 6	0,67	10	6,70
MAT081	Ostatný montážny materiál	72,74	1	72,74
MONT0011	Montážne náklady	545,00	1	545,00
spolu				3 152,78

Cena spolu RK: 3 152,78 €
Cena spolu bez DPH: 3 152,78 €

Objekt : REKONŠTRUKCIA A REVITALIZÁCIA VÝTVARNÉHO SVETA V ŠARIŠSKEJ GALÉRII PREŠOV, HLAVNÁ ULICA č. 49, 51, 53

Diel : SO 01 VLASTNÝ OBJEKT - Ozvučenie


Por. č.	Dodávka a montáž zariadení - Ozvučenie Názov	množstvo	m.j.	Dodávka j.c. (€)	Dodávka spolu (€)	Montáž j.c. (€)	Montáž spolu (€)
1	Reproduktor (LF 300 W + HF 100 W)	4	ks	1 230,00	4 920,00	123,00	492,00
2	Reprostojaň	4	ks	171,50	686,00	17,15	68,60
3	Mixážny pult (8x mono, 2x stereo, FX)	1	ks	1 202,40	1 202,40	120,24	120,24
4	Mikrofón Vocal (bezdrôtový mikrofón 2,401 - 2,470 Ghz)	4	ks	690,00	2 760,00	69,00	276,00
5	Mikrofónový stojan (šibenica, čierna farba)	4	ks	112,75	451,00	11,28	45,12
6	CD prehrávač CD//MP3//USB player	1	ks	612,00	612,00	61,20	61,20
	100V PROGRAM						
7	Reproduktor (reproduktor 10V, 10W, biela)	35	ks	69,80	2 443,00	6,98	244,30
8	Zosilňovač (výkon 500W/100V)	2	ks	920,00	1 840,00	92,00	184,00
9	Reprokábľ 2x0,75mm, biela farba	500	m	1,25	625,00	0,13	65,00
SPOLU					15 539,40 €		1 556,46 €
							17 095,86 €



EURO-BUILDING, a.s.

Bratislava

STN EN ISO 9001
STN EN ISO 14001
OH SAS 18001



Príloha č.2 Zmluvy o dielo č. 2/2015/ARR

Rekapitulácia rozpočtu

Stavba: PREŠOV, Hlavná ul. 49, 51, 53, rekonštrukcia a revitalizácia výtvarneho sveta v Šarišskej galérii

Názov objektu	ZRN	VRN	HZS	Kompl.čin.	Ost. náklady	Cena
SO 01 - vlastný objekt č. 49	656 272,07	0,00	0,00	0,00	0,00	656 272,07
Celkom bez DPH	656 272,07	0,00	0,00	0,00	0,00	656 272,07
DPH 20% z	656 272,07					131 254,41
DPH 0% z	0,00					0,00
Celkom						787 526,48

Krycí list rozpočtu

Stavba: PREŠOV, Hlavná ul. 49, 51, 53, rekonštrukcia a revitalizácia výtvarneho sveta v Šarišskej galérii					
Objekt: SO 01 - vlastný objekt vč. 49			Ks:		
Zákazka: 02/14		Spracoval:		Dňa	
Odberateľ: Šarišská galéria v Prešove			IČO:		
			DIČ:		
Dodávateľ:			IČO:		
			DIČ:		
Projektant:			IČO:		
			DIČ:		
A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B Ďalšie náklady
1	HSV	161 164,35	10 739,11	171 903,46	6 Ostatné náklady
2	PSV	313 486,26	55 837,73	369 323,99	7 Kompletačná činnosť
3	MONT	115 044,62	0,00	115 044,62	8 HZS
4					9
5	Spolu			656 272,07	10 Spolu
C	VRN			D	VRN
11	Zariadenie staveniska 0% z [H+P+M]			0,00	16 Mimoriadne sťaž.podmienky 0% z [H+P+M]
12	Územie so sťaž. podmie 0% z [H+P]			0,00	17 Horské oblasti 0% z [H+P+M]
13	Prevádzkové vplyvy 0% z [H+P+M]			0,00	18 Mimostavenisková doprava 0% z [H+P]
14					19
15					20 Spolu
					0,00
Projektant,rozpočtár				E Celkové náklady	
				21 Súčet riadkov 5,10,15,20	656 272,07
				22 DPH 20% z	131 254,41
				23 DPH 0% z	0,00
				24 Spolu	787 526,48
				F	
Odberateľ 26 Dodávateľ					

Odberateľ: Šarišská galéria v Prešove
Projektant:
Dodávateľ:

Spracoval:
Ks:

Stavba: PREŠOV, Hlavná ul. 49, 51, 53, rekonštrukcia a revitalizácia výtvarného sveta v Šarišskej galérii
Objekt: SO 01 - vlastný objekt č. 49

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Sut' (T)
Práce HSV					
ZEMNÉ PRÁCE	20 308,81	0,00	20 308,81	0,0000	0,0000
ZÁKLADY	16 498,58	0,00	16 498,58	308,8200	0,0000
ZVISLÉ KONŠTRUKCIE	33 005,94	6 523,09	39 529,03	304,1720	0,0000
VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	930,41	0,00	930,41	6,2170	0,0000
POVRCHOVÉ ÚPRAVY	16 954,84	4 216,02	21 170,86	168,3940	0,0000
OSTATNÉ PRÁCE	7 785,03	0,00	7 785,03	2,9420	0,0000
BŮRACIE PRÁCE	23 064,64	0,00	23 064,64	0,2480	351,3810
REŠTAURATORSKE PRÁCE	35 850,00	0,00	35 850,00	0,0000	0,0000
PRESUNY HMÔT	6 766,10	0,00	6 766,10	0,0000	0,0000
Práce HSV	161 164,35	10 739,11	171 903,46	790,7900	351,3800
Práce PSV					
IZOLÁCIE PROTI VODE A VLNKOSTI	417,47	1 038,54	1 456,01	0,1780	0,0000
POVLAKOVÉ KRYTINY	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCII	2 417,25	10 701,77	13 119,02	0,4820	0,0000
ZTI-VNÚTORNA KANALIZÁCIA	13 590,04	0,00	13 590,04	0,0000	0,0000
ZTI-VNÚTORNÝ PLYNOVOD	10 057,44	0,00	10 057,44	0,0100	0,0000
ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-KOTOLNE	43 502,57	0,00	43 502,57	0,0000	0,0000
KONŠTRUKCIE TESÁRSKE	3 574,59	1 677,37	5 251,96	5,7180	0,0000
DREVOSTAVBY	13 183,32	0,00	13 183,32	13,1000	0,0000
KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ	8 266,36	0,00	8 266,36	0,8740	0,0000
KRYTINY TVRDÉ	5 316,07	14 767,52	20 083,59	36,3640	581,2080
KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE	590,52	21 322,60	21 913,12	0,0020	0,0000
KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE	167 978,94	0,00	167 978,94	0,0410	0,0000
PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-DLAŽBY	2 899,14	3 878,49	6 777,63	5,2550	0,0000
KONŠTRUKCIE Z PRÍRODNÉHO KAMEŇA-DLAŽBY	158,28	904,39	1 062,67	27,2340	0,0000
PODLAHY VLYSOVÉ A PARKETOVÉ	12 325,73	0,00	12 325,73	3,1000	0,0000
PODLAHY POVLAKOVÉ	12 927,69	0,00	12 927,69	0,0360	0,0000
PODLAHY SYNTETICKÉ	2 966,39	0,00	2 966,39	7,1940	0,0000
PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-OBKLADY	1 099,93	1 377,05	2 476,98	1,9590	0,0000
KONŠTRUKCIE Z PRÍRODNÉHO KAMEŇA-OBKLAD	19,25	170,00	189,25	0,1870	0,0000
NÁTERY	7 662,41	0,00	7 662,41	0,7690	0,0000
MALBY	4 532,87	0,00	4 532,87	0,9110	0,0000
Práce PSV.....	313 486,26	55 837,73	369 323,99	103,4100	581,2100
Montážne práce					
M-21 ELEKTROMONTÁŽE	30 027,22	0,00	30 027,22	0,0000	0,0000
M-22 MONTÁŽ OZNAMOVACÍCH A SIGNAL. ZARIADENÍ	20 508,60	0,00	20 508,60	0,0000	0,0000
M-24 MONTÁŽ VZDUCHOTECHNICKÝCH ZARIADENÍ	1 586,46	0,00	1 586,46	0,0000	0,0000
M-33 MONTÁŽ DOPR. A SKLAD. ZARIADENÍ	33 000,00	0,00	33 000,00	0,0000	0,0000
M-36 MONTÁŽ MERACÍCH A REGULAČNÝCH PRÍSTROJOV	12 826,48	0,00	12 826,48	0,0000	0,0000
M-50 OZVUČENIE	17 095,86	0,00	17 095,86	0,0000	0,0000
Montážne práce	115 044,62	0,00	115 044,62	0,0000	0,0000
Celkom	589 695,23	66 576,84	656 272,07	894,2000	932,5900

PREŠOV, Hlavná ul. 49, 51, 53, rekonštrukcia a revitalizácia výtvarného sveta v Šarišskej galérii / SO 01 - vlastný objekt č. 49

Odberateľ: Šarišská galéria v Prešove

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ:

Stavba: PREŠOV, Hlavná ul. 49, 51, 53, rekonštrukcia a revitalizácia výtvarného sveta v Šarišskej galérii

Objekt: SO 01 - vlastný objekt č. 49

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č.	Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
			Práca HSV							
			ZEMNÉ PRÁCE							
1	1/A 1	131201102	Hĺbenie nezapažených jám v hĺbke 3 nad 100 do 1000 m3	M3	515,403	3,58		1 845,14	0,000	0,000
2	1/A 1	131201109	Príplatok k cenám za teplosť horniny	M3	515,403	0,57		293,78	0,000	0,000
3	1/A 1	132301401	Hĺbený výkop pod základmi s odhodením do vzdialenosti 3 m alebo naložením v hĺbke 4	M3	15,579	67,63		1 053,61	0,000	0,000
4	1/A 1	139711101	Výkopy v uzavretých priestoroch s naložením výkopu na dopravný prostriedok v hĺbke 1 až 4	M3	39,351	48,60		1 912,47	0,000	0,000
5	1/A 1	161101103	Zvislé premiestnenie výkopu bez naloženia z hĺbky 1 až 4, pri hĺbke výkopu nad 4 m do 6 m	M3	525,390	6,51		3 420,29	0,000	0,000
6	1/A 1	161101601	Vytiahnutie výkopu z hĺbky 1 až 4 z hĺbky nad 1 do 2 m	M3	15,579	6,44		100,33	0,000	0,000
7	1/A 1	162201201	Vodorovné premiestnenie výkopu nosením do 10 m horniny tr. 3	M3	39,351	5,03		197,94	0,000	0,000
8	1/A 1	162201201_1	Vodorovné premiestnenie výkopu nosením do 10 m horniny tr. 3	M3	21,171	4,26		90,19	0,000	0,000
9	1/A 1	162201209	Príplatok za každých ďalších 10 m	M3	196,804	4,49		883,65	0,000	0,000
10	1/A 1	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopu za sucha, z hĺbky 1 až 4, na vzdialenosť nad 9000 do 10000 m	M3	517,434	5,37		2 778,62	0,000	0,000
11	1/A 1	162701105_1	Spätný dovoz výkopu za sucha pre všetky druhy dopr. pr. bez nalož. ale so zloz. bez rozhrn. z horn. 1-4 na vzdial. cez 9000 do 10000 m	M3	241,408	5,36		1 293,95	0,000	0,000
12	1/A 1	167101102	Nakladanie neufahnutého výkopu z hĺbky 1 až 4 nad 100 m3	M3	241,408	1,49		359,70	0,000	0,000
13	1/A 1	171201201	Uloženie sypaniny na skládke	M3	556,785	0,60		334,07	0,000	0,000
14	1/A 1	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	m3	315,379	2,32		731,68	0,000	0,000
15	1/A 1	175101201	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	M3	254,956	14,04		3 579,58	0,000	0,000
16	1/A 1	175101209	Príplatok k cene za prehodenie sypaniny	M3	254,956	5,36		1 371,66	0,000	0,000
17	1/A 1	181101102	Úprava plánu v zárezoch v hĺbke 1 až 4 so zhutnením	M2	200,481	0,31		62,15	0,000	0,000
			ZEMNÉ PRÁCE			20 308,81	0,00	20 308,81	0,00	0,00
			ZÁKLADY							
18	2/A 1	262501171	Vrty pre iniektáž vykonávané na povrchu vrtačmi kladivami D 13-56 mm, úpadne až horizontálne v hĺbke V	m	61,570	19,78		1 217,85	0,002	0,000
19	2/A 1	281601211_1	Iniektovanie otvorov po napnutí oceľového ťahla	m	61,570	11,31		696,36	0,794	0,000
20	2/A 1	281611112_1	Dodanie iniektčných hmôt H-Imel 330ml	ks	180,000	33,90		6 102,00	192,816	0,000
21	2/A 2	216904391_1	Ručné očistenie povrchu stavebných konštrukcií oceľovými kartáčmi	M2	547,081	3,90		2 133,62	0,000	0,000
22	2/A 2	285377111_1	Službuje ťahadlá z ocele EZ 20, priemeru 20 mm, vr. dodávky matíc, podložiek, napínacích matíc, podk. oceľ. platin a náterov	m	0,000	41,71		0,00	0,000	0,000
23	11/A 1	273321411	Betón základových dosiek železový tr. B30 (C 25/30)	M3	38,693	94,00		3 637,11	94,682	0,000
24	11/A 1	273351215	Debnenie zvislé alebo šikmé základových dosiek, zhotovenia-dielce	M2	8,018	8,41		67,43	0,013	0,000
25	11/A 1	273351216	Debnenie zvislé alebo šikmé základových dosiek, odstránenie-dielce	M2	8,018	1,57		12,58	0,000	0,000
26	11/A 1	273361821	Výstuž základových základových dosiek z ocele 10505	T	1,502	1 005,90		1 510,46	1,703	0,000
27	11/A 1	279351101	Debnenie zvislé alebo šikmé základových múrov jednostranné zhotovenia - dielce	M2	9,520	9,23		87,87	0,018	0,000
28	11/A 1	279351102	Debnenie zvislé alebo šikmé základových múrov jednostranné odstránenie-dielce	M2	9,520	3,49		33,22	0,000	0,000
29	14/C 1	279311113	Postupné podbetonovanie základového muriva bez výkopu, zapáženia a debnenia, prostým betónom tr. - (zn II)	M3	7,891	126,74		1 000,07	18,790	0,000
			ZÁKLADY			16 498,58	0,00	16 498,58	308,82	0,00
			ZVISLÉ KONŠTRUKCIE							
30	11/A 1	311231116	Murivo nosné z tehál plných dl. 290 mm, P 7 až 15 na maltu MC-5 alebo MC-10	M3	30,401	141,33		4 296,61	60,462	0,000
31	11/A 1	311231471	Murivo z keramických tehál P+D hr. 380mm	M3	8,090	93,07		752,94	6,906	0,000
32	11/A 1	311231473	Murivo z keramických tehál P+D hr. 250mm	M3	15,300	92,10		1 409,13	13,300	0,000
33	11/A 1	311231490	Murivo z keramických tehál, P+D hr. 175mm	m3	0,604	97,01		58,57	0,606	0,000
34	11/A 1	314231129	Murivo korníkov z tehál plných dlžky 290 mm. P 20 až 25 na maltu MC-15	m3	5,146	141,85		739,93	9,933	0,000

PREŠOV, Hlavná ul. 49, 51, 53, rekonštrukcia a revitalizácia výtvarného sveta v Šarišskej galérii / SO 01 - vlastný objekt č. 49

35	11/A 1	316381115	Komínové krycie dosky s presahom z betónu tr.B 15 (zn.II) až tr.B 20 (zn.III) hrúbky do 80 mm	M2	1,048	63,02		66,01	0,235	0,000
36	11/A 1	331231124	Murivo pilierov štvorhranných z tehát pálených, df. 290 mm, P 20, pod omietku, na MVČ-2,5	m3	0,000	155,33		0,00	0,000	0,000
37	11/A 1	341321410	Betón nosných stien železový zn. 4	M3	56,510	94,90		5 362,83	138,416	0,000
38	11/A 1	341351101	Debnenie stien nosných 1-stranné zhotovenie	M2	47,360	9,94		470,76	0,322	0,000
39	11/A 1	341351102	Debnenie stien nosných 1-stranné odstránenie	M2	47,360	3,67		173,81	0,000	0,000
40	11/A 1	341351105	Debnenie stien nosných 2-stranné zhotovenie	M2	482,223	11,47		5 531,10	2,749	0,000
41	11/A 1	341351106	Debnenie stien nosných 2-stran odstránenie	M2	482,223	3,26		1 572,05	0,000	0,000
42	11/A 1	341361821	Výstuž stien a priečk 10505	t	2,000	1 024,65		2 049,04	2,031	0,000
43	11/A 1	341362021	Výstuž stien zo siele Kari	T	3,045	983,33		2 994,83	3,196	0,000
44	11/A 1	342242000	Priečky z keramických tehát, P+D, na maltu MC-5, hr.11,5 cm	M2	0,845	16,20		13,69	0,099	0,000
45	11/A 1	342242100	Priečky z keramických tehát, P+D, na maltu MC-5, hr.8 cm	M2	0,000	10,78		0,00	0,000	0,000
46	11/A 1	342251120	Priečky sadrokartónové jedn. opláštené RB 12,5 mm, hrúbka priečky 100mm	M2	169,911	21,77		3 698,96	5,667	0,000
47	11/A 1	346244821	Prímurovky izolačné z tehát df. 290mm P 10-20 MC 10 hr. 140 mm	M2	0,000	27,16		0,00	0,000	0,000
48	12/A 1	317164001	Preklad keramický 12,0x6,5x125	KUS	0,000	9,92		0,00	0,000	0,000
49	12/A 1	317164003	Preklad keramický 12,0x6,5x175	KUS	0,000	14,64		0,00	0,000	0,000
50	12/A 1	317164004	Preklad keramický 12,0x6,5x200	KUS	0,000	16,61		0,00	0,000	0,000
51	14/C 1	310239411	Zamurovanie otvoru s plochou nad 1 do 4m2 v murive nadzákladného tehátmi na maltu cementovú	m3	4,490	143,46		644,14	8,761	0,000
52	14/C 1	317234410	Výmurovka medzi nosníkmi akýmkoľvek tehátmi pálenými na akúkoľvek maltu cementovú	M3	8,823	171,88		1 516,50	18,065	0,000
53	14/C 1	317944311	Valcované nosníky dodatočne osádzované do pripravených otvorov bez zamurovania hláv do č.12	T	0,830	859,40		713,66	0,905	0,000
54	14/C 1	317944313	Valcované nosníky dodatočne osádzované do pripravených otvorov bez zamurovania hláv č.14 až 22	T	0,550	804,58		442,69	0,600	0,000
55	14/C 1	319202331	Vyrovnanie nerovného povrchu prímurovaním hr 80-150mm	M2	31,056	16,38		508,69	4,134	0,000
56	P/PC	000 010	Štruktúrové matice do debnenia stien, vr. aplikácie	M2	46,309		140,86	6 523,09	27,785	0,000
			ZVISLÉ KONŠTRUKCIE			33 005,94	6 523,09	39 529,03	304,17	0,00
			VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE							
57	11/A 1	411127029_1	Strop z predpätých ľahkých nosníkov a vložiek na báze aglomerov dreva, s výstuženou dobetónávkou a podopratím	M2	0,000	48,31		0,00	0,000	0,000
58	11/A 1	411321414	Betón stropov doskových a trámových, klenieb, škupín, nosníkov, železový tr.-(zn.IV) C 20/25	M3	1,240	95,17		118,01	3,034	0,000
59	11/A 1	411351101	Debnenia stropov doskových zhotovenie-dielce	M2	0,000	9,88		0,00	0,000	0,000
60	11/A 1	411351102	Debnenia stropov doskových odstránenie-dielce	M2	0,000	2,92		0,00	0,000	0,000
61	11/A 1	411354173	Podporná konštrukcia stropov pre zaťaženie do 12 kpa zhotovenie	M2	0,000	5,29		0,00	0,000	0,000
62	11/A 1	411354174	Podporná konštrukcia stropov pre zaťaženie do 12 kpa odstránenie	M2	0,000	1,38		0,00	0,000	0,000
63	11/A 1	411361821	Výstuž stropov a klenieb, nosníkov a trámov, stužujúcich pásov a vencov 10505	T	0,000	977,30		0,00	0,000	0,000
64	11/A 1	417321414	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. B 25 (C 20/25)	m3	0,000	97,22		0,00	0,000	0,000
65	11/A 1	417351115	Debnenia bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	M2	6,540	5,53		36,17	0,022	0,000
66	11/A 1	417351116	Debnenia bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	M2	6,540	1,96		12,82	0,000	0,000
67	11/A 1	417361821	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10505	t	0,200	1 048,90		209,78	0,214	0,000
68	11/A 1	430321414	Schodiskové konštrukcie, betón železový zn. 4	M3	0,000	108,53		0,00	0,000	0,000
69	11/A 1	430361821	Výstuž schodiskových konštrukcií z betonárskej ocele 10505	T	0,000	1 112,50		0,00	0,000	0,000
70	11/A 1	431351125	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne krivočiarych zhotovenie	M2	0,000	22,69		0,00	0,000	0,000
71	11/A 1	431351126	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne krivočiarych odstránenie	M2	0,000	2,85		0,00	0,000	0,000
72	11/A 1	434231111	Stupne murované z tehát 290mm dĺžky pálených s výškárovaním priame	m	9,360	18,27		171,01	1,412	0,000
73	11/A 1	434311113	Stupne dusané z betónu bez poteru, so zahladením povrchu tr.-(zn.II)	M	13,200	9,71		128,17	1,448	0,000
74	11/A 1	434351145	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne krivočiarych zhotovenie	M2	16,416	13,44		220,63	0,087	0,000
75	11/A 1	434351146	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne krivočiarych odstránenie	M2	16,416	2,06		33,82	0,000	0,000

PREŠOV, Hlavná ul. 49, 51, 53, rekonštrukcia a revitalizácia výtvarného sveta v Šarišskej galérii / SO 01 - vlastný objekt č. 49

76	14/C 1	413231211	Zamurovanie zhlavie akrymkoľek pálenými tehliami stropných trámov s prierezom trámu do 20000 mm2	KUS	0,000	5,38		0,00	0,000	0,000
			VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE			930,41	0,00	930,41	6,22	0,00
			POVRCHOVÉ ÚPRAVY							
77	11/A 1	612421637	Vnútrotná omietka vápenná alebo vápennocementová v podlaží a v schodisku muriva štuková	M2	97,053	5,77		559,99	4,629	0,000
78	11/A 1	612421637_1	Vnútrotná omietka vápenná alebo vápennocementová v podlaží a v schodisku stien štuková	M2	12,300	4,91		60,39	0,611	0,000
79	11/A 1	612451121	Vnútrotná cementová omietka v podlaží a v schodisku muriva hladká	M2	62,601	6,16		385,62	2,855	0,000
80	11/A 1	613421173	Vnútrotná omietka vápenná alebo vápennocementová pilierov štuk, písťou hladená	M2	3,038	9,39		28,52	0,146	0,000
81	11/A 1	615981132	Obklad vnútorných, vonkajších stien betonových konštrukcií do debnenia Kombidoska hr. 50 mm	m2	0,000	10,07		0,00	0,000	0,000
82	11/A 1	622451144	Vonkajšia omietka cementová stien alebo štítov štuková písťou hladená, v stupni zložitosti III	m2	0,000	13,66		0,00	0,000	0,000
83	11/A 1	622491301	Náter fasádný silikátový dvojnásobný, vr. podkladného penetračného náteru	M2	86,346	6,56		566,43	0,063	0,000
84	11/A 1	623421141	Vonkajšia omietka vápenná alebo vápenocem. štuková v stupni zložitosti 1-2 pilierov	M2	3,038	11,94		36,27	0,160	0,000
85	11/A 1	625251100	Zateplenie stien fasádnymi doskami z čadičovej vlny hr. 100mm, vr. konečnej povrchovej úpravy omietkou a náterom fasádnou farbou	M2	24,600	34,33		844,52	0,804	0,000
86	11/A 1	631312611	Mazanina z betónu prostého zn 3 8 cm	M3	7,905	99,76		788,61	19,146	0,000
87	11/A 1	631312611_1	Mazanina z betónu prostého B-20, poterový, s prevzdušňovacou prísadou pre podlahové kúrenie hr. 50-80mm	M3	11,829	88,99		1 052,69	28,650	0,000
88	11/A 1	631571001	Násyp z kameniva ťaženého fr. 0-4mm/piesku (pre spevnenia podkladov)	M3	7,556	27,72		209,45	13,880	0,000
89	11/A 1	632245911_1	Dlažba z tehál kladená do piesku na plochu	M2	151,120	6,92		1 045,75	38,785	0,000
90	11/A 1	632451022	Vyrovnávací poter muriva MC 15 hr 30 mm	M2	0,762	5,64		4,30	0,057	0,000
91	11/A 1	632451131	Poter pieskovocementový 400kg/m3 hladný dreveným hladidlom hr. do 30 mm	M2	71,828	4,50		323,22	5,265	0,000
92	11/A 1	632451236	Poter pieskovocementový 400kg/m3 hladný oceľovým hladidlom hr. do 50 mm	M2	0,000	7,85		0,00	0,000	0,000
93	11/A 1	632477003	Liaty anhydritový poter hr.44mm, vr. folie proti zatačeniu	M2	0,000	18,62		0,00	0,000	0,000
94	11/A 1	632477004	Liaty anhydritový poter ako zálievka rozvodov podlahového vykurovania hr.51mm	M2	24,550	21,73		533,47	2,456	0,000
95	11/A 1	632477004_1	Liaty anhydritový poter ako zálievka rozvodov podlahového vykurovania hr.65mm	M2	0,000	26,95		0,00	0,000	0,000
96	11/A 1	632477004_2	Liaty anhydritový poter ako zálievka rozvodov podlahového vykurovania hr.72mm	M2	149,470	27,96		4 179,18	18,841	0,000
97	14/C 1	611421231	Oprava vnútorných vápenných omietok stropov rovných, tvárnicových, klenieb v množstve opravenej plochy do 10 % štukových	M2	109,798	1,32		144,93	0,709	0,000
98	14/C 1	611421331	Oprava vnútorných vápenných omietok stropov rovných, tvárnicových, klenieb v množstve opravenej plochy do 30 % štukových	M2	117,239	3,52		412,68	2,216	0,000
99	14/C 1	611421431	Oprava vnútorných vápenných omietok stropov rovných, tvárnicových, klenieb v množstve opravenej plochy do 50 % štukových	M2	134,559	5,42		729,31	4,248	0,000
100	14/C 1	612401191	Omietka jednotlivých malých plôch vnútorných stien akoukoľvek maľou do 0,09 m2	KUS	85,000	1,93		164,05	0,421	0,000
101	14/C 1	612421231	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, opravovaná plocha nad 5 do 10 %, štuková	m2	93,306	1,46		136,23	0,540	0,000
102	14/C 1	612421331	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 10 do 30% štukových	M2	208,244	2,57		535,19	3,530	0,000
103	14/C 1	612421431	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 30 do 50% štukových	M2	213,583	4,63		988,79	6,080	0,000
104	14/C 1	612425931	Omietka vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverového štuková	M2	122,698	9,39		1 152,13	7,037	0,000
105	14/C 1	622423321	Oprava vonkajších omietok vápenných a vápennocem. stupeň členitosti III do 30 % opravovanej plochy	M2	86,346	3,87		334,16	3,291	0,000
106	14/C 1	631592111	Doplnenie násypu peritom s udusaním a urovnaním povrchu násypu o plochu jednotlivito nad 2 m2	M3	7,960	70,97		564,92	1,552	0,000
107	312/C 1	627458111	Škárovanie maľou MC, muriva z lomového kameňa s vyčistením škár, pri hĺbke škár do 70 mm	m2	109,416	10,73		1 174,04	2,422	0,000
108	P/P 1	596007104003	DLAŽOBNÁ TEHLA, ostropáľaná, s nasiakavosťou do 6%, 260 x 145 x 50mm	M2	158,676		26,57	4 216,02	0,000	0,000
			POVRCHOVÉ ÚPRAVY			16 954,84	4 216,02	21 170,86	168,39	0,00
			OSTATNÉ PRÁCE							
109	3/A 1	941941031	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m a výšky do 10 m	M2	339,752	1,28		434,88	0,000	0,000
110	3/A 1	941941042	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m a výšky 10-30 m	M2	0,000	1,67		0,00	0,000	0,000
111	3/A 1	941941191	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia k cene -1031	M2	1 019,256	0,99		1 009,06	0,632	0,000
112	3/A 1	941941292	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia k cene -1042	M2	0,000	1,18		0,00	0,000	0,000
113	3/A 1	941955001	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešenej podlahy do 1,20 m	M2	0,000	1,70		0,00	0,000	0,000
114	3/A 1	941955004	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešenej podlahy nad 2,50 do 3,5 m	M2	236,560	3,99		943,87	7,490	0,000

PREŠOV, Hlavná ul. 49, 51, 53, rekonštrukcia a revitalizácia výtvarného sveta v Šarišskej galérii / SO 01 - vlastný objekt č. 49

115	3/A 1	941955004_1	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy nad 3,5m do 5m	M2	0,000	4,77		0,00	0,000	0,000
116	3/A 1	941955202	Lešenie ľahké pracovné vo svetlíku alebo šachte, plochy do 6 m2, s výškou podlahy nad 1,50 do 3,50 m	M2	149,720	7,20		1 077,98	0,332	0,000
117	3/B 1	941941831	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky 0,80-1,00 m a výšky do 10m	M2	339,752	0,78		265,01	0,000	0,000
118	3/B 1	941941842	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky nad 1,00 do 1,20 m výšky 10-30 m	M2	0,000	0,92		0,00	0,000	0,000
119	11/A 1	952901111	Výčistenie budov pri výške podlaží do 4m	M2	894,450	2,15		1 923,07	0,000	0,000
120	13/B 2	975043111	Jednoradové podch. stropov pre osadenie nosníkov do v. 3,50 m a jeho zaťaženia do 750 kg/m	M	32,000	9,38		300,16	0,578	0,000
121	P/PC	BAZ - 001	Vypratanie a vyčistenie suterénnych priestorov pred zahájaním stavebných prác	HOD	20,000	11,60		232,00	0,000	0,000
122	P/PC	BAZ - 002	Dočasné zabebrnenie a ochrana studne, vr. odstánenia po ukončení prác	kus	1,000	183,00		183,00	0,000	0,000
123	P/PC	BAZ - 003	Dočasné zabebrnenie podlahy aglomerovanými doskami, s následným odstránením po ukončení stavebných prác	m2	56,210	13,68		768,95	0,000	0,000
124	P/PC	BAZ - 005	Vloženie nabobtnávacej pásky do pracovnej škáry, vr. zholovania drážky a dodania systémových komponentov	M	39,460	13,52		533,50	0,000	0,000
125	P/PC	BAZ - 0102_1	Hasiaci prístroj práškový P67 - 6kg	KUS	5,000	22,71		113,55	0,000	0,000
			OSTATNÉ PRÁCE			7 785,03	0,00	7 785,03	2,94	0,00
			BÚRACIE PRÁCE							
126	13/B 1	961 - 001	Búracie práce - demontáž plávajúcej podlahy laminátovo, vr. systémovej podlahy	M2	31,392	2,83		88,84	0,000	0,471
127	13/B 1	961 - 002	Búracie práce - demontáž vrchu svallika	M2	0,000	20,65		0,00	0,000	0,000
128	13/B 1	962022491	Búranie muriva nadzáklad., plochy nad 4 m2 kamenného na maltu cementovú -2,500 t	M3	66,934	25,95		1 736,93	0,077	167,335
129	13/B 1	962031133	Búranie prietok z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm -0,261 t	M2	13,942	2,64		36,81	0,009	3,639
130	13/B 1	962032231	Búranie muriva nadzákladového z tehál na maltu vápennú a vápennocement. -1,800 t	M3	11,001	17,39		191,31	0,014	19,802
131	13/B 1	962032631	Búranie muriva komínového nad strechou, na maltu vápennú alebo vápennocementovú -1,594 t	M3	0,000	20,91		0,00	0,000	0,000
132	13/B 1	965042241	Búranie podkladov pod dlažby, betónových alebo z liateho asfaltu hr. nad 100 mm, plochy nad 4 m2	M3	1,311	48,61		63,73	0,000	2,884
133	13/B 1	965043441	Búranie podkladov pod dlažby betónových s poterom alebo terazzom hr. do 150 mm, plochy nad 4 m2	M3	12,844	50,23		645,13	0,000	28,256
134	13/B 1	965049112	Priplatok k cene za búranie mazaním betónových so zvarovanou sieťou hr. nad 100 mm	M3	1,311	23,54		30,86	0,000	0,000
135	13/B 1	965081813	Búranie dlažieb z kamenín., cement., terazzových a keramických dlaždíc hr. nad 10 mm, pl. nad 1 m2	M2	46,189	2,18		100,65	0,000	3,001
136	13/B 1	965081813	Búranie dlažieb z kamenín., cement., terazzových a keramických dlaždíc hr. nad 10 mm, pl. nad 1 m2	M2	9,740	2,15		20,94	0,000	0,633
137	13/B 1	965082930	Odstánenie náspy pod podlahami alebo na strechách, hr. do 200 mm -1,400 t	M3	0,000	7,57		0,00	0,000	0,000
138	13/B 1	967023692	Prísekánie kamenných alebo iných plôch s tvrdým povrchom pre nové povrch. vrstvy, plochy do 2 m2	M2	29,776	9,87		293,86	0,000	1,131
139	13/B 1	968062245	Vybúranie drevených a kovových rámov okien jednoduchých plochy do 2 m2 -0,036 t	M2	1,320	2,47		3,26	0,001	0,041
140	13/B 1	968062455	Vybúranie drevených dverových zárubní, plochy do 2 m2 -0,088 t	M2	5,079	3,47		17,62	0,006	0,447
141	13/B 1	968062456	Vybúranie drevených dverových zárubní, plochy nad 2 m2 -0,067 t	M2	7,981	3,83		30,57	0,008	0,535
142	13/B 1	968062747	Vybúranie drevených stien plných, zasklených alebo výkladných, plochy nad 4 m2 -0,015 t	M2	8,275	1,43		11,83	0,004	0,124
143	13/B 1	968062747	Vybúranie drevených stien plných, zasklených alebo výkladných, plochy nad 4 m2 -0,015 t	M2	18,584	1,42		26,39	0,009	0,279
144	13/B 1	971024681	Vybúranie otvorov v murive kamennom plochy do 4 m2 hr. do 900 mm -2,500 t	M3	6,933	53,84		373,28	0,009	17,333
145	13/B 1	971024691	Vybúranie otvorov v murive kamennom alebo zmiešanom plochy do 4 m2 hr. nad 900 mm, -2,30000 t	m3	5,835	59,73		348,51	0,008	14,587
146	13/B 1	971026581	Vybúranie otvorov v murive kamennom na maltu cementovú, do 1 m2, hr. do 900 mm -2,500 t	M3	1,800	65,01		117,02	0,002	4,500
147	13/B 1	971026591	Vybúranie otvorov v murive kamennom na maltu cementovú, do 1 m2, hr. nad 900 mm -2,500 t	M3	4,800	70,15		336,72	0,007	12,000
148	13/B 1	971028661	Vybúranie otvorov v murive kamennom na maltu cementovú, do 4 m2, hr. do 600 mm -2,500 t	M3	2,855	40,49		115,58	0,004	7,136
149	13/B 1	971028661	Vybúranie otvorov v murive zmiešanom plochy do 1 m2, hr. do 600 mm -2,000 t	M3	0,900	51,10		45,99	0,002	1,800
150	13/B 1	971035541	Vybúranie otvorov v murive z tehál na maltu cementovú plochy do 1 m2, hr. do 300 mm	M3	1,434	42,31		60,67	0,003	2,796
151	13/B 1	971035541	Vybúranie otvorov v murive z tehál na maltu cementovú plochy do 1 m2, hr. do 300 mm	M3	0,108	42,40		4,58	0,000	0,211
152	13/B 1	971035541	Vybúranie otvorov v murive z tehál na akúkoľvek maltu cementovú plochy do 4 m2, hr. do 300 mm	M3	8,196	31,84		260,95	0,015	15,981
153	13/B 1	973022241	Vysekanie v murive z kameňa kapsy plochy do 0, 10 m2, hĺbkou 150 mm, -0,01900 t	ks	16,000	5,04		80,64	0,015	0,304
154	13/B 1	973022241	Vysekanie v murive z kameňa kapsy plochy do 0, 10 m2, hĺbkou 150 mm, -0,01900 t	ks	50,000	4,95		247,50	0,047	0,950
155	13/B 1	974029164	Vysekanie rýh v murive kamennom do hl. 150 mm a š. do 150 mm -0,052 t	M	4,000	9,13		36,52	0,002	0,208
156	13/B 1	978011121	Otlčenie omietok vnútorných vápenných alebo vápennocementových stropov v rozsahu do 10 % -0,004 t	M2	109,798	0,18		9,76	0,000	0,439

PREŠOV, Hlavná ul. 49, 51, 53, rekonštrukcia a revitalizácia výtvarného sveta v Šarišskej galérii / SO 01 - vlastný objekt č. 49

157	13/B 1	978011141	Otlčenie omietok vnútorných vápenných alebo vápennocementových stropov v rozsahu do 30 % -0,010 t	M2	117,239	0,65	76,21	0,000	1,172
158	13/B 1	978011161	Otlčenie omietok vnútorných vápenných alebo vápennocementových stropov v rozsahu do 50 % -0,020 t	M2	134,559	1,09	146,67	0,000	2,691
159	13/B 1	978013121	Otlčenie vnút. omietok stien MV MVC do 10 %	M2	93,306	0,18	16,80	0,000	0,373
160	13/B 1	978013141	Otlčenie vnút. omietok stien MV MVC do 30 %	M2	208,244	0,49	102,04	0,000	2,082
161	13/B 1	978013161	Otlčenie vnút. omietok stien MV MVC do 50 %	M2	213,563	0,80	170,85	0,000	4,271
162	13/B 1	978013191	Otlčenie vnút. omietok stien MV MVC do 100 %	M2	62,601	1,53	95,78	0,000	2,880
163	13/B 1	978013191_1	Otlčenie vnút. omietok okenných alebo dverových ostien MV MVC do 100 %	M2	15,374	2,07	31,82	0,000	0,707
164	13/B 1	978015241	Otlčenie omietok vonkajších, s vyškriabaním škár v I. až IV st. zloz. v rozsahu do 30 % -0,016 t	M2	86,346	0,35	30,22	0,000	1,382
165	13/B 1	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybraných hmôt za prvú podlažie nad alebo pod základným podlažím	T	328,137	6,45	2 116,48	0,000	0,000
166	13/B 1	979081111	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	T	328,137	10,49	3 442,16	0,000	0,000
167	13/B 1	979081121	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	T	4 593,918	0,35	1 607,87	0,000	0,000
168	13/B 1	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybraných hmôt do 10 m	T	328,137	6,50	2 132,89	0,000	0,000
169	13/B 1	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybraných hmôt za každých ďalších 5 m	T	2 625,096	0,73	1 916,32	0,000	0,000
170	13/B 1	979082125	Poplatok za uskladnenie stavebnej suti na riadenej skládke	T	328,137	12,82	4 206,72	0,000	0,000
171	762/B 1	762331811	Demontáž viazaných konštrukcií krovov so sklonom: do 60 st. prierez. plochy do 120 cm2 0.008t	M	0,000	1,00	0,00	0,000	0,000
172	762/B 1	762331812	Demontáž viazaných konštrukcií krovov so sklonom: do 60 st. prierez. plochy 120 - 224 cm2 0.014t	M	122,800	1,22	149,82	0,000	1,719
173	762/B 1	762331813	Demontáž viazaných konštrukcií krovov so sklonom: do 60 st. prierez. plochy 224 - 288 cm2 0.024t	M	33,190	1,50	49,79	0,000	0,797
174	762/B 1	762331814	Demontáž viazaných konštrukcií krovov so sklonom: do 60 st. prierez. plochy 288 - 450 cm2 0.032t	M	0,000	1,76	0,00	0,000	0,000
175	762/B 1	762341811	Demontáž debnenia striech rovných, oblúkových do 60 st. z dosiek hrubých, hobľovaných 0.018t	M2	24 217	0,85	20,58	0,000	0,363
176	762/B 1	762342811	Demontáž latovania striech so sklonom do 60 st. pri osovej vzdialenosti lát do 0,22 m 0.007t	M2	242,170	0,53	128,35	0,000	1,695
177	762/B 1	762343811	Demontáž debnenia odkvapov a štítových rím z dosiek hrubých, hobľovaných hr. do 32 mm, -0.01700t	m2	6,500	1,24	8,06	0,000	0,111
178	762/B 1	762522812	Demontáž podláh s vankúšmi z dosiek hr. 32 - 50 mm 0.030t	M2	65,190	1,98	129,08	0,000	1,956
179	762/B 1	762811811	Demontáž záklopov stropov vrchných, zapustených z hrubých dosiek hr. do 32 mm 0.014t	M2	15,680	0,65	10,19	0,000	0,220
180	762/B 1	762822830	Demontáž stropnic z reziva prierezovej plochy 288 - 450cm2 0.025t	M	0,000	1,28	0,00	0,000	0,000
181	762/B 1	762841812	Demont. podbijania obkladov stropov a striech sklonu do 60st. z dosiek hr. do 35 mm s omietkou 0.040t	M2	15,680	1,08	16,93	0,003	0,627
182	762/B 1	762841821	Demont. podbijania obkladov stropov a striech sklonu do 60 st. z dosiek 0.045t	M2	20,000	1,24	24,80	0,003	0,900
183	764/B 1	764312832	Demontáž krytiny hladkej strešnej z tabúl 2000 x 670 mm, v pl. nad 25 m2 do 45° 0.00751t	M2	0,000	1,09	0,00	0,000	0,000
184	764/B 1	764322851	Demontáž odkvapov na strechách s tvrdou krytinou bez podkladového plechu do 45° rš 660 mm 0.0047t	M	26,110	0,63	16,45	0,000	0,131
185	764/B 1	764331851	Demontáž lemovania múrov na strechách s tvrdou krytinou, so sklonom do 45° rš 400 a 500 mm 0.00298 t	M	27,500	0,48	12,65	0,000	0,082
186	764/B 1	764339831	Demontáž lemovania komínov na hladkej krytine v ploche, so sklonom do 45° 0.0072t	M2	13,000	1,23	15,99	0,000	0,094
187	764/B 1	764352811	Demontáž žlabov pododkarpových polkruhových so sklonom do 45° rš 330 mm 0.0033t	M	26,110	0,60	15,67	0,000	0,088
188	764/B 1	764357809	Demontáž žlabov medzistrešných a zaatikových rš 2500 mm, - 0.02833t	m	13,000	2,05	26,65	0,000	0,364
189	764/B 1	764359811	Demontáž žlabov kotlíka kónického, so sklonom do 45° 0.0011t	KUS	1,000	0,83	0,83	0,000	0,001
190	764/B 1	764361811	Demontáž strešných okien a poklopov na krytine vlnitej a korytkovej do 45° 0.0200t	KUS	1,000	0,90	0,90	0,000	0,020
191	764/B 1	764430840	Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek rš od 330 do 500 mm 0.00230t	M	40,060	0,76	30,45	0,000	0,092
192	764/B 1	764454802	Demontáž odpadových rúr alebo ich častí rúr kruhových, s priemerom 120 mm 0.00285t	M	10,000	0,57	5,70	0,000	0,029
193	765/B 1	765312810	Demontáž pálenej krytiny zo škridiel drážkových alebo Holand na sucho do sutiny 0.0420 t	M2	0,000	1,27	0,00	0,000	0,000
194	765/B 1	765312813	Demontáž pálenej krytiny zo škridiel drážkových alebo Holand na ďalšie použitie, do 45° -0.02100t	m2	259,500	1,07	277,67	0,000	5,450
195	767/B 1	767 - 917	Kovové konštrukcie - demontáž kovových mreží	M2	9,380	6,16	57,78	0,000	2,626
196	767/B 1	767 - 918	Kovové konštrukcie - demontáž oplechovanej steny s prechodovými 2-krídl. dverami s nadsvetlíkom, 2000/2400*1470mm	M2	7,392	16,01	118,35	0,000	2,070
197	775/B 2	776511820	Odstánenie povlakových podláh z nášľapnej plochy ispených s podložkou	M2	17,969	1,93	34,68	0,000	0,018
198	787/B 1	787300801	Vysklievanie strešných konštrukcií a strešných svetlíkov tmelených	M2	0,000	1,99	0,00	0,000	0,000
199	P/PC	BAZ - 004	Demontáž oceľ. kruhového okna svetlíka	KUS	1,000	267,13	267,13	0,000	0,000

PREŠOV, Hlavná ul. 49, 51, 53, rekonštrukcia a revitalizácia výtvarneho sveta v Šarišskej galérii / SO 01 - vlastný objekt č. 49

200	P/PC	BAZ - 004_4	Vyčistenie pódneho priestoru od uloženej pôvodnej pálennej krytiny do sute	m2	227,300	0,91		206,84	0,000	9,547
			BÚRACIE PRÁCE			23 064,64	0,00	23 064,64	0,25	351,38
			REŠTAURATORSKE PRÁCE							
201	P/PC	P - 17	REŠTAURATORSKE PRÁCE - drevo - viď prílohu	SUB	1,000	14 500,00		14 500,00	0,000	0,000
202	P/PC	P - 18	REŠTAURATORSKE PRÁCE - kov - viď prílohu	SUB	1,000	21 350,00		21 350,00	0,000	0,000
			REŠTAURATORSKE PRÁCE			35 850,00	0,00	35 850,00	0,00	0,00
			PRESUNY HMŔ							
203	14/C 1	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	T	437,652	15,46		6 766,10	0,000	0,000
			PRESUNY HMŔ			6 766,10	0,00	6 766,10	0,00	0,00
			Práce HSV			161 164,35	10 739,11	171 903,46	790,790	351,380
			Práce PSV							
			IZOLÁCIE PROTI VODE A VLNKOSTI							
204	711/A 1	711 - 110	Izolácia proti vode - tesniaca kryštalická hydroizolácia s vysokým obsahom polymerov na zb konštrukcie	M2	5,601	10,46		58,59	0,000	0,000
205	711/A 1	711 - 111	Izolácia proti vode - O+M dilatčná a prevažiacia vrstva z kopolukovej folie, vr. systémových komponentov	M2	0,000	10,64		0,00	0,000	0,000
206	711/A 1	711111001	Izolácia proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná penetračným náterom	M2	39,430	0,14		5,52	0,000	0,000
207	711/A 1	711112001	Izolácia proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá penetračným náterom za studena	M2	140,371	0,17		23,86	0,024	0,000
208	711/A 1	711141559	Izolácia proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	M2	39,430	1,28		50,47	0,016	0,000
209	711/A 1	711142101	Izolácia proti zemnej vlhkosti napovou foliou, zvislá	m2	0,000	3,10		0,00	0,000	0,000
210	711/A 1	711142559	Izolácia proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP pritavením	M2	140,371	1,72		241,44	0,080	0,000
211	711/A 1	711211501	Hydroizolačný povlakový náter flexibilnou zmesou, vodorovný, vr. systémovej pásy a komponentu a penetrácie podkladu hĺbkovou penetráciou	m2	0,000	18,75		0,00	0,000	0,000
212	711/A 1	998711202	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	14,184	2,65		37,59	0,000	0,000
213	P/PC	BAZ - 006	Nopová folia	m2	0,000		5,84	0,00	0,000	0,000
214	S/S10	111631100	Lak asfaltový izolačný penetračný	T	0,058		828,76	48,36	0,958	0,000
215	S/S90	628329100	Pásky asfaltové nastaviteľné modifikované elastomérmi	M2	170,135		5,82	990,16	0,000	0,000
			IZOLÁCIE PROTI VODE A VLNKOSTI			417,47	1 038,54	1 456,01	0,18	0,00
			POVLAKOVÉ KRYTINY							
216	711/A 2	712 - 201	Povlaková krytina - D+M izolácia z hydriizolačnej folie z mäkkého PVC hr. 1,5mm, vr. podkladna a ochranné geotextilie a systémových komponentov	M2	0,000	24,70		0,00	0,000	0,000
217	711/A 2	998712202	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	0,000	2,75		0,00	0,000	0,000
			POVLAKOVÉ KRYTINY			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ							
218	713/A 1	713 - 001	Tepléné izolácie - montáž fóliis prelapiením spojov príslušnou páskou	M2	465,870	1,48		689,49	0,000	0,000
219	713/A 1	713111121	Montáž tepelnej izolácie stropov rovným spodkom s úpravou viazacím drôtom	M2	195,720	2,17		424,71	0,104	0,000
220	713/A 1	713121111	Montáž tepelnej izolácie podlah jednovrstvová	M2	163,026	0,63		102,71	0,005	0,000
221	713/A 1	713131121	Montáž tepelnej izolácie stien prichytením drôti a závlačkami	M2	270,150	1,58		426,84	0,143	0,000
222	713/A 1	713131121_1	Tepléné izolácie - montáž izolácie stien, rohožami, doskami, pásmi do lepiacej malty	M2	81,148	7,30		592,37	0,043	0,000
223	713/A 5	998713202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	129,379	1,40		181,13	0,000	0,000
224	P/P 1	283034101004	Doska z XPS, EPS 200, hr. 40 mm, soklové doska	m2	85,203		4,28	364,67	0,000	0,000
225	P/P 1	283034111012	Doska z extrudovaného polystyrénu hr. 140mm	m2	0,000		28,10	0,00	0,000	0,000
226	P/P 1	283034121002	Doska pre kročajový útlm EPS T 3500, hr. 20mm	m2	0,000		2,25	0,00	0,000	0,000
227	P/P 1	283034141003	Penový polystyrén samozhášavý EPS 100 S, hr. 30 mm	m2	0,000		2,38	0,00	0,000	0,000
228	P/P 1	283034141004	Penový polystyrén samozhášavý EPS 100 S, hr. 40 mm	m2	30,450		3,07	93,48	0,000	0,000
229	P/P 1	283034141012	Penový polystyrén samozhášavý EPS 100 S, hr. 120mm	m2	94,710		9,21	872,28	0,000	0,000
230	P/P 1	628010110209	Parozábrana	m2	535,751		1,62	867,92	0,000	0,000
231	P/P 1	628010691022	Tepléná izolácia z dosiek PIR penových hr. 140mm, vr. systémového príslušenstva	M2	12,947		38,86	503,12	0,000	0,000
232	P/P 1	631017114003	Teplénizolačný pás hr. 140mm	m2	201,592		9,44	1 903,02	0,000	0,000

PREŠOV, Hlavná ul. 49, 51, 53, rekonštrukcia a revitalizácia výtvarného sveta v Šarišskej galérii / SO 01 - vlastný objekt č. 49

233	P/P 1	631017211002	Dusky z minerálnej vlny 175kg/m3, hr. 50mm	m2	36,666		10,77	397,04	0,000	0,000
234	P/P 1	631017211003	Dusky z minerálnej vlny 1000x625mm, lambda = 0.035W/mK, hr. 100mm	m2	283,658		19,58	5 554,01	0,000	0,000
235	S/S20	283232110_1	Fólia PE	M2	187,480		0,78	146,23	0,187	0,000
			IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCII			2 417,25	10 701,77	13 119,02	0,48	0,00
			ZTI-VNÚTORNA KANALIZÁCIA							
236	721/A 1	721 - 001	ZTI - viz príloha	SUB	1,000	13 590,04		13 590,04	0,000	0,000
			ZTI-VNÚTORNA KANALIZÁCIA			13 590,04	0,00	13 590,04	0,000	0,000
			ZTI-VNÚTORNÝ PLYNOVOD							
237	721/A 3	723 - 001	PLYNOFIKÁCIA - viz prílohu	SUB	1,000	10 057,44		10 057,44	0,008	0,000
			ZTI-VNÚTORNÝ PLYNOVOD			10 057,44	0,00	10 057,44	0,010	0,000
			ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-KOTOLNE							
238	731/A 1	731 - 001	ÚK - viz prílohu	SUB	1,000	43 502,57		43 502,57	0,000	0,000
			ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-KOTOLNE			43 502,57	0,00	43 502,57	0,000	0,000
			KONŠTRUKCIE TESÁRSKE							
239	762/A 1	762 - 011	Tesárske konštrukcie - D+M oceľ, platne 400 x 400 x 8mm, vr. kotvenia a náteru	KG	0,000	5,51		0,00	0,000	0,000
240	762/A 1	762081060	Zvláštne výkony hobľovania rezuva na stavenisku, viacstranné	M2	200,000	2,54		508,00	0,000	0,000
241	762/A 1	762084111	Príplatok k cene za práce na strechách, na konštrukciách krovov, výšky nad 4 do 8 m	M	384,000	0,27		103,68	0,000	0,000
242	762/A 1	762311101	Montáž oceľových spojovacích prostriedkov - príchytiek Buldog - vrátane dlabania dĺžka	KUS	0,000	0,56		0,00	0,000	0,000
243	762/A 1	762311103	Montáž kotvových želez, príložiek, páteľ, fahadiel, s pripojením k drevenej konštrukcii	KUS	0,000	1,26		0,00	0,000	0,000
244	762/A 1	762313113	Montáž oceľových spojovacích prostriedkov - svorníkov, skrutiek dĺžky nad 300 do 450 mm	KUS	12,000	1,45		17,40	0,000	0,000
245	762/A 1	762333110	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech nepravidelného pôdorysu z rezuva plochy do 120 cm2	M	12,660	3,80		48,11	0,013	0,000
246	762/A 1	762333120	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech nepravidelného pôdorysu z rezuva plochy do 224 cm2	M	182,500	5,20		949,00	0,181	0,000
247	762/A 1	762333130	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech nepravidelného pôdorysu z rezuva plochy do 288 cm2	M	17,760	6,91		122,72	0,018	0,000
248	762/A 1	762333140	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech nepravidelného pôdorysu z rezuva plochy do 450 cm2	M	23,190	7,79		180,65	0,023	0,000
249	762/A 1	762342203	Montáž latovania striech pri vzdialenosti lát nad 220 do 360 mm	M2	242,170	1,07		259,12	0,000	0,000
250	762/A 1	762342204	Montáž kontralatí	m2	242,170	0,57		138,04	0,000	0,000
251	762/A 1	762395000	Spojovacie a ochranné prostriedky svorky, dosky, klince, pásová oceľ, skrutky, impregnácia	M3	9,000	24,18		217,62	0,212	0,000
252	762/A 1	762810026	Záklop stropov z dosiek drevoztrieskových skrutkovaných na trámy na pero a drážku hr. dosky 22 mm, vr. dodávky	m2	0,000	12,00		0,00	0,000	0,000
253	762/A 1	762812240	Montáž záklopov z hobľovaných dosiek vrchné na zraz škáry kryté lištami	M2	27,000	2,36		63,72	0,000	0,000
254	762/A 1	762822110	Montáž stropníc z hraneného a polohraneného rezuva prierezovej plochy do 144 cm2	M	88,070	1,18		103,92	0,015	0,000
255	762/A 1	762841210_1	Montáž podbíjania štáblonov striech paluboviek P+D	M2	9,520	7,23		68,83	0,002	0,000
256	762/A 1	762895000	Spojovacie a ochranné prostriedky klince, svorky, impregnácie	M3	1,520	6,98		10,61	0,005	0,000
257	762/A 1	998762202	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	50,258	4,50		226,16	0,000	0,000
258	762/C 1	762331912	Vyrezanie časti strešnej väzby prierezovej plochy rezuva do 120 cm2, dĺžky krovového prvku do 5 m	M	0,000	2,45		0,00	0,000	0,000
259	762/C 1	762331921	Vyrezanie časti strešnej väzby prierezovej plochy rezuva do 224 cm2, dĺžky krovového prvku do 3 m	M	155,590	3,58		557,01	0,026	0,000
260	762/C 1	762331931	Vyrezanie časti strešnej väzby prierezovej plochy rezuva do 288 cm2, dĺžky krovového prvku do 3 m	M	0,000	4,31		0,00	0,000	0,000
261	762/C 1	762331941	Vyrezanie časti strešnej väzby prierezovej plochy rezuva do 450 cm2, dĺžky krovového prvku do 3 m	M	0,000	4,99		0,00	0,000	0,000
262	P/PC	2	Spojka buldog	KS	0,000		2,11	0,00	0,000	0,000
263	P/PC	3	Svorník - zavít. tyč M14 + 2x matica M14 + 2x podložka	KS	0,000		2,04	0,00	0,000	0,000
264	P/PC	4	Spojka trámu 100	KS	10,000		2,94	29,40	0,000	0,000
265	P/PC	6	Spojka trámu 140	KS	0,000		4,23	0,00	0,000	0,000
266	P/PC	7	Kolevná podložka nastaviteľná	KS	0,000		6,33	0,00	0,000	0,000
267	P/PC	8	Spojka trámu 160	KS	4,000		5,23	20,92	0,000	0,000
268	S/S80	605	Rezivo SM/JD om., ak I,	M3	4,709		169,63	798,79	2,590	0,000
269	S/S80	605 - 006	Lata z rezuva SM/JD 60 x 40mm	M3	3,836		175,66	673,83	2,110	0,000

PREŠOV, Hlavná ul. 49, 51, 53, rekonštrukcia a revitalizácia výtvarného sveta v Šarišskej galérii / SO 01 - vlastný objekt č. 49

270	S/S80	605 - 301	Palubovka SM/BO, P+D, hobované, hr. 18mm	M2	0,000	9,94	0,00	0,000	0,000
271	S/S80	605101120	Doska z ihličnatého reziva SM/JD, jednostranne hobované pre záklop	M3	0,950	162,56	154,43	0,523	0,000
			KONŠTRUKCIE TESÁRSKE			3 574,59	1 677,37	5 251,96	5,72
									0,00
			DREVOSTAVBY						
272	763/A 1	763551006	D+ M drevené lepené nosníky 160 x 425mm	M	0,000	42,49	0,00	0,000	0,000
273	763/A 2	763122111_1	SDK stena predašená, bez izolácie, jednoduchá kca UD a CD dosky hr. 12,5 mm	m2	67,720	14,31	969,07	0,000	0,000
274	763/A 2	763138117	Podhľad zo sadrokartonových dosiek, hladký	m2	279,450	20,78	5 806,97	6,282	0,000
275	763/A 2	763151302	SDK suchá podlaha zo sádrovláknitých panelov 1500x500x20 mm, vr. vyrovn. podsypu pre suché podlahy zrnitosť 2-4mm, hr. 40 mm	m2	0,000	42,20	0,00	0,000	0,000
276	763/A 2	763151313	SDK suchá podlaha zo sádrovláknitých panelov 1500x500x25mm, vr. vyrovn. podsypu pre suché podlahy zrnitosť 2-4mm, hr. 60 mm	m2	131,810	48,61	6 407,28	6,818	0,000
277	763/A 2	763151313_1	SDK suchá podlaha zo sádrovláknitých panelov 1500x500x25 mm, vr. vyrovn. podsypu pre suché podlahy zrnitosť 2-4mm, priemer. hr. 100 mm	m2	0,000	66,36	0,00	0,000	0,000
			DREVOSTAVBY			13 183,32	0,00	13 183,32	13,10
									0,00
			KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ						
278	764/A 5	764324511	Oplechovanie z TiZn odkvapov na strechách r.š. 230 mm - POZNÁMKA: platiť pre odd. 764 - pozri výpis klampiarskych prvkov	m	0,000	12,65	0,00	0,000	0,000
279	764/A 5	764324514	Oplechovanie z TiZn odkvapov na strechách r.š. 500 mm	m	16,460	18,64	306,81	0,159	0,000
280	764/A 5	764324515	Oplechovanie z TiZn ukončenia strešného plášťa r.š. 375 mm	m	16,460	17,80	292,99	0,181	0,000
281	764/A 5	764324521	Nástrešný žlab z TiZn oplechovanie r.š. 580-630mm	bm	16,460	44,03	724,73	0,070	0,000
282	764/A 5	764324521	Oplechovanie zlomu manzardovej strechy r.š. 320mm	bm	0,000	16,64	0,00	0,000	0,000
283	764/A 5	764324522	Oplechovanie komína 750 x 800mm, TiZn	ks	1,000	305,23	305,23	0,006	0,000
284	764/A 5	764324552	Oplechovanie z TiZn komína 880 x 900mm	ks	1,000	332,98	332,98	0,005	0,000
285	764/A 5	764324553	Oplechovanie z TiZn komína 760 x 1380mm	ks	1,000	461,18	461,18	0,008	0,000
286	764/A 5	764334001	Oplechovanie z TiZn komína 670 x 760mm	ks	0,000	312,24	0,00	0,000	0,000
287	764/A 5	764334002	Oplechovanie z TiZn komína 610 x 740mm	ks	0,000	290,84	0,00	0,000	0,000
288	764/A 5	764334003	Oplechovanie z plechu TiZn komína 730 x 1310mm	ks	0,000	461,74	0,00	0,000	0,000
289	764/A 5	764334004	Oplechovanie z TiZn komína 510 x 870mm	ks	1,000	273,13	273,13	0,005	0,000
290	764/A 5	764334004	Oplechovanie z TiZn komína 1380 x 640mm	ks	0,000	437,37	0,00	0,000	0,000
291	764/A 5	764334005	Oplechovanie z TiZn komína 570 x 540mm	ks	0,000	266,14	0,00	0,000	0,000
292	764/A 5	764334006	Oplechovanie z plechu TiZn komína 450 x 470mm	ks	0,000	239,95	0,00	0,000	0,000
293	764/A 5	764334007	Oplechovanie z TiZn komína 570 x 500mm	ks	0,000	257,80	0,00	0,000	0,000
294	764/A 5	764334008	Oplechovanie z TiZn strešného svetlíka	ks	1,000	580,05	580,05	0,016	0,000
295	764/A 5	764334009	Oplechovanie z TiZn strešného svetlíka	ks	1,000	212,81	212,81	0,002	0,000
296	764/A 5	764334010	Oplechovanie z TiZn strešného svetlíka 2700 x 2770mm	ks	0,000	292,74	0,00	0,000	0,000
297	764/A 5	764334011	Oplechovanie z TiZn, strešného svetlíka	ks	0,000	469,65	0,00	0,000	0,000
298	764/A 5	764334012	Oplechovanie bočné z TiZn pultovej strechy r.š. 275 mm	m	39,820	13,61	541,95	0,082	0,000
299	764/A 5	764334013	Oplechovanie okapu z TiZn, pultovej strechy r.š. 265 mm	m	8,410	13,72	115,39	0,017	0,000
300	764/A 5	764334014	Oplechovanie pultového vikiera z TiZn, r.š. 250 mm	m	47,520	14,42	685,24	0,098	0,000
301	764/A 5	764334016	Oplechovanie pultového vikiera z TiZn, r.š. 330 mm	m	8,410	13,85	116,48	0,017	0,000
302	764/A 5	764334017	Krytina z TiZn, obj. č. 51 - pultový vikier	m2	0,000	53,86	0,00	0,000	0,000
303	764/A 5	764334018	Krytina z TiZn, obj. č. 49 - pultový vikier	m2	6,010	51,94	312,16	0,012	0,000
304	764/A 5	764334019	Podokapový žlab polkruhový z TiZn, r.š. 330 mm	m	7,700	16,73	128,82	0,016	0,000
305	764/A 5	764334021	Zvod dažďový z TiZn, kruhový r.š. 410 mm	m	33,350	44,91	1 497,75	0,038	0,000
306	764/A 5	764334022	Podokapový žlab z TiZn, polkruhový, r.š. 330mm	m	0,000	14,90	0,00	0,000	0,000
307	764/A 5	764334023	Zvod dažďový z TiZn, kruhový r.š. 270 mm	m	0,000	22,31	0,00	0,000	0,000
308	764/A 5	764334024	Žlab nad vstupom na terasu z TiZn r.š. 570 mm	m	0,000	17,59	0,00	0,000	0,000

PREŠOV, Hlavná ul. 49, 51, 53, rekonštrukcia a revitalizácia výtvarného sveta v Šarišskej galérii / SO 01 - vlastný objekt č. 49

309	764/A 5	764334025	Odtokový žlab z TiZn, pozdĺž závetelnej lišty r.š. 420 mm	m	0,000	15,13		0,00	0,000	0,000
310	764/A 5	764334031	Oplechovanie atiky z TiZn, r.š. 520 mm	m	0,000	41,94		0,00	0,000	0,000
311	764/A 5	764334032	Oplechovanie atiky z TiZn, r.š. 380 mm	m	24,050	35,21		848,80	0,065	0,000
312	764/A 5	764334033	Oplechovanie atiky z TiZn, r.š. 500 mm	m	0,000	24,66		0,00	0,000	0,000
313	764/A 5	764334034	Oplechovanie z TiZn, styk atiky a presklenej strechy r.š. 310 mm	m	6,800	20,17		137,16	0,018	0,000
314	764/A 5	764334035	Odtokový žlab z TiZn, pozdĺž svetlíka nad foyerom r.š. 280 mm	m	0,000	10,74		0,00	0,000	0,000
315	764/A 5	764334036	Závetelná lišta z TiZn, pozdĺž svetlíka nad foyerom r.š. 190 mm	m	0,000	10,78		0,00	0,000	0,000
316	764/A 5	764334037	Oplechovanie z TiZn, atika trojuholníkového tvaru r.š. 1020 mm	m2	1,500	16,63		24,95	0,004	0,000
317	764/A 5	764334041	Oplechovanie z TiZn, pultovej strechy r.š. 330 mm	m	0,000	12,55		0,00	0,000	0,000
318	764/A 5	764334042	Oplechovanie z TiZn, atika z bočnej strany obj. 49 k obj. č. 47 r.š. 380 mm	m	16,400	13,39		219,60	0,055	0,000
319	764/A 5	764334043	Oplechovanie z TiZn, atika z bočnej strany obj. č. 53 k obj. č. 53 r.š. 380 mm	m	0,000	14,48		0,00	0,000	0,000
320	764/A 5	764334044	Oplechovanie z TiZn, štítový múr r.š. 370 mm	m	0,000	13,66		0,00	0,000	0,000
321	764/A 5	764334045	Oplechovanie z TiZn, atika z bočnej strany obj. 51 - dvorné krídlo r.š. 340-500 mm	m	0,000	14,00		0,00	0,000	0,000
322	764/A 5	764334046	Oplechovanie z TiZn, atika z bočnej strany obj. č. 51 - dvorné krídlo	m	0,000	13,74		0,00	0,000	0,000
323	764/A 5	764334047	Oplechovanie z TiZn, atika z bočnej strany obj. č. 51	m	0,000	13,56		0,00	0,000	0,000
324	764/A 5	764334051	Oplechovanie z TiZn, pultová strecha pri múre obj. č. 53 - dvorné krídlo r.š. 490 mm	m	0,000	16,53		0,00	0,000	0,000
325	764/A 7	998764202	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	81,162	1,85		150,15	0,000	0,000
			KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ			8 266,36	0,00	8 266,36	0,87	0,00
			KRYTINY TVRDÉ							
326	765/A 1	765 - 001	Tvrde krytiny - montáž krytiny z betonových škridiel, vr. systémových doplnkov	M2	242,170	6,97		1 687,92	18,182	0,000
327	765/A 1	765 - 002	Tvrde krytiny - montáž nadstrešnej tepelnej izolácie z dosiek PIR, vr. systémových doplnkov	M2	242,170	12,10		2 930,26	18,182	0,000
328	765/A 1	765 - 003	Tvrde krytiny - montáž pôvodnej skladanej pálennej krytiny, vr. doplnkov	M2	0,000	8,09		0,00	0,000	0,000
329	765/A 1	765718435_1	Pokrytie čiarky komína pálenou krytinou a hrebenáčom do malty, vr. dodávky	KUS	0,000	5,73		0,00	0,000	0,000
330	765/A 1	998765202	Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	193,857	3,60		697,89	0,000	0,000
331	P/P 1	628010110101	Dodávka betonovej skladanej krytiny, vr. systémových doplnkov	M2	242,170		22,25	5 388,28	0,000	581,208
332	P/P 1	628010110102	Dodávka betonovej skladanej krytiny, vr. systémových doplnkov	M2	0,000		23,79	0,00	0,000	0,000
333	P/P 1	628010110103	Dodávka betonovej skladanej krytiny, vr. systémových doplnkov	M2	0,000		21,51	0,00	0,000	0,000
334	P/P 1	628010110110	Dodávka nadstrešnej TI z dosiek PIR hr. 140mm, vr. systémových doplnkov	M2	242,170		38,73	9 379,24	0,000	0,000
335	P/P 1	628010110111	Dodávka nadstrešnej TI z dosiek PIR hr. 80mm, vr. systémových doplnkov	M2	0,000		26,93	0,00	0,000	0,000
			KRYTINY TVRDÉ			5 316,07	14 767,52	20 083,59	36,36	581,21
			KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE							
336	766/A 1	766 - 001	Stolárske konštrukcie - D+M podlaha z drevených terasových dosiek, vr. podkladného roštu a ochranných náterov	M2	0,000	80,40		0,00	0,000	0,000
337	766/A 1	766 - 003	Stolárske konštrukcie - montáž drevených strešných okien	KPL	9,000	46,29		416,61	0,002	0,000
338	766/A 1	766 - 004	Stolárske konštrukcie - DB obklad schodiskových stupňov a podstupnic lepených do PUR-lepidla, vr. dodávky	KUS	0,000	163,23		0,00	0,000	0,000
339	766/A 1	766 - 005	Stolárske konštrukcie - drev. obklad podest pokrač. sch. vr. dodávky	m2	0,000	185,34		0,00	0,000	0,000
340	766/A 1	766417111	Montáž obloženia stien podkladový rošt	M	0,000	2,23		0,00	0,000	0,000
341	766/A 1	998766202	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	217,392	0,80		173,91	0,000	0,000
342	P/P 1	611009102206	Strešný výlez (okno), 660x1180 mm, drevené, vr. systémových doplnkov	ks	1,000	697,11		697,11	0,000	0,000
343	P/P 1	611009112308	Strešné okno drevené, výklopno-kyvné, 780x1400 mm, vr. systémových doplnkov	KUS	0,000	764,22		0,00	0,000	0,000
344	P/P 1	611009112310	Strešné okno drevené, výklopno-kyvné, 780x1600 mm, vr. systémových doplnkov	ks	8,000	805,90		6 447,20	0,000	0,000
345	S/S80	605 - 002	Lata z reziwa SM/JD ak. I, 40/100mm	M3	0,000	169,35		0,00	0,000	0,000
346	S/S90	611 - 01	Drevená exteriárová zasklená stena do klombového otvoru 2220 x 2520-3370mm, s 2-krídl. dverami 2070 x 2250mm, izolač. 2-sklo, vr. povrch. úpravy, kovanie a montáž	KUS	1,000	3 118,92		3 118,92	0,000	0,000
347	S/S90	611 - 02	Drevené dvere plné, 2220 x 3370mm, do suterenu, vr. povrch. úpravy, zárubne, kovanie a montáž	KUS	1,000	3 012,13		3 012,13	0,000	0,000

PREŠOV, Hlavná ul. 49, 51, 53, rekonštrukcia a revitalizácia výtvarného sveta v Šarišskej galérii / SO 01 - vlastný objekt č. 49

348	S/S90	611 - 03	Výklad z tvrdého dreva 1270 x 2620mm, pevne zasklenie izolač. 2-sklom + drevená kazeta s profilovou výplňou, vr. povrch. úpravy, náteru a montáže	KUS	2,000	1 096,83	2 193,66	0,000	0,000
349	S/S90	611 - 04	Drevené okno pevné 1100 x 2430mm, SM, zasklenie izolač. 2-sklom, vr. povrch. úpravy, a montáže	KUS	1,000	958,32	958,32	0,000	0,000
350	S/S90	611 - 05	Drevené okno pevné 970 x 2250mm, SM, zasklenie izolač. 2-sklom, vr. povrch. úpravy a montáže	KUS	1,000	954,36	954,36	0,000	0,000
351	S/S90	611 - 06	Drevená exteriérová zasklená stena do kľembového otvoru 2380 x 2430-2710mm, s 1-krídl. dverami 900 x 2100mm, izolač. 2-sklom, vr. povrch. úpravy, kovania a montáže	KUS	1,000	2 722,89	2 722,89	0,000	0,000
352	S/S90	611 - 07	Kuchynská linka dl. 2200mm, skrinky dolné + horné, vr. montáže	KUS	1,000	1 218,01	1 218,01	0,000	0,000
353	S/S90	611 - 08	Kuchynská linka dl. 3900mm, skrinky dolné + horné, vr. montáže	KUS	0,000	2 314,25	0,00	0,000	0,000
354	S/S90	611 - 16	Kuchynská linka dl. 1500mm, skrinky dolné + horné, vr. montáže	KUS	0,000	882,45	0,00	0,000	0,000
355	S/S90	611 - 17	Schodisko š. 2000mm, 16stu 171/290mm, z drevených nástupníc na dvoch stredových schodniciach, vr. montáže, doplnkov a povrch. úpravy	KUS	0,000	7 176,01	0,00	0,000	0,000
			KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE			590,52	21 322,60	21 913,12	0,00
			KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE						
356	P/PC	BA2 - 007	D+M oceľovej konštrukcie s povrchovou úpravou žiarovým zinkovaním	KG	21 609,984	4,28	92 490,65	0,000	0,000
357	S/S50	553 - 001	Oceľové interierové dvvere, 2-krídl., 1200 x 2100mm, celozasklené, protipožiarna EI 30/D3-C, vr. povrch. úpravy, zárubne, kovania a montáže	KUS	1,000	6 812,40	6 812,40	0,000	0,000
358	S/S50	553 - 002	Oceľové interierové dvvere, 1-krídl., 800 x 2050mm, celozasklené, protipožiarna EI 45/D3-C, vr. povrch. úpravy, zárubne, kovania a montáže	KUS	1,000	3 946,85	3 946,85	0,000	0,000
359	S/S50	553 - 003	Oceľové interierové dvvere, 1-krídl., 800 x 1970mm, celozasklené, protipožiarna EI 30/D3-C, vr. povrch. úpravy, zárubne, kovania a montáže	KUS	1,000	3 798,43	3 798,43	0,000	0,000
360	S/S50	553 - 004	Oceľové interierové dvvere, 1-krídl., 800 x 1970mm, celozasklené, protipožiarna EI 30/D3-C, vr. povrch. úpravy, zárubne, kovania a montáže	KUS	0,000	4 023,75	0,00	0,000	0,000
361	S/S50	553 - 005	Oceľová interierová zasklená stena, 1400 x 2400mm, s 1-krídl. dverami 800 x 2350mm, vr. povrch. úpravy, kovania a montáže	KUS	0,000	1 271,64	0,00	0,000	0,000
362	S/S50	553 - 006	Oceľová interierová zasklená stena, 1400 x 2400mm, s 1-krídl. dverami 800 x 2350mm, vr. povrch. úpravy, kovania a montáže	KUS	0,000	1 335,95	0,00	0,000	0,000
363	S/S50	553 - 007	Oceľová interierová zasklená stena, s nadsvetlíkom, 1400 x 2400-3175mm, s 1-krídl. dverami 800 x 2350mm, vr. povrch. úpravy, kovania a montáže	KUS	0,000	1 391,20	0,00	0,000	0,000
364	S/S50	553 - 008	Oceľová interierová zasklená stena, s nadsvetlíkom, 1400 x 2400-3175mm, s 1-krídl. dverami 800 x 2350mm, vr. povrch. úpravy, kovania a montáže	KUS	0,000	1 396,82	0,00	0,000	0,000
365	S/S50	553 - 009	Oceľová interierová zasklená stena, s nadsvetlíkom, 1400 x 3700-4080mm, pevná, vr. povrch. úpravy, kovania a montáže	KUS	0,000	384,10	0,00	0,000	0,000
366	S/S50	553 - 100	Oceľová interierová zasklená stena, s nadsvetlíkom, 1400 x 2400-3120mm, s 1-krídl. dverami 800 x 2350mm, vr. povrch. úpravy, kovania a montáže	KUS	0,000	1 382,13	0,00	0,000	0,000
367	S/S50	553 - 101	Oceľová interierová zasklená stena, s nadsvetlíkom, 1400 x 2400-3315mm, s 1-krídl. dverami 800 x 2350mm, vr. povrch. úpravy, kovania a montáže	KUS	0,000	1 423,19	0,00	0,000	0,000
368	S/S50	553 - 102	Oceľová interierová zasklená stena, pevná, 7760 x 4665mm, vr. povrch. úpravy, kovania a montáže	KUS	0,000	3 417,11	0,00	0,000	0,000
369	S/S50	553 - 103	Oceľová interierová zasklená stena, 3960 x 2520mm, s 1-krídl. dverami 800 x 2470mm, vr. povrch. úpravy, kovania a montáže	KUS	0,000	1 795,08	0,00	0,000	0,000
370	S/S50	553 - 104	Oceľová interierová zasklená stena, s nadsvetlíkom, 1970 x 3865-4825mm, s 1-krídl. dverami 800 x 2040mm, vr. povrch. úpravy, kovania a montáže	KUS	0,000	1 660,88	0,00	0,000	0,000
371	S/S50	553 - 105	Oceľová interierová zasklená stena, s nadsvetlíkom, 3295 x 3860-2255mm, s 1-krídl. dverami 800 x 2040mm, vr. povrch. úpravy, kovania a montáže	KUS	0,000	2 067,43	0,00	0,000	0,000
372	S/S50	553 - 106	Oceľová interierová zasklená stena, pevná, 800 x 3860mm, vr. povrch. úpravy, kovania a montáže	KUS	0,000	355,18	0,00	0,000	0,000
373	S/S50	553 - 107	Oceľová interierová zasklená stena, pevná, 3628 x 1735mm, vr. povrch. úpravy, kovania a montáže	KUS	0,000	1 304,98	0,00	0,000	0,000
374	S/S50	553 - 108	Oceľová interierová zasklená stena s nadsvetlíkom, 1080 x 2990-2268mm, s 1-krídl. dverami, vr. povrch. úpravy, kovania a montáže	KUS	0,000	1 240,09	0,00	0,000	0,000
375	S/S50	553 - 109	Oceľová interierová zasklená stena, pevná, 3628 x 1735mm, vr. povrch. úpravy, kovania a montáže	KUS	0,000	922,53	0,00	0,000	0,000
376	S/S50	553 - 110	Oceľové interierové zasklené dvvere 1100 x 2140mm, vr. povrch. úpravy, zárubne, kovania a montáže	KUS	0,000	1 187,78	0,00	0,000	0,000
377	S/S50	553 - 111	Oceľové interierové zasklené dvvere 900 x 2140mm, vr. povrch. úpravy, zárubne, kovania a montáže	KUS	0,000	1 132,05	0,00	0,000	0,000
378	S/S50	553 - 112	Oceľová interierová zasklená stena, 3000 x 2140mm, s 2-krídl. dverami, vr. povrch. úpravy, kovania a montáže	KUS	0,000	2 015,30	0,00	0,000	0,000
379	S/S50	553 - 113	Oceľová interierová zasklená stena pevná, 2550 x 2400mm, vr. povrch. úpravy, kovania a montáže	KUS	0,000	293,08	0,00	0,000	0,000
380	S/S50	553 - 114	Oceľová interierová zasklená stena pevná, 2030 x 2400mm, vr. povrch. úpravy, kovania a montáže	KUS	0,000	268,10	0,00	0,000	0,000
381	S/S50	553 - 115	Oceľová interierová zasklená stena pevná, 2030 x 1414-2542mm, vr. povrch. úpravy, kovania a montáže	KUS	1,000	238,73	238,73	0,000	0,000
382	S/S50	553 - 116	Oceľová interierová zasklená stena pevná, 2565 x 1250mm, vr. povrch. úpravy, kovania a montáže	KUS	1,000	217,47	217,47	0,000	0,000

PREŠOV, Hlavná ul. 49, 51, 53, rekonštrukcia a revitalizácia výtvarného sveta v Šarišskej galérii / SO 01 - vlastný objekt č. 49

383	S/S50	553 - 117	Ocelová interierová zasklená stena pevná, 2030 x 1414-2542mm, vr. povrch. úpravy, kovania a montáže	KUS	1,000	255,15		255,15	0,000	0,000
384	S/S50	553 - 118	Ocelová interierová zasklená stena, 3835 x 2780-3300mm, s nadsvetlíkom, s 2-krídl. dverami, vr. povrch. úpravy, kovania a montáže	KUS	0,000	2 173,11		0,00	0,000	0,000
385	S/S50	553 - 119	Ocelové interierové zasklené dvere protipožiarne EI 30/D3-C, 2-krídl. 1200 x 2100mm, vr. povrch. úpravy, zárubne, kovania a montáže	KUS	1,000	5 120,85		5 120,85	0,000	0,000
386	S/S50	553 - 120	Ocelová interierová zasklená stena 2850 x 2100mm, protipožiarne EI 30/D3-C, s 1-krídl. dverami 850 x 2050mm, vr. povrch. úpravy, kovania a montáže	KUS	1,000	3 645,82		3 645,82	0,000	0,000
387	S/S50	553 - 121	Bezpečnostné interierové sklo 755 x 780-850mm, bezrámové, kotvené na nerazové spony	KUS	0,000	491,67		0,00	0,000	0,000
388	S/S50	553 - 122	Interierové celosklenené dvere 600 x 1970mm, z kaleného skla hr. 8-10mm, do ocelevej hranatej zárubne, vr. povrch. úpravy, zárubne, kovania a montáže	KUS	2,000	583,39		1 166,78	0,001	0,000
389	S/S50	553 - 123	Interierové celosklenené dvere 800 x 1970mm, z kaleného skla hr. 8-10mm, do ocelevej hranatej zárubne, vr. povrch. úpravy, zárubne, kovania a montáže	KUS	1,000	568,72		568,72	0,000	0,000
390	S/S50	553 - 124	Interierové celosklenené dvere 900 x 1970mm, z kaleného skla hr. 8-10mm, do ocelevej hranatej zárubne, vr. povrch. úpravy, zárubne, kovania a montáže	KUS	1,000	570,16		570,16	0,000	0,000
391	S/S50	553 - 125	Interierové celosklenené dvere 800 x 1970mm, z matného kaleného skla hr. 8-10mm, bez zárubne, kotvenie pántov do sdk priečky, vr. kovania a montáže	KUS	1,000	482,43		482,43	0,000	0,000
392	S/S50	553 - 126	Interierové sklenené priečky pevné z vrstveného bezpečnostného skla hr. 10-12mm, matné sklo, vr. kotvenia a montáže	KUS	1,000	2 424,93		2 424,93	0,000	0,000
393	S/S50	553 - 127	Celosklenené interierové 2-krídl. dvere do otvoru 1600 x 2100mm, bezrámová konštr., bezpečnostné sklo, vr. kovania a montáže	KUS	1,000	1 274,70		1 274,70	0,000	0,000
394	S/S50	553 - 128	Celosklenená interierová stena do kľembového otvoru 2535 x 2450-3450mm, bezrámová konštr., bezpečnostné sklo, nadsvetlík pevný, vr. kovania a montáže	KUS	1,000	3 600,52		3 600,52	0,040	0,000
395	S/S50	553 - 129	Celozasklené kruhové okno pr. 1060mm, pochádzajúce bezpečnostné vrstvené sklo osadené do ocelej uholník. rámu, vr. povrch. úpravy a montáže	KUS	0,000	1 520,07		0,00	0,000	0,000
396	S/S50	553 - 130	Fasáda celozasklená, nosné profily s prerušeným tepelným mostom, vonk. krycie listy z AL profilov, izolačné 3-sklo, vr. povrch. úprav, oplechovaní, tesnení, napojení na prísl. fasády a montáže	KUS	0,000	105 240,00		0,00	0,000	0,000
397	S/S50	553 - 131	Vikár obj. č. 49 - zasklený izolač. 3-sklo, OK z JP-profilov, so zakrytým TiZn plechom a vložkou TI z PIR dosiek hr. 140mm, vr. povrch. úpravy, oplechovaní a montáže	KUS	1,000	9 839,68		9 839,68	0,000	0,000
398	S/S50	553 - 132	Vikár obj. č. 51 - zasklený izolač. 3-sklo, OK z JP-profilov, so zakrytým TiZn plechom a vložkou TI z PIR dosiek hr. 140mm, vr. povrch. úpravy, oplechovaní a montáže	KUS	0,000	9 072,08		0,00	0,000	0,000
399	S/S50	553 - 133	Oceľové balkónové dvere (francúzske), 1000 x 2400mm, vr. povrch. úpravy, zárubne, kovania a montáže	KUS	0,000	2 338,84		0,00	0,000	0,000
400	S/S50	553 - 134	Oceľová zasklená stena 2538 x 2140-2452mm, s 1-krídl. dverami 800 x 2000mm, vložka do fasádneho systému, vr. povrch. úpravy, kovania a montáže	KUS	0,000	4 614,57		0,00	0,000	0,000
401	S/S50	553 - 135	Oceľové interierové dvere 2345 x 2510mm, protipožiarne EI 30/D3-C, celozasklené, vr. povrch. úpravy, kovania a montáže	KUS	0,000	5 556,11		0,00	0,000	0,000
402	S/S50	553 - 136	Oceľová zasklená fasáda, izol. 3-sklo, vr. povrch. úpravy, oplechovaní a montáže	KUS	0,000	18 991,25		0,00	0,000	0,000
403	S/S50	553 - 137	Oceľová zasklená stena pevná, 1365 x 2400mm, izolač. 3-sklo, vr. povrch. úpravy, a montáže	KUS	0,000	544,72		0,00	0,000	0,000
404	S/S50	553 - 138	Oceľová zasklená stena 1810 x 2140mm, delená stredovým stĺpikom s O/S okenným krídlom, izolač. 3-sklo, vr. povrch. úpravy, kovania a montáže	KUS	0,000	1 280,02		0,00	0,000	0,000
405	S/S50	553 - 139	Oceľová zasklená stena 2595 x 2100mm, s 1-krídl. dverami 800 x 1980mm, izolač. 3-sklo, vr. povrch. úpravy, kovania a montáže	KUS	0,000	2 456,52		0,00	0,000	0,000
406	S/S50	553 01 100	Oceľové balkónové dvere (francúzske), 1000 x 3652-4230mm, s nadsvetlíkom, izolač. 3-sklo, vr. povrch. úpravy, kovania a montáže	KUS	0,000	2 668,74		0,00	0,000	0,000
407	S/S50	553 01 101	Oceľová zasklená stena pevná, 1690 x 4100-5080mm, izolač. 2-sklo, vr. povrch. úpravy, kovania a montáže	KUS	0,000	1 126,81		0,00	0,000	0,000
408	S/S50	553 01 102	Oceľová zasklená stena, zalomená, izolač. 2-sklo, vr. povrch. úpravy, kovania a montáže	KUS	0,000	4 695,02		0,00	0,000	0,000
409	S/S50	553 01 103	Oceľové okno pevné, 1074 x 1074mm, osadené do podlahy, izolač. 2-sklo, vr. povrch. úpravy a montáže	KUS	0,000	352,63		0,00	0,000	0,000
410	S/S50	553 01 104	Oceľová zasklená stena, zalomená, izolač. 3-sklo, vr. povrch. úpravy, kovania a montáže	KUS	0,000	6 567,49		0,00	0,000	0,000
411	S/S50	553 01 105	Oceľová zasklená stena, zalomená, izolač. 2-sklo, vr. povrch. úpravy a montáže	KUS	0,000	3 281,79		0,00	0,000	0,000
412	S/S50	553 01 106	Strašné okno do plochej strechy, 1200 x 1200mm, rám z tvrdého plasty, izolač. 2-sklo/kopolukový polycarbonát, dažďový senzor, el. ovládanie, vr. povrch. úpravy, systémových doplnkov a montáže	KUS	0,000	1 574,62		0,00	0,000	0,000
413	S/S50	553 01 107	Oceľová horizontálna konštrukcia - svetlík, 1200 x 1200mm, bezpečnostné vrstvené sklo, vr. povrch. úpravy, oplechovania a montáže	KUS	0,000	5 786,36		0,00	0,000	0,000
414	S/S50	553 01 108	Oceľová horizontálna konštrukcia - svetlík, 2500 x 2570mm, izolač. 3-sklo, vr. povrch. úpravy, tesnení a montáže	KUS	0,000	5 301,61		0,00	0,000	0,000
415	S/S50	553 01 109	Oceľová horizontálna konštrukcia - svetlík, 3145 x 2980mm, izolač. 3-sklo, vr. povrch. úpravy, tesnení a montáže	KUS	1,000	4 749,49		4 749,49	0,000	0,000

PREŠOV, Hlavná ul. 49, 51, 53, rekonštrukcia a revitalizácia výtvarného sveta v Šarišskej galérii / SO 01 - vlastný objekt č. 49

416	S/S50	553 01 110	Oceľová horizontálna konštrukcia - svetlík, 1350 x 2000mm, izolac. 3-sko, vr. povrch. úpravy, tesnení a montáže	KUS	1,000	4 197,29		4 197,29	0,000	0,000
417	S/S50	553 01 111	Oceľový rebrík z JP, dl. 3400mm, vr. dodávky, kotvenia a povrch. úpravy	KUS	0,000	190,53		0,00	0,000	0,000
418	S/S50	553 01 112	Zábradlie hl. schodiska, madlo JP 40x20x3mm, výplň kalena bezpečnostné sklo, vr. montáže, kotvenia, úchyty a povrch. úpravy	KUS	1,000	6 353,00		6 353,00	0,000	0,000
419	S/S50	553 01 113P	Oceľové točité schodisko pr. 1600mm, s atypickou nástupnou a výstupnou podestou, vr. montáže, kotvenia a povrch. úpravy	KUS	1,000	2 331,35		2 331,35	0,000	0,000
420	S/S50	553 01 114	Oceľové zábradlie schodiska z nerezových stĺpkov, výplň lepené sklo, vr. montáže a doplnkov	KUS	1,000	3 183,44		3 183,44	0,000	0,000
421	S/S50	553 01 115	Oceľové zábradlie galérie obj. č. 51, nerezové stĺpiky, výplň lepené sklo, vr. montáže a doplnkov	KUS	0,000	5 283,64		0,00	0,000	0,000
422	S/S50	553 01 116	Oceľové zábradlie galérie obj. č. 49, nerezové stĺpiky, výplň lepené sklo, vr. montáže a doplnkov	KUS	1,000	5 573,18		5 573,18	0,000	0,000
423	S/S50	553 01 117	Oceľové zábradlie galérie obj. č. 49, nerezové stĺpiky, výplň lepené sklo, vr. montáže a doplnkov	KUS	1,000	4 447,61		4 447,61	0,000	0,000
424	S/S50	553 01 118	Oceľové zábradlie galérie m.č. 3,27, výplň lepené sklo 8+8mm, vr. montáže, doplnkov a povrch. úpravy	KUS	0,000	3 521,44		0,00	0,000	0,000
425	S/S50	553 01 201	Oceľové zábradlie terasy obj. č. 53, nerezové stĺpiky, výplň lepené sklo, vr. montáže a doplnkov	KUS	0,000	1 502,84		0,00	0,000	0,000
426	S/S50	553 01 202	Oceľové zábradlie sch. obj. č. 53, nerezové stĺpiky, výplň lepené sklo, vr. montáže a doplnkov	KUS	0,000	5 349,17		0,00	0,000	0,000
427	S/S50	553 01 203	Oceľové zábradlie balkóna obj. č. 53, nerezové stĺpiky, výplň lepené sklo, vr. montáže a doplnkov	KUS	0,000	1 817,17		0,00	0,000	0,000
428	S/S50	553 01 204	Oceľová kovaná mreža 2-kríd., 1350 x 2000mm, vr. montáže, kotvenia a kovania	KUS	1,000	689,31		689,31	0,000	0,000
			KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE			167 978,94	0,00	167 978,94	0,04	0,00
			PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-DLAŽBY							
429	771/A 1	771445019_3	Montáž soklíkov keramických do tmelu, rovné, výška 80 mm	m	43,360	1,59		68,94	0,042	0,000
430	771/A 1	771576107	Montáž podláh z dlaždíc keramických, ukl. do tmelu flexibilnej lepiacej zmesi, 200x200mm	m2	43,120	9,15		394,55	0,212	0,000
431	771/A 1	771576136	Montáž podláh z dlaždíc keramických, gresových, ukl. do flexibilnej lepiacej zmesi, 600x600mm	m2	155,360	14,04		2 181,25	0,541	0,000
432	771/A 1	998771202	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	65,232	3,90		254,40	0,000	0,000
433	S/S70	5976404700	Dlaždice keramické 200x200x6mm	m2	47,520		12,92	613,96	0,855	0,000
434	S/S70	597641270	Keramická dlažba, gres, 600 x 600 x 12mm	M2	180,261		16,11	3 264,53	3,605	0,000
			PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-DLAŽBY			2 899,14	3 878,49	6 777,63	5,26	0,00
			KONŠTRUKCIE Z PRIRODNÉHO KAMEŇA-DLAŽBY							
435	782/A 1	772401124	Montáž obkladu soklov doskami z kameňa zvislých alebo šikmých stien s tlcom rovným hr. 30mm	M	7,000	4,27		29,89	0,109	0,000
436	782/A 1	772501150	Kladenie dlažby z kameňa z pravouhlých dosiek alebo dlaždíc hr. 50 mm	M2	8,740	14,69		128,39	1,165	0,000
437	S/S60	581 - 100	Prirodny obkladový kameň, pieskovec hr. 30mm	M2	0,770		81,16	62,49	1,925	0,000
438	S/S60	581 - 101	Prirodny dlažbový kameň, pieskovec hr. 50mm	M2	9,614		87,57	841,90	24,035	0,000
			KONŠTRUKCIE Z PRIRODNÉHO KAMEŇA-DLAŽBY			158,28	904,39	1 062,67	27,23	0,00
			PODLAHY VLYSOVÉ A PARKETOVÉ							
439	775/A 1	775511297_1	Podlahy z drevených podlahových kaziet, lepené do tmelu, vr. konečnej povrchovej úpravy, doplnkov, prechodových lišt, lišt a pod.	M2	131,810	76,19		10 042,60	2,535	0,000
440	775/A 1	775531237_1	Podlahy z podlahových vlysov hr. 14mm, lepené, vr. dodávky, soklíkov a ostatných systémových komponentov	M2	30,760	70,06		2 155,05	0,564	0,000
441	775/A 1	998775202	Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	121,977	1,05		128,08	0,000	0,000
			PODLAHY VLYSOVÉ A PARKETOVÉ			12 325,73	0,00	12 325,73	3,10	0,00
			PODLAHY POVLAČOVÉ							
442	775/A 2	776 - 001	Povlakové podlahy - D+M podlahoviny z prírodného PVC, vr. soklíkov	M2	403,970	31,89		12 882,60	0,036	0,000
443	775/A 2	776421100	Lepenie podlahových soklíkov alebo lišt z mäkkého PVC	M	0,000	0,42		0,00	0,000	0,000
444	775/A 2	776541100	Lepenie povlakových podláh z plastov izolačných (PVC) z pásu	M2	0,000	4,21		0,00	0,000	0,000
445	775/A 2	776583110	Voľná položenie akékoľvek podložky pod povlakové podlahy v jednej vrstve	M2	0,000	0,18		0,00	0,000	0,000
446	775/A 2	998776202	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	128,826	0,35		45,09	0,000	0,000
447	S/S20	272512500	Podložka pod PVC	M2	0,000		1,81	0,00	0,000	0,000
448	S/S20	272514100	Podlahovina PVC	M2	0,000		8,31	0,00	0,000	0,000
449	S/S20	283424000	Profil z mäkkého PVC lišta podlahová	M	0,000		0,33	0,00	0,000	0,000
			PODLAHY POVLAČOVÉ			12 927,69	0,00	12 927,69	0,04	0,00
			PODLAHY SYNTETICKÉ							

PREŠOV, Hlavná ul. 49, 51, 53, rekonštrukcia a revitalizácia výtvarného sveta v Šarišskej galérii / SO 01 - vlastný objekt č. 49

450	773/A 2	777 - 005	Syntetické podlahy - samonivelačná stierka hr. 3mm, vr. penetrácie podkladu	M2	348,200	8,46		2 945,77	7,194	0,000
451	773/A 2	998777202	Presun hmôt pre podlahy syntetické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	29,456	0,70		20,62	0,000	0,000
			PODLAHY SYNTETICKÉ			2 966,39	0,00	2 966,39	7,19	0,00
			PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-OBKLADY							
452	771/A 2	781445107	Montáž obkladov stien z obkladačiek hutných, keramických do tmelu, veľkosť 200x200 mm	M2	79,772	13,12		1 046,61	0,235	0,000
453	771/A 2	998781202	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	24,237	2,20		53,32	0,000	0,000
454	S/S70	5976574000	Obkladačky keramické hladké, 200x200mm	m2	62,114		16,77	1 377,05	1,724	0,000
			PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-OBKLADY			1 099,93	1 377,05	2 476,98	1,96	0,00
			KONŠTRUKCIE Z PRÍRODNÉHO KAMEŇA-OBKLAD							
455	782/A 2	782611324	Montáž obkladu parapetov doskami z mäkkých kameňov, hr. 40 a 50 mm	M2	1,040	15,03		15,63	0,093	0,000
456	782/A 2	998782202	Presun hmôt pre kamenné obklady v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	1,856	1,95		3,62	0,000	0,000
457	S/S60	583971660	Parapetná doska z pieskovca hr. 40mm	M2	1,144		148,60	170,00	0,094	0,000
			KONŠTRUKCIE Z PRÍRODNÉHO KAMEŇA-OBKLAD			19,25	170,00	189,25	0,19	0,00
			NÁTERY							
458	783/A 1	783271001	Nátery kovových stav. doplnk. konštr. polyuretánové farby jednorásobné	M2	264,924	5,90		1 563,05	0,162	0,000
459	783/A 1	783271007	Nátery kovových stav. doplnk. konštr. polyuretánové farby základný	M2	264,924	2,57		680,85	0,048	0,000
460	783/A 1	783726200	Nátery tesárskych konštrukcií syntetické na vzduchu schnúce lazurovacím lakom 2x	M2	265,950	2,30		611,69	0,085	0,000
461	783/A 1	783782203	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia protiplesňová	M2	935,707	2,32		2 170,84	0,402	0,000
462	783/A 1	783782403_1	Nátery tesárskych konštrukcií protipožiarne na báze vodného roztoku s fosforečnanom železitým, kyselínou citrónovou a špeciálnych aditív	M2	451,367	5,84		2 635,98	0,072	0,000
			NÁTERY			7 662,41	0,00	7 662,41	0,77	0,00
			MALBY							
463	784/A 1	784452271_2	Maľby z tekutých zmesí sadrokartonových konštrukcií jednofarebné dvojnásobné, vr. podkladnej penetrácie	M2	957,960	2,12		2 030,88	0,199	0,000
464	784/C 1	784448911	Maľby stien a stropov, akrylátové, jednofarebné, s bielym stropom do 3,6 m	M2	1 147,701	2,16		2 501,99	0,712	0,000
			MALBY			4 532,87	0,00	4 532,87	0,91	0,00
			Práce PSV			313 486,26	55 837,73	369 323,99	103,410	581,210
			Montážne práce							
			M-21 ELEKTROMONTÁŽE							
465	921/M21	210 - 001	ELI - rozvody - viď prílohu	SUB	1,000	30 027,22		30 027,22	0,000	0,000
			M-21 ELEKTROMONTÁŽE			30 027,22	0,00	30 027,22	0,000	0,000
			M-22 MONTÁŽ OZNAMOVACÍCH A SIGNAL. ZARIADENÍ							
466	922/M22	220 - 002	EPS - viď prílohu	SUB	1,000	20 508,60		20 508,60	0,000	0,000
			M-22 MONTÁŽ OZNAMOVACÍCH A SIGNAL. ZARIADENÍ			20 508,60	0,00	20 508,60	0,000	0,000
			M-24 MONTÁŽ VZDUCHOTECHNICKÝCH ZARIADENÍ							
467	924/M24	240 - 001	VZT - viď prílohu	SUB	1,000	1 586,46		1 586,46	0,000	0,000
			M-24 MONTÁŽ VZDUCHOTECHNICKÝCH ZARIADENÍ			1 586,46	0,00	1 586,46	0,000	0,000
			M-33 MONTÁŽ DOPR. A SKLAD. ZARIADENÍ							
468	933/M33	331 - 001	VÝTAH	SUB	1,000	33 000,00		33 000,00	0,000	0,000
			M-33 MONTÁŽ DOPR. A SKLAD. ZARIADENÍ			33 000,00	0,00	33 000,00	0,000	0,000
			M-36 MONTÁŽ MERACÍCH A REGULAČNÝCH PRÍSTROJOV							
469	936/M36	360 - 001	D+M MaR - viď prílohu	SUB	1,000	12 826,48		12 826,48	0,000	0,000
			M-36 MONTÁŽ MERACÍCH A REGULAČNÝCH PRÍSTROJOV			12 826,48	0,00	12 826,48	0,000	0,000
			M-50 OZVUČENIE							
470	922/M22	220 - 003	OZVUČENIE - viď prílohu	SUB	1,000	17 095,86		17 095,86	0,000	0,000
			M-50 OZVUČENIE			17 095,86	0,00	17 095,86	0,000	0,000
			Montážne práce			115 044,62	0,00	115 044,62	0,000	0,000
			Celkom			589 695,23	66 576,84	656 272,07	894,200	932,590

ZADANIE

Stavba: PREŠOV HLAVNÁ ul. č. 49,51,53 GALÉRIA

Objekt: SO 01 Vlastný objekt č. 49

Časť: ZTI vodovod+kanál

Dátum:

JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8

PSV

Práce a dodávky PSV

10 760,04

713

Izolácie tepelné

1 735,56

1	713	713482301	Montáž trubíc izolačných hr.6 mm,vnút.priemer 18 mm	m	60,000	1,35	81,00
2	713	713482302	Montáž trubíc izol. hr.6 mm,vnút.priemer 22 mm	m	21,000	1,66	34,86
3	713	713482305	Montáž trubíc izol. hr.10 mm,vnút.priemer 42 mm	m	83,000	1,70	141,10
4	HZS	HZS-004	Vrtanie prechodových otvorov, murárska výpomoc	hod	40,000	10,54	421,60
5	HZS	HZS-006	Kompletné vyskúšanie	hod	50,000	10,96	548,00
6	HZS	HZS-007	Skúšobná prevádzka	hod	50,000	10,18	509,00

721

Zdravotech. vnútorná kanalizácia

3 158,99

7	721	721171502	Potrúbie z rúr PVC 40/3 odpadné prípojn	m	52,000	12,14	631,28
8	721	721211203	Podlahový vpust,odvodnenie podláh bez zápachovej uzávierky - diel CN 13 z kameniny glazovanej DN 50	ks	1,000	34,45	34,45
9	721	721273145	Ventilačná hlavica novodurová TP 05-002.10.68 D 110/600	ks	1,000	19,82	19,82
10	286	2861116300	Rúrka odpadná rovná 40x1,8	m	15,000	0,86	12,90
11	286	2862103200	PVC-U odbočka kanalizačná pre rúry hladké 200/100 45°	kus	2,000	9,32	18,64
12	286	2862108400	PVC-U odbočka jednoduchá odpadová 110/40 45s	kus	4,000	1,37	5,48
13	286	2862108700	Odbočka odpadová PVC D 110/110/68 °	kus	8,000	2,46	19,68
14	286	2862108800	PVC-U odbočka jednoduchá odpadová 110/110 45°	ks	4,000	2,45	9,80
15	286	2862112440	PVC odbočka 88,5° DN 110/40	ks	14,000	9,28	129,92
16	286	2862112510	PVC rohová odbočka 90° DN 110/110mm	ks	3,000	29,48	88,44
17	286	2862112520	PVC rohová odbočka 88,5° DN 110/110mm	ks	3,000	30,72	92,16
18	286	2862112100	PVC kolmá odbočka DN 110/DN 110 90°	ks	1,000	12,51	12,51
19	286	2862112120	PVC odbočka 88 ° DN 40/40	ks	1,000	3,98	3,98
20	286	2862107300	PVC-U odbočka jednoduchá odpadová 40/40 45s	kus	7,000	0,44	3,08
21	286	2861100400	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 110x 3.0x3000	kus	20,000	8,35	167,00
22	286	2862710250	PE redukcia excentrická DN 110/40	ks	6,000	3,14	18,84
23	286	2863105200	PVC-U koleno odpadové (1/2) 40/ 30s	kus	2,000	0,34	0,68
24	286	2863105300	PVC-U koleno odpadové (1/2) 40/ 45°	ks	14,000	0,37	5,18
25	286	2863107100	Koleno odpadové PVC D40/ 15°	ks	2,000	0,30	0,60
26	286	2863106800	PVC-U koleno odpadové (1/2) 110/ 45°	ks	16,000	1,20	19,20
27	286	2863106700	PVC-U koleno odpadové (1/2) 110/ 30°	ks	10,000	1,12	11,20
28	286	2863106600	PVC-U koleno odpadové (1/2) 110/ 15°	ks	1,000	1,11	1,11
29	286	2863105400	Koleno nad 87 stupňov D 40 mm PVC	kus	31,000	0,39	12,09
30	286	2863107000	PVC-U koleno odpadové (1/2) 110/ 87s	kus	12,000	1,37	16,44
31	286	2864700040	Geberit PE čistiaci kus DN 110 s ručne snímateľným viečkom	ks	3,000	80,68	242,04

32	286	2861102900	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 200x 4.5x3000	kus	2,000	23,25	46,50
33	721	721290111	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	82,000	0,51	41,82
34	721	721290112	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou DN 150 alebo DN 200	m	15,000	0,67	10,05
35	721	722172304	Lepenie plastového potrubia DN 40	m	63,000	0,81	51,03
36	721	722172309	Lepenie plastového potrubia DN 110	m	60,000	2,08	124,80
37	721	722172504	Montáž potrubia z plastov rovne lepené DN 40	m	63,000	1,62	102,06
38	721	722172509	Montáž potrubia z plastov rovne lepené DN 110	m	60,000	2,73	163,80
39	721	722172510	Montáž potrubia z plastov rovne lepené DN 125-200	m	6,000	3,42	20,52
40	721	722173004	Montáž plastovej tvarovky 1 x lepenie DN 40	ks	27,000	1,14	30,78
41	721	722173009	Montáž plastovej tvarovky 1 x lepenie DN 110	ks	70,000	2,61	182,70
42	721	722173010	Montáž plastovej tvarovky 1 x lepenie DN 125-200	ks	2,000	3,14	6,28
43	HZS	HZS-005	Príprava ku komplexnému vyskúšaníu	hod	8,000	7,56	60,48
44	HZS	HZS-006	Kompletné vyskúšanie	hod	8,000	7,43	59,44
45	R	pc10	Dodávka tvaroviek do DN 110	ks	17,000	40,13	682,21

722

Zdravotechnika - vnútorný vodovod

2 721,62

46	721	722172301	Lepenie plastového potrubia do DN 20	m	21,000	1,82	38,22
47	721	722172400	Zostavenie rozvodu potrubia z plastov DN 16	m	62,000	1,09	67,58
48	286	2861134800	PP rúry tlakové pre rozvod studenej a teplej vody PN 16 25 x 3,5 x L	bm	64,000	1,55	99,20
49	551	5511754600	Nástenka nátrubková mosadzná K 247 1/2"	kus	29,000	1,02	29,58
50	551	5511716200	Predĺženie nátrubku KE 263 1/2"x15	ks	29,000	0,43	12,47
51	551	5511197000	Ventil hydrantový K 522 D 1"	kus	5,000	7,75	38,75
52	551	5511123400	Ventil priamy priechodný KE 83 T 2" s vypúšťaním	kus	5,000	10,63	53,15
53	551	5511122600	Ventil priamy priechodný KE 83 T 1/2"	kus	6,000	3,25	19,50
54	551	5516757500	Dvierka krycie 30x30 cm komaxit biely	kus	5,000	7,89	39,45
55	449	4498310000	Skriňa hydrantová typ 8030 67x670x220	ks	5,000	21,42	107,10
56	551	5519340500	Prípojka etažová T 2594 1/2"	kus	76,000	2,65	201,40
57	721	722172401	Zostavenie rozvodu potrubia z plastov DN 20	m	26,000	1,11	28,86
58	721	722172402	Zostavenie rozvodu potrubia z plastov DN 25	m	108,000	1,09	117,72
59	721	722172500	Montáž potrubia z plastov rovne lepené DN 16	m	125,000	1,12	140,00
60	721	722172501	Montáž potrubia z plastov rovne lepené DN 20	m	26,000	1,23	31,98
61	721	722172502	Montáž potrubia z plastov rovne lepené DN 25	m	108,000	1,31	141,48
62	721	722173001	Montáž plastovej tvarovky 1 x lepenie DN 20	ks	76,000	0,84	63,84
63	721	722220111	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom,nástenka pre výtakový ventil G 1/2	ks	18,000	7,13	128,34
64	551	5511123400	Ventil priamy priechodný KE 83 T 2" s vypúšťaním	kus	1,000	22,09	22,09
65	721	722220111	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom,nástenka pre výtakový ventil G 1/2	ks	15,000	3,14	47,10
66	721	722290226	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	259,000	2,18	564,62
67	R	PC 3	Tvarovky(odbočky, redukcie, kolená, oblúky) z plastu	KP L	1,000	460,57	460,57
68	R	PC2	Ventil guľový DN 25	ks	1,000	11,64	11,64

69	pc0	2861134700	PP rúry tlakové pre rozvod studenej a teplej vody PN 16 16 x 2,2x L	bm	125,000	0,74	92,50
70	286	2861134700	PP rúry tlakové pre rozvod studenej a teplej vody PN 16 20 x 2,8 x L	bm	26,000	0,76	19,76
71	286	2861135700	PP rúry tlakové pre rozvod studenej a teplej vody PN 20 25 x 4,2 x L	m	108,000	1,34	144,72

725		Zdravotechnika - zariadenia, predmety					3 143,87
72	721	725119305	Montáž záchodovej misy závesnej	sub	2,000	14,48	28,96
73	642	6423005200	WC zavesené hlboký biely	ks	2,000	261,82	523,64
74	R	pc02	Montážne zariadenie pre závesné WC	kpl	2,000	235,76	471,52
75	642	6420111410	Výlevka keramická typ 71046 biela V	ks	0,000	138,73	0,00
76	642	6420110010	Sanitárna keramika pisoár biely	ks	0,000	442,30	0,00
77	721	725119305	Montáž záchodovej misy závesnej	sub	2,000	17,71	35,42
78	721	725119306	Montáž zariadenia záchoda, príplatok za použitie silikónového tmelu	ks	2,000	48,08	96,16
79	721	725219201	Montáž umývadla bez výtokovej armatúry z bieleho diturvitu so zápachovou uzávierkou na konzoly	sub	2,000	18,91	37,82
80	642	6421374100	Umývadlo biele výber s dierou stojánkové	kus	2,000	47,26	94,52
81	642	6420141130	Sanitárna keramika invalidné umývadlo 1335.0	ks	0,000	52,45	0,00
82	642	6420140170	Sanitárna keramika stĺp 1921.0	ks	2,000	38,81	77,62
83	552	5523142700	Kuchynský drez do dosky nerez 845x510-195/135,1+2/3L/P+sifón(pop-up)	kus	2,000	235,98	471,96
84	721	725319101	Montáž drezu jednoduchého bez výtokovej armatúry z bieleho diturvitu so zápachovou uzávierkou	sub	2,000	13,04	26,08
85	721	725330820	Montáž výlevky diturvitovej	sub	0,000	9,20	0,00
86	721	725829201	Montáž batérie umývadlovej a drezovej nástennej chromovanej	ks	4,000	4,20	16,80
87	551	5514362600	Umývadlová termostatická jednopáková batéria s odpadom	kus	2,000	187,47	374,94
88	551	5514356800	Batéria drezová stojánková	kus	2,000	33,48	66,96
89	551	5510900419	Membránový redukčný tlakový ventil, PN 16, DN 15 Herz obj.č.1268201	ks	6,000	35,89	215,34
90	551	5510900423	Filter na úžitkovú vodu, PN 16, DN 25 Herz obj.č.1266203	ks	2,000	7,05	14,10
91	551	5510900429	Spätný ventil, PN 25, DN 20 Herz obj.č.1263403	ks	4,000	3,64	14,56
92	551	5511122800	Ventil priamy priechodný KE 83 T 3/4"	ks	4,000	4,97	19,88
93	R	DOD.	WC pre imobilných	ks	0,000	283,73	0,00
94	001	M 01	Montáž ohrievača	L	3,000	41,89	125,67
95	R	M 02	Montáž ohrievača pod umývadlo	kpl	1,000	16,60	16,60
96	R	pc04	I	ks	1,000	113,78	113,78
97	R	EURO	Vplyv konverzie SKK na EUR	EU R	-0,006	0,00	0,00
98	R	pc03	Zásobníkový ohrievač vody 50 l - závesný	ks	1,000	301,54	301,54

000		Nepomenované práce					2 830,00
0		Nepomenovaný diel					2 830,00
99	R	M03	Prekládka kanálu DN 200 a šachty	kpl	1,000	2 830,00	2 830,00
OST		Ostatné					0,00
100	R	EURO	Vplyv konverzie SKK na EUR	EU R	0,008	0,00	0,00

Celkom

13 590,04

ZADANIE

Stavba: Prešov, Hlavná 49, 51, 53, rekonštrukcia a revitalizácia výtvarneho sveta v Šarišskej galérii
Objekt: SO-01, Vlastný objekt č. 49
Časť: Plynifikácia

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto: Hlavná 49, 51, 53, Prešov

Dátum: 31.03.2014

Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-----	-------------	----------------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV

Práce a dodávky HSV

3 898,25

1

Zemné práce

2 632,32

1	001	130001101	Príplatok k cenám za sťaženie výkopu pre všetky triedy	m3	61,900	11,20	693,28
2	001	131201101	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	2,500	7,59	18,98
3	001	131201109	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	2,500	0,66	1,65
4	001	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	59,400	18,91	1 123,25
5	001	132201109	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	59,400	5,57	330,86
6	001	171101101	Uloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny s mierou zhutnenia podľa Proctor-Standard na 95 %	m3	61,900	1,54	95,33
7	001	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	35,640	2,89	103,00
8	001	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	14,850	10,68	158,60
9	001	175101109	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4. Príplatok k cene za prehodenie sypaniny	m3	14,850	5,83	86,58
10	001	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	59,400	0,35	20,79

4

Vodorovné konštrukcie

1 265,93

11	271	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	8,910	31,52	280,84
12	581	581532200	Piesok technický triedený 0/4	t	35,640	27,64	985,09

PSV

Práce a dodávky PSV

1 531,41

723

Zdravotechnika - plynovod

1 461,42

13	721	723120202	Potrubie z oceľových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akosť 11 353.0 DN 15	m	3,000	7,60	22,80
14	721	723120203	Potrubie z oceľových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akosť 11 353.0 DN 20	m	6,000	8,62	51,72
15	721	723120204	Potrubie z oceľových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akosť 11 353.0 DN 25	m	4,000	9,23	36,92

Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
16	721	723140201	Potrúbie z oceľových rúrok presných, - akosť 11 353.0 DN 6	m	4,000	3,89	15,56
17	721	723150312	Potrúbie z oceľových rúrok hladkých čiernych spájaných zvarov. akosť 11 353.0 D 57/2, 9	m	4,000	12,94	51,76
18	721	723150313	Potrúbie z oceľových rúrok hladkých čiernych spájaných zvarov. akosť 11 353.0 D 76/3, 2	m	11,000	15,52	170,72
19	721	723150343	Potrúbie z oceľových rúrok hladkých čiernych redukcia - zhotovenie kovaním nad 1 DN DN 50/32	ks	1,000	16,40	16,40
20	721	723150367	Potrúbie z oceľových rúrok hladkých čiernych, chránička D 57/2,9	m	1,000	10,35	10,35
21	721	723150371	Potrúbie z oceľových rúrok hladkých čiernych, chránička D 108/4	m	1,000	22,51	22,51
22	721	723160207	Prípojka k plynomeru spojená na závit bez obchádzky G 2	súb	1,000	75,19	75,19
23	721	723160337	Prípojka k plynomeru zvarená, rozpierka prípojky G 2	súb	1,000	10,95	10,95
24	721	723234201	Montáž strednotlakového regulátora tlaku plynu bez skrinky pre svietiplyn AL s 5U jednoduchých	súb	1,000	6,49	6,49
25	DG1	1230001	GK na plyn s páčkou DN 15, MOP 5, PN 1, vnút.závit, obj.č. 1230001	ks	5,000	5,46	27,30
26	DG1	1230002	GK na plyn s páčkou DN 20, MOP 5, PN 1, vnút.závit, obj.č. 1230002	ks	1,000	6,55	6,55
27	DG1	1230006	GK na plyn s páčkou DN 50, MOP 5, PN 1, vnút.závit, obj.č. 1230006	ks	3,000	40,28	120,84
28	DG1	1230007	GK na plyn s páčkou DN 65, MOP 5, PN 1, vnút.závit	ks	1,000	51,44	51,44
29	551	551272660	Spojka radiátorová priama VE 4300 1/2"	kus	2,000	1,24	2,48
30	551	5512726800	Spojka radiátorová priama VE 4300 3/4"	ks	1,000	3,35	3,35
31	721	723239201	Montáž armatúr plynových s dvoma závitmi G 1/2 ostatné typy	ks	5,000	2,02	10,10
32	721	723239202	Montáž armatúr plynových s dvoma závitmi G 3/4 ostatné typy	ks	1,000	2,39	2,39
33	721	723239206	Montáž armatúr plynových s dvoma závitmi G 2 ostatné typy	ks	3,000	4,76	14,28
34	721	723239207	Montáž armatúr plynových s dvoma závitmi G 2 1/2 ostatné typy	ks	1,000	6,84	6,84
35	731	734030051	Podpera plynomeru	KU S	1,000	24,44	24,44
36	731	734030050	Plastová skrinka W 1200 Plus Max	KU S	1,000	571,54	571,54
37	731	FC734030051	Plastová skrinka W 300-na stenu	KU S	1,000	114,75	114,75
38	721	998723202	Presun hmôt pre vnútorný plynovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	14,478	0,95	13,75

783

Dokončovacie práce - nátery

69,99

39	783	783122210	Nátery oceľ.konstr. syntet. na vzduchu schnúce farby šedej ťažkých "A" jednonás. 2x s emailovaním	m2	2,000	3,38	6,76
40	783	783122710	Nátery oceľ.konstr. syntetické na vzduchu schnúce farby šedej ťažkých "A" základné	m2	2,000	1,08	2,16
41	783	783424340	Nátery kov.potr.a armatúr syntet. do DN 50 mm farby bielej dvojnás. 1x email	m	21,000	1,39	29,19

Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
42	783	783424740	Nátery kov.potr.a armatúr syntetické potrubie do DN 50 mm farby bielej základný	m	21,000	0,35	7,35
43	783	783425350	Nátery kov.potr.a armatúr syntet. do DN 100 mm dvojnás. 1x email a základný náter	m	11,000	1,83	20,13
44	783	783425750	Nátery kov.potr.a armatúr syntetické potrubie do DN 100 mm základný	m	11,000	0,40	4,40

M

Práce a dodávky M

3 417,78

23-M

Montáže potrubia

3 373,18

45	233	233171110	Fólia výstražná žltá	M	99,000	0,07	6,93
46	141	1414123000	Rúrka závitová DN 65 normálna - asfaltovaná bezošvá ozn. 11 353.0	m	4,000	11,99	47,96
47	286	2861119600	Rúra PE - 80 SDR 11,0 (0,4 Mpa) 75x 6.8mm	m	99,000	4,27	422,73
48	286	2861119900	Rúra PE - 80 SDR 11,0 (0,4 Mpa) 125x11.4mm - chránička	m	2,000	11,94	23,88
49	FC1	900211	Kĺzne objímky MF MINI výška segmentu 12,5mm šírka 80mm vonkajší priemer rúry od-do 90 - 150mm	ks	8,000	1,39	11,12
50	FC1	920811	Tesniaca manžeta "S" rozmer 92x126mm vhodná pre rúru/chráničku 90/125mm	ks	2,000	20,34	40,68
51	FC1	844014	Vodič CE 4mm2 s PE izoláciou a plným Cu jadrom 200m balenie	m	99,000	0,79	78,21
52	286	2861624100	Elektrotvarovky s predĺženou odbočkou DAA PE 100 SDR 11 DN 75/32	ks	1,000	46,30	46,30
53	286	2861668817	prechodka pe/ocel ustr pe 100 sdr 11 dn 75/65 obj.č. 612789	ks	2,000	111,68	223,36
54	286	2861668813	prechodka pe/ocel ustr pe 100 sdr 11 dn 32/25 obj.č. 612780	ks	1,000	36,88	36,88
55	319	3194640700	Príruba privarovacia s krkom PN 1,6 Mpa 11416 D 50 mm	ks	2,000	6,18	12,36
56	316	3163051700	Oblúk A-3D 11353.0 K 90 ° D 57 mm	ks	6,000	1,55	9,30
57	316	3163052500	Oblúk A-3D 11353.0 K 90 ° D 76 mm	ks	6,000	2,73	16,38
58	388	388321520	Teplomer -30 - + 50	kus	1,000	12,64	12,64
59	388	3885001390	Tlakomer 03388 0-6kPa	ks	4,000	54,24	216,96
60	388	3885001670	Tlakomer 313 0-160kPa 1%	ks	1,000	33,09	33,09
61	388	3885001250	Tlaková slučka stočená varná	ks	5,000	11,04	55,20
62	388	3885000290	Kohút tlakomerový 2 cestný	ks	5,000	15,82	79,10
63	388	3885000450	Prípojka k tlakomeru 137533.1 M20x1.5	ks	5,000	9,50	47,50
64	319	319415360	Nátrubok M 27 x 2	kus	1,000	0,50	0,50
65	422	422913620	Bezpečnostný uzáver BAP, DN 50 - NT B, U=230 V	kus	1,000	600,76	600,76
66	141	1411526000	Rúrka hladká kruhová bezošvá D 40 mm, hrúbka steny 2,6mm ozn.11 353.0. - podpera potrubia	m	5,000	2,55	12,75
67	142	1422129100	Rúrka hladká kruhová D 219 mm hrúbka 6,3 mm ozn.11 353.0	m	1,500	31,19	46,79
68	286	286951731	Dno klenuté privarovacie DN 200	kus	1,000	9,30	9,30
69	423	4239163000	Strmeň kotviaci D 200 mm	ks	2,000	9,76	19,52
70	552	5524218100	Poklop posúvačový, voda, plyn	ks	1,000	18,31	18,31
71	923	230011101	Montáž potrubia z oceľových rúr trieda 11 - 13 D x t 219 x 6.3	m	1,500	7,95	11,93
72	923	230020655	Zhotovenie odbočky tr. 11 - 13 D x t 57 x 2.9	ks	1,000	10,29	10,29

Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
73	923	230020871	Príplatok za zhotovenie zváraných prechodov na montáži podľa ON 38 6458 DN/DN1 200/80	ks	1,000	81,66	81,66
74	923	230021008	Montáž rúrových dielov privarovacích, tr. 11-13 do 1 kg D x t 22 x 2.6	ks	5,000	3,63	18,15
75	923	230021045	Montáž rúrových dielov privarovacích, tr. 11-13 do 1 kg D x t 60.3 x 2.9	ks	8,000	5,78	46,24
76	923	230021048	Montáž rúrových dielov privarovacích, tr. 11-13 do 1 kg D x t 76 x 3.6	ks	6,000	6,76	40,56
77	923	230022101	Montáž rúrových dielov privarovacích, tr. 11-13 do 3 kg D x t 219 x 6.3	ks	1,000	26,40	26,40
78	923	230030001	Montáž rúrových dielov prírubových do hmotn. kg: 5	ks	1,000	1,08	1,08
79	923	230200007	Montáž plynovodných prípojok zváraním DN 2 1/2" (65)	m	4,000	11,36	45,44
80	923	230200117	Nasunutie potrubnej sekcie do oceľovej chráničky DN 80	m	2,000	30,79	61,58
81	923	230202006	Montáž plynovodu z polyetylénových rúr zváraných elektrotvarovkami PE D 75 mm	m	99,000	1,41	139,59
82	923	230203241	Montáž armatúry DAA (Kit) prípojky navrtávacej s predĺženou odbočkou PE 100 SDR 11 D 75/32	ks	1,000	5,91	5,91
83	923	230203562	Montáž USTR prechodka PE/ocel PE100 SDR11 D32/DN25mm	ks	1,000	8,50	8,50
84	923	230203566	Montáž USTR prechodka PE/ocel PE100 SDR11 D75/DN65mm	ks	2,000	12,79	25,58
85	923	230220006	Montáž liatinového poklopu	ks	1,000	3,26	3,26
86	923	230220031	Montáž čuchačky na chráničku PN 38 6724	ks	1,000	7,58	7,58
87	923	230260012	Funkčná skúška regulačného radu	ks	1,000	189,53	189,53
88	923	230260013	Príprava k funkčnej skúške regulačnej stanice plynu	ks	1,000	521,39	521,39

23-M1

Montáže potrubia - Čistenie potrubia

44,60

89	923	230120041	Čistenie potrubia prefúkaním alebo preplachovaním DN 32	m	17,000	1,08	18,36
90	923	230120043	Čistenie potrubia prefúkaním alebo preplachovaním DN 50	m	4,000	1,39	5,56
91	923	230120044	Čistenie potrubia prefúkaním alebo preplachovaním DN 65	m	11,000	1,54	16,94
92	923	230120049	Čistenie potrubia prefúkaním alebo preplachovaním DN 200	m	1,500	2,49	3,74

OST

Ostatné

1 210,00

HZS

Hodinové zúčtovacie sadzby

1 210,00

93	HZS	HZS0024	Revízná kniha kotlov	kpl	1,000	260,00	260,00
94	HZS	HZS0025	Revízná kniha regulačnej stanice	ks	1,000	260,00	260,00
95	HZS	HZS0026	Odborná prehliadka plynového zariadenia	sub	1,000	295,00	295,00
96	HZS	HZS0027	Tlaková skúška plynovodu	sub	1,000	255,00	255,00
97	HZS	HZS0028	Odsúhlasenie PD na EIC	sub	1,000	140,00	140,00

Celkom

10 057,44

ZADANIE

Stavba: Prešov, Hlavná 49, 51, 53, rekonštrukcia a revitalizácia výtvarneho sveta v Šarišskej galérii
Objekt: SO-01, Vlastný objekt č. 49
Časť: Ústredné vykurovanie

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto: Hlavná 49, 51, 53, Prešov

Dátum: 31.03.2014

Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-----	-------------	----------------	----	-----------------	-----------------	-------------

PSV

Práce a dodávky PSV

40 695,25

713

Izolácie tepelné

1 374,54

1	HJ2	115263	Technické izolácie Potrubné púzdra PIPO ALS 021/030	bm	4,400	2,28	10,03
2	HJ2	115264	Technické izolácie Potrubné púzdra PIPO ALS 027/030	bm	11,000	2,39	26,29
3	HJ2	115265	Technické izolácie Potrubné púzdra PIPO ALS 034/030	bm	183,000	2,46	450,18
4	HJ2	115266	Technické izolácie Potrubné púzdra PIPO ALS 042/030	bm	7,000	2,61	18,27
5	HJ2	115286	Technické izolácie Potrubné púzdra PIPO ALS 049/040	bm	28,600	3,26	93,24
6	HJ2	115288	Technické izolácie Potrubné púzdra PIPO ALS 060/040	bm	38,500	3,68	141,68
7	HJ2	115290	Technické izolácie Potrubné púzdra PIPO ALS 076/040	bm	19,800	4,56	90,29
8	HJ2	115338	Technické izolácie Potrubné púzdra PIPO ALS 219/060	bm	5,500	23,04	126,72
9	713	713411111	Montáž izolácie tepelnej potrubia a ohybov pásmi jednovrstvová	m2	103,600	3,85	398,86
10	713	998713202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	13,556	1,40	18,98

731

Ústredné kúrenie, kotolne

11 843,32

11	731	731010001	Kotol závesný kondenzačný Logamax plus GB 162-100, Q=99,5 kW	KU S	1,000	4 906,50	4 906,50
12	731	731010002	Prípojovacia skupina čerpadla	KU S	1,000	510,16	510,16
13	731	731010015	Kaskádová sada s líniovým usporiadaním TL-3	KU S	1,000	2 152,60	2 152,60
14	731	731010024	Modul EM 10	Sad a	1,000	261,10	261,10
15	731	731010028	Neutralizačné zariadenie NE 1.1	KU S	1,000	537,45	537,45
16	731	731010028	Základná kaskádová spalínová sada pre dva kotly do 100 kW DN 250	Sub	1,000	492,89	492,89
17	731	731010034	Rozširujúva kaskádová sada do 100 kW, DN 250	Sub	1,000	161,24	161,24
18	731	731010035	Rúra odvodu spalín DN 250, l=2,0 m	KU S	2,000	104,38	208,76
19	731	731010036	Kaskádová spalínová sada DN 250	KU S	1,000	485,38	485,38
20	731	PC-731249212	Montáž vykurovacieho zariadenia	%	83,678	18,00	1 506,20

Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
21	731	PC-731249222	Montáž odvodu spalín	%	13,483	18,00	242,69
22	731	998731201	Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške (hlbke) do 6 m	%	114,650	3,30	378,35

732
Ústredné kúrenie, strojovne
2 812,67

23	731	732111139	Rozdeľovač a zberač, teleso rozdeľovača a zberača akost' normy 11 353.0 DN 200	ks	2,000	101,30	202,60
24	731	732111239	Rozdeľovač a zberač, príplatok k cene za každých ďalších i začatých 0,5 m dĺžky telesa DN 200	ks	6,000	21,24	127,44
25	731	732111312	Rozdeľovač a zberač, rúrkové hrdlo rozdeľovača a zberača bez príruby akost' nor. 11 353.0 DN do 25	ks	2,000	5,16	10,32
26	731	732111315	Rozdeľovač a zberač, rúrkové hrdlo rozdeľovača a zberača bez príruby akost' nor. 11 353.0 DN do 40	ks	2,000	7,47	14,94
27	731	732111318	Rozdeľovač a zberač, rúrkové hrdlo rozdeľovača a zberača bez príruby akost' nor. 11 353.0 DN do 65	ks	8,000	10,91	87,28
28	731	732199100	Montáž orientačného štítka	súb	6,000	1,93	11,58
29	548	5489511000	Štítok smaltovaný do 5 písmen 10x15 mm	ks	6,000	2,80	16,80
30	484	4840031040-PC	Expanzná nádoba N 300, V=300 l, PN 0,6	ks	1,000	329,50	329,50
31	731	732030015	Montáž expanznej nádoby	KU S	1,000	22,42	22,42
32	731	732060002	Úpravňa vody ERDI 1524	L	1,000	844,96	844,96
33	731	732060005	Montáž zmäkčovača vody včítane armatúr a vodomera + uvedenie do prevádzky	KP L	1,000	120,97	120,97
34	731	732429112	Montáž čerpadla (do potrubia) obehového špirálového DN 40	súb	2,000	9,71	19,42
35	731	734109113	Montáž armatúry prírubovej s dvomi prírubami PN 0, 6 DN 40 - čerpadlo	súb	1,000	26,58	26,58
36	426	4268144129	Úsporné obehové čerpadlo STRATOS PICO 30/1-6, obj.č. 4132465	ks	1,000	241,50	241,50
37	426	4268144124	Úsporné obehové čerpadlo - STRATOS PICO 25/1-4, obj.č. 4132462	ks	1,000	211,98	211,98
38	426	4268144090	Úsporné obehové čerpadlo - STRATOS 30/1-8 PN10, obj.č. 2090450	ks	1,000	493,78	493,78
39	731	998732201	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m	%	27,821	1,10	30,60

733
Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie
4 258,05

40	731	733111103	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných nízkotlakových DN 15	m	4,400	6,99	30,76
41	731	733111104	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných nízkotlakových DN 20	m	11,000	8,13	89,43
42	731	733111105	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných nízkotlakových DN 25	m	183,000	9,77	1 787,91
43	731	733111106	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných nízkotlakových DN 32	m	7,000	11,78	82,46
44	731	733111107	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných nízkotlakových DN 40	m	28,600	13,78	394,11
45	731	733111108	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných nízkotlakových DN 50	m	38,500	16,91	651,04
46	731	733121122	Potrubie z rúrok hladkých bezšvových nízkotlakových priemer 76/2, 2	m	19,800	23,82	455,80

Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
47	731	733113113	Potrúbie z rúrok závitových Priplatok k cene za zhotovenie prípojky z ocel. rúrok závitových DN 15	ks	2,000	2,93	5,86
48	731	733113114	Potrúbie z rúrok závitových Priplatok k cene za zhotovenie prípojky z ocel. rúrok závitových DN 20	ks	2,000	4,26	8,52
49	731	733190107	Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok závitových	m	292,200	0,33	96,43
50	731	733191301	Tlaková skúška plastového potrubia do 32 mm	m	1852,500	0,32	592,80
51	731	998733203	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky nad 6 do 24 m	%	41,951	1,50	62,93

734
Ústredné kúrenie, armatúry.
2 672,98

52	731	734173216	Prírubový spoj PN 0, 6/l, 200st. C DN 65	súb	2,000	22,34	44,68
53	731	734209112	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2	ks	28,000	2,01	56,28
54	731	734209114	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 3/4	ks	2,000	2,45	4,90
55	731	734209115	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 1	ks	14,000	2,58	36,12
56	731	734209117	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 6/4	ks	7,000	4,07	28,49
57	731	734209118	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 2	ks	12,000	4,99	59,88
58	731	734209119	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 2 1/2	ks	2,000	6,30	12,60
59	731	734209126	Montáž závitovej armatúry s 3 závitmi G 5/4	ks	2,000	4,22	8,44
60	731	734213240	Montáž ventilu odvzdušňovacieho závitového automatického G 3/8	ks	9,000	1,37	12,33
61	484	4848906380	Armatúry a príslušenstvo vykurovania Giacomini, Automatický odvzdušňovací ventil, zvislý, mosadz, 3/8"	ks	9,000	3,06	27,54
62	DG1	1210001	Guľový kohút s pákovým ovládačom, PN 50, DN 15, obj.č.1210001	ks	1,000	4,32	4,32
63	DG1	1210002	Guľový kohút s pákovým ovládačom, PN 50, DN 20, obj.č.1210002	ks	1,000	5,21	5,21
64	DG1	1210003	Guľový kohút s pákovým ovládačom, PN 50, DN 25, obj.č.1210003	ks	7,000	8,89	62,23
65	DG1	1210005	Guľový kohút s pákovým ovládačom, PN 40, DN 40, obj.č.1210005	ks	4,000	20,54	82,16
66	DG1	1210006	Guľový kohút s pákovým ovládačom, PN 40, DN 50, obj.č.1210006	ks	10,000	36,04	360,40
67	DG1	1210007	Guľový kohút s pákovým ovládačom, PN 16, DN 65, obj.č.1210007	ks	2,000	88,62	177,24
68	DG1	1772491	Ventil rohový TS-90 1/2" obj.č.1772491	ks	9,000	11,74	105,66
69	DG1	1392401	Ventil späťotčkový RL-5, rohový 1/2 obj.č.1392401	ks	9,000	8,08	72,72
70	DG1	1346612	Prípojacia diel H -3000, rohový, Rp 1/2 x G 3/4, obojstr. vypúšť. a napúšť., uzatváraj. obj.č.1346612	ks	4,000	15,63	62,52
71	DG1	1920038	Termostat "MINI" "H", s polohou "0", 6 - 30 °C, priama montáž na VT M 30 x 1,5 obj.č.1920038	ks	4,000	11,60	46,40
72	DG1	1920030	Príslušenstvo vykurovania Termostat HERZ "MINI", s polohou "0", 6 - 30 °C obj.č.1920030	ks	9,000	12,40	111,60
73	DG1	1421733	Priamy vyvažovací ventil STRÖMAX-BS DN 25, s meracími ventilčekmi pre meranie tlakovej diferencie., obj.č. 1421733	ks	3,000	61,78	185,34
74	DG1	1682391	Ventil priamy AS-T-90 1/2" obj.č.1682391	ks	1,000	12,51	12,51

Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
75	DG1	1682392	Ventil priamy AS-T-90 3/4" obj.č.1682392	ks	1,000	22,12	22,12
76	551	5518400343	Filter závitový 1", č. 08412100	ks	2,000	8,33	16,66
77	551	5518400345	Filter závitový 6/4", č. 08412112	ks	1,000	19,04	19,04
78	551	5518400346	Filter závitový 2", č. 08412200	ks	1,000	30,30	30,30
79	551	5518610213	Spätná klapka závitová 1", č. Y6623100	ks	2,000	68,01	136,02
80	551	5518610215	Spätná klapka závitová 6/4", č. Y6623112	ks	1,000	126,53	126,53
81	551	5518610216	Spätná klapka závitová 2", č. Y6623200	ks	1,000	180,97	180,97
82	388	3885001910	Ventil solenoidný 2VE25DA + magnet elektrický 220V	ks	1,000	76,86	76,86
83	731	PC-734010007	Zmiešavač 3-cestný závitový mosadz typ VRG 131 DN 32, kv 10	ks	1,000	41,63	41,63
84	731	PC-734010008	Zmiešavač 3-cestný závitový mosadz typ VRG 131 DN 32, kv 16	ks	1,000	45,81	45,81
85	731	734250060	Guľový uzáver k expanznej nádobe typ MK, DN 40	ks	1,000	84,78	84,78
86	731	734291113	Ostané armatúry, kohútik plniaci a vypúšťací normy 13 7061, PN 1,0/100st. C G 1/2	ks	2,000	5,14	10,28
87	731	734291114	Ostané armatúry, kohútik plniaci a vypúšťací normy 13 7061, PN 1,0/100st. C G 3/4	ks	6,000	5,79	34,74
88	731	734411111	Teplomer technický s ochranným púzdom - priamy typ 160 prev."A"	ks	6,000	14,03	84,18
89	731	734421130	Tlakomer deformačný kruhový B 0-10 MPa č.03313 priem. 160	ks	3,000	41,72	125,16
90	731	734499211	Ostatné meracie armatúry,montáž návarka M 20 x 1,5	ks	4,000	1,96	7,84
91	388	3882122100	Vodomer jh3-v/3	ks	1,000	23,96	23,96
92	388	3885000390	Návarok priamy M20x1,5mm-19mm	ks	1,000	3,69	3,69
93	388	3885000400	Návarok šikmý M20x1,5mm-40mm	ks	4,000	3,71	14,84
94	731	998734203	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky nad 6 do 24 m	%	26,650	0,30	8,00

735

Ústredné kúrenie, vykurov. telesá

4 414,06

95	731	735000911	Vyregulovanie dvojregulačného ventilu a kohútika s ručným ovládaním	ks	5,000	1,65	8,25
96	731	735000912	Vyregulovanie dvojregulačného ventilu s termostatickým ovládaním	ks	13,000	3,25	42,25
97	731	735118110	Vykurovacie telesá liatinové tlakové skúšky vodou telies článkových	m2	28,815	1,36	39,19
98	731	735117110	Vykurovacie telesá liatinové odpojenie a pripojenie po nátere	m2	28,815	1,54	44,38
99	484	4845071100-1	Vykurovacie teleso článkové liatinové BOHEMIA 450/225 s nožičkami	ks	25,000	30,78	769,50
100	484	4845071100-2	Vykurovacie teleso článkové liatinové BOHEMIA 450/225 bez nožičiek	ks	88,000	32,18	2 831,84
101	731	735154030	Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového výšky 500 mm/ dĺžky 400-600 mm	ks	0,000	4,72	0,00
102	484	4845387850	Vykurovacie teleso doskové oceľové KORAD VKP 10S s jedným panelom 500x0500	ks	0,000	44,10	0,00
103	484	4845389350	Vykurovacie teleso doskové oceľové KORAD VKP 11K s jedným panelom a jedným konvektorom 500x0500	ks	0,000	53,68	0,00
104	484	4845389400	Vykurovacie teleso doskové oceľové KORAD VKP 11K s jedným panelom a jedným konvektorom 500x0600	ks	0,000	56,32	0,00

Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
105	731	735154031	Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového výšky 500 mm/ dĺžky 700-900 mm	ks	0,000	4,95	0,00
106	484	4845389500	Vykurovacie teleso doskové oceľové KORAD VKP 11K s jedným panelom a jedným konvektorom 500x0800	ks	0,000	66,00	0,00
107	731	735154032	Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového výšky 500 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	ks	0,000	5,23	0,00
108	484	4845389600	Vykurovacie teleso doskové oceľové KORAD VKP 11K s jedným panelom a jedným konvektorom 500x1000	ks	0,000	68,81	0,00
109	731	735154132	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 500 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	ks	0,000	5,31	0,00
110	484	4845394200	Vykurovacie teleso doskové oceľové KORAD VKP 21K s dvoma panelmi a jedným konvektorom 500x1000	ks	0,000	88,58	0,00
111	484	4845399450	Vykurovacie teleso doskové oceľové KORAD VKP 22K s dvoma panelmi a dvoma konvektormi 500x1200	ks	0,000	108,24	0,00
112	731	735154133	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 500 mm/ dĺžky 1400-1800 mm	ks	4,000	6,47	25,88
113	484	4845399750	Vykurovacie teleso doskové oceľové KORAD VKP 22K s dvoma panelmi a dvoma konvektormi 500x1800	ks	4,000	139,72	558,88
114	731	735154232	Montáž vykurovacieho telesa panelového trojradového výšky 500 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	ks	0,000	5,55	0,00
115	484	4845403500	Vykurovacie teleso doskové oceľové KORAD VKP 33K s tromi panelmi a tromi konvektormi 500x1200	ks	0,000	154,45	0,00
116	731	735158110	Vykurovacie telesá panelové, tlaková skúška telesa vodou U. S. Steel Košice jednoradového	ks	0,000	2,73	0,00
117	731	735158120	Vykurovacie telesá panelové, tlaková skúška telesa vodou U. S. Steel Košice dvojradového	ks	4,000	5,56	22,24
118	731	998735202	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	43,424	1,65	71,65

783

Dokončovacie práce - nátery

630,54

119	783	783225600	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce 2x emailovaním	m2	4,000	3,36	13,44
120	783	783226100	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce základný	m2	4,000	1,81	7,24
121	783	783424340	Nátery kov.potr.a armatúr syntet. do DN 50 mm farby bielej dvojnás. 1x email	m	272,400	1,64	446,74
122	783	783424740	Nátery kov.potr.a armatúr syntetické potrubie do DN 50 mm farby bielej základné	m	272,400	0,42	114,41
123	783	783425350	Nátery kov.potr.a armatúr syntet. do DN 100 mm dvojnás. 1x email	m	19,800	2,04	40,39
124	783	783425750	Nátery kov.potr.a armatúr syntetické potrubie do DN 100 mm farby bielej základný	m	19,800	0,42	8,32

D1

Podlahové vykurovanie

10 706,23

Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
125	136	136140	Rúrka RAUTHERM S 17x2,0 (120 m, 240 m)	m	1634,000	1,81	2 957,54
126	227	227829-001	Systémová doska VARIONOVA 30-2 mm (11,2)	m2	323,000	11,08	3 578,84
127	350	350271-900	Rozdeľovač HKV-D SX 8	ks	0,000	249,83	0,00
128	350	350272-900	Rozdeľovač HKV-D SX 9	ks	1,000	293,07	293,07
129	350	350274-900	Rozdeľovač HKV-D SX 11	ks	1,000	329,97	329,97
130	350	350275-900	Rozdeľovač HKV-D SX 12	ks	0,000	352,14	0,00
131	137	137140-050	Ochranná rúrka pre rúrku 16x2,0/17x2,0 (50 m) (50 m)	m	85,000	0,89	75,65
132	250	250607-002	Pripojovací skrutkový spoj 17 x 2,0	ks	40,000	3,53	141,20
133	289	289335-900	Skrinka rozdeľovača AP 4 max/12okr	ks	1,000	132,93	132,93
134	289	289324-900	Skrinka rozdeľovača UP 3 max/10okr	ks	1,000	120,19	120,19
135	239	239243-001	Dilatačný profil 1,2 m (24 m)	m	33,000	7,51	247,83
136	264	264411-002	Okrajový izolačný pás s profilom (25 m)	m	275,000	1,01	277,75
137	227	227859-001	Pripojovací pás Varionova 0,18 ks na m2 dosky	ks	137,000	1,36	186,32
138	227	227849-001	Spojovací pás Varionova 0,04 ks na m2 dosky	ks	29,000	1,41	40,89
139	239	239203-001	Upevňovací mostík	ks	88,000	0,14	12,32
140	258	258408-002	Vodiaci oblúk 90°, 16/17	ks	40,000	0,89	35,60
141	R	REHMONT	Montáž podlahového vykurovania	%	84,301	27,00	2 276,13

D4

Rozvody k vykurovacím telesám

1 982,86

142	7Y4	130491-050	Univerzálna rúrka RAUTITAN stabil 16,2x2,6 v ochrannej rúrke	m	45,000	2,88	129,60
143	7Y4	130501-050	Univerzálna rúrka RAUTITAN stabil 20x2,9 v ochrannej rúrke	m	140,000	3,65	511,00
144	7Y4	130141-050	Univerzálna rúrka RAUTITAN stabil 25x3,7 , 50m kotúč	m	6,000	4,73	28,38
145	7Y4	130151-025	Univerzálna rúrka RAUTITAN stabil 32x4,7 , 25m kotúč	m	27,500	6,47	177,93
146	7Y4	137170-025LD-PE	Ochranná rúrka 32x4,4/32x2,9	m	27,500	1,80	49,50
147	7Y4	137160-025LD-PE	Ochranná rúrka 25x3,5/25x2,3	m	6,000	1,24	7,44
148	266	266452-001	Pripojovací skrutkový spoj so svorným krúžkom 16,2 x 2,6xG 3/4	pár	6,000	7,60	45,60
149	7Y4	266462-001	Pripojovací skrutkový spoj so svorným krúžkom 20x2,9xG 3/4	pár	11,000	8,80	96,80
150	7Y4	160081-001	T-kus 20-16-16 PX	ks	2,000	4,72	9,44
151	7Y4	160061-001	T-kus 20-16-20 PX	ks	2,000	5,05	10,10
152	7Y4	160071-001	T-kus 20-20-16 PX	ks	0,000	5,18	0,00
153	7Y4	160032-001	T-kus 20 PX	ks	2,000	5,38	10,76
154	7Y4	160031-001	T-kus 16 PX	ks	2,000	4,28	8,56
155	7Y4	160085-001	T-kus 25-20-20 PX	ks	2,000	5,48	10,96
156	7Y4	160087-001	T-kus 32-20-25 PX	ks	2,000	13,39	26,78
157	7Y4	160065-001	T-kus 32-20-32 PX	ks	2,000	12,35	24,70
158	7Y4	257388-002	Hmoždinkový hák pre 2 rúry dĺžky 100mm	ks	55,000	0,39	21,45
159	7Y4	160043-001	Spojka 25-20 PX	ks	0,000	4,49	0,00
160	7Y4	168094-001	Prechod s vnútorným závitom 20-Rp3/4 LX/RX 138253-001)	ks	0,000	5,70	0,00
161	7Y4	168107-001	Prechod s vnútorným závitom 32-Rp1 LX/RX (139091-002)	ks	2,000	10,31	20,62

Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
162	7Y4	160001-001	Násuvná objímka 16 PX	ks	24,000	0,69	16,56
163	7Y4	160002-001	Násuvná objímka 20 PX	ks	42,000	0,77	32,34
164	7Y4	160003-001	Násuvná objímka 25 PX	ks	4,000	1,03	4,12
165	7Y4	160004-001	Násuvná objímka 32 PX	ks	6,000	2,11	12,66
166	289	289324-900	Skrinka rozdeľovača UP 3 max/10okr	ks	1,000	115,50	115,50
167	7Y4	250657-002	Rozdeľovač HKV 5	ks	1,000	190,51	190,51
168	R	REHMONT	Montáž plastových rozvodov	%	15,613	27,00	421,55

M Práce a dodávky M 354,32

23-M1 Montáže potrubia - Čistenie potrubia 354,32

169	923	230120041	Čistenie potrubia prefúkaním alebo preplachovaním DN 32	m	205,400	1,09	223,89
170	923	230120042	Čistenie potrubia prefúkaním alebo preplachovaním DN 40	m	28,600	1,34	38,32
171	923	230120043	Čistenie potrubia prefúkaním alebo preplachovaním DN 50	m	38,500	1,58	60,83
172	923	230120044	Čistenie potrubia prefúkaním alebo preplachovaním DN 65	m	19,800	1,58	31,28

OST Ostatné 2 453,00

HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 2 453,00

173	HZS	HZS0001	Vykurovacia skúška po dobu 24 hodín jedným pracovníkom podľa STN EN 14 366	hod	72,000	21,50	1 548,00
174	HZS	HZS0003	Revízia komína	kpl	1,000	135,00	135,00
175	HZS	HZS0005	Odborné prehliadky tlakových nádob	kpl	1,000	220,00	220,00
176	HZS	HZS0006	Odborné prehliadka kotolne	kpl	1,000	310,00	310,00
177	HZS	HZS0007	Odborné prehliadka komína	kpl	1,000	60,00	60,00
178	HZS	HZS9	Zaškolenie obsluhy	hod	12,000	15,00	180,00

Celkom 43 502,57

ZADANIE

Stavba: PREŠOV HLAVNÁ UL. Č. 49,51,53 REKONŠTRUKCIA A REVITALIZÁCIA VÝTVARNÉHO SVETA V SAR GALERII

Objekt: SO01 Vlastný objekt, č. 49

Časť: ELEKTROINŠTALÁCIA SILNOPRÚD

JKSO:

Dátum: 30.3.2014

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
1	2	3	4	5	6	7

M Práce a dodávky M

29 274,22

21-M Elektromontáže

28 283,11

1	210010004	Rúrka ohybná elektroinstalačná, uložená pevne, typ 23 - 29 mm	m	0,000	0,95	0,00
2	3450709300	I-Rúrka VRM 32 svetloseda ekvivalent alternativa	m	0,000	0,94	0,00
3	210010005	Rúrka ohybná elektroinstalačná, uložená pod omietkou, typ 23 - 36 mm	m	0,000	0,81	0,00
4	3450711000	Rúrka HFXP 32 čierna	ks	0,000	5,05	0,00
5	210010301	Skatufa pristrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	ks	220,000	0,78	171,60
6	3450906510	Krabica KU 68- do steny do sadrokartonu ekvivalent alternativa	ks	220,000	0,15	33,00
7	210010321	Skatufa odbočná s viečkom, svorkovnicou vč. zapojenia (1903, KR 68) kruhová	ks	30,000	3,16	94,80
8	3450907510	Krabica KU 68-so svorkami prepajovacími ekvivalent alternativa	ks	30,000	1,13	33,90
9	210010322	Skatufa odbočná s viečkom, svorkovnicou vč. zapojenia (KR 97) kruhová	ks	35,000	3,50	122,50
10	3450911000	Krabica KR-97 s prep svorkami ekvivalent alternativa	ks	35,000	0,98	34,30
11	210010351	Skatufová rozvodka z lisov. izolantu vč. ukončenia káblov a zapojenia vodičov typ 6455-11 do 4 mm2	ks	5,000	5,91	29,55
12	3450927500	Krabica 6455-10 ekvivalent alternativa	ks	5,000	2,79	13,95
13	210020812	Prepážka v nepriechodnom kábl. kanáli, lignátová bez dveri	m2	3,000	130,17	390,51
14	6318000800	Lignátová doska hrubky 8mm	ks	6,000	53,62	321,72
15	210020951	Výstražná a označovacia tabuľka včítane montáže, smaltovaná, formát A3 - A4	ks	8,000	1,56	12,48
16	5482302100	Tabuľka výstražná smaltovaná 297x210 mm A4	ks	8,000	4,53	36,24
17	210020953	Výstražná a označovacia tabuľka včítane montáže, pre kúpeľne	ks	3,000	1,55	4,65
18	5482302200	Tabuľka výstražná dvojfarebná 21x15 mm	ks	3,000	2,73	8,19
19	210040701	Drážka pre rúrku alebo kábel do D 29 mm s vysekaním, zamurovaním a začistením	m	250,000	5,46	1 365,00
20	210100001	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm2	ks	150,000	0,43	64,50
21	3452104200	G-Káblové oko CU 0,75x3 KU-L	ks	150,000	0,18	27,00
22	210100002	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm2	ks	49,000	0,47	23,03
23	3452104900	G-Káblové oko CU 4x4 KU-L	ks	49,000	0,25	12,25
24	210100003	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm2	ks	50,000	0,64	32,00
25	3452105500	G-Káblové oko CU 10x10 KU-L	ks	50,000	0,38	19,00
26	210100004	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 25 mm2	ks	12,000	1,61	19,32
27	3452107500	G-Káblové oko CU 25x6 KU	ks	12,000	0,64	7,68
28	210100005	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 35 mm2	ks	10,000	1,63	16,30
29	3452108700	G-Káblové oko CU 35x6 KU-L	ks	10,000	0,52	5,20
30	210100006	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 50 mm2	ks	10,000	1,98	19,80
31	3452109500	G-Káblové oko CU 50x8 KU	ks	10,000	1,37	13,70
32	210100007	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 70 mm2	ks	10,000	2,25	22,50

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
1	2	3	4	5	6	7
33	3452110400	G-Káblové oko CU 70x 8 KU	ks	10,000	1,74	17,40
34	210100352	Upchávka pre káble alebo šnúry do 4 žíl do P 36	ks	0,000	3,40	0,00
35	210100356	Montáž susičov a osušovačov	kus	2,000	3,68	7,36
36	382111111	Osušovač ruk a 1395W nastenný	ks	2,000	147,68	295,36
37	210100357	Montáž jednosmerneho zdroja ZAS	ks	0,000	4,60	0,00
38	3820902001	Zdroj jednosmerneho napätia ZAC1/30 alternativa ekvivalent	ks	0,000	70,75	0,00
39	210110001	Spínač nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vč. zapojenia jednopólový - radenie 1	ks	2,000	2,32	4,64
40	3450201320	Spínač 1 do vlhka IP 54 nastenný 10A ,230V	ks	2,000	2,21	4,42
41	210110004	Spínač zapustený pre prostredie obyčajné alebo vlhké vč. zapojenia striedavý prep. -radenie 1	ks	5,000	2,80	14,00
42	3450201570	Prepínač 1 do vlhka zapustený IP44 230V 10A alternativa ekvivalent	ks	5,000	2,45	12,25
43	210110041	Spínač polozapustený a zapustený vč.zapojenia jednopólový - radenie 1	ks	20,000	1,08	21,60
44	3450201270	Spínač 1 3553-01289 B1 leskly biely alternativa ekvivalent	ks	20,000	1,36	27,20
45	210110043	Spínač polozapustený a zapustený vč.zapojenia sériový prep.stried. - radenie 5 A	ks	18,000	1,20	21,60
46	3450201430	Prepínač 5 3553-05289 B1 leskly biely alternativa ekvivalent	ks	18,000	1,98	35,64
47	210110044	Spínač polozapustený a zapustený vč.zapojenia dvojité prep.stried. - radenie 6+6	ks	14,000	2,94	41,16
48	3450202950	Pristroj prepínača 3558-A52340 6+6 alternativa ekvivalent	ks	14,000	4,00	56,00
49	210110045	Spínač polozapustený a zapustený vč.zapojenia stried.prep.-radenie 6	ks	20,000	1,19	23,80
50	3450201520	Prepínač 6 3553-06289 B1 leskly biely alternativa ekvivalent	ks	20,000	1,49	29,80
51	210110048	Spínač polozapustený a zapustený vč.zapojenia jednopólový s orient. tle jvkou - radenie I SD	ks	12,000	1,09	13,08
52	3450201950	Ovládač 1/0 3553-80289 B1 leskly biely alternativa ekvivalent	ks	12,000	1,55	18,60
53	210110071	Spínač špeciálny vč. zapojenia, spínač osvetlenia senzorový	ks	0,000	3,37	0,00
54	34502450003	Spínač osvetlenia infracervený 180stupnov stropný na nastenný	ks	0,000	51,29	0,00
55	210111012	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená, 10/16 A 250 V 2P + Z 2 x zapojenie	ks	135,000	2,67	360,45
56	3450323100	Z-Zásuvka 5513A- CO2357 B1 dvojnásobná alternativa ekvivalent	ks	0,000	2,81	0,00
57	3450328500	Z-Zásuvka 5517-2389 B1B1 alternativa ekvivalent	ks	135,000	1,65	222,75
58	3450328800	Zásuvka 5517-2389 D2 PRE KLIMU alternativa ekvivalent	ks	0,000	1,57	0,00
59	3450330200	A-Zásuvka 5593B-CO2357Ds prep ochranou alternativa ekvivalent	ks	0,000	38,81	0,00
60	210111021	Domová zásuvka v krabici obýč. alebo do vlhka, vč. zapojenia 10/16 A 250 V 2P + Z	ks	2,000	3,03	6,06
61	345033040011	B-Zásuvka 5518A-22989 IP44 v inst krabici sper ochranou alternativa ekvivalent	ks	2,000	32,41	64,82
62	34503304001	Z-Zásuvka 5518A-22989 IP44 v inst krabici alternativa ekvivalent	ks	0,000	3,75	0,00
63	210111031	Domová zásuvka v krabici pre vonkajšie prostredie 10/16 A 250 V 2P + Z	ks	2,000	3,49	6,98
64	3450330400	B Zásuvka 5518-3089 alternativa ekvivalent	ks	2,000	5,77	11,54
65	210111124	Priemyslová zásuvka CEE 220 V, 380 V, 500 V, vč. zapojenia, typ CSG 3243, 3245, 3P + Z	ks	1,000	2,40	2,40
66	3450337100	Zásuvka 432-C6 alternativa ekvivalent	ks	1,000	13,92	13,92
67	210104051p1	Tlačítko pl skni vč. zapojenia, -vyp hlavného istica	ks	1,000	3,42	3,42

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
1	2	3	4	5	6	7
68	3455111855p1	Placitko hribove pl skrine so zasklenim	ks	1,000	29,89	29,89
69	210190001	Montáž ocefolechovej rozvodnice do váhy 20 kg	ks	3,000	4,15	12,45
70	357023020015	Rozvadzač R1PP	ks	1,000	613,83	613,83
71	3570230400	Rozvodnica R1NP	ks	1,000	714,55	714,55
72	3570230600	Rozvodnica R2NP	ks	1,000	623,12	623,12
73	3570230700	Rozvodnica R3NP	ks	1,000	1 039,68	1 039,68
74	357023020019	Rozvadzač R3NP1	ks	0,000	3 139,97	0,00
75	357023020020	Rozvadzač R3NP2	ks	1,000	819,46	819,46
76	3570230500	Rozvadzac R4NP	ks	0,000	567,91	0,00
77	357023020016	Rozvadzač R3NP3	ks	0,000	1 051,45	0,00
78	357023020017	Rozvadzač HR UPRAVA	ks	1,000	1 282,26	1 282,26
79	3573570405000	UPS 40kVA + BATERIOVY MODU -záloha 30min offline dodavka		1,000	4 656,61	4 656,61
80	357023020035	HUP	ks	2,000	36,38	72,76
81	210190003	Montáž ocefolechovej rozvodnice do váhy 100 kg	ks	4,000	9,93	39,72
82	210190003p	Demonntáž ocefolechovej rozvodnice do váhy 100 kg	ks	5,000	5,11	25,55
83	210190011	Montáž Ups + prepoj	ks	1,000	607,91	607,91
84	2102000441	Montáž N -Svietidlo žiarivkové - typ núdzové a orient., zelený pruh	ks	57,000	4,76	271,32
85	210201061	Montáž J,K Svetidlo žiarivkové - vstavané	ks	22,000	10,62	233,64
86	210201063P10	Montáž O,F,G -Svietidlo zavesne IP20	ks	0,000	10,81	0,00
87	2102010672	LS3 Hlinikova lišta 3 okruhova	ks	13,000	10,98	142,74
88	2102010673	LS4 Hlinikova lišta 3 okruhova	ks	8,000	10,75	86,00
89	21020106731	Svietidlo led Ip	m	400,000	0,55	220,00
90	2102010674	A3 Hlinikova lišta 3 okruhova	ks	0,000	8,16	0,00
91	210201067pd	Svietidlo demontaz	ks	40,000	4,81	192,40
92	210220021	Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek,prepojenia, izolácie spojov FeZn do 120 mm2	m	10,000	0,63	6,30
93	3540406400	HR-Svorka SR 01	ks	1,000	0,52	0,52
94	3540406300	HR-Svorka SP 1	ks	1,000	0,38	0,38
95	3544112000	Páska uzemňovacia 30x4 mm	kg	10,000	1,20	12,00
96	210220033	Mriežková sieť v serv. Cu do 120 mm2	m	50,000	2,55	127,50
97	1961104400	Drát z medi kruhová E Cu 99.9 tvrdá ťahaná za studena D 8mm	kg	50,000	7,96	398,00
98	210220302	Bleskozvodová svorka nad 2 skrutky (ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02)	ks	1,000	2,99	2,99
99	3540408300	HR-Svorka SZ	ks	1,000	1,56	1,56
100	210220321	Svorka na potrub."Bernard" včít. pásika(bez vodiča a pripoj. vodiča)	kus	10,000	1,83	18,30
101	3540201700	Svorka BARNARD+ medený pásik dĺžky 750mm	Kus	10,000	0,99	9,90
102	2102203631	Ťycový uzemňovač zarazený do zeme a pripoj.vedenie 6 m súprava	ks	1,000	19,20	19,20
103	3450663500	Svorky KL2	ks	2,000	0,51	1,02
104	3540406000	HR-Svorka SJ 02	ks	1,000	0,99	0,99
105	3540501100	HR-Zemniaca tyč ZT 2 m	ks	3,000	13,32	39,96
106	210220452	Ochranné pospájanie v erv. pevne uložené Cu 4-16mm2	ks	20,000	1,12	22,40
107	3410426300P3	Vodič medený HOV5 -ZK 6 zelenožltý alternativa ekvivalent	m	20,000	0,47	9,40
108	210800549	Vodič NN a VN pevne uložený CYy zz 16	m	160,000	0,76	121,60
109	34104053001	Vodič medený CHGH 25 /CY25zz/žltozelený alternativa ekvivalent	m	160,000	2,67	427,20
110	210810041	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 2x1.5	m	150,000	0,76	114,00
111	34170000006	Kábel CXKE-R 2Ax1,5 alternativa ekvivalent	m	150,000	1,04	156,00
112	210810045	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 3x1.5	m	1 180,000	0,78	920,40

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
1	2	3	4	5	6	7
113	34170000002	Kábel CXKE-R 3Ax1,5 alternatíva ekvivalent	m	80,000	0,95	76,00
114	34170000003	Kábel CXKE-R 3Cx1,5 alternatíva ekvivalent	m	800,000	0,91	728,00
115	34170000003P	Kábel CXKE-V 3Cx1,5 alternatíva ekvivalent	m	300,000	0,94	282,00
116	210810046	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 3x2.5	m	850,000	0,67	569,50
117	34170000004	Kábel CXKE-R 3Cx2,5 alternatíva ekvivalent	m	850,000	1,16	986,00
118	210810048	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 3x6	m	30,000	0,79	23,70
119	3410106800	Kábel silový medený CXKE-R-J 3x6	m	30,000	2,13	63,90
120	210810051	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 5x4	m	25,000	0,93	23,25
121	34170000007	Kábel CXKE-R 5Cx4 alternatíva ekvivalent	m	25,000	2,57	64,25
122	210810052	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 4x6	m	25,000	0,88	22,00
123	3410109500	Kábel silový medený CXKE-R --J 5x06 alternatíva ekvivalent	m	25,000	4,51	112,75
124	210810053	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 4x10	m	20,000	0,87	17,40
125	3410108000	Kábel silový medený CXKE-R 5Cx10 alternatíva ekvivalent	m	20,000	5,44	108,80
126	210810053	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 3x10	m	15,000	0,89	13,35
127	210810054	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 4x16	m	60,000	1,13	67,80
128	3410108100	Kábel silový medený CXKER 5Cx16 alternatíva ekvivalent	m	20,000	7,82	156,40
129	341010680011	Kábel silový medený CXKE-R-J 3x10	m	15,000	3,88	58,20
130	3410108100	Kábel silový medený CXKEV 5Cx16 alternatíva ekvivalent	m	40,000	7,66	306,40
131	210810055	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 5x1.5	m	300,000	0,80	240,00
132	3410109200	Kábel silový medený CXKE-R 5Cx1,5 alternatíva ekvivalent	m	300,000	1,62	486,00
133	210810056	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 5x2.5	m	20,000	0,76	15,20
134	3410109300	Kábel silový medený CXKE-R 5Cx2,5 alternatíva ekvivalent	m	20,000	2,38	47,60
135	210810110	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 1 kV 3x35+25	m	23,000	1,37	31,51
136	341700000013	Kábel CXKE-R -J 5X35 alternatíva ekvivalent	m	23,000	11,93	274,39
137	210810111	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 1 kV 3x50+35	m	20,000	1,48	29,60
138	3410106000	Kábel silový medený CXKE-R-J 5x50	m	20,000	24,22	484,40
139	210810112	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 1 kV 3x70+50	m	60,000	1,56	93,60
140	3410106100	Kábel silový medený CYKY 5Cx70	m	60,000	38,50	2 310,00
141	210850538P	SNURA FLEXO ČIERNA 3X1 3m	ks	12,000	0,81	9,72
142	3410605500	Snura flexo 3x1 3m čierna	ks	12,000	2,27	27,24
143	MD	Mimostavenisková doprava	%	6,000	116,42	698,52
144	PD	Presun dodávok	%	1,000	116,42	116,42
145	PM	Podružný materiál	%	3,000	309,59	928,77
146	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	1,000	426,01	426,01

46-M Zemné práce pri extr.mont.prácach

291,11

147	460030071	Búranie živícných povrchov vrstvy 3 - 5 cm.	m2	1,000	2,75	2,75
148	460030081	Rezanie škáry v asfalte alebo betóne zariadením na rezanie škár.	m	2,000	2,01	4,02
149	460200163	Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 80 cm hĺbokej, v zemine triedy 3	m	2,000	2,66	5,32

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
1	2	3	4	5	6	7
150	460560163	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbkej v zemine tr. 3	m	2,000	1,02	2,04
151	460650011	Zriadenie podkladovej vrstvy, zo štrku z kameňa - vrstva 25 cm	m2	1,000	1,35	1,35
152	5833310100	Kamenivo hrubé ťažené 4-8mm B	t	0,250	13,92	3,48
153	460650024	Jednovrstvová vozovka z betónu, vrstva betónu 20 cm	m2	1,000	2,98	2,98
154	3131659500	Sieť zváraná do rohoží 6,3/100 mm a 2x5 m	m2	1,000	3,92	3,92
155	5893464000	Betón pre vozovky, cem. portl., fr. do 22mm	m3	0,200	95,86	19,17
156	460680021	Vybúranie otvoru 0,01-0,025m2, úprava omietky, v tehlovom múre s hrúbkou 15 cm	ks	30,000	6,55	196,50
157	5891255000	Malta cementová 15 pre murov poj 1PC	m3	0,450	103,78	46,70
158	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	1,000	2,88	2,88

95-M

Revízie

700,00

159	HZS-001	Revízie	hod	40,000	9,00	360,00
160	HZS-002	Práca montéra pri odpojení zariadenia od siete	hod	20,000	8,50	170,00
161	HZS-003	Práca montéra pri zapojení do siete	hod	20,000	8,50	170,00

OST

Ostatné

753,00

162	HZS-004	Nešpecifikované práce	hod	25,000	9,00	225,00
163	HZS-004p	Úprava hlavného rozvadzača	hod	32,000	9,00	288,00
164	HZS-006	Kompletné vyskúšanie	hod	2,000	12,00	24,00
165	HZS-007	Skúšobná prevádzka -	hod	2,000	12,00	24,00
166	HZS-007	Zakreslenie skutkového stavu	hod	16,000	12,00	192,00

Celkom30 027,22

Objekt : REKONŠTRUKCIA A REVITALIZÁCIA VÝTVARNÉHO SVETA V ŠARIŠSKEJ GALÉRII
PREŠOV, HLAVNÁ ULICA č. 49, 51, 53

Diel : SO 01 VLASTNÝ OBJEKT č. 49 - Elektrická požiarňa signalizácia a Hlasová signalizácia požiaru

Príloha : Výkaz výmer



REKAPITULÁCIA		EPS	HSP	Spolu
A1 :	Dodávka zariadení	3 507,65 €	5 511,17 €	9 018,82 €
A2 :	Dodávka elektroinštalačného materiálu	1 760,79 €	750,17 €	2 510,96 €
B1 :	Montážne práce zariadení	2 560,62 €	1 141,32 €	3 701,94 €
B2 :	Elektroinštalačné práce	3 570,76 €	1 706,12 €	5 276,88 €
Spolu A1+A2+B1+B2 bez DPH		11 399,82 €	9 108,78 €	20 508,60 €
DPH 20% z A1+A2+B1+B2		2 279,96 €	1 821,76 €	4 101,72 €
NAKLADY CELKOM VRÁTANE DPH		13 679,78 €	10 930,54 €	24 610,32 €

Objekt : REKONŠTRUKCIA A REVITALIZÁCIA VÝTVARNÉHO SVETA V ŠARIŠSKEJ GALÉRII
PREŠOV, HLAVNÁ ULICA č. 49, 51, 53
Diel : SO 01 VLASTNÝ OBJEKT č. 49 - Elektrická požiarňa signalizácia
Príloha : Výkaz výmer



Por. č.	Typ	Dodávka a montáž zariadení EPS Názov	ks m	Dodávka j.c. (€)	Dodávka spolu (€)	Montáž j.c. (€)	Montáž spolu (€)
Ústredňa EPS							
P 01	MCU 304 alebo jeho ekvivalent	Ústredňa systému EPS - adres. systém EPS modulárny pre 1-4 slučky	1	646,27	646,27		
P 02		Montáž ústredne EPS	1			109,70	109,70
P 03	TP 12-26	Akumulátor 26 Ah do ústredne EPS	2	48,66	97,32		
P 04		Montáž akumulátora do ústredne	2			3,63	7,26
P 05	LCB 10A alebo jeho ekvivalent	Liniová riadiaca karta - karta 1 kruhovej linky	1	108,18	108,18		
P 06		Montáž slučkovej karty	1			25,40	25,40
P 07	LM 08-AM alebo jeho ekvivalent	Adaptér pre pripojenie 17-48 zóny	1	59,30	59,30		
P 08		Montáž adaptéra pre LED	1			15,23	15,23
P 09	LM 08 alebo jeho ekvivalent	Signalizačný panel s LED do ústredne pre 8 zón	3	42,42	127,26		
P 10		Montáž panelu s LED do ústredne	3			15,31	45,93
P 11	MP 304 alebo jeho ekvivalent	Montážna platňa pre LED a tlačiareň	1	53,84	53,84		
P 12		Montáž montážnej platne pre LED a tlačiareň	1			15,14	15,14
P 13	TU933-1 alebo jeho ekvivalent	Prenosová jednotka denný / nočný režim	1	53,96	53,96		
P 14		Montáž prenosovej jednotky	1			14,96	14,96
P 15	RB08 alebo jeho ekvivalent	Výstupný modul 8 relé v škatuli	1	105,06	105,06		
P 16		Montáž výstupného modulu	1			20,77	20,77
P 17	Solo A3 alebo jeho ekvivalent	Testovací plyn, 250 ml	2	15,46	30,92		
P 18	PARAVOX alebo jeho ekvivalent	Hlasový telefónny komunikátor, 4 správy (po 10 s) na 4 tel. čísla	1	16,01	16,01		
P 19		Montáž a zapojenie automatického telefónneho hlásiča	1			18,80	18,80

Por. č.	Typ	Dodávka a montáž zariadení EPS Názov	ks m	Dodávka j.c. (€)	Dodávka spolu (€)	Montáž j.c. (€)	Montáž spolu (€)
P 20		Naprogramovanie automatického telefónneho hlásiča	1			22,82	22,82
P 21	IOM933-1 alebo jeho ekvivalent	Pripojenie HSP, ATH a starej ústredne EPS k novej EPS - V/V modul s izolátorom, 1 vstup a 1 reléový výstup	4	33,66	134,64		
P 22		Montáž V/V modulu	4			15,97	63,88
P 23	FA340 alebo jeho ekvivalent	Optická signalizácia požiaru	11	21,39	235,29		
P 24		Montáž optickej signalizácie požiaru	11			15,44	169,84
Požiarne hlásiče							
P 25	SSD 633 alebo jeho ekvivalent	Opticko dymový adresný hlásič s izolátorom	44	27,55	1 212,20		
P 26		Montáž opticko-dymového hlásiča	44			12,14	534,16
P 27	MCP 633-ABS alebo jeho ekvivalent	Tlačidlový hlásič s izolátorom	9	44,63	401,67		
P 28		Montáž tlačidlového hlásiča - interný	9			19,09	171,81
P 29	USB 633-1 alebo jeho ekvivalent	Montážny sokel	44	2,36	103,84		
P 30		Montáž pätice	44			3,78	166,32
P 31		Značenie hlásičov a modulov	57			0,66	37,62
Ostatné							
P 32		Pripojenie ovládaných zariadení k EPS	2			11,50	23,00
P 33		Naprogr. systému (počet hlásičov + ovlád. prvkov)	57			2,30	131,10
P 34		Oživenie systému (počet hlásičov + ovlád. prvkov)	57			2,00	114,00
P 35		Uvedenie systému do trvalej prevádzky	1			235,00	235,00
P 36		Zaškolenie správcu zariadenia EPS	1			45,00	45,00
P 37		Poučenie obsluhy	4			11,50	46,00
P 38		Prvá odborná prehliadka a skúška systému	1			250,00	250,00
P 39		Vypracovanie PD skúškového stavu	1			100,00	100,00
MEDZISUČET					3 385,76 €		2 383,74 €
Dopravné základný materiál 3,6%					121,89 €		
Presun 1%							33,86 €
PPV 6%							143,02 €
SPOLU ZAOKRUHLENÉ				A1 : Spolu	3 507,65 €	B1 : Spolu	2 560,62 €

Por. č.	Typ	Dodávka a montáž elektroinštalačného materiálu EPS Názov	ks m	Dodávka j.c. (€)	Dodávka spolu (€)	Montáž j.c. (€)	Montáž spolu (€)
P 01	JE-H(S)H-V 1x2x0,8 alebo jeho ekvivalent	Bezhalogénový kábel 1x2x0,8 funkčný počas požiaru	1 000	0,76	760,00		
P 02	JE-H(S)H-V 2x2x0,8 alebo jeho ekvivalent	Bezhalogénový kábel 2x2x0,8 funkčný počas požiaru	100	1,29	129,00		
P 03		Zatiahnutie kábla do rúrky	1100			0,38	418,00

Objekt : REKONŠTRUKCIA A REVITALIZÁCIA VÝTVARNÉHO SVETA V ŠARIŠSKEJ GALÉRII
PREŠOV, HLAVNÁ ULICA č. 49, 51, 53
Diel : SO 01 VLASTNÝ OBJEKT č. 49 - Elektrická požiarňa signalizácia
Príloha : Výkaz výmer

P 05	HFX 16 alebo jeho ekvivalent	Ohybná bezhalogénová rúrka s priemerom 16 mm , 320N/5cm	900	0,60	540,00		
P 06	HFX 32 alebo jeho ekvivalent	Ohybná bezhalogénová rúrka s priemerom 32 mm , 320N/5cm	80	1,04	83,20		
P 08		Uloženie rúrky pod omietku	980			0,36	352,80
P 09		Sekanie drážok 30x30	700			2,67	1 869,00
P 10		Vyvrátenie otvoru a osadenie hmoždinky d6	150			0,36	54,00
P 11	CP 671-F-6 - HILTI alebo jeho ekvivalent	Protipožiarny tmel 6 kg	0,1	249,00	24,90		
P 12		Vyznačenie trasy vedenia podľa plánu	1100			0,10	110,00
P 13		Forma káblová do 5x2	100			1,07	107,00
P 14		Príeraz do 30 cm	30			2,72	81,60
P 15		Príeraz do 50 cm	20			4,11	82,20
P 16		Príeraz strop	5			5,41	27,05
P 17		Protipožiarna upchávka stenou / stropom	5			1,69	8,45
P 18		Drobný inštalačný materiál (sádra, príchytka, viaz páska ...)	1	162,50	162,50		
P 19		Pomocné a drobné inštalačné práce	1			242,50	242,50
MEDZISÚČET					1 699,60 €		3 352,60 €
Dopravné základný materiál 3,6%					61,19 €		
Presun 1%							17,00 €
PPV 6%							201,16 €
SPOLU ZAOKRUHLENE				A2 : Spolu	1 760,79 €	B2 : Spolu	3 570,76 €

Objekt : REKONŠTRUKCIA A REVITALIZÁCIA VÝTVARNÉHO SVETA V ŠARIŠSKEJ GALÉRII
PREŠOV, HLAVNÁ ULICA č. 49, 51, 53
Diel : SO 01 VLASTNÝ OBJEKT č. 49 - Hlasová signalizácia požiaru
Príloha : Výkaz výmer



Por. č.	Typ	Dodávka a montáž zariadení HSP Názov	ks m	Dodávka i.c. (€)	Dodávka spolu (€)	Montáž i.c. (€)	Montáž spolu (€)
P 01	LBB 1990/00 alebo jeho ekvivalent	Riadiaca jednotka HSP	1	1 511,20	1 511,20		
P 02		Montáž a naprogramovanie riadiacej jednotky HSP	1			126,25	126,25
P 03	LBB1935/20 alebo jeho ekvivalent	Výkonový zosilovač zosilovač 240W	1	593,84	593,84		
P 04		Montáž zosilovača	1			28,52	28,52
P 05	LBB1992/00 alebo jeho ekvivalent	Smerovač	0	791,22	0,00		
P 06		Montáž smerovača	0			27,04	0,00
P 07	LBC1256/00 alebo jeho ekvivalent	EVAC - pripojovací adaptér	20	2,04	40,80		
P 08		Montáž pripojovacieho adaptéra	20			0,63	12,60
P 09	LBB 1956/00 alebo jeho ekvivalent	Stanica hlásateľa	1	241,37	241,37		
P 10		Montáž stanice hlásateľa	1			20,21	20,21
P 11	PLN-DMY60 alebo jeho ekvivalent	Simulátor záťaže (12 ks)	1	162,87	162,87		
P 12		Montáž simulátora záťaže	12			4,48	53,76
P 13	LBC3018/00 alebo jeho ekvivalent	Skrinkový reproduktor 6W, kovová biela skrinka, EVAC	20	47,89	957,80		
P 14		Montáž reproduktorového panelu	20			13,53	270,60
P 15	PLN-24CH12 alebo jeho ekvivalent	Zálohový zdroj napájania EN 54.4	1	1 074,73	1 074,73		
P 16	ACC 12V/80Ah	Akumulátorov 2 x 80Ah	2	175,36	350,72		
P 17		Montáž zálohového zdroja	1			31,68	31,68
P 18	E-ST/45/60/60/LG alebo jeho ekvivalent	Stojanový 19" rozvádzač 45U 600x600mm sivý RAL7035	1	356,50	356,50		
P 19		Montáž zálohového zdroja	1			50,56	50,56
P 20	ACAR-504 WF alebo jeho ekvivalent	19" Napájací panel 5x230V s prepäťovou ochranou, čierny	1	29,83	29,83		

Por. č.	Typ	Dodávka a montáž zariadení HSP Názov	ks m	Dodávka i.c. (€)	Dodávka spolu (€)	Montáž i.c. (€)	Montáž spolu (€)
P 21		Montáž napájacieho panela	1			7,35	7,35
P 22		Oživenie, odskúšanie, zaškolenie a odovzdanie do prevádzky	1			140,00	140,00
P 23		Prvá odborná prehliadka a skúška	1			185,00	185,00
P 24		Vypracovanie PD skutkového stavu	1			100,00	100,00
MEDZISÚČET					5 319,68 €		1 026,53 €
Dopravné základný materiál 3,6%					191,51 €		
Presun 1%							53,20 €
PPV 6%							61,59 €
SPOLU ZAOKRUHLENE				A1 : Spolu	5 511,17 €	B1 : Spolu	1 141,32 €

Por. č.	Typ	Dodávka a montáž elektroinštaláčného materiálu HSP Názov	ks m	Dodávka i.c. (€)	Dodávka spolu (€)	Montáž i.c. (€)	Montáž spolu (€)
P 01	FTP Cat5e LSOH alebo jeho ekvivalent	Datový bezhalogénový kábel FTP Cat5e LSOH	20	0,31	6,20		
P 02		Zatiahnutie kábla FTP do rúrky	20			0,32	6,40
P 03	1-CHKE-V 2Ax1,5 alebo jeho ekvivalent	Bezhalogénový kábel 2Ax1,5 funkčný počas požiaru	400	0,73	292,00		
P 04		Zatiahnutie kábla 2Ax1,5 do rúrky	400			0,38	152,00
P 05		Uloženie kábla 2Ax1,5 do lišty	0			0,43	0,00
P 06	HFX 20 alebo jeho ekvivalent	Ohybná bezhalogénová rúrka s priemerom 20 mm , 750N/5cm	400	0,65	260,00		
P 07		Uloženie rúrky pod omietku	400			0,36	144,00
P 08		Sekanie drážok 30x30	300			2,67	801,00
P 09	LHD 40x20 PVC alebo jeho ekvivalent	Elektroinštaláčny žľab 40x20	0	1,01	0,00		
P 10		Uloženie elektroinštaláčného žľabu na povrch	0			0,67	0,00
P 11		Vyvíňanie otvoru a osadenie hmoždinky d6	100			0,36	36,00

Por. č.	Typ	Dodávka a montáž elektroinštaláčného materiálu HSP Názov	ks m	Dodávka i.c. (€)	Dodávka spolu (€)	Montáž i.c. (€)	Montáž spolu (€)
P 12	CP 671-F-6-HILTI alebo jeho ekvivalent	Protipožiarny tmel 6 kg	0,1	249,00	24,90		
P 13		Vyznačenie trasy vedenia podľa plánu	420			0,10	42,00
P 14		Forma káblová do 5x2	50			1,07	53,50
P 15		Prierez do 30 cm	10			2,72	27,20
P 16		Prierez do 50 cm	12			4,11	49,32
P 17		Prierez stop	3			5,41	16,23

Objekt : REKONŠTRUKCIA A REVITALIZÁCIA VÝTVARNÉHO SVETA V ŠARIŠSKEJ GALÉRII
 PREŠOV, HLAVNÁ ULICA č. 49, 51, 53
 Diel : SO 01 VLASTNÝ OBJEKT č. 49 - Hlasová signalizácia požiaru
 Príloha : Výkaz výmer



P 18	Protipožiarna upchávka stenou / stropom	3			1,69	5,07
P 19	Drobný inštalačný materiál (sádra, príchytky, väz.páska ..)	1	141,00	141,00		
P 20	Pomocné a drobné inštalačné práce	1			270,00	270,00
MEDZISUČET				724,10 €		1 602,72 €
Dopravné základný materiál 3,6%				26,07 €		
Presun 1%						7,24 €
PPV 6%						96,16 €
SPOLU ZAOKRÚHLENE			A2 : Spolu	750,17 €	B2 : Spolu	1 706,12 €

Stavba: PREŠOV, Hlavná ul. 49, 51, 53, Rekonštrukcia a revitalizácia výtvarneho sveta v Šarišskej galérii

Objekt: SO 01 - vlastný objekt č.49

Časť: Vzduchotechnika

Názov	Hodnota A	Hodnota B	Hodnota C
Základné náklady			
Zariadenia: Dodávka, Montáž	1 038,69	295,38	
Nátery		15,00	
Klimatizačné zariadenia celkom	1 038,69	310,38	
Doprava 8,00% z dodávky zariadení	83,10		
Presun 0,02 €/kg: Cena, Hmotnosť		2,01	100,40
PPV 2,00% z montáže a náterov zariadení		6,21	
Murárske vypomoce 1,60% z montáže a náterov zariadení		4,97	
Dodávka celkom, Montážne náklady	1 121,79	323,57	
Hodinové zúčtovacie sadzby		0,00	
Montáž celkom		323,57	
Lešenie		0,00	
Izolácie tepelné		141,10	
Izolácie protipožiarné		0,00	
Izolácie protihlukové		0,00	
Základné náklady celkom	1 121,79	464,67	
Vedľajšie náklady			
GZS 0,00% z montážnych nákladov, lešení a izolácií		0,00	
Prevádzkové vplyvy 0,00% z montážnych nákladov		0,00	
Vedľajšie náklady celkom		0,00	
Prevádzkové náklady			
- Komplexné skúšky 0,00% z montáže zariadení		0,00	
Kompletačná činnosť		0,00	
Náklady celkom		1 586,46	
Základ a hodnota DPH 20%	1 586,46	317,29	
Základ a hodnota DPH 0%	0,00	0,00	
Náklady celkom s DPH		1 903,75	
Ročný nárast cien 0,00%		0,00	
Ročný nárast cien 0,00%		0,00	
Súčty odstavcov	Materiál	Montáž	Hmotnosť [kg]
Zariadenie 0 - ÚVOD	0,00	0,00	0,00
Zariadenie Z1 - TEPLOVZDUŠNÉ VETRANIE S CHLADENÍM - SPOLOČENSKÁ SÁLA	0,00	0,00	0,00
Zariadenie Z1a - DOCHLADENIE PRIESTOROV SPOLOČENSKEJ SÁLY	0,00	0,00	0,00
Zariadenie Z2 - TEPLOVZDUŠNÉ VETRANIE S CHLADENÍM - ATELIÉR DETÍ	0,00	0,00	0,00
Zariadenie Z2a - DOCHLADENIE PRIESTOROV ATELIÉRU DETÍ	0,00	0,00	0,00
Zariadenie Z3 - CHLADENIE PRIESTOROV VEDENIA GALÉRIE	0,00	0,00	0,00
Zariadenie Z4 - ODVETRANIE - SERVEROVŇA	351,12	107,23	44,20
Zariadenie Z5 - ODVETRANIE - POMOCNÉ PRIESTORY	0,00	0,00	0,00
Zariadenie Z6 - ODVETRANIE - HYGIENICKÉ ZARIADENIA	549,23	153,17	49,80
Zariadenie SZ - SPOLOČNÉ ZARIADENIA	138,34	34,98	4,90
Zariadenie PR - ZAREGULOVANIE, ZAŠLOLENIE, ÚPRAVY A PRERÁBKY	0,00	720,00	0,00
Izolácie tepelné	108,60	32,50	1,50
Nátery vzduchotechnických zariadení	88,00	0,00	0,00
			100,40

Pozice	Názov	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkom	Montáž	Montáž celkom	Cena	Cena celkom	Hmotnosť	Hmotnosť celkom
	Zariadenie 0 - ÚVOD										
	VZDUCHOTECHNICKÉ ZARIADENIE je spracované v stupni:										
	PROJEKT PRE VYDANIE STAVEBNÉHO POVOLENIA.										
	ATREA										
	V prípade rozdielov medzi výkresovou dokumentáciou a touto špecifikáciou platia údaje v tejto špecifikácii!										
	ŠPECIFIKÁCIE HRANATÉHO POTRUBIA VZT NIE SÚ PREDMETOM RIEŠENIA TEJTO PD.										
	ŠPECIFIKÁCIE KRUHOVÉHO POTRUBIA VZT NIE SÚ PREDMETOM RIEŠENIA TEJTO PD.										
	#####										
	V TEJTO DOKUMENTÁCII NIE SÚ OBSIAHNUTÉ PRÁCE NADVÄZUJÚCICH PROFESII STAVEBNÉ ÚPRAVY, ELI, MaR, ÚVK, ZTI A POD..										
	Táto PD NERIEŠI OCEĽOVÉ NOSNÉ KONŠTRUKCIE PRE OSADENIE VZT ZARIADENÍ - ZABEZPEČÍ STAVBA PO KONZULTÁCII SO STATIKOM.										
	CENY UVEDENÉ V TOMTO ROZPOČTE SÚ BRUTTO CENNÍKOVÉ ALEBO PONUKOVÉ OD JEDNOTLIVÝCH DODÁVATEĽOV A SÚ UVEDENÉ BEZ DPH.										
	Zariadenie - celkom										
	Zariadenie Z4 - ODVETRANIE - SERVEROVŇA										
01	VENTILÁTOR ODVODNÝ RADIALNÝ										
	VORT MAX "alebo ekvivalent"	ks	1,00	151,56	151,56	22,65	22,65	174,21	174,21	3,20	3,20
02-08	NEOBSADENÁ POLOŽKA										
	HLAVICA kruhová										
09.01	VHL 125	ks	1,00	53,77	53,77	8,03	8,03	61,80	61,80	3,00	3,00
10	OCEĽOVÉ KONŠTRUKCIE PRE UPEVNŇOVANIE VZT										
	ZARIADENIA A POTRUBIA - zahrnuté v spoločnom zariadení	ks	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	DROBNÝ, MONTÁŽNÝ, SPOJOVACÍ A TESNIACÍ										
	MATERIAL - zahrnuté v spoločnom zariadení	ks	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	KRUHOVÉ POTRUBIE SPIRO										
	do priemeru100 10% tvaroviek	bm	1,00	5,66	5,66	0,85	0,85	6,51	6,51	2,00	2,00
	do priemeru140 20% tvaroviek	bm	12,00	10,44	125,28	2,14	25,68	12,58	150,96	3,00	36,00
	PRÍPLATOK ZA STAŽENÚ MONTÁŽ A ATYPICKÉ DIELY										
	-zhotovenie a úprava potrubia na montáži	kp	1,00	13,90	13,90	41,69	41,69	55,59	55,59	0,00	0,00
	ZHOTOVENIE OTVORU DO POTRUBIA										
	-pre výustky, nástavce a pod..	ks	1,00	0,95	0,95	8,33	8,33	9,28	9,28	0,00	0,00
	Zariadenie - celkom				351,12		107,23		458,35		44,20
	Zariadenie Z6 - ODVETRANIE - HYGIENICKÉ ZARIADENIA										
	VENTILÁTOR ODVODNÝ RADIALNÝ										
	PRESS 220LL T "alebo ekvivalent"	ks	2,00	147,00	294,00	22,00	44,00	169,00	338,00	2,90	5,80
	NEOBSADENÁ POLOŽKA										
	HLAVICA kruhová										
	VHL 125	ks	2,00	53,77	107,54	8,03	16,06	61,80	123,60	3,00	6,00
	OCEĽOVÉ KONŠTRUKCIE PRE UPEVNŇOVANIE VZT										
	ZARIADENIA A POTRUBIA - zahrnuté v spoločnom zariadení	ks	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DROBNÝ, MONTÁŽNÝ, SPOJOVACÍ A TESNIACÍ										
	MATERIAL - zahrnuté v spoločnom zariadení	ks	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	KRUHOVÉ POTRUBIE SPIRO										
	do priemeru100 10% tvaroviek	bm	1,00	5,66	5,66	0,85	0,85	6,51	6,51	2,00	2,00
	do priemeru140 20% tvaroviek	bm	12,00	10,44	125,28	2,14	25,68	12,58	150,96	3,00	36,00
	PRÍPLATOK ZA STAŽENÚ MONTÁŽ A ATYPICKÉ DIELY										
	-zhotovenie a úprava potrubia na montáži	kp	1,00	13,90	13,90	41,59	41,59	55,49	55,49	0,00	0,00

ZHOTOVENIE OTVORU DO POTRUBIA

-pre výustky, nástavce a pod..

Zariadenie - celkom

Zariadenie SZ - SPOLOČNÉ ZARIADENIA

-Montážny materiál na zhotovenie

-konštrukcii pre osadenie a upevnenie VZT

-zariadení včítane zhotovenia závesov

-potrubných rozvodov - celkom:

-SPOJOVACÍ MATERIÁL:

-Skrutky, matice, podložky a pod.

-TESNIAČÍ MATERIÁL

-tesniaca páska + tesniací tmeľ

-Gumové podložky pre osadenie VZT

-zariadení a potrubia - zhotovíť pri montáži

-Pozinkovaný plech na prerábky pri montáži

-plech 1x 2 m hr. 0.8 mm

-Montážna pena na vypenenie prestupov potrubia cez stavebné konštrukcie

-na utesnenie prestupov potrubia mimo PPK

Zariadenie - celkom

Zariadenie PR - ZAREGULOVANIE, ZAŠLOLENIE, ÚPRAVY A PRERÁBKY

-príprava na komplexné vyskúšanie, oživenie

-a vyregulovanie VZT zariadení

-zaškolenie personálu v obsluhu a údržbe VZT

MONTÁŽ VZT ZARIADENÍ V HODINOVEJ SADZBE

-pre úpravy a prerábky pri montáži

Zariadenie - celkom

Izolácie tepelné

-TEPELNÉ IZOLÁCIE POTRUBIA VZT

-potrubie odvetrania pomocných priestorov a hygienických zariadení - zariadenia Z4 až Z6

-Izolácia potrubia doskou z polyuretanovej

-peny hr. 20 mm + AL folia, samolepiaca

-proti kondenzácii

Izolácie tepelné - celkom

Nátery vzduchotechnických zariadení

-NÁTER VZT ZARIADENÍ

-z pozinkovaného materiálu:

-odtierať určí vedúci projektant alebo investor

-čistenie plôch pred náterom - vonku aj vo vnútri

-hrdzavenie povrchu pred náterom

-omastnenie povrchu pred náterom

-základný náter - 1x S 2008

-ukončujúci náter - 2x S 2321

Nátery vzduchotechnických zariadení - celkom


ks	3,00	0,95	2,85	8,33	24,99	9,28	27,84	0,00	0,00
			549,23		153,17		702,40		49,80
kg	50,00	2,32	116,00	0,58	29,00	2,90	145,00	0,00	0,00
kg	4,00	1,46	5,84	0,30	1,20	1,76	7,04	1,00	4,00
kg	0,40	8,80	3,52	1,32	0,53	10,12	4,05	1,00	0,40
kg	0,50	1,39	0,70	0,29	0,15	1,68	0,84	1,00	0,50
ks	0,50	7,43	3,72	2,48	1,24	9,91	4,96	0,00	0,00
ks	2,00	4,28	8,56	1,43	2,86	5,71	11,42	0,00	0,00
			138,34		34,98		173,31		4,90
ks	1,00	0,00	0,00	290,00	290,00	290,00	290,00	0,00	0,00
ks	1,00	0,00	0,00	240,00	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
ks	1,00	0,00	0,00	190,00	190,00	190,00	190,00	0,00	0,00
			0,00		720,00		720,00		0,00
m2	10,00	10,86	108,60	3,25	32,50	14,11	141,10	0,15	1,50
			108,60		32,50		141,10		1,50
m2	2,00	0,00	0,00	0,83	1,66	0,83	1,66	0,00	0,00
m2	2,00	0,69	1,38	0,08	0,16	0,77	1,54	0,00	0,00
m2	2,00	0,45	0,90	0,10	0,20	0,55	1,10	0,00	0,00
m2	2,00	1,65	3,30	0,18	0,36	1,83	3,66	0,00	0,00
m2	2,00	3,17	6,34	0,35	0,70	3,52	7,04	0,00	0,00
			11,92		3,08		15,00		0,00

OPIS ZADANIE

Názov
Nadpis rekapitulácie
Akcia

Projekt
Investor
Z. č.
A. č.
Zmluva
Vypracoval
Kontroloval
Dátum
Spracovateľ
CÚ
Poznámka

Doprava %
Presun Sk/kg
PPV %
Murárske výpomocy %
Komplexné skúšky %
GZS %
Prevádzkové vplyvy %
Kompletizačná činnosť - a
Kompletizačná činnosť - b
Kompletizačná činnosť - k1
Kompletizačná činnosť - k2
Ročný nárast cien 1 %
Ročný nárast cien 2 %
Nižšia sadzba DPH %
Vyššia sadzba DPH %



Hodnota

Zoznam prác a dodávok vzduchotechnických a klimatizačných zariadení
PREŠOV, HLAVNÁ ul.č.49,51,53-REKONŠ. A REVITAL. VÝTV. SVETA V ŠAR. GALÉRII
SO 01 - VLASTNY OBJEKT

TK-21412

21412

MARUŠA Peter

2014

Uvedené ceny sú v € a nezahŕňajú DPH, pokiaľ to nie je uvedené.

8,00
0,02
2,00
1,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,000000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20
0

REKAPITULÁCIA

Stavba:	Prešov - Hlavná ul. č. 49, 51, 53, rekonštr. a revital. Výtv. Sveta v Šarišskej galérii
Objekt:	SO-01 - Vlastný objekt
Diel:	MaR
Investor:	

A) MaR - DODÁVKY, SLUŽBY	6 925,56 €
B) MONTÁŽE, ELEKTROMONTÁŽNY MATERIÁL	2 748,14 €
C) ROZVÁDZAČE	3 152,78 €

Cena spolu bez DPH:	12 826,48 €
---------------------	-------------

Informatívna hodnota v SKK:	386 410,54 Sk
-----------------------------	---------------

A) MaR - dodávky, služby

Stavba:	Prešov - Hlavná ul. č. 49, 51, 53, rekonštr. a revital. Výtv. Sveta v Šarišskej galérii
Objekt:	SO-01 - Vlastný objekt
Diel:	MaR
Investor:	

Materiál DDC

Názov		JC €	ks	Spolu €
PXC100.D	Modulárna automatizačná stanica pre 200 IO bodov.; Rozhranie: BAC	1 583,52	1	1 583,52
PXM20	Ovládaci panel (HMI) malý pre desigo PX Rozhranie: LON	675,06	1	675,06
PXA-C1	Prepojovací kábel pre PXM20	15,00	1	15,00
TXA1.K12	Adresné kľúče 1-12 + 2ks Nulovací kľúč	10,34	1	10,34
TXA1.LA4	Predtlač popisov I/O modulov formátu A4 (9 štítkov na hárku, 100ks	1,10	10	11,00
TXA1.LH	Náhradný prehľadný držiak popisov I/O modulu (10 ks v balení)	1,13	2	2,26
TXS1.12F10	Modul napájania 24V js, 1,2A	134,89	1	134,89
TXM1.16D	Modul binárnych vstupov, 16 vstupov	241,09	2	482,18
TXM1.8U	Univerzálny modul	410,00	3	1 230,00
TXM1.6R	Modul výstupných relé	269,34	3	808,02
	spolu			4 952,27

Periférie

Názov		JC €	ks	Spolu €
QAC22	Snímač vonkajšej teploty LG Ni1000, -50...70°C	31,82	2	63,64
QAE2120.010	Ponorný snímač teploty s Ms- púzdom, LG Ni1000, 100 mm	64,86	5	324,30
QAD22	Príložený snímač teploty, LG Ni 1000, -30...130 °C	38,07	2	76,14
RAK-TW.1000S-H	Sledovač teploty, -15...95°C, kapilára 700m	44,15	1	44,15
QBE2002-P5	Snímač tlaku kvapalín a plynov, 0...5 bar, 0...10 V	241,42	1	241,42
GLB161.1E	Pohon VZT-klapiiek rotač., 10 Nm, ovl. 0-10V~, 24V~	157,47	2	314,94
G-redukcia4	Adaptér pre pohony VZT-klapiiek typu GDB, GLB / ESBE, (netto cena)	22,70	2	45,40
spolu				1 109,99

Ostatná dodávka

Názov		JC €	ks	Spolu €
MAVE-2-S1 DIN	Elektrodové zariadenie pre reguláciu hladiny, napájanie 230 V~	43,98	1	43,98
PS-2	Sonda určená pre normálne prostredie 70°C, elektródy nerez oceľ	10,02	2	20,04
4FE601	Elektrická húkačka 230V, IP44	25,47	1	25,47
GABA 2S21/RE	Dvojstupňový detektor výbušných plynov, CH4	200,53	2	401,06
GABA 2S22/RE	Dvojstupňový detektor výbušných plynov, CO	198,35	1	198,35
GD-04 DAVID	Jednoduchý GSM komunikátor, 4 x vstup, 2 x výstupné relé 230V	140,10	1	140,10
GD-04A	Zálohovací NiCd modul vo forme vrchného krytu elektroniky	24,30	1	24,30
LT-089	Sieťový adaptér LT-089, nap. 230V AC / 12V DC, 500mA	10,00	1	10,00
	spolu			863,30

Služby

Názov	JC €	bod/hod	Spolu €

Cena spolu DDC - Siemens:	4 952,27 €
Cena spolu Periférie - Siemens:	1 109,99 €
Cena spolu Ostatná dodávka:	863,30 €
Cena spolu Služby:	0,00 €
Cena spolu bez DPH:	6 925,56 €

B) Montáže, elektromontážny materiál

Stavba:	Prešov - Hlavná ul. č. 49, 51, 53, rekonštr. a revital. Výtv. Sveta v Šarišskej galérii
Objekt:	SO-01 - Vlastný objekt
Diel:	MaR
Investor:	

Montáže 21-M

Názov	JC €	ks/m	Spolu €
210010042 Rúrka ohybná uložená pevne 16mm	0,91	45	40,95
210010021 Trubka tuhá PVC 16mm p.u.	0,75	20	15,00
210010101 Lišta NIEDAX p.u.	1,46	15	21,90
210010101 Lišta L20 p.u.	1,51	15	22,65
210010351 Krabicová rozvodka 6455-11 do 4mm ²	5,76	8	46,08
210020303 Káblový žľab MARS pozink., vr. prísl., 62/50mm	5,02	30	150,60
210020305 Káblový žľab MARS pozink., vr. prísl., 125/50mm	5,66	18	101,88
210100001 Ukončenie vodičov v rozvádzači, 2,5mm	0,53	127	67,31
210100259 Ukončenie celoplastového kábla do 5x10	4,16	76	316,16
210100301 Ukončenie tienenia kábla	1,49	36	53,64
210140652 Elektrická húkačka typ CE	7,44	1	7,44
210111031 Zásuvka do mokra 10/16A, 250V, 2P+Z	3,67	5	18,35
210111103 Zásuvka priem. CZ 1643, H,S,Z, 3P+Z, IP54	3,70	1	3,70
210140431 Montáž jednotlačidlového ovládača v skrinke	2,87	1	2,87
210190051 Skrinový rozvadzač do 200kg-1 pole	45,05	1	45,05
210220321 Svorka na potrubie - Bernard	2,24	30	67,20
210220325 Svorka ekvipotenciálna	12,68	1	12,68
210220451 Ochranné pospojovanie Cu 4-16 p.u.	1,13	70	79,10
210810057 Kábel CYKY do 5x4-16 p.u.	0,82	215	176,30
210850023 Kábel JYTY do 7x1 p.u.	0,81	176	142,56
spolu			1 391,42

Montáže 36-M

Názov	JC €	ks/m	Spolu €
360410012/1 Montáž snímača teploty do puzdra	6,24	5	31,20
360410025 Montáž vonkajšieho snímača teploty	4,13	2	8,26
360410028/1 Montáž príložného snímača teploty	4,23	2	8,46
360410181/P Montáž regulátora hladiny	5,17	1	5,17
360410182 Montáž ponornej elektródy EP	3,70	2	7,40
360430028/2 Montáž regulátora teploty	6,56	1	6,56
360480151 Montáž detektora plynu vr. nastavenia	19,22	3	57,66
361410081/1 Montáž snímača tlaku	5,33	1	5,33
360430028/1 Montáž servopohonu vr. zoraďenia	6,77	2	13,54
360430028/2 Montáž GSM hlasíča	6,51	1	6,51
spolu			150,09

Montážny materiál

Názov	JC €	ks/m/kg	Spolu €
3549040A90 Bernard svorka	1,40	30	42,00
3549090D01 Uzemňovacia svorkovnica	9,09	1	9,09
341203M001 Kábel CYKY-O 2x1,5	0,33	20	6,60
341203M006 Kábel CYKY-O 7x1,5	1,15	17	19,55
341203M100 Kábel CYKY-J 3x1,5	0,41	75	30,75
341203M200 Kábel CYKY-J 4x1,5	0,68	9	6,12
341203M101 Kábel CYKY-J 3x2,5	0,71	10	7,10
341203M310 Kábel CYKY-J 5x2,5	1,16	10	11,60
PC Kábel N2XH-O 2x1,5	0,59	37	21,83
PC Kábel N2XH-O 5x1,5	1,10	37	40,70
341011M025 Vodič CY 6 z/ž	0,60	45	27,00

341011M039	Vodič CY 25 z/ž	2,99	25	74,75
341661M002	Kábel JYTY-O 2x1	0,39	94	36,66
341661M003	Kábel JYTY-O 3x1	0,51	15	7,65
341661M004	Kábel JYTY-O 4x1	0,61	18	10,98
341661M006	Kábel JYTY-O 7x1	1,02	25	25,50
PC	Kábel N2XCH-O 2x1,5	2,06	24	49,44
PC	Havarijné tlačidlo v krabici XAL K178E, červené	29,72	1	29,72
345420T242	Zásuvka 250V, 10/16A, IP44	2,99	5	14,95
358000D610	Zásuvka priem. IZ 1653, 400V, 16A, 3P+PE+N, IP54	9,06	1	9,06
345650D511	Rúrka el-inšt plastová ohybná : RKGS 16, siva	0,22	45	9,90
345653D511	Rúrka el-inšt plastová tuhá : RS 16, bez hrdla, siva	0,47	20	9,40
345710K515	Lišta el-inšt PVC hranatá : LHD 20x20 HF, bezhalogén, biela	0,50	15	7,50
345716K010	Lišta nosná dierovaná NIEDAX	0,50	15	7,50
PC	Káblový žľab MARS pozink., vr. prísl., 62/50mm - dl. 2m	8,61	30	258,30
PC	Káblový žľab MARS pozink., vr. prísl., 125/50mm - 2m	9,97	18	179,46
345620D600	Krabica 6455-11P, 4mm2	2,89	8	23,12
spolu				976,23

HZS

Názov	JC €	hod	Spolu €
1 HZS III. - Demontáže, nepredpokladané práce	7,20	32	230,40
spolu			230,40

Cena spolu 21-M:	1 391,42 €
Cena spolu 36-M:	150,09 €
Cena spolu mont. materiál:	976,23 €
Cena spolu HZS:	230,40 €
Cena spolu bez DPH:	2 748,14 €

C) Rozvádzače

Stavba: Prešov - Hlavná ul. č. 49, 51, 53, rekonštr. a revital. Výtv. Sveta v Šarišskej galérii
Objekt: SO-01 - Vlastný objekt
Diel: MaR
Investor:

Rozvádzač RK

Názov	JC €	ks	Spolu €	
RK	Skriňový rozvádzač, rozmery 800/2000/300, min. IP40	913,09	1	913,09
	Podstavec pod rozvádzač, rozmery 800/100/300	74,93	1	74,93
PŠ	Popisný štítok	0,55	19	10,45
RH229206	Káblový žľab 40/40 - 2m	2,95	6	17,70
RH229226	Káblový žľab 40/80 - 2m	4,45	6	26,70
DIN lišta	Lišta DIN 35 - 3m	1,62	7	11,34
VYV7	Vývodka PG7	0,34	1	0,34
VYV11	Vývodka PG11	0,38	48	18,24
VYV13,5	Vývodka PG13,5	0,41	12	4,92
VYV16	Vývodka PG16	0,60	3	1,80
VYV21	Vývodka PG21	0,91	1	0,91
MAT51	Nulová svorkovnica	12,27	3	36,81
MAT52	Zemniaca svorkovnica	11,60	3	34,80
IK141004	Svorkovnica radová s poistkou	2,14	28	59,92
IK100002	Svorkovnica radová, 0,5-4mm	0,40	102	40,80
IK100010	Svorkovnica radová, 0,5-16mm	1,08	5	5,40
SLP275V/4S	Ochrana prepäťová SLP275V/4S so signalizáciou	123,36	1	123,36
DA-275DF10	Ochrana prepäťová s vf filtrom DA-275DF10	64,99	1	64,99
RTO16	Rázová oddeľovacia tlmička RTO16	14,66	2	29,32
DM-006/1RDJ	Kombinovaná ochrana telekom. a sign. sietí DM-006/1RDJ	38,61	1	38,61
SB110	Svietidlo do rozvádzača, 11W, 230V	17,38	1	17,38
BZ325001	Zásuvka do rozv. 10/16A, 230V	7,89	2	15,78
TR200VA	TRAFO 230/24/200VA	57,01	1	57,01
IN8E2335	Hlavný vypínač na panel LST40 EHN4 A3	33,34	1	33,34
BM017102	Istič 10kA char. C 2/1p	8,21	1	8,21
BM017110	Istič 10kA char. C 10/1p	4,92	8	39,36
BM017310	Istič 10kA char. C 10/3p	21,41	2	42,82
BM017316	Istič 10kA char. C 16/3p	17,43	1	17,43
BM017602	Istič 10kA char. C 2/1p+N	12,38	1	12,38
BM018106	Istič 10kA char. B 6/1p	5,54	2	11,08
BM018110	Istič 10kA char. B 10/1p	4,79	1	4,79
BE400202	Spúšťač MP 0,25/2P	16,72	1	16,72
BE400203	Spúšťač MP 0,40/2P	17,30	1	17,30
BE400206	Spúšťač MP 1,6/2P	16,92	1	16,92
BE40020x	Spúšťač MP xy/2P	16,93	3	50,79
BM900022	Signálny kontakt ističov 1Z+1R	6,76	8	54,08
BM900006	Cievka vypínacia, 230V AC	14,72	1	14,72
IS506103	Poistkový odpájač VL010 3P	6,28	1	6,28
SKVP10025	Poistková patrona C10-25A, 25A gL	0,70	3	2,10
BC002103	Prúdový chránič BCFO 25/4/003	65,29	1	65,29
LA301013	Stýkač K3-10A10 230V	17,27	6	103,62
PT570730	Minirelé 4P/6A, 230V AC	5,15	12	61,80
PT570524	Minirelé 4P/6A, 24V AC	5,16	6	30,96
YPT78704	Pätica k relé PT 4p 6A	3,23	18	58,14
XB5-AA21	Ovládacia hlavica stláčacia čierna	6,21	1	6,21
XB5-AS8445	Ovládacia hlavica hribová červená	13,92	1	13,92
XB5-AD21	Ovládacia hlavica otočná dvojpohová - pevná, čierna	8,01	1	8,01
XB5-AD33	Ovládacia hlavica otočná trojpohová - pevná, čierna	10,84	6	65,04
XB5-AVB4	Signálka s LED červená, 24V AC	10,44	1	10,44
XB5-AVM3	Signálka s LED zelená, 230V AC	12,01	7	84,07

XB5-AVM4	Signálka s LED červená, 230V AC	11,48	1	11,48
XB5-AVM5	Signálka s LED žltá, 230V AC	11,19	1	11,19
MAT071	Vodič CYA 1,5	0,24	150	36,00
MAT072	Vodič CYA 2,5	0,37	25	9,25
MAT073	Vodič CYA 6	0,67	10	6,70
MAT081	Ostatný montážny materiál	72,74	1	72,74
MONT0011	Montážne náklady	545,00	1	545,00
spolu				3 152,78

Cena spolu RK: 3 152,78 €
Cena spolu bez DPH: 3 152,78 €

Objekt : REKONŠTRUKCIA A REVITALIZÁCIA VÝTVARNÉHO SVETA V ŠARIŠSKEJ GALÉRII PREŠOV, HLAVNÁ ULICA č. 49, 51, 53

Diel : SO 01 VLASTNÝ OBJEKT č.49 - Ozvučenie

Por. č.	Dodávka a montáž zariadení - Ozvučenie Názov	množstvo	m.j.	Dodávka j.c. (€)	Dodávka spolu (€)	Montáž j.c. (€)	Montáž spolu (€)
1	Reproduktor (LF 300 W + HF 100 W)	4	ks	1 230,00	4 920,00	123,00	492,00
2	Reprostojaň	4	ks	171,50	686,00	17,15	68,60
3	Mixážny pult (8x mono, 2x stereo, FX)	1	ks	1 202,40	1 202,40	120,24	120,24
4	Mikrofón Vocal (bezdrôtový mikrofón 2,401 - 2,470 Ghz)	4	ks	690,00	2 760,00	69,00	276,00
5	Mikrofónový stojan (šibenica, čierna farba)	4	ks	112,75	451,00	11,28	45,12
6	CD prehrávač CD//MP3//USB player	1	ks	612,00	612,00	61,20	61,20
	100V PROGRAM						
7	Reproduktor (reproduktor 10V, 10W, biela)	35	ks	69,80	2 443,00	6,98	244,30
8	Zosilňovač (výkon 500W,/100V)	2	ks	920,00	1 840,00	92,00	184,00
9	Reprokábľ 2x0,75mm, biela farba	500	m	1,25	625,00	0,13	65,00
SPOLU					15 539,40 €		1 556,46 €
							17 095,86 €

Príloha č.3 Zmluvy o dielo č. 2/2015/ARR

Rekapitulácia rozpočtu

Stavba: PREŠOV, Hlavná ul. 49, 51, 53, rekonštrukcia a revitalizácia výtvarneho sveta v Šarišskej galérii

Názov objektu	ZRN	VRN	HZS	Kompl.čin.	Ost. náklady	Cena
SO 01 - vlastný objekt č. 51, 53	786 570,95	0,00	0,00	0,00	0,00	786 570,95
Celkom bez DPH	786 570,95	0,00	0,00	0,00	0,00	786 570,95
DPH 20% z	786 570,95					157 314,19
DPH 0% z	0,00					0,00
Celkom						943 885,14

Odberateľ: Šarišská galéria v Prešove

Projektant:

Dodávateľ:

Spracoval:

Ks:

Stavba: PREŠOV, Hlavná ul. 49, 51, 53, rekonštrukcia a revitalizácia výtvarného sveta v Šarišskej galérii

Objekt: SO 01 - vlastný objekt č. 51, 53

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Sut' (T)
Práce HSV					
ZEMNÉ PRÁCE	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
ZÁKLADY	10 119,78	0,00	10 119,78	5,1400	0,0000
ZVISLÉ KONŠTRUKCIE	9 676,50	12 453,43	22 129,93	100,3700	0,0000
VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	5 163,54	0,00	5 163,54	42,8020	0,0000
POVRCHOVÉ ÚPRAVY	28 626,06	0,00	28 626,06	109,9290	0,0000
OSTATNÉ PRÁCE	19 531,01	0,00	19 531,01	14,5200	0,0000
BŮRACIE PRÁCE	12 035,77	0,00	12 035,77	0,0360	148,4160
REŠTAURATORSKE PRÁCE	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
PRESUNY HMÔT	9 677,06	0,00	9 677,06	0,0000	0,0000
Práce HSV	94 829,72	12 453,43	107 283,15	272,8000	148,4200
Práce PSV					
IZOLÁCIE PROTI VODE A VHLKOSTI	2 286,84	278,53	2 565,37	0,1400	0,0000
POVLAKOVÉ KRYTINY	951,22	0,00	951,22	0,0000	0,0000
IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ	1 158,09	1 925,67	3 083,76	0,1690	0,0000
ZTI-VNÚTORNA KANALIZÁCIA	14 160,27	0,00	14 160,27	0,0000	0,0000
ZTI-VNÚTORNÝ PLYNOVOD	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-KOTOLNE	30 266,22	0,00	30 266,22	0,0000	0,0000
KONŠTRUKCIE TESÁRSKE	23 090,12	11 823,18	34 913,30	39,1060	0,0000
DREVOSTAVBY	36 954,61	0,00	36 954,61	9,2130	0,0000
KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKE	17 235,99	0,00	17 235,99	2,0730	0,0000
KRYTINY TVRDÉ	13 666,14	31 255,11	44 921,25	92,0490	0,5870
KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE	15 376,61	18 709,27	34 085,88	1,4460	0,0000
KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE	285 220,93	0,00	285 220,93	0,1110	0,0000
PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-DLAŽBY	828,87	905,97	1 734,84	1,6780	0,0000
KONŠTRUKCIE Z PRÍRODNÉHO KAMEŇA-DLAŽBY	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
PODLAHY VLYSOVÉ A PARKETOVÉ	17 939,60	0,00	17 939,60	4,6400	0,0000
PODLAHY POVLAKOVÉ	7 837,06	205,56	8 042,62	0,2810	0,0000
PODLAHY SYNTETICKÉ	1 275,15	0,00	1 275,15	3,0920	0,0000
PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-OBKLADY	1 743,49	2 352,83	4 096,32	3,3180	0,0000
KONŠTRUKCIE Z PRÍRODNÉHO KAMEŇA-OBKLAD	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
NÁTERY	18 263,27	0,00	18 263,27	1,8580	0,0000
MALBY	2 063,14	0,00	2 063,14	0,2650	0,0000
Práce PSV	490 317,62	67 456,12	557 773,74	159,4400	0,5900
Montážne práce					
M-21 ELEKTROMONTÁŽE	17 464,44	0,00	17 464,44	0,0000	0,0000
M-22 MONTÁŽ OZNAMOVACÍCH A SIGNAL. ZARIADENÍ	11 286,75	0,00	11 286,75	0,0000	0,0000
M-24 MONTÁŽ VZDUCHOTECHNICKÝCH ZARIADENÍ	87 935,27	0,00	87 935,27	0,0000	0,0000
M-33 MONTÁŽ DOPR. A SKLAD. ZARIADENÍ	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
M-36 MONTÁŽ MERACÍCH A REGULAČNÝCH PRÍSTROJOV	4 827,60	0,00	4 827,60	0,0000	0,0000
M-50 OZVUČENIE	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
Montážne práce	121 514,06	0,00	121 514,06	0,0000	0,0000
Celkom	706 661,40	79 909,55	786 570,95	432,2400	149,0100

Odberateľ: Šarišská galéria v Prešove				Spracoval:				
Projektant:				Ks:				
Dodávateľ:								
Stavba: PREŠOV, Hlavná ul. 49, 51, 53, rekonštrukcia a revitalizácia výtvarneho sveta v Šarišskej galérii								
Objekt: SO 01 - vlastný objekt č. 51, 53								
Prehľad rozpočtových nákladov								
Por.č.	Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom
			Práce HSV					
			ZEMNÉ PRÁCE					
1	1/A 1	131201102	Hĺbenie nezapažených jám v hĺbke 3 nad 100 do 1000 m3	M3	0,000	3,58		0,00
2	1/A 1	131201109	Priplatok k cenám za lepivosť hominy	M3	0,000	0,57		0,00
3	1/A 1	132301401	Hĺbený výkop pod základmi s odhodením do vzdialenosti 3 m alebo naložením v homine 4	M3	0,000	67,63		0,00
4	1/A 1	139711101	Výkopy v uzavretých priestoroch s naložením výkopu na dopravný prostriedok v homine 1 až 4	M3	0,000	48,60		0,00
5	1/A 1	161101103	Zvislé premiestnenie výkopku bez naloženia z hominy 1 až 4, pri hĺbke výkopu nad 4 m do 6 m	M3	0,000	6,51		0,00
6	1/A 1	161101601	Vytiahnutie výkopku z hominy 1 až 4 z hĺbky nad 1 do 2 m	M3	0,000	6,44		0,00
7	1/A 1	162201201	Vodorovné premiestnenie výkopu nosením do 10 m hominy 1 a 2	M3	0,000	5,03		0,00
8	1/A 1	162201201_1	Vodorovné premiestnenie výkopu nosením do 10 m hominy tr.3	M3	0,000	4,26		0,00
9	1/A 1	162201209	Priplatok za každých ďalších 10 m	M3	0,000	4,49		0,00
10	1/A 1	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopku za sucha, z hominy 1 až 4, na vzdialenosť nad 9000 do 10000 m	M3	0,000	5,37		0,00
11	1/A 1	162701105_1	Spätný dovoz výkopu za sucha pre všetky druhy dopr.pr.bez nalož.ale so zlož.bez rozm.z hom.1-4 na vzdial. cez 9000 do 10000 m	M3	0,000	5,36		0,00
12	1/A 1	167101102	Nakladanie neufahnutého výkopku z homín 1 až 4 nad 100 m3	M3	0,000	1,49		0,00
13	1/A 1	171201201	Uloženie sypaniny na skládky	M3	0,000	0,60		0,00
14	1/A 1	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	m3	0,000	2,32		0,00
15	1/A 1	175101201	Obsyp objektov sypaninou z vhodných homín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	M3	0,000	14,04		0,00
16	1/A 1	175101209	Priplatok k cene za prehodenie sypaniny	M3	0,000	5,38		0,00
17	1/A 1	181101102	Úprava pláne v zárezoch v homine 1 až 4 so zhutnením	M2	0,000	0,31		0,00
			ZEMNÉ PRÁCE			0,00	0,00	0,00
			ZÁKLADY					
18	2/A 1	262501171	Vrty pre iniektáž vykonávané na povrchu vrtacími kladivami D 13-56 mm, úpadne až horizontálne v homine V	m	0,000	19,78		0,00
19	2/A 1	281601211_1	Iniektovanie otvorov po napnutí oceľového tiahla	m	0,000	11,31		0,00
20	2/A 1	281611112_1	Dodanie iniekcčných hmôt H-tmel 330ml	ks	0,000	33,90		0,00
21	2/A 2	216904391_1	Ručné očistenie povrchu stavebných konštrukcií oceľovými kartáčmi	M2	0,000	3,90		0,00
22	2/A 2	285377111_1	Stužujúce ťahadlá z ocele EZ 20, priemeru 20 mm, vr. dodávky matic, podložiek, napínacích matic, podkl. oceľ. platní a náterov	m	242,623	41,71		10 119,78
23	11/A 1	273321411	Betón základových dosiek železový tr. B30 (C 25/30)	M3	0,000	94,00		0,00
24	11/A 1	273351215	Debnenie zvislé alebo šikmé základových dosiek, zhotovenie-dielce	M2	0,000	8,41		0,00
25	11/A 1	273351216	Debnenie zvislé alebo šikmé základových dosiek, odstránenie-dielce	M2	0,000	1,57		0,00
26	11/A 1	273361821	Výstuž základových základových dosiek z ocele 10505	T	0,000	1 005,90		0,00
27	11/A 1	279351101	Debnenie zvislé alebo šikmé základových múrov jednostranné zhotovenie - dielce	M2	0,000	9,23		0,00
28	11/A 1	279351102	Debnenie zvislé alebo šikmé základových múrov jednostranné odstránenie-dielce	M2	0,000	3,49		0,00
29	14/C 1	279311113	Postupné podbetonovanie základového muriva bez výkopu, zapaženia a debnenia, prostým betónom tr. - (zn.II)	M3	0,000	126,74		0,00
			ZÁKLADY			10 119,78	0,00	10 119,78
			ZVISLÉ KONŠTRUKCIE					
30	11/A 1	311231116	Murivo nosné z tehál plných dl.290 mm, P 7 až 15 na maltu MC-5 alebo MC-10	M3	0,000	141,33		0,00

31	11/A 1	311231471	Murivo z keramických tehál P+D hr. 380mm	M3	26,910	93,07		2 504,51
32	11/A 1	311231473	Murivo z keramických tehál P+D hr. 250mm	M3	10,200	92,10		939,42
33	11/A 1	311231490	Murivo z keramických tehál, P+D hr. 175mm	m3	0,000	97,01		0,00
34	11/A 1	314231129	Murivo kominov z tehál plných dĺžky 290 mm, P 20 až 25 na maltu MC-15	m3	0,000	141,85		0,00
35	11/A 1	316381115	Kominové krycie dosky s presahom z betónu tr.B 15 (zn.II) až tr.B 20 (zn.III) hrúbky do 80 mm	M2	0,000	63,02		0,00
36	11/A 1	331231124	Murivo pilierov štvorhranných z tehál pálených, dĺ.290 mm, P 20, pod omietku, na MVC-2,5	m3	1,013	155,33		157,27
37	11/A 1	341321410	Betón nosných stien železový zn. 4	M3	0,000	94,90		0,00
38	11/A 1	341351101	Debnenie stien nosných 1-stranné zhotovenie	M2	0,000	9,94		0,00
39	11/A 1	341351102	Debnenie stien nosných 1-stranné odstránenie	M2	0,000	3,67		0,00
40	11/A 1	341351105	Debnenie stien nosných 2-stranné zhotovenie	M2	0,000	11,47		0,00
41	11/A 1	341351106	Debnenie stien nosných 2-stran odstránenie	M2	0,000	3,26		0,00
42	11/A 1	341361821	Výstuž stien a priečok 10505	t	0,000	1 024,65		0,00
43	11/A 1	341362021	Výstuž stien zo siete Kari	T	0,000	983,33		0,00
44	11/A 1	342242000	Priečky z keramických tehál, P+D, na maltu MC-5, hr.11,5 cm	M2	0,000	16,20		0,00
45	11/A 1	342242100	Priečky z keramických tehál, P+D, na maltu MC-5, hr.8 cm	M2	16,243	10,78		175,10
46	11/A 1	342251120	Priečky sadrokartónové jedn. oplástené RB 12.5 mm, hrúbka priečky 100mm	M2	249,089	21,77		5 422,67
47	11/A 1	346244821	Prímurovky izolačné z tehál dĺ. 290mm P 10-20 MC 10 hr. 140 mm	M2	10,386	27,16		282,08
48	12/A 1	317164001	Preklad keramický 12,0x6,5x125	KUS	1,000	9,92		9,92
49	12/A 1	317164003	Preklad keramický 12,0x6,5x175	KUS	7,000	14,64		102,48
50	12/A 1	317164004	Preklad keramický 12,0x6,5x200	KUS	5,000	16,61		83,05
51	14/C 1	310239411	Zamurovanie otvoru s plochou nad 1 do 4m2 v murive nadzákladného tehálami na maltu cementovú	m3	0,000	143,46		0,00
52	14/C 1	317234410	Výmurovka medzi nosníkmi akýmkoľvek tehálami pálenými na akúkoľvek maltu cementovú	M3	0,900	171,88		0,00
53	14/C 1	317944311	Valcované nosníky dodatočne osadzované do pripravených otvorov bez zamurovania hláv do č.12	T	0,000	859,40		0,00
54	14/C 1	317944313	Valcované nosníky dodatočne osadzované do pripravených otvorov bez zamurovania hláv č.14 až 22	T	0,000	804,59		0,00
55	14/C 1	319202331	Vyrovnanie nerovného povrchu prímurovaním hr.80-150mm	M2	0,000	16,38		0,00
56	P/PC	000 010	Štruktúrové matrice do debnenia stien, vr. aplikácie	M2	88,410		140,86	12 453,43
			ZVISLÉ KONŠTRUKCIE			9 676,50	12 453,43	22 129,93
			VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE					
57	11/A 1	411127029_1	Strop z predpätých fahkých nosníkov a vložiek na báze aglomerov. dreva, s vystuženou dobetonávkou a podopretím	M2	27,950	48,31		1 350,26
58	11/A 1	411321414	Betón stropov doskových a trámových, klenieb, skupín, nosníkov, železový tr.-(zn.IV) C 20/25	M3	3,211	95,17		305,59
59	11/A 1	411351101	Debnenie stropov doskových zhotovenie-dielce	M2	35,033	9,88		346,12
60	11/A 1	411351102	Debnenie stropov doskových odstránenie-dielce	M2	35,033	2,92		102,30
61	11/A 1	411354173	Podpomá konštrukcia stropov pre zaťaženie do 12 kpa zhotovenie	M2	34,577	5,29		182,91
62	11/A 1	411354174	Podpomá konštrukcia stropov pre zaťaženie do 12 kpa odstránenie	M2	34,577	1,38		47,72
63	11/A 1	411361821	Výstuž stropov a klenieb, nosníkov a trámov, stužujúcich pásov a vencov 10505	T	0,317	977,30		310,07
64	11/A 1	417321414	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. B 25 (C 20/25)	m3	2,946	97,22		286,40
65	11/A 1	417351115	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	M2	11,314	5,53		62,56
66	11/A 1	417351116	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	M2	11,314	1,96		22,17
67	11/A 1	417361821	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10505	t	0,246	1 048,90		258,40

68	11/A 1	430321414	Schodiskové konštrukcie, betón železový zn. 4	M3	6,168	108,53		669,38
69	11/A 1	430361821	Výstuž schodiskových konštrukcií z betónárskej ocele 10505	T	0,316	1 112,50		351,22
70	11/A 1	431351125	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne krivočiarych zhotovenie	M2	30,633	22,69		695,06
71	11/A 1	431351126	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne krivočiarych odstránenie	M2	30,633	2,85		87,30
72	11/A 1	434231111	Stupne murované z tehál 290mm dĺžky pálených s výškárovanim priame	m	0,000	18,27		0,00
73	11/A 1	434311113	Stupne dusané z betónu bez poteru, so zahladením povrchu tr. -(zn.II)	M	0,000	9,71		0,00
74	11/A 1	434351145	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne krivočiarych zhotovenie	M2	0,000	13,44		0,00
75	11/A 1	434351146	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne krivočiarych odstránenie	M2	0,000	2,06		0,00
76	14/C 1	413231211	Zamurovanie zhlaví akýmkoľvek pálenými tehliami stropných trávov s prierezom trávu do 20000 mm2	KUS	16,000	5,38		86,08
			VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE			5 163,54	0,00	5 163,54
			POVRCHOVÉ ÚPRAVY					
77	11/A 1	612421637	Vnútorá omietka vápenná alebo vápennocementová v podlaží a v schodisku muriva štuková	M2	0,000	5,77		0,00
78	11/A 1	612421637_1	Vnútorá omietka vápenná alebo vápennocementová v podlaží a v schodisku stien štuková	M2	0,000	4,91		0,00
79	11/A 1	612451121	Vnútorá cementová omietka v podlaží a v schodisku muriva hladká	M2	0,000	6,16		0,00
80	11/A 1	613421173	Vnútorá omietka vápenná alebo vápennocementová pilierov štuk. plstou hladená	M2	0,000	9,39		0,00
81	11/A 1	615981132	Obklad vnútorných, vonkajších stien betónových konštrukcií do debnenia Kombidoska hr. 50 mm	m2	8,927	10,07		89,89
82	11/A 1	622451144	Vonkajšia omietka cementová stien alebo štítov štuková plstou hladená, v stupni zložitosti III	m2	34,790	13,66		475,24
83	11/A 1	622491301	Náter fasádny silikátový dvojnásobný, vr. podkladného penetračného náteru	M2	614,224	6,56		4 029,31
84	11/A 1	623421141	Vonkajšia omietka vápenná alebo vápenocem. štuková v stupni zložitosti 1-2 pilierov	M2	0,000	11,94		0,00
85	11/A 1	625251100	Zateplenie stien fasádnych doskami z čadičovej vlny hr. 100mm, vr. konečnej povrchovej úpravy omietkou a náterom fasádnu farbou	M2	137,160	34,33		4 708,70
86	11/A 1	631312611	Mazanina z betónu prostého zn 3 8 cm	M3	0,000	99,76		0,00
87	11/A 1	631312611_1	Mazanina z betónu prostého B-20, poterový, s prevzdušňovacou prísadou pre podlahové kúrenie hr. 50-80mm	M3	0,000	88,99		0,00
88	11/A 1	631571001	Násyp z kameniva ťaženého fr. 0-4mm/piesku (pre spevnenie podkladov)	M3	0,000	27,72		0,00
89	11/A 1	632245911_1	Dlažba z tehál kladená do piesku na plocho	M2	0,000	6,92		0,00
90	11/A 1	632451022	Výrovnávací poter muriva MC 15 hr 30 mm	M2	0,000	5,64		0,00
91	11/A 1	632451131	Poter pieskovocementový 400kg/m3 hladný dreveným hladidlom hr. do 30 mm	M2	0,000	4,50		0,00
92	11/A 1	632451236	Poter pieskovocementový 400kg/m3 hladný oceľovým hladidlom hr. do 50 mm	M2	47,190	7,65		361,00
93	11/A 1	632477003	Liaty anhydritový poter hr.44mm, vr. folie proti zatečeniu	M2	55,680	18,62		1 036,76
94	11/A 1	632477004	Liaty anhydritový poter ako zálievka rozvodov podlahového vykurovania hr.51mm	M2	24,670	21,73		536,08
95	11/A 1	632477004_1	Liaty anhydritový poter ako zálievka rozvodov podlahového vykurovania hr.65mm	M2	181,160	26,95		4 882,26
96	11/A 1	632477004_2	Liaty anhydritový poter ako zálievka rozvodov podlahového vykurovania hr.72mm	M2	346,980	27,96		9 701,56
97	14/C 1	611421231	Oprava vnútorných vápenných omietok stropov rovných tvárnicových a klenieb, v množstve opravenej plochy do 10 % štukových	M2	140,000	1,32		184,80
98	14/C 1	611421331	Oprava vnútorných vápenných omietok stropov rovných, tvárnicových, klenieb v množstve opravenej plochy do 30 % štukových	M2	0,000	3,52		0,00
99	14/C 1	611421431	Oprava vnútorných vápenných omietok stropov rovných, tvárnicových, klenieb v množstve opravenej plochy do 50 % štukových	M2	0,000	5,42		0,00
100	14/C 1	612401191	Omietka jednotlivých malých plôch vnútorných stien akoukoľvek maltou do 0,09 m2	KUS	15,000	1,93		28,95
101	14/C 1	612421231	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, opravovaná plocha nad 5 do 10 %, štuková	m2	186,611	1,46		272,45
102	14/C 1	612421331	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 10 do 30 % štukových	M2	0,000	2,57		0,00
103	14/C 1	612421431	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 30 do 50 % štukových	M2	0,000	4,63		0,00

Rozpočet PREŠOV, Hlavná ul. 49, 51, 53, rekonštrukcia a revitalizácia výtvarného sveta v Sarišskej galérii / SO 01 - vlastný objekt

104	14/C 1	612425931	Omiетка vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného štuková	M2	0,000	9,39		0,00
105	14/C 1	622423321	Oprava vonkajších omietok vápenných a vápennocem. stupeň čistenosti III do 30 % opravovanej plochy	M2	579,434	3,87		2 242,41
106	14/C 1	631592111	Doplnenie násypu perlitom s udusaním a urovnávaním povrchu násypu o ploche jednotlivo nad 2 m2	M3	1,080	70,97		76,65
107	312/C 1	627458111	Škárovanie maťou MC, muriva z lomového kameňa s vyčistením škár, pri hĺbke škár do 70 mm	m2	0,000	10,73		0,00
108	P/P 1	596007104003	DLAŽBOBNÁ TEHLA, ostropálená, s nasiakavosťou do 6%, 260 x 145 x 50mm	M2	0,000		26,57	0,00
			POVRCHOVÉ ÚPRAVY			28 626,06	0,00	28 626,06
			OSTATNÉ PRÁCE					
109	3/A 1	941941031	Montáž lešenia fahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m a výšky do 10 m	M2	426,648	1,28		546,11
110	3/A 1	941941042	Montáž lešenia fahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m a výšky 10-30 m	M2	1 252,176	1,67		2 091,13
111	3/A 1	941941191	Priplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia k cene 1031	M2	1 279,944	0,99		1 267,14
112	3/A 1	941941292	Priplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia k cene 1042	M2	3 745,950	1,18		4 420,22
113	3/A 1	941955001	Lešenie fahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	M2	43,800	1,70		74,46
114	3/A 1	941955004	Lešenie fahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy nad 2,50 do 3,5 m	M2	609,440	3,99		2 431,67
115	3/A 1	941955004_1	Lešenie fahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy nad 3,5m do 5m	M2	970,000	4,77		4 626,90
116	3/A 1	941955202	Lešenie fahké pracovné vo svetlíku alebo šachte, plochy do 6 m2, s výškou podlahy nad 1,50 do 3,50 m	M2	0,000	7,20		0,00
117	3/B 1	941941831	Demontáž lešenia fahkého pracovného radového a s podlahami, šírky 0,80-1,00 m a výšky do 10m	M2	426,648	0,78		332,79
118	3/B 1	941941842	Demontáž lešenia fahkého pracovného radového a s podlahami, šírky nad 1,00 do 1,20 m výšky 10-30 m	M2	1 248,650	0,92		1 148,76
119	11/A 1	952901111	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	M2	797,730	2,15		1 715,12
120	13/B 2	975043111	Jednoradové podch. stropov pre osadenie nosníkov do v. 3,50 m a jeho zaťaženia do 750 kg/m	M	81,360	9,38		763,16
121	P/PC	BAZ - 001	Vypratanie a vyčistenie suterénnych priestorov pred zahájením stavebných prác	HOD	0,000	11,60		0,00
122	P/PC	BAZ - 002	Dočasné zabebrnenie a ochrana studne, vr. odstánenia po ukončení prác	kus	0,000	183,00		0,00
123	P/PC	BAZ - 003	Dočasné zabebrnenie podlahy aglomerovanými doskami, s následným odstránením po ukončení stavebných prác	m2	0,000	13,68		0,00
124	P/PC	BAZ - 005	Vloženie nabobtnávacej pásky do pracovnej škáry, vr. zhotovenia drážky a dodania systémových komponentov	M	0,000	13,52		0,00
125	P/PC	BAZ - 0102_1	Hasiaci prístroj práškový P6T - 6kg	KUS	5,000	22,71		113,55
			OSTATNÉ PRÁCE			19 531,01	0,00	19 531,01
			BÚRACIE PRÁCE					
126	13/B 1	961 - 001	Búracie práce - demontáž plávajúcich podláh lamino/drevo, vr. systemovej podložky	M2	0,000	2,83		0,00
127	13/B 1	961 - 002	Búracie práce - demontáž vrchu svetlíka	M2	18,400	20,65		379,96
128	13/B 1	962022491	Búranie muriva nadzáklad., plochy nad 4 m2 kamenného na maltu cementovú -2,500 t	M3	0,000	25,95		0,00
129	13/B 1	962031133	Búranie priečok z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm - 0,261 t	M2	47,040	2,64		124,18
130	13/B 1	962032231	Búranie muriva nadzákladového z tehál na maltu vápennú a vápennocement. -1,800 t	M3	0,000	17,39		0,00
131	13/B 1	962032631	Búranie muriva komínového nad strechou, na maltu vápennú alebo vápennocementovú -1,594 t	M3	5,127	20,91		107,21
132	13/B 1	965042241	Búranie podkladov pod dlažby, betónových alebo z ľateho asfaltu hr. nad 100 mm, plochy nad 4 m2	M3	0,000	48,61		0,00
133	13/B 1	965043441	Búranie podkladov pod dlažby betónových s poterom alebo terazzom hr. do 150 mm, plochy nad 4 m2	M3	0,000	50,23		0,00
134	13/B 1	965049112	Priplatok k cene za búranie mazaním betónových so zvarovanou sieťou hr. nad 100 mm	M3	0,000	23,54		0,00
135	13/B 1	965081813	Búranie dlažieb z kamenin., cement., terazzových a keramických dlaždíc hr. nad 10 mm, pl. nad 1 m2	M2	0,000	2,18		0,00
136	13/B 1	965081813	Búranie dlažieb z kamenin., cement., terazzových a keramických dlaždíc hr. nad 10 mm, pl. nad 1 m2	M2	0,000	2,15		0,00
137	13/B 1	965082930	Odstránenie násypu pod podlahami alebo na strechách, hr. do 200 mm 1,400 t	M3	19,570	7,57		148,14
138	13/B 1	967023692	Prisekanie kamenných alebo iných plôch s tvrdým povrchom pre nové povrch. vrstvy, plochy do 2 m2	M2	0,000	9,87		0,00
139	13/B 1	968062245	Vybúranie drevených a kovových rámov okien jednoduchých plochy do 2 m2 -0,036t	M2	0,000	2,47		0,00

Rozpočet PREŠOV, Hlavná ul. 49, 51, 53, rekonštrukcia a revitalizácia výtvarného sveta v Sarišskej galérii / SO 01 - vlastný objekt

140	13/B 1	968062455	Vybúranie drevených dverových zárubní, plochy do 2 m2 -0,088 t	M2	0,000	3,47	0,00
141	13/B 1	968062456	Vybúranie drevených dverových zárubní, plochy nad 2 m2 -0,067 t	M2	0,000	3,83	0,00
142	13/B 1	968062747	Vybúranie drevených stien plných, zasklených alebo výkladných, plochy nad 4 m2 -0,015 t	M2	0,000	1,43	0,00
143	13/B 1	968062747	Vybúranie drevených stien plných, zasklených alebo výkladných, plochy nad 4 m2 -0,015 t	M2	0,000	1,42	0,00
144	13/B 1	971024681	Vybúranie otvorov v murive kamennom plochy do 4 m2 hr.do 900 mm -2,500 t	M3	0,000	53,84	0,00
145	13/B 1	971024691	Vybúranie otvorov v murive kamennom alebo zmiešanom plochy do 4 m2 hr.nad 900 mm, -2,30000t	m3	0,000	59,73	0,00
146	13/B 1	971026581	Vybúranie otvorov v murive kamennom na maltu cementovú, do 1 m2, hr. do 900 mm -2,500 t	M3	0,000	65,01	0,00
147	13/B 1	971026591	Vybúranie otvorov v murive kamennom na maltu cementovú, do 1 m2, hr. nad 900 mm -2,500 t	M3	0,000	70,15	0,00
148	13/B 1	971026661	Vybúranie otvorov v murive kamennom na maltu cementovú, do 4 m2, hr. do 600 mm -2,500 t	M3	0,000	40,49	0,00
149	13/B 1	971028561	Vybúranie otvorov v murive zmiešanom plochy do 1 m2, hr. do 600 mm -2,000 t	M3	0,000	51,10	0,00
150	13/B 1	971035541	Vybúranie otvorov v murive z tehál na maltu cementovú plochy do 1 m2, hr. do 300 mm	M3	0,000	42,31	0,00
151	13/B 1	971035541	Vybúranie otvorov v murive z tehál na maltu cementovú plochy do 1 m2, hr. do 300 mm	M3	0,000	42,40	0,00
152	13/B 1	971035641	Vybúranie otvorov v murive z tehál na akúkoľvek maltu cementovú plochy do 4 m2, hr. do 300 mm	M3	0,000	31,84	0,00
153	13/B 1	973022241	Vysekanie v murive z kameňa kapsy plochy do 0, 10 m2, hĺbkou do 150 mm, -0,01900t	ks	0,000	5,04	0,00
154	13/B 1	973022241	Vysekanie v murive z kameňa kapsy plochy do 0, 10 m2, hĺbkou do 150 mm, -0,01900t	ks	0,000	4,95	0,00
155	13/B 1	974029164	Vysekanie rýh v murive kamennom do hl. 150 mm a š. do 150 mm -0,052 t	M	0,000	9,13	0,00
156	13/B 1	978011121	Otlčenie omietok vnútorných vápenných alebo vápennocementových stropov v rozsahu do 10 % -0,004 t	M2	140,000	0,18	25,20
157	13/B 1	978011141	Otlčenie omietok vnútorných vápenných alebo vápennocementových stropov v rozsahu do 30 % -0,010 t	M2	0,000	0,65	0,00
158	13/B 1	978011161	Otlčenie omietok vnútorných vápenných alebo vápennocementových stropov v rozsahu do 50 % -0,020 t	M2	0,000	1,09	0,00
159	13/B 1	978013121	Otlčenie vnút. omietok stien MV MVC do 10 %	M2	186,611	0,18	33,59
160	13/B 1	978013141	Otlčenie vnút. omietok stien MV MVC do 30 %	M2	0,000	0,49	0,00
161	13/B 1	978013161	Otlčenie vnút. omietok stien MV MVC do 50 %	M2	0,000	0,80	0,00
162	13/B 1	978013191	Otlčenie vnút. omietok stien MV MVC do 100 %	M2	0,000	1,53	0,00
163	13/B 1	978013191_1	Otlčenie vnút. omietok okenných alebo dverových ostiení MV MVC do 100 %	M2	0,000	2,07	0,00
164	13/B 1	978015241	Otlčenie omietok vonkajších, s vyškrábaním škár v I. až IV.st. zlož., v rozsahu do 30 % -0,016t	M2	579,434	0,35	202,80
165	13/B 1	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	T	171,659	6,45	1 107,20
166	13/B 1	979081111	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	T	171,659	10,49	1 800,70
167	13/B 1	979081121	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	T	2 403,226	0,35	841,13
168	13/B 1	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybraných hmôt do 10 m	T	171,659	6,50	1 115,78
169	13/B 1	979082121	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybraných hmôt za každých ďalších 5 m	T	1 373,272	0,73	1 002,49
170	13/B 1	979082125	Poplatok za uskladnenie stavebnej suti na riadenej skládke	T	171,659	12,82	2 200,66
171	762/B 1	762331811	Demontáž viazaných konštrukcií krovov so sklonom do 60 st. prierez. plochy do 120 cm2 0.008t	M	60,000	1,00	60,00
172	762/B 1	762331812	Demontáž viazaných konštrukcií krovov so sklonom do 60 st. prierez. plochy 120 - 224 cm2 0.014t	M	232,300	1,22	283,40
173	762/B 1	762331813	Demontáž viazaných konštrukcií krovov so sklonom do 60 st. prierez. plochy 224 - 288 cm2 0.024t	M	148,610	1,50	222,91
174	762/B 1	762331814	Demontáž viazaných konštrukcií krovov so sklonom do 60 st. prierez. plochy 288 - 450 cm2 0.032t	M	422,800	1,76	744,13
175	762/B 1	762341811	Demontáž debnenia striech rovných, oblúkových do 60 st. z dosiek hrubých, hobľovaných 0.016t	M2	224,683	0,85	190,99
176	762/B 1	762342811	Demontáž latovania striech so sklonom do 60 st. pri osovej vzdialenosti lát do 0,22 m 0.007t	M2	590,290	0,53	312,85
177	762/B 1	762343811	Demontáž debnenia odkvapov a šítových ríms z dosiek hrubých, hobľovaných hr. do 32 mm, -0.01700t	m2	6,555	1,24	8,13
178	762/B 1	762522812	Demontáž podláh s vankúšmi z dosiek hr. 32 - 50 mm 0.030t	M2	66,620	1,98	131,90

Rozpočet PREŠOV, Hlavná ul. 49, 51, 53, rekonštrukcia a revitalizácia výtvarného sveta v Šarišskej galérii / SO 01 - vlastný objekt

179	762/B 1	762811811	Demontáž záklapov stropov vrchných, zapustených z hrubých dosiek hr. do 32 mm 0.014t	M2	0,000	0,65		0,00
180	762/B 1	762822830	Demontáž stropnic z reziva prierezovej plochy 288 - 450cm2 0.025t	M	26,400	1,28		33,79
181	762/B 1	762841812	Demont. podbijania obkladov stropov a stiech sklonu do 60st. z dosiek hr. do 35 mm s omietkou 0.040t	M2	0,000	1,08		0,00
182	762/B 1	762841821	Demont. podbijania obkladov stropov a stiech sklonu do 60 st. z dosiek 0.045t	M2	0,000	1,24		0,00
183	764/B 1	764312832	Demontáž krytiny hladkej strešnej z tabúl 2000 x 670 mm, v pl. nad 25 m2 do 45° 0.00751t	M2	206,000	1,09		224,54
184	764/B 1	764322851	Demontáž odkvapov na strechách s tvrdou krytinou bez podkladového plechu do 45° rš 660 mm 0.0047t	M	0,000	0,63		0,00
185	764/B 1	764331851	Demontáž lemovania múrov na strechách s tvrdou krytinou, so sklonom do 45° rš 400 a 500 mm 0.00298 t	M	0,000	0,46		0,00
186	764/B 1	764339831	Demontáž lemovania komínov na hladkej krytine v ploche, so sklonom do 45° 0.0072t	M2	0,000	1,23		0,00
187	764/B 1	764352811	Demontáž žľabov pododkvapových polkruhových so sklonom do 45° rš 330 mm 0.0033t	M	0,000	0,60		0,00
188	764/B 1	764357809	Demontáž žľabov medzistrešných a zaatikových rš 2500 mm, - 0.02833t	m	0,000	2,05		0,00
189	764/B 1	764359811	Demontáž žľabov kotlika kónického, so sklonom do 45° 0.0011t	KUS	0,000	0,83		0,00
190	764/B 1	764361811	Demontáž strešných okien a poklopov na krytine vlnitej a korytkovej do 45° 0.0200t	KUS	0,000	0,90		0,00
191	764/B 1	764430840	Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek rš od 330 do 500 mm 0.00230t	M	0,000	0,76		0,00
192	764/B 1	764454802	Demontáž odpadových rúr alebo ich časti rúr kruhových, s priemerom 120 mm 0.00285t	M	0,000	0,57		0,00
193	765/B 1	765312810	Demontáž pálenej krytiny zo škridiel drážkových alebo Holand na suchu do sutiny 0,0420 t	M2	572,960	1,27		727,66
194	765/B 1	765312813	Demontáž pálenej krytiny zo škridiel drážkových alebo Holand na ďalšie použitie, do 45° -0.02100t	m2	0,000	1,07		0,00
195	767/B 1	767 - 917	Kovové konštrukcie - demontáž kovových mreží	M2	0,000	6,16		0,00
196	767/B 1	767 - 918	Kovové konštrukcie - demontáž oplechovanej steny s prechodovými 2-krídl. dverami s nadsvetlíkom, 2000/2400+1470mm	M2	0,000	16,01		0,00
197	775/B 2	776511820	Odstánenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených s podložkou	M2	0,000	1,93		0,00
198	787/B 1	787300801	Vysklievanie strešných konštrukcií a strešných svetlíkov tmelených	M2	3,230	1,99		6,43
199	P/PC	BAZ - 004	Demontáž oceľ. kruhového okna svetlíka	KUS	0,000	267,13		0,00
200	P/PC	BAZ - 004_4	Vyčistenie pôjdneho priestoru od uloženej pôvodnej pálenej krytiny do sute	m2	0,000	0,91		0,00
			BÚRACIE PRÁCE			12 035,77	0,00	12 035,77
			REŠTAURATORSKE PRÁCE					
201	P/PC	P - 17	REŠTAURATORSKE PRÁCE - drevo - viď prílohu	SUB	0,000	14 500,00		0,00
202	P/PC	P - 18	REŠTAURATORSKE PRÁCE - kov - viď prílohu	SUB	0,000	21 350,00		0,00
			REŠTAURATORSKE PRÁCE			0,00	0,00	0,00
			PRESUNY HMŔ					
203	14/C 1	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	T	625,942	15,46		9 677,06
			PRESUNY HMŔ			9 677,06	0,00	9 677,06
			Práce HSV			94 829,72	12 453,43	107 283,15
			Práce PSV					
			IZOLÁCIE PROTI VODE A VLNKOSTI					
204	711/A 1	711 - 110	Izolácie proti vode - tesniaca kryštálická hydroizolácia s vysokým obsahom polymérov na žb konštrukcie	M2	0,000	10,46		0,00
205	711/A 1	711 - 111	Izolácie proti vode - D+M dilatčná a prevetrávací vrstva z kopulkovej folie, vr. systémových komponentov	M2	37,480	10,64		398,79
206	711/A 1	711111001	Izolácia proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná penetračným náterom	M2	14,698	0,14		2,06
207	711/A 1	711112001	Izolácia proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá penetračným náterom za studena	M2	0,000	0,17		0,00
208	711/A 1	711141559	Izolácia proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	M2	14,698	1,28		18,81
209	711/A 1	711142101	Izolácia proti zemnej vlhkosti nopolvou foliou, zvislá	m2	47,360	3,10		146,82
210	711/A 1	711142559	Izolácia proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP pritavením	M2	0,000	1,72		0,00

211	711/A 1	711211501	Hydroizolačný povlakový náter flexibilnou zmesou, vodorovný, vr. systémovej pásy a komponento a penetrácie podkladu hlbkovou penetráciou	m2	88,220	18,75		1 654,13
212	711/A 1	998711202	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	24,992	2,65		66,23
213	P/PC	BAZ - 006	Nopová fólia	m2	47,694		5,84	278,53
214	S/S10	111631100	Lak asfaltový izolačný penetračný	T	0,000		828,76	0,00
215	S/S90	628329100	Pásky asfaltové nastaviteľné modifikované elastomérmi	M2	0,000		5,82	0,00
			IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI			2 286,84	278,53	2 565,37
			POVLAKOVÉ KRYTINY					
216	711/A 2	712 - 201	Povlakové krytiny - D+M izolácia z hydrizolačnej fólie z mäččeného PVC hr. 1,5mm, vr. podkladne a ochranné geotextílie a systémových komponentov	M2	37,480	24,70		925,76
217	711/A 2	998712202	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	9,258	2,75		25,46
			POVLAKOVÉ KRYTINY			951,22	0,00	951,22
			IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ					
218	713/A 1	713 - 001	Teplné izolácie - montáž fóliis preplepením spojov príslušnou páskou	M2	678,010	1,48		1 003,45
219	713/A 1	713111121	Montáž tepelnej izolácie stropov rovným spodkom s úpravou viazacím drôtom	M2	0,000	2,17		0,00
220	713/A 1	713121111	Montáž tepelnej izolácie podláh jednovrstvová	M2	177,874	0,63		112,06
221	713/A 1	713131121	Montáž tepelnej izolácie stien prichytením drôtmi a závlačkami	M2	0,000	1,58		0,00
222	713/A 1	713131121_1	Teplné izolácie - montáž izolácie stien, rohožami, doskami, pásmi do lepiacej malty	M2	0,000	7,30		0,00
223	713/A 5	998713202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	30,412	1,40		42,58
224	P/P 1	283034101004	Doska z XPS, EPS 200, hr. 40 mm, soklová doska	m2	0,000		4,28	0,00
225	P/P 1	283034111012	Doska z extrudovaného polystyrénu hr. 140mm	m2	26,670		28,10	749,43
226	P/P 1	283034121002	Doska pre kročajový útlm EPS T 3500, hr. 20mm	m2	84,368		2,25	189,63
227	P/P 1	283034141003	Penový polystyrén samozhášavý EPS 100 S, hr. 30 mm	m2	69,070		2,39	164,39
228	P/P 1	283034141004	Penový polystyrén samozhášavý EPS 100 S, hr. 40 mm	m2	0,000		3,07	0,00
229	P/P 1	283034141012	Penový polystyrén samozhášavý EPS 100 S, hr. 120mm	m2	0,000		9,21	0,00
230	P/P 1	628010110209	Parozábrana	m2	428,662		1,62	694,43
231	P/P 1	628010691022	Tepelná izolácia z dosiek PIR penových hr. 140mm, vr. systémového príslušenstva	M2	0,000		38,86	0,00
232	P/P 1	631017114003	Tepelnoizolačný pás hr.140mm	m2	0,000		9,44	0,00
233	P/P 1	631017211002	Dosky z minerálnej vlny 175kg/m3, hr. 50mm	m2	0,000		10,77	0,00
234	P/P 1	631017211003	Dosky z minerálnej vlny 1000x625mm, lambda = 0,035W/mK, hr. 100mm	m2	0,000		19,58	0,00
235	S/S20	283232110_1	Fólia PE	M2	163,569		0,78	127,59
			IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ			1 158,09	1 925,67	3 083,76
			ZTI-VNÚTORNA KANALIZÁCIA					
236	721/A 1	721 - 001	ZTI - viď príloha	SUB	1,000	14 160,27		14 160,27
			ZTI-VNÚTORNA KANALIZÁCIA			14 160,27	0,00	14 160,27
			ZTI-VNÚTORNÝ PLYNOVOD					
237	721/A 3	723 - 001	PLYNOFIKÁCIA - viď prílohu	SUB	0,000	10 057,44		0,00
			ZTI-VNÚTORNÝ PLYNOVOD			0,00	0,00	0,00
			ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-KOTOLNE					
238	731/A 1	731 - 001	ÚK - viď prílohu	SUB	1,000	30 266,22		30 266,22
			ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-KOTOLNE			30 266,22	0,00	30 266,22
			KONŠTRUKCIE TESÁRSKE					
239	762/A 1	762 - 011	Tesárske konštrukcie - D+M oceľ. platne 400 x 400 x 8mm, vr. kotvenia a náteru	KG	70,340	5,51		387,57

Rozpočet PREŠOV, Hlavná ul. 49, 51, 53, rekonštrukcia a revitalizácia výtvarného sveta v Sarišskej galérii / SO 01 - vlastný objekt

240	762/A 1	762081060	Zvláštne výkony hobľovania reziva na stavenisku, viacstranné	M2	883,248	2,54		2 243,45
241	762/A 1	762084111	Príplatok k cene za práce na strechách, na konštrukciách krovov, výšky nad 4 do 8 m	M	1 487,700	0,27		401,68
242	762/A 1	762311101	Montáž oceľových spojovacích prostriedkov - prichytiek Buldog - vrátane diaľbania lôžka	KUS	124,000	0,56		69,44
243	762/A 1	762311103	Montáž kotevných želez, príložiek, pátiel, ťahadiel, s pripojením k drevenej konštrukcii	KUS	109,000	1,26		137,34
244	762/A 1	762313113	Montáž oceľových spojovacích prostriedkov - svorníkov, skrutiek dĺžky nad 300 do 450 mm	KUS	70,000	1,45		101,50
245	762/A 1	762333110	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech nepravidelného pôdorysu z reziva plochy do 120 cm2	M	333,570	3,80		1 267,56
246	762/A 1	762333120	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech nepravidelného pôdorysu z reziva plochy do 224 cm2	M	1 212,000	5,20		6 302,40
247	762/A 1	762333130	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech nepravidelného pôdorysu z reziva plochy do 288 cm2	M	213,940	6,91		1 478,33
248	762/A 1	762333140	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech nepravidelného pôdorysu z reziva plochy do 450 cm2	M	62,210	7,79		484,62
249	762/A 1	762342203	Montáž latovania striech pri vzdialenosti lát nad 220 do 360 mm	M2	596,450	1,07		638,20
250	762/A 1	762342204	Montáž kontralát	m2	596,450	0,57		339,97
251	762/A 1	762395000	Spojovacie a ochranné prostriedky svorky, dosky, klince, pásová oceľ, skrutky, impregnácia	M3	37,698	24,18		911,53
252	762/A 1	762810026	Základ stropov z dosiek drevotrieskových skrutkovaných na trámy na pero a drážku hr. dosky 22 mm, vr. dodávky	m2	160,000	12,00		1 920,00
253	762/A 1	762812240	Montáž základu z hobľovaných dosiek vrchné na zraz škáry kryté lištami	M2	120,610	2,36		284,64
254	762/A 1	762822110	Montáž stropníc z hraneňého a polohraneňého reziva prierezovej plochy do 144 cm2	M	1 031,930	1,18		1 217,68
255	762/A 1	762841210_1	Montáž podblijania štablonov striech paluboviek P+D	M2	43,280	7,23		312,91
256	762/A 1	762895000	Spojovacie a ochranné prostriedky klince, svorky, impregnácie	M3	15,521	6,98		108,33
257	762/A 1	998762202	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	334,099	4,50		1 503,45
258	762/C 1	762331912	Vyrezanie časti strešnej väzby prierezovej plochy reziva do 120 cm2, dĺžky krovového prvku do 5 m	M	210,900	2,45		516,71
259	762/C 1	762331921	Vyrezanie časti strešnej väzby prierezovej plochy reziva do 224 cm2, dĺžky krovového prvku do 3 m	M	247,040	3,58		884,41
260	762/C 1	762331931	Vyrezanie časti strešnej väzby prierezovej plochy reziva do 288 cm2, dĺžky krovového prvku do 3 m	M	268,500	4,31		1 157,24
261	762/C 1	762331941	Vyrezanie časti strešnej väzby prierezovej plochy reziva do 450 cm2, dĺžky krovového prvku do 3 m	M	84,400	4,99		421,16
262	P/PC	2	Spojka buldog	KS	124,000		2,11	261,64
263	P/PC	3	Svorník - zavít. tyč M14 + 2x matica M14 + 2x podložka	KS	82,000		2,04	167,28
264	P/PC	4	Spojka trámu 100	KS	9,000		2,94	26,46
265	P/PC	6	Spojka trámu 140	KS	6,000		4,23	25,38
266	P/PC	7	Kotevná podložka nastaviteľná	KS	80,000		6,33	506,40
267	P/PC	8	Spojka trámu 160	KS	0,000		5,23	0,00
268	S/S80	605	Rezivo SM/JD om., ak. I.	M3	51,197		169,63	8 684,51
269	S/S80	605 - 006	Lata z reziva SM/JD 60 x 40mm	M3	6,024		175,66	1 058,25
270	S/S80	605 - 301	Palubovka SM/BO, P+D, hobľované, hr. 18mm	M2	59,136		9,94	587,81
271	S/S80	605101120	Doska z ihličnatého reziva SM/JD, jednostranne hobľované pre základ	M3	3,109		162,56	505,45
			KONŠTRUKCIE TESÁRSKE			23 090,12	11 823,18	34 913,30
			DREVOSTAVBY					
272	763/A 1	763551006	D+ M drevené lepené nosníky 160 x 425mm	M	58,940	42,49		2 504,36
273	763/A 2	763122111_1	SDK stena predsadená, bez izolácie, jednoduchá kca UD a CD dosky hr. 12,5 mm	m2	202,430	14,31		2 896,78
274	763/A 2	763138117	Podhľad zo sadrokartonových dosiek, hladký	m2	386,550	20,78		8 032,51
275	763/A 2	763151302	SDK suchá podlaha zo sádrovláknitých panelov 1500x500x20 mm, vr. vyrovn. podsypu pre suché podlahy zrnitosti 2-4mm, hr. 40 mm	m2	11,770	42,20		496,69
276	763/A 2	763151313	SDK suchá podlaha zo sádrovláknitých panelov 1500x500x25mm, vr. vyrovn. podsypu pre suché podlahy zrnitosti 2-4mm, hr. 60 mm	m2	0,000	48,61		0,00

277	763/A 2	763151313_1	SDK suchá podlaha zo sádrovlaknitých panelov 1500x500x25 mm, vr. vyrovn. podsypu pre suché podlahy zrnitosti 2-4mm, priemer. hr. 100 mm	m2	346,960	66,36		23 024,27
			DREVOSTAVBY			36 954,61	0,00	36 954,61
			KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ					
278	764/A 5	764324511	Oplechovanie z TiZn odkvapov na strechách r.š. 230 mm - POZNÁMKA: platí pre odd. 764 - pozn. výpis klampiarských prvkov	m	57,950	12,65		733,07
279	764/A 5	764324514	Oplechovanie z TiZn odkvapov na strechách r.š. 500 mm	m	0,000	18,64		0,00
280	764/A 5	764324515	Oplechovanie z TiZn ukončenia strešného plášťa r.š. 375 mm	m	0,000	17,80		0,00
281	764/A 5	764324521	Nástrešný žľab z TiZn oplechovanie r.š. 580-630mm	bm	0,000	44,03		0,00
282	764/A 5	764324521	Oplechovanie zlomu manzardovej strechy r.š. 320mm	bm	39,230	16,64		652,79
283	764/A 5	764324522	Oplechovanie komína 750 x 800mm, TiZn	ks	0,000	305,23		0,00
284	764/A 5	764324552	Oplechovanie z TiZn komína 880 x 900mm	ks	0,000	332,98		0,00
285	764/A 5	764324553	Oplechovanie z TiZn komína 760 x 1380mm	ks	0,000	461,18		0,00
286	764/A 5	764334001	Oplechovanie z TiZn komína 670 x 760mm	ks	1,000	312,24		312,24
287	764/A 5	764334002	Oplechovanie z TiZn komína 610 x 740mm	ks	1,000	290,84		290,84
288	764/A 5	764334003	Oplechovanie z plechu TiZn komína 730 x 1310mm	ks	1,000	461,74		461,74
289	764/A 5	764334004	Oplechovanie z TiZn komína 510 x 870mm	ks	0,000	273,13		0,00
290	764/A 5	764334004	Oplechovanie z TiZn komína 1380 x 640mm	ks	1,000	437,37		437,37
291	764/A 5	764334005	Oplechovanie z TiZn komína 570 x 540mm	ks	1,000	266,14		266,14
292	764/A 5	764334006	Oplechovanie z plechu TiZn komína 450 x 470mm	ks	1,000	239,95		239,95
293	764/A 5	764334007	Oplechovanie z TiZn komína 570 x 500mm	ks	1,000	257,80		257,80
294	764/A 5	764334008	Oplechovanie z TiZn strešného svetlíka	ks	0,000	580,05		0,00
295	764/A 5	764334009	Oplechovanie z TiZn strešného svetlíka	ks	0,000	212,81		0,00
296	764/A 5	764334010	Oplechovanie z TiZn strešného svetlíka 2700 x 2770mm	ks	1,000	292,74		292,74
297	764/A 5	764334011	Oplechovanie z TiZn, strešného svetlíka	ks	1,000	469,65		469,65
298	764/A 5	764334012	Oplechovanie bočné z TiZn pultovej strechy r.š. 275 mm	m	0,000	13,61		0,00
299	764/A 5	764334013	Oplechovanie okapu z TiZn, pultovej strechy r.š. 265 mm	m	0,000	13,72		0,00
300	764/A 5	764334014	Oplechovanie pultového vikiera z TiZn, r.š. 250 mm	m	0,000	14,42		0,00
301	764/A 5	764334016	Oplechovanie pultového vikiera z TiZn, r.š. 330 mm	m	0,000	13,85		0,00
302	764/A 5	764334017	Krytina z TiZn, obj. č. 51 - pultový vikier	m2	21,240	53,86		1 143,99
303	764/A 5	764334018	Krytina z TiZn, obj. č. 49 - pultový vikier	m2	0,000	51,94		0,00
304	764/A 5	764334019	Podokapový žľab polkruhový z TiZn, r.š. 330 mm	m	56,770	16,73		949,76
305	764/A 5	764334021	Zvod dažďový z TiZn, kruhový r.š. 410 mm	m	59,600	44,91		2 676,63
306	764/A 5	764334022	Podokvapový žľab z TiZn, polkruhový, r.š. 330mm	m	2,110	14,90		31,44
307	764/A 5	764334023	Zvod dažďový z TiZn, kruhový r.š. 270 mm	m	9,700	22,31		216,41
308	764/A 5	764334024	Žľab nad vstupom na terasu z TiZn r.š. 570 mm	m	1,150	17,59		20,23
309	764/A 5	764334025	Odtokový žľab z TiZn, pozdĺž závetenej lišty r.š. 420 mm	m	4,800	15,13		72,62
310	764/A 5	764334031	Oplechovanie atiky z TiZn, r.š. 520 mm	m	84,960	41,94		3 563,22
311	764/A 5	764334032	Oplechovanie atiky z TiZn, r.š. 380 mm	m	19,950	35,21		702,44
312	764/A 5	764334033	Oplechovanie atiky z TiZn, r.š. 500 mm	m	18,600	24,66		458,68
313	764/A 5	764334034	Oplechovanie z TiZn, styk atiky a presklennej strechy r.š. 310 mm	m	0,000	20,17		0,00

314	764/A 5	764334035	Odkovový žľab z TiZn, pozdĺž svetlika nad foyerom r.š. 280 mm	m	8,100	10,74	86,99
315	764/A 5	764334036	Záveterná lišta z TiZn, pozdĺž svetlika nad foyerom r.š. 190 mm	m	8,100	10,78	87,32
316	764/A 5	764334037	Oplechovanie z TiZn, atika trojuholníkového tvaru r.š. 1020 mm	m2	0,000	16,63	0,00
317	764/A 5	764334041	Oplechovanie z TiZn, pultovej strechy r.š. 330 mm	m	19,210	12,55	241,09
318	764/A 5	764334042	Oplechovanie z TiZn, atika z bočnej strany obj. 49 k obj. č. 47 r.š. 380 mm	m	0,000	13,39	0,00
319	764/A 5	764334043	Oplechovanie z TiZn, atika z bočnej strany obj. č. 53 k obj. č. 53 r.š. 380 mm	m	18,600	14,48	269,33
320	764/A 5	764334044	Oplechovanie z TiZn, štítový múr r.š. 370 mm	m	77,050	13,66	1 052,50
321	764/A 5	764334045	Oplechovanie z TiZn, atika z bočnej strany obj. 51 - dvorné krídlo r.š. 340-500 mm	m	19,700	14,00	275,80
322	764/A 5	764334046	Oplechovanie z TiZn, atika z bočnej strany obj. č. 51 - dvorné krídlo	m	16,600	13,74	228,08
323	764/A 5	764334047	Oplechovanie z TiZn, atika z bočnej strany obj. č. 51	m	17,600	13,56	238,66
324	764/A 5	764334051	Oplechovanie z TiZn, pultová strecha pri mure obj. č. 53 - dvorné krídlo r.š. 490 mm	m	11,700	16,53	193,40
325	764/A 7	998764202	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	169,229	1,85	313,07
			KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ			17 235,99	0,00
							17 235,99
			KRYTINY TVRDÉ				
326	765/A 1	765 - 001	Tvrde krytiny - montáž krytiny z betonových škriadiel, vr. systémových doplnkov	M2	465,730	6,97	3 246,14
327	765/A 1	765 - 002	Tvrde krytiny - montáž nadstrešnej tepelnej izolácie z dosiek PIR, vr. systémových doplnkov	M2	596,450	12,10	7 217,05
328	765/A 1	765 - 003	Tvrde krytiny - montáž pôvodnej skladanej pálenej krytiny, vr. doplnkov	M2	130,720	8,09	1 057,52
329	765/A 1	765718435_1	Pokrytie čiapky komína pálenou krytinou a hrebeňáčom do malty, vr. dodávky	KUS	102,000	5,73	584,46
330	765/A 1	998765202	Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	433,603	3,60	1 560,97
331	P/P 1	628010110101	Dodávka betonovej skladanej krytiny, vr. systémových doplnkov	M2	0,000		22,25
332	P/P 1	628010110102	Dodávka betonovej skladanej krytiny, vr. systémových doplnkov	M2	195,720		23,79
333	P/P 1	628010110103	Dodávka betonovej skladanej krytiny, vr. systémových doplnkov	M2	270,010		21,51
334	P/P 1	628010110110	Dodávka nadstrešnej TI z dosiek PIR hr. 140mm, vr. systémových doplnkov	M2	400,730		38,73
335	P/P 1	628010110111	Dodávka nadstrešnej TI z dosiek PIR hr. 80mm, vr. systémových doplnkov	M2	195,720		26,93
			KRYTINY TVRDÉ			13 666,14	31 255,11
							44 921,25
			KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE				
336	766/A 1	766 - 001	Stolárske konštrukcie - D+M podlaha z drevených terasových dosiek, vr. podkladného roštu a ochranných náterov	M2	37,480	80,40	3 013,39
337	766/A 1	766 - 003	Stolárske konštrukcie - montáž drevených strešných okien	KPL	10,000	46,29	462,90
338	766/A 1	766 - 004	Stolárske konštrukcie - DB obklad schodiskových stupňov a podstupnic lepených do PUR-tepidla, vr. dodávky	KUS	39,000	163,23	6 365,97
339	766/A 1	766 - 005	Stolárske konštrukcie - drev. obklad podest, pokrač. sch. vr. dodávky	m2	21,900	185,34	4 058,95
340	766/A 1	766417111	Montáž obloženia stien podkladový rošt	M	540,300	2,23	1 204,87
341	766/A 1	998766202	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	338,154	0,80	270,53
342	P/P 1	611009102206	Strešný výlez (okno), 660x1180 mm, drevené, vr. systémových doplnkov	ks	0,000	697,11	0,00
343	P/P 1	611009112308	Strešné okno drevené, výklopno-kyvné, 780x1400 mm, vr. systémových doplnkov	KUS	3,000	764,22	2 292,66
344	P/P 1	611009112310	Strešné okno drevené, výklopno-kyvné, 780x1600 mm, vr. systémových doplnkov	ks	7,000	805,90	5 641,30
345	S/S80	605 - 002	Lata z reziva SM/JD ak. I, 40/100mm	M3	2,377	169,35	402,60
346	S/S90	611 - 01	Drevená exteriérová zaskená stena do kľambového otvoru 2220 x 2520-3370mm, s 2-krídl. dverami 2070 x 2250mm, izolač. 2-skló, vr. povrch. úpravy, kovania a montáže	KUS	0,000	3 118,92	0,00
347	S/S90	611 - 02	Drevené dvere plné, 2220 x 3370mm, do suterenu, vr. povrch. úpravy, zárubne, kovania a montáže	KUS	0,000	3 012,13	0,00
348	S/S90	611 - 03	Výklad z tvrdého dreva 1270 x 2620mm, pevne zasklené izolač. 2-skló + drevená kazeta s profilovou výplňou, vr. povrch. úpravy, náteru a montáže	KUS	0,000	1 096,83	0,00

349	S/S90	611 - 04	Drevené okno pevné 1100 x 2430mm, SM, zasklene izolač. 2-sklom, vr. povrch. úpravy, a montáže	KUS	0,000	958,32		0,00
350	S/S90	611 - 05	Drevené okno pevné 970 x 2250mm, SM, zasklené izolač. 2-sklom, vr. povrch. úpravy a montáže	KUS	0,000	954,36		0,00
351	S/S90	611 - 06	Drevená exteriérová zasklená stena do kľembového otvoru 2380 x 2430-2710mm, s 1-kridl. dverami 900 x 2100mm, izolač. 2-sklom, vr. povrch. úpravy, kovania a montáže	KUS	0,000	2 722,89		0,00
352	S/S90	611 - 07	Kuchynská linka dl. 2200mm, skrinky dolné + horné, vr. montáže	KUS	0,000	1 218,01		0,00
353	S/S90	611 - 08	Kuchynská linka dl. 3900mm, skrinky dolné + horné, vr. montáže	KUS	1,000	2 314,25		2 314,25
354	S/S90	611 - 16	Kuchynská linka dl. 1500mm, skrinky dolné + horné, vr. montáže	KUS	1,000	882,45		882,45
355	S/S90	611 - 17	Schodisko š. 2000mm, 16stu 171/290mm, z drevených nástupníč na dvoch stredových schodníkoch, vr. montáže, doplnkov a povrch. úpravy	KUS	1,000	7 176,01		7 176,01
			KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE			15 376,61	18 709,27	34 085,88
			KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE					
356	P/PC	BAZ - 007	D+M oceľovej konštrukcie s povrchovou úpravou žiarovým zinkovaním	KG	0,000	4,28		0,00
357	S/S50	553 - 001	Oceľové interierové dvere, 2-kridl., 1200 x 2100mm, celozasklené, protipožiari E1 30/D3-C, vr. povrch. úpravy, zárubne, kovania a montáže	KUS	0,000	6 812,40		0,00
358	S/S50	553 - 002	Oceľové interierové dvere, 1-kridl., 800 x 2050mm, celozasklené, protipožiari E1 45/D3-C, vr. povrch. úpravy, zárubne, kovania a montáže	KUS	0,000	3 946,85		0,00
359	S/S50	553 - 003	Oceľové interierové dvere, 1-kridl., 800 x 1970mm, celozasklené, protipožiari E130/D3-C, vr. povrch. úpravy, zárubne, kovania a montáže	KUS	0,000	3 798,43		0,00
360	S/S50	553 - 004	Oceľové interierové dvere, 1-kridl., 800 x 1970mm, celozasklené, protipožiari E1 30/D3-C, vr. povrch. úpravy, zárubne, kovania a montáže	KUS	1,000	4 023,75		4 023,75
361	S/S50	553 - 005	Oceľová interierová zasklená stena, 1400 x 2400mm, s 1-kridl., dverami 800 x 2350mm, vr. povrch. úpravy, kovania a montáže	KUS	4,000	1 271,64		5 086,56
362	S/S50	553 - 006	Oceľová interierová zasklená stena, 1400 x 2400mm, s 1-kridl., dverami 800 x 2350mm, vr. povrch. úpravy, kovania a montáže	KUS	3,000	1 335,95		4 007,85
363	S/S50	553 - 007	Oceľová interierová zasklená stena, s nadsvetlíkom, 1400 x 2400-3175mm, s 1-kridl., dverami 800 x 2350mm, vr. povrch. úpravy, kovania a montáže	KUS	1,000	1 391,20		1 391,20
364	S/S50	553 - 008	Oceľová interierová zasklená stena, s nadsvetlíkom, 1400 x 2400-3175mm, s 1-kridl., dverami 800 x 2350mm, vr. povrch. úpravy, kovania a montáže	KUS	1,000	1 396,82		1 396,82
365	S/S50	553 - 009	Oceľová interierová zasklená stena, s nadsvetlíkom, 1400 x 3700-4080mm, pevná, vr. povrch. úpravy, kovania a montáže	KUS	1,000	384,10		384,10
366	S/S50	553 - 100	Oceľová interierová zasklená stena, s nadsvetlíkom, 1400 x 2400-3120mm, s 1-kridl., dverami 800 x 2350mm, vr. povrch. úpravy, kovania a montáže	KUS	1,000	1 382,13		1 382,13
367	S/S50	553 - 101	Oceľová interierová zasklená stena, s nadsvetlíkom, 1400 x 2400-3315mm, s 1-kridl., dverami 800 x 2350mm, vr. povrch. úpravy, kovania a montáže	KUS	1,000	1 423,19		1 423,19
368	S/S50	553 - 102	Oceľová interierová zasklená stena, pevná, 7760 x 4665mm, vr. povrch. úpravy, kovania a montáže	KUS	1,000	3 417,11		3 417,11
369	S/S50	553 - 103	Oceľová interierová zasklená stena, 3960 x 2520mm, s 1-kridl., dverami 800 x 2470mm, vr. povrch. úpravy, kovania a montáže	KUS	1,000	1 795,08		1 795,08
370	S/S50	553 - 104	Oceľová interierová zasklená stena, s nadsvetlíkom, 1970 x 3865-4825mm, s 1-kridl., dverami 800 x 2040mm, vr. povrch. úpravy, kovania a montáže	KUS	1,000	1 660,88		1 660,88
371	S/S50	553 - 105	Oceľová interierová zasklená stena, s nadsvetlíkom, 3295 x 3860-2255mm, s 1-kridl., dverami 800 x 2040mm, vr. povrch. úpravy, kovania a montáže	KUS	1,000	2 067,43		2 067,43
372	S/S50	553 - 106	Oceľová interierová zasklená stena, pevná, 800 x 3860mm, vr. povrch. úpravy, kovania a montáže	KUS	1,000	355,18		355,18
373	S/S50	553 - 107	Oceľová interierová zasklená stena, pevná, 3628 x 1735mm, vr. povrch. úpravy, kovania a montáže	KUS	1,000	1 304,98		1 304,98
374	S/S50	553 - 108	Oceľová interierová zasklená stena s nadsvetlíkom, 1080 x 2890-2268mm, s 1-kridl. dverami, vr. povrch. úpravy, kovania a montáže	KUS	1,000	1 240,09		1 240,09
375	S/S50	553 - 109	Oceľová interierová zasklená stena, pevná, 3628 x 1735mm, vr. povrch. úpravy, kovania a montáže	KUS	1,000	922,53		922,53
376	S/S50	553 - 110	Oceľové interierové zasklené dvere 1100 x 2140mm, vr. povrch. úpravy, zárubne, kovania a montáže	KUS	2,000	1 187,78		2 375,56
377	S/S50	553 - 111	Oceľové interierové zasklené dvere 900 x 2140mm, vr. povrch. úpravy, zárubne, kovania a montáže	KUS	1,000	1 132,05		1 132,05
378	S/S50	553 - 112	Oceľová interierová zasklená stena, 3000 x 2140mm, s 2-kridl. dverami, vr. povrch. úpravy, kovania a montáže	KUS	2,000	2 015,30		4 030,60
379	S/S50	553 - 113	Oceľová interierová zasklená stena pevná, 2550 x 2400mm, vr. povrch. úpravy, kovania a montáže	KUS	1,000	293,08		293,08

380	S/S50	553 - 114	Ocelova interierova zasklena stena pevná, 2030 x 2400mm, vr. povrch. úpravy, kovania a montáže	KUS	2,000	266,10	532,20
381	S/S50	553 - 115	Oceľová interierova zasklena stena pevná, 2030 x 1414-2542mm, vr. povrch. úpravy, kovania, a montáže	KUS	0,000	238,73	0,00
382	S/S50	553 - 116	Ocelova interierova zasklena stena pevná, 2565 x 1250mm, vr. povrch. úpravy, kovania a montáže	KUS	0,000	217,47	0,00
383	S/S50	553 - 117	Ocelova interierova zasklena stena pevná, 2030 x 1414-2542mm, vr. povrch. úpravy, kovania a montáže	KUS	0,000	255,15	0,00
384	S/S50	553 - 118	Ocelova interierova zasklena stena, 3835 x 2760-3300mm, s nadsvetlíkom, s 2-krídl. dverami, vr. povrch. úpravy, kovania a montáže	KUS	1,000	2 173,11	2 173,11
385	S/S50	553 - 119	Ocelové interierove zasklene dvere protipožiarna EI 30/D3-C, 2-krídl. 1200 x 2100mm, vr. povrch. úpravy, zárubne, kovania a montáže	KUS	0,000	5 120,85	0,00
386	S/S50	553 - 120	Ocelova interierova zasklena stena 2850 x 2100mm, protipožiarna EI 30/D3-C, s 1-krídl. dverami 850 x 2050mm, vr. povrch. úpravy, kovania a montáže	KUS	0,000	3 645,82	0,00
387	S/S50	553 - 121	Bezpečnostné interierove sklo 755 x 780-850mm, bezrámové, kotvené na nerezové spory	KUS	1,000	491,67	491,67
388	S/S50	553 - 122	Interierové celosklenené dvere 600 x 1970mm, z kaleného skla hr. 8-10mm, do oceľovej hranatej zárubne, vr. povrch. úpravy, zárubne, kovania a montáže	KUS	18,000	583,39	10 501,02
389	S/S50	553 - 123	Interierové celosklenené dvere 800 x 1970mm, z kaleného skla hr. 8-10mm, do oceľovej hranatej zárubne, vr. povrch. úpravy, zárubne, kovania a montáže	KUS	6,000	568,72	3 412,32
390	S/S50	553 - 124	Interierové celosklenené dvere 900 x 1970mm, z kaleného skla hr. 8-10mm, do oceľovej hranatej zárubne, vr. povrch. úpravy, zárubne, kovania a montáže	KUS	1,000	570,16	570,16
391	S/S50	553 - 125	Interierové celosklenené dvere 800 x 1970mm, z matného kaleného skla hr. 8-10mm, bez zárubne, kotvenie pántov do sdk priečky, vr. kovania a montáže	KUS	0,000	482,43	0,00
392	S/S50	553 - 126	Interierové sklenené priečky pevné z vrstveného bezpečnostného skla hr. 10-12mm, matné sklo, vr. kotvenia a montáže	KUS	0,000	2 424,93	0,00
393	S/S50	553 - 127	Celosklenené interierové 2-krídl. dvere do otvoru 1600 x 2100mm, bezrámová konštr., bezpečnostné sklo, vr. kovania a montáže	KUS	0,000	1 274,70	0,00
394	S/S50	553 - 128	Celosklenená interierova stena do kľembového otvoru 2535 x 2450-3450mm, bezrámová konštr., bezpečnostné sklo, nadsvetlík pevný, vr. kovania a montáže	KUS	0,000	3 600,52	0,00
395	S/S50	553 - 129	Celozasklené kruhové okno pr. 1060mm, pochôdzne bezpečnostné vrstvené sklo osadené do ocef. uholník. rámu, vr. povrch. úpravy a montáže	KUS	1,000	1 520,07	1 520,07
396	S/S50	553 - 130	Fasáda celozasklená, nosné profily s prerušeným tepelným mostom, vonk. krycie lišty z AL. profilov, izolačné 3-skle, vr. povrch. úprav, oplechovaní, tesnení, napojení na prisl. fasády a montáže	KUS	1,000	105 240,00	105 240,00
397	S/S50	553 - 131	Vikier obj. č. 49 - zasklený izolač. 3-sklom, OK z JP-profilov, so zakrytím TiZn plechom a vloženou TI z PIR dosiek hr. 140mm, vr. povrch. úpravy, oplechovaní a montáže	KUS	0,000	9 839,68	0,00
398	S/S50	553 - 132	Vikier obj. č. 51 - zasklený izolač. 3-sklom, OK z JP-profilov, so zakrytím TiZn plechom a vloženou TI z PIR dosiek hr. 140mm, vr. povrch. úpravy, oplechovaní a montáže	KUS	4,000	9 072,08	36 288,32
399	S/S50	553 - 133	Oceľové balkonové dvere (francuzske), 1000 x 2400mm, vr. povrch. úpravy, zárubne, kovania a montáže	KUS	1,000	2 338,84	2 338,84
400	S/S50	553 - 134	Oceľova zasklena stena 2538 x 2140-2452mm, s 1-krídl. dverami 800 x 2000mm, vložená do fasadného systému, vr. povrch. úpravy, kovania a montáže	KUS	1,000	4 614,57	4 614,57
401	S/S50	553 - 135	Oceľové interierové dvere 2345 x 2510mm, protipožiarna EI 30/D3-C, celozasklené, vr. povrch. úpravy, kovania a montáže	KUS	1,000	5 556,11	5 556,11
402	S/S50	553 - 136	Oceľová zasklená fasáda, izol. 3-skle, vr. povrch. úpravy, oplechovaní a montáže	KUS	1,000	18 991,25	18 991,25
403	S/S50	553 - 137	Ocelova zasklena stena pevná, 1365 x 2400mm, izolč. 3-skle, vr. povrch. úpravy, a montáže	KUS	1,000	544,72	544,72
404	S/S50	553 - 138	Oceľova zasklena stena 1810 x 2140mm, delená stredovým stĺpikom s O/S okenným krídlom, izlač. 3-skle, vr. povrch. úpravy, kovania a montáže	KUS	1,000	1 280,02	1 280,02
405	S/S50	553 - 139	Oceľová zasklena stena 2595 x 2100mm, s 1-krídl. dverami 800 x 1980mm, izolač. 3-skle, vr. povrch. úpravy, kovania a montáže	KUS	1,000	2 456,52	2 456,52
406	S/S50	553 01 100	Oceľové balkonové dvere (francuzske), 1000 x 3652-4230mm, s nadsvetlíkom, izolač. 3-skle, vr. povrch. úpravy, kovania a montáže	KUS	1,000	2 668,74	2 668,74
407	S/S50	553 01 101	Oceľová zasklena stena pevná, 1690 x 4100-5080mm, izolač. 2-skle, vr. povrch. úpravy, kovania a montáže	KUS	1,000	1 126,81	1 126,81
408	S/S50	553 01 102	Oceľová zasklená stena, zalomená, izolč. 2-skle, vr. povrch. úpravy, kovania a montáže	KUS	1,000	4 695,02	4 695,02
409	S/S50	553 01 103	Oceľové okno pevné, 1074 x 1074mm, osadené do podlahy, izolač. 2-skle, vr. povrch. úpravy a montáže	KUS	1,000	352,63	352,63
410	S/S50	553 01 104	Oceľova zasklená stena, zalomená, izolač. 3-skle, vr. povrch. úpravy, kovania a montáže	KUS	1,000	6 567,49	6 567,49

Rozpočet PREŠOV, Hlavná ul. 49, 51, 53, rekonštrukcia a revitalizácia výtvarného sveta v Saríšskej galérii / SO U1 - vlastný objekt

411	S/S50	553 01 105	Oceľová zasklená stena, zalomená, izolač. 2-skle, vr. povrch. úpravy a montáže	KUS	1,000	3 281,79		3 281,79
412	S/S50	553 01 106	Strešné okno do plochej strechy, 1200 x 1200mm, rám z tvrdého plastu, izolač. 2-skle/kopolukový polykarbonát, dažďový senzor, el. ovládanie, vr. povrch. úpravy, systémových doplnkov a montáže	KUS	1,000	1 574,62		1 574,62
413	S/S50	553 01 107	Oceľová horizontálna konštrukcia - svetlík, 1200 x 1200mm, bezpečnostné vrstvené sklo, vr. povrch. úpravy, oplechovania a montáže	KUS	1,000	5 786,36		5 786,36
414	S/S50	553 01 108	Oceľová horizontálna konštrukcia - svetlík, 2500 x 2570mm, izolač. 3-skle, vr. povrch. úpravy, tesnení a montáže	KUS	1,000	5 301,61		5 301,61
415	S/S50	553 01 109	Oceľová horizontálna konštrukcia - svetlík, 3145 x 2980mm, izolač. 3-skle, vr. povrch. úpravy, tesnení a montáže	KUS	0,000	4 749,49		0,00
416	S/S50	553 01 110	Oceľová horizontálna konštrukcia - svetlík, 1350 x 2000mm, izolač. 3-skle, vr. povrch. úpravy, tesnení a montáže	KUS	0,000	4 197,29		0,00
417	S/S50	553 01 111	Oceľový rebrik z JP, dl. 3400mm, vr. dodávky, kotvenia a povrch. úpravy	KUS	1,000	190,53		190,53
418	S/S50	553 01 112	Zábradlie hl. schodiska, madlo JP 40x20x3mm, výplň kalene bezpečnostné sklo, vr. montáže, kotvenia, úchytov a povrch. úpravy	KUS	0,000	6 353,00		0,00
419	S/S50	553 01 113P	Oceľové točité schodisko pr. 1600mm, s atypickou nástupnou a výstupnou podestou, vr. montáže, kotvenia a povrch. úpravy	KUS	0,000	2 331,35		0,00
420	S/S50	553 01 114	Oceľové zábradlie schodiska z nerezových stĺpikov, výplň lepené sklo, vr. montáže a doplnkov	KUS	0,000	3 183,44		0,00
421	S/S50	553 01 115	Oceľové zábradlie galérie obj. č. 51, nerezové stĺpiky, výplň lepené sklo, vr. montáže a doplnkov	KUS	1,000	5 283,64		5 283,64
422	S/S50	553 01 116	Oceľové zábradlie galérie obj. č. 49, nerezové stĺpiky, výplň lepené sklo, vr. montáže a doplnkov	KUS	0,000	5 573,18		0,00
423	S/S50	553 01 117	Oceľové zábradlie galérie obj. č. 49, nerezové stĺpiky, výplň lepené sklo, vr. montáže a doplnkov	KUS	0,000	4 447,61		0,00
424	S/S50	553 01 118	Oceľové zábradlie galérie m.č. 3.27, výplň lepené sklo 8+8mm, vr. montáže, doplnkov a povrch. úpravy	KUS	1,000	3 521,44		3 521,44
425	S/S50	553 01 201	Oceľové zábradlie terasy obj. č. 53, nerezové stĺpiky, výplň lepené sklo, vr. montáže a doplnkov	KUS	1,000	1 502,84		1 502,84
426	S/S50	553 01 202	Oceľové zábradlie sch. obj. č. 53, nerezové stĺpiky, výplň lepené sklo, vr. montáže a doplnkov	KUS	1,000	5 349,17		5 349,17
427	S/S50	553 01 203	Oceľové zábradlie balkóna obj. č. 53, nerezové stĺpiky, výplň lepené sklo, vr. montáže a doplnkov	KUS	1,000	1 817,17		1 817,17
428	S/S50	553 01 204	Oceľová kovaná mreža 2-kríd., 1350 x 2000mm, vr. montáže, kotvenia a kovania	KUS	0,000	689,31		0,00
			KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE			285 220,93	0,00	285 220,93
			PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-DLAŽBY					
429	771/A 1	771445019_3	Montáž soklíkov keramických do tmelu, rovné, výška 80 mm	m	118,779	1,59		188,86
430	771/A 1	771576107	Montáž podláh z dlaždíc keramických, ukl. do tmelu flexibilnej lepiacej zmesi, 200x200mm	m2	61,350	9,15		561,35
431	771/A 1	771576136	Montáž podláh z dlaždíc keramických, gresových, ukl. do flexibilnej lepiacej zmesi, 600x600mm	m2	0,000	14,04		0,00
432	771/A 1	998771202	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	20,167	3,90		78,66
433	S/S70	5976404700	Dlaždice keramické 200x200x6mm	m2	70,121		12,92	905,97
434	S/S70	597641270	Keramická dlažba, gres, 600 x 600 x 12mm	M2	0,000		18,11	0,00
			PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-DLAŽBY			828,87	905,97	1 734,84
			KONŠTRUKCIE Z PRÍRODNÉHO KAMEŇA-DLAŽBY					
435	782/A 1	772401124	Montáž obkladu soklov doskami z kameňa zvislých alebo šikmých stien s lícom rovným hr. 30mm	M	0,000	4,27		0,00
436	782/A 1	772501150	Kladenie dlažby z kameňa z pravouhlých dosiek alebo dlaždíc hr. 50 mm	M2	0,000	14,69		0,00
437	S/S60	581 - 100	Prírodný obkladový kameň, pieskovec hr. 30mm	M2	0,000		81,16	0,00
438	S/S60	581 - 101	Prírodný dlažbový kameň, pieskovec hr. 50mm	M2	0,000		87,57	0,00
			KONŠTRUKCIE Z PRÍRODNÉHO KAMEŇA-DLAŽBY			0,00	0,00	0,00
			PODLAHY VLYSOVÉ A PARKETOVÉ					
439	775/A 1	775511297_1	Podlahy z drevených podlahových kaziet, lepené do tmelu, vr. konečnej povrchovej úpravy, doplnkov, prechodových list, list a pod.	M2	0,000	76,19		0,00
440	775/A 1	775531237_1	Podlahy z podlahových vlysov hr. 14mm, lepené, vr. dodávky, soklíkov a ostatných systémových komponentov	M2	253,400	70,06		17 753,20
441	775/A 1	998775202	Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	177,532	1,05		186,40

			PODLAHY VLYSOVÉ A PARKETOVÉ			17 939,60	0,00	17 939,60
			PODLAHY POVLAKOVÉ					
442	775/A 2	776 - 001	Povlakové podlahy - D+M podlahoviny z prírodného PVC, vr. soklíkov	M2	242,224	31,89		7 724,54
443	775/A 2	776421100	Lepenie podlahových soklíkov alebo lišt z mäččeného PVC	M	16,100	0,42		6,76
444	775/A 2	776541100	Lepenie povlakových podláh z plastov izolačných /PVC/ z pásu	M2	17,700	4,21		74,52
445	775/A 2	776583110	Voľné polozenie akejkoľvek podložky pod povlakové podlahy v jednej vrstve	M2	17,700	0,18		3,19
446	775/A 2	998776202	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	80,146	0,35		28,05
447	S/S20	272512500	Podložka pod PVC	M2	19,470		1,81	35,24
448	S/S20	272514100	Podlahovina PVC	M2	19,824		8,31	164,74
449	S/S20	283424000	Profil z mäččeného PVC lišta podlahová	M	16,905		0,33	5,58
			PODLAHY POVLAKOVÉ			7 837,06	205,56	8 042,62
			PODLAHY SYNTETICKÉ					
450	773/A 2	777 - 005	Syntetické podlahy - samonivelačná stierka hr. 3mm, vr. penetrácie podkladu	M2	149,680	8,46		1 266,29
451	773/A 2	998777202	Presun hmôt pre podlahy syntetické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	12,663	0,70		8,86
			PODLAHY SYNTETICKÉ			1 275,15	0,00	1 275,15
			PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-OBKLADY					
452	771/A 2	781445107	Montáž obkladov stien z obkladačiek hutných, keramických do tmelu, veľkosť 200x200 mm	M2	126,167	13,12		1 655,31
453	771/A 2	998781202	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	40,081	2,20		88,18
454	S/S70	5976574000	Obkladačky keramické hladké, 200x200mm	m2	140,300		16,77	2 352,83
			PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-OBKLADY			1 743,49	2 352,83	4 096,32
			KONŠTRUKCIE Z PRÍRODNÉHO KAMEŇA-OBKLAD					
455	782/A 2	782611324	Montáž obkladu parapetov doskami z mäkkých kameňov, hr. 40 a 50 mm	M2	0,000	15,03		0,00
456	782/A 2	998782202	Presun hmôt pre kamenné obklady v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	0,000	1,95		0,00
457	S/S60	583871660	Parapetná doska z pieskovca hr. 40mm	M2	0,000		148,60	0,00
			KONŠTRUKCIE Z PRÍRODNÉHO KAMEŇA-OBKLAD			0,00	0,00	0,00
			NÁTERY					
458	783/A 1	783271001	Nátery kovových stav. doplnk. konštr. polyuretánové farby jednonásobné	M2	965,290	5,90		5 695,21
459	783/A 1	783271007	Nátery kovových stav. doplnk. konštr. polyuretánové farby základný	M2	965,290	2,57		2 480,79
460	783/A 1	783726200	Nátery tesárskych konštrukcií syntetické na vzduchu schnúce lazurovacím lakom 2x	M2	964,908	2,30		2 219,29
461	783/A 1	783782203	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia protiplesňová	M2	1 559,594	2,32		3 618,26
462	783/A 1	783782403_1	Nátery tesárskych konštrukcií protipožiarne na báze vodného roztoku s fosforečnanom železitým, kyselinou citrónovou a špeciálnych aditív	M2	727,691	5,84		4 249,72
			NÁTERY			18 263,27	0,00	18 263,27
			MALBY					
463	784/A 1	784452271_2	Maľby z tekutých zmesí sadrokartonových konštrukcií jednofarebné dvojnásobné, vr. podkladnej penetrácie	M2	816,190	2,12		1 730,32
464	784/C 1	784448911	Maľby stien a stropov, akrylátové, jednofarebné, s bielym stropom do 3,8 m	M2	152,671	2,18		332,82
			MALBY			2 063,14	0,00	2 063,14
			Práce PSV			490 317,62	67 456,12	557 773,74
			Montážne práce					
			M-21 ELEKTROMONTÁŽE					
465	921/M21	210 - 001	ELI - rozvody - viď prílohu	SUB	1,000	17 464,44		17 464,44
			M-21 ELEKTROMONTÁŽE			17 464,44	0,00	17 464,44
			M-22 MONTÁŽ OZNAMOVACÍCH A SIGNAL. ZARIADENÍ					
466	922/M22	220 - 002	EPS - viď prílohu	SUB	1,000	11 286,75		11 286,75

			M-22 MONTÁŽ OZNAMOVACÍCH A SIGNAL. ZARIADENÍ			11 286,75	0,00	11 286,75
			M-24 MONTÁŽ VZDUCHOTECHNICKÝCH ZARIADENÍ					
467	924/M24	240 - 001	VZT - vid' prílohu	SUB	1,000	87 935,27		87 935,27
			M-24 MONTÁŽ VZDUCHOTECHNICKÝCH ZARIADENÍ			87 935,27	0,00	87 935,27
			M-33 MONTÁŽ DOPR. A SKLAD. ZARIADENÍ					
468	933/M33	331 - 001	VÝŤAH	SUB	0,000	33 000,00		0,00
			M-33 MONTÁŽ DOPR. A SKLAD. ZARIADENÍ			0,00	0,00	0,00
			M-36 MONTÁŽ MERACÍCH A REGULAČNÝCH PRÍSTROJOV					
469	936/M36	360 - 001	D+M MaR - vid' prílohu	SUB	1,000	4 827,60		4 827,60
			M-36 MONTÁŽ MERACÍCH A REGULAČNÝCH PRÍSTROJOV			4 827,60	0,00	4 827,60
			M-50 OZVUČENIE					
470	922/M22	220 - 003	OZVUČENIE - vid' prílohu	SUB	0,000	17 095,86		0,00
			M-50 OZVUČENIE			0,00	0,00	0,00
			Montážne práce			121 514,06	0,00	121 514,06
					Celkom	706 661,40	79 909,55	786 570,95

ZADANIE

Stavba: PREŠOV HLAVNÁ ul. č. 49,51,53 GALÉRIA

Objekt: SO 01 Vlastný objekt č. 51, 53

Časť: ZTI vodovod+kanál

Dátum:

JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8

PSV

Práce a dodávky PSV

14 160,27

713

Izolácie tepelné

243,95

1	713	713482301	Montáž trubíc izolačných hr.6 mm,vnút.priemer 18 mm	m	65,000	1,35	87,75
2	713	713482302	Montáž trubíc izol. hr.6 mm,vnút.priemer 22 mm	m	5,000	1,66	8,30
3	713	713482305	Montáž trubíc izol. hr.10 mm,vnút.priemer 42 mm	m	25,000	1,70	42,50
4	HZS	HZS-004	Vrtanie prechodových otvorov, murárska výpomoc	hod	10,000	10,54	105,40
5	HZS	HZS-006	Kompletné vyskúšanie	hod	0,000	10,96	0,00
6	HZS	HZS-007	Skúšobná prevádzka	hod	0,000	10,18	0,00

721

Zdravotech. vnútorná kanalizácia

1 248,90

7	721	721171502	Potrúbie z rúr PVC 40/3 odpadné prípojn	m	19,000	12,14	230,66
8	721	721211203	Podlahový vpust,odvodnenie podláh bez zápachovej uzávierky - diel CN 13 z kameniny glazovanej DN 50	ks	0,000	34,45	0,00
9	721	721273145	Ventilačná hlavica novodurová TP 05-002.10.68 D 110/600	ks	2,000	19,82	39,64
10	286	2861116300	Rúrka odpadná rovná 40x1,8	m	0,000	0,86	0,00
11	286	2862103200	PVC-U odbočka kanalizačná pre rúry hladké 200/100 45°	kus	1,000	9,32	9,32
12	286	2862108400	PVC-U odbočka jednoduchá odpadová 110/40 45s	kus	1,000	1,37	1,37
13	286	2862108700	Odbočka odpadová PVC D 110/110/68 °	kus	2,000	2,46	4,92
14	286	2862108800	PVC-U odbočka jednoduchá odpadová 110/110 45°	ks	4,000	2,45	9,80
15	286	2862112440	PVC odbočka 88,5° DN 110/40	ks	9,000	9,28	83,52
16	286	2862112510	PVC rohová odbočka 90° DN 110/110mm	ks	3,000	29,48	88,44
17	286	2862112520	PVC rohová odbočka 88,5° DN 110/110mm	ks	0,000	30,72	0,00
18	286	2862112100	PVC kolmá odbočka DN 110/DN 110 90°	ks	1,000	12,51	12,51
19	286	2862112120	PVC odbočka 88 ° DN 40/40	ks	0,000	3,98	0,00
20	286	2862107300	PVC-U odbočka jednoduchá odpadová 40/40 45s	kus	0,000	0,44	0,00
21	286	2861100400	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 110x 3,0x3000	kus	48,000	8,35	400,80
22	286	2862710250	PE redukcia excentrická DN 110/40	ks	0,000	3,14	0,00
23	286	2863105200	PVC-U koleno odpadové (1/2) 40/ 30s	kus	0,000	0,34	0,00
24	286	2863105300	PVC-U koleno odpadové (1/2) 40/ 45°	ks	1,000	0,37	0,37
25	286	2863107100	Koleno odpadové PVC D40/ 15°	ks	0,000	0,30	0,00
26	286	2863106800	PVC-U koleno odpadové (1/2) 110/ 45°	ks	6,000	1,20	7,20
27	286	2863106700	PVC-U koleno odpadové (1/2) 110/ 30°	ks	1,000	1,12	1,12
28	286	2863106600	PVC-U koleno odpadové (1/2) 110/ 15°	ks	0,000	1,11	0,00
29	286	2863105400	Koleno nad 87 stupňov D 40 mm PVC	kus	6,000	0,39	2,34
30	286	2863107000	PVC-U koleno odpadové (1/2) 110/ 87s	kus	9,000	1,37	12,33
31	286	2864700040	Geberit PE čistiaci kus DN 110 s ručne snímateľným viečkom	ks	2,000	80,68	161,36

32	286	2861102900	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 200x 4.5x3000	kus	0,000	23,25	0,00
33	721	721290111	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	0,000	0,51	0,00
34	721	721290112	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou DN 150 alebo DN 200	m	0,000	0,67	0,00
35	721	722172304	Lepenie plastového potrubia DN 40	m	8,000	0,81	6,48
36	721	722172309	Lepenie plastového potrubia DN 110	m	8,000	2,08	16,64
37	721	722172504	Montáž potrubia z plastov rovne lepené DN 40	m	8,000	1,62	12,96
38	721	722172509	Montáž potrubia z plastov rovne lepené DN 110	m	8,000	2,73	21,84
39	721	722172510	Montáž potrubia z plastov rovne lepené DN 125-200	m	0,000	3,42	0,00
40	721	722173004	Montáž plastovej tvarovky 1 x lepenie DN 40	ks	0,000	1,14	0,00
41	721	722173009	Montáž plastovej tvarovky 1 x lepenie DN 110	ks	48,000	2,61	125,28
42	721	722173010	Montáž plastovej tvarovky 1 x lepenie DN 125-200	ks	0,000	3,14	0,00
43	HZS	HZS-005	Príprava ku komplexnému vyskúšaníu	hod	0,000	7,56	0,00
44	HZS	HZS-006	Kompletné vyskúšanie	hod	0,000	7,43	0,00
45	R	pc10	Dodávka tvaroviek do DN 110	ks	0,000	40,13	0,00

722

Zdravotechnika - vnútorný vodovod

145,97

46	721	722172301	Lepenie plastového potrubia do DN 20	m	5,000	1,82	9,10
47	721	722172400	Zostavenie rozvodu potrubia z plastov DN 16	m	63,000	1,09	68,67
48	286	2861134800	PP rúry tlakové pre rozvod studenej a teplej vody PN 16 25 x 3,5 x L	bm	44,000	1,55	68,20
49	551	5511754600	Nástenka nátrubková mosadzná K 247 1/2"	kus	0,000	1,02	0,00
50	551	5511716200	Predĺženie nátrubku KE 263 1/2"x15	ks	0,000	0,43	0,00
51	551	5511197000	Ventil hydrantový K 522 D 1"	kus	0,000	7,75	0,00
52	551	5511123400	Ventil priamy priechodný KE 83 T 2" s vypúšťaním	kus	0,000	10,63	0,00
53	551	5511122600	Ventil priamy priechodný KE 83 T 1/2"	kus	0,000	3,25	0,00
54	551	5516757500	Dvierka krycie 30x30 cm komaxit biely	kus	0,000	7,89	0,00
55	449	4498310000	Skríňka hydrantová typ 8030 67x670x220	ks	0,000	21,42	0,00
56	551	5519340500	Prípojka etažová T 2594 1/2"	kus	0,000	2,65	0,00
57	721	722172401	Zostavenie rozvodu potrubia z plastov DN 20	m	0,000	1,11	0,00
58	721	722172402	Zostavenie rozvodu potrubia z plastov DN 25	m	0,000	1,09	0,00
59	721	722172500	Montáž potrubia z plastov rovne lepené DN 16	m	0,000	1,12	0,00
60	721	722172501	Montáž potrubia z plastov rovne lepené DN 20	m	0,000	1,23	0,00
61	721	722172502	Montáž potrubia z plastov rovne lepené DN 25	m	0,000	1,31	0,00
62	721	722173001	Montáž plastovej tvarovky 1 x lepenie DN 20	ks	0,000	0,84	0,00
63	721	722220111	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre výtokový ventil G 1/2	ks	0,000	7,13	0,00
64	551	5511123400	Ventil priamy priechodný KE 83 T 2" s vypúšťaním	kus	0,000	22,09	0,00
65	721	722220111	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre výtokový ventil G 1/2	ks	0,000	3,14	0,00
66	721	722290226	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	0,000	2,18	0,00
67	R	PC 3	Tvarovky(odbočky, redukcie, kolená, oblúky) z plastu	KP L	0,000	460,57	0,00
68	R	PC2	Ventil guľový DN 25	ks	0,000	11,64	0,00

69	pc0	2861134700	PP rúry tlakové pre rozvod studenej a teplej vody PN 16 16 x 2,2x L	bm	0,000	0,74	0,00
70	286	2861134700	PP rúry tlakové pre rozvod studenej a teplej vody PN 16 20 x 2,8 x L	bm	0,000	0,76	0,00
71	286	2861135700	PP rúry tlakové pre rozvod studenej a teplej vody PN 20 25 x 4,2 x L	m	0,000	1,34	0,00

725		Zdravotechnika - zariadenia, predmety					12 521,45
72	721	725119305	Montáž záchodovej misy závesnej	sub	8,000	14,48	115,84
73	642	6423005200	WC zavesené hlboký biely	ks	8,000	261,82	2 094,56
74	R	pc02	Montážne zariadenie pre závesné WC	kpl	8,000	235,76	1 886,08
75	642	6420111410	Výlevka keramická typ 71046 biela V	ks	2,000	138,73	277,46
76	642	6420110010	Sanitárna keramika pisoár biely	ks	6,000	442,30	2 653,80
77	721	725119305	Montáž záchodovej misy závesnej	sub	8,000	17,71	141,68
78	721	725119306	Montáž zariadenia záchoda, príplatok za použitie silikónového tmelu	ks	8,000	48,08	384,64
79	721	725219201	Montáž umývadla bez výtokovej armatúry z bieleho diturvitu so zápachovou uzávierkou na konzoly	sub	8,000	18,91	151,28
80	642	6421374100	Umývadlo biele výber s dierou stojánkové	kus	8,000	47,26	378,08
81	642	6420141130	Sanitárna keramika invalidné umývadlo 1335.0	ks	2,000	52,45	104,90
82	642	6420140170	Sanitárna keramika slíp 1921.0	ks	8,000	38,81	310,48
83	552	5523142700	Kuchynský drez do dosky nerez 845x510-195/135, 1+2/3L/P+sifón(pop-up)	kus	3,000	235,98	707,94
84	721	725319101	Montáž drezu jednoduchého bez výtokovej armatúry z bieleho diturvitu so zápachovou uzávierkou	sub	3,000	13,04	39,12
85	721	725330820	Montáž výlevky diturvitovej	sub	2,000	9,20	18,40
86	721	725829201	Montáž batérie umývadlovej a drezovej nástennej chromovanej	ks	5,000	4,20	21,00
87	551	5514362600	Umývadlová termostatická jednopáková batéria s odpadom	kus	9,000	187,47	1 687,23
88	551	5514356800	Batéria drezová stojanková	kus	3,000	33,48	100,44
89	551	5510900419	Membránový redukčný tlakový ventil, PN 16, DN 15 Herz obj.č.1268201	ks	0,000	35,89	0,00
90	551	5510900423	Filter na užitkovú vodu, PN 16, DN 25 Herz obj.č.1266203	ks	0,000	7,05	0,00
91	551	5510900429	Spätný ventil, PN 25, DN 20 Herz obj.č.1263403	ks	2,000	3,64	7,28
92	551	5511122800	Ventil priamy priechodný KE 83 T 3/4"	ks	2,000	4,97	9,94
93	R	DOD.	WC pre imobilných	ks	2,000	283,73	567,46
94	001	M 01	Montáž ohrievača	L	0,000	41,89	0,00
95	R	M 02	Montáž ohrievača pod umývadlo	kpl	2,000	16,60	33,20
96	R	pc04	I	ks	2,000	113,78	227,56
97	R	EURO	Vplyv konverzie SKK na EUR	EU R	0,000	0,00	0,00
98	R	pc03	Zásobníkový ohrievač vody 50 l - závesný	ks	2,000	301,54	603,08

000 Nepomenované práce

0,00

0 Nepomenovaný diel

0,00

99	R	M03	Prekládka kanálu DN 200 a šachty	kpl	0,000	2 830,00	0,00
----	---	-----	----------------------------------	-----	-------	----------	------

OST Ostatné

0,00

100	R	EURO	Vplyv konverzie SKK na EUR	EU R	0,000	0,00	0,00
-----	---	------	----------------------------	------	-------	------	------

Celkom

14 160,27

ZADANIE

Stavba: Prešov, Hlavná 49, 51, 53, rekonštrukcia a revitalizácia výtvarneho sveta v Šarišskej galérii
 Objekt: SO-01, Vlastný objekt č. 51, 53
 Časť: Ústredné vykurovanie

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto: Hlavná 49, 51, 53, Prešov

Dátum: 31.03.2014

Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-----	-------------	----------------	----	-----------------	-----------------	-------------

PSV

Práce a dodávky PSV

30 174,77

713

Izolácie tepelné

326,06

1	HJ2	115263	Technické izolácie Potrubné púzdra PIPO ALS 021/030	bm	0,000	2,28	0,00
2	HJ2	115264	Technické izolácie Potrubné púzdra PIPO ALS 027/030	bm	0,000	2,39	0,00
3	HJ2	115265	Technické izolácie Potrubné púzdra PIPO ALS 034/030	bm	19,400	2,46	47,72
4	HJ2	115266	Technické izolácie Potrubné púzdra PIPO ALS 042/030	bm	64,500	2,61	168,35
5	HJ2	115286	Technické izolácie Potrubné púzdra PIPO ALS 049/040	bm	0,000	3,26	0,00
6	HJ2	115288	Technické izolácie Potrubné púzdra PIPO ALS 060/040	bm	0,000	3,68	0,00
7	HJ2	115290	Technické izolácie Potrubné púzdra PIPO ALS 076/040	bm	0,000	4,56	0,00
8	HJ2	115338	Technické izolácie Potrubné púzdra PIPO ALS 219/060	bm	0,000	23,04	0,00
9	713	713411111	Montáž izolácie tepelnej potrubia a ohybov pásmi jednovrstvová	m2	27,400	3,85	105,49
10	713	998713202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	3,215	1,40	4,50

731

Ústredné kúrenie, kotolne

6 602,59

11	731	731010001	Kotol závesný kondenzačný Logamax plus GB 162-100, Q=99,5 kW	KU S	1,000	4 906,50	4 906,50
12	731	731010002	Pripojovacia skupina čerpadla	KU S	1,000	510,16	510,16
13	731	731010015	Kaskádová sada s líniovým usporiadaním TL-3	KU S	0,000	2 152,60	0,00
14	731	731010024	Modul EM 10	Sad a	0,000	261,10	0,00
15	731	731010028	Neutralizačné zariadenie NE 1.1	KU S	0,000	537,45	0,00
16	731	731010028	Základná kaskádová spalínová sada pre dva kotly do 100 kW DN 250	Sub	0,000	492,89	0,00
17	731	731010034	Rozširujúca kaskádová sada do 100 kW, DN 250	Sub	0,000	161,24	0,00
18	731	731010035	Rúra odvodu spalín DN 250, l=2,0 m	KU S	0,000	104,38	0,00
19	731	731010036	Kaskádová spalínová sada DN 250	KU S	0,000	485,38	0,00
20	731	PC-731249212	Montáž vykurovacieho zariadenia	%	54,167	18,00	975,01

Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
21	731	PC-731249222	Montáž odvodu spalín	%	0,000	18,00	0,00
22	731	998731201	Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške (hlbke) do 6 m	%	63,916	3,30	210,92

732 Ústredné kúrenie, strojovne 0,00

23	731	732111139	Rozdeľovač a zberač, teleso rozdeľovača a zberača akosť normy 11 353.0 DN 200	ks	0,000	101,30	0,00
24	731	732111239	Rozdeľovač a zberač, príplatok k cene za každých ďalších i začatých 0,5 m dĺžky telesa DN 200	ks	0,000	21,24	0,00
25	731	732111312	Rozdeľovač a zberač, rúrkové hrdlo rozdeľovača a zberača bez príruby akosť nor. 11 353.0 DN do 25	ks	0,000	5,16	0,00
26	731	732111315	Rozdeľovač a zberač, rúrkové hrdlo rozdeľovača a zberača bez príruby akosť nor. 11 353.0 DN do 40	ks	0,000	7,47	0,00
27	731	732111318	Rozdeľovač a zberač, rúrkové hrdlo rozdeľovača a zberača bez príruby akosť nor. 11 353.0 DN do 65	ks	0,000	10,91	0,00
28	731	732199100	Montáž orientačného štítka	súb	0,000	1,93	0,00
29	548	5489511000	Štítok smaltovaný do 5 písmen 10x15 mm	ks	0,000	2,80	0,00
30	484	4840031040-PC	Expanzná nádoba N 300, V=300 l, PN 0,6	ks	0,000	329,50	0,00
31	731	732030015	Montáž expanznej nádoby	KU S	0,000	22,42	0,00
32	731	732060002	Úpravňa vody ERDI 1524	L	0,000	844,96	0,00
33	731	732060005	Montáž zmäčkovača vody včítane armatúr a vodomera + uvedenie do prevádzky	KP L	0,000	120,97	0,00
34	731	732429112	Montáž čerpadla (do potrubia) obehového špirálového DN 40	súb	0,000	9,71	0,00
35	731	734109113	Montáž armatúry prírubovej s dvomi prírubami PN 0, 6 DN 40 - čerpadlo	súb	0,000	26,58	0,00
36	426	4268144129	Úsporné obehové čerpadlo STRATOS PICO 30/1-6, obj.č. 4132465	ks	0,000	241,50	0,00
37	426	4268144124	Úsporné obehové čerpadlo - STRATOS PICO 25/1-4, obj.č. 4132462	ks	0,000	211,98	0,00
38	426	4268144090	Úsporné obehové čerpadlo - STRATOS 30/1-8 PN10, obj.č. 2090450	ks	0,000	493,78	0,00
39	731	998732201	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m	%	0,000	1,10	0,00

733 Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie 1 901,97

40	731	733111103	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných nízkotlakových DN 15	m	0,000	6,99	0,00
41	731	733111104	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných nízkotlakových DN 20	m	0,000	8,13	0,00
42	731	733111105	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných nízkotlakových DN 25	m	19,400	9,77	189,54
43	731	733111106	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných nízkotlakových DN 32	m	64,500	11,78	759,81
44	731	733111107	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných nízkotlakových DN 40	m	0,000	13,78	0,00
45	731	733111108	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných nízkotlakových DN 50	m	0,000	16,91	0,00
46	731	733121122	Potrubie z rúrok hladkých bezšvových nízkotlakových priemer 76/2, 2	m	0,000	23,02	0,00

Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
47	731	733113113	Potrúbie z rúrok závitových Priplatok k cene za zhotovenie prípojky z ocel. rúrok závitových DN 15	ks	0,000	2,93	0,00
48	731	733113114	Potrúbie z rúrok závitových Priplatok k cene za zhotovenie prípojky z ocel. rúrok závitových DN 20	ks	0,000	4,26	0,00
49	731	733190107	Tlaková skúška potrubia z ocelových rúrok závitových	m	83,800	0,33	27,65
50	731	733191301	Tlaková skúška plastového potrubia do 32 mm	m	2802,673	0,32	896,86
51	731	998733203	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky nad 6 do 24 m	%	18,739	1,50	28,11

734
Ústredné kúrenie, armatúry.
1 059,64

52	731	734173216	Prírubový spoj PN 0, 6/l, 200st. C DN 65	súb	0,000	22,34	0,00
53	731	734209112	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2	ks	46,000	2,01	92,46
54	731	734209114	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 3/4	ks	0,000	2,45	0,00
55	731	734209115	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 1	ks	11,000	2,58	28,38
56	731	734209117	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 6/4	ks	0,000	4,07	0,00
57	731	734209118	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 2	ks	0,000	4,99	0,00
58	731	734209119	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 2 1/2	ks	0,000	6,30	0,00
59	731	734209126	Montáž závitovej armatúry s 3 závitmi G 5/4	ks	0,000	4,22	0,00
60	731	734213240	Montáž ventilu odvzdušňovacieho závitového automatického G 3/8	ks	0,000	1,37	0,00
61	484	4848906380	Armatúry a príslušenstvo vykurovania Giacomini, Automatický odvzdušňovací ventil, zvislý, mosadz, 3/8"	ks	0,000	3,06	0,00
62	DG1	1210001	Guľový kohút s pákovým ovládačom, PN 50, DN 15, obj.č.1210001	ks	0,000	4,32	0,00
63	DG1	1210002	Guľový kohút s pákovým ovládačom, PN 50, DN 20, obj.č.1210002	ks	0,000	5,21	0,00
64	DG1	1210003	Guľový kohút s pákovým ovládačom, PN 50, DN 25, obj.č.1210003	ks	7,000	8,89	62,23
65	DG1	1210005	Guľový kohút s pákovým ovládačom, PN 40, DN 40, obj.č.1210005	ks	0,000	20,54	0,00
66	DG1	1210006	Guľový kohút s pákovým ovládačom, PN 40, DN 50, obj.č.1210006	ks	0,000	36,04	0,00
67	DG1	1210007	Guľový kohút s pákovým ovládačom, PN 16, DN 65, obj.č.1210007	ks	0,000	88,62	0,00
68	DG1	1772491	Ventil rohový TS-90 1/2" obj.č.1772491	ks	0,000	11,74	0,00
69	DG1	1392401	Ventil spiatočkový RL-5, rohový 1/2 obj.č.1392401	ks	0,000	8,08	0,00
70	DG1	1346612	Prípojacia diel H -3000, rohový, Rp 1/2 x G 3/4, obojstr. vypúšť. a napúšť., uzatváraj. obj.č.1346612	ks	23,000	15,63	359,49
71	DG1	1920038	Termostat "MINI" "H", s polohou "0", 6 - 30 °C, priama montáž na VT M 30 x 1,5 obj.č.1920038	ks	23,000	11,60	266,80
72	DG1	1920030	Príslušenstvo vykurovania Termostat HERZ "MINI", s polohou "0", 6 - 30 °C obj.č.1920030	ks	0,000	12,40	0,00
73	DG1	1421733	Priamy vyvažovací ventil STRÖMAX-BS DN 25, s meracími ventilčekmi pre meranie tlakovej diferencie., obj.č. 1421733	ks	4,000	61,78	247,12
74	DG1	1682391	Ventil priamy AS-T-90 1/2" obj.č.1682391	ks	0,000	12,51	0,00

Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
75	DG1	1682392	Ventil priamy AS-T-90 3/4" obj.č.1682392	ks	0,000	22,12	0,00
76	551	5518400343	Filter závitový 1", č. 08412100	ks	0,000	8,33	0,00
77	551	5518400345	Filter závitový 6/4", č. 08412112	ks	0,000	19,04	0,00
78	551	5518400346	Filter závitový 2", č. 08412200	ks	0,000	30,30	0,00
79	551	5518610213	Spätná klapka závitová 1", č. Y6623100	ks	0,000	68,01	0,00
80	551	5518610215	Spätná klapka závitová 6/4", č. Y6623112	ks	0,000	126,53	0,00
81	551	5518610216	Spätná klapka závitová 2", č. Y6623200	ks	0,000	180,97	0,00
82	388	3885001910	Ventil solenoidný 2VE25DA + magnet elektrický 220V	ks	0,000	76,86	0,00
83	731	PC-734010007	Zmiešavač 3-cestný závitový mosadz typ VRG 131 DN 32, kv 10	ks	0,000	41,63	0,00
84	731	PC-734010008	Zmiešavač 3-cestný závitový mosadz typ VRG 131 DN 32, kv 16	ks	0,000	45,81	0,00
85	731	734250060	Guľový uzáver k expanznej nádobe typ MK, DN 40	ks	0,000	84,78	0,00
86	731	734291113	Ostatné armatúry, kohútik plniaci a vypúšťací normy 13 7061, PN 1,0/100st. C G 1/2	ks	0,000	5,14	0,00
87	731	734291114	Ostatné armatúry, kohútik plniaci a vypúšťací normy 13 7061, PN 1,0/100st. C G 3/4	ks	0,000	5,79	0,00
88	731	734411111	Teploměr technický s ochranným púzdom - priamy typ 160 prev."A"	ks	0,000	14,03	0,00
89	731	734421130	Tlakomer deformačný kruhový B 0-10 MPa č.03313 priem. 160	ks	0,000	41,72	0,00
90	731	734499211	Ostatné meracie armatúry, montáž návarka M 20 x 1,5	ks	0,000	1,96	0,00
91	388	3882122100	Vodomer jh3-v/3	ks	0,000	23,96	0,00
92	388	3885000390	Návarok priamy M20x1,5mm-19mm	ks	0,000	3,69	0,00
93	388	3885000400	Návarok šikmý M20x1,5mm-40mm	ks	0,000	3,71	0,00
94	731	998734203	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky nad 6 do 24 m	%	10,565	0,30	3,16

735 Ústredné kúrenie, vykurov. telesá

2 471,85

95	731	735000911	Vyregulovanie dvojregulačného ventilu a kohútika s ručným ovládaním	ks	4,000	1,65	6,60
96	731	735000912	Vyregulovanie dvojregulačného ventilu s termostatickým ovládaním	ks	23,000	3,25	74,75
97	731	735118110	Vykurovacie telesá liatinové tlakové skúšky vodou telies článkových	m2	0,000	1,36	0,00
98	731	735117110	Vykurovacie telesá liatinové odpojenie a pripojenie po nátere	m2	0,000	1,54	0,00
99	484	4845071100-1	Vykurovacie teleso článkové liatinové BOHEMIA 450/225 s nožičkami	ks	0,000	30,78	0,00
100	484	4845071100-2	Vykurovacie teleso článkové liatinové BOHEMIA 450/225 bez nožičiek	ks	0,000	32,18	0,00
101	731	735154030	Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového výšky 500 mm/ dĺžky 400-600 mm	ks	11,000	4,72	51,92
102	484	4845387850	Vykurovacie teleso doskové oceľové KORAD VKP 10S s jedným panelom 500x0500	ks	3,000	44,10	132,30
103	484	4845389350	Vykurovacie teleso doskové oceľové KORAD VKP 11K s jedným panelom a jedným konvektorom 500x0500	ks	3,000	53,68	161,04
104	484	4845389400	Vykurovacie teleso doskové oceľové KORAD VKP 11K s jedným panelom a jedným konvektorom 500x0600	ks	5,000	56,32	281,60

Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
105	731	735154031	Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového výšky 500 mm/ dĺžky 700-900 mm	ks	1,000	4,95	4,95
106	484	4845389500	Vykurovacie teleso doskové oceľové KORAD VKP 11K s jedným panelom a jedným konvektorom 500x0800	ks	1,000	66,00	66,00
107	731	735154032	Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového výšky 500 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	ks	1,000	5,23	5,23
108	484	4845389600	Vykurovacie teleso doskové oceľové KORAD VKP 11K s jedným panelom a jedným konvektorom 500x1000	ks	1,000	68,81	68,81
109	731	735154132	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 500 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	ks	2,000	5,31	10,62
110	484	4845394200	Vykurovacie teleso doskové oceľové KORAD VKP 21K s dvoma panelmi a jedným konvektorom 500x1000	ks	1,000	88,58	88,58
111	484	4845399450	Vykurovacie teleso doskové oceľové KORAD VKP 22K s dvoma panelmi a dvoma konvektormi 500x1200	ks	1,000	108,24	108,24
112	731	735154133	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 500 mm/ dĺžky 1400-1800 mm	ks	0,000	6,47	0,00
113	484	4845399750	Vykurovacie teleso doskové oceľové KORAD VKP 22K s dvoma panelmi a dvoma konvektormi 500x1800	ks	0,000	139,72	0,00
114	731	735154232	Montáž vykurovacieho telesa panelového trojradového výšky 500 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	ks	8,000	5,55	44,40
115	484	4845403500	Vykurovacie teleso doskové oceľové KORAD VKP 33K s tromi panelmi a tromi konvektormi 500x1200	ks	8,000	154,45	1 235,60
116	731	735158110	Vykurovacie telesá panelové, tlaková skúška telesa vodou U. S. Steel Košice jednoradového	ks	13,000	2,73	35,49
117	731	735158120	Vykurovacie telesá panelové, tlaková skúška telesa vodou U. S. Steel Košice dvojradového	ks	10,000	5,56	55,60
118	731	998735202	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	24,317	1,65	40,12

783

Dokončovacie práce - nátery

173,04

119	783	783225600	Nátery kov.stav.doplňk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce 2x emailovaním	m2	0,000	3,36	0,00
120	783	783226100	Nátery kov.stav.doplňk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce základný	m2	0,000	1,81	0,00
121	783	783424340	Nátery kov.potr.a armatúr syntet. do DN 50 mm farby bielej dvojnás. 1x email	m	84,000	1,64	137,76
122	783	783424740	Nátery kov.potr.a armatúr syntetické potrubie do DN 50 mm farby bielej základné	m	84,000	0,42	35,28
123	783	783425350	Nátery kov.potr.a armatúr syntet. do DN 100 mm dvojnás. 1x email	m	0,000	2,04	0,00
124	783	783425750	Nátery kov.potr.a armatúr syntetické potrubie do DN 100 mm farby bielej základný	m	0,000	0,42	0,00

D1

Podlahové vykurovanie

14 501,55

Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
125	136	136140	Rúrka RAUTHERM S 17x2,0 (120 m, 240 m)	m	2396,373	1,81	4 337,44
126	227	227829-001	Systémová doska VARIONOVA 30-2 mm (11,2)	m2	430,896	11,08	4 774,33
127	350	350271-900	Rozdeľovač HKV-D SX 8	ks	1,000	249,83	249,83
128	350	350272-900	Rozdeľovač HKV-D SX 9	ks	1,000	293,07	293,07
129	350	350274-900	Rozdeľovač HKV-D SX 11	ks	0,000	329,97	0,00
130	350	350275-900	Rozdeľovač HKV-D SX 12	ks	1,000	352,14	352,14
131	137	137140-050	Ochranná rúrka pre rúrku 16x2,0/17x2,0 (50 m) (50 m)	m	126,112	0,89	112,24
132	250	250607-002	Pripojovací skrutkový spoj 17 x 2,0	ks	58,000	3,53	204,74
133	289	289335-900	Skrinka rozdeľovača AP 4 max/12okr	ks	1,000	132,93	132,93
134	289	289324-900	Skrinka rozdeľovača UP 3 max/10okr	ks	2,000	120,19	240,38
135	239	239243-001	Dilatačný profil 1,2 m (24 m)	m	33,803	7,51	253,86
136	264	264411-002	Okrajový izolačný pás s profilom (25 m)	m	339,586	1,01	342,98
137	227	227859-001	Pripojovací pás Varionova 0,18 ks na m2 dosky	ks	0,000	1,36	0,00
138	227	227849-001	Spojovací pás Varionova 0,04 ks na m2 dosky	ks	40,000	1,41	56,40
139	239	239203-001	Upevňovací mostík	ks	118,000	0,14	16,52
140	258	258408-002	Vodiaci oblúk 90°, 16/17	ks	58,000	0,89	51,62
141	R	REHMONT	Montáž podlahového vykurovania	%	114,188	27,00	3 083,07

D4 Rozvody k vykurovacím telesám

3 138,07

142	7Y4	130491-050	Univerzálna rúrka RAUTITAN stabil 16,2x2,6 v ochrannej rúrke	m	200,300	2,88	576,86
143	7Y4	130501-050	Univerzálna rúrka RAUTITAN stabil 20x2,9 v ochrannej rúrke	m	109,700	3,65	400,41
144	7Y4	130141-050	Univerzálna rúrka RAUTITAN stabil 25x3,7, 50m kotúč	m	96,300	4,73	455,50
145	7Y4	130151-025	Univerzálna rúrka RAUTITAN stabil 32x4,7, 25m kotúč	m	0,000	6,47	0,00
146	7Y4	137170-025LD-PE	Ochranná rúrka 32x4,4/32x2,9	m	0,000	1,80	0,00
147	7Y4	137160-025LD-PE	Ochranná rúrka 25x3,5/25x2,3	m	96,300	1,24	119,41
148	266	266452-001	Pripojovací skrutkový spoj so svorným krúžkom 16,2 x 2,6xG 3/4	pár	17,000	7,60	129,20
149	7Y4	266462-001	Pripojovací skrutkový spoj so svorným krúžkom 20x2,9xG 3/4	pár	12,000	8,80	105,60
150	7Y4	160081-001	T-kus 20-16-16 PX	ks	4,000	4,72	18,88
151	7Y4	160061-001	T-kus 20-16-20 PX	ks	6,000	5,05	30,30
152	7Y4	160071-001	T-kus 20-20-16 PX	ks	2,000	5,18	10,36
153	7Y4	160032-001	T-kus 20 PX	ks	0,000	5,38	0,00
154	7Y4	160031-001	T-kus 16 PX	ks	14,000	4,28	59,92
155	7Y4	160085-001	T-kus 25-20-20 PX	ks	8,000	5,48	43,84
156	7Y4	160087-001	T-kus 32-20-25 PX	ks	0,000	13,39	0,00
157	7Y4	160065-001	T-kus 32-20-32 PX	ks	0,000	12,35	0,00
158	7Y4	257388-002	Hmoždinkový hák pre 2 rúry dĺžky 100mm	ks	258,000	0,39	100,62
159	7Y4	160043-001	Spojka 25-20 PX	ks	8,000	4,49	35,92
160	7Y4	168094-001	Prechod s vnútorným závitom 20-Rp3/4 LX/RX 138253-001)	ks	2,000	5,70	11,40
161	7Y4	168107-001	Prechod s vnútorným závitom 32-Rp1 LX/RX (139091-002)	ks	0,000	10,31	0,00

Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
162	7Y4	160001-001	Násuvná objímka 16 PX	ks	46,000	0,69	31,74
163	7Y4	160002-001	Násuvná objímka 20 PX	ks	24,000	0,77	18,48
164	7Y4	160003-001	Násuvná objímka 25 PX	ks	16,000	1,03	16,48
165	7Y4	160004-001	Násuvná objímka 32 PX	ks	0,000	2,11	0,00
166	289	289324-900	Skrinka rozdeľovača UP 3 max/10okr	ks	1,000	115,50	115,50
167	7Y4	250657-002	Rozdeľovač HKV 5	ks	1,000	190,51	190,51
168	R	REHMONT	Montáž plastových rozvodov	%	24,709	27,00	667,14

M Práce a dodávky M 91,45

23-M1 Montáže potrubia - Čistenie potrubia 91,45

169	923	230120041	Čistenie potrubia prefúkaním alebo preplachovaním DN 32	m	83,900	1,09	91,45
170	923	230120042	Čistenie potrubia prefúkaním alebo preplachovaním DN 40	m	0,000	1,34	0,00
171	923	230120043	Čistenie potrubia prefúkaním alebo preplachovaním DN 50	m	0,000	1,58	0,00
172	923	230120044	Čistenie potrubia prefúkaním alebo preplachovaním DN 65	m	0,000	1,58	0,00

OST Ostatné 0,00

HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 0,00

173	HZS	HZS0001	Vykurovací skúška po dobu 24 hodín jedným pracovníkom podľa STN EN 14 366	hod	0,000	21,50	0,00
174	HZS	HZS0003	Revízia komína	kpl	0,000	135,00	0,00
175	HZS	HZS0005	Odborné prehliadky tlakových nádob	kpl	0,000	220,00	0,00
176	HZS	HZS0006	Odborné prehliadka kotolne	kpl	0,000	310,00	0,00
177	HZS	HZS0007	Odborné prehliadka komína	kpl	0,000	60,00	0,00
178	HZS	HZS9	Zaškolenie obsluhy	hod	0,000	15,00	0,00

Celkom 30 266,22

ZADANIE

Stavba: PREŠOV HLAVNÁ UL. Č. 49,51,53 REKONŠTRUKCIA A REVITALIZÁCIA VÝTVARNÉHO SVETA V SAR GALERII

Objekt: SO01 Vlastný objekt, č. 51, 53

Časť: ELEKTROINŠTALÁCIA SILNOPRÚD

JKSO:

Dátum: 30.3.2014

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
1	2	3	4	5	6	7
M Práce a dodávky M						16 975,44
21-M Elektromontáže						16 487,94
1	210010004	Rúrka ohybná elektroinštalčná, uložená pevne, typ 23 - 29 mm	m	55,000	0,95	52,25
2	3450709300	I-Rúrka VRM 32 svetloseda ekvivalent alternativa	m	55,000	0,94	51,70
3	210010005	Rúrka ohybná elektroinštalčná, uložená pod omietkou, typ 23 - 36 mm	m	300,000	0,81	243,00
4	3450711000	Rúrka HFXP 32 čierna	ks	300,000	5,05	1 515,00
5	210010301	Skatúľa prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	ks	155,000	0,78	120,90
6	3450906510	Krabica KU 68- do steny do sadrokartonu ekvivalent alternativa	ks	155,000	0,15	23,25
7	210010321	Skatúľa odbočná s viečkom, svorkovnicou vč. zapojenia (1903, KR 68) kruhová	ks	45,000	3,16	142,20
8	3450907510	Krabica KU 68-so svorkami prepojuvacimi ekvivalent alternativa	ks	45,000	1,13	50,85
9	210010322	Skatúľa odbočná s viečkom, svorkovnicou vč. zapojenia (KR 97) kruhová	ks	50,000	3,50	175,00
10	3450911000	Krabica KR-97 s prep svorkami ekvivalent alternativa	ks	50,000	0,98	49,00
11	210010351	Skatúľová rozvodka z lisov. izolantu vč. ukončenia káblov a zapojenia vodičov typ 6455-11 do 4 mm ²	ks	35,000	5,91	206,85
12	3450927500	Krabica 6455-10 ekvivalent alternativa	ks	35,000	2,79	97,65
13	210020812	Prepážka v nepnechodnom kábl. kanáli, lignátova bez dveri	m ²	0,000	130,17	0,00
14	6318000800	Lignátová doska hrúbky 8mm	ks	0,000	53,62	0,00
15	210020951	Vystražná a označovacia tabuľka včítane montáže, smaltovaná, formát A3 - A4	ks	0,000	1,56	0,00
16	5482302100	Tabuľka vystražná smaltovaná 297x210 mm A4	ks	0,000	4,53	0,00
17	210020953	Vystražná a označovacia tabuľka včítane montáže, pre kúpeľne	ks	0,000	1,55	0,00
18	5482302200	Tabuľka vystražná dvojfarebná 21x15 mm	ks	0,000	2,73	0,00
19	210040701	Drážka pre rúrku alebo kábel do D 29 mm s vysekaním, zamurovaním a začistením	m	100,000	5,46	546,00
20	210100001	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm ²	ks	150,000	0,43	64,50
21	3452104200	G-Káblové oko CU 0,75x3 KU-L	ks	150,000	0,18	27,00
22	210100002	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm ²	ks	0,000	0,47	0,00
23	3452104900	G-Káblové oko CU 4x4 KU-L	ks	0,000	0,25	0,00
24	210100003	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm ²	ks	0,000	0,64	0,00
25	3452105500	G-Káblové oko CU 10x10 KU-L	ks	0,000	0,38	0,00
26	210100004	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 25 mm ²	ks	0,000	1,61	0,00
27	3452107500	G-Káblové oko CU 25x 6 KU	ks	0,000	0,64	0,00
28	210100005	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 35 mm ²	ks	0,000	1,63	0,00
29	3452108700	G-Káblové oko CU 35x 6 KU-L	ks	0,000	0,52	0,00
30	210100006	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 50 mm ²	ks	0,000	1,98	0,00
31	3452109500	G-Káblové oko CU 50x 8 KU	ks	0,000	1,37	0,00
32	210100007	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 70 mm ²	ks	0,000	2,25	0,00

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
1	2	3	4	5	6	7
33	3452110400	G-Káblové oko CU 70x 8 KU	ks	0,000	1,74	0,00
34	210100352	Upchávká pre káble alebo šnúry do 4 žíl do P 36	ks	33,000	3,40	112,20
35	210100356	Montáž susičov a osušovačov	kus	7,000	3,68	25,76
36	382111111	Osušovač ruk a 1395W nastenný	ks	7,000	147,68	1 033,76
37	210100357	Montáž jednosmerneho zdroja ZAS	ks	4,000	4,60	18,40
38	3820902001	Zdroj jednosmerneho napatia ZAC1/30 alternativa ekvivalent	ks	4,000	70,75	283,00
39	210110001	Spínač nastenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vč. zapojenia jednopólový - radenie 1	ks	2,000	2,32	4,64
40	3450201320	Spínač 1 do vlhka IP 54 nastenný 10A ,230V	ks	2,000	2,21	4,42
41	210110004	Spínač zapustený pre prostredie obyčajné alebo vlhké vč. zapojenia striedavý prep. -radenie 1	ks	2,000	2,80	5,60
42	3450201570	Prepínač 1 do vlhka zapustený IP44 230V 10A alternativa ekvivalent	ks	2,000	2,45	4,90
43	210110041	Spínač polozapustený a zapustený vč.zapojenia jednopólový - radenie 1	ks	4,000	1,08	4,32
44	3450201270	Spínač 1 3553-01289 B1 lesklý biely alternativa ekvivalent	ks	4,000	1,36	5,44
45	210110043	Spínač polozapustený a zapustený vč.zapojenia sériový prep.stried. - radenie 5 A	ks	22,000	1,20	26,40
46	3450201430	Prepínač 5 3553-05289 B1 lesklý biely alternativa ekvivalent	ks	19,000	1,98	37,62
47	210110044	Spínač polozapustený a zapustený vč.zapojenia dvojité prep.stried. - radenie 6+6	ks	0,000	2,94	0,00
48	3450202950	Priestroj prepínacá 3558-A52340 6+6 alternativa ekvivalent	ks	0,000	4,00	0,00
49	210110045	Spínač polozapustený a zapustený vč.zapojenia stried.prep.-radenie 6	ks	0,000	1,19	0,00
50	3450201520	Prepínač 6 3553-06289 B1 lesklý biely alternativa ekvivalent	ks	0,000	1,49	0,00
51	210110048	Spínač polozapustený a zapustený vč.zapojenia jednopólový s orient.tle jivkou - radenie I SD	ks	18,000	1,09	19,62
52	3450201950	Ovládac 1/0 3553-80289 B1 lesklý biely alternativa ekvivalent	ks	18,000	1,55	27,90
53	210110071	Spínač špeciálny vč. zapojenia,spínač osvetlenia senzorový	ks	20,000	3,37	67,40
54	34502450003	Spínač osvetlenia infracervený 180stupnov stropný nastenný	ks	20,000	51,29	1 025,80
55	210111012	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená, 10/16 A 250 V 2P + Z 2 x zapojenie	ks	75,000	2,67	200,25
56	3450323100	Z-Zásuvka 5513A- CO2357 B1 dvojnásobná alternativa ekvivalent	ks	16,000	2,81	44,96
57	3450328500	Z-Zásuvka 5517-2389 B1B1alternativa ekvivalent	ks	40,000	1,65	66,00
58	3450328800	Zásuvka 5517-2389 D2 PRE KLIMUalternativa ekvivalent	ks	12,000	1,57	18,84
59	3450330200	A-Zásuvka 5593B-CO2357Ds prep ochranou alternativa ekvivalent	ks	7,000	38,81	271,67
60	210111021	Domová zásuvka v krabici obyc. alebo do vlhka, vč. zapojenia 10/16 A 250 V 2P + Z	ks	8,000	3,03	24,24
61	345033040011	B-Zásuvka 5518A-22989 IP44 v inst krabici sper ochranou alternativa ekvivalent	ks	0,000	32,41	0,00
62	34503304001	Z,-Zásuvka 5518A-22989 IP44 v inst krabici alternativa ekvivalent	ks	8,000	3,75	30,00
63	210111031	Domová zásuvka v krabici pre vonkajšie prostredie 10/16 A 250 V 2P + Z	ks	0,000	3,49	0,00
64	3450330400	B Zásuvka 5518-3089 alternativa ekvivalent	ks	0,000	5,77	0,00
65	210111124	Priemyslová zásuvka CEE 220 V, 380 V, 500 V, vč. zapojenia, typ CSG 3243, 3245, 3P + Z	ks	0,000	2,40	0,00
66	3450337100	Zásuvka 432-C6 alternativa ekvivalent	ks	0,000	13,92	0,00
67	210140451p1	Placitko pl skríni vč. zapojenia,-vyp hlavného ističa	ks	0,000	3,42	0,00

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
1	2	3	4	5	6	7
68	3455111855p1	Placitko hribove pl skrine so zasklením	ks	0,000	29,89	0,00
69	210190001	Montáž ocefolechovej rozvodnice do vahy 20 kg	ks	0,000	4,15	0,00
70	357023020015	Rozvadzač R1PP	ks	0,000	613,83	0,00
71	3570230400	Rozvodnica R1NP	ks	0,000	714,55	0,00
72	3570230600	Rozvodnica R2NP	ks	0,000	623,12	0,00
73	3570230700	Rozvodnica R3NP	ks	0,000	1 039,68	0,00
74	357023020019	Rozvadzač R3NP1	ks	1,000	3 139,97	3 139,97
75	357023020020	Rozvadzač R3NP2	ks	0,000	819,46	0,00
76	3570230500	Rozvadzač R4NP	ks	1,000	567,91	567,91
77	357023020016	Rozvadzač R3NP3	ks	1,000	1 051,45	1 051,45
78	357023020017	Rozvadzač HR UPRAVA	ks	0,000	1 282,26	0,00
79	3573570405000	UPS 40kVA + BATERIOVY MODU - záloha 30min offline dodavka		0,000	4 656,61	0,00
80	357023020035	HUP	ks	0,000	36,38	0,00
81	210190003	Montáž ocefolechovej rozvodnice do vahy 100 kg	ks	3,000	9,93	29,79
82	210190003p	Demontáž ocefolechovej rozvodnice do vahy 100 kg	ks	0,000	5,11	0,00
83	210190011	Montáž Ups + prepoj	ks	0,000	607,91	0,00
84	2102000441	Montáž N -Svietidlo žiarivkové - typ núdzové a orient., zelený pruh	ks	0,000	4,76	0,00
85	210201061	Montáž J,K Svetidlo žiarivkové - vstavané	ks	9,000	10,62	95,58
86	210201063P10	Montáž O,F,G -Svietidlo zavesne IP20	ks	46,000	10,81	497,26
87	2102010672	LS3 Hlinikova lišta 3 okruhova	ks	7,000	10,98	76,86
88	2102010673	LS4 Hlinikova lišta 3 okruhova	ks	0,000	10,75	0,00
89	21020106731	Svietidlo led Ip	m	0,000	0,55	0,00
90	2102010674	A3 Hlinikova lišta 3 okruhova	ks	1,000	8,16	8,16
91	210201067pd	Svietidlo demontaz	ks	0,000	4,81	0,00
92	210220021	Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek,prepojenia, izolácie spojov FeZn do 120 mm2	m	0,000	0,63	0,00
93	3540406400	HR-Svorka SR 01	ks	0,000	0,52	0,00
94	3540406300	HR-Svorka SP 1	ks	0,000	0,38	0,00
95	3544112000	Páska uzemňovacia 30x4 mm	kg	0,000	1,20	0,00
96	210220033	Mriežková sieť v serv. Cu do 120 mm2	m	0,000	2,55	0,00
97	1961104400	Drat z medi kruhová E Cu 99.9 tvrdá ľahaná za studena D 8mm	kg	0,000	7,96	0,00
98	210220302	Bleskozvodová svorka nad 2 skrutky (ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02)	ks	0,000	2,99	0,00
99	3540408300	HR-Svorka SZ	ks	0,000	1,56	0,00
100	210220321	Svorka na potrub. "Bernard" včít. pásika (bez vodiča a pripoj. vodiča)	kus	0,000	1,83	0,00
101	3540201700	Svorka BARNARD+ medený pásik dĺžky 750mm	Kus	0,000	0,99	0,00
102	2102203631	Ťycový uzemňovač zarazený do zeme a pripoj. vedenie 6 m súprava	ks	0,000	19,20	0,00
103	3450663500	Svorky KL2	ks	0,000	0,51	0,00
104	3540406000	HR-Svorka SJ 02	ks	0,000	0,99	0,00
105	3540501100	HR-Zemniaca tyč ŽT 2 m	ks	0,000	13,32	0,00
106	210220452	Ochranné pospájanie v erv, pevne uložené Cu 4-16mm2	ks	0,000	1,12	0,00
107	3410426300P3	Vodič medený HOV5 -ZK 6 zelenožltý alternativa ekvivalent	m	0,000	0,47	0,00
108	210800549	Vodič NN a VN pevne uložený CYy zž 16	m	0,000	0,76	0,00
109	34104053001	Vodič medený CHGH 25 /CY25zž/zloželený alternativa ekvivalent	m	0,000	2,67	0,00
110	210810041	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 2x1.5	m	360,000	0,76	273,60
111	34170000006	Kábel CXKE-R 2Ax1,5 alternativa ekvivalent	m	360,000	1,04	374,40
112	210810045	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 3x1.5	m	685,000	0,78	534,30

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
1	2	3	4	5	6	7
113	34170000002	Kábel CXKE-R 3Ax1,5 alternatíva ekvivalent	m	185,000	0,95	175,75
114	34170000003	Kábel CXKE-R 3Cx1,5 alternatíva ekvivalent	m	300,000	0,91	273,00
115	34170000003P	Kábel CXKE-V 3Cx1,5 alternatíva ekvivalent	m	200,000	0,94	188,00
116	210810046	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 3x2,5	m	860,000	0,67	576,20
117	34170000004	Kábel CXKE-R 3Cx2,5 alternatíva ekvivalent	m	860,000	1,16	997,60
118	210810048	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 3x6	m	0,000	0,79	0,00
119	3410106800	Kábel silový medený CXKE-R-J 3x6	m	0,000	2,13	0,00
120	210810051	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 5x4	m	10,000	0,93	9,30
121	34170000007	Kábel CXKE-R 5Cx4 alternatíva ekvivalent	m	10,000	2,57	25,70
122	210810052	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 4x6	m	0,000	0,88	0,00
123	3410109500	Kábel silový medený CXKE-R -J 5x06 alternatíva ekvivalent	m	0,000	4,51	0,00
124	210810053	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 4x10	m	22,000	0,87	19,14
125	3410108000	Kábel silový medený CXKE-R 5Cx10 alternatíva ekvivalent	m	22,000	5,44	119,68
126	210810053	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 3x10	m	0,000	0,89	0,00
127	210810054	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 4x16	m	0,000	1,13	0,00
128	3410108100	Kábel silový medený CXKER 5Cx16 alternatíva ekvivalent	m	0,000	7,82	0,00
129	341010680011	Kábel silový medený CXKE-R-J 3x10	m	0,000	3,88	0,00
130	3410108100	Kábel silový medený CXKEV 5Cx16 alternatíva ekvivalent	m	0,000	7,66	0,00
131	210810055	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 5x1,5	m	300,000	0,80	240,00
132	3410109200	Kábel silový medený CXKE-R 5Cx1,5 alternatíva ekvivalent	m	300,000	1,62	486,00
133	210810056	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 5x2,5	m	0,000	0,76	0,00
134	3410109300	Kábel silový medený CXKE-R 5Cx2,5 alternatíva ekvivalent	m	0,000	2,38	0,00
135	210810110	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 1 kV 3x35+25	m	0,000	1,37	0,00
136	341700000013	Kábel CXKE-R -J 5X35 alternatíva ekvivalent	m	0,000	11,93	0,00
137	210810111	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 1 kV 3x50+35	m	0,000	1,48	0,00
138	3410106000	Kábel silový medený CXKE-R-J 5x50	m	0,000	24,22	0,00
139	210810112	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 1 kV 3x70+50	m	0,000	1,56	0,00
140	3410106100	Kábel silový medený CYKY 5Cx70	m	0,000	38,50	0,00
141	210850538P	SNURA FLEXO čierna 3X1 3m	ks	0,000	0,81	0,00
142	3410605500	Snura flexo 3x1 3m čierna	ks	0,000	2,27	0,00
143	MD	Mimostavenisková doprava	%	0,000	116,42	0,00
144	PD	Presun dodávok	%	0,000	116,42	0,00
145	PM	Podružný materiál	%	0,000	309,59	0,00
146	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	0,000	426,01	0,00

46-M Zemné práce pri extr.mont.prácach

0,00

147	460030071	Búranie živých povrchov vrstvy 3 - 5 cm.	m2	0,000	2,75	0,00
148	460030081	Rezanie škáry v asfalte alebo betóne zariadením na rezanie škár.	m	0,000	2,01	0,00
149	460200163	Hĺbenie káblovej rhyhy 35 cm širokej a 80 cm hĺbokej, v zemine triedy 3	m	0,000	2,66	0,00

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
1	2	3	4	5	6	7
150	460560163	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbkej v zemine tr. 3	m	0,000	1,02	0,00
151	460650011	Zriadenie podkladovej vrstvy, zo štrku z kameňa - vrstva 25 cm	m2	0,000	1,35	0,00
152	5833310100	Kamenivo hrubé ťažené 4-8mm B	t	0,000	13,92	0,00
153	460650024	Jednovrstvová vozovka z betónu, vrstva betónu 20 cm	m2	0,000	2,98	0,00
154	3131659500	Sieť zváraná do rohoží 6,3/100 mm a 2x5 m	m2	0,000	3,92	0,00
155	5893464000	Betón pre vozovky, cem. portl., fr. do 22mm	m3	0,000	95,86	0,00
156	460680021	Vyburanie otvoru 0,01-0,025m2, úprava omietky, v tehlovom múre s hrúbkou 15 cm	ks	0,000	6,55	0,00
157	5891255000	Malta cementová 15 pre murov poj 1PC	m3	0,000	103,78	0,00
158	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	0,000	2,88	0,00

95-M
Revízie
487,50

159	HZS-001	Revízie	hod	40,000	9,00	360,00
160	HZS-002	Práca montéra pri odpojení zariadenia od siete	hod	10,000	8,50	85,00
161	HZS-003	Práca montéra pri zapojení do siete	hod	5,000	8,50	42,50

OST
Ostatné
489,00

162	HZS-004	Nešpecifikované práce	hod	25,000	9,00	225,00
163	HZS-004p	Úprava hlavného rozvadzača	hod	0,000	9,00	0,00
164	HZS-006	Kompletné vyskúšanie	hod	3,000	12,00	36,00
165	HZS-007	Skúšobná prevádzka -	hod	3,000	12,00	36,00
166	HZS-007	Zakreslenie skutkového stavu	hod	16,000	12,00	192,00

Celkom
17 464,44

Objekt : REKONŠTRUKCIA A REVITALIZÁCIA VÝTVARNÉHO SVETA V ŠARIŠSKEJ GALÉRII
PREŠOV, HLAVNÁ ULICA č. 49, 51, 53

Diel : SO 01 VLASTNÝ OBJEKT č. 51, 53 - Elektrická požiarňa signalizácia a Hlasová signalizácia požiaru

Príloha : Výkaz výmer



REKAPITULÁCIA		EPS	HSP	Spolu
A1 :	Dodávka zariadení	1 174,12 €	4 533,06 €	5 707,18 €
A2 :	Dodávka elektroinštalačného materiálu	747,26 €	1 006,99 €	1 754,25 €
B1 :	Montážne práce zariadení	815,48 €	853,34 €	1 668,82 €
B2 :	Elektroinštalačné práce	921,47 €	1 235,03 €	2 156,50 €
Spolu A1+A2+B1+B2 bez DPH		3 658,33 €	7 628,42 €	11 286,75 €
DPH 20% z A1+A2+B1+B2		731,67 €	1 525,68 €	2 257,35 €
NÁKLADY CELKOM VRÁTANE DPH		4 390,00 €	9 154,10 €	13 544,10 €

Objekt : REKONŠTRUKCIA A REVITALIZÁCIA VÝTVARNÉHO SVETA V ŠARIŠSKEJ GALÉRII
PREŠOV, HLAVNÁ ULICA č. 49, 51, 53
Diel : SO 01 VLASTNÝ OBJEKT č. 51, 53 - Elektrická požiarne signalizácia
Príloha : Výkaz výmer



Por. č.	Typ	Dodávka a montáž zariadení EPS Názov	ks m	Dodávka j.c. (€)	Dodávka spolu (€)	Montáž j.c. (€)	Montáž spolu (€)
Ústredňa EPS							
P 01	MCU 304 alebo jeho ekvivalent	Ústredňa systému EPS - adres. systém EPS modulárny pre 1-4 slučky	0	646,27	0,00		
P 02		Montáž ústredne EPS	0			109,70	0,00
P 03	TP 12-26	Akumulátor 26 Ah do ústredne EPS	0	48,66	0,00		
P 04		Montáž akumulátora do ústredne	0			3,63	0,00
P 05	LCB 10A alebo jeho ekvivalent	Líniová riadiaca karta - karta 1 kruhovej linky	0	108,18	0,00		
P 06		Montáž slučkovej karty	0			25,40	0,00
P 07	LM 08-AM alebo jeho ekvivalent	Adaptér pre pripojenie 17-48 zón	0	59,30	0,00		
P 08		Montáž adaptéra pre LED	0			15,23	0,00
P 09	LM 08 alebo jeho ekvivalent	Signalizačný panel s LED do ústredne pre 8 zón	0	42,42	0,00		
P 10		Montáž panelu s LED do ústredne	0			15,31	0,00
P 11	MP 304 alebo jeho ekvivalent	Montážna platňa pre LED a tlačiareň	0	53,84	0,00		
P 12		Montáž montážnej platne pre LED a tlačiareň	0			15,14	0,00
P 13	TU933-1 alebo jeho ekvivalent	Prenosová jednotka denný / nočný režim	0	53,96	0,00		
P 14		Montáž prenosovej jednotky	0			14,96	0,00
P 15	RB08 alebo jeho ekvivalent	Výstupný modul 8 relé v škatuli	0	105,06	0,00		
P 16		Montáž výstupného modulu	0			20,77	0,00
P 17	Solo A3 alebo jeho ekvivalent	Testovací plyn, 250 ml	0	15,46	0,00		
P 18	PARAVOX alebo jeho ekvivalent	Hlasový telefónny komunikátor, 4 správy (po 10 s) na 4 tel. čísla	0	16,01	0,00		
P 19		Montáž a zapojenie automatického telefónneho hlásiča	0			18,80	0,00

Por. č.	Typ	Dodávka a montáž zariadení EPS Názov	ks m	Dodávka j.c. (€)	Dodávka spolu (€)	Montáž j.c. (€)	Montáž spolu (€)
P 20		Naprogramovanie automatického telefónneho hlásiča	0			22,82	0,00
P 21	ION933-1 alebo jeho ekvivalent	Pripojenie HSP, ATH a starej ústredne EPS k novej EPS - V/V modul s izolátorom, 1 vstup a 1 reléový výstup	0	33,66	0,00		
P 22		Montáž V/V modulu	0			15,97	0,00
P 23	FA340 alebo jeho ekvivalent	Optická signalizácia požiaru	2	21,39	42,78		
P 24		Montáž optickej signalizácie požiaru	2			15,44	30,88
Požiarne hlásiče							
P 25	SSD 633 alebo jeho ekvivalent	Opticko dymový adresný hlásič s izolátorom	29	27,55	798,95		
P 26		Montáž opticko-dymového hlásiča	29			12,14	352,06
P 27	MCP 633-ABS alebo jeho ekvivalent	Tlačidlový hlásič s izolátorom	5	44,63	223,15		
P 28		Montáž tlačidlového hlásiča - interný	5			19,09	95,45
P 29	USB 633-1 alebo jeho ekvivalent	Montážny sokel	29	2,36	68,44		
P 30		Montáž päťice	29			3,78	109,62
P 31		Značenie hlásičov a modulov	37			0,66	24,42
Ostatné							
P 32		Pripojenie ovládaných zariadení k EPS	0			11,50	0,00
P 33		Naprogr. systému (počet hlásičov + ovlád. prvkov)	34			2,30	78,20
P 34		Oživenie systému (počet hlásičov + ovlád. prvkov)	34			2,00	68,00
P 35		Uvedenie systému do trvalej prevádzky	0			235,00	0,00
P 36		Zaškolenie správcu zariadenia EPS	0			45,00	0,00
P 37		Poučenie obsluhy	0			11,50	0,00
P 38		Prvá odborná prehliadka a skúška systému	0			250,00	0,00
P 39		Výpracovanie PD skutkového stavu	0			100,00	0,00
MEDZISÚČET					1 133,32 €		758,63 €
Dopravné základný materiál 3,6%					40,80 €		
Presun 1%							11,33 €
PPV 6%							45,52 €
SPOLU ZAOKRUHLENE				A1 : Spolu	1 174,12 €	B1 : Spolu	815,48 €

Por. č.	Typ	Dodávka a montáž elektroinštalacieho materiálu EPS Názov	ks m	Dodávka j.c. (€)	Dodávka spolu (€)	Montáž j.c. (€)	Montáž spolu (€)
P 01	JE-H(S)H-V 1x2x0,8 alebo jeho ekvivalent	Bezhalogénový kábel 1x2x0,8 funkčný počas požiaru	600	0,76	456,00		
P 02	JE-H(S)H-V 2x2x0,8 alebo jeho ekvivalent	Bezhalogénový kábel 2x2x0,8 funkčný počas požiaru	50	1,29	64,50		
P 03		Zatiahnutie kábla do rúrky	650			0,38	247,00

Objekt : REKONŠTRUKCIA A REVITALIZÁCIA VÝTVARNÉHO SVETA V ŠARIŠSKEJ GALÉRII
PREŠOV, HLAVNÁ ULICA č. 49, 51, 53
Diel : SO 01 VLASTNÝ OBJEKT č. 51, 53 - Elektrická požiarňa signalizácia
Príloha : Výkaz výmer



P 05	HFX 16 alebo jeho ekvivalent	Ohybná bezhalogénová rúrka s priemerom 16 mm , 320N/5cm	300	0,60	180,00		
P 06	HFX 32 alebo jeho ekvivalent	Ohybná bezhalogénová rúrka s priemerom 32 mm , 320N/5cm	20	1,04	20,80		
P 08		Uloženie rúrky pod omietku	320			0,36	115,20
P 09		Sekanie drážok 30x30	100			2,67	267,00
P 10		Vyvrtanie otvoru a osadenie hmoždinky d6	32			0,36	11,52
P 11	CP 671-F-6 - HILTI alebo jeho ekvivalent	Protipožiarny tmeľ 6 kg	0,0	249,00	0,00		
P 12		Vyznačenie trasy vedenia podľa plánu	650			0,10	65,00
P 13		Forma káblová do 5x2	82			1,07	87,74
P 14		Prierez do 30 cm	10			2,72	27,20
P 15		Prierez do 50 cm	5			4,11	20,55
P 16		Prierez strop	3			5,41	16,23
P 17		Protipožiarna upchávka stenou / stropom	3			1,69	5,07
P 18		Drobný inšalačný materiál (sádra, príchytka, viaz.páska ...)	0	162,50	0,00		
P 19		Pomocné a drobné inšalačné práce	0			242,50	0,00
MEDZISUČET					721,30 €		862,51 €
Dopravné základný materiál 3,6%					25,96 €		
Presun 1%							7,21 €
PPV 6%							51,75 €
SPOLU ZAOKRUHLENE				A2 : Spolu	747,26 €	B2 : Spolu	921,47 €

Objekt : REKONŠTRUKCIA A REVITALIZÁCIA VÝTVARNÉHO SVETA V ŠARIŠKEJ GALÉRII
PREŠOV, HLAVNÁ ULICA č. 49, 51, 53
Diel : SO 01 VLASTNÝ OBJEKT č. 51, 53 - Hlasová signalizácia požiaru
Príloha : Výkaz výmer



Por. č.	Typ	Dodávka a montáž zariadení HSP Názov	ks m	Dodávka j.c. (€)	Dodávka spolu (€)	Montáž j.c. (€)	Montáž spolu (€)
P 01	LBB 1990/00 alebo jeho ekvivalent	Riadiaca jednotka HSP	0	1 511,20	0,00		
P 02		Montáž a naprogramovanie riadiacej jednotky HSP	0			126,25	0,00
P 03	LBB1935/20 alebo jeho ekvivalent	Výkonový zosilovač zosilovač 240W	2	593,84	1 187,68		
P 04		Montáž zosilovača	2			28,52	57,04
P 05	LBB1992/00 alebo jeho ekvivalent	Smerovač	1	791,22	791,22		
P 06		Montáž smerovača	1			27,04	27,04
P 07	LBC1256/00 alebo jeho ekvivalent	EVAC - pripojovací adaptér	48	2,04	97,92		
P 08		Montáž pripojovacieho adaptéra	48			0,63	30,24
P 09	LBB 1956/00 alebo jeho ekvivalent	Stanica hlásateľa	0	241,37	0,00		
P 10		Montáž stanice hlásateľa	0			20,21	0,00
P 11	PLN-DMY60 alebo jeho ekvivalent	Simulátor záťaže (12 ks)	0	162,87	0,00		
P 12		Montáž simulátora záťaže	0			4,48	0,00
P 13	LBC3018/00 alebo jeho ekvivalent	Skrínkový reproduktor 6W, kovová biela skrinka, EVAC	48	47,89	2 298,72		
P 14		Montáž reproduktorového panelu	48			13,53	649,44
P 15	PLN-24CH12 alebo jeho ekvivalent	Záložový zdroj napájania EN 54.4	0	1 074,73	0,00		
P 16	ACC 12V/80Ah	Akumulátorov 2 x 80Ah	0	175,36	0,00		
P 17		Montáž záložového zdroja	0			31,68	0,00
P 18	E-ST/45/60/60/LG alebo jeho ekvivalent	Slojanový 19" rozvádzač 45U 600x600mm sivý RAL7035	0	356,50	0,00		
P 19		Montáž záložového zdroja	0			50,56	0,00
P 20	ACAR-504 WF alebo jeho ekvivalent	19" Napájací panel 5x230V s prepäťovou ochranou , čierny	0	29,83	0,00		

Por. č.	Typ	Dodávka a montáž zariadení HSP Názov	ks m	Dodávka j.c. (€)	Dodávka spolu (€)	Montáž j.c. (€)	Montáž spolu (€)
P 21		Montáž napájacieho panela	0			7,35	0,00
P 22		Oživenie, odskúšanie, zaškolenie a odovzdanie do prevádzky	0			140,00	0,00
P 23		Prvá odborná prehliadka a skúška	0			185,00	0,00
P 24		Vypracovanie PD skutkového stavu	0			100,00	0,00
MEDZISUČET					4 375,54 €		763,76 €
Dopravné základný materiál 3,6%					157,52 €		
Presun 1%							43,75 €
PPV 6%							45,83 €
SPOLU ZAOBKRUHLENE				A1 : Spolu	4 533,06 €	B1 : Spolu	853,34 €

Por. č.	Typ	Dodávka a montáž elektroinštalačného materiálu HSP Názov	ks m	Dodávka j.c. (€)	Dodávka spolu (€)	Montáž j.c. (€)	Montáž spolu (€)
P 01	FTP Cat5e LSOH alebo jeho ekvivalent	Datový bezhalogénový kábel FTP Cat5e LSOH	0	0,31	0,00		
P 02		Zatiahnutie kábla FTP do rúrky	0			0,32	0,00
P 03	1-CHKE-V 2Ax1,5 alebo jeho ekvivalent	Bezhalogénový kábel 2Ax1,5 funkčný počas požiaru	600	0,73	438,00		
P 04		Zatiahnutie kábla 2Ax1,5 do rúrky	200			0,38	76,00
P 05		Uloženie kábla 2Ax1,5 do lišty	400			0,43	172,00
P 06	HFX 20 alebo jeho ekvivalent	Ohybná bezhalogénová rúrka s priemerom 20 mm , 750N/5cm	200	0,65	130,00		
P 07		Uloženie rúrky pod omietku	200			0,36	72,00
P 08		Sekanie drážok 30x30	100			2,67	267,00
P 09	LHD 40x20 PVC alebo jeho ekvivalent	Elektroinštalačný žľab 40x20	400	1,01	404,00		
P 10		Uloženie elektroinštalačného žľabu na povrch	400			0,67	268,00
P 11		Vývrtanie otvoru a osadenie hmoždinky d6	170			0,36	61,20

Por. č.	Typ	Dodávka a montáž elektroinštalačného materiálu HSP Názov	ks m	Dodávka j.c. (€)	Dodávka spolu (€)	Montáž j.c. (€)	Montáž spolu (€)
P 12	CP 671-F-6-HILTI alebo jeho ekvivalent	Protipožiarny tmeľ 6 kg	0,0	249,00	0,00		
P 13		Vyznačenie trasy vedenia podľa plánu	600			0,10	60,00
P 14		Forma káblová do 5x2	86			1,07	92,02
P 15		Prierez do 30 cm	10			2,72	27,20
P 16		Prierez do 50 cm	13			4,11	63,43
P 17		Prierez strop	1				41,00

Objekt : REKONŠTRUKCIA A REVITALIZÁCIA VÝTVARNÉHO SVETA V ŠARIŠSKEJ GALÉRII
 PREŠOV, HLAVNÁ ULICA č. 49, 51, 53
 Diel : SO 01 VLASTNÝ OBJEKT č. 51, 53 - Hlasová signalizácia požiaru
 Príloha : Výkaz výmer



P 18	Protipožiarna upchávka stenou / stropom	1			1,69	1,69
P 19	Drobný inštalačný materiál (sádra, prichytky, viaz.páska ..)	0	141,00	0,00		
P 20	Pomocné a drobné inštalačné práce	0			270,00	0,00
MEDZISÚČET				972,00 €		1 155,95 €
Dopravné základný materiál 3,6%				34,99 €		
Presun 1%						9,72 €
PPV 6%						69,36 €
SPOLU ZAOKRÚHLENE			A2 : Spolu	1 006,99 €	B2 : Spolu	1 235,03 €

Stavba: PREŠOV, Hlavná ul. 49, 51, 53, Rekonštrukcia a revitalizácia výtvarneho sveta v Šarišskej galérii
Objekt: SO 01 - vlastný objekt č. 51, 53
Časť: Vzduchotechnika

Názov	Hodnota A	Hodnota B	Hodnota C
Základné náklady			
Zariadenia: Dodávka, Montáž	66 365,27	13 312,81	
Nátery		60,00	
Klimatizačné zariadenia celkom	66 365,27	13 372,81	
Doprava 8,00% z dodávky zariadení	5 309,22		
Presun 0,02 €/kg: Cena, Hmotnosť		90,82	4 540,76
PPV 2,00% z montáže a náterov zariadení		267,41	
Murárske výpomocce 1,60% z montáže a náterov zariadení		213,96	
Dodávka celkom, Montážne náklady	71 674,49	13 945,00	
Hodinové zúčtovacie sadzby		0,00	
Montáž celkom		13 945,00	
Lešenie		0,00	
Izolácie tepelné		2 315,78	
Izolácie protipožiarne		0,00	
Izolácie protihlukové		0,00	
Základné náklady celkom	71 674,49	16 260,78	
Vedľajšie náklady			
GZS 0,00% z montážnych nákladov, lešení a izolácií		0,00	
Prevádzkové vplyvy 0,00% z montážnych nákladov		0,00	
Vedľajšie náklady celkom		0,00	
Prevádzkové náklady			
- Komplexné skúšky 0,00% z montáže zariadení		0,00	
Kompletačná činnosť		0,00	
Náklady celkom		87 935,27	
Základ a hodnota DPH 20%	87 935,27	17 587,05	
Základ a hodnota DPH 0%	0,00	0,00	
Náklady celkom s DPH		105 522,32	
Ročný nárast cien 0,00%		0,00	
Ročný nárast cien 0,00%		0,00	
Súčty odstavcov	Materiál	Montáž	Hmotnosť [kg]
Zariadenie 0 - ÚVOD	0,00	0,00	0,00
Zariadenie Z1 - TEPLOVZDUŠNÉ VETRANIE S CHLADENÍM - SPOLOČENSKÁ SÁLA	24 345,19	5 076,96	1 903,47
Zariadenie Z1a - DOCHLADENIE PRIESTOROV SPOLOČENSKEJ SÁLY	10 551,64	1 910,78	354,75
Zariadenie Z2 - TEPLOVZDUŠNÉ VETRANIE S CHLADENÍM - ATELIÉR DETÍ	18 187,67	3 804,55	1 532,89
Zariadenie Z2a - DOCHLADENIE PRIESTOROV ATELIÉRU DETÍ	5 325,91	962,68	236,50
Zariadenie Z3 - CHLADENIE PRIESTOROV VEDENIA GALÉRIE	4 248,77	790,03	208,25
Zariadenie Z4 - ODVETRANIE - SERVEROVŇA	0,00	0,00	0,00
Zariadenie Z5 - ODVETRANIE - POMOCNÉ PRIESTORY	546,80	131,84	24,70
Zariadenie Z6 - ODVETRANIE - HYGIENICKÉ ZARIADENIA	2 195,21	424,20	144,90
Zariadenie SZ - SPOLOČNÉ ZARIADENIA	964,08	211,77	113,10
Zariadenie PR - ZAREGULOVANIE, ZAŠLOLENIE, ÚPRAVY A PRERÁBKY	0,00	0,00	0,00
Izolácie tepelné	1 782,78	533,00	22,20
Nátery vzduchotechnických zariadení	47,68	12,32	0,00
			4 540,76

Príslušenstvo

	-blok expanzných ventilov: EKEX "alebo ekvivalent"	ks	1,00	170,84	170,84	25,53	25,53	196,37	196,37	15,00	15,00
	-komunikačný adpatér: EKEQFCB "alebo ekvivalent"	ks	1,00	651,44	651,44	97,34	97,34	748,78	748,78	1,50	1,50
	-doplnenie chladiva - odhad	ks	1,00	8,64	8,64	2,16	2,16	10,80	10,80	1,00	1,00
	Uvedenie jednotky do chodu.	ks	1,00	0,00	0,00	430,00	430,00	430,00	430,00	0,00	0,00
	PRED OBJENAVANÍM JEDNOTKY JE NUTNÉ ODSÚHLASIŤ TECHNICKÉ PARAMETRE A STRANU OBSLUHY										
	MEDENÉ POTRUBIE ROZVODU CHLADIVA										
01.03	-včítane tepelnej izolácie+elektrokábel / dl. trasy/ INSTALAČNÉ ŽLABY A LIŠTY	bm	12,00	14,45	173,40	4,32	51,84	18,77	225,24	1,50	18,00
	-pre uloženie potrubia chladiva vo vonkajšom priestore	bm	3,00	4,36	13,08	1,09	3,27	5,45	16,35	1,50	4,50
	Technické parametre a príslušenstvo podľa ponuky dodávateľa										
	PRED OBJENAVANÍM JEDNOTKY JE NUTNÉ ODSÚHLASIŤ TECHNICKÉ PARAMETRE A STRANU OBSLUHY										
02.03	NEOBSADENÁ POLOŽKA TLMIČ HLUKU S POTRUBÍM										
04.01	THP-800x315-1000/4 4 vložky "alebo ekvivalent"	ks	4,00	7,08	28,32	10,62	42,48	17,70	70,80	15,00	60,00
05	NEOBSADENÁ POLOŽKA KLAPKA DO POTRUBIA HRANATÁ-KH										
06.01	KH-250x200 "alebo ekvivalent"	ks	3,00	36,14	108,42	5,40	16,20	41,54	124,62	3,69	11,07
	KLAPKA DO POTRUBIA KRUHOVÁ-KK /pripojenie s nádstavcom/										
06.02	KK-N-315 "alebo ekvivalent"	ks	4,00	14,45	57,80	2,16	8,64	16,61	66,44	2,60	10,40
	VEĽKOPLOŠNÁ VÝUSTKA				0,00		0,00	0,00	0,00		
07.01	Deplac-Air 1D encastrable 600x600 "alebo ekvivalent"	ks	10,00	363,67	3 636,70	54,34	543,40	418,01	4 180,10	9,00	90,00
	-včítane pripojovacieho prvku										
	VÝUSTKY NA ŠTVORHRANNÉ POTRUBIE-V /komfortná, dvojradová, skrutky, regulácia/										
07.02	NOVA-A-2-1-625x225-R1-UR-H-RAL.. "alebo ekvivalent"	ks	2,00	40,95	81,90	6,12	12,24	47,07	94,14	6,00	12,00
	VÝUSTKY NA ŠTVORHRANNÉ POTRUBIE-V /komfortná, dvojradová, skrutky, regulácia/				0,00		0,00	0,00	0,00		
07.02	VK1-1-625x225-R1 "alebo ekvivalent"	ks	2,00	31,01	62,02	4,63	9,26	35,64	71,28	5,50	11,00
	PROTIHLUKOVÁ ŽALUZIA										
08.01	PHZE-630/630-300 RAL..Zn /odtieň sa upresní pre objednaním/ "alebo ekvivalent"	ks	2,00	560,87	1 121,74	83,81	167,62	644,68	1 289,36	50,00	100,00
	-s rámom do steny v pozinku										
09	NEOBSADENÁ POLOŽKA										
10	OCEĽOVÉ KONŠTRUKCIE PRE UPEVNĎOVANIE VZT										
	ZARIADENIA A POTRUBIA - zahrnuté v spoločnom zariadení										
	DROBNÝ, MONTÁŽNÝ, SPOJOVACÍ A TESNIACÍ										
	MATERIAL - zahrnuté v spoločnom zariadení										
	ŠTVORHRANNÉ POTRUBIE SKUPINY 1.										
	-zhotovené z pozinkovaného plechu										
	-ceny sú informatívne										
	-potrubie do obvodu: plochy potrubia sú spremierované										
	-v obočkách a odbočkách musia byť osadené nábehové plechy pre zaregulovanie množstiev vzduchu										
10.01	-potrubie rovné	m2	7,00	12,44	87,08	3,11	21,77	15,55	108,85	10,00	70,00
10.02	-tvarovky jednoduché	m2	6,00	17,75	106,50	4,44	26,64	22,19	133,14	10,00	60,00
10.03	-tvarovky zložité	m2	8,00	24,52	196,16	6,13	49,04	30,65	245,20	10,00	80,00
10.04	-potrubie rovné	m2	24,00	16,75	402,00	3,43	82,32	20,18	484,32	15,00	360,00
10.05	-tvarovky jednoduché	m2	6,00	21,41	128,46	4,38	26,28	25,79	154,74	15,00	90,00
10.06	-tvarovky zložité	m2	8,00	29,06	232,48	4,34	34,72	33,40	267,20	15,00	120,00
10.07	-tvarovky jednoduché	m2	2,00	24,38	48,76	6,10	12,20	30,48	60,96	25,00	50,00

KÓB
ZARADENIA
ORIGINAL
KÓB
ZARADENIA
ORIGINAL

13	KRUHOVÉ POTRUBIE SPIRO -zhotovené z pozinkovaného plechu -ceny sú informatívne -potrubie do priemeru: %tvaroviek je odhadované podľa zastúpenia jednotlivých tvarov do priemeru 400 10% tvaroviek	bm	2,00	13,62	27,24	5,39	10,78	19,01	38,02	10,00	20,00
14	KRUHOVÉ POTRUBIE SPIRO - DIEROVANÉ pre odvod vzduchu -zhotovené z pozinkovaného plechu priemeru 315 PRÍPLATOK ZA SŤAŽENÚ MONTÁŽ A ATYPICKÉ DIELY -zhotovenie atypických dielov potrubia, úprava potrubia na montáži, vodotesné prevedenie potrubia, zaslepenie potrubia a pod. ZHOTOVENIE OTVORU DO POTRUBIA -pre výstky, nástavce a pod..	bm	9,00	55,37	498,33	13,84	124,56	69,21	622,89	10,00	90,00
	Zariadenie - celkom	ks	1,00	28,58	28,58	58,03	58,03	86,61	86,61	0,00	0,00
	Zariadenie Z1a - DOCHLADENIE PRIESTOROV SPOLOČENSKEJ SÁLY	ks	4,00	0,30	1,20	0,70	2,80	1,00	4,00	0,00	0,00
	KLIMATIZAČNÝ SYSTÉM MULTISPLIT v zložení:				24 345,19		5 076,96		29 422,15		1 903,47
01.01	-vnútorná jednotka - parapetná FVXS25F "alebo ekvivalent" výkon Q=2.5/3.0 kW chlad/ohrev, chladiivo R410A	ks	2,00	471,84	943,68	70,50	141,00	542,34	1 084,68	12,00	24,00
01.02	-vnútorná jednotka - parapetná FVXS35F "alebo ekvivalent" výkon Q=3.5/4.0 kW chlad/ohrev, chladiivo R410A	ks	3,00	544,47	1 633,41	81,36	244,08	625,83	1 877,49	15,00	45,00
01.02	-vonkajšia jednotka - RXYSQ6P8V1 "alebo ekvivalent" výkon Q=15.5/18.0 kW chlad/ohrev, N= 4.57 kW, 230 V/50 Hz	ks	1,00	4 460,08	4 460,08	666,45	666,45	5 126,53	5 126,53	120,00	120,00
	Príslušenstvo vnútorných jednotiek -diaľkový ovládač ARC452A1 "alebo ekvivalent" - v cene jednotky	ks	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	1,25
	Príslušenstvo potrubných rozvodov: -BP box BPMKS967A2 "alebo ekvivalent" -BP box BPMKS967A3 "alebo ekvivalent"	ks	1,00	608,94	608,94	90,99	90,99	699,93	699,93	1,50	1,50
	MEDENÉ POTRUBIE ROZVODU CHLADIIVA -včítane tepelnej izolácie+elektrokábel / dl. trasy/ -doplnenie chladiiva R410A	ks	1,00	652,85	652,85	97,55	97,55	750,40	750,40	1,50	1,50
	INŠTALAČNÉ ŽLUBY A LIŠTY -pre uloženie potrubia chladiiva vo vonkajšom priestore	bm	152,00	14,45	2 196,40	4,32	656,64	18,77	2 853,04	1,00	152,00
		kg	5,00	8,64	43,20	2,16	10,80	10,80	54,00	1,00	5,00
02-09	NEOBSADENÁ POLOŽKA	bm	3,00	4,36	13,08	1,09	3,27	5,45	16,35	1,50	4,50
10	OCELOVÉ KONŠTRUKCIE PRE UPEVŇOVANIE VZT ZARIADENIA A POTRUBIA - zahrnuté v spoločnom zariadení										
11	DROBNÝ, MONTÁŽNÝ, SPOJOVACÍ A TESNIACÍ MATERIAL - zahrnuté v spoločnom zariadení				10 551,64		1 910,78		12 462,42		354,75
	Zariadenie - celkom										
	Zariadenie Z2 - TEPLOVZDUŠNÉ VETRANIE S CHLADENÍM - ATELIÉR DETÍ										
	ZOSTAVNÁ VETRACIA JEDNOTKA - vnútorné prevedenie - parapetné prevedenie										
	DOPLNOK T2500 MULTI "alebo ekvivalent"										
	ODVOD VZDUCHU SO ZMIEŠAVANÍM -miesiaci pomer: cirkulačný vzduch max. 50% -prívod vzduchu: prívod vzduchu - G4 -okružný výmenník: doskový s by-passom -výkon: 2,9 kW-zima, 3,8 kW-leto, účinnosť max.86% -ohrieváč vzduchu vodný T2500 3R/2: "alebo ekvivalent"	ks	1,00	10 008,65	10 008,65	1 495,55	1 495,55	11 504,20	11 504,20	387,00	387,00

CELOKOVÝ
CENÍK
2024

-Qo= 3.4 kW, voda 70/50 C s regulačným uzlom RE-TP04 včítane príslušenstva

-priamy výparník CHF 2500 Atyp: "alebo ekvivalent"

-Qch= 6.4 kW, chladivo R410A

-prívod vzduchu V=2400 m3/h, pe=300 Pa, N= 2.5 kW, 400V/50Hz

-filtrácia vzduchu: odvod vzduchu - G4

-odvod vzduchu V=2400 m3/h, pe=300 Pa, N= 2.5 kW, 400V/50Hz

PRÍSLUŠENSTVO VZT JEDNOTKY

-včítane tlmiacích vložiek - kruhové aj hranaté prevedenie

-regulačné a uzatváracie klapky na sacom a výtláčnom otvore

-cirkulačná klapka

-by-passová klapka

-syfon na odvode kondenzátu

-regulácia otáčok elektromotorov

AUTOMATICKÁ REGULÁCIA - MaR

-automatická regulácia MaR - RD4 400V-EC je súčasťou dodávky jednotky a je v cene jednotky "alebo ekvivalent"

-vzdialené ovládanie-nástenný ovládač CP 19 RD "alebo ekvivalent"

Zloženie jednotky, technické parametre a príslušenstvo podľa ponuky dodávateľa jednotky

Šefmontáž + uvedenie jednotky do prevádzky

PRED OBJEDNANÍM JEDNOTKY JE NUTNÉ ODSÚHLASIŤ TECHNICKÉ PARAMETRE A STRANU OBSLUHY

KONDENZAČNÁ CHLADIACA JEDNOTKA

01.02 -vonkajšia kondenzačná jednotka - A5LC25CR "alebo ekvivalent"

-chladiaci výkon Q=6.7 kW

-N=2.62 kW, I=12.7 A, 230 V/50 Hz

Príslušenstvo jednotky:

-expanzný ventil: upresniť podľa typu

-komunikačný adaptér: upresniť podľa typu

-doplnenie chladiva - odhad

Uvedenie jednotky do chodu.

PRED OBJEDNANÍM JEDNOTKY JE NUTNÉ ODSÚHLASIŤ TECHNICKÉ PARAMETRE A STRANU OBSLUHY

MEDENÉ POTRUBIE ROZVODU CHLADIVA

-včítane tepelnej izolácie+elektrokábel / dl. trasy/

INŠTALAČNÉ ŽLÁBY A LIŠTY

pre uloženie potrubia chladiva vo vonkajšom priestore

technické parametre a príslušenstvo podľa ponuky dodávateľa

PRED OBJEDNANÍM JEDNOTKY JE NUTNÉ ODSÚHLASIŤ TECHNICKÉ PARAMETRE A STRANU OBSLUHY

IEOBSADENÁ POLOŽKA

TLMIČ HLUKU S POTRUBÍM

THP-630x315-1000/4 4 vložky "alebo ekvivalent"

IEOBSADENÁ POLOŽKA

PRÍPOJKA DO POTRUBIA HRANATÁ-KH

500x1000 "alebo ekvivalent"

PRÍPOJKA DO POTRUBIA KRUHOVÁ-KK /pripojenie s nádstavcom/

500x1000 "alebo ekvivalent"

VEĽKÝ PLOŠNÝ VÝUSTKA

1050x500 "alebo ekvivalent"

-včítane príslušenstva

ks	1,00	0,00	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
ks	1,00	792,70	792,70	118,45	118,45	911,15	911,15	120,00	120,00
ks	1,00	135,00	135,00	20,00	20,00	155,00	155,00	15,00	15,00
ks	1,00	402,50	402,50	60,10	60,10	462,60	462,60	1,50	1,50
ks	5,00	8,64	43,20	2,16	10,80	10,80	54,00	1,00	5,00
ks	1,00	0,00	0,00	225,00	225,00	225,00	225,00	0,00	0,00
bm	8,00	14,45	115,60	4,32	34,56	18,77	150,16	1,50	12,00
bm	3,00	4,36	13,08	1,09	3,27	5,45	16,35	1,50	4,50
ks	4,00	126,50	506,00	18,90	75,60	145,40	581,60	12,00	48,00
ks	1,00	36,14	36,14	5,40	5,40	41,54	41,54	3,69	3,69
ks	2,00	14,45	28,90	2,16	4,32	16,61	33,22	2,60	5,20
ks	4,00	1 019,70	4 078,80	152,37	609,48	1 172,07	4 688,28	9,00	36,00

PROTIHLUKOVÁ ŽALUZIA											
08.01	PHZE-315/630-300 RAL..Zn /odtieň sa upresní pre objednaním/ "alebo ekvivalent"	ks	1,00	465,42	465,42	69,54	69,54	534,96	534,96	42,00	42,00
-s rámom do steny v pozinku											
PROTIDAŽDOVÁ ŽALUZIA - PZAL /s rámkom do potrubia, so sitom/											
09.01	PZAL-400x400-R1-S "alebo ekvivalent"	ks	1,00	51,77	51,77	7,74	7,74	59,51	59,51	8,00	8,00
10	OCELOVÉ KONŠTRUKCIE PRE UPEVNŇOVANIE VZT										
ZARIADENIA A POTRUBIA - zahrnuté v spoločnom zariadení											
11	DROBNÝ, MONTÁŽNÝ, SPOJOVACÍ A TESNIACÍ										
MATERIAL - zahrnuté v spoločnom zariadení											
12	ŠTVORHRANNÉ POTRUBIE SKUPINY 1.										
-zhotovené z pozinkovaného plechu											
-ceny sú informatívne											
-potrubie do obvodu: plochy potrubia sú spremierované											
-v rozbočkách a odbočkách musia byť osadené nábehové plechy pre zaregulovanie množstiev vzduchu											
	0-1050 -potrubie rovné	m2	6,00	12,44	74,64	3,11	18,66	15,55	93,30	10,00	60,00
	0-1050 -tvarovky jednoduché	m2	3,00	17,75	53,25	4,44	13,32	22,19	66,57	10,00	30,00
	0-1050 -tvarovky zložené	m2	1,00	24,52	24,52	6,13	6,13	30,65	30,65	10,00	10,00
	1050-2630 -potrubie rovné	m2	19,00	16,75	318,25	3,43	65,17	20,18	383,42	15,00	285,00
	1050-2630 -tvarovky jednoduché	m2	11,00	21,41	235,51	4,38	48,18	25,79	283,69	15,00	165,00
	1050-2630 -tvarovky zložené	m2	15,00	29,06	435,90	4,34	65,10	33,40	501,00	15,00	225,00
13	KRUHOVÉ POTRUBIE SPIRO										
-zhotovené z pozinkovaného plechu											
-ceny sú informatívne											
-potrubie do priemeru: %tvaroviek je odhadované podľa zastúpenia jednotlivých tvarov											
	do priemeru 400 10% tvaroviek	bm	1,00	13,62	13,62	5,39	5,39	19,01	19,01	10,00	10,00
14	KRUHOVÉ POTRUBIE SPIRO - DIEROVANÉ pre odvod vzduchu										
-zhotovené z pozinkovaného plechu											
	priemeru 315	bm	6,00	55,37	332,22	13,84	83,04	69,21	415,26	10,00	60,00
PRÍPLATOK ZA SŤAŽENÚ MONTÁŽ A ATYPICKÉ DIELY											
-zhotovenie atypických dielov potrubia, úprava potrubia na montáži, vodotesné prevedenie potrubia, zaslepenie potrubia a pod.											
Zariadenie - celkom				18 187,67		3 804,55		21 992,22		1 532,89	
Zariadenie Z2a - DOCHLADENIE PRIESTOROV ATELIÉRU DETÍ											
KLIMATIZAČNÝ SYSTÉM MULTISPLIT v zložení:											
	vnútorná jednotka - parapetná FVXS25F "alebo ekvivalent"	ks	2,00	471,84	943,68	70,50	141,00	542,34	1 084,68	12,00	24,00
	výkon Q=2.5/3.0 kW chlad/ohrev, chladivo R410A										
	vnútorná jednotka - parapetná FVXS35F "alebo ekvivalent"	ks	2,00	544,47	1 088,94	81,36	162,72	625,83	1 251,66	15,00	30,00
	výkon Q=3.5/4.0 kW chlad/ohrev, chladivo R410A										
	vnútorná jednotka - 5MXS90E3V3B "alebo ekvivalent"	ks	1,00	2 161,90	2 161,90	323,05	323,05	2 484,95	2 484,95	98,00	98,00
	výkon Q=9.0/10.4 kW chlad/ohrev, N= 3.15 kW, 230 V/50 Hz										
-počet vnútorných jednotiek											
	manuálny ovládač ARC452A1 "alebo ekvivalent" - v cene jednotky	ks	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	1,00
MATERIÁLNE POTRUBIE ROZVODU CHLADIVA											
	vyčistenie tepelnej izolácie+elektrokábel / dl. trasy/	bm	75,00	14,45	1 083,75	4,32	324,00	18,77	1 407,75	1,00	75,00
	doplnenie chladiva R410A	kg	4,00	8,64	34,56	2,16	8,64	10,80	43,20	1,00	4,00
INŠTALAČNÉ ŽLABY A LIŠTY											
	pre zaslepenie potrubia chladiva vo vonkajšom priestore	bm	3,00	4,36	13,08	1,09	3,27	5,45	16,35	1,50	4,50

02-09 NEOBSADENÁ POLOŽKA

10 OCEĽOVÉ KONŠTRUKCIE PRE UPEVNŇOVANIE VZT

ZARIADENIA A POTRUBIA - zahrnuté v spoločnom zariadení

11 DROBNÝ, MONTÁŽNÝ, SPOJOVACÍ A TESNIACÍ

MATERIAL - zahrnuté v spoločnom zariadení

Zariadenie - celkom

Zariadenie Z3 - CHLADENIE PRIESTOROV VEDENIA GALÉRIE

KLIMATIZAČNÝ SYSTÉM MULTISPLIT v zložení:

01.01 vnútorná jednotka - nástenná FTXS25K "alebo ekvivalent"

výkon Q=2.5/3.0 kW chlad/ohrev, chladivo R410A

01.01a vnútorná jednotka - nástenná FVXS35K "alebo ekvivalent"

výkon Q=3.5/4.0 kW chlad/ohrev, chladivo R410A

01.02 vonkajšia jednotka - 4MXS80E3V3B "alebo ekvivalent"

výkon Q=8.0/9.6 kW chlad/ohrev, N= 2.67 kW, 230 V/50 Hz

Príslušenstvo vnútorných jednotiek

-diaľkový ovládač ARC452A1 "alebo ekvivalent" - v cene jednotky

MEDENÉ POTRUBIE ROZVODU CHLADIVA

-včítane tepelnej izolácie+elektrokábel / dl. trasy/

-doplnenie chladiva R410A

INŠTALAČNÉ ŽLABY A LIŠTY

-pre uloženie potrubia chladiva vo vonkajšom priestore

02-09 NEOBSADENÁ POLOŽKA

10 OCEĽOVÉ KONŠTRUKCIE PRE UPEVNŇOVANIE VZT

ZARIADENIA A POTRUBIA - zahrnuté v spoločnom zariadení

11 DROBNÝ, MONTÁŽNÝ, SPOJOVACÍ A TESNIACÍ

MATERIAL - zahrnuté v spoločnom zariadení

Zariadenie - celkom

Zariadenie Z5 - ODVETRANIE - POMOCNÉ PRIESTORY

01 VENTILÁTOR ODVODNÝ RADIALNÝ

PRESS 220LL T "alebo ekvivalent"

NEOBSADENÁ POLOŽKA

HLAVICA kruhová

VHL 125

OCEĽOVÉ KONŠTRUKCIE PRE UPEVNŇOVANIE VZT

ZARIADENIA A POTRUBIA - zahrnuté v spoločnom zariadení

DROBNÝ, MONTÁŽNÝ, SPOJOVACÍ A TESNIACÍ

MATERIAL - zahrnuté v spoločnom zariadení

KRUHOVÉ POTRUBIE SPIRO

diel číslo 100 10% tvaroviek

diel číslo 140 20% tvaroviek

OPPLATOK ZA SŤAŽENÚ MONTÁŽ A ATYPICKÉ DIELY

-přetočenie a úprava potrubia na montáži

NAVYŠENIE OTVORU DO POTRUBIA

-dielovky, nástavce a pod..

Zariadenie - celkom

Zariadenie Z6 - ODVETRANIE - HYGIENICKÉ ZARIADENIA

5 325,91

962,68

6 288,59

236,50

ks 2,00 404,52 809,04 60,44 120,88 464,96 929,92 10,00 20,00

ks 1,00 473,33 473,33 70,72 70,72 544,05 544,05 12,00 12,00

ks 1,00 1 915,90 1 915,90 286,28 286,28 2 202,18 2 202,18 98,00 98,00

ks 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,25 0,75

bm 70,00 14,45 1 011,50 4,32 302,40 18,77 1 313,90 1,00 70,00

kg 3,00 8,64 25,92 2,16 6,48 10,80 32,40 1,00 3,00

bm 3,00 4,36 13,08 1,09 3,27 5,45 16,35 1,50 4,50

4 248,77

790,03

5 038,80

208,25

ks 3,00 144,53 433,59 21,60 64,80 166,13 498,39 2,90 8,70

ks 1,00 53,77 53,77 8,03 8,03 61,80 61,80 3,00 3,00

ks 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ks 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

bm 0,50 5,66 2,83 0,85 0,43 6,51 3,26 2,00 1,00

bm 4,00 10,44 41,76 2,14 8,56 12,58 50,32 3,00 12,00

kp 1,00 13,90 13,90 41,69 41,69 55,59 55,59 0,00 0,00

ks 1,00 0,95 0,95 8,33 8,33 9,28 9,28 0,00 0,00

546,80

131,84

678,64

24,70

01	VENTILÁTOR ODVODNÝ RADIALNÝ										
	PRESS 220LL T "alebo ekvivalent"	ks	11,00	147,00	1 617,00	22,00	242,00	169,00	1 859,00	2,90	31,90
02-08	NEOBSADENÁ POLOŽKA										
	HLAVICA kruhová										
09.02	VHL 160	ks	3,00	71,27	213,81	10,65	31,95	81,92	245,76	4,00	12,00
10	OCEĽOVÉ KONŠTRUKCIE PRE UPEVNŔOVANIE VZT										
	ZARIADENIA A POTRUBIA - zahrnuté v spoločnom zariadení	ks	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	DROBNÝ, MONTÁŽNÝ, SPOJOVACÍ A TESNIACÍ										
	MATERIAL - zahrnuté v spoločnom zariadení	ks	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	KRUHOVÉ POTRUBIE SPIRO										
	do priemeru100 10% tvaroviek	bm	9,00	5,66	50,94	0,85	7,65	6,51	58,59	2,00	18,00
	do priemeru140 20% tvaroviek	bm	9,00	10,44	93,96	2,14	19,26	12,58	113,22	3,00	27,00
	do priemeru 200 30% tvaroviek	bm	14,00	15,00	210,00	2,86	40,04	17,86	250,04	4,00	56,00
	PRÍPLATOK ZA STAŽENÚ MONTÁŽ A ATYPICKÉ DIELY										
	-zhotovenie a úprava potrubia na montáži	kp	0,00	13,90	0,00	41,59	0,00	55,49	0,00	0,00	0,00
	ZHOTOVENIE OTVORU DO POTRUBIA										
	-pre výstuky, nástavce a pod..	ks	10,00	0,95	9,50	8,33	83,30	9,28	92,80	0,00	0,00
	Zariadenie - celkom				2 195,21		424,20		2 619,41		144,90
	Zariadenie SZ - SPOLOČNÉ ZARIADENIA										
	Montážny materiál na zhotovenie										
	konštrukcii pre osadenie a upevnenie VZT										
	zariadení včítane zhotovenia závesov										
	potrubných rozvodov - celkom:	kg	225,00	2,32	522,00	0,58	130,50	2,90	652,50	0,00	0,00
	SPOJOVACÍ MATERIÁL:										
	Skrutky, matice, podložky a pod.	kg	76,00	1,46	110,96	0,30	22,80	1,76	133,76	1,00	76,00
	TESNIACÍ MATERIÁL										
	-tesniaca páska + tesniaci tmel	kg	31,60	8,80	278,08	1,32	41,71	10,12	319,79	1,00	31,60
	Gumové podložky pre osadenie VZT										
	zariadení a potrubia - zhotoviť pri montáži	kg	5,50	1,39	7,65	0,29	1,60	1,68	9,24	1,00	5,50
	Pozinkovaný plech na prerábky pri montáži										
	-plech 1x 2 m hr. 0.8 mm	ks	1,50	7,43	11,15	2,48	3,72	9,91	14,87	0,00	0,00
	Montážna pena na vyplnenie prestupov potrubia cez stavebné konštrukcie										
	-na utesnenie prestupov potrubia mimo PPK	ks	8,00	4,28	34,24	1,43	11,44	5,71	45,68	0,00	0,00
	Zariadenie - celkom				964,08		211,77		1 175,84		113,10
	Zariadenie PR - ZAREGULOVANIE, ZAŠLOLENIE, ÚPRAVY A PRERÁBKY										
	-príprava na komplexné vyskúšanie, oživenie										
	a vyregulovanie VZT zariadení	ks		0,00	0,00	290,00	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00
	-zaškolenie personálu v obsluhu a údržbe VZT	ks		0,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00
	MONTÁŽ VZT ZARIADENÍ V HODINOVEJ SADZBE										
	-pre úpravy a prerábky pri montáži	ks		0,00	0,00	190,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00
	Zariadenie - celkom				0,00		0,00		0,00		0,00
	Izolácie tepelné										
	TEPELNÉ IZOLÁCIE POTRUBIA VZT										
	-na potrubné rozvody zariadení Z1 a Z2										
	Izolácia potrubia doskou z polyuretánovej										
	peny hr. 40 mm + AL fólia, samolepiaca										

-potrubie vedené vo vnútri objektu	m2	130,00	12,21	1 587,30	3,65	474,50	15,86	2 061,80	0,15	19,50
TEPELNÉ IZOLÁCIE POTRUBIA VZT										
-potrubie odvetrania pomocných priestorov a hygienických zariadení - zariadenia Z4 až Z6										
<i>Izolácia potrubia doskou z polyuretánovej</i>										
<i>peny hr. 20 mm + AL folia, samolepiaca</i>										
-proti kondenzácii	m2	18,00	10,86	195,48	3,25	58,50	14,11	253,98	0,15	2,70
Izolácie tepelné - celkom				1 782,78		533,00		2 315,78		22,20
Nátery vzduchotechnických zariadení										
NÁTER VZT ZARIADENÍ										
<i>z pozinkovaného materiálu:</i>										
-odtieň určí vedúci projektant alebo investor										
-očistenie plôch pred náterom - vonku aj vo vnútri	m2	8,00	0,00	0,00	0,83	6,64	0,83	6,64	0,00	0,00
-odhrdzavenie povrchu pred náterom	m2	8,00	0,69	5,52	0,08	0,64	0,77	6,16	0,00	0,00
-odmastnenie povrchu pred náterom	m2	8,00	0,45	3,60	0,10	0,80	0,55	4,40	0,00	0,00
-základný náter - 1x S 2008	m2	8,00	1,65	13,20	0,18	1,44	1,83	14,64	0,00	0,00
-vrchný náter - 2x S 2321	m2	8,00	3,17	25,36	0,35	2,80	3,52	28,16	0,00	0,00
Nátery vzduchotechnických zariadení - celkom				47,68		12,32		60,00		0,00

Názov
Nadpis rekapitulácie
Akcia
Projekt
Investor
Z. č.
A. č.
Zmluva
Vypracoval
Kontroloval
Dátum
Spracovateľ
CÚ
Poznámka

Doprava %
Presun Sk/kg
PPV %
Murárske výpomocy %
Komplexné skúšky %
GZS %
Prevádzkové vplyvy %
Kompletizačná činnosť - a
Kompletizačná činnosť - b
Kompletizačná činnosť - k1
Kompletizačná činnosť - k2
Ročný nárast cien 1 %
Ročný nárast cien 2 %
Nižšia sadzba DPH %
Vyššia sadzba DPH %

Hodnota

Zoznam prác a dodávok vzduchotechnických a klimatizačných zariadení
PREŠOV, HLAVNÁ ul.č.49,51,53-REKONŠ. A REVITAL. VÝTV. SVETA V ŠAR. GALÉRII
SO 01 - VLASTNY OBJEKT


TK-21412

21412

MARUŠA Peter

2014

Uvedené ceny sú v € a nezahŕňajú DPH, pokiaľ to nie je uvedené.



REKAPITULÁCIA

Stavba:	Prešov - Hlavná ul. č. 49, 51, 53, rekonštr. a revital. Výtv. Sveta v Šarišskej galérii
Objekt:	SO-01 - Vlastný objekt
Diel:	MaR
Investor:	

A) MaR - DODÁVKY, SLUŽBY	4 827,60 €
B) MONTÁŽE, ELEKTROMONTÁŽNY MATERIÁL	0,00 €
C) ROZVÁDZAČE	0,00 €

Cena spolu bez DPH:	4 827,60 €
----------------------------	-------------------

Informatívna hodnota v SKK:	145 436,28 Sk
------------------------------------	----------------------

A) MaR - dodávky, služby

Stavba:	Prešov - Hlavná ul. č. 49, 51, 53, rekonštr. a revital. Výtv. Sveta v Šarišskej galérii
Objekt:	SO-01 - Vlastný objekt č. 51, 53
Diel:	MaR
Investor:	

Material DDC

[illegible]

Periférie

[illegible]

Ostatná dodávka

[illegible]

Služby

Názov		JC €	bod/hod	Spolu €
DDC-SW	Vypracovanie softvéru podstanice na 1 I/O bod	14,50	68	986,00
DDC/OZIV	Oživenie softvérovej konfigurácie podstanice na 1 I/O bod	19,20	68	1 305,60
PM-PROJ	Práca projektového manažera na 1 DB	10,00	68	680,00
KOMPLEX	Komplexné skúšky (hod)	15,00	24	360,00
REV	Revízie	12,00	68	816,00
PROJ-DOKU	Vypracovanie dodávateľskej PD	10,00	68	680,00
spolu				4 827,60

Cena spolu DDC - Siemens:	0,00 €
Cena spolu Periférie - Siemens:	0,00 €
Cena spolu Ostatná dodávka:	0,00 €
Cena spolu Služby:	4 827,60 €
Cena spolu bez DPH:	4 827,60 €

1. **Introduction**
 2. **Background**
 3. **Methodology**
 4. **Results**
 5. **Discussion**
 6. **Conclusion**
 7. **References**
 8. **Appendix**
 9. **Figure 1**
 10. **Figure 2**
 11. **Figure 3**
 12. **Figure 4**
 13. **Figure 5**
 14. **Figure 6**
 15. **Figure 7**
 16. **Figure 8**
 17. **Figure 9**
 18. **Figure 10**
 19. **Figure 11**
 20. **Figure 12**
 21. **Figure 13**
 22. **Figure 14**
 23. **Figure 15**
 24. **Figure 16**
 25. **Figure 17**
 26. **Figure 18**
 27. **Figure 19**
 28. **Figure 20**
 29. **Figure 21**
 30. **Figure 22**
 31. **Figure 23**
 32. **Figure 24**
 33. **Figure 25**
 34. **Figure 26**
 35. **Figure 27**
 36. **Figure 28**
 37. **Figure 29**
 38. **Figure 30**
 39. **Figure 31**
 40. **Figure 32**
 41. **Figure 33**
 42. **Figure 34**
 43. **Figure 35**
 44. **Figure 36**
 45. **Figure 37**
 46. **Figure 38**
 47. **Figure 39**
 48. **Figure 40**
 49. **Figure 41**
 50. **Figure 42**
 51. **Figure 43**
 52. **Figure 44**
 53. **Figure 45**
 54. **Figure 46**
 55. **Figure 47**
 56. **Figure 48**
 57. **Figure 49**
 58. **Figure 50**
 59. **Figure 51**
 60. **Figure 52**
 61. **Figure 53**
 62. **Figure 54**
 63. **Figure 55**
 64. **Figure 56**
 65. **Figure 57**
 66. **Figure 58**
 67. **Figure 59**
 68. **Figure 60**
 69. **Figure 61**
 70. **Figure 62**
 71. **Figure 63**
 72. **Figure 64**
 73. **Figure 65**
 74. **Figure 66**
 75. **Figure 67**
 76. **Figure 68**
 77. **Figure 69**
 78. **Figure 70**
 79. **Figure 71**
 80. **Figure 72**
 81. **Figure 73**
 82. **Figure 74**
 83. **Figure 75**
 84. **Figure 76**
 85. **Figure 77**
 86. **Figure 78**
 87. **Figure 79**
 88. **Figure 80**
 89. **Figure 81**
 90. **Figure 82**
 91. **Figure 83**
 92. **Figure 84**
 93. **Figure 85**
 94. **Figure 86**
 95. **Figure 87**
 96. **Figure 88**
 97. **Figure 89**
 98. **Figure 90**
 99. **Figure 91**
 100. **Figure 92**
 101. **Figure 93**
 102. **Figure 94**
 103. **Figure 95**
 104. **Figure 96**
 105. **Figure 97**
 106. **Figure 98**
 107. **Figure 99**
 108. **Figure 100**
 109. **Figure 101**
 110. **Figure 102**
 111. **Figure 103**
 112. **Figure 104**
 113. **Figure 105**
 114. **Figure 106**
 115. **Figure 107**
 116. **Figure 108**
 117. **Figure 109**
 118. **Figure 110**
 119. **Figure 111**
 120. **Figure 112**
 121. **Figure 113**
 122. **Figure 114**
 123. **Figure 115**
 124. **Figure 116**
 125. **Figure 117**
 126. **Figure 118**
 127. **Figure 119**
 128. **Figure 120**
 129. **Figure 121**
 130. **Figure 122**
 131. **Figure 123**
 132. **Figure 124**
 133. **Figure 125**
 134. **Figure 126**
 135. **Figure 127**
 136. **Figure 128**
 137. **Figure 129**
 138. **Figure 130**
 139. **Figure 131**
 140. **Figure 132**
 141. **Figure 133**
 142. **Figure 134**
 143. **Figure 135**
 144. **Figure 136**
 145. **Figure 137**
 146. **Figure 138**
 147. **Figure 139**
 148. **Figure 140**
 149. **Figure 141**
 150. **Figure 142**
 151. **Figure 143**
 152. **Figure 144**
 153. **Figure 145**
 154. **Figure 146**
 155. **Figure 147**
 156. **Figure 148**
 157. **Figure 149**
 158. **Figure 150**
 159. **Figure 151**
 160. **Figure 152**
 161. **Figure 153**
 162. **Figure 154**
 163. **Figure 155**
 164. **Figure 156**
 165. **Figure 157**
 166. **Figure 158**
 167. **Figure 159**
 168. **Figure 160**
 169. **Figure 161**
 170. **Figure 162**
 171. **Figure 163**
 172. **Figure 164**
 173. **Figure 165**
 174. **Figure 166**
 175. **Figure 167**
 176. **Figure 168**
 177. **Figure 169**
 178. **Figure 170**
 179. **Figure 171**
 180. **Figure 172**
 181. **Figure 173**
 182. **Figure 174**
 183. **Figure 175**
 184. **Figure 176**
 185. **Figure 177**
 186. **Figure 178**
 187. **Figure 179**
 188. **Figure 180**
 189. **Figure 181**
 190. **Figure 182**
 191. **Figure 183**
 192. **Figure 184**
 193. **Figure 185**
 194. **Figure 186**
 195. **Figure 187**
 196. **Figure 188**
 197. **Figure 189**
 198. **Figure 190**
 199. **Figure 191**
 200. **Figure 192**
 201. **Figure 193**
 202. **Figure 194**
 203. **Figure 195**
 204. **Figure 196**
 205. **Figure 197**
 206. **Figure 198**
 207. **Figure 199**
 208. **Figure 200**
 209. **Figure 201**
 210. **Figure 202**
 211. **Figure 203**
 212. **Figure 204**
 213. **Figure 205**
 214. **Figure 206**
 215. **Figure 207**
 216. **Figure 208**
 217. **Figure 209**

Stavba:	Prešov - Hlavná ul. č. 49, 51, 53, rekonštr. a revital. Výtv. Sveta v Šarišskej galérii
Objekt:	SO-01 - Vlastný objekt
Diel:	MaR
Investor:	

Montáže 21-M

[illegible]

Montáže 36-M

[illegible]

Montážny materiál

[illegible]

[illegible]

Stavba:	Prešov - Hlavná ul. č. 49, 51, 53, rekonštr. a revital. Výtv. Sveta v Šarišskej galérii
Objekt:	SO-01 - Vlastný objekt
Diel:	MaR
Investor:	

Rozvádzač RK

[illegible]

Cena spolu RK:	0,00 €
Cena spolu bez DPH:	0,00 €