

Dodatok č. 4

k Zmluve o dielo č. 2/2015/ARR zo dňa 07.05.2015

uzatvorenej podľa ustanovení § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb.
v znení neskorších predpisov
medzi

Prešovský samosprávny kraj

So sídlom:

IČO:

DIČ:

Bankové spojenie:

IBAN:

Štatutárny orgán:

(ďalej len „objednávateľ“)

Námestie mieru č. 2, 080 01 Prešov

37870475

2021626332

Štátna pokladnica

SK32 8180 0000 0070 0035 6615

MUDr. Peter Chudík, predseda samosprávneho kraja

a

EURO-BUILDING, a.s.

So sídlom:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Bankové spojenie:

IBAN:

Zapísaný:

V mene spoločnosti koná:

(ďalej len „zhotoviteľ“)

Podunajská 23, 821 06 Bratislava

35 683 066

2020339211

SK 2020339211

VÚB, a.s.

SK93 0200 0000 0036 3364 6112

Spol. zap. v OR Os BA I, odd. Sa, vl. č. 1009/B

Ing. Miloš Stopka, predseda predstavenstva

Po vzájomnej dohode oboch zmluvných strán a na základe Uznesenia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja č. 431/2016 zo dňa 12. decembra 2016 uzatvárajú Dodatok č. 4 k Zmluve o dielo č. 2/2015/ARR zo dňa 07.05.2015 z titulu dofinancovania stavebných prác projektu. Dodatok č. 4 sa uzatvára v zmysle §18 ods. 5 v nadväznosti na ods. 1, písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Predmet Dodatku č. 4

Čl. 2 PREDMET ZMLUVY - bod 2.1. sa dopĺňa takto:

Predmetom Dodatku č. 4 je rozšírenie výkonu stavebných prác vrátane dodávky materiálov zo strany zhotoviteľa na stavbe „**Rekonštrukcia a revitalizácia výtvarného sveta v Šarišskej galérii**“. Predmet Dodatku č. 4 je špecifikovaný vo výkaze výmer, ktorý je súčasťou prílohy č. 1 k Dodatku

č. 4. Súčasťou vykonania diela je aj dodávka všetkých materiálov, vecí, výrobkov a zariadení tak, ako je to uvedené v prílohe č. 1 k Dodatku č. 4, ako aj vykonanie skúšok a revízií v súlade s ustanoveniami stavebného zákona a inými všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Čl. 3. PODMIENKY VYKONANIA DIELA – bod 3.2 sa druhá veta mení a znie:

Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v lehote do 31.mája 2017.

Čl. 8 CENA ZA DIELO A PLATOBNÉ PODMIENKY – bod. 8.1 sa mení a znie:

Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať dielo v rozsahu, kvalite a lehotách podľa tejto zmluvy tak, že celková cena diela nepresiahne dohodnutú sumu takto:

Celková cena diela bez DPH	1 799 794,52 Eur
Výška DPH (20%)	359 958,90 Eur

Celková cena za dielo celkom vrátane DPH 2 159 753,42 Eur

Slovom: „dvamiliónystopäťdesiatdeväťtisícsemdesiatšesťdesiat tri eur a štyridsaťdva centov.“

Cena jednotlivých výkonov, prác a dielov je špecifikovaná v prílohe č. 1 k Zmluve o dielo, v prílohe č. 1 Dodatku č. 1, v prílohe č. 2 Dodatku č. 3 a v prílohe č. 1 Dodatku č. 4 tejto zmluvy.

Cena za dielo je maximálna, aplikuje sa počas celej doby realizácie diela a môže byť zmenená len dohodou zmluvných strán a v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní.

Pôvodne dohodnutá cena za dielo vo výške 1 731 411,62 Eur s DPH zmenená Dodatkom č. 1 a Dodatkom č. 3 k tejto zmluve sa dohodou zmluvných strán a na základe Uznesenia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja č. 431/2016 zo dňa 12. decembra 2016 navýšila o cenu za dofinancovanie diela vo výške 190 000,00 € s DPH.

Bod 8.3.2 sa mení a znie:

Čiastková cena za dielo – objekt č. 51 a 53, Šarišská galéria Prešov:

Čiastková cena diela bez DPH	1 126 931,07 Eur
Výška DPH (20 %)	225 386,21 Eur

Čiastková cena za dielo celkom vrátane DPH 1 352 317,28 Eur

Slovom: „jedenmilióntristopäťdesiatdvatisícristosedemnáť eur a dvadsaťosem centov“.

Čiastková cena jednotlivých výkonov, prác a dielov je špecifikovaná v prílohe č. 3 Zmluvy o dielo, v prílohe č. 1 Dodatku č. 1, v prílohe č. 2 Dodatku č. 3 a v prílohe č. 1 Dodatku č. 4 tejto zmluvy.

Čiastková cena za dielo uvedená v tomto bode je financovaná z vlastných zdrojov objednávateľa na základe uznesenia č. 148/2014 Zastupiteľstva PSK zo dňa 09.12. 2014.

Pôvodne dohodnutá čiastková cena za dielo vo výške 943 885,14 Eur s DPH zmenená Dodatkom č. 1 a Dodatkom č. 3 k tejto zmluve sa dohodou zmluvných strán a na základe Uznesenia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja č. 431/2016 zo dňa 12. decembra 2016 navýšila o cenu za dofinancovanie diela vo výške 190 000,00 Eur s DPH.

Záverečné ustanovenia Dodatku č. 4


1. Ostatné body a ustanovenia Zmluvy o dielo č. 2/2015//ARR zo dňa 07.05. 2015 ostávajú nemenné.
2. Zmluvné strany vyhlasujú, že si Dodatok č. 4 prečítali, pochopili jeho obsah a na znak súhlasu s ním ho podpísali.
3. Tento Dodatok č. 4 nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po zverejnení na webovom sídle objednávateľa.

V Prešove, dňa:

30.12.2016


V Bratislave, dňa: 10.1.2017

Za Prešovský samosprávny kraj:



MUDr. Peter Chudík
Predseda samosprávneho kraja

Za EURO-BUILDING, a.s.:



Ing. Miloš Stopka
Predseda predstavenstva

Tento dodatok bol zverejnený dňa: 17.01.2017

Tento dodatok nadobúda účinnosť dňa: 18.01.2017



Príloha č. 1 Dodatku č. 4 k Zmluve o dielo č. 2/2015/ARR

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: Rekonštrukcia a revitalizácia výtvarného sveta v Šarišskej galérii - fasády, bleskozvod

Objednávateľ: Prešovský samosprávny kraj

Zhotoviteľ: EURO-BUILDING a.s. BA

Miesto: Prešov

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
	Rekonštrukcia a revitalizácia výtvarného sveta v Šarišskej galérii - fasády, bleskozvod	158 333,33	31 666,67	190 000,00
01	Reštaurátorská a umelecko-remeselná obnova uličnej fasády obj. Hlavná 51	92 308,00	18 461,60	110 769,60
02	Nátery dvorovej fasády obj. Hlavná 51	6 326,83	1 265,37	7 592,20
03	Reštaurátorská a umelecko-remeselná obnova uličnej fasády obj. Hlavná 53	51 218,00	10 243,60	61 461,60
04	Nátery dvorovej fasády obj. Hlavná 53	3 930,80	786,16	4 716,96
05	Bleskozvod	4 549,70	909,94	5 459,64

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia a revitalizácia výtvarného sveta v Šarišskej galérii - fasády, bleskozvod

Objekt: Reštaurátorská a umelecko-remeselná obnova uličnej fasády obj. Hlavná 51

Objednávateľ: Prešovský samosprávny kraj

Zhotoviteľ: EURO-BUILDING a.s. BA

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7
HSV		Práce a dodávky HSV				92 308,00
9		Ostatné konštrukcie a práce				978,00
1	941941001	Montáž fasádneho lešenia	m2	150,000	1,92	288,00
2	941941002	Prenájom fasádneho lešenia - 2 mesiace	m2	150,000	3,12	468,00
3	941941003	Demontáž fasádneho lešenia	m2	150,000	1,48	222,00
9A		Reštaurátorská dokumentácia - kamenné prvky fasády				3 257,83
4	9A001	Reštaurátorský výskum	kpl	1,000	1 080,38	1 080,38
5	9A002	Návrh na reštaurovanie	kpl	1,000	950,16	950,16
6	9A003	Dokumentácia z vykonaných reštaurátorských prác	kpl	1,000	1 227,29	1 227,29
9B		Reštaurátorská obnova				37 808,45
7	9B001	Polopostava husára so šabfou	kpl	1,000	6 492,76	6 492,76
8	9B002	Tympanón s erbom	kpl	1,000	9 620,37	9 620,37
9	9B003	Balustráda s kamennými väzami	kpl	2,000	7 165,79	14 331,58
10	9B004	Vstupný portál	kpl	1,000	3 681,87	3 681,87
11	9B005	Konzoly balkóna	kpl	3,000	1 227,29	3 681,87
9C		Umelecko-remeselná obnova				50 263,72
12	9C001	Štuková trojstupňová korunná rímsa, vence a Atlanti	kpl	1,000	17 047,71	17 047,71
13	9C002	Postranné pilastre	kpl	2,000	4 632,03	9 264,06
14	9C003	Šambrány okien	kpl	3,000	1 662,78	4 988,34
15	9C004	Kordónová rímsa	kpl	1,000	6 413,58	6 413,58
16	9C005	Nárožné kvádrovanie	kpl	2,000	1 464,83	2 929,66
17	9C006	Hladké plochy fasády	kpl	1,000	9 620,37	9 620,37
Celkom						92 308,00

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia a revitalizácia výtvarného sveta v Šarišskej galérii - fasády, bleskozvod

Objekt: Nátery dvorovej fasády obj. Hlavná 51

Objednávateľ: Prešovský samosprávny kraj

Zhotoviteľ: EURO-BUILDING a.s. BA

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7
HSV		Práce a dodávky HSV				6 326,83
6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				4 370,83
1	622491499	Fasádny náter dvorovej fasády	m2	600,389	7,28	4 370,83
9		Ostatné konštrukcie a práce				1 956,00
2	941941001	Montáž fasádneho lešenia	m2	300,000	1,92	576,00
3	941941002	Prenájom fasádneho lešenia - 2 mesiace	m2	300,000	3,12	936,00
4	941941003	Demontáž fasádneho lešenia	m2	300,000	1,48	444,00
		<u>Celkom</u>				<u>6 326,83</u>

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia a revitalizácia výtvarného sveta v Šarišskej galérii - fasády, bleskozvod

Objekt: Reštaurátorská a umelecko-remeselná obnova uličnej fasády obj. Hlavná 53

Objednávateľ: Prešovský samosprávny kraj

Zhotoviteľ: EURO-BUILDING a.s. BA

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7
HSV		Práce a dodávky HSV				51 218,00
9		Ostatné konštrukcie a práce				978,00
1	941941001	Montáž fasádneho lešenia	m2	150,000	1,92	288,00
2	941941002	Prenájom fasádneho lešenia - 2 mesiace	m2	150,000	3,12	468,00
3	941941003	Demontáž fasádneho lešenia	m2	150,000	1,48	222,00
9A		Reštaurátorská dokumentácia - kamenné prvky fasády				1 627,63
4	9A001	Reštaurátorský výskum	kpl	1,000	470,64	470,64
5	9A002	Návrh na reštaurovanie	kpl	1,000	549,08	549,08
6	9A003	Dokumentácia z vykonaných reštaurátorských prác	kpl	1,000	607,91	607,91
9B		Reštaurátorská obnova				7 216,48
7	9B001	Kamenný portál hlavného vstupu	kpl	1,000	7 216,48	7 216,48
9C		Umelecko-remeselná obnova				41 395,89
8	9C001	Štuková korunná rímsa	kpl	1,000	12 588,80	12 588,80
9	9C002.	Štukové okenné šambrány	kpl	3,000	1 745,29	5 235,87
10	9C003.	Kordónová rímsa	kpl	1,000	4 863,28	4 863,28
11	9C004.	Hladké plochy fasády	kpl	1,000	9 452,02	9 452,02
12	9C005.	Demontáž a montáž nápisu	kpl	1,000	862,84	862,84
13	9C006.	Preosadenie, demontáž, montáž a úprava kamenného sokla	kpl	1,000	8 393,08	8 393,08
Celkom						51 218,00

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia a revitalizácia výtvarného sveta v Šarišskej galérii - fasády, bleskozvod

Objekt: Nátery dvorovej fasády obj. Hlavná 53

Objednávateľ: Prešovský samosprávny kraj

Zhotoviteľ: EURO-BUILDING a.s. BA

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7
	HSV	Práce a dodávky HSV				3 930,80
	6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				2 626,80
1	622491499	Fasádny náter dvorovej fasády	m2	360,824	7,28	2 626,80
	9	Ostatné konštrukcie a práce				1 304,00
2	941941001	Montáž fasádneho lešenia	m2	200,000	1,92	384,00
3	941941002	Prenájom fasádneho lešenia - 2 mesiace	m2	200,000	3,12	624,00
4	941941003	Demontáž fasádneho lešenia	m2	200,000	1,48	296,00
	<u>Celkom</u>					<u>3 930,80</u>

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia a revitalizácia výtvarného sveta v Šarišskej galérii - fasády, bleskozvod

Objekt: Bleskozvod

Objednávateľ: Prešovský samosprávny kraj

Zhotoviteľ: EURO-BUILDING a.s. BA

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7

M Práce a dodávky M 4 549,70

21-M Elektromontáže 4 549,70

1	W45	Zachytávač WAT Franklinplus W45, L=0,33 m, M20, 1,65 kg	ks	1,000	1 776,40	1 776,40
2	ZTN2	Základná tyč nerezová 2 m, typ ZTN2	ks	1,000	82,65	82,65
3	1NTN3	Nadstavňá tyč nerezová 3 m, typ 1NTN3	ks	1,000	130,40	130,40
4	KSSK	Konzola skrutk.do steny krátka KSSK, odstup 165 mm, FeZn	ks	3,000	34,80	104,40
5	ATR1	Počítadlo zásahov blesku typ ATR1, krytie IP65	ks	1,000	271,95	271,95
6	SVN32	Svorka nerezová pre pripojenie zvodu, typ SVN32	ks	2,000	7,20	14,40
7	210001	Aktívny zachytávač s príslušenstvom - montáž	kpl	1,000	235,50	235,50
8	210002	Bleskozvodový, uzemňovací a podružný materiál, montážne práce, zemné práce	kpl	1,000	1 655,00	1 655,00
9	210003	Funkčná skúška aktívneho bleskozvodu, protokoly, kompletizácia dokladov	kpl	1,000	64,50	64,50
10	210004	Projektová dokumentácia bleskozvodu a uzemnenia, porealizačné zameranie	kpl	1,000	85,50	85,50
11	210005	Revízia bleskozvodnej sústavy, vypracovanie revíznej správy	kpl	1,000	129,00	129,00

Celkom 4 549,70