



ČASOVÝ HARMONOGRAM REALIZÁCIE MIKROPROJEKTU

Názov mikroprojektu: TERRA CARPATHIA

Číslo mikroprojektu: PL-SK/PO/IPP/III/160

Názov inštitúcie (prijímateľ): Obec Kamienka

Prioritná os: III - Podpora miestnych iniciatív (Mikroprojekty)

Aktivita	ROK/MESIAC																			
	rok 2012			rok 2013												rok 2014				
	X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V
Podpis zmluvy																				
Začiatok realizácie mikroprojektu							X													
Realizácia aktivity č.1 Otváracie stretnutie							X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
Realizácia aktivity č.2 Organizovanie kultúrno športových podujatí							X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
Realizácia aktivity č.3 Realizácia malej investície v oblasti infraštruktúry Obecného amfiteátra							X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
Realizácia aktivity č.4 Propagácia projektu							X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
Realizácia aktivity č.5 Záverečná konferencia																		X		
Realizácia aktivity č.6 Prierezová aktivita – implementácia projektu (riadenie projektu)							X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
Koniec realizácie mikroprojektu																		X		