

Prijímateľ

IČO	37870475						
	<table> <tr> <td>Originálna zadaná hodnota</td><td>37870475</td></tr> <tr> <td>Názov subjektu</td><td>Prešovský samosprávny kraj</td></tr> <tr> <td>Štatutár 1: Meno Priezvisko</td><td>Milan Majerský</td></tr> </table>	Originálna zadaná hodnota	37870475	Názov subjektu	Prešovský samosprávny kraj	Štatutár 1: Meno Priezvisko	Milan Majerský
Originálna zadaná hodnota	37870475						
Názov subjektu	Prešovský samosprávny kraj						
Štatutár 1: Meno Priezvisko	Milan Majerský						
Názov projektu	Rekonštrukcia telocvične v Bijacovciach						
Číslo zmluvy	Z-2020/001-48						
Výška príspevku	421 442,00 €						
Štvrtá tranža (10% z hodnoty príspevku)	42 144,20 €						
IBAN	SK9081800000007000386320						

Autor správy

Meno Priezvisko	Ing. Ivana Kirkov
Funkcia v organizácii	vedúca oddelenia projektov
Telefón	0914 359 202
Email	ivana.kirkov@psk.sk

Konečné vyúčtovanie

A. Finančná správa

a) vyúčtovanie štvrtej časti spolufinancovania

a) vyúčtovanie štvrtej časti spolufinancovania

Dodávateľ (uvedte IČO)	Číslo účt. dokladu	Uhradená suma	Opis účelu	Dátum úhrady	Objednávka/ zmluvná dokumentácia/ dodacie listy	Faktúra s prílohami	Doklad o úhrade	Iné																		
36205168 <table><tr><td>Názov subjektu</td><td>BLS com. s.r.o.</td></tr></table>	Názov subjektu	BLS com. s.r.o.	28/2022	116 672,32 €	stavebné práce - Zateplenie obvodového plášťa a stavebné úpravy telocvične SŠ Bijacovce 1 podľa súpisu vykonaných prác a dodávok	13.10.2022	<table><tr><td>názov</td><td>ZoD PSK- BLS.pdf</td></tr><tr><td>popis</td><td></td></tr></table> <table><tr><td>názov</td><td>Dodatok č. 1 BLS- PSK podp ísaný.pdf</td></tr><tr><td>popis</td><td></td></tr></table>	názov	ZoD PSK- BLS.pdf	popis		názov	Dodatok č. 1 BLS- PSK podp ísaný.pdf	popis		<table><tr><td>názov</td><td>Bijacovc e13.pdf</td></tr><tr><td>popis</td><td></td></tr></table>	názov	Bijacovc e13.pdf	popis		<table><tr><td>názov</td><td>Bijacovc e13.pdf</td></tr><tr><td>popis</td><td></td></tr></table>	názov	Bijacovc e13.pdf	popis		
Názov subjektu	BLS com. s.r.o.																									
názov	ZoD PSK- BLS.pdf																									
popis																										
názov	Dodatok č. 1 BLS- PSK podp ísaný.pdf																									
popis																										
názov	Bijacovc e13.pdf																									
popis																										
názov	Bijacovc e13.pdf																									
popis																										
		116 672,32 €																								

					<table><tr><td>názov</td><td>Dodatok č. 2 PSK- BLS podp ísaný.pdf</td></tr><tr><td>popis</td><td></td></tr></table>	názov	Dodatok č. 2 PSK- BLS podp ísaný.pdf	popis			
názov	Dodatok č. 2 PSK- BLS podp ísaný.pdf										
popis											
		116 672,32 €									

b) vyúčtovanie použitia tretej tranže

Dodávateľ (uvedte IČO)		Číslo účt. dokladu	Uhradená suma	Opis účelu	Dátum úhrady	Objednávka/ zmluvná dokumentácia/ dodacie listy	Faktúra s prílohami	Doklad o úhrade	Iné									
36205168 <table><tr><td>Názov subjektu</td><td>BLS com. s.r.o.</td></tr></table>		Názov subjektu	BLS com. s.r.o.	28/2022	116 672,32 €	stavebné práce - Zateplenie obvodového plášťa a stavebné úpravy telocvične SŠ Bijacovce 1 podľa súpisu vykonaných prác a dodávok	13.10.2022	 <table><tr><td>názov</td><td>Bijacovc e13.pdf</td></tr><tr><td>popis</td><td></td></tr></table>	názov	Bijacovc e13.pdf	popis		 <table><tr><td>názov</td><td>Bijacovc e13.pdf</td></tr><tr><td>popis</td><td></td></tr></table>	názov	Bijacovc e13.pdf	popis		
Názov subjektu	BLS com. s.r.o.																	
názov	Bijacovc e13.pdf																	
popis																		
názov	Bijacovc e13.pdf																	
popis																		
36205168 <table><tr><td>Názov subjektu</td><td>BLS com. s.r.o.</td></tr></table>		Názov subjektu	BLS com. s.r.o.	32/2022	7 683,61 €	stavebné práce - Zateplenie obvodového plášťa a stavebné úpravy telocvične SŠ Bijacovce 1 podľa súpisu vykonaných prác a dodávok	22.11.2022	 <table><tr><td>názov</td><td>Bijacovc e13.pdf</td></tr><tr><td>popis</td><td></td></tr></table>	názov	Bijacovc e13.pdf	popis		 <table><tr><td>názov</td><td>Bijacovc e13.pdf</td></tr><tr><td>popis</td><td></td></tr></table>	názov	Bijacovc e13.pdf	popis		
Názov subjektu	BLS com. s.r.o.																	
názov	Bijacovc e13.pdf																	
popis																		
názov	Bijacovc e13.pdf																	
popis																		
			243 087,53 €															

						<table><tr><td>názov</td><td>Bijacovce15A.pdf</td></tr><tr><td>popis</td><td></td></tr></table>	názov	Bijacovce15A.pdf	popis							
názov	Bijacovce15A.pdf															
popis																
						<table><tr><td>názov</td><td>Bijacovce15B.pdf</td></tr><tr><td>popis</td><td></td></tr></table>  <table><tr><td>názov</td><td>Bijacovce15B.pdf</td></tr><tr><td>popis</td><td></td></tr></table>	názov	Bijacovce15B.pdf	popis		názov	Bijacovce15B.pdf	popis			
názov	Bijacovce15B.pdf															
popis																
názov	Bijacovce15B.pdf															
popis																
36205168			stavebné práce - Zateplenie obvodového plášťa a stavebné úpravy telocvične SŠ Bijacovce 1 podľa súpisu vykonaných prác a dodávok	30.12.2022		 <table><tr><td>názov</td><td>Bijacovce16.pdf</td></tr><tr><td>popis</td><td></td></tr></table>	názov	Bijacovce16.pdf	popis		 <table><tr><td>názov</td><td>Bijacovce16.pdf</td></tr><tr><td>popis</td><td></td></tr></table>	názov	Bijacovce16.pdf	popis		
názov	Bijacovce16.pdf															
popis																
názov	Bijacovce16.pdf															
popis																
		243 087,53 €														

c) vyúčtovanie sumy zodpovedajúcej výške štvrtej tranže

Dodávateľ (uvedte IČO)	Číslo účt. dokladu	Uhradená suma	Opis účelu	Dátum úhrady	Objednávka/ zmluvná dokumentácia/ dodacie listy	Faktúra s prílohami	Doklad o úhrade	Iné
		367 033,26 €						

36205168		28/2022	116 672,32 €	stavebné práce - Zateplenie obvodového plášťa a stavebné úpravy telocvične SŠ Bijacovce 1 podľa súpisu vykonaných prác a dodávok	13.10.2022						
Názov subjektu	BLS com. s.r.o.						názov	Bijacovce13.pdf	popis		názov
36205168		30/2022	250 360,94 €	stavebné práce - Zateplenie obvodového plášťa a stavebné úpravy telocvične SŠ Bijacovce 1 podľa súpisu vykonaných prác a dodávok	9.11.2022						
Názov subjektu	BLS com. s.r.o.						názov	Bijacovce14B.pdf	popis		názov
			367 033,26 €								
								názov	Bijacovce14B.pdf	popis	

Priložte rozpočet projektu s vyznačenými položkami, ktoré boli vyúčtované (formát xls.,xlsx.)



názov

RozpocetVyuctovanie4Bijacovce.xlsx

popis

B. Prehľad finančného vyúčtovania celého príspevku a spolufinancovania

	Spolufinancovanie		Príspevok
Prvá časť	126 432,60 €	Prvá tranža	126 432,60 €
Druhá časť	126 432,60 €	Druhá tranža	126 432,60 €
Tretia časť	126 432,60 €	Tretia tranža	126 432,60 €
Štvrtá časť	42 144,11 €	Štvrtá tranža	42 144,11 €

C. Čestné vyhlásenie štatutárneho zástupcu prijímateľa ku konečnému vyúčtovaniu.

Štatutárny orgán prijímateľa čestne vyhlasuje, že:	✓ a) predložené konečné vyúčtovanie projektu podporeného Fondom na podporu športu je vykonané správne, v súlade s podmienkami použitia príspevku uvedenými vo výzve a zmluve o príspevku na projekt podpory športu
	✓ b) splnil podmienku účasti na spolufinancovaní projektu v požadovanej výške, vypočítanej podľa pridelenej požadovanej sumy príspevku v súlade výzvy a zmluvy.

Titul, meno a priezvisko štatutárneho zástupcu	Podpis	Pečiatka	Dátum podpisu

Kolaudačné rozhodnutie

Právoplatné kolaudačné, resp. iné rozhodnutie alebo povolenie na užívanie projektu



názov

Kolaudačné rozhodnutie právoplatné.pdf

popis

Vecné vyhodnotenie projektu

a1) správa o realizácii

Podrobná správa o realizácii a výsledkoch projektu (čl. IX. ods. 4 písm. a) zmluvy)

Objekt telocvične sa nachádza v areáli Spojenej školy Bijacovce. Keďže telocvičňa v pôvodnom stave bola po technickej stránke nevyhovujúca, bolo potrebné zrealizovať rekonštrukciu. Rekonštrukcia prebiehala tak, že pôvodný drevený skelet telocvične bol zbúraný a na jeho pôvodných základoch bol postavený nový oceľový skelet s novým opláštením a s novou strechou, pričom pristavený objekt šatní ostal zachovaný. Pôvodná dispozícia ostala po stavebných úpravách zachovaná. Boli zrekonštruované wc (vrátane bezbariérového wc) a šatne, vymenené dvere, vybudovaný nový únikový východ a debarierizovaný jeden z vchodov prostredníctvom rampy, a realizovaná nová plynová kotolňa. Taktiež bol zrekonštruovaný interiér samotnej telocvičnej plochy vrátane športovej podlahy a športového vybavenia. Podrobnejší popis realizovaných výsledkov projektu je kvôli obmedzeniu počtu znakov uvedený v preberacom protokole o odovzdávaní a prevzatí stavby, ktorý je pripojený v bode c).


a2) Podrobná fotodokumentácia pred, počas a po realizácii stavby



názov

Po1.jpg

popis



názov popis	<u>Po2.jpg</u>
 názov popis	<u>Po3.jpg</u>
 názov popis	<u>Po4.jpg</u>
 názov popis	<u>Po5.jpg</u>
 názov popis	<u>Po6.jpg</u>
 názov popis	<u>Po7.jpg</u>



názov

Po8.jpg


popis



názov

Po9.jpg

popis



názov

Po10.JPG

popis



názov

Po11.JPG

popis



názov


Po12.jpg

popis



názov
popis

Po13.jpg



názov
popis

Po14.jpg



názov
popis

Po15.jpg




názov
popis

Po16.jpg



názov
popis

Po17.jpg



názov **Po18.jpg**
popis



názov **Po19.jpg**
popis



názov **Po20.JPG**
popis



názov **Pocas1.JPG**
popis



názov **Pocas2.JPG**
popis



názov

Pocas3.JPG

popis



názov

Pocas4.JPG

popis



názov

Pocas5.JPG

popis



názov

Pocas6.JPG

popis



názov

Pocas7.JPG

popis



názov

Pocas8.JPG

popis



názov

Pocas9.JPG

popis



názov

Pocas10.JPG

popis



názov

Pocas11.JPG

popis



názov

Pocas12.JPG

popis



názov

Pocas13.JPG


popis



názov

Pocas14.JPG

popis



názov

Pocas15.JPG

popis



názov

Pocas16.JPG

popis



názov

Pocas17.JPG

popis



názov

Pred1.jpg

popis



názov

Pred2.jpg

popis



názov

Pred3.jpg

popis



názov

Pred4.jpg

popis



názov

Pred5.jpg

popis



názov

Pred6.jpg

popis



názov

Pred7.jpg

popis



názov

Pred8.jpg

popis



názov

Pred9.jpg

popis



názov

Pred10.jpg

popis



názov

Pred11.jpg


popis



názov

Pred12.jpg


popis



názov

Pred13.jpg

popis



názov

Pred14.jpg

popis



názov

Pred15.jpg

popis



názov

Pred16.jpg

popis



názov

Pred17.jpg

popis



názov

Pred18.jpg

popis



názov

Pred19.jpg

popis



názov

Pred20.jpg

popis

b1) informácia

Informácia o naplnení predpokladov, účelu a udržateľnosti projektu, ktoré prijímateľ uviedol v žiadosti (čl. IX. ods. 4 písm. b) zmluvy)

Realizácia projektu naplnila všetky predpoklady pre splnenie účelu využitia športovej infraštruktúry a udržateľnosť projektu. Cieľom projektu bolo modernizáciou a zatraktívnením existujúcej infraštruktúry umožniť pravidelné a udržateľné využívanie príslušnej športovej infraštruktúry zo strany detí, mládeže, organizovaných aj neorganizovaných športovcov a širokej verejnosti. Tento cieľ bol naplnený. Rekonštrukciou tejto telocvične sa vytvorili kvalitné podmienky na napredovanie športu v regióne, a to hlavne v basketbale, volejbale, hádzanej a florbale. Zateplením budovy sa tiež vyriešil problém vysokých prevádzkových nákladov kvôli ne hospodárnosti pri vykurovaní. Telocvičňu budú využívať hlavne školské zariadenia pri povinnej telesnej a športovej výchove, ako aj zazmluvnení bezodplatní užívatelia. Tento projekt prispeje k vysokému rozvojovému a inovačnému potenciálu pre rozvoj regionálnej športovej infraštruktúry, nakoľko vytvára komplexný športový priestor pre viacero kolektívnych športov na najvyššej úrovni.

b2) zhodnotenie

Vlastné zhodnotenie prínosu projektu po jeho realizácii (čl. IX. ods. 4 písm. b) zmluvy)

Realizáciou projektu sa vytvorilo moderné multifunkčné športovisko, ktoré bude slúžiť žiakom Spojenej školy v Bijacovciach, ako aj rôznym ďalším skupinám obyvateľstva regiónu, ktorí tak budú mať možnosť kvalitného športového vyžitia v lokálnych podmienkach, čo prispeje k zlepšeniu fyzického zdravia a kondície detí, mládeže aj dospelých, k zmysluplnému využívaniu voľného času, a tiež k budovaniu súdržnosti v komunite prostredníctvom spoločného športovania. To synergicky pôsobí aj pri udržiavaní a zlepšovaní duševného zdravia jednotlivcov aj celej populácie a napomáha jej všestrannému rozvoju, prosperovaniu a prevencii nežiaducich spoločenských javov, zvlášť v prostredí menej rozvinutých regiónov. Projekt preto môže mať ďalekosiahly všestranný prínos a jeho realizáciu hodnotíme veľmi pozitívne.

c) dokumenty, resp. iné vecné výstupy požadované v súlade so zmluvou na vecné vyhodnotenie projektu



názov

Odovzdanie stavby Bijacovce.pdf

popis

Výnosy z príspevku

Výnosy z príspevku



názov

CV Výnosy Podpisane.pdf

popis

Meno a priezvisko osoby vyplňajúcej formulár **Ing. Ivana Kirkov**

✓ Potvrdzujem, že údaje uvedené v tejto žiadosti sú pravdivé a správne.

IČO: 52846059, DIČ 2121173307
office@fnps.sk, www.fondnapodporusportu.sk