

DODATOK č. 3 k ZMLUVE O DIELO č. 3/2011/ARR
uzatvorená podľa ustanovení § 536 a násl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb.
v znení neskorších predpisov
a
KÚPNEJ ZMLUVE
uzatvorená podľa ustanovení § 409 a násl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb.
v znení neskorších predpisov
medzi

Prešovský samosprávny kraj

So sídlom: Námestie mieru č. 2, 080 01 Prešov
IČO: 37870475
DIČ: 2021626332
Bankové spojenie: DEXIA banka Slovensko, a. s.
Číslo účtu: 8826504359/5600
Zastúpený: MUDr. Peter Chudík, predseda samosprávneho kraja
(ďalej len „objednávateľ“)

a

PKB invest, s.r.o.

so sídlom: Jilemnického 4, 080 01 Prešov
IČO: 36461733
DIČ: 2020007275
IČ DPH: SK2020007275
Bankové spojenie: VÚB banka, a.s. pobočka Prešov
Číslo účtu: 1460321053/0200
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu v Prešove, oddiel Sro,
vložka č. 11708/P
V mene spoločnosti koná: PhDr. Ján Bync – veci zmluvné
Ing. Marián Husovský – veci technické
(ďalej len „zhotoviteľ“)

na základe zmien v projekte, ktoré boli v zmenovom konaní schválené Riadiacim orgánom pre ROP Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, a ktoré majú vplyv na nadlimitné výdavky projektu, sa zmluvné strany dohodli na uzatvorení Dodatku č. 3 k Zmluve o dielo a kúpnej zmluve č. 3/2011/ARR zo dňa 23.3.2011 (ďalej len „Dodatok č. 3“), ktorým sa mení

- 1. Príloha č. 1 Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo a kúpnej zmluve č. 3/2011/ARR**
(rozpočet – nadlimitné výdavky projektu)
- 2.**
- 3. Článok 8.** Cena za predmet zmluvy a platobné podmienky odsek 8.1 Zmluvy o dielo a kúpnej zmluvy sa dopĺňa nasledovne:

Cena za stavebnú časť - dielo sa upravuje o sumu **69 732,46 EUR** s DPH (slovom: „šesťdesiatdeväťtisícšesťstodvadsaťdva eur a štyridsaťšesť centov“), ktorá predstavuje sumu za práce navyše vykonané zhotoviteľom uvedené v prílohe č. 1 Dodatku č. 3 (rozpočet – nadlimitné výdavky projektu). Celková cena za stavebnú časť - dielo je dohodnutá na **2 301 698,56 EUR** s DPH (slovom: „dvamiliónytristojedentisícšesťstodeväťdesiatosem eur a päťdesiatšesť centov“). Cena za predmet zmluvy celkom vrátane DPH sa upravuje na sumu **2 367 726,16 EUR** (slovom: „dvamiliónytristošesťdesiatšesťtisícšesťstodvadsaťšesť eur a šesťnásť centov“)

Cena jednotlivých výkonov, prác a dielov a vnútorného vybavenia je špecifikovaná v prílohe č.1 tejto zmluvy a v prílohe č.1 Dodatku č. 3 k tejto zmluve ako práce navyše (rozpočet – nadlimitné výdavky projektu). Cena diela je maximálna, aplikuje sa počas doby celej realizácie diela a môže byť zmenená z dôvodu realizácie prác navyše len dohodou zmluvných strán.

4. Záverečné ustanovenia

1. Ostatné body a ustanovenia Zmluvy o dielo a kúpnej zmluvy ostávajú nezmenené.
2. Zmluvné strany vyhlasujú, že si Dodatok č. 3 prečítali, pochopili jeho obsah a na znak súhlasu s ním ho podpísali.
3. Tento Dodatok č. 3 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami. Dodatok č. 3 nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na WEB stránke objednávateľa v zmysle §47a zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

V Prešove, dňa 5. augusta 2013

Za Prešovský samosprávny kraj

Za PKB invest, s. r. o. :

Tento dodatok bol zverejnený dňa: 28. 8. 2013

Tento dodatok nadobúda účinnosť dňa: 29. 8. 2013

MUDr. Peter Chudík, v. r.
predseda samosprávneho kraja

PhDr. Ján Bync, v. r.
konateľ spoločnosti