

## **Dodatok č.1**

**k zmluve o dielo č. 636/2017/ODDSVPaSB zo dňa 31.7. 2017  
na zákazku: „Rekonštrukcia zasadačky v budove PSK**

### **ZMLUVNÉ STRANY**

#### **Objednávateľ:**

Názov: **Prešovský samosprávny kraj**  
Sídlo: **Námestie mieru 2, 080 01 Prešov**  
IČO: **37 870 475**  
DIČ: **2021626332**  
V zastúpení: **PaedDr. Milan Majerský, PhD., predseda PSK**  
Bankové spojenie: **Štátna pokladnica**  
IBAN: **SK54 8180 0000 0070 0051 9082**  
Telefón: **051 / 708 1351**  
E-mail: **[adriana.pasok@vucpo.sk](mailto:adriana.pasok@vucpo.sk)**  
Web: **[www.po-kraj.sk/sk/](http://www.po-kraj.sk/sk/)**  
(ďalej len „objednávateľ“)

**a**

#### **Zhotoviteľ:**

Názov: **IBEG, a.s.**  
Sídlo: **Jilemnického 4, 080 01 Prešov**  
IČO: **36 456 861**  
DIČ: **2021421149**  
IČ DPH: **SK2021421149**  
V zastúpení: **PhDr. Ján Bync, PhD., predseda predstavenstva**  
Osoby oprávnené rokovať: **vo veciach zmluvných: PhDr. Ján Bync, PhD., predseda predstavenstva**  
**vo veciach technických: PhDr. Jaroslav Stoják, riaditeľ spoločnosti**  
Bankové spojenie: **VÚB, a.s. pob. Prešov**  
Číslo účtu: **2496634953/0200**  
IBAN: **SK15 0200 0000 0024 9663 4953**  
Telefón: **051 / 7720830**  
Fax: **051 / 7597121**  
E-mail: **[ibeg@ibeg.sk](mailto:ibeg@ibeg.sk)**  
Zapísaný v registri: **Okresného súdu Prešov**  
Číslo zápisu: **Odd. Sa, vl.č.: 10513/P**

## Čl. I

### ÚVODNÉ USTANOVENIE

Zmluvné strany sa v zmysle § 18 ods. 1 písm. b) a c) a ods. 5) zákona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v súlade s Čl.12. Záverečné ustanovenia, bod 2 zmluvy o dielo 636/2017/ODDSVPaSB zo dňa 31.7.2017 a na základe Dôvodovej správy a rozpočtu za naviac práce a menej práce zo dňa 12.12.2017 (viď. Príloha č.1) sa dohodli na tomto dodatku č. 1 k zmluve o dielo č. 636/2017/ODDSVPaSB zo dňa 31.7. 2017.

## ČL. II

### PREDMET DODATKU Č. 1

- 2.1. Článok 3. Miesto a termín plnenia predmetu zmluvy sa mení v bode 4. termín ukončenia realizácie (dodania) diela do 19.3.2018.
- 2.2. Článok 4. Cena sa mení v bode 2. cena za zhotovenie celého diela , a to nasledovne:

Pôvodná cena diela bez DPH: 342.592,78 €

Cena za naviac práce bez DPH: + 62.343,05 €

Cena za menej práce bez DPH: - 11.218,73 €

---

Nová cena diela bez DPH: 393.717,10 €

Sadzba DPH 20%: 78.743,42 €

**Nová cena diela vrátane DPH: 472.460,52 €**

(slovom: štyristosedemdesiatdvatisícštyristošesťdesiat eur, päťdesiatdva centov)

## Čl. III

### ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA DODATKU

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo č. 636/2017/ODDSVPaSB zo dňa 31.7. 2017, ktoré nie sú menené alebo doplnené týmto dodatkom č. 1, ostávajú v platnosti v doteraz platnom znení.
2. Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku je príloha č. 1 Dôvodová správa, krycí list rozpočtu naviac práce a krycí list rozpočtu menej práce zo dňa 12.12.2017.
3. Tento dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť v súlade s § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v zmysle zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964

Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a § 5 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov.

4. Dodatok je vyhotovený v piatich rovnopisoch, z ktorých tri obdrží objednávatel' a dve zhotovitel'.
5. Zmluvné strany prehlasujú, že tento dodatok č. 1 bol uzatvorený slobodne, vážne, bez skutkového alebo právneho omylu, nie v tiesni alebo za nápadne nevýhodných podmienok.
6. Dodatok č. 1 bol nahlas prečítaný, vysvetlený a zmluvné strany na znak toho, že tomuto dodatku č. 1 porozumeli a na znak svojej slobodnej vôle tento dodatok č. 1 vlastnoručne podpísali.

V Prešove, dňa 29.12.2017

V Prešove, dňa 29.12.2017

Za objednávatel':

Za zhotovitel'a:

v. r.

v. r.

.....

.....

**PaedDr. Milan Majerský, PhD.**

**PhDr. Ján Bync, PhD.**

Predseda PSK

predseda predstavenstva

Dodatok č.1 bol zverejnený dňa: 15.1.2018

Dodatok č.1 nadobúda účinnosť dňa: 16.1.2018