

Dodatok č. 1
k
ZMLUVE O DIELO
(ďalej len „dodatok. 1“)

Číslo objednávateľa: 1008/2019/OD
Číslo zhotoviteľa: UNIZA-PSK 01-2019

uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení
neskorších predpisov

ČLÁNOK I.
ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ:

so sídlom:
zastúpený:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:
IBAN:
Oprávnený na vecné
a obchodné rokovania:

Prešovský samosprávny kraj

Námestie mieru 2, 080 01 Prešov
PaedDr. Milan Majerský, PhD., predseda
37870475
2021626332
Štátna pokladnica
SK94 8180 0000 0070 0051 9138

Vedúci odboru dopravy Úradu Prešovského
samosprávneho kraja
Vedúci oddelenia integrovaného dopravného systému na
odbore dopravy Úradu Prešovského samosprávneho
kraja

Telefón:

051/7081722

E-mail:

doprava@vucpo.sk

(ďalej len „objednávateľ“)

Zhotoviteľ:

so sídlom:
štatutárny orgán:
právna forma:

Žilinská univerzita v Žiline,

Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina
prof. Ing. Jozef Jandačka, PhD., rektor
verejnoprávna inštitúcia zriadená zákonom č. 131/2002
Z. z. o vysokých školách ako verejná vysoká škola
00397563
2020677824
SK2020677824
Štátna pokladnica
SK61 8180 0000 0070 0008 0807

osoba zodpovedná za plnenie zmluvy:

prof. Ing. Jozef Gnap, PhD., vedúci katedry cestnej
a mestskej dopravy

Telefón:

041/513 3500

E-mail:

jozef.gnap@fpedas.uniza.sk

(ďalej len „zhotoviteľ“)

ČLÁNOK II. ÚVODNÉ USTANOVENIA

Vyššie uvedené zmluvné strany uzavreli medzi sebou Zmluvu o dielo 4.10.2019 s názvom diela: **Plán dopravnej obslužnosti Prešovského samosprávneho kraja.**

ČLÁNOK III. PREDMET DODATKU

Predmet zmluvy

Zmluvné strany sa vzhľadom na mimoriadne opatrenia spojené s ochranou voči šíreniu koronavírusu COVID 19 v Slovenskej republike a s tým spojené obmedzenie pracovných ciest a iné pracovné obmedzenia dohodli na nasledovnej zmene:

1. Mení sa bankové spojenie PSK uvedené v záhlaví ZMLUVY O DIELO z čísla účtu: IBAN: SK94 8180 0000 0070 0051 9138 na IBAN: **SK54 8180 0000 0070 0051 9082.**
2. Článok VI. **CENA DIELA A PLATOBNÉ PODMIENKY** bod 6.3. sa mení nasledovne:

Termín odovzdania jednotlivých častí diela podľa etáp je nasledovný:

2. etapa: Čas vykonania: do 11 mesiacov od nadobudnutia účinnosti zmluvy
3. etapa: Čas vykonania: do 11 mesiacov od nadobudnutia účinnosti zmluvy

3. **Príloha č. 1 – Špecifikácia predmetu zmluvy** sa mení nasledovne:

2. **ETAPA: Analýza súčasného stavu dopravnej obsluhy PSK verejnou osobnou dopravou**

Čas dodania: do 11 mesiacov od podpisu zmluvy. (Odovzdáva sa spolu so 3. etapou.)

3. **ETAPA: Posúdenie a zdokonalenie štandardov dopravnej obsluhy VOD (navrhnutých v rámci PUM PSK) za účelom ich aplikovateľnosti v rámci funkčného regiónu Východné Slovensko**

Čas dodania: do 11 mesiacov od podpisu zmluvy. (Odovzdáva sa spolu so 2. etapou.)

4. Ostatné ustanovenia ZMLUVY O DIELO, pokiaľ neodporujú tomuto Dodatku č.1, ostávajú nezmenené v platnosti.

**ČLÁNOK IV.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA**

1. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia zmluvy na webovom sídle objednávateľa.
2. Dodatok č. 1 je vyhotovený v piatich (5) rovnopisoch, pričom objednávateľ obdrží tri (3) rovnopisy a zhotoviteľ dva (2) rovnopisy.
3. Zmluvné strany prehlasujú, že Dodatok č. 1 bol uzavretý na základe ich pravej a slobodnej vôle, vážne, zrozumiteľne, nie v tiesni alebo za nápadne nevýhodných podmienok, a že si ju pred jej podpisom prečítali.

V Prešove, dňa: 25.06.2020

V Žiline, dňa: 18.06.2020

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

.....V.f.

Prešovský samosprávny kraj
PaedDr. Milan Majerský, PhD.
predseda

.....V.f.

Žilinská univerzita v Žiline
prof. Ing. Jozef Jandačka, PhD.
rektor

Táto zmluva nadobúda platnosť dňa: 25.06.2020

Táto zmluva nadobúda účinnosť dňa: 30.06.2020

Táto zmluva bola zverejnená dňa: 29.06.2020