



PREŠOVSKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ

Námestie mieru 2, 080 01 Prešov

Prešovský samosprávny kraj

pre

subjekt v pôsobnosti PSK:

Domov sociálnych služieb Prešov, Volgogradská 5, 080 01 Prešov

Typ zmluvy: Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č. 3/2011/ARR a kúpnej zmluve

Zhotoviteľ: PKB invest, s.r.o.

Predmet zmluvy: stavebné práce

Celková suma s DPH: 80 928,07 EUR

Kód ITMS: 22120120037

DODATOK č. 1 k ZMLUVE O DIELO č. 3/2011/ARR
uzatvorená podľa ustanovení § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb.
v znení neskorších predpisov
a
KÚPNEJ ZMLUVE
uzatvorená podľa ustanovení § 409 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb.
v znení neskorších predpisov
medzi

Prešovský samosprávny kraj

So sídlom: Námestie mieru č. 2, 080 01 Prešov
IČO: 37870475
DIČ: 2021626332
Bankové spojenie: DEXIA banka Slovensko, a. s.
Číslo účtu: 8826504359/5600
Zastúpený: MUDr. Peter Chudík, predseda samosprávneho kraja
(ďalej len „objednávateľ“)

a

PKB invest, s.r.o.

so sídlom: Jilemnického 4, 080 01 Prešov
IČO: 36461733
DIČ: 2020007275
IČ DPH: SK2020007275
Bankové spojenie: VÚB banka, a.s. pobočka Prešov
Číslo účtu: 1460321053/0200
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu v Prešove, oddiel Sro, vložka č. 11708/P
V mene spoločnosti koná: PhDr. Ján Bync – veci zmluvné
Ing. Marián Husovský – veci technické
(ďalej len „zhotoviteľ“)

na základe Uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 294/2012 zo dňa 14. 02. 2012, ktorým boli schválené nadlimitné výdavky projektu: „Rekonštrukciou a modernizáciou DSS zvyšujeme kvalitu poskytovaných služieb“ a na základe rokovacieho konania bez zverejnenia v súlade s § 58 ods. 1 písm. i) zákona 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa zmluvné strany dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č. 1 k zmluve o dielo a kúpnej zmluve č. 3/2011/ARR zo dňa 23.3.2011 (ďalej len „Dodatok č. 1“):

1. Článok 2 Predmet zmluvy odsek 2.1 Zmluvy o dielo a kúpnej zmluvy sa mení nasledovne:
Predmetom tejto zmluvy je vykonanie diela pozostávajúceho zo stavebných prác vrátane dodávky materiálov a dodávky vnútorného vybavenia zo strany zhotoviteľa na stavbe **“Rekonštrukcia DSS Prešov vrátane dodávky vnútorného vybavenia“**.
Predmet diela je špecifikovaný vo výkaze výmer, ktorý je súčasťou prílohy č. 1

zmluvy o dielo a kúpnej zmluvy a realizačnej projektovej dokumentácie a je doplnený o výdavky uvedené vo výkaze výmer, ktorý tvorí prílohu č. 1 Dodatku č. 1, ktorý si zhotoviteľ protokolárne prevzal ako súčasť súťažných podkladov (ďalej len „**dielo**“). Súčasťou vykonania diela je aj dodávka všetkých materiálov, vecí, výrobkov a zariadení tak, ako je to uvedené v prílohe č. 1 tejto zmluvy a v prílohe č. 1 dodatku č. 1, ako aj vykonanie skúšok a revízií v súlade s ustanoveniami stavebného zákona a inými všeobecne záväznými právnymi predpismi.

2. Článok 8. Cena za predmet zmluvy a platobné podmienky odsek 8.1 Zmluvy o dielo a kúpnej zmluvy sa dopĺňa nasledovne:

Cena za stavebnú časť - dielo sa upravuje o sumu **80 928,07 EUR** s DPH (slovom: „osemdesiatšesťtisícdeväťstodvadsaťosem eur a sedem centov“), ktorá predstavuje sumu za práce navyše vykonané zhotoviteľom uvedené v prílohe č. 1. Dodatku č. 1 (nadlimitné výdavky). Celková cena za stavebnú časť - dielo je dohodnutá na **2 312 894,17 EUR** s DPH (slovom: „dvamiliónytristodvanásťtisícosemstodeväťdesiatštyri eur a sedemdesiat centov“). Cena za predmet zmluvy celkom vrátane DPH sa upravuje na sumu **2 378 921,77 EUR** (slovom: „dvamiliónytristosedemdesiatosemtisícdeväťstodvadsaťjeden eur a sedemdesiat sedem centov“)

Cena jednotlivých výkonov, prác a dielov a vnútorného vybavenia je špecifikovaná v prílohe č.1 tejto zmluvy a v prílohe č.1 Dodatku č. 1 k tejto zmluve ako práce navyše. Cena diela je maximálna, aplikuje sa počas doby celej realizácie diela a môže byť zmenená z dôvodu realizácie prác navyše len dohodou zmluvných strán.

3. Článok 3 Podmienky vykonania diela, odsek 3.2

Zhotoviteľ sa zaväzuje začať vykonávať dielo v lehote do 5 pracovných dní odo dňa doručenia výzvy objednávateľa na prevzatie miesta plnenia diela (staveniska) a začatie vykonávania diela, ktorú zašle objednávateľ zhotoviteľovi po nadobudnutí účinnosti tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v termíne do **30.4.2013**, teda do termínu ukončenia stavebných prác v rámci realizácie projektu v zmysle Dodatku č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP.

4. Záverečné ustanovenia

1. Ostatné body a ustanovenia Zmluvy o dielo a kúpnej zmluvy ostávajú nezmenené.
2. Zmluvné strany vyhlasujú, že si Dodatok č. 1 prečítali, pochopili jeho obsah a na znak súhlasu s ním ho podpísali.
3. Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami. Dodatok č. 1 nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho

zverejnenia na WEB stránke objednávateľa v zmysle §47a zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

V Prešove, dňa 22. 3. 2012

Za Prešovský samosprávny kraj

Za PKB invest, s. r. o. :

v. r.

MUDr. Peter Chudík
predseda samosprávneho kraja

v. r.

PhDr. Ján Bync
konateľ spoločnosti