

DODATOK č. 1

K ZMLUVE O DIELO č. Ú PSK: 647/2018-DORaK

na vyhotovenie projektovej dokumentácie na realizáciu stavebných prác stavby s názvom:
„Revitalizácia interiérových priestorov sídla PSK na Námestí mieru 2 v Prešove“.

ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ: **Prešovský samosprávny kraj**
Sídlo: Námestie mieru 2, 080 01 Prešov
Štatutárny orgán: PaedDr. Milan Majerský, PhD., predseda PSK
IČO: 37 870 475
DIČ: 2021626332
IČ DPH: neplatca DPH
Kontaktná osoba: Ing. Marcel Novák, vedúci oddelenia správy vnútornej prevádzky
Kontakt: 051/7081 352, marcel.novak@vucpo.sk
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu (IBAN): SK54 8180 0000 0070 0051 9082

(ďalej len „objednávateľ“)

Zhotoviteľ: **A-typ, architektonický ateliér, spol. s r.o.**
Sídlo: Strojnícka 1, 080 06 Prešov
Štatutárny orgán: Ing .arch. Rudolf Bicek, konateľ
IČO: 31653880
DIČ: 2020518335
IČ DPH: SK2020518335
Kontaktná osoba: Ing. arch. Rudolf Bicek
Kontakt: 051-7732722, atelier@a-typ.sk
Bankové spojenie: VÚB Prešov
Číslo účtu (IBAN): SK54 0200 0000 0000 4030 2572

(ďalej len „zhotoviteľ“)

Čl. I Predmet dodatku

1. Z dôvodu neukončených jednaní s dodávateľom tepla a správcom kotolne spoločnosťou SPRAVBYTKOMFORT a.s. a nedoriešenou otázkou zabezpečenia teplej úžitkovej vody v budove, ktorej sa plnenie podľa zmluvy týka, sa Zmluvné strany dohodli na úprave „čl. II. Termín plnenia“ Zmluvy o dielo č. 647/2018/DORaK takto:

Čl. II. Termín plnenia, bod 2.1. sa mení nasledovne:

2.1.3 Stavebné úpravy tretieho podlažia bloku „B“ a „C“ do 28.2.2019

2.1.5 Stavebné úpravy v bloku „B“ 4. – 7. NP do 28.2.2019

Čl. II
Záverečné ustanovenia

- 2.1 Všetky ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo, ktoré nie sú predmetom Dodatku č. 1 ku Zmluve o dielo č. 647/2018/DORaK zostávajú v platnosti a sú účinné.
- 2.2 Tento dodatok je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo č. Ú PSK: 647/2018-DORaK zo dňa 17.7.2018.
- 2.3 Dodatok č. 1 je vypracovaný v štyroch vyhotoveniach, z ktorých objednávateľ obdrží tri vyhotovenia a zhotoviteľ jeden.
- 2.4 Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.
- 2.5 Zmluvné strany si Dodatok č. 1 prečítali, porozumeli a na znak súhlasu s jeho obsahom dobrovoľne podpísali.
- 2.6 Zmluvné strany prehlasujú, že sú spôsobilé k právnym úkonom a ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená.

Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania zmluvnými stranami.

V Prešove dňa 29. 11. 2018

V Prešove dňa 29. 11. 2018

OBJEDNÁVATEĽ

ZHOTOVITEĽ

..... V. I.
PaedDr. Milan Majerský, PhD.
predseda PSK

..... V. I.
Ing. arch. Rudolf Bicek
konateľ spoločnosti
A-typ, architektonický ateliér, s.r.o.

Tento dodatok bol zverejnený dňa: 29. 11. 2018
Tento dodatok nadobudol účinnosť: 30. 11. 2018