

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Rekonštrukcia a modernizácia DSS - zmena rozpočtu - 1	JKSO	
Názov objektu	101 Hlavná budova	EČO	
Názov časti	Stavebná časť - prírastky	Miesto	
Objednávateľ	Prešovský samosprávny kraj	IČO	IČ DPH
Projektant		37870475	
Zhotoviteľ	PKB INVEST, s. r. o.		
		36461733	SK 2020007275
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	0,000	8	Práca nadčas		0,00	13	Zariad. staveniska	0,00%	0,00
2		Montáž	40 409,519	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Mimostav. doprava	0,00%	0,00
3	PSV	Dodávky	0,000	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Územné vplyvy	0,00%	0,00
4		Montáž	0,000	11			0,00	16	Prevádzkové vplyvy	0,00%	0,00
5	"M"	Dodávky	0,000					17	Ostatné	0,00%	0,00
6		Montáž	0,000					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		40 409,519	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,000	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant				D Celkové náklady			
Dátum a podpis				23	Súčet 7, 12, 19-22		40 409,52
Pečiatka				24	DPH 20,00 % z 40 409,52		8 081,90
Objednávateľ				25	Cena s DPH (r. 23-24)		48 491,42
Dátum a podpis				E Prípochy a odpočty			
Pečiatka				26	Dodávky objednávateľa		0,00
Zhotoviteľ				27	Kľzavá doložka		0,00
Dátum a podpis				28	Zvýhodnenie + -		0,00
Pečiatka							

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Rekonštrukcia a modernizácia DSS	JKSO	
Názov objektu	101 Hlavná budova	EČO	
Názov časti	Stavebná časť - úbytky	Miesto	
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Prešovský samosprávny kraj	37870475	
Projektant			
Zhotoviteľ	PKB INVEST, s. r. o.	36461733	SK 2020007275
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	

Náklady čerpania v EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady		C		Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	0,000	8	Práce cezčas	0,00	13	Zariad. staveniska	0,00%	0,00	
2		Montáž	4 215,463	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00%	0,00	
3	PSV	Dodávky	8 558,828	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Územné vplyvy	0,00%	0,00	
4		Montáž	0,000	11		0,00	16	Prevádzkové vplyvy	0,00%	0,00	
5	"M"	Dodávky	0,000				17	Ostatné	0,00%	0,00	
6		Montáž	0,000				18	VRN z rozpočtu		0,00	
7	ZRN (r. 1-6)		12 774,291	12	DN (r. 8-11)	0,00	19	VRN (r. 13-18)		0,00	
20	HZS		0,000	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady		0,00	
Projektant						D		Celkové náklady			
						23	Súčet 7, 12, 19-22				12 774,29
						24	DPH 20,00 % z 12774,29				2 554,86
Objednávateľ						25		Cena s DPH (r. 23-24)		15 329,15	
						E		Prípochy a odpočty			
Zhotoviteľ						26		Dodávky objednávateľa		0,00	
						27		Kľzavá doložka		0,00	
						28		Zvýhodnenie + -		0,00	
Dátum a podpis				Pečiatka							

REKAPITULÁCIA

Stavba : Rekonštrukcia a modernizácia DSS

prírastky				úbytky		
Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
101 Hlavná budova						
Stavebná časť	40 409,52	8 081,90	48 491,42	12 774,29	2 554,86	15 329,15
Zdravotechnická inštalácia	379,99	76,00	455,99	0,00	0,00	0,00
102 Spoločenská sála						
Stavebná časť	0,00	0,00	0,00	22 748,23	4 549,65	27 297,88
SO - 104 Spojovacia chodba						
Stavebná časť	0,00	0,00	0,00	5 373,02	1 074,60	6 447,62
SO - 105 Vrátnica						
Stavebná časť	0,00	0,00	0,00	9 861,82	1 972,36	11 834,18
SO - 107 Stará budova - prevádzková časť						
Stavebná časť	13 172,26	2 634,45	15 806,71	620,26	124,05	744,31
108 - Stará budova - ubytovacia časť						
Stavebná časť	5 865,54	1 173,11	7 038,65	8 069,69	1 613,94	9 683,63
Zdravotechnická inštalácia	0,01	0,00	0,01	380,01	76,00	456,01
Celkom	59 827,32	11 965,46	71 792,78	59 827,32	11 965,46	71 792,78

Celkové vyrovnanie : prírastky - úbytky	0,00	0,00	0,00
---	------	------	------