

Dodatok č.2 k Zmluve o dielo č.28/2018

uzatvorený podľa článku XI. bod 11.2. „zmluvy“ a podľa ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“)

Článok I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Sídlo:

Štatutárny zástupca:

IČO:

DIČ:

Kontaktná osoba:

Kontakt:

Bankové spojenie:

Číslo účtu (IBAN):

Prešovský samosprávny kraj

Námestie mieru 2, 080 01 Prešov

PaedDr. Milan Majerský, PhD.

37870475

2021626332

Ing. František Barnáš, projektový manažér

051/ 7081 182, frantisek.barnas@vucpo.sk

Štátna pokladnica

SK40 8180 0000 0070 0038 8190

(ďalej len „objednávateľ“)

1.2 Zhotoviteľ:

Sídlo:

Registrácia:

Štatutárny zástupca:

Oprávnený rokovať vo veciach

- zmluvných:

- technických:

ARPROG, akciová spoločnosť Poprad

Hodžova 3292/3, 058 01 Poprad

OR Os Prešov, odd. Sa, vl. č. 304/P

Ing. Ivan Ondko, predseda predstavenstva

Ing. Ivan Ondko, predseda predstavenstva

Ing. Jozef Pavličko

Ing. Ladislav Pjontek

IČO:

36 168 335

DIČ:

2020016889

IČ DPH:

SK 2020016889

Kontaktná osoba:

Ing. Ladislav Pjontek

Kontakt:

052/431 81 01

ankové spojenie:

VÚB, a.s.

Číslo účtu (IBAN):

SK83 0200 0000 0029 9827 4855

(ďalej len „zhotoviteľ“)

(ďalej spolu len „zmluvné strany“)

Článok II. Úvodné ustanovenia

- 2.1** Objednávateľ v zmysle § 18 ods. 3 zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s Článkom XI. Záverečné ustanovenia, bod. 11.2, uzatvára so zhotoviteľom ako úspešným uchádzačom v rámci uskutočneného verejného obstarávania tento Dodatok č.2. k Zmluve o dielo č. 28/2018 (ďalej len „zmluva“).

Článok III. Predmet zmeny zmluvy

- 3.1** Článok IV. **Cena diela** sa mení v bode 4.2. takto:

Pôvodná cena diela sa znižuje o práce menej vo výške:

Cena bez DPH: 15 377,00 EUR
(slovom: Pätnásťtisícristosedemdesiat sedem eur)
DPH 20%: 3 075,40 EUR
(slovom: Tritisíc sedemdesiatpäť a 03/100 eur)
Cena celkom s DPH: 18 452,40 EUR
(slovom: Osemnásťtisícštyristopäťdesiatdva a 40/100 eur)

Pôvodná cena diela sa navyšuje o práce navyšiac vo výške:

Cena bez DPH: 33 148,81 EUR
(slovom: Tridsaťtritisícstoštyridsaťosem a 81/100 eur)
DPH 20%: 6 629,76 EUR
(slovom: Šesťtisícšesťstodvadsaťdeväť a 76/100 eur)
Cena celkom s DPH: 39 778,57 EUR
(slovom: Tridsaťdeväťtisíc sedemstosedemdesiatosem a 57/100 eur)

Celková cena diela je vo výške:

Cena celkom bez DPH: 777 432,98 EUR
(slovom: Sedemstosedemdesiat sedemtisícštyristotridsaťdva a 98/100 eur)
DPH 20%: 155 486,60 EUR
(slovom: Stopäťdesiatpäťtisícštyristoosemdesiatšesť a 60/100 eur)
Cena celkom s DPH: 932 919,58 EUR
(slovom: Deväťstotridsaťdvatisícdeväťstodevätnásť a 58/100 eur)

Článok IV. Záverečné ustanovenia

- 4.1** Ostatné ustanovenia „zmluvy“ týmto Dodatkom č.2 ostávajú nezmenené.

- 4.2 Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po zverejnení na webovom sídle objednávateľa. Je vyhotovený v piatich exemplároch, z ktorých tri sú určené objednávateľovi a dva pre zhotoviteľa.
- 4.3 Zástupcovia zmluvných strán, oprávnení konať vo veciach tohto Dodatku č.2 k Zmluve o dielo č.28/2018 sa oboznámili s obsahom tohto dodatku, porozumeli jeho obsahu, prehlasujú, že tento dodatok bol vyhotovený na základe pravdivých údajov, nebol dohodnutý v tiesni, ani za inak jednostranne nevýhodných podmienok, čo osvedčujú svojím podpisom.

V Prešove, dňa: 12.9.2019

V Poprade, dňa: 6.9.2019

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

v.r.

v.r.

.....
PaedDr. Milan Majerský, PhD.
predseda PSK

.....
Ing. Ivan Ondko
predseda predstavenstva
ARPROG, akciová spoločnosť Poprad

Príloha č. 1 – podrobný rozpočet podľa výkazu výmer **pre práce menej a práce navyše** v tlačenej podobe a v elektronickej podobe (vo formáte MS Excel)

Tento dodatok bol zverejnený dňa: 13.09.2019
Tento dodatok nadobúda účinnosť dňa: 14.09.2019