

1. Časť č. 1 predmetu zákazky**Názov: II/534 Poprad – Starý Smokovec, II. ETAPA**

1.1 Verejný obstarávateľ: Prešovský samosprávny kraj

1.2 Stručný opis stavby:

Podrobné informácie o obsahu a rozsahu stavebných prác na rekonštrukcii a modernizácii dopravnej infraštruktúry sú uvedené v nasledovných dokumentoch:

Príloha č. 01-c01-PD súťažných podkladov: Projektová dokumentácia

Príloha č. 02-c01-VV súťažných podkladov: Výkaz výmer stavby

1.3 Zodpovedný projektant: Ing. Ján Parifák

1.4 Lehota na dokončenie stavby: maximálne 8 mesiacov

1.5 Miesto uskutočnenia stavby:

Región	VUC	Okres	Obec
Východné Slovensko	Prešovský kraj	Poprad	Veľký Slavkov
Východné Slovensko	Prešovský kraj	Poprad	Vysoké Tatry

HARMONOGRAM VECNEJ A ČASOVEJ POSTUPNOSTI PRÁČ

Stavba: II/534 Poprad- Starý Smokovec, II. Etapa

STRABAG

Objednávateľ: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
Zhotoviteľ: STRABAG s.r.o., Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava

P.Č.	Stavebný objekt / Časť	množstvo	m.J.	Staničenie (km)	Doba trvania (deň)	Mesiac č.1	Mesiac č.2	Mesiac č.3	Mesiac č.4	Mesiac č.5	Mesiac č.6	Mesiac č.7	Mesiac č.8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	II/ 534 Poprad- Starý Smokovec, II. Etapa				240								
1.	SO 02 MODERNIZÁCIA CESTY II/534, ÚSEK Č. 2	km 2,567- 6,280 / km 6,418- 7,810			240								
1.1	SO 02.2 MODERNIZÁCIA CESTY II/534, ÚSEK Č.2- 2. ČASŤ km 2,567- 6,280	1238	m	km 2,567- 3,805	45								
		1238	m	km 3,805 - 5,043	60								
		1237	m	km 5,043 - 6,280	45								
1.2	SO 02.3 MODERNIZÁCIA CESTY II/534, ÚSEK Č.2- 3. ČASŤ km 6,418- 7,810	1392	m	km 6,418 - 7,810	60								
2.	SO 03 ÚPRAVA KRIŽOVATKY CIEST II/534 A III/3081	km 6,280- 6,418			75								
2.1	SO 03.0 ÚPRAVA KRIŽOVATKY CIEST II/534 A III/3081 km 6,280- 6,418	138	m	km 6,280- 6,418	75								
2.2	SO 03.1 OSVETLENIE PRIECHODU PRE CHODCOV	1	kpl		45								
2.3	SO 03.2 PRELOŽKA DIAĽKOVEHO KÁBLA ŽSR	1	kpl		45								
3.	SO 05 REKONŠTRUKCIA DLÁŽDENÝCH PRIEKOP A KANALIZÁCIÍ, ÚSEK Č.2	km 2,567- 6,280			240								
3.1	SO 05.2 REKONŠTRUKCIA DLÁŽDENÝCH PRIEKOP A KANALIZÁCIÍ, ÚSEK Č.2- 2. ČASŤ	1238	m	km 2,567- 3,805	75								
		1238	m	km 3,805 - 5,043	90								
		1237	m	km 5,043 - 6,280	75								

(31)

ava

Príloha č. 2 zmluvy

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	II/534 Poprad - Starý Smokovec, II.etapa	JKSO	
Názov objektu	II/534 Poprad - Starý Smokovec, II. etapa	EČO	
Názov časti		Miesto	
Objednávateľ	Prešovský samosprávny kraj	IČO	DIČ
Projektant			
Zhotoviteľ	STRABAG s.r.o.	17317282	2020 316 298
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
		18.10.2018	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady			B	Doplňkové náklady		C	Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	2 370 297,29	8	Práca nadčas	0,00	13	Zariadenie staveniska	0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Územné vplyvy	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Prevádzkové vplyvy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatné	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		2 370 297,29	12	DN (r. 8-11)	0,00	19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00

Projektant		D	Celkové náklady		
		23	Súčet 7, 12, 19-22	2 370 297,29	
Dátum a podpis	Pečiatka	24	20,0 %	2 370 297,29 DPH	474 059,46
Objednávateľ		25	%	DPH	
		26	Cena s DPH (r. 23-25)		2 844 356,75
Dátum a popis	Pečiatka	E	Prípochty a odpočty		
		27	Dodávky objednávateľa		0,00
		28	Kízavá doložka		0,00
		29	Zvýhodnenie + -		0,00

Časť 1: II/534 Poprad – Starý Smokovec, II. ETAPA

SUBDODÁVATELIA

Subdodávateľ (názov, sídlo, IČO)	Predmet Subdodávky	Predpokladaný podiel zákazky zadávaný subdodávateľovi	Osoba oprávnená konať za subdodávateľa (meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia)
ELZA-Elektromontážny závod – Bratislava a.s. Račianska 162 Bratislava 831 54 IČO 31 322 999	Elektro	1,17%	Ing. Marián Borodáč – predseda predstavenstva (Žilina 010 09
Tris spol s.r.o. Opatovská cesta 4, 044 01 Košice IČO 36 202 771	zvodidlá	5%	Ing. Ondrej Záhumenský E 044 01 KOŠICE

v Geči, dňa: 18.10.2018

Ing. Peter Šulec Ing. Ján Lietavský

18 Bratislava

(osoba oprávnená na podpis v mene uchádzača na základe splnomocnenia)

Obec Spišský Štvrtok

Toto rozhodnutie nadobudlo
právoplatnosť dňa: 06.10.2008

Stavebný úrad, Tatranská 4, 053 14 Spišský Štvrtok

podania: 615/2008-DI

Spišskom Štvrtku 06.10.2008

KOLAUDAČNÉ ROZHODNUTIE

Slovasfalt spol. s r.o., Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava, v zastúpení KLANG - Ing. Igorom Kokavcom, Dúbravská cesta 38, 090 01 Veľký Krtíš, podala dňa 10.09.2008 na príslušný stavebný úrad návrh na kolaudáciu stavby: „Obalovňa bitúmenových zmesí SLOVASFALT, spol.s.r.o., prevádzka Spišský Štvrtok“, umiestnenú na pozemkoch parc.č. 382/6, 382/14, 382/17, 382/18, 382/24, 383/38, 383/40, 383/41, 383/63, 383/137, 383/142, 383/143, 383/145, 383/146, 383/147, 383/150, 383/152 a 1256/5 v katastrálnom území Spišský Štvrtok.

Na túto stavbu bolo vydané Obcou Spišský Štvrtok:

Územné rozhodnutie – zo dňa 16.04.2007 pod číslom 179/2007-DI

Stavebné povolenia pre objekty:

1. SO-07 - Spevnené plochy a komunikácie - zo dňa 13.07.2007 pod číslom 325/2007
2. SO 01 Hrubé terénne úpravy
- SO 02 Asanácie
- SO 03 Prevádzkový objekt
- SO 04 Laboratórium
- SO 05 Mostová váha
- SO 06 Spodná stavba obalovacej súpravy
- SO 07 Rampa studených dávkovačov a recyklátu
- SO 08 Manipulačná plošina
- SO 09 Oplotenie
- SO 10 Skládky kameniva
- SO 11 Prístrešok skládok kameniva
- SO 17 Prípojky NN, rozvzd NN a prípojky SLP
- SO 18 Regulačná stanica VTL/STL, Plynoinštalácie STL
- SO 19 Sadovnícke úpravy – zo dňa 13.07.2007 pod číslom 325/2007-DI

Skladobná prevádzka – zo dňa 17.04.2008 pod číslom 207/2008-DI

Kolaudačné rozhodnutia

1. SO 07 - Spevnené plochy a komunikácie - zo dňa 17.04.2008 pod číslom 206/2008
2. SO 18 RS VTL/STL, plynoinštalácie STL – zo dňa 13.07.2007 pod číslom 325/2007-DI

Na túto stavbu bolo vydané Obvodným úradom životného prostredia – vodná správa

Stavebné povolenie pre objekty:

1. SO-15 – Prípojka splaškovej kanalizácie a žumpy
- SO 16 – Prípojka pitnej vody - zo dňa 31.07.2007 pod číslom 2007/00210-03 KM

Zmena stavby pred dokončením

- SO-15 – Prípojka splaškovej kanalizácie a žumpy
- SO 16 – Prípojka pitnej vody - zo dňa 01.02.2008 pod číslom 2008/009-03 KM

Kolaudačné rozhodnutie

1. SO-15 – Prípojka splaškovej kanalizácie a žumpy
- SO 16 – Prípojka pitnej vody - zo dňa 11.04.2008 pod číslom 2008/00225-03 KM

Obec Spišský Štvrtok ako vecne a územne príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších platných predpisov (stavebný zákon) a ako príslušný správny orgán podľa § 2, písmeno e) zákona č.416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky, prerokoval a posúdil návrh postupom podľa § 80 až 81b stavebného zákona a na základe výsledkov z miestneho šetrenia v zmysle § 84 odst.1 stavebného zákona

povoľuje

užívanie stavby: „Obalovňa bitúmenových zmesí SLOVASFALT, spol.s.r.o., prevádzka Spišský Štvrtok“, umiestnenú na pozemkoch parc.č. 382/6, 382/14, 382/17, 382/18, 382/24, 383/38, 383/40, 383/41, 383/63, 383/137, 383/142, 383/143, 383/145, 383/146, 383/147, 383/150, 383/152 a 1256/5 v katastrálnom území Spišský Štvrtok, pre Slovasfalt spol. s.r.o., Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava.

Uvedené parcely vznikli na základe geometrického plánu č. 19/2008 z dňa 11.04.2008, ktorý bol overený Správou katastra v Levoči pod číslom 105/08 dňa 16.04.2008.

Popis rozsahu stavebných objektov:

- SO 01 Hrubé terénne úpravy
- SO 02 Asanácie
- SO 03 Prevádzkový objekt
- SO 04 Laboratórium
- SO 05 Mostová váha
- SO 06 Spodná stavba obalovacej súpravy
- SO 07 Rampa studených dávkovačov a recyklátu
- SO 08 Manipulačná plošina
- SO 09 Oplotenie
- SO 10 Skládky kameniva
- SO 11 Prístrešok skládok kameniva
- SO 17 Prípojky NN, rozvod NN a prípojky SLP
- SO 18 Regulačná stanica VTL/STL, Plynoinštalácie STL
- SO 19 Sadovnícke úpravy – zo dňa 13.07.2007 pod číslom 325/2007-DI

Popis rozsahu prevádzkového súboru:

PS 01 Technológia obalovne bitúmenových zmesí AMMANN UNIGLOBE 160/240

Pre užívanie stavby podľa § 82 ods. 2 a 3 stavebného zákona sa určujú tieto podmienky:

1. Pri užívaní stavby dodržať požiarnu bezpečnosť, bezpečnosť osôb, hygienu a starostlivosť o životné prostredie.
2. Stavba musí byť užívaná na účely určené schválenou projektovou dokumentáciou.
3. Akékoľvek zásahy do konštrukčného systému, dispozičného riešenia, zmeny účelu objektu podliehajú schváleniu tunajšiemu stavebnému úradu.
4. Vlastník stavby je povinný pravidelne obnovovať revízne správy elektrických zariadení a zabezpečovať kontrolu komínov a ich bezprostredného okolia.

Odôvodnenie:

Slovasfalt spol. s.r.o., Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava, v zastúpení K.ING - Ing. Igorom Kokavcom, Dúhrovská cesta 38, 090 01 Veľký Kráľ, podal dňa 10.09.2008 na príslušný stavebný úrad návrh na kolaudáciu stavby: „Obalovňa bitúmenových zmesí SLOVASFALT, spol. s.r.o., Prevádzka Spišský Štvrtok“, pre horeuvedené stavebné objekty a prevádzkový súbor technológie obalovne bitúmenových zmesí AMMANN UNIGLOBE 160/240.

Návrh bol posúdený na ústnom konaní spojenom s miestnym zisťovaním, ktoré sa uskutočnilo dňa 25.09.2008. V konaní sa zistilo, že stavebné objekty boli zrealizované podľa projektovej dokumentácie overenej v stavebnom konaní a pri realizácii boli dodržané podmienky určené stavebným úradom. Užívaním stavby nebude ohrozený život a zdravie osôb, ani životné prostredie a preto stavebný úrad rozhodol tak ako je určené vo výroku tohto rozhodnutia.

Správny poplatok vo výške 2000,- Sk v zmysle zákona č. 145/1995 Zb. o správnych poplatkoch bol uhradený v pokladni Obecného úradu Spišský Štvrtok.

Poučenie:

Podľa § 54 zákona č.71/1976 Zb. o správnom konaní, proti tomuto rozhodnutiu sa možno odvolať v lehote 15 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia na Krajský úrad v Prešove, podaním na Obci Spišský Štvrtok, Tatranská 4, 053 14 Spišský Štvrtok. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom, až po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

Stefan Bajtoš
starosta obce

Doručí sa:

- 1.Slovasfalt spol.s.r.o., Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava
- 2.K.ING-Ing. Kokavec, Dúbravská cesta 38, 090 01 Veľký Krtíš

Na vedomie:

- 1.Obec Spišský Štvrtok, p.starosta, Tatranská 4, 053 14 Spišský Štvrtok
- 2.Správa katastra Levoča (po nadobudnutí právoplatnosti)
- 3.Obvodný úrad ŽP - vodná správa, Námestie Majstra Pavla 59, 054 01 Levoča
- 4.Obvodný úrad ŽP - ochrana prírody a krajiny, Námestie Majstra Pavla 59, 054 01 Levoča
- 5.Obvodný úrad ŽP - odpadového hospodárstva, Námestie Majstra Pavla 59, 054 01 Levoča
- 6.Obvodný úrad ŽP - ochrana ovzdušia, Námestie Majstra Pavla 59, 054 01 Levoča
- 7.Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného, Požiarnická 1, 080 01 Prešov
- 8.Regiónálny úrad Verejného zdravotníctva, Zdravotnícka 3, 058 01 Poprad
- 9.Inšpektorát práce, Konštantínova 6, 080 01 Prešov

Osvädčujem, že predložená listina doslovne súhlasí s predloženým originálom (~~osvedčím~~ ~~o~~ ~~osvedčím~~), skladajúcim sa z ~~2~~ listov (~~listov~~), ide o odpis úplný (~~osvedčím~~), boli na nej vykonané tieto zmeny, doplnky vsuvky, škrty....., na listine neboli (~~boli~~) vykonané opravy nezhôd s predloženou listinou.

V Žiline, dňa 26.02.2014

Mgr. Lucia GECZIOVA
notársky koncipient poverený
JUDr. Annou Svachovou
notár so sídlom v Žiline