

Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 1734/2021/OPR

uzatvorený podľa § 536 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, zákona č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach v znení neskorších predpisov ďalej len „geologický zákon“, vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR (ďalej len „MŽP SR“) č. 51/2008 Z. z., ktorou sa vykonáva geologický zákon, a zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj „dodatok“ alebo „Dodatok č. 2“)

medzi

Objednávateľ

Prešovský samosprávny kraj
sídlo: Námestie mieru 2, 080 01 Prešov
IČO: 37870475
DIČ: 2021626332
Štatutárny orgán: PaedDr. Milan Majerský, PhD.
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
IBAN: SK73 8180 0000 0070 0036 9360

Zhotoviteľ

EKOVRT s.r.o.
sídlo: Moravská 349/56A, 040 01 Košice
štatutárny orgán: Ing. Peter Gajdoš
Bankové spojenie: VÚB Banka
IBAN: SK04 0200 0000 0032 0039 2655
IČO: 47 508 809
DIČ: 2023918215
IČ DPH: SK2023918215

/spolu aj ako „zmluvné strany“/

Zmluvné strany sa v súlade s čl. IV, bod 4.3 a čl. IX, ods. 9.2 Zmluvy o dielo č. 1734/2021/OPR dohodli na uzatvorení Dodatku č. 2 nasledovne:

Čl. I

Odôvodnenie dodatku

1.1 Realizáciou diela, ktoré zhotoviteľ vykonáva, došlo k zmenám pri jeho realizácii, t.j. vznikli náklady za práce a poplatky za súčinnosť pri realizácii diela. Počas vykonávania diela vznikli zhotoviteľovi náklady za práce a poplatky za súčinnosť pri realizácii diela, kde bolo potrebné zabezpečiť:

a) sprístupnenie lokality pre realizáciu vrtu, a to úpravou príjazdovej cesty a terénu v mieste vŕtania v obci Parihuzovce v zmysle článku IV. ods. 4.3 Zhotoviteľ pre zhotovenie diela riadne

a včas vyžaduje spolupôsobenie objednávateľa, ktoré spočíva v - sprístupnení lokality pre realizáciu vrtu a vybavení vstupov na pozemky,

b) prípojku elektrickej energie na vykonanie čerpacej skúšky v zmysle článku IV. ods. 4.3 Zhotoviteľ pre zhotovenie diela riadne a včas vyžaduje spolupôsobenie objednávateľa, ktoré spočíva v - poskytnutí prípojky elektrickej energie (380 V, 3kW) na vykonanie čerpacej skúšky,

c) vybavenie stretov záujmov v zmysle článku IV. ods. 4.3 Zhotoviteľ pre zhotovenie diela riadne a včas vyžaduje spolupôsobenie objednávateľa, ktoré spočíva vo - vyznačení podzemných vedení na lokalite resp. odovzdať písomné prehlásenie, že sa takéto vedenia v mieste vrtu nenachádzajú, t. j. zabezpečenie informácií o existencii podzemných inžinierskych sietí od prevádzkovateľov týchto inžinierskych sietí na lokalitách v mieste vytýčených projektovaných hydrogeologických vrtov v obciach Osadné, Parihuzovce a Pčoliné.

- 1.2 Na základe vzájomnej dohody objednávateľa a zhotoviteľa zabezpečil zhotoviteľ úkony popísané v ods. 1.1 tohto článku a poplatky za vyššie uvedené úkony mu budú uhradené ako náklady za práce a poplatky za súčinnosť pri realizácii diela.

Čl. II

Predmet dodatku

Čl. III. zmluvy sa dopĺňa o nové body, ktoré znejú:

- 3.9 Zmluvné strany berú na vedomie, že cena za

a) sprístupnenie lokality pre realizáciu vrtu, a to úpravou príjazdovej cesty a terénu v mieste vrtania v obci Parihuzovce je vo výške **1 150,- eur bez DPH**

b) prípojku elektrickej energie na vykonanie čerpacej skúšky je vo výške 140 eur/1 deň bez DPH, pričom na 2 vrtoch v obci Pčoliné a na spoločnom vrte Hostovice, Osadné bude potrebné urobiť 25 dňovú čerpaciú skúšku a na 1 spoločnom vrte Čukalovce, Parihuzovce bude potrebné zabezpečiť 7 dňovú čerpaciú skúšku.

t. j. suma spolu: 57 dní x 140 EUR = **7 980 EUR bez DPH**

c) vybavenie stretov záujmov na lokalitách v mieste vytýčených projektovaných hydrogeologických vrtov v obciach Osadné, Parihuzovce a Pčoliné predstavuje poplatky za vyjadrenie k inžinierskym sieťam vo výške **884,38 eur bez DPH**

Spolu náklady za práce a poplatky za súčinnosť pri realizácii diela podľa bodov a) až c) predstavujú sumu 10 014,38 EUR bez DPH

DPH 20%: 2 002,88 EUR

SPOLU S DPH: 12 017,26 EUR (slovom: dvanásťtisícšedemnášť EUR dvadsaťšesť centov)

- 3.10 Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ uhradí zhotoviteľovi cenu za náklady za práce a poplatky za súčinnosť pri realizácii diela uvedené v ods. 3.9 zmluvy vo výške 12 017,26 EUR s DPH na základe osobitne vystavenej faktúry, ktorej súčasťou budú kópie daňových dokladov za vykonané úkony, ktoré zhotoviteľ vykonal, a to so splatnosťou faktúry do 30 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi.

Čl. III

Záverečné ustanovenia

- 3.1 Náklady za práce a poplatky za súčinnosť pri realizácii diela vzniknuté do účinnosti dodatku č.2 sa považujú za oprávnené.
- 3.2 Tento Dodatok č. 2 je povinne zverejňovaným dodatkom, pričom platnosť nadobúda dňom jeho podpísania oprávnenými zástupcami zmluvných strán a účinnosť v súlade s § 47a Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle Prešovského samosprávneho kraja.
- 3.3 Ostatné zmluvné podmienky zostávajú nezmenené.
- 3.4 Tento Dodatok č. 2 je vyhotovený v piatich vyhotoveniach. Objednávateľ dostane tri vyhotovenia a zhotoviteľ dve vyhotovenia.
- 3.5 Zmluvné strany prehlasujú, že súhlasia s obsahom dodatku č. 2, že bol napísaný na základe pravdivých údajov, ich slobodnej vôle, vážne, nie v tiesni, ani za inak nevýhodných podmienok, pričom im nie sú v dobe podpisu tohto dodatku č. 2 známe okolnosti, ktoré by mohli obmedziť jeho obsah a účinnosť. Zmluvné strany na znak svojho súhlasu s obsahom tohto dodatku č. 2 tento Dodatok č. 2 podpísali.

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

V Prešove, dňa: 15.02.2022

V Košiciach, dňa: 15.02.2022

.....
v. r. PaedDr. Milan Majerský, PhD.
predseda

.....
v. r. Ing. Peter Gajdoš
konateľ

Tento dodatok nadobudol platnosť dňa: 15.02.2022

Tento dodatok bol zverejnený dňa: 21.02.2022

Tento dodatok nadobudol účinnosť dňa: 22.02.2022