

Dodatok č. 2

k zmluve o dielo na inštalovanie bezbariérového výťahu
uzatvorenej dňa 12.12.2012

uzavretý v súlade s § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník

medzi zmluvnými stranami

ZMLUVNÉ STRANY

1. Objednávateľ:

Obchodné meno:

Sídlo:

Štatutárny orgán:

IČO

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

(ďalej len „objednávateľ“)

Prešovský samosprávny kraj

Námestie mieru č.2, 080 01 Prešov

MUDr. Peter Chudík, predseda samosprávneho kraja

37870475

Prima banka Slovensko, a.s.

8826503110 / 5600

2. Zhotoviteľ:

Obchodné meno:

Sídlo:

Štatutárny orgán:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Zapísaný v obchodnom registri: Okresného súdu Košice I, vložka číslo 50/V, oddiel:

Firm

Bankové spojenie:

číslo účtu:

Splnomocnenec pre vecné rokovania: Ing. Pavol Tuchyňa

Tel.:

Fax:

(ďalej len „zhotoviteľ“)

PAVOL TUCHYŇA TUCHYŇA-VÝŤAHY

Letná 27, 040 01 Košice

Pavol Tuchyňa, majiteľ

10 686 886

1020630501

SK1020630501

VÚB, a.s., pobočka Košice

379646-542/0200

0903907047

055/6323383

I. PREDMET DODATKU

- 1.1. Zmluvné strany po vzájomnej dohode v zmysle článku 13 bodu 13.2. Zmluvy o dielo na inštalovanie bezbariérového výťahu uzatvorenej dňa 12.12.2012, v znení dodatku č. 1, uzatvárajú tento dodatok č. 2.

- 1.2. Predmetom dodatku č. 2 je úprava položkového rozpočtu, ktorý tvorí prílohu tohto dodatku č. 2 a úprava celkovej zmluvnej ceny, a to z dôvodu, že počas realizácie stavby došlo oproti pôvodnej projektovej dokumentácii a rozpočtu k viacerým zmenám stavebných úprav, ktoré boli vyvolané nevyhnutnými statickými a technickými úpravami.

Celková zmluvná cena uvedená v čl. 5 ods. 5.1 zmluvy o dielo na inštalovanie bezbariérového výťahu sa upravuje takto :

Pôvodná zmluvná cena diela bez DPH :	43 622,41 €
Sadzba DPH 20 % :	8 724,48 €
Pôvodná cena diela celkom, vrátane DPH :	52 346,89 €
(slovom: päťdesiatdvatisícristoštyridsaťšesť EUR, osemdesiatdeväť centov)	

Nová zmluvná cena diela bez DPH :	43 520,93 €
Sadzba DPH 20 % :	8 704,19 €
Nová cena diela celkom, vrátane DPH :	52 225,12 €
(slovom: päťdesiatdvatisícdeväťdesaťpäť EUR, dvanásť centov)	

II. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 2.1. Ostatné body a ustanovenia Zmluvy na inštalovanie bezbariérového výťahu uzatvorenej dňa 12.12.2012 ostávajú nezmenené.
- 2.2. Dodatok č. 2 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po zverejnení na webovej stránke objednávateľa.
- 2.3. Dodatok č. 2 sa uzatvára v štyroch exemplároch, dve vyhotovenia pre objednávateľa a dve vyhotovenia pre zhotoviteľa.

V Prešove, dňa 14.8.2013

V Prešove, dňa 14.8.2013

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

.....
MUDr. Peter Chudík, v. r.
predseda PSK

.....
Pavol Tuchyňa, v. r., majiteľ

Zmluva je platná od : 14.8.2013

Zmluva je zverejnená od: 15.08.2013

Zmluva je účinná od : 16.8.2013