

DODATOK č.1 KU ZMLUVE O DIELO

na zhotovenie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie vo vykonávacom (realizačnom) stupni a na vykonanie inžinierskej činnosti pre stavbu:

„Rekonštrukcia časti budovy gymnázia J. Francisciho Rimavského pre potreby Knížnice Jána Henkela v Levoči – PD“

uzatvorenej 30.06.2021

uzavretej v zmysle podľa § 536 a nasl. a § 566 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a § 65 zákona č. 185/2015 Z.z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov (ďalej len „Autorský zákon“)

(ďalej len „Dodatok k zmluve“)

Článok 1 Zmluvné strany

1.1. Objednávateľ

Názov organizácie: Prešovský samosprávny kraj
Sídlo organizácie: Námestie mieru 2, 080 01 Prešov
Štatutárny orgán: PaedDr. Milan Majerský, PhD. - predseda
IČO: 37870475
DIČ: 2021626332
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
IBAN, SWIFT: SK54 8180 0000 0070 0051 9082

Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach:

a) zmluvných (titul, meno a priezvisko, funkcia, telefón, e-mail): JUDr. Lýdia Budziňáková, MBA, email: Lydia.Budzinakova@vucpo.sk, tel: 051/7081 301

b) technických (titul, meno a priezvisko, funkcia, telefón, e-mail): Ing. František Barnáš, email: Frantisek.Barnas@vucpo.sk, tel: 051/7081 310

(ďalej len „Objednávateľ“)

a

1.2. Zhotoviteľ:

Názov: AIP projekt, s.r.o.
Sídlo: Letná 10, 040 01 Košice
Štatutárny orgán: Ing. Ján Sova
Zapísaná v: Okr. Súde Košice I, odd. Sro. VI.č.39031/V
IČO: 50 172 441
DIČ: 2120262056
IČ DPH: SK2023067795
Bankové spojenie: SLSP, a.s.
IBAN, SWIFT: SK35 0900 0000 0051 0801 2874

Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach:

a) zmluvných (titul, meno a priezvisko, funkcia, telefón, e-mail): Ing. Ján Sova – konateľ, 0902 289 298, sova@aipweb.sk

b) technických (titul, meno a priezvisko, funkcia, telefón, e-mail):

Ing. Ján Sova – konateľ,

doc. Ing. Martin Lopusniak, PhD.,

Ing. Kristián Kondáš, PhD. – HIP,

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

Článok 2 PREAMBULA

- 2.1 Zmluvné strany uzatvorili dňa 30.06.2021 Zmluvu o dielo predmetom ktorej je zhotovenie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie vo vykonávacom (realizačnom) stupni a na vykonanie inžinierskej činnosti na stavbu „**Rekonštrukcia časti budovy gymnázia J. Francisciho Rimavského pre potreby Knížnice Jána Henkela v Levoči – PD**“. (ďalej iba „zmluva o dielo“).
- 2.2 Zmluvné strany sa v súlade so Zmluvou č.: 1605/2021/OM Článku 15 Záverečné ustanovenia bod 15.4 dohodli na uzatvorení Dodatku č. 1.

Článok 3 Predmet DODATKU

- 3.1 Článok 5 Zmluvy Lehoty plnenia záväzkov a doba trvania Zmluvy bod 5.1.1 sa mení a znie nasledovne:
Dielo podľa bodu 4.2 Zmluvy - do 8 týždňov od odovzdania štúdie zámeru (realizovateľnosti) PD, získania kladného stanoviska KPÚ Prešov a odsúhlasenia Prešovského samosprávneho kraja.
- 3.2 Článok 5 Zmluvy Lehoty plnenia záväzkov a doba trvania Zmluvy bod 5.1.2 sa mení a znie nasledovne:
výkon inžinierskej činnosti projektanta podľa bodu 4.4 Zmluvy - do 120 dní od odovzdania štúdie zámeru (realizovateľnosti) PD, získania kladného stanoviska KPÚ Prešov a odsúhlasenia Prešovského samosprávneho kraja.

Článok 4 Záverečné ustanovenia

- 5.1 Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo zo dňa 30.6.2021, vrátane jej príloh, ktoré nie sú upravené Dodatkom č.1, zostávajú v platnom pôvodnom znení.
- 5.2 Tento Dodatok č.1 k Zmluve o dielo zo dňa 30.6.2021, je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z toho dve obdrží objednávatel' a dve obdrží zhotoviteľ.
- 5.3 Zmluvné strany vyhlasujú, že Dodatok č.1 k Zmluve o dielo zo dňa 30.6.2021 uzatvorili na základe ich slobodnej vôle, nebol uzatvorený v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, dodatok prečítali, jeho ustanoveniam porozumeli a na znak súhlasu s jeho obsahom dodatok podpisujú.
- 5.4 Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.

Objednávatel':
V Prešove, dňa: 30.8.2021

Zhotoviteľ:
V Košiciach, dňa: 26.8.2021

v. r.

.....
PaedDr. Milan Majerský, PhD.
predseda

v. r

.....
AIP projekt, s.r.o.
Ing. Ján Sova – konateľ

Dodatok bol zverejnený dňa: 30.11.2021
Dodatok nadobúda účinnosť dňa: 1.12.2021