

Žiadosť o poskytnutie finančného príspevku pre mikroprojekt z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja Program Interreg V-A Poľsko - Slovensko 2014 -2020.

Wniosek o dofinansowanie mikroprojektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Program Interreg V-A Polska - Słowacja 2014 - 2020.

Číslo mikroprojektu / Numer mikroprojektu:	INT/EK/KAR/1/II/B/0126
Dátum a hodina prijatia žiadosti Euroregiónom/VUC / Data i godzina wpłynięcia wniosku do Euroregionu/VUC:	pečiatka / pieczęć

Vedúci partner - žiadateľ / Partner wiodący - wnioskodawca	Fundacja Dróg Kulturowych
--	---------------------------

Názov mikroprojektu / Tytuł mikroprojektu	Droga Integralnej Odnowy Człowieka Via Reginae - Cesta Integrálnej Obnowy človeka Via Reginae
Prioritná os / Oś priorytetowa	Ochrona a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia
Špecifický cieľ / Cel szczegółowy	Zvýšení úrovně udržitelného využití kulturního a přírodního dědictví návštěvníky a obyvateli
Kód intervencie / Kod interwencji	090. Cyklistické trasy a turistické chodníky
Typ mikroprojektu / Typ mikroprojektu	spoločný / wspólny

Obdobie realizácie mikroprojektu / Okres realizacji mikroprojektu
06-2018 - 12-2018

Oprávnené výdavky / Wydatki kwalifikowalne					
Partneri / Partnerzy	Európsky fond regionálneho rozvoja / Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	Národné spolufinancovanie / štátna pomoc / Współfinansowanie krajowe		Spolu / Razem	Podiel partnera / Udział partnera
		Prostriedky zo štátneho rozpočtu / Środki z budżetu państwa	Vlastný vklad / Wkład własny		
Fundacja Dróg Kulturowych	42 583,21 €	2 504,89 €	5 009,80 €	50 097,90 €	50,53%
	85%	5%	10%		
Miasto Svidnik	41 694,54 €	4 905,24 €	2 452,62 €	49 052,40 €	49,47%
	85%	10%	5%		
Spolu / Razem	84 277,75 €	7 410,13 €	7 462,42 €	99 150,30 €	100%
Celková hodnota mikroprojektu / Wartość całkowita mikroprojektu				99 150,30 €	100%

Počet ostatných partnerov (bez VP) / Liczba pozostałych partnerów (bez PW)	1	Krajina pôvodu / Kraj pochodzenia	PL	0
			SK	1

Vedúci partner - žiadateľ / Partner wiodący - wnioskodawca		
Základné informácie / Podstawowe informacje		
Názov žiadateľa / Nazwa wnioskodawcy	Fundacja Dróg Kulturowych	
Typ žiadateľa / Kategoria wnioskodawcy	Neziskové mimovládne organizácie	
Štatutárny zástupca žiadateľa / Reprezentacja prawna wnioskodawcy	Zbigniew Możdżeń Prezes Zarządu - Presesta	
Krajina / Kraj	Poľsko	
Kraj / Województwo	Podkarpatské	
Okres / Powiat	Przemyský	
Obec PSČ / Miejscowość kod pocztowy	Jarosław 37-500	
Ulica, číslo domu / Ulica, numer domu	Benedyktyńska 5	
IČO / REGON	367001819	
DIČ / NIP	7922298164	
DPH / Podatek VAT	Je žiadateľ platcom DPH? / Czy wnioskodawca jest płatnikiem podatku VAT?	Môže žiadateľ realizáciou mikroprojektu získať naspäť výdavky vynaložené na DPH? / Czy wnioskodawca realizując powyższy mikroprojekt może odzyskać poniesiony koszt podatku VAT?
	Nie / Nie	Nie / Nie
Kontaktný telefón / Telefon kontaktowy	508 718 277	
Fax / Fax	nie dotyczy	
E-mailová adresa / Adres e-mail	fdk@fdk.org.pl	
Www stránka / Strona www	www.fdk.org.pl	
Doterajšie skúsenosti žiadateľa s realizáciou projektov vrátane projektov financovaných z prostriedkov EÚ / Dotychczasowe doświadczenie wnioskodawcy w realizacji projektów, w tym finansowanych ze środków UE	Fundacja powstała w kwietniu 2017 r. ale od razu rozpoczęła realizację zaplanowanych działań: 1. Uzyskano środki z funduszy FIO na przeprowadzenie Pierwszego Pikniku Dróg Kulturowych w Jarosławiu we wrześniu 2017 r., udział wzięło 5 000 osób. Prezes Fundacji był m.in. inicjatorem i koordynatorem powstania Klastra kulturowo-turystycznego Polski Wschodniej im. Bł. Jana Pawła II "Klaster JP2". Nadácia vznikla v apríli 2017, ale hneď od začiatku začala s realizáciou plánovaných aktivít: 1. Získali sa finančné prostriedky z fondov FIO na Prvý piknik kultúrnych ciest v Jarosławi v septembri 2017, zúčastnilo sa 5 000 ľudí. Navyše prestea Nadácie bol iniciátorom a koordinátorom vzniku Kultúrno - turistického klastra Wýchodného Poľska bl. Jána Pavla II. „Klaster JP2”.	

Kontaktná osoba / Osoba do kontaktu	
Meno a priezvisko / Imię i nazwisko	Zbigniew Możdżeń
Telefón / Telefon	508 718 277
Fax / Fax	nie dotyczy
E-mailová adresa / Adres e-mail	fdk@fdk.org.pl

Partner mikroprojektu 1 / Partner mikroprojektu 1		
Základné informácie / Podstawowe informacje		
Názov partnera 1 / Nazwa partnera 1	Miasto Svidnik	
Kategória partnera 1 / Kategoria partnera 1	Obec	
Štatutárny zástupca partnera 1 / Reprezentacja prawna Partnera 1	Ing. Ján Holodňák Burmistrz Miasta Svidnik - Primátor Mesta Svidnik	
Krajina / Kraj	Slovensko	
Kraj / Województwo	Prešovský kraj	
Okres / Powiat	Svidník	
Obec PSČ / Miejscowość kod pocztowy	Svidnik 089 01	
Ulica, číslo domu / Ulica, numer domu	Sovietskych hrdinov 200/33	
IČO / REGON	00331023	
DIČ / NIP	2020784821	
DPH / Podatek VAT	Je partner 1 platcom DPH? / Czy partner 1 jest płatnikiem podatku VAT?	Može partner 1 realizáciou mikroprojektu získať naspäť výdavky vynaložené na DPH? / Czy partner 1 realizując powyższy mikroprojekt może odzyskać poniesiony koszt podatku VAT?
	Nie / Nie	Nie / Nie
Kontaktný telefón / Telefon kontaktowy	00421 54 7521098	
Fax / Fax	00421 54 7522394	
E-mailová adresa / Adres e-mail	Lubos.cepan@svidnik.sk	
Www stránka / Strona www	www.svidnik.sk	

Doterajšie skúsenosti partnera 1 s mikroprojektu realizáciou projektov vrátane projektov financovaných z prostriedkov EÚ / Dotychczasowe doświadczenie partnera 1 mikroprojektu w realizacji projektów, w tym finansowanych ze środków UE	• (PHARE BRIGS) Zielony region Podduklian - 156 150,75€ (realizacja 2005 - 2006) • (INTERREG IIIA) Miasto i region Svidník - znać i promować - 80.520,98 EUR (realiz. 2006 - 2007) • (PO BI) PHSR miasto Świdnik na lata 2007 - 2013 do 32378.94 € (realiz. 2006 - 2007) • (EFS) Szkolenie pracowników gminy Svidník - 50 959,97€ (realiz. 2006 - 2007) • (RPO) Świdnik, szkoły Comenius, rehabilitacja i rekonstrukcja - € 1,661,020.00 (realiz. 2009 - 2011) • (RPO) Świdnik, szkoła 8.mája, rehabilitacja i rekonstrukcja - € 1,142,310.00 (realiz. 2009 - 2011) • (ROP) Svidník - odbudowa i odnowienie centrum miasta - 1.271.410,86€ (realiz. 2010 - 2012) • (Program Współpracy Transgranicznej na lata 2007-2013 SR-PL) - Świdnik - przebudowa lodowiska - RITA - 468,100.16€ (realiz. 2010 - 2011) • (Program Współpracy Transgranicznej na lata 2007-2013 SR-PL) - dla matek i ich dzieci - 54,180.98€ (realiz. 2015) • (Program Współpracy Transgranicznej 2007 - 2013 SR-PL) - kino bez granic - 46.344,40 EUR€ realiz. 2013 • (Program Współpracy Transgranicznej na lata 2007-2013 SR-PL) - kulturowe - ośrodek społeczny Świdnik - modernizacja -1,024,227.50€ realiz. 2013 - 2014 • OP konkurencyjności i wzrostu gospodarczego - 595 495,15 EUR€ realiz. 2016 • (PHARE BRIGS) Eko - Zelený Podduklianský región - 156 150,75€ realizácie: 2005 - 2006 • (INTERREG IIIA) Mesto a región Svidník - poznaj a propaguj - 80 520,98€ realiz. 2006 - 2007 • (OPZI) PHSR mesta Svidník na roky 2007 - 2013 - 32.378,94€ realiz. 2006 - 2007 • (ESF) Vzdelávanie zamestnancov samosprávy mesta Svidník - 50.959,97€ realiz. 2006 - 2007 • (ROP) Svidník, ZŠ Komenského, obnova a rekonštrukcia - 1.661.020,00€ realiz. 2009 - 2011 • (ROP) Svidník, ZŠ 8.mája, obnova a rekonštrukcia - 1.142.310,00€ realiz. 2009 - 2011 • (ROP) Svidník - rekonštrukcia a obnova centra mesta - 1.271.410,86€ realiz. 2010 - 2012 • (Program cezhraničnej spolupráce 2007 - 2013 SR-PL) - Svidník - rekonštrukcia ľadovej plochy - RITA - 468.100,16€ realiz. 2010 - 2011 • (Program cezhraničnej spolupráce 2007 - 2013 SR-PL) - Pre mamy a ich deti - 54.180,98€ realiz. 2015 • (Program cezhraničnej spolupráce 2007 - 2013 SR-PL) - kino bez hraníc - 46.344,40€ realiz. 2013 • (Program cezhraničnej spolupráce 2007 - 2013 SR-PL) - Kultúrno - spoločenské centrum Svidník - modernizácia - 1.024.227,50€ realiz. 2013 - 2014 • OP Konkurencieschopnosť a hospodársky rast - 595.495,15€ realiz. 2016
--	---

Kontaktná osoba / Osoba do kontaktu	
Meno a priezvisko / Imię i nazwisko	Lubos Cepan
Telefón / Telefon	00421 54 7521098
Fax / Fax	00421 54 7522394
E-mailová adresa / Adres e-mail	Lubos.cepan@svidnik.sk

Kvalita cezhraničného partnerstva / jakość partnerstwa transgranicznego	
Spoločná príprava mikroprojektu / Wspólne przygotowanie mikroprojektu	Áno / Tak
Wstępem do przygotowywania było ustalenie wspólnego zakresu, który odpowiada na potrzeby dwóch przygranicznych miejscowości. W trakcie przygotowywania projektu ważne było zidentyfikowanie zasobów i wzajemnych oczekiwań, określenie celów, zadań, produktów oraz budżetu. Pierwsze rozmowy zaowocowały wypracowaniem wspólnej idei Drogi Królowej Via Reginae (powstała większa idea stworzenia Szlaku Via Reginae, załącznik II - mapa). Kolejne spotkania organizowane po stronie polskiej i po słowackiej doprowadziły do wypracowania koncepcji projektu odpowiadającej na potrzeby pogranicza w zakresie rozwoju duchowego poprzez wprowadzenie Pieszego Szlaku Drogi Integralnej Odnowy Człowieka Via Reginae (załącznik I - mapa) jako dobrze rozpoznawalnej marki regionalnej wpisującej się w długofalową strategię kreowania marki Carpathia. Założono rozwój partnerstwa w oparciu o wykorzystanie dziedzictwa kulturowego obszaru projektu. Wiedza tematyczna i doświadczenie partnerów pozwoliło na sprawne dopracowanie założeń projektowych. Wspólne rozwiązania mogą być później modelowo powielane w kolejnych inicjatywach. Podkladom na prípravu projektu bolo dôležité vytvoriť spoločný rozsah, ktorý reaguje na potreby dvoch prihraničných miest. Pri príprave projektu bolo dôležité identifikovať zdroje a vzájomné očakávania, ciele, úlohy, produkty a rozpočet. Prvé rozhovory viedli k vytvoreniu spoločnej myšlienky Cesty Kráľovnej Via Reginae (vznikla väčšia idea vytvorenia trasy Via Reginae, príloha II - mapa). Následné stretnutia organizované na poľskej i slovenskej strane viedli k vývoju konceptu projektu zodpovedajúceho potrebám hranice z hľadiska duchovného vývoja prostredníctvom Pešieho chodníka Cesty integrálnej obnovy človeka Via Reginae (príloha I - mapa) ako dobre známa uznávaná regionálna značka, ktorá je súčasťou dlhodobej stratégie tvorenia značky Carpathia. Počíta sa s rozvojom partnerstva založenom na využití kultúrneho dedičstva v oblasti projektu. Tematické znalosti a skúsenosti partnerov boli predpokladom na správne vypracovanie projektových návrhov. Spoločné riešenia môžu neskôr slúžiť ako model v ďalších iniciatívach.	
Spoločná realizácia mikroprojektu / Wspólna realizacja mikroprojektu	Áno / Tak
Realizacja będzie się opierać na konkretnych i skoordynowanych działaniach partnerów oraz na stosowaniu podobnych rozwiązań. Partner wiodący odpowiedzialny za całość projektu będzie nadzorował i właściwie zarządzał personelem projektowym oraz zadaniami projektowymi w celu osiągnięcia założonych celów i rezultatów. Każdy z partnerów odpowiedzialny będzie za realizację przydzielonych w projekcie zadań, osiągnięcie wyznaczonych celów, produktów i wskaźników. Zaplanowane transgraniczne działania zostały przygotowane w taki sposób, aby każdy partner zaangażowany był w całym procesie wdrażania na różnych poziomach. Zakłada się realizację opartą na bezpośrednim kontakcie partnerów oraz udział i współpracę w realizacji wspólnych zadań partnerów. Dzięki temu potencjał wszystkich stron zostanie wykorzystany i przełożony na wspólne stworzenie nowego produktu transgranicznego w ramach Szlaku Via Reginae, czyli Pieszego Szlaku Drogi Integralnej Odnowy Człowieka Via Reginae. Realizácia sa bude opierať o konkrétne a koordinované akcie partnerov s využitím podobných riešení. Vedúci partner zodpovedný za celý projekt bude dohliadať a riadiť projektový personál i projektové úlohy s cieľom dosiahnutia vytýčených cieľov a výsledkov. Každý partner bude zodpovedný za realizáciu zadaných úloh, dosiahnutie cieľov, výstupov a ukazovateľov. Plánované cezhraničné aktivity boli pripravené takým spôsobom, aby bol každý partner angažovaný v celom procese realizácie na rôznych úrovniach. Počíta sa s realizáciou na základe bezprostredného kontaktu partnerov, ako aj účasť a spolupráca na realizácii spoločných úloh partnerov. Vďaka tomu sa využije potenciál všetkých strán a pretaví sa do vytvorenia spoločného cezhraničného produktu v rámci cesty Via Reginae, čiže pešieho chodníka Cesty integrálnej obnovy človeka Via Reginae.	
Spoločný personál mikroprojektu / Wspólny personel mikroprojektu	Áno / Tak

U każdego partnera po stronie polskiej i słowackiej, będzie zorganizowane biuro projektu, którego zadaniem będzie właściwa realizacja projektu zgodnie z budżetem oraz harmonogramem. Do realizacji zadań w projekcie u każdego partnera będzie zaangażowany doświadczony personel. Podział zadań został ustalony w ten sposób, aby każdy partner biorący udział w projekcie dysponował doświadczoną kadrą, która sprawnie poprowadzi przypisane im zadania. Z uwagi na skalę działań zostanie położony nacisk na to, aby koordynatorzy merytoryczni, finansowi i osoby odpowiedzialne za obsługę administracyjną projektu, sprawnie realizowali swoje obowiązki, a jednocześnie monitorowali postęp rzeczowy jak i finansowy projektu. Członkowie zespołu projektowego każdego z partnerów będą ze sobą ściśle współpracować w celu osiągnięcia spójności działań projektowych. W projekcie planuje się wspólną wymianę informacji i doświadczeń z realizacji na każdym etapie projektu zgodnie z przyjętym planem komunikacji. Dzięki takim działaniom realizacja projektu będzie prawidłowa i efektywna.

Každý partner na polskej i slovenskej strane vytvorí kanceláriu projektu, ktorej úlohou bude realizácia projektu v súlade s rozpočtom a harmonogramom. Na realizáciu úloh projektu každého partnera bude zaškolený skúsený personál. Úlohy boli rozdelené takým spôsobom, aby každý zúčastnený partner projektu disponoval skúseným personálom, ktorý správne vykoná pridelené úlohy. Vzhľadom na škálu úloh bude dôraz na to, aby koordinátori i zodpovedné osoby za administratívnu obsluhu, dobre zrealizovali svoje záväzky a zároveň monitorovali vecný i finančný postup projektu. Členovia projektového tímu každého z partnerov budú medzi sebou úzko spolupracovať s cieľom dosiahnutia spokojnosti projektových prác. V projekte sa plánuje spoločná výmena informácií a skúseností s realizáciou na každom stupni projektu v súlade s prijatým plánom komunikácie. Vďaka takýmto prácam bude realizácia projektu efektívna a podľa pravidiel.

Spoločné financovanie mikroprojektu. / Wspólne finansowanie mikroprojektu

Áno / Tak

Projekt ma wspólny budżet odzwierciedlający zaangażowanie, rolę i udział każdego partnera w całym przedsięwzięciu. Każdy z partnerów odpowiedzialny jest za wniesienie wkładu własnego zgodnie kryteriami projektu, przypisanymi zadaniami oraz budżetem projektu, aby docelowo w pełni osiągnąć założone wskaźniki projektu. Ponadto każdy z partnerów zobowiązał się do zapewnienia odpowiedniej części środków na realizację swoich zadań do czasu uzyskania refundacji. Partner wiodący uruchomi jeden rachunek bankowy pozostający w jego dyspozycji, na który przekazywane będą środki na dofinansowanie projektu z EFRR. Partner wiodący będzie odpowiadać za przepływy finansowe między partnerami projektu, komunikację oraz sprawozdawczość.

Projekt má spoločný rozpočet odrzrkadľujúci angažovanie, úlohu i účasť každého partnera. Každý z partnerov je zodpovedný za vlastný vklad v súlade s kritériami projektu, určenými úlohami ako aj rozpočtom projektu, s cieľom plne dosiahnuť vytýčené ukazovatele projektu. Okrem toho každý z partnerov je zaviazaný poskytnúť zodpovednú časť prostriedkov na realizáciu svojich úloh do doby získania refundácie. Vedúci partner zriadi jeden bankový účet, na ktorý budú poukázané prostriedky na financovanie projektu z ERDF. Vedúci partner bude zodpovedný za finančné prevody medzi partnermi projektu, komunikáciu a informovanie.

POPIS MIKROPROJEKTU / OPIS MIKROPROJEKTU

Odôvodnenie mikroprojektu / Uzasadnienie mikroprojektu

Miasto Jarosław w Województwie Podkarpackim oraz miasto Svidnik na SK mają wiele unikalnych wartości kulturowych. Niewątpliwym atutem po stronie polskiej jest fakt krzyżowania się dróg A4 oraz S19, które noszą zwyczajowe nazwy: Via Regia, czyli Droga Królewska oraz Via Carpathia, czyli Droga Karpacka (droga przebiega przez SK). Drogi te są nie tylko ciągami komunikacyjnymi i handlowymi, ale również szlakami, przez które przetacza się ogromny potencjał kulturowy. Im większy ruch komunikacyjny, tym większe oddziaływanie kulturowe, a im większy wpływ na umysł i ducha ludzkiego, tym większe przyciąganie zasobów ludzkich i co za tym idzie kapitału. Od kilku lat pracujemy nad ideą szlaku kulturowego „Via Reginae” (Droga Królowej), który zawiera w sobie Drogę Integralnej Odnowy Człowieka. Podstawą jest założenie, że wzdłuż Via Regia i Via Carpathia funkcjonuje wiele bardziej lub mniej znanych sanktuariów maryjnych odwiedzanych przez pielgrzymów, turystów i podróżnych. Do tej pory jednak niezbyt świadomie wykorzystywano ten potencjał. Dotychczasowe prace przyniosły efekt - wniosek o dofinansowanie w ramach programu Polska-Słowacja, zatytułowany Via Reginae. W jego przygotowaniu obaj partnerzy brali czynny udział. Wypracowano wspólne założenia. Polsko-słowacki dialog doprowadził do opracowania wspólnej koncepcji nowatorskiego Pieszego Szlaku

Drogi Integralnej Odnowy Człowieka Via Reginae, jako nowy standard współpracy między krajami przygranicza, zgłębi się zagadnienie duchowości związanej z odnową człowieka. W ramach drogi osoby indywidualne lub grupy znajdowałyby dystans do cywilizacji i szarej codzienności. Planuje się, że w specjalnie przygotowanych, zabytkowych pomieszczeniach byłaby możliwość indywidualnych spotkań z księżmi, siostrami zakonnymi lub osobami świeckimi (wg indywidualnego wyboru), aby ocenić stan psychofizyczny, psychiczny, społeczny i duchowy danej osoby i zaproponować jej przejście całością lub tylko częścią Drogi Integralnej Odnowy Człowieka. Kompetentny doradca wskazałby także kolejność i czasokres poszczególnych etapów dostosowane do aktualnych potrzeb danego człowieka. Ważnym punktem jest ostatni element - etap oceny skuteczności przeżytej Drogi Integralnej Odnowy i wyciągnięcia z tej oceny wniosków i zaleceń na przyszłość. W ramach projektu dokona się pilotażowego utworzenia stacji / sal odnowy:

Stacja I - Nabrania dystansu - Droga otwarcia

Stacja II - Zadumy i kontemplacji - Droga ekologiczna

Stacja III - Odnowy psychobiologicznej - Droga relaksacji

Stacja IV- Odnowy duchowej - Droga uzdrowienia

Stacja V - Odnowy balneologicznej - Droga oczyszczenia

Stacja VI - Galeria inspiracji - Droga poszukiwań estetycznych

Opracowana strategia i pilotażowe wdrożenie przełoży się na kolejne wspólne projekty (poprzez przygotowanie właściwych rekomendacji) . Stworzona na potrzeby projektu strona internetowa oraz fanpage na Facebook ma umożliwić dotarcie do większej skali osób, aby zasięg oddziaływania przełożył się na osiągnięcie założonych rezultatów. Wszystkie produkty projektu będą dostosowane dla wszystkich użytkowników, w tym do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Mesto Jaroslav v Podkarpatskom vojvodstve ako aj mesto Svidník na SK disponujú množstvom unikátnych kultúrnych. Nesporonou výhodou na poľskej strane je križovatka ciest A4 a S19, ktoré nosia obvyklé názvy: Via Regia, čiže Kráľovská cesta a Via Carpathia, čiže Karpatská cesta (cesta vedie cez SK). Tieto cesty sú nielen komunikačnými a obchodnými ťahmi, ale rovnako trasami s ohromným kultúrnym potenciálom. čím väčší cestovný ruch, tým väčší kultúrny efekt a čím väčší vplyv na myseľ i duchovno, tým väčšie množstvo ľudí a teda aj kapitálu. Niekoľko rokov pracujeme na myšlienke kultúrnej cesty „Via Reginae” (Cesty Kráľovnej), ktorá

v sebe zahŕňa Cestu integrálnej obnovy človeka. Základom je fakt, že pozdĺž Via Regia i Via Carpathia existuje veľa známych i menej známych mariánskych miest navštevovaných pútnikmi, turistami a pocestnými. Dosiaľ však nie je celkom využitý tento potenciál. Doterajšie práce priniesli efekt - návrh na financovanie v rámci programu Poľsko - Slovensko s názvom Via Reginae. Na jeho príprave sa aktívne podieľali obaja partneri. Vypracovali spoločné ciele. Poľsko - slovenský dialóg viedol k vypracovaniu spoločnej koncepcie novátorského Pešieho chodníka Cesty integrálnej obnovy človeka Via Reginae, ako nový štandard spolupráce medzi oblasťami

pohraničia, prehĺbi otázka duchovna spojená s obnovou človeka. V rámci cesty individuálne osoby alebo skupiny nachádzali by únik od civilizácie i bežného dennodenného stereotypu. Plánuje sa, že v špeciálne pripravených, historických miestnostiach by boli možné individuálne stretnutia s kňazmi, rehoľnými sestrami alebo svetskými osobami (podľa individuálneho výberu) s cieľom zhodnotiť psychofyzický, psychický, spoločenský i duchovný stav danej osoby a odporučiť jej prejsť celú trasu alebo len niektorú časť Cesty integrálnej obnovy človeka.

Kompetentná osoba by ukázala tiež postupnosť i dĺžku trvania jednotlivých etáp prispôbením aktuálnym potrebám daného človeka. Dôležitým bodom je posledný prvok - etapa zhodnotenia účinku prežitej Integrálnej obnovy a výber návrhov hodnotenia i pre budúcnosť. V rámci projektu sa vykoná pilotné vytvorenia cesty/ sál obnovy:

Stanica 1. - Získanie odstupu Cesta otvorenia

Stanica 2. - Rozjímania a kontemplácie - Ekologická cesta

Stanica 3. - Psychobiologickej obnovy - Cesta relaxácie

Stanica 4. – Obnovy duchovnej – Cesta uzdravenia

Stanica 5. – Obnovy balneologickej – Cesta očistenia

Stanica 6. – Galéria inšpirácie – Cesta estetických hľadání

Vypracovaná stratégia a pilotná implementácia sa premietne do ďalších spoločných projektov (príprava vhodných odporúčaní). Vytvorená pre potreby projektu webová stránka a fan stránka na Facebooku má umožniť prístup k väčšiemu počtu ľudí, aby vplyv týchto aktivít sa premietol na dosiahnutie určených cieľov. Všetky produkty projektu budú prispôbené všetkým používateľom vrátane potrieb ľudí so zdravotným postihnutím.

Hlavný cieľ mikroprojektu a spôsob, akým prispieva k realizácii špecifického cieľa

programu / Cel ogólny mikroprojektu oraz sposób w jaki przyczynia się do realizacji celu szczegółowego programu

Celem głównym projektu jest zbudowanie Pieszego Szlaku Drogi Integralnej Odnowy Człowieka Via Reginae jako elementu większego Szlaku Via Reginae, czyli transgranicznego markowego produktu turystyczno-pielgrzymkowego opartego na wschodnich i zachodnich tradycjach chrześcijańskich.

W założeniach Pieszego Szlaku Drogi Integralnej Odnowy Człowieka Via Reginae zakłada się działania mające na celu zbudowanie jego wizerunku jako jednej z marek regionu karpackiego specjalizującej się w regeneracji duchowej i psychicznej, budzenia trwałych pozytywnych emocji i relacji międzyludzkich, wykorzystywania bogactw przyrody i przestrzeni jako elementów pobudzających do poszukiwania siebie, atrakcji przyrodniczych i dziedzictwa kulturowego sprzyjającego przeżywaniu duchowych i mistycznych uniesień i wrażeń. Karpaty to idealna przestrzeń zewnętrzna do wewnętrznych odkryć, refleksji nad własnym życiem oraz poszukiwania swojego przeznaczenia i powołania.

Cel główny przyczyni się do zwiększenia poziomu zrównoważonego wykorzystania dziedzictwa kulturowego przez odwiedzających i mieszkańców poprzez:

- stworzenie warunków do wzmocnienia nawiązanego partnerstwa oraz zainicjowania kolejnych partnerstw;
- tworzenie nowych pomysłów i rozwiązań już na etapie opracowywania wspólnych standardów;
- połączenie partnerów, które stworzy przestrzeń do wspólnych działań na rzecz ochrony, rozwijania oraz promowania dziedzictwa kulturowego;
- stworzenie warunków do rozwoju duchowego osób korzystających z zasobów kulturowych obszaru projektu;
- działania projektowe: spotkania tematyczne, konferencja i wystawy oraz pilotażowe wdrożenie wsparcia dla mieszkańców i turystów stworzą możliwość do połączenia osób odwiedzających, z kolei ich wzajemne poznanie przełoży się na kolejne inicjatywy, tym razem oddolne, które będą wspierać / uzupełniać ofertę projektową;
- eksponowanie potencjału dziedzictwa kulturowego obszaru projektu, dzięki któremu miejscowa ludność bardziej utożsami się ze swoim regionem, będzie aktywnie go promować, a to spowoduje napływ kolejnych osób odwiedzających.

Hlavným cieľom projektu je vybudovanie Pešieho chodníka Cesty integrálnej obnovy človeka Via Reginae ako elementu väčšej trasy Via Reginae, čiže cezhraničného značkového turisticko – pútnického produktu, ktorý sa opiera o východné i západné kresťanské tradície.

V plánoch Pešieho chodníka Cesty integrálnej obnovy človeka Via Reginae sa predpokladajú aktivity s cieľom vytvorenia jeho obrazu ako jednej zo značiek karpatského regiónu špecializujúcej sa v duchovnej i psychickej regenerácii, prebudenie trvalých pozitívnych emócií a medziludských vzťahov, využitie bohatstva prírody a vesmíru ako prvkov na nájdenie seba, prírodných krás i kultúrneho dedičstva vedúce k prežívaniu duchovných a mystických pocitov. Karpaty sú ideálnym vonkajším priestorom na vnútorné objavy, reflexie nad vlastným životom a hľadanie svojho osudu a zmyslu života.

Hlavný cieľ sa pričíní o zvýšenie úrovne udržateľného využitia kultúrneho dedičstva návštevníkmi i domácimi v prihraničných oblastiach prostredníctvom:

- vytváranie podmienok na posilnenie partnerstva a iniciovanie ďalších partnerstiev;
- vytváranie nových myšlienok a riešení už na etape vypracovania spoločných štandardov;
- spojenie partnerov, ktoré vytvorí priestor pre spoločnú ochranu, rozvoj ako aj propagáciu kultúrneho dedičstva
- vytvorenie podmienok na duchovný rozvoj osôb využívajúcich kultúrne zdroje projektu
- projektové práce: tematické stretnutí, konferencia, výstava a pilotnú implementáciu podpory pre obyvateľov a turistov vytvorí možnosť spájania návštevníkov, ich vzájomné poznanie sa môže premietnuť do ďalších iniciatív, ktoré budú umocňovať/doplňovať ponuku projektu
- exponovanie potenciálu kultúrneho dedičstva oblasti projektu, vďaka ktorému miestni ľudia zvýšia povedomie o svojom regióne, budú ho aktívne propagovať a to bude mať za následok nárast návštevníkov.

Špecifické ciele mikroprojektu (max.3) a spôsob, akým prispievajú k realizácii hlavného cieľa mikroprojektu / Cele szczegółowe mikroprojektu (max.3) oraz sposób, w jaki przyczyniają się do realizacji celu ogólnego mikroprojektu

1. Połączenie Pieszego Szlaku Drogi Integralnej Odnowy Człowieka Via Reginae z miejscami kulturowymi - kultu maryjnego w ramach Szlaku Via Reginae
Projekt zakłada utworzenie Pieszego Szlaku Drogi Integralnej Odnowy Człowieka Via Reginae jako elementu Szlaku Via Reginae. Wiedza ekspercka partnerów już na etapie przygotowania projektu pozwoliła na wskazanie potrzeby rozwinięcia Pieszego Szlaku Drogi Integralnej Odnowy Człowieka Via Reginae na bazie miejsc związanych z kultem maryjnym. Zasoby, jakimi dysponują sanktuaria i kościoły, stanowią niezwykle dużą wartość duchową dla ludności lokalnej i turystów. Słabo rozpoznawalne miejsca skorzystają dzięki wspólnej promocji i również będą mogły wzmocnić własne dziedzictwo kulturowe.

2. Zagospodarowanie potencjałów obszaru projektu w zakresie rozwoju duchowego i kulturowego, a tym samym gospodarczego

Założona współpraca w dziedzinie rozwoju duchowego i dziedzictwa kulturowego opartego na kulcie maryjnym doprowadzi do dalszych inicjatyw tematycznych i dodatkowo przełoży się na inne dziedziny życia społecznego. Wysoka jakość działań będzie skutkowała większym odsetkiem osób, które będą odwiedzać miejsca objęte realizacją projektu. Dzięki temu zwiększy się również zasięg przekazywanych informacji, a tym samym osiągnięte zostaną wskaźniki rezultatów i produktów projektu. Turysci będą korzystać z baz gastronomiczno-hotelowych oraz innych atrakcji danego rejonu, w tym kulturalno-rozrywkowych. Wzrost odwiedzających pociągnie za sobą kolejne inicjatywy lokalnych samorządów i innych podmiotów mające na celu lokalny i ponadlokalny rozwój. Wszystkie te procesy będą czynnikiem wzrostu ekonomicznego.

1. Spojenie Pešieho chodníka Cesty integrálnej obnovy človeka Via Reginae s kultúrnymi miestami- mariánskeho kultu v rámci trasy Via reginae

Projekt spočíva vo vytvorení Pešieho chodníka Cesty integrálnej obnovy Via Reginae ako súčasť trasy Via Reginae. Experti už vo fáze prípravy projektu identifikovali potrebu vytvoriť peší chodník Cesty integrálnej obnovy človeka na miestach spojených s kultom Panny Márie. Zdroje, ktorými disponujú sanktuária a kostoly, majú neobyčajnú duchovnú hodnotu pre návštevníkov i obyvateľov (akú). Menej známe miesta budú mať prospech zo spoločnej propagácie a tiež budú môcť posilniť svoje vlastné kultúrne dedičstvo.

2. Rozvoj potenciálu oblasti projektu pre rozvoj duchovného a kultúrneho dedičstva, a tým aj ekonomický rozvoj. Spolupráca v oblasti duchovného a kultúrneho dedičstva, založená na kulte Panny Márie, povedie k ďalším tematickým iniciatívam a preniesie sa do ďalších oblastí spoločenského života. Vysoká kvalita projektu bude mať za následok vyššie percento ľudí, ktorí navštívia miesta projektu. V dôsledku toho sa zvýši rozsah poskytovaných informácií, a tým sa

dosiahnu ukazovatele a výstupy v projekte. Turisti budú využívať gastronomicko-hoteliérske služby a ďalšie atrakcie v regióne, vrátane kultúrno-zábavných. Nárast počtu návštevníkov si vyžiada ďalšie iniciatívy miestnych samospráv a ďalších subjektov zameraných na miestny i nadregionálny rozvoj. Všetky tieto procesy budú ukazovateľom ekonomického rastu.

Cielové skupiny a vplyv mikroprojektu na cieľové skupiny / Grupy docelowe i wpływ mikroprojektu na grupy docelowe

→ obyvatelia oprávneného územia
→ osoby navštevujúce oprávnené územie vrátane turistov a iných osôb využívajúcich kultúrno-rekreačnú ponuku územia zahrnutého do programu

W węższym ujęciu grupą docelową projektu będą osoby / podmioty bezpośrednio wpływające / mogące wpływać poprzez zasięg i rodzaj swoich decyzji na kształt i funkcjonowanie Pieszego Szlaku Drogi Integralnej Odnowy Człowieka Via Reginae po stronie partnera ze SK i PL. Należą do nich: przedstawiciele hierarchii kościołów wschodnich i zachodnich tradycji chrześcijańskich, elit politycznych, władz samorządowych, osoby podejmujące decyzje gospodarcze w regionach, specjaliści z zakresu kultury i turystyki, podmioty ekonomii społecznej, w tym stowarzyszenia i fundacje kulturalne i turystyczne, podmioty gospodarcze.

W szerszym ujęciu grupą docelową projektu będą wszyscy korzystający z dobrodziejstw Szlaku: lokalna

ludność pogranicza oraz turyści spoza obszaru. W grupie tej znajdują się chrześcijanie tradycji wschodnich i zachodnich oraz wszyscy Ci, którzy będą zainteresowani poznaniem owych tradycji. Wszystkie produkty projektu będą dostosowane dla wszystkich użytkowników, w tym do potrzeb osób niepełnosprawnych. W materiałach drukowanych, internetowych, multimedialnych będzie stosowany język łatwy do czytania i zrozumienia oraz czytelne czcionki. Spotkania odbywać się będą w budynkach dostosowanych architektonicznie dla osób niepełnosprawnych, planowane posiłki będą uwzględniać specyficzne potrzeby żywieniowe. W przypadku pojawienia się osób z niepełnosprawnościami, które będą potrzebowały np. systemów wspomagających słyszenie lub pomocy tłumacza języka migowego, Partnerzy projektu zobowiązują się zapewnić stosowne wsparcie.

V užšom zmysle, cieľovou skupinou projektu sú osoby / subjekty, ktoré priamo ovplyvňujú alebo ktoré by mohli mať vplyv prostredníctvom svojho dosahu a typom ich rozhodnutí na tvar a fungovanie Pešieho chodníka Cesty integrálnej obnovy človeka Via Reginae na strane partnerov zo SK i PL. Patria k nim: zástupcovia hierarchie cirkvi východných i západných kresťanských tradícií, politickej elity, miestnej samosprávy, osoby majúce vplyv na hospodárstvo v regiónoch, odborníci v oblasti kultúry a cestovného ruchu, hospodárske subjekty.

Všeobecnejšie povedané, cieľovou skupinou projektu sú všetci, ktorí budú využívať výhody trasy: obyvatelia podkarpatského a prešovského regiónu a príslušných oblastí ako aj turisti z celého sveta. Nachádzajú sa tu kresťania východných i západných kresťanských tradícií a všetci tí, ktorí sa budú o tieto tradície zaujímať. Všetky produkty projektu budú prispôbené všetkým používateľom vrátane potrieb ľudí so zdravotným postihnutím. V tlačенých, internetových a multimedialných materiáloch sa použije ľahko čitateľný a zrozumiteľný jazyk, ako aj čitateľné písmo. Stretnutia sa uskutočnia v architektonicky prispôbených budovách pre zdravotne postihnutých, plánované jedlá budú zohľadňovať špecifické nutričné potreby. V prípade ľudí so zdravotným postihnutím, ktorí budú napríklad potrebovať špeciálne pomôcky na vypočutie alebo pomoc tlmočníka znakovkej reči, partneri projektu sa zaväzujú poskytnúť primeranú podporu.

Úlohy mikroprojektu / Zadania mikroprojektu	
Názov úlohy / Nazwa zadania	Promocja Strategii Pieszego Szlaku Drogi Integralnej Odnowy Człowieka Via Reginae (PL) - Propagacja Strategii Pešieho Chodníka Cesty Integrálnej Obnowy človeka Via Reginae (PL)
Partneri mikroprojektu zapojení do realizácie úlohy / Partnerzy mikroprojektu zaangażowani w realizację zadania	Fundacja Dróg Kulturowych - Finansujący partner Miasto Svidnik
Termín realizácie / Termin realizacji	2018-06 - 2018-09
Miesto realizácie / Miejsce realizacji	Jaroslów, Svidnik
Popis úlohy s uvedením nevyhnutných kvalitatívnych a kvantitatívnych parametrov (vrátane propagácie úlohy) / Opis zadania ze wskazaniem niezbędnych parametrów jakościowych i ilościowych (w tym promocja zadania)	W ramach zadania zostanie opracowana Strategia Pieszego Szlaku Drogi Integralnej Odnowy Człowieka Via Reginae (skrót DIOC VR) (VII-X 2018) zawierająca system stacji / sal odnowy, bazujących na miejscach związanych z kultem maryjnym. Strategia zawierać będzie opracowanie i wdrożenie wspólnych transgranicznych standardów i wytycznych w zakresie ochrony i zachowania dziedzictwa kultur oraz zakres pomocy osobom potrzebującym. Fundacja będzie zbierać materiały po polskiej stronie. W trakcie pracy nad strategią odbędzie się dodatkowo robocze spotkanie tematyczne (VII 2018) - omówienie i analiza zagadnień zw. z zakresem meryt. szlaku oraz strategią, konsultacje bieżących spraw rzecz. i finans. 2-dni, 20 osób (K i M - 10 osób z PL i 10 osób z SK). W ramach Pikniku Dróg Kulturowych w Jarosławiu zorganizowana zostanie wystawa fotograficzna (IX 2018) - 70 fotografii przygotowanych w trakcie projektu, z przykładowymi zasobami kulturowymi i osobami uczestniczącymi w pilotażu oraz konferencja (IX 2018) - uczestnikami będą reprezentanci grupy doc. projektu, 2 dni dla 100 osób (K i M z PL i SK). Zaprezentowana zostanie Strategia Szlaku, prezentacje tematyczne powiązane z odnową człowieka oraz wypowiedzi uczestników pilotażu. Konferencja będzie służyć współpracy obu partnerów oraz integracji społeczności PL i SK. W materiałach będzie stosowany język łatwy do czytania i zrozumienia oraz czytelne czcionki. Spotkania odbywać się będą w budynkach dostosowanych architektonicznie dla osób niepełnosprawnych, planowane posiłki będą uwzględniać specyficzne potrzeby żywieniowe. V rámci tejto úlohy bude vytvorená stratégia Pešieho chodníka Cesty integrálnej obnovy Via Reginae (DIOC VR, slovensky CIOČ VR – pozn. prekl.) (7-10 2018), vrátane staníc /sál obnovy na miestach mariánskeho kultu. Stratégia bude zahrňať vypracovanie a implementáciu spoločných cezhraničných noriem a usmernení na ochranu a zachovanie kultúrneho dedičstva a rozsah pomoci pre ľudí v núdzi. Nadácia bude zhromažďovať materiály na polskej strane. Počas práce na stratégii sa uskutoční ďalšie tematické pracovné stretnutie (7. 2018) - diskusia a analýza úloh spojených s realizáciou chodníka a stratégiou, konzultácie o aktuálnom stave vecí i finančnom. 2 dni, 20 osôb (K a M - 10 osôb z PL a 10 osôb z SK). V rámci Pikniku kultúrnych ciest v Jarosłavi sa bude organizovať Výstava fotografií (9. 2018) - 70 fotografií pripravených počas projektu s ukážkou kultúrnych zdrojov a ľudí v riadení a konferencia (9 2018) - účastníkmi budú ľudia pracujúci v projekte, 2 dni pre 100 ľudí (K a M z PL a SK). Predstaví sa stratégia trasy, tematické prezentácie spojené s obnovou človeka a ľudí z riadenia projektu. Konferencia posluží na spoluprácu oboch partnerov a integráciu spoločenstiev PL a Sk. V materiáloch bude použitý jazyk jednoduchý na čítanie a porozumenie. Stretnutia sa uskutočnia v budovách architektonicky prispôbených zdravotne postihnutým občanom, plánované jedlá budú zohľadňovať špecifické nutričné hodnoty.

Kategória výdavkov Kategoria wydatków	Názov a popis výdavku Nazwa i opis wydatku	Počet/Jednotka Liczba / Jednostka	Jednotková hodnota Wartość jednostki	Celkom Ogółem
Výdavky na externých expertov a výdavky na externé služby / Koszty ekspertów zewnętrznych i koszty usług zewnętrznych	Opracowanie Strategii Pieszego Szlaku DIOC VR. Partner odpowiada za zadanie wraz z partnerem ze Słowacji. Będzie zbierał informacje z PL, będzie weryfikował zasoby i przekazywał podmiotowi zewnętrznemu. Będzie odpowiadać za prowadzenie konsultacji z partnerem SK na etapie identyfikacji miejsc kultu maryjnego. Będzie weryfikować postęp prac jakie będzie wykonywać podmiot zewnętrzny, aby przygotować rzetelny materiał. Plan działania ujęty w Strategii podlegać będzie wspólnym rozmowom pomiędzy partnerami na spotkaniach tematycznych. Vypracovanie Stratégie Pešieho Chodníka Cesty integrálnej obnovy človeka Via Reginae. Partner je zodpovedný spolu s partnerom zo Slovenska. Zhromažďuje informácie z Poľska, overí zdroje a posunie externým subjektom. Bude zodpovedný za konzultáciu s partnerom SK v štádiu identifikácie miest mariánskeho kultu. Bude dohliadať nad postupom prác, ktoré budú vykonané externým subjektom na prípravu spoľahlivého materiálu. Akčný plán zahrnutý do stratégie bude predmetom spoločných diskusií medzi partnermi na tematických stretnutiach.	1,00 szt	4 500,00 €	4 500,00 €
Výdavky na externých expertov a výdavky na externé služby / Koszty ekspertów zewnętrznych i koszty usług zewnętrznych	Spotkanie tematyczne Catering (herbata, kawa, drobne ciasta, soki, woda mineralna, obiad - I i II danie, dla 20 osób) Tematické stretnutie. Catering (káva, čaj, jemné pečivo, džúsy, minerálna voda, obed - 1. a 2. jedlo pre 20 osôb)	20,00 os	48,00 €	960,00 €
Výdavky na externých expertov a výdavky na externé služby / Koszty ekspertów zewnętrznych i koszty usług zewnętrznych	Spotkanie tematyczne Wynajem sali (miejsce organizacji spotkań - 2 dni, dla 20 osób) Tematické stretnutie Prenájom miestnosti (miesto stretnutia - dva dni, pre 20 osôb)	1,00 szt	250,00 €	250,00 €

Výdavky na externých expertov a výdavky na externé služby / Koszty ekspertów zewnętrznych i koszty usług zewnętrznych	Spotkanie tematyczne Materiały robocze (skrypty dla 20 osób zawierające informacje o koncepcji Szlaku do analizy uwzględniające dotychczasowe badania, statystyki, dodatkowo plan wdrożenia przygotowany w wersji do pracy warsztatowej) Tematické stretnutie Pracovné materiály (pre 20 osôb) obsahujúce informácie o koncepcii Cesty na analýze berúc do úvahy doterajšie výskumy, štatistiky, plán spustenia pripravený vo verzii pre workshopy.	20,00 szt	10,00 €	200,00 €
Výdavky na externých expertov a výdavky na externé služby / Koszty ekspertów zewnętrznych i koszty usług zewnętrznych	Spotkanie tematyczne - noclegi (10 osób ze Słowacji) Tematické stretnutie Ubytovanie (pre 10 osôb z Slovensk)	10,00 os	50,00 €	500,00 €
Výdavky na externých expertov a výdavky na externé služby / Koszty ekspertów zewnętrznych i koszty usług zewnętrznych	Przygotowanie zdjęć z wydrukiem (70 sztuk w formacie 30 x 45) Príprava fotografií s výtlačkom (70 vo formáte 30 x 45)	70,00 szt	30,00 €	2 100,00 €
Výdavky na externých expertov a výdavky na externé služby / Koszty ekspertów zewnętrznych i koszty usług zewnętrznych	Aranżacja miejsca (przygotowanie miejsca wystawy, w trakcie których uczestnikami będą osoby zaproszone, uczestnicy projektu, mieszkańcy jak i osoby odwiedzające dany teren, opracowany zostanie projekt aranżacji z wykonaniem, przygotowana zostanie scenografia z muzyką, odpowiednim oświetleniem, podesty, sztalugi, zdobienia ścian, podkłady pod zdjęcia) Príprava miesta (príprava miestnosti výstav, účastníkmi ktorých budú pozvaní hostia, účastníci projektu, obyvatelia ako aj osoby, ktoré navštívia dané miesto, všetky návrhy usporiadanie s dizajnom performance, javiskové budú pripravené s hudbou, vhodné osvetlenie, rampy, maliarske stojany, zdobenie stien, pražec pod fotografiou)	1,00 liczba	1 100,00 €	1 100,00 €

Výdavky na externých expertov a výdavky na externé služby / Koszty ekspertów zewnętrznych i koszty usług zewnętrznych	Prelegenci (6 prelegentów - ekspertów m.in. w dziedzinie duchowości, psychologii, dziedzictwa kulturowego, kultu maryjnego) Rečníci (6 prednášajúcich - odborníci v oblasti duchovenstva, psychológie, kultúrneho dedičstva, mariánskeho kultu)	6,00 os	500,00 €	3 000,00 €
Výdavky na externých expertov a výdavky na externé služby / Koszty ekspertów zewnętrznych i koszty usług zewnętrznych	Catering dla uczestników konferencji (herbata, kawa, soki, woda mineralna, drobne ciasta, obiad - I i II danie, dla 100 osób) Strawa pre účastníkov konferencie (káva, čaj, džúsy, minerálna voda, drobné pečivo, obed - 1. a 2. jedlo pre 100 osôb)	100,00 os	45,00 €	4 500,00 €
Výdavky na externých expertov a výdavky na externé služby / Koszty ekspertów zewnętrznych i koszty usług zewnętrznych	Wynajem sali (miejsce konferencji na 2 dni - na 100 osób) Prenájom miestnosti (miesto konania konferencie - dva dni pre 100 osôb)	1,00 szt	600,00 €	600,00 €
Výdavky na externých expertov a výdavky na externé služby / Koszty ekspertów zewnętrznych i koszty usług zewnętrznych	Materiały konferencyjne (prezentacje w formie skryptu dla 100 osób) Konferenčné materiály (prezentácie prednášajúcich vo forme skriptu pre 100 os.)	100,00 szt	10,00 €	1 000,00 €
Výdavky na externých expertov a výdavky na externé služby / Koszty ekspertów zewnętrznych i koszty usług zewnętrznych	Noclegi w trakcie konferencji (50 osób - niefinansowanych z projektu, reprezentujące grupy docelowe, przedstawiciele kościołów, elit politycznych, władz samorządowych, specjaliści ds. kultury) Ubytovanie počas konferencie pre 50 osôb - Projekt financovaný, čo predstavuje cieľové skupiny, zástupcovia cirkví, politických elít, miestnych úradov, odborníkov. Kultúra)	50,00 os	50,00 €	2 500,00 €

Celková hodnota úlohy / Wartość całkowita zadania	21 210,00 €
Výdavky vynaložené mimo oprávneného územia / wydatki poniesione poza obszarem wsparcia	0,00 €

Programové ukazovatele výstupu / Wskaźniki produktu programu		
Ukazovateľ Wskaźnik	Hodnota naplánovaná pre úlohu Wartość planowana dla zadania	Zdroj informácií o dosiahnutí ukazovateľa Źródło informacji o osiągnięciu wskaźnika
1.1. Počet nových cezhraničných produktov cestovného ruchu → Markowy produkt turystyczny Pieszy Szlak Droga Integralnej Odnowy Człowieka Via Reginae - Značkový turistický produkt Peších Chodník Cesty Integrálnej Odnowy człowieka Via Reginae	1,00 szt	Protokół odbioru strategii Preberacie protokół strategii
1.5 Počet „mäkkých“ cezhraničných aktivít propagujúcich kultúrne a prírodné dedičstvo pohraničného regiónu → Konferencja podsumowująca Závěrečná konferencja	1,00 szt	Listy obecności, protokoły odbioru, dokumentacja fotograficzna Listiny přítomných, preberacie protokoły, fotodokumentacja
Individuálne ukazovatele / Wskaźniki własne		
Ukazovateľ Wskaźnik	Hodnota naplánovaná pre úlohu Wartość planowana dla zadania	Zdroj informácií o dosiahnutí ukazovateľa Źródło informacji o osiągnięciu wskaźnika
Stretnutia (napr. pracovné, informačno-propagačné)	1,00 szt	Listy obecności, protokoły odbioru, dokumentacja fotograficzna Listiny přítomných, preberacie protokoły, fotodokumentacja
Kultúrne podujatia (napr. zábava pod holým nebom, ukážka remesla, umelecký plenér, výstava)	1,00 szt	Listy obecności, protokoły odbioru, dokumentacja fotograficzna Listiny přítomných, preberacie protokoły, fotodokumentacja
Názov úlohy / Nazwa zadania	Promocja Strategii Pieszego Szlaku Drogi Integralnej Odnowy Człowieka Via Reginae (SK) - Propagacja Strategii Pešieho Chodníka Cesty Integrálnej Odnowy człowieka Via Reginae (SK)	
Partneri mikroprojektu zapojení do realizácie úlohy / Partnerzy mikroprojektu zaangażowani w realizację zadania	Miasto Svidnik - Finansujący partner Fundacja Dróg Kulturowych	
Termín realizácie / Termin realizacji	2018-06 - 2018-12	
Miesto realizácie / Miejsce realizacji	Svidnik, Jarosław	

Popis úlohy s uvedením nevyhnutných kvalitatívnych a kvantitatívnych parametrov (vrátane propagácie úlohy) / Opis zadania ze wskazaniem niezbędnych parametrów jakościowych i ilościowych (w tym promocja zadania)	Zostanie opracowana Strategia Pieszego Szlaku Drogi Integralnej Odnowy Człowieka Via Reginae (skrót DIOC VR) (VII-X 2018) przy współpracy z Fundacją. Svidník odpowiada za zbieranie materiałów po stronie SK oraz zorganizowanie roboczego spotkania tematycznego (VIII 2018) - omówienie i analiza zagadnień zw. z zakresem meryt. szlaku, konsultacje bieżących spraw rzecz. i finans. 2-dni, 20 osób (K i M - 10 osób z SK i 10 osób z PL). Spotkania tematyczne w projekcie o charakterze transgr. mają ogromne znaczenie z punktu widzenia efektywnej współpracy, wzajemnego poznania się zespołów realizujących projekt, kultury na obszarze projektu. Po uczestnictwie na konferencji w Jarosławiu Partner przygotowuje publikację pokonferencyjną (IX 2018) - zbiór referatów opracowanych specjalnie na potrzeby projektu podczas spotkań tematycznych i zaprezentowanych na konferencji podsumowującej projekt, w j. pol, słow oraz ang, Każdy z partnerów będzie posiadał po 200 egz. celem upowszechniania: m.in. dla uczestników konferencji (100 szt.wysłanych po konferencji), reszta zostanie rozdana przy kolejnych działaniach. Po pilotażu odbędzie się wystawa fotograficzna (XII 2018), zakładająca współpracę obu partnerów dla osiągnięcia wskaźników i rezultatów transgranicznej promocji ochrony i dziedzictwa kulturowego. W materiałach będzie stosowany język łatwy do czytania i zrozumienia oraz czytelne czcionki. Spotkania odbywać się będą w budynkach dostosowanych architektonicznie dla osób niepełnosprawnych, planowane posiłki będą uwzględniać specyficzne potrzeby żywieniowe. Bude wypracowana Strategia Pešieho chodníka Integrálnej obnovy človeka Via Reginae (skratka DIOC VR, slov. CIOČ VR) (júl-október 2018) v spolupráci s Nadáciou. Svidník je zodpovedný za zhromaždenie materiálov na SK strane a organizovanie pracovného tematického stretnutia (8. 2018) - diskusia a analýza problémov spojených s realizáciou chodníka, konzultácie priebežných vecných a finančných správ. 2 dni, 20 osôb (K a M - 10 osôb z SK a 10 osôb z PL). Tematické stretnutia v rámci cezhraničného projektu majú veľký význam z hľadiska efektívnej spolupráce, vzájomného porozumenia projektových tímov, kultúry v oblasti projektu. Po účasti na konferencii v Jarosľavi partner pripraví pokonferenčnú publikáciu (september 2018) - zbierka referátov pripravených špeciálne pre tento projekt počas tematických stretnutí a prezentovaných na záverečnej konferencii , v PL, SK a anglickom jazyku. Každý partner obdrží 200 kusov, napr. pre účastníkov konferencie, (100 po konferencii), zvyšok bude rozdáný pri ďalších aktivitách. Po realizácii bude fotografická výstava (12 2018) predpokladajúca spoluprácu medzi oboma partnermi pre dosiahnutie ukazovateľov a výsledkov cezhraničnej ochrany a podpory kultúrneho dedičstva. V materiáloch bude použitý jazyk jednoduchý na čítanie a porozumenie. Stretnutia sa uskutočnia v budovách architektonicky prispôbelených zdravotne postihnutým občanom, plánované jedlá budú zohľadňovať špecifické nutričné hodnoty.
---	---

Kategória výdavkov Kategoria wydatków	Názov a popis výdavku Nazwa i opis wydatku	Počet/Jednotka Liczba / Jednostka	Jednotková hodnota Wartość jednostki	Celkom Ogółem
Výdavky na externých expertov a výdavky na externé služby / Koszty ekspertów zewnętrznych i koszty usług zewnętrznych	Opracowanie Strategii Pieszego Szlaku DIOC VR. Partner odpowiada za zadanie wraz z partnerem z Polski. Będzie zbierał informacje z SK, będzie weryfikował zasoby i przekazywał podmiotowi zewnętrznemu. Będzie odpowiadać za prowadzenie konsultacji z partnerem PL na etapie identyfikacji miejsc kultu maryjnego. Będzie weryfikować postęp prac jakie będzie wykonywać podmiot zewnętrzny, aby przygotować rzetelny materiał. Plan działania ujęty w Strategii podlegać będzie wspólnym rozmowom pomiędzy partnerami na spotkaniach tematycznych. Vypracovanie Stratégie Pešiaho Chodníka Cesty integralnej obnovy človeka Via Reginae. Partner je zodpovedný spolu s partnerom zo Slovenska. Zhromažďuje informácie od PL a SK, overí zdroje a prevedie na externú subjektom. Bude zodpovedný za konzultáciu s partnerom SK v štádiu identifikácie miest mariánskeho kultu. Bude overovať pokrok, ktorý bude vykonaný externým subjektom na prípravu spoľahlivého materiálu. Akčný plán zahrnutý do stratégie bude predmetom spoločných diskusií medzi partnermi na tematických stretnutiach.	1,00 szt	4 500,00 €	4 500,00 €
Výdavky na externých expertov a výdavky na externé služby / Koszty ekspertów zewnętrznych i koszty usług zewnętrznych	Spotkanie tematyczne - catering (herbata, kawa, drobne ciasta, soki, woda mineralna, obiad - I i II danie, dla 20 osób) Tematické stretnutie Catering (káva, čaj, jemné pečivo, džúsy, minerálna voda, obed - 1. a 2. jedlo pre 20 osôb)	20,00 os	48,00 €	960,00 €
Výdavky na externých expertov a výdavky na externé služby / Koszty ekspertów zewnętrznych i koszty usług zewnętrznych	Spotkanie tematyczne - wynajem sali (miejsce organizacji spotkań - 2 dni, dla 20 osób) Tematické stretnutie Prenájom miestnosti (miesto stretnutia - dva dni, pre 20 osôb)	1,00 szt	250,00 €	250,00 €

Výdavky na externých expertov a výdavky na externé služby / Koszty ekspertów zewnętrznych i koszty usług zewnętrznych	Spotkanie tematyczne - materiały robocze (skrypty dla 20 osób zawierające informacje o koncepcji Szlaku do analizy uwzględniające dotychczasowe badania, statystyki, dodatkowo plan wdrożenia przygotowany w wersji do pracy warsztatowej) Tematické stretnutie Pracovné materiály (pre 20 osôb) obsahujúce informácie o koncepcii Cesty na analýze berúc do úvahy doterajšie výskumy, štatistiky, plán spustenia pripravený vo verzii pre workshopy.	20,00 szt	10,00 €	200,00 €
Výdavky na externých expertov a výdavky na externé služby / Koszty ekspertów zewnętrznych i koszty usług zewnętrznych	Spotkanie tematyczne - nocleg (dla 10 osób z Polski) Tematické stretnutie Ubytovanie (pre 10 osôb z Poľsku)	10,00 os	50,00 €	500,00 €
Výdavky na externých expertov a výdavky na externé služby / Koszty ekspertów zewnętrznych i koszty usług zewnętrznych	Aranżacja miejsca (przygotowanie miejsca wystawy, w trakcie których uczestnikami będą osoby zaproszone, mieszkańcy jak i osoby odwiedzające dany teren, opracowany zostanie projekt aranżacji z wykonaniem, przygotowana zostanie scenografia z muzyką, odpowiednim oświetleniem, podesty, sztalugi, zdobienia ścian, podkłady pod zdjęcia) Príprava miesta (príprava miestnosti výstav, účastníkmi ktorých budú pozvaní hostia, obyvatelia ako aj osoby, ktoré navštívia dané miesto, všetky návrhy usporiadanie s dizajnom performance, javiskové budú pripravené s hudbou, vhodné osvetlenie, rampy, maliarske stojany, zdobenie stien, pražec pod fotografiou)	1,00 liczba	1 100,00 €	1 100,00 €

Výdavky na externých expertov a výdavky na externé služby / Koszty ekspertów zewnętrznych i koszty usług zewnętrznych	Publikacja pokonferencyjna obejmuje przygotowanie zbioru referatów (od 10 do 20 stronicowych) dotyczących tematów poruszanych podczas konferencji przez zaproszonych prelegentów - ekspertów m.in. w dziedzinie duchowości, psychologii, dziedzictwa kulturowego, kultu maryjnego z tłumaczeniami na język polski, słowacki i angielski) Pokonferenčná publikácia zahrňa zbierku referátov (od 10 do 20 stranových) týkajúcich sa tém konferencie pozvaných rečníkov - vrátane odborníkov, o.i. v oblasti náboženstva, psychológie, kultúrneho dedičstva, mariánskej úcty s prekladmi do poľského, slovenského a anglického jazyka)	400,00 szt	12,00 €	4 800,00 €
---	---	------------	---------	------------

Celková hodnota úlohy / Wartość całkowita zadania	12 310,00 €
Výdavky vynaložené mimo oprávneného územia / wydatki poniesione poza obszarem wsparcia	0,00 €

Programové ukazovatele výstupu / Wskaźniki produktu programu		
Ukazovateľ Wskaźnik	Hodnota naplánovaná pre úlohu Wartość planowana dla zadania	Zdroj informácií o dosiahnutí ukazovateľa Źródło informacji o osiągnięciu wskaźnika
1.9 Počet organizácií zapojených do cezhraničných projektov súvisiacich s kultúrnym a prírodným dedičstvom → Liczba organizacji uczestniczących w spotkaniu tematycznym Počet organizácií, ktoré sa zúčastňujú tematických stretnutí	6,00 szt	Listy obecności, dokumentacja fotograficzna Listiny přítomných, fotodokumentácia
Individuálne ukazovatele / Wskaźniki własne		
Ukazovateľ Wskaźnik	Hodnota naplánovaná pre úlohu Wartość planowana dla zadania	Zdroj informácií o dosiahnutí ukazovateľa Źródło informacji o osiągnięciu wskaźnika
Stretnutia (napr. pracovné, informačno-propagačné)	1,00 szt	Listy obecności, protokoły odbioru, dokumentacja fotograficzna Listiny přítomných, preberacie protokoły, fotodokumentácia
Kultúrne podujatia (napr. zábava pod holým nebom, ukážka remesla, umelecký plenér, výstava)	1,00 szt	Listy obecności, protokoły odbioru, dokumentacja fotograficzna Listiny přítomných, preberacie protokoły, fotodokumentácia
Publikácia (napr. kniha, album, príručka, sprievodca, slovník, spevník, zborník z konferencie, brožúra, katalóg, leták, mapa, film, CD s hudbou, prezentácia)	1,00 szt	Protokół odbioru egzemplarza publikacji Preberacie protokoły exemplár publikácie
Náklad publikácie	400,00 szt	Protokoły odbioru egzemplarzy publikacji Preberacie protokoły exemplár publikácie

Názov úlohy / Nazwa zadania	Pieszy Szlak Drogi Integralnej Odnowy Człowieka Via Reginae (wdrożenie - pilotaż PL) - Pešieho Chodník Cesty Integrálnej Obnowy človeka Via Reginae (implementácia - pilotaż PL)
Partneri mikroprojektu zapojení do realizácie úlohy / Partnerzy mikroprojektu zaangażowani w realizację zadania	Fundacja Dróg Kulturowych - Finansujący partner
Termín realizácie / Termin realizacji	2018-08 - 2018-11
Miesto realizácie / Miejsce realizacji	Jarosław

Popis úlohy s uvedením nevyhnutných kvalitatívnych a kvantitatívnych parametrov (vrátane propagácie úlohy) / Opis zadania ze wskazaniem niezbędnych parametrów jakościowych i ilościowych (w tym promocja zadania)	Po opracowaniu Strategii Pieszego Szlaku nastąpi etap stworzenia programu pilotażowego - wdrożenia działań związanych z Integralną Odnową Człowieka poprzez utworzenie stacji / sal odnowy: Stacja I - Nabrania dystansu - Droga otwarcia Stacja II - Zadumy i kontemplacji - Droga ekologiczna Stacja III - Odnowy psychobiologicznej - Droga relaksacji Stacja IV - Odnowy duchowej - Droga uzdrowienia Stacja V - Odnowy balneologicznej - Droga oczyszczenia Stacja VI - Galeria inspiracji - Droga poszukiwań estetycznych Stosując wypracowane i opisane w Strategii Pieszego Szlaku standardy specjaliści obejmą wsparciem 120 osób (w grupach po 10 osób). Spotkania odbywać się będą raz w tygodniu po 2 dni na jedną grupę, a prowadzone będą przez osoby duchowne, specjalistów z zakresu psychologii, psychiatrii, odnowy duchowej, seksualności, spraw rodzinnych. Celem spotkań będzie stworzenie przestrzeni i wsparcia, aby każda osoba miała czas na refleksję nad własnym życiem oraz poszukiwanie swojej drogi poprzez regenerację duchową i psychiczną. Zakończeniem tego działania będzie raport podsumowujący taką formę wsparcia z rekomendacjami co do kolejnych podobnych rozwiązań. W materiałach będzie stosowany język łatwy do czytania i zrozumienia oraz czytelne czcionki. Spotkania odbywać się będą w budynkach dostosowanych architektonicznie dla osób niepełnosprawnych. Po wypracowaniu Strategii Pešieho chodníka bude vytvorený pilotný program - realizácia aktivít Integrálnej obnovy človeka prostredníctvom vytvorenia staníc/sál obnovy: Stanica 1. - Získanie odstupu - Cesta otvorenia Stanica 2. - Rozjímania a kontemplácie - Ekologická cesta Stanica 3. - Psychobiologickej obnovy - Cesta relaxácie Stanica 4. - Duchovnej obnovy - Cesta uzdravenia Stanica 5. - Balneologickej obnovy - Cesta očistenia Stanica 6. - Galéria inšpirácie - Cesta estetických hľadání V súlade s vypracovanými normami a štandardmi opísanými v Stratégii Pešieho chodníka budú odborníci podporovať 120 ľudí (v skupinách po 10 osobách). Stretnutia sa budú konať raz týždenne počas 2 dní v každej skupine a budú vedené duchovnými, odborníkmi v oblasti psychológie, psychiatrie, duchovnej obnovy, sexuality, rodinných vecí. Účelom stretnutí bude vytvorenie priestoru a podpory, aby každý človek mal čas premýšľať o svojom vlastnom živote a hľadanie svojej cesty cez duchovnú a psychickú regeneráciu. Výsledkom tohto bude správa, obsahujúca formu podpory s odporúčaniami pre podobné riešenia. V materiáloch bude použitý jazyk jednoduchý na čítanie a porozumenie. Stretnutia sa uskutočnia v budovách architektonicky prispôbených zdravotne postihnutým občanom.
---	--

Kategória výdavkov Kategoria wydatków	Názov a popis výdavku Nazwa i opis wydatku	Počet/Jednotka Liczba / Jednostka	Jednotková hodnota Wartość jednostki	Celkom Ogółem
Výdavky na externých expertov a výdavky na externé služby / Koszty ekspertów zewnętrznych i koszty usług zewnętrznych	Opracowanie programu pilotażowego z rekomendacjami po wdrożeniu form wsparcia dla osób potrzebujących (Materiał, w którym ujęty zostanie pełny proces wsparcia na poszczególnych etapach z różnymi osobami. Po zakończeniu wsparcia zostanie uzupełniony o komentarze i uwagi zarówno specjalistów, którzy będą prowadzić wsparcie jak i osób biorących w tym udział na bazie wypełnionych ankiet). Vypracovanie pilotného programu s odporúčaniami foriem pomoci pre ľudí v núdzi (materiál, v ktorom bude zahrnutý celý proces pomoci a podpory na jednotlivých etapách s rôznymi osobami. Na konci bude doplnený o komentáre a názory špecialistov, ktorí budú realizovať pomoc ako aj zúčastnených osôb formou ankety).	1,00 szt	1 000,00 €	1 000,00 €
Výdavky na externých expertov a výdavky na externé služby / Koszty ekspertów zewnętrznych i koszty usług zewnętrznych	Wsparcie dla osób potrzebujących (specjaliści) - spotkania grupowe (6 godzin na grupę, 4 grupy na miesiąc przez okres 3 miesięcy) Podpora pre ľudí v núdzi (špecialisti) - skupinové stretnutia (6 hodín v skupine, 4 skupiny za mesiac počas troch mesiacov)	72,00 h	40,00 €	2 880,00 €
Výdavky na externých expertov a výdavky na externé služby / Koszty ekspertów zewnętrznych i koszty usług zewnętrznych	Wsparcie dla osób potrzebujących (specjaliści) - spotkania indywidualne (1 godzina na 1 osobę, w sumie 120 osób - w projekcie będzie 12 grup po 10 osób). Rozmowy odbywać się będą w trakcie 2 dni "Integralnej odnowy człowieka" lub w innym umówionym terminie Podpora pre ľudí v núdzi (špecialisti) - individuálne stretnutia (1 hodina na 1 osobu, 120 osôb celkom - 12 skupín na 10 osôb). Rozhovory sa uskutočnia počas 2 dní v rámci "Integrálnej obnovy človeka" alebo v inom dohodnutom termíne	120,00 h	40,00 €	4 800,00 €

Výdavky na externých expertov a výdavky na externé služby / Koszty ekspertów zewnętrznych i koszty usług zewnętrznych	Wsparcie dla osób potrzebujących (animator) - wsparcie animatora będzie dla każdej grupy (4 grupy w miesiącu przez 3 miesiące). Celem jest aby osoby korzystające z pomocy poszczególnych specjalistów miały dodatkowo osobę, która odpowiadać będzie za sprawnie przeprowadzony proces. Podpora pre ludzi v núdzi (animator) - podpora animatora bude pre každú skupinu (4 skupiny za mesiac po dobu 3 mesiacov). Cieľom je zabezpečiť, aby tí, ktorí využívajú pomoc jednotlivých odborníkov, mali ďalšiu osobu, ktorá bude zodpovedná za dobre vykonaný proces.	96,00 h	40,00 €	3 840,00 €
---	--	---------	---------	------------

Celková hodnota úlohy / Wartość całkowita zadania			12 520,00 €
Výdavky vynaložené mimo oprávneného územia / wydatki poniesione poza obszarem wsparcia			0,00 €
Programové ukazovatele výstupu / Wskaźniki produktu programu			
Úloha nerealizuje programový ukazovateľ / Zadanie nie realizuje wskaźnika programu			
Individuálne ukazovatele / Wskaźniki własne			
Ukazovateľ Wskaźnik	Hodnota naplánovaná pre úlohu Wartość planowana dla zadania	Zdroj informácií o dosiahnutí ukazovateľa Źródło informacji o osiągnięciu wskaźnika	
Počet účastníkov stretnutí	120,00 os	Listy obecności, raporty, dokumentacja fotograficzna Listiny přítomných, správy, fotografická dokumentácia	
Pilotné programy	1,00 szt	Protokoły odbioru, raporty Preberacie protokoły, správy	

Názov úlohy / Nazwa zadania	Pieszy Szlak Drogi Integralnej Odnowy Człowieka Via Reginae (wdrożenie - pilotaż SK) - Pešieho Chodník Cesty Integrálnej Obnowy człowieka Via Reginae (implementácia - pilotaż SK)
Partneri mikroprojektu zapojení do realizácie úlohy / Partnerzy mikroprojektu zaangażowani w realizację zadania	Miasto Svidnik - Finansujący partner Fundacja Dróg Kulturowych
Termín realizácie / Termin realizacji	2018-08 - 2018-11
Miesto realizácie / Miejsce realizacji	Svidnik

Popis úlohy s uvedením nevyhnutných kvalitatívnych a kvantitatívnych parametrov (vrátane propagácie úlohy) / Opis zadania ze wskazaniem niezbędnych parametrów jakościowych i ilościowych (w tym promocja zadania)	Po opracowaniu Strategii Pieszego Szlaku nastąpi etap stworzenia programu pilotażowego - wdrożenia działań związanych z Integralną Odnową Człowieka poprzez utworzenie stacji / sal odnowy również po stronie słowackiej. Stosując wypracowane i opisane w Strategii Pieszego Szlaku standardy specjaliści, podobnie jak w PL, obejmą wsparciem 120 osób (w grupach po 10 osób). Spotkania odbywać się będą raz w tygodniu po 2 dni na jedną grupę, a prowadzone będą przez osoby duchowne, specjalistów z zakresu psychologii, psychiatrii, odnowy duchowej, seksualności, spraw rodzinnych. Celem spotkań będzie stworzenie przestrzeni i wsparcia, aby każda osoba miała czas na refleksję nad własnym życiem oraz poszukiwanie swojej drogi poprzez regenerację duchową i psychiczną. Zakończeniem tego działania będzie raport podsumowujący taką formę wsparcia z rekomendacjami co do kolejnych podobnych rozwiązań. Wyniki raportu zostaną zaprezentowane podczas seminarium (XII 2018). Partner będzie odpowiadać za właściwe przygotowanie wydarzenia, aby każdy z uczestników, osób zaangażowanych i zaproszonych gości mógł zobaczyć jakie formy zostały przyjęte, aby osiągnąć założone cele. W materiałach będzie stosowany język łatwy do czytania i zrozumienia oraz czytelne czcionki. Spotkania odbywać się będą w budynkach dostosowanych architektonicznie dla osób niepełnosprawnych. Po vypracovaní Stratégie Pešieho chodníka bude vytvorený pilotný program - realizácia aktivít Integrálnej obnovy človeka prostredníctvom vytvorenia staníc/sál obnovy: V súlade s vypracovanými normami a štandardmi opísanými v Stratégii Pešieho chodníka budú odborníci podporovať 120 ľudí (v skupinách po 10 osobách). Stretnutia sa budú konať raz týždenne počas 2 dní v každej skupine a budú vedené duchovnými, odborníkmi v oblasti psychológie, psychiatrie, duchovnej obnovy, sexuality, rodinných vecí. Účelom stretnutí bude vytvorenie priestoru a podpory, aby každý človek mal čas premýšľať o svojom vlastnom živote a hľadanie svojej cesty cez duchovnú a psychickú regeneráciu. Výsledkom tohto bude správa, obsahujúca formu podpory s odporúčaniami pre podobné riešenia. Výsledky správy budú prezentované počas seminára (12, 2018). Partner bude zodpovedný za prípravu podujatia, aby každý z účastníkov, angažované osoby i pozvaní hostia mohli uvidieť , aké formy boli prijaté na dosiahnutie cieľov. V materiáloch bude použitý jazyk jednoduchý na čítanie a porozumenie. Stretnutia sa uskutočnia v budovách architektonicky prispôsobených zdravotne postihnutým občanom.
---	--

Kategória výdavkov Kategoria wydatków	Názov a popis výdavku Nazwa i opis wydatku	Počet/Jednotka Liczba / Jednostka	Jednotková hodnota Wartość jednostki	Celkom Ogółem
Výdavky na externých expertov a výdavky na externé služby / Koszty ekspertów zewnętrznych i koszty usług zewnętrznych	Opracowanie programu pilotażowego z rekomendacjami po wdrożeniu form wsparcia dla osób potrzebujących (Materiał, w którym ujęty zostanie pełny proces wsparcia na poszczególnych etapach z różnymi osobami. Po zakończeniu wsparcia zostanie uzupełniony o komentarze i uwagi zarówno specjalistów, którzy będą prowadzić wsparcie jak i osób biorących w tym udział na bazie wypełnionych ankiet). Vypracovanie pilotného programu s odporúčaniami foriem pomoci pre ľudí v núdzi (materiál, v ktorom bude zahrnutý celý proces pomoci a podpory na jednotlivých etapách s rôznymi osobami. Na konci bude doplnený o komentáre a názory špecialistov, ktorí budú realizovať pomoc ako aj zúčastnených osôb formou ankety).	1,00 szt	1 000,00 €	1 000,00 €
Výdavky na externých expertov a výdavky na externé služby / Koszty ekspertów zewnętrznych i koszty usług zewnętrznych	Wsparcie dla osób potrzebujących (specjaliści) - spotkania grupowe (6 godzin na grupę, 4 grupy na miesiąc przez okres 3 miesięcy) Podpora pre ľudí v núdzi (špecialisti) - skupinové stretnutia (6 hodín v skupine, 4 skupiny za mesiac počas troch mesiacov)	72,00 h	40,00 €	2 880,00 €
Výdavky na externých expertov a výdavky na externé služby / Koszty ekspertów zewnętrznych i koszty usług zewnętrznych	Wsparcie dla osób potrzebujących (specjaliści) - spotkania indywidualne (1 godzina na 1 osobę, w sumie 120 osób - w projekcie będzie 12 grup po 10 osób). Rozmowy odbywać się będą w trakcie 2 dni "Integralnej odnowy człowieka" lub w innym umówionym terminie Podpora pre ľudí v núdzi (špecialisti) - individuálne stretnutia (1 hodina na 1 osobu, 120 osôb celkom - 12 skupín na 10 osôb). Rozhovory sa uskutočnia počas 2 dní v rámci "Integrálnej obnovy človeka" alebo v inom dohodnutom termíne	120,00 h	40,00 €	4 800,00 €

Výdavky na externých expertov a výdavky na externé služby / Koszty ekspertów zewnętrznych i koszty usług zewnętrznych	Wsparcie dla osób potrzebujących (animator) - wsparcie animatora będzie dla każdej grupy (4 grupy w miesiącu przez 3 miesiące). Celem jest aby osoby korzystające z pomocy poszczególnych specjalistów miały dodatkowo osobę, która odpowiadać będzie za sprawnie przeprowadzony proces. Podpora pre ľudí v núdzi (animátor) - podpora animátora bude pre každú skupinu (4 skupiny za mesiac po dobu 3 mesiacov). Cieľom je zabezpečiť, aby tí, ktorí využívajú pomoc jednotlivých odborníkov, mali ďalšiu osobu, ktorá bude zodpovedná za dobre vykonaný proces.	96,00 h	40,00 €	3 840,00 €
Výdavky na externých expertov a výdavky na externé služby / Koszty ekspertów zewnętrznych i koszty usług zewnętrznych	Seminarium - catering dla uczestników konferencji (herbata, kawa, soki, woda mineralna, drobne ciasta, obiad - I i II danie, dla 50 osób) Seminár - Strava pre účastníkov konferencie (káva, čaj, džúsy, minerálna voda, drobné pečivo, obed - 1. a 2. jedlo pre 50 osób)	50,00 os	45,00 €	2 250,00 €
Výdavky na externých expertov a výdavky na externé služby / Koszty ekspertów zewnętrznych i koszty usług zewnętrznych	Seminarium - Wynajem sali (miejsce konferencji na 2 dni - na 50 osób) Seminár - Prenájom miestnosti (miesto konania konferencie - dva dni pre 50 osób)	1,00 liczba	400,00 €	400,00 €
Výdavky na externých expertov a výdavky na externé služby / Koszty ekspertów zewnętrznych i koszty usług zewnętrznych	Seminarium - Materiały konferencyjne (prezentacje w formie skryptu dla 50 osób) Seminár - Konferenčné materiály (prezentácie prednášajúcich vo forme skriptu pre 50 os.)	50,00 os	10,00 €	500,00 €

Celková hodnota úlohy / Wartość całkowita zadania	15 670,00 €
Výdavky vynaložené mimo oprávneného územia / wydatki poniesione poza obszarem wsparcia	0,00 €

Programové ukazovatele výstupu / Wskaźniki produktu programu		
Ukazovateľ Wskaźnik	Hodnota naplánovaná pre úlohu Wartość planowana dla zadania	Zdroj informácií o dosiahnutí ukazovateľa Źródło informacji o osiągnięciu wskaźnika
1.5 Počet „mäkkých“ cezhraničných aktivít propagujúcich kultúrne a prírodné dedičstvo pohraničného regiónu → Seminarium Seminár	1,00 liczba	Listy obecności, protokoły odbioru, dokumentacja fotograficzna Listiny přítomných, preberacie protokoły, fotodokumentacja
Individuálne ukazovatele / Wskaźniki własne		
Ukazovateľ Wskaźnik	Hodnota naplánovaná pre úlohu Wartość planowana dla zadania	Zdroj informácií o dosiahnutí ukazovateľa Źródło informacji o osiągnięciu wskaźnika
Počet účastníkov stretnutí	120,00 os	Listy obecności, raporty, dokumentacja fotograficzna Listiny přítomných, správy, fotodokumentacja
Pilotné programy	1,00 szt	Listy obecności, raporty Listiny přítomných, správy
Názov úlohy / Nazwa zadania	Riadenie a propagácia mikroprojektu - Fundacja Dróg Kulturowych	
Miesto realizácie / Miejsce realizacji	Jarosław, Svidnik	

Popis úlohy s uvedením nevyhnutných kvalitatívnych a kvantitatívnych parametrov (vrátane propagácie mikroprojektu): / Opis zadania ze wskazaniem niezbędnych parametrów jakościowych i ilościowych (w tym promocja mikroprojektu)	Lider Projektu będzie odpowiedzialny za zarządzanie strategiczne. Poszczególne zadania zostaną podzielone między partnerów. Odpowiedzialni będą za wewnętrzną komunikację, jak również komunikację między sobą. Własny personel (każdy 1/2 etatu) odpowiedzialny za działania meryt., finans., adminis., będzie miał odpowiednią wiedzę i doświadczenie w zakresie realizowania projektów. Prowadzone będą raporty na poziomie partnerów oraz raporty zbiorcze raz w miesiącu. Gwarantuje to stałe monitorowanie realizacji zadań oraz eliminuje ryzyko nieosiągnięcia wskaźników projektu. Ponadto zostaną zorganizowane robocze spotkania w celu sprawdzenia postępów i określeniu bieżącej działalności. Każdy partner ma własny budżet i zobowiązany jest do stosowania odpowiednich przepisów unijnych i krajowych. Całe zestawienie rozliczenia wydatków prowadzone będzie przez partnera wiodącego i przekazywane do certyfikacji wydatków. Promocja i komunikacja realizowana zostanie w formie informacyjnych artykułów w prasie oraz audycji w radio. Wszystkie produkty działań promocyjnych będą przygotowane zgodnie z wytycznymi ds. promocji Programu Transgranicznego Polska – Słowacja. Strona internetowa będzie zawierać informacje nt. projektu, działań po stronie każdego partnera, fotografie przygotowane do wystawy, fotografie i materiały z konferencji, spotkań tematycznych partnerów, a także innych wydarzeń związanych z działaniami projektu. Strona internetowa zostanie opracowana w j. polskim , słowackim i angielskim. Vedúci projektu bude zodpovedný za strategické riadenie. Jednotlivé úlohy budú rozdelené medzi partnerov. Budú zodpovední za internú komunikáciu, rovnako tak za komunikáciu medzi sebou. Vlastným personál ((Každá polovica času) zodpovedná za vecných, finančných a administratívnych aktivít, bude mať primerané znalosti a skúsenosti pri realizácii projektov. Budú sa podávať správy na úrovni každého z partnerov, ako aj súhrnnej správy raz za mesiac. Tým sa zaistí priebežné sledovanie plnenia úloh a eliminuje riziko nedosiahnutia ukazovateľov projektu. Okrem toho budú organizované pracovné stretnutia pre kontrolu postupov a aktuálnej činnosti. Každý partner má svoj vlastný rozpočet, povinní dodržiavať príslušné európske a národné legislatívy. Súhrný výkaz výdavkov vykoná vedúci partner a dá na certifikáciu výdavkov. Propagácia a komunikácia bude realizovaná formou a publikované články v tlači a v rozhlasovom vysielaní. Všetky produkty propagačnej činnosti budú vykonané v súlade s pokynmi pre podporu Cezhraničného programu Poľsko – Slovensko. Propagačný web bude obsahovať informácie o projekte a činnostiach na strane každého partnera projektu, fotografie pripravené na výstavy, fotografie a materiály z konferencií, tematických stretnutí partnerov a tiež iných podujatí súvisiacich s aktivitami projektu. Internetová stránka bude zhotovená v poľsk., slov. a ang. jazyku.
--	---

Kategória výdavkov Kategoria wydatków	Názov a popis výdavku Nazwa i opis wydatku	Počet/Jednotka Liczba / Jednostka	Jednotková hodnota Wartość jednostki	Celkom Ogółem
Výdavky na externých expertov a výdavky na externé služby / Koszty ekspertów zewnętrznych i koszty usług zewnętrznych	Usługi prawne w celu przygotowania dokumentów i prowadzenia projektu zgodnie z przepisami unijnymi i krajowymi Právne služby s cieľom pripraviť dokumenty a spustenie projektu v súlade s ustanoveniami národnými aj EÚ.	1,00 liczba	500,00 €	500,00 €
Výdavky na externých expertov a výdavky na externé služby / Koszty ekspertów zewnętrznych i koszty usług zewnętrznych	Usługa przygotowania i opublikowania artykułów sponsorowanych (6 szt) oraz audycji radiowych (6 szt) Služba prípravy a publikovania reklamných (6) článkov (PR) v tlači a v rozhlasovom vysielaní (6).	1,00 komplet	3 000,00 €	3 000,00 €
Výdavky na externých expertov a výdavky na externé služby / Koszty ekspertów zewnętrznych i koszty usług zewnętrznych	Przygotowanie i wdrożenie strony www projektu Príprava a spustenie webstránky projektu	1,00 liczba	2 500,00 €	2 500,00 €
Výdavky na služobné cesty a ubytovanie / Koszty podróży i zakwaterowania	Koszty podróży i zakwaterowania - wyjazdy na spotkania robocze, tematyczne, wystawę, konferencję zespołu projektowego. Cestovné náklady a náklady na ubytovanie - výlety do pracovných stretnutí, tematická výstava, konferencie projektového tímu.	1,00 komplet	1 000,00 €	1 000,00 €
Personálne výdavky / Koszt personelu	Koszty personelu (Kierownik Projektu oraz Specjalista do spraw rozliczeń i spraw administracyjnych) Personálne náklady (Projektový manažér a špecialista pre účtovanie a administratívnych záležitostí)	0,00	0,00 €	8 146,00 €
Kancelárske a administratívne výdavky / Wydatki biurowe i administracyjne	Koszty biurowe i administracyjne (czynsz za biuro, materiały biurowe, media i telefony) Náklady na kancelárske a administratívne (prenájom kancelárie, kancelárske potreby, pomôcky a telefóny)	0,00	0,00 €	1 221,90 €

Celková hodnota úlohy / Wartość całkowita zadania	16 367,90 €
Výdavky vynaložené mimo oprávneného územia / wydatki poniesione poza obszarem wsparcia	0,00 €

Názov úlohy / Nazwa zadania	Riadenie a propagácia mikroprojektu - Miasto Svidnik
Miesto realizácie / Miejsce realizacji	Svidnik, Jarosław
Popis úlohy s uvedením nevyhnutných kvalitatívnych a kvantitatívnych parametrov (vrátane propagácie mikroprojektu): / Opis zadania ze wskazaniem niezbędnych parametrów jakościowych i ilościowych (w tym promocja mikroprojektu)	Poszczególne zadania zostaną podzielone między partnerów. Odpowiedzialni będą za wewnętrzną komunikację, jak również komunikację między sobą. Własny personel (każdy 1/2 etatu) odpowiedzialny za działania meryt., finans., adminis., będzie miał odpowiednią wiedzę i doświadczenie w zakresie realizowania projektów. Prowadzone będą raporty na poziomie każdego z partnerów oraz raporty zbiorcze raz w miesiącu. Gwarantuje to stałe monitorowanie realizacji zadań oraz eliminuje ryzyko nieosiągnięcia wskaźników projektu. Ponadto zostaną zorganizowane robocze spotkania w celu sprawdzenia postępów i określeniu bieżącej działalności. Każdy partner ma własny budżet i zobowiązany jest do stosowania odpowiednich przepisów unijnych i krajowych. Całe zestawienie rozliczenia wydatków prowadzone będzie przez partnera wiodącego i przekazywane do certyfikacji wydatków. Promocja i komunikacja realizowana zostanie w formie informacyjnych banerów, tablic, ulotek, plakatów oraz gadżetów promocyjnych (długopisy, teczki, breloczki, kubki, parasolki, koszulki, smycze), zostanie przygotowany film promocyjny nt. Pieszego Szlaku DIOC VR. Wszystkie produkty działań promocyjnych będą przygotowane zgodnie z wytycznymi ds. promocji Programu Transgranicznego Polska – Słowacja. Jednotlivé úlohy budú rozdelené medzi partnerov. Budúzodpovední za internú komunikáciu, rovnako tak za komunikáciu medzi sebou. Vlastným personál ((Každá polovica času) zodpovedná za vecných, finančných a administratívnych aktivít, bude mať primerané znalosti a skúsenosti pri realizácii projektov. Budú sa podávať správy na úrovni každého z partnerov, ako aj súhrnnej správy raz za mesiac. Tým sa zaistí priebežné sledovanie plnenia úloh a eliminuje riziko nedosiahnutia ukazovateľov projektu. Okrem toho budú organizované pracovné stretnutia pre kontrolu postupov a aktuálnej činnosti. Každý partner má svoj vlastný rozpočet, povinní dodržiavať príslušné európske a národné legislatívy. Súhrný výkaz výdavkov vykoná vedúci partner a dá na certifikáciu výdavkov. Propagácia a komunikácia bude realizovaná formou informačných bannerov, tabulí, letákov, plagátov a reklamných predmetov (perá, zložky, prívesky, hrnčeky, dáždnyky, tričká, šnúrkky), zhotoví sa aj propagačný fim Trasa obnovy človeka Via Reginae. Všetky produkty propagačnej činnosti budú vykonané v súlade s pokynmi pre podporu Cezhraničného programu Poľsko – Slovensko.

Kategória výdavkov Kategoria wydatków	Názov a popis výdavku Nazwa i opis wydatku	Počet/Jednotka Liczba / Jednostka	Jednotková hodnota Wartość jednostki	Celkom Ogółem
Výdavky na externých expertov a výdavky na externé služby / Koszty ekspertów zewnętrznych i koszty usług zewnętrznych	Usługa tłumaczenia dokumentacji projektowej oraz tekstów na stronę internetową na język słowacki i angielski (stawka ok. 12 euro za stronę, tłumaczenie publikacji 1 100 euro, bieżące tłumaczenia dokumentacji projektowej 1 400 euro, materiałów promocyjnych 500 euro, tłumaczenia materiałów roboczych na konferencje 700 euro, na spotkania tematyczne 700 euro) Prekladateľský servis projektová dokumentácia a texty na webovej stránke do jazyka Slovenčine a angličtine (rýchlosť cca. 12 eur za stranu, preklady publikácií 1 100 eur, v bežných preklady projektovú dokumentáciu 1 400 eur, propagačné materiály 500 eur, prekladať materiály pracujú na konferenciách vo výške 700 eur, tematické stretnutia 700 eur)	1,00 komplet	4 400,00 €	4 400,00 €
Výdavky na externých expertov a výdavky na externé služby / Koszty ekspertów zewnętrznych i koszty usług zewnętrznych	Usługi prawne w celu przygotowania dokumentów i prowadzenia projektu zgodnie z przepisami unijnymi i krajowymi Právne služby s cieľom pripraviť dokumenty a spustenie projektu v súlade s ustanoveniami národnými aj EÚ.	1,00 liczba	500,00 €	500,00 €
Výdavky na externých expertov a výdavky na externé služby / Koszty ekspertów zewnętrznych i koszty usług zewnętrznych	Usługa przygotowania materiałów promocyjnych (banery - 4, ulotki A4 - 1 000, plakaty - 200, tablice informacyjne - 4, gadżety promocyjne (długopisy, teczki, breloczki, kubki, parasolki, koszulki, smycze - 150 kompletów) Príprava propagačných materiálov (bannery - 4, letáky - 1000, plagáty - 200, informačné tabule - 4 a propagačné gadgety (perá, priečinky, kľúčenky, hrnčeky, dáždníky, tričká, šnúrký na krk - 150 sád)	1,00 komplet	3 500,00 €	3 500,00 €

Výdavky na externých expertov a výdavky na externé služby / Koszty ekspertów zewnętrznych i koszty usług zewnętrznych	Koszt zlecenia usługi nagrania filmu promocyjnego (partner przeprowadzi prace związane z przygotowaniem i nadzorowaniem nagrania filmu promocyjnego - obejmować będzie wypowiedzi specjalistów w zakresie wypracowanej Strategii Szlaku, relacje z poszczególnych spotkań po stronie polskiej jak i słowackiej oraz wywiady z uczestnikami, którzy korzystać będą ze wsparcia udzielanego w projekcie) Náklady na zhotovenie propagačného filmu (partner vykoná práce spojené s prípravou a dohľadom natáčania propagačného filmu - bude zahrňať výpovede odborníkov v oblasti vypracovanej Stratégie Cesty, správy z jednotlivých stretnutí na polskej I slovenskej strane a rozhovory s účastníkmi projektu, ktorí budú využívať podporu poskytovanú v projekte)	1,00 liczba	2 500,00 €	2 500,00 €
Výdavky na služobné cesty a ubytovanie / Koszty podróży i zakwaterowania	Koszty podróży i zakwaterowania - wyjazdy na spotkania robocze, tematyczne, wystawę, konferencję zespołu projektowego. Cestovné náklady a náklady na ubytovanie - služobné cesty na pracovné a tematické stretnutia, výstavu, konferencie projektového tímu.	1,00 komplet	1 000,00 €	1 000,00 €
Personálne výdavky / Koszt personelu	Koszty personelu (Koordynator merytoryczny oraz Specjalista do spraw rozliczeń i spraw administracyjnych) Personálne náklady (Kordinátor vecný a špecialista pre účtovanie a administratívnych záležitostí)	0,00	0,00 €	7 976,00 €
Kancelárske a administratívne výdavky / Wydatki biurowe i administracyjne	Koszty biurowe i administracyjne (czynsz za biuro, materiały biurowe, media i telefony) Náklady na kancelárske a administratívne (prenájom kancelárie, kancelárske potreby, pomôcky a telefóny)	0,00	0,00 €	1 196,40 €

Celková hodnota úlohy / Wartość całkowita zadania	21 072,40 €
Výdavky vynaložené mimo oprávneného územia / wydatki poniesione poza obszarem wsparcia	0,00 €

ROZPOČET PROJEKTU / BUDŻET PROJEKTU				
Kategória výdavkov / Kategoria wydatków		Fundacja Dróg Kulturowych	Miasto Svidnik	
1		2	3	
Výdavky na externých expertov a výdavky na externé služb / Koszty ekspertów zewnętrznych i koszty usług zewnętrznych		39 730,00 €	38 880,00 €	
Výdavky na služobné cesty a ubytovanie / Koszty podróży i zakwaterowania		1 000,00 €	1 000,00 €	
Personálne výdavky / Koszt personelu		8 146,00 €	7 976,00 €	
Kancelárske a administratívne výdavky / Wydatki biurowe i administracyjne		1 221,90 €	1 196,40 €	
Spolu / Razem		50 097,90 €	49 052,40 €	
MIKROPROJEKT SPOLU / RAZEM MIKROPROJEKT		99 150,30 €		
Financovanie / Finansowanie				
Európsky fond regionálneho rozvoja Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	Štátny rozpočet Budżet Państwa	Vlastný vklad Wkład własny	Spolu Razem	Vecný vklad Wkład rzeczowy
84 277,75 €	7 410,13 €	7 462,42 €	99 150,30 €	0,00 €
Percento financovania jednotlivých partnerov [%] / procent finansowania poszczególnych partnerów [%]				
Fundacja Dróg Kulturowych				
85,00%	5,00%	10,00%	100%	---
Miasto Svidnik				
85,00%	10,00%	5,00%	100%	---

HARMONOGRAM AKTIVÍT / HARMONOGRAM DZIAŁAŃ		
Úlohy / Zadania	Miejsce realizacji / Miejsce realizacji	Realizacyjna jednostka / Jednostka realizująca
Okres / Okres 1 (06-2018 - 12-2018)		
Promocja Strategii Pieszego Szlaku Drogi Integralnej Odnowy Człowieka Via Reginae (PL) - Propagacja Strategii Pešieho Chodníka Cesty Integrálnej Obnovy človeka Via Reginae (PL)	Jaroslów, Svidnik	→ Fundacja Dróg Kulturowych - Financujący partner → Miasto Svidnik
Promocja Strategii Pieszego Szlaku Drogi Integralnej Odnowy Człowieka Via Reginae (SK) - Propagacja Strategii Pešieho Chodníka Cesty Integrálnej Obnovy človeka Via Reginae (SK)	Svidnik, Jaroslów	→ Miasto Svidnik - Financujący partner → Fundacja Dróg Kulturowych
Pieszy Szlak Drogi Integralnej Odnowy Człowieka Via Reginae (wdrozenie - pilotaż PL) - Pešieho Chodník Cesty Integrálnej Obnovy človeka Via Reginae (implementacja - pilotaż PL)	Jaroslów	→ Fundacja Dróg Kulturowych - Financujący partner
Pieszy Szlak Drogi Integralnej Odnowy Człowieka Via Reginae (wdrozenie - pilotaż SK) - Pešieho Chodník Cesty Integrálnej Obnovy človeka Via Reginae (implementacja - pilotaż SK)	Svidnik	→ Miasto Svidnik - Financujący partner → Fundacja Dróg Kulturowych
Riadenie a propagácia mikroprojektu (Fundacja Dróg Kulturowych)	Jaroslów, Svidnik	→ Fundacja Dróg Kulturowych - Financujący partner

Riadenie a propagácia mikroprojektu (Miaŝto Svidnik)	Svidnik, Jarosław	→ Miaŝto Svidnik - Finansujúci partner
--	-------------------	--

PROJEKTOVÉ UKAZOVATELE / WSKAŹNIKI PROJEKTOWE		
Programové ukazovatele výstupu / Wskaźniki produktu programu		
Názvy jednotlivých ukazovateľov Nazwy poszczególnych wskaźników	Jednotka Jednostka	Závěrečná hodnota Wartość końcowa
1.1. Počet nových cezhraničných produktov cestovného ruchu	szt	1,00
→ Markowy produkt turystyczny Pieszy Szlak Droga Integralnej Odnowy Człowieka Via Reginae - Značkový turistický produkt Peších Chodníků Cesty Integrálnej Obnowy člověka Via Reginae	szt	1,00
1.5 Počet „mäkkých“ cezhraničných aktivít propagujúcich kultúrne a prírodné dedičstvo pohraničného regiónu	szt	2,00
→ Konferencja podsumowująca Závěrečná konferencia	szt	1,00
→ Seminarium Seminár	liczba	1,00
1.9 Počet organizácií zapojených do cezhraničných projektov súvisiacich s kultúrnym a prírodným dedičstvom	szt	6,00
→ Liczba organizacji uczestniczących w spotkaniu tematycznym Počet organizácií, ktoré sa zúčastňujú tematických stretnutí	szt	6,00
Individuálne ukazovatele / Wskaźniki własne		
Názvy jednotlivých ukazovateľov Nazwy poszczególnych wskaźników	Jednotka Jednostka	Závěrečná hodnota Wartość końcowa
Stretnutia (napr. pracovné, informačno-propagačné)	szt	2,00
Kultúrne podujatia (napr. zábava pod holým nebom, ukážka remesla, umelecký plenér, výstava)	szt	2,00
Publikácia (napr. kniha, album, príručka, sprievodca, slovník, spevník, zborník z konferencie, brožúra, katalóg, leták, mapa, film, CD s hudbou, prezentácia)	szt	1,00
Náklad publikácie	szt	400,00
Počet účastníkov stretnutí	os	240,00
Pilotné programy	szt	2,00

Cezhraničný dopad / Wpływ transgraniczny
Produkty regionalne tworzone są w drodze "na skróty" i w rezultacie nie mają połączenia z innymi produktami turystycznymi, nie mają szerokiego zasięgu oddziaływania i są trudniejsze do komercjalizacji. Punktowe działanie nie daje możliwości rozwinięcia potencjału partnerów. Rozwiązaniem jest konsolidacja. W partnerstwie jest synergia, uzupełnianie się i możliwość wygenerowania kolejnych działań. Szlak Via Reginae łączy miejsca związane z kultem maryjnym w jeden produkt turystyczno-kulturowy. Nie mógłby powstać bez połączenia punktów znajdujących

się bezpośrednio na trasie oraz tych zlokalizowanych w bliskiej odległości (tzw. szlaki powiązane). W planowanym projekcie, który jest elementem Szlaku Via Reginae, tj. Droga Integralnej Odnowy Człowieka Via Reginae zakłada się zbieranie informacji, rozpoznanie wspólnych zasobów, weryfikację potencjału partnerów w obszarze rozwoju duchowego i dziedzictwa kulturowego, pomoc osobom potrzebującym. Dialog pomiędzy partnerami ustanowi wspólną koordynację i harmonogram działań tak, że praca będzie odbywać się jednocześnie i skutecznie. Cały projekt opiera się na ustalonych formach działań, które będą zgodne ze sobą. Każdy partner ma inne doświadczenia, ale dzięki temu wygenerowana wartość będzie jeszcze bardziej wartościowa. W celu podjęcia działań transgranicznych, które będą miały szeroki zasięg i perspektywę rozwojową, konieczne są działania na poziomie samorządu zaangażowanego na rzecz eksponowania i ożywiania dziedzictwa kulturowego. Dzięki działaniom transgranicznym wykorzystany zostanie potencjał kulturowy miejsc, które same nie mają zaplecza do tak szerokich działań. W związku z tym konieczne będzie podjęcie wspólnych działań w celu podkreślenia cennych informacji historycznych i kulturowych.

Efekt transgraniczny przejawiać się będzie w następujących formach:

- osiągnięcie współpracy pomiędzy partnerami z pogranicza polsko-słowackiego w dziedzinie rozwoju dziedzictwa kulturowego;
- wypromowanie idei wspólnych więzi duchowych, kulturowych, handlowych, turystycznych i gospodarczych;
- połączenie zasobów pojedynczych partnerów na rzecz zbudowania ponadnarodowego produktu kulturowo-turystycznego;
- osiągnięcie efektów dodanych – poprawa warunków rynkowych dla producentów towarów i usług (w tym usług turystycznych) typowych dla regionów;
- w stosunku do ludności lokalnej (w tym decydentów) obszaru projektowego – wzbogacenie o elementy innych kultur i obyczajowości, wzrost atrakcyjności obiektów religijno-kulturowych, wzmocnienie poczucia tożsamości regionalnej, wzmocnienie porozumienia sąsiadujących ze sobą społeczności i budowanie dobrych relacji sąsiedzkich, szersze możliwości wspólnej promocji, aranżowanie kolejnych wspólnych przedsięwzięć,
- dla turystów – stworzenie produktu turystycznego umożliwiającego międzynarodową turystykę poznawczą, w tym pielgrzymkową.

Poprzez wzmocniony ruch turystyczny miejscowa ludność będzie miała możliwość rozwinięcia wytwórczości, rękodzielnictwa, pamiątkarstwa. Będą tworzone dodatkowe oferty kulturalne, stanowiące uzupełnienie produktu turystyczno-pielgrzymkowego. Integracja społeczeństw i wspólnot lokalnych zamieszkujących oba kraje zostanie osiągnięta poprzez:

- połączenie miejsc kultu maryjnego;
- możliwość pielgrzymowania w obrębie wspólnych zasobów;
- grupowo organizowane, wspólne pielgrzymowanie przyczyni się do wzrostu nawiązanych kontaktów i rozwoju relacji międzynarodowych;
- wspólne działania będą niwelować stereotyp antagonizmów pogranicza polsko-słowackiego, a to z kolei zrodzi nowy wizerunek stosunków polsko-słowackich, dzięki czemu kolejne pokolenia naturalnie i chętnie będą nawiązywać ze sobą kontakty, zwłaszcza jeśli będą mieć okazję doświadczenia regeneracji duchowej i psychicznej.

Regionálne produkty sú vytvorené na ceste „skratkami” a nie sú spojené s inými turistickými produktmi, nemajú širší dosah a ťažšie sa komercializujú. Samostatné aktivity nedajú možnosť rozvoja potenciálu partnerov. Riešením je konsolidácia. V partnerstve je synergia, vzájomné sa dopĺňanie a možnosť rozvoja ďalších spoločných aktivít. Cesta Via Reginae spája miesta spojené s mariánskym kultom do jedného turisticko – kultúrneho produktu. Nemohol by vzniknúť bez spojenia produktov nachádzajúcich sa bezprostredne na trase alebo v jeho tesnej blízkosti (tzv. príhlé trasy). V plánovanom projekte, ktorý je časťou Cesty Via Reginae, t.j. Cesta interálnej obnovy človeka Via Reginae sa plánuje so zbieraním informácií,

spoznaním spoločných zdrojov, verifikáciou potenciálu partnerov v oblasti duchovného rozvoja a kultúrneho dedičstva, pomôžte ľuďom v núdzi. Dialóg medzi partnermi určí spoločnú koordináciu i harmonogram aktivít tak, že práca sa bude konať súčasne a efektívne. Každý partner má iné skúsenosti a vďaka tomu výsledná hodnota bude ešte vyššia. S cieľom prípravy cezhraničných aktivít, ktoré budú mať široký dosah a perspektívou rozvoja, sú nevyhnutné činnosti na úrovni samospráv angažovaných na rozvoji a oživení kultúrneho dedičstva. Vďaka cezhraničným aktivitám sa využije kultúrny potenciál miest, ktoré samé nemajú možnosti na takýto široký dosah. V súvislosti s tým sú nevyhnutné spoločné práce s dôrazom na cenné historické i kultúrne informácie. Cezhraničný efekt sa prejaví v nasledujúcich formách:

- podpora spolupráce medzi partnermi z poľsko-slovenského pohraničia v oblasti kultúrneho dedičstva
- podpora myšlienky spoločných väzieb - duchovných, kultúrnych, obchodných, turistických i ekonomických
- spojenie zdrojov jednotlivých partnerov vybudovaním nadnárodného kultúrno-turistického produktu
- dosiahnutie špecifických cieľov - zlepšenie podmienok trhu pre výrobcov tovarov a služieb (vrátane služieb cestovného ruchu), typických pre regióny
- Vo vzťahu k obyvateľom - obohatenie o prvky iných kultúr a zvyklostí, nárast atraktívnosti nábožensko-kultúrnych objektov, posilnenie lokálpatriotizmu, väčšie pochopenie susedných komún a budovanie dobrých susedských vzťahov, širšie možnosti spoločnej propagácie, plánovanie ďalších spoločných aktivít
- Pre turistov - vytvorenie turistického produktu, ktorý umožní medzinárodnú poznávaciu turistiku, vrátane pútnickej.

Vďaka rastúcemu turistickému ruchu budú mať miestni obyvatelia možnosť rozvoja remesiel, ručnej výroby, výroby suvenírov a pamiatkových predmetov. Budú vytvorené doplnkové kultúrne ponuky ako doplnok turisticko-pútnického produktu. Integrácia spoločnosti a miestnych komún žijúcich v oboch krajinách sa dosiahne prostredníctvom:

- prepojenie miest mariánskeho kultu;
- Možnosť púti v rámci spoločných zdrojov;
- skupinovo organizované spoločné púte prispejú k rastu nadviazaných kontaktov a rozvoja medzinárodných vzťahov;
- Spoločné akcie zmiernia stereotyp antagonizmov na poľsko-slovenskom pohraničí, vznikne nový pohľad na poľsko-slovenské vzťahy, vďaka čomu nasledujúce generácie prirodzene a ochotne budú medzi sebou nadväzovať kontakty, najmä ak majú príležitosť prežiť duchovnú a duševnú regeneráciu.

Udržateľnosť mikroprojektu / Trwałość mikroprojektu

W ramach projektu partnerem wiodącym jest Fundacja Dróg Kulturowych, która w pełni odpowiada za całość realizacji. Zarówno Fundacja jak i miasto Svidnik odpowiedzialni są za wyznaczone w projekcie działania i efekty tych działań. Po zakończeniu projektu każdy z partnerów będzie utrzymywał wypracowane rozwiązania i narzędzia we własnym zakresie, ale przy zachowaniu partnerstwa poprojektowego. Z uwagi na cel projektu rozpoczęta współpraca między państwami z pewnością zaowocuje kolejnymi wspólnymi projektami, co pozwoli utrzymać rozpoczęte działania / inicjatywy. Każda z instytucji jest jednostką ugruntowaną finansowo, więc z własnych środków będzie utrzymywać trwałość projektu. Do tego doliczą się finanse pozyskane od sponsorów. Z kolejnych pozyskanych środków działania projektowe będą rozwijane, aby wdrażać wypracowane standardy projektowe oraz tworzyć większy wachlarz oferty dla osób odwiedzających.

V rámci projektu je vedúcim partnerom Nadácia pre kultúrne cesty, ktoré plne zodpovedá za celú

realizáciu. Ako Nadácie tak aj mesto Svidník sú zodpovední za určené projektové úlohy a ich ciele. Po skončení projektu každý z partnerov obdrží navrhnuté riešenia i nástroje vo vlastnom rozsahu, ale so zachovaním po-projektového partnerstva. Vzhľadom na cieľ projektu začatá spolupráca medzi národmi s istotou prinesie ďalšie spoločné projekty, čo umožní udržať začaté aktivity /iniciatívy. Každá z inštitúcií je samostatnou jednotkou, teda z vlastných prostriedkov bude udržiavať trvalosť projektu. K tomu sa prirátajú financie získané od sponzorov. Z ďalších získaných prostriedkov budú projektové aktivity ďalej rozvíjané s cieľom realizácie navrhovanej koncepcie projektu a vytvorenia väčšej palety ponuky pre návštevníkov.

Horizontálne princípy / Zasady horyzontalne		
Horizontálne princípy Zasady horyzontalne	Druh podpory Typ wsparcia	Stručné odôvodnenie Krótkie uzasadnienie
princíp rovnosti príležitostí žien a mužov / Równouprawnienie płci	Pozitívny / Pozytywny	Projekt uwzględnia: - równe szanse dla kobiet i mężczyzn w zakresie dostępu do zatrudnienia, rozwoju kariery, połączenia pracy i życia prywatnego, równego wynagrodzenia za taką samą pracę; - udział kobiet i mężczyzn w przygotowaniu projektu; - równe szanse dla kobiet i mężczyzn w zakresie podejmowania decyzji projektowych; - podnoszenie świadomości pracowników biorących udział w projekcie w zakresie zasady równości kobiet i mężczyzn; - dostęp do działań projektowych w równym stopniu dla kobiet i mężczyzn; - opis planowanych przedsięwzięć z uwzględnieniem perspektywy równości kobiet i mężczyzn. Zróżdła weryfikacji: - dokumentacja projektowa, m.in. dot. personelu projektowego, listy uczestników wydarzeń, materiały promocyjne. Projekt zahrňa: - Równaké príležitosti pre mužov a ženy pokiaľ ide o prístup k zamestnaniu, rozvoja kariéry, kombinácie pracovného a súkromného života, rovnakej odmeny za rovnakú prácu; - Účast žien a mužov v príprave projektu; - Równaké príležitosti žien a mužov v projektových rozhodnutiach; - Zvyšovanie povedomia pracovníkov zapojených do projektu na princípe rovnosti žien a mužov; - Prístup k projektovým aktivitám rovnako pre mužov a ženy; - Popis plánovaných projektov z hľadiska rodovej rovnosti. Zdroje overenia: - Projektová dokumentácia, o.i. projektového personálu, zoznam účastníkov udalostí, propagačné materiály.

Horizontálne princípy Zasady horyzontalne	Druh podpory Typ wsparcia	Stručné odôvodnenie Krótkie uzasadnienie
rovnaké príležitosti a nediskriminácia / Równość szans i niedyskryminacja	Pozitívny / Pozytywny	Projekt uwzględnia: - dostęp projektu dla wszystkich, niezależnie od płci, rasy, pochodzenia etnicznego, religii, światopoglądu, niepełnosprawności, wieku, orientacji seksualnej; - identyfikację specjalnych potrzeb i gotowość do ich uwzględnienia przy organizacji konferencji; - uwzględnienie infrastruktury dostosowanej do szczególnych potrzeb (m.in. miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych, podjazdy dla wózków inwalidzkich i dziecięcych); - możliwość skorzystania z usług tłumaczy języka migowego podczas wydarzeń. Zróżdła weryfikacji: - dokumentacja projektowa, m.in. zestawienia, protokoły zdawczo-odbiorcze zamawianych materiałów, produktów, dokumentacje z postępowań zamówień publicznych. Projekt zahrňa: - dosah projektu pre všetkých, bez rozdielu pohlavia, rasy, etnického pôvodu, náboženského vyznania alebo viery, zdravotného postihnutia, veku alebo sexuálnej orientácie; - Identifikácia špeciálnych potrieb a pripravenosť ich zohľadnenia pri organizovaní konferencií; - Zohľadnenie infrastruktúry prispôsobenej špecifickým potrebám (napr. parkovacích miest pre zdravotne postihnutých, bezbariérové rampy pre invalidné vozíky a kočíky); - Schopnosť využiť služby tlmočníkov posunkového jazyka na akciách. Zdroje overenia: - Projektová dokumentácia, o. i. zoznamy, odovzdávaco-prijímacie protokoly objednaných materiálov, výrobkov, dokumentácie z postupov verejného obstarávania.

Horizontálne princípy Zasady horyzontalne	Druh podpory Typ wsparcia	Stručné odôvodnenie Krótkie uzasadnienie
Udržateľný rozvoj / Zrównoważony rozwój	Pozitívny / Pozytywny	Zostanie zastosowana zasada zrównoważonych rozwiązań. Wydarzenia organizowane w sposób zrównoważony: będą dobierane rozwiązania i sposoby realizacji, które pozwolą na racjonalne zarządzanie finansami, czasem, zasobami ludzkimi. Spotkania grup roboczych personelu projektu będą odbywać się w większości on-line. Ograniczona będzie ilość materiałów drukowanych, większość dokumentów przesyłana będzie drogą elektroniczną. Część materiałów promocyjnych i/lub informacyjnych będzie w formie ebooków. Stworzona zostanie strona internetowa – jej wdrożenie zmniejszy zapotrzebowanie na materiały drukowane. Źródła weryfikacji: dokumentacja projektowa, m.in. zestawienia, listy materiałów, protokoły zdawczo-odbiorcze zamawianych materiałów i produktów, dokumentacja dotycząca spotkań roboczych. Použije sa princíp trvalo udržateľných riešení. Podujatia sa budú konať udržateľným spôsobom: budú vybrané riešenia a spôsoby realizácie, ktoré umožnia racionálne riadenie financií, času, ľudských zdrojov. Rokovania pracovných skupín pracovníkov projektu sa uskutočnia vo väčšine on-line. Bude obmedzené množstvo tlačенých materiálov, väčšina dokumentov bude preposlaná elektronicky. Časť propagačných materiálov a / alebo informačných budú vo forme e-kníc. Bude vytvorená webová stránka - jej spustenie zníži potrebu tlačенých materiálov. Zdroje overenia: projektová dokumentácia, o. i. zoznamy materiálov, odovzdávaco-prijímacie protokoly objednaných materiálov a výrobkov, dokumentácia týkajúca sa pracovných stretnutí.

VYHLÁSENIA VEDÚCEHO PARTNERA / OŚWIADCZENIA PARTNERA WIODĄCEGO	
Vyhlasenie o zabránení dvojitého financovania mikroprojektu z fondov EÚ. Oświadczenie o braku podwójnego finansowania mikroprojektu ze środków UE.	
Vyhlasujem, že počas realizácie mikroprojektu nebude mikroprojekt ako celok ani žiadna z jeho častí financovaná z iných štrukturálnych fondov EÚ. Oświadczam, iż podczas realizacji mikroprojektu jako całość, ani żadna jego część, nie będzie wspierany ze środków innego programu pomocy UE.	
Mikroprojekt bude financovaný v súlade so zásadami zadávania verejných zákaziek. Mikroprojekt będzie realizowany zgodnie z zasadami udzielania zamówień publicznych.	
Vyhlasujem, že mikroprojekt bude financovaný v súlade so zásadami zadávania verejných zákaziek. Oświadczam, że mikroprojekt będzie realizowany zgodnie z zasadami udzielania zamówień publicznych.	
Vyhlasenie o pripravenosti mikroprojektu na jeho realizáciu v súlade s legislatívou EÚ a s národnou legislatívou. Oświadczenie o gotowości mikroprojektu do realizacji i jego zgodności z prawodawstwem UE i krajowym.	
Vyhlasujem, že tento mikroprojekt je pripravený na realizáciu, vlastní všetky relevantné dokumenty a povolenia (ak sú potrebné) v súlade s legislatívou EÚ a s národnou legislatívou všetkých zapojených partnerov. Oświadczam, iż mikroprojekt jest przygotowany do realizacji, posiada stosowne dokumenty i pozwolenia (jeśli dotyczy) zgodnie z prawodawstwem UE i krajowym wszystkich zaangażowanych partnerów.	
Vyhlasenie týkajúce sa súhlasu so spracovaním a zverejňovaním osobných údajov. Oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie i publikowanie danych osobowych.	
Súhlasím so spracovaním osobných údajov obsiahnutých v predkladanej žiadosti a v jej prílohách na účely spojené s realizáciou mikroprojektu. Wyrażam zgodę na przetwarzanie i publikowanie danych osobowych, zawartych w przedkładanym wniosku i załącznikach, do celów związanych z realizacją projektu parasolowego.	
Vyhlasenie týkajúce sa súhlasu súvisiaceho so sprístupňovaním žiadosti subjektom vykonávajúcim hodnotenie operačných programov. Oświadczenie dotyczące zgody na udostępnienie wniosku podmiotom dokonującym ewaluacji programów operacyjnych.	
Súhlasím so sprístupňovaním údajov obsiahnutých v projektovej žiadosti subjektom vykonávajúcim evaluáciu operačných programov za podmienky, že tieto subjekty zaistia ochranu informácií a tajomstiev v nej obsiahnutých. Wyrażam zgodę na udostępnienie danych zawartych we wniosku aplikacyjnym podmiotom dokonującym ewaluacji programów operacyjnych pod warunkiem zapewnienia przez te podmioty ochrony informacji oraz tajemnic w nim zawartych.	
Trestná zodpovednosť za uvedenie nepravdivých informácií alebo podávanie nepravdivých vyhlásení Odpowiedzialność karna za podanie fałszywych informacji lub złożenie fałszywych oświadczeń.	
Som si vedomý trestnej zodpovednosti za uvedenie nepravdivých údajov alebo podanie nepravdivých vyhlásení. Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za podanie fałszywych danych lub złożenie fałszywych oświadczeń.	

Dátum, podpis a pečiatka s menom oprávnenej osoby / Data, podpis oraz pieczęć imienna osoby uprawnionej	Oficiálna pečiatka žiadateľa / Oficjalna pieczęć wnioskodawcy
	pečiatka / pieczęć

PRÍLOHY / ZAŁĄCZNIKI	
Príloha / Załącznik	Bolo priložené? / Czy dołączono?
Partnerska dohoda medzi partnermi týkajúca sa realizácie mikroprojektu (v súlade so vzorom) Porozumienie partnerskie pomiędzy partnerami w sprawie realizacji mikroprojektu (zgodnie ze wzorem)	Áno / Tak
Súvaha za predchádzajúci rok Bilans za ubiegły rok	Áno / Tak
Výkaz ziskov a strát za predchádzajúci rok Rachunek zysków i strat za ubiegły rok	Áno / Tak
Výpis zo Štátneho súdneho registra /obchodného registra v súlade so štatútom/stanovami Wypis z Krajowego Rejestru Sądowego i innych rejestrów zgodnie ze statutem	Áno / Tak
Štatút/stanovy Statut	Áno / Tak
Vyhlásenie o DPH a nedoplatkoch voči verejnoprávnym inštitúciám (t.j. že nemajú nedoplatky na zdravotnom a sociálnom poistení ani daňové nedoplatky) Oświadczenia VAT i o niezaleganiu ze zobowiązaniami publiczno-prawnymi	Áno / Tak
Vyhlásenie týkajúce sa štatnej pomoci pre mikroprojekt Oświadczenie dotyczące pomocy publicznej w mikroprojekcie	Áno / Tak
Vyhlásenie o poverení realizácie mikroprojektu inej jednotke Oświadczenie o powierzeniu realizacji mikroprojektu innej jednostce	Nie / Nie
Vyhlásenie o realizácii ukazovateľa výsledku Oświadczenie o realizacji wskaźnika rezultatu	Áno / Tak
Opis vplyvu mikroprojektu na životné prostredie Opis wpływu mikroprojektu na środowisko	Áno / Tak
Stručný opis prípravy v jazyku cezhraničného partnera Skrócony opis przygotowany w języku partnera zagranicznego	Nie / Nie
Iné nevyhnutné priložené dokumenty vyžadované poľskou/slovenskou legislatívou alebo špecifikáciou mikroprojektu. Inne niezbędne załączone dokumenty wymagane prawem polskim/słowackim lub specyfiką mikroprojektu	
Załącznik nr 11 - Oświadczenie dotyczące przychodów 2016 r. Príloha 11 - Wykaz príjmov za rok 2016 Załącznik I - mapa "Droga Integralnej Odnowy Człowieka Via Reginae" Príloha I - mapa "Cesta Integrálnej Obnovy človeka Via Reginae" Załącznik II - mapa "Szlak Via Reginae" Príloha II - mapa "Cesta Via Reginae" Załącznik III - Wyjaśnienie Príloha III - Vysvetlenie Załącznik IV - Wniosek „Droga Integralnej Odnowy Człowieka Via Reginae” w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Jarosławia na 2018 r. (wraz z wynikami) Príloha IV - Žiadosť "Cesta integrálnej Obnovy človeka Via reginae" v rámci mestského rozpočtu mesta Jaroslav na 2018. (spolu s výsledkami) Załącznik V - Wniosek „Ogród na skarpie” w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Jarosławia na 2018 r. (wraz z wynikami) Príloha V - Žiadosť "Záhřada na svahu" v rámci mestského rozpočtu mesta Jaroslav na 2018. (spolu s výsledkami) Załącznik VI - Wniosek „Piknik promujący drogi kulturowe” w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Jarosławia na 2018 r. (wraz z wynikami) Príloha VI - Žiadosť "Piknik podporující kulturnu cestu" v rámci rozpočtu mesta Jaroslav na 2018. (spolu s výsledkami)	