

Dodatok č.4

k zmluve o dielo č. 858/2018/DI.

uzatvorený podľa ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“)

**Článok I.
Zmluvné strany**

1.1 Objednávateľ:

Sídlo:	Prešovský samosprávny kraj
Štatutárny orgán:	Námestie mieru 2, 080 01 Prešov
IČO:	PaedDr. Milan Majerský, PhD.
DIČ:	37870475
Kontaktná osoba:	2021626332
Kontakt:	Ing. Artúr Benes , projektový manažér
Bankové spojenie:	0915 9630 035
Číslo účtu (IBAN):	Štátna pokladnica
Bankové spojenie pre depozit:	SK55 8180 0000 0070 0040 1500
Číslo účtu (IBAN):	Štátna pokladnica
	SK02 8180 0000 0070 0051 9242

(ďalej len „objednávateľ“)

1.2 Zhotoviteľ:

Sídlo:	EURO-ŠTUKONZ a.s.,
Registrácia:	Podunajská 23, 821 06 Bratislava
Štatutárny orgán:	OR Os BA I, odd. Sa, vl. č. 5975/B
Oprávnený rokovať vo veciach	Mgr. Oliver Beňo, predseda predstavenstva
- zmluvných:	Nad'a Mifkovičová
- technických:	Peter Miko , riaditeľ projektu
IČO:	35 972 297
DIČ:	2022116206
IČ DPH:	SK 2022116206
Kontaktná osoba:	Nad'a Mifkovičová
Kontakt:	eurostukonz@slovanet.sk
Bankové spojenie:	VÚB, a.s.
Číslo účtu (IBAN):	SK44 0200 0000 0021 1445 0551

(ďalej len „zhotoviteľ“)

(ďalej spolu len „zmluvné strany“)

Článok II. Úvodné ustanovenia

2.1 Objednávateľ v zmysle § 18 ods. 1 písm. b) zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s Článkom XI. Záverečné ustanovenia, bod. 11.2, uzatvára so zhotoviteľom ako úspešným uchádzačom v rámci uskutočneného verejného obstarávania tento Dodatok č.4. k Zmluve o dielo č. 858/2018/DI z dôvodu potreby upraviť cenu diela o práce navyše a to na základe uznesenia č. 522/2020 Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja zo dňa 22.06.2020.

Článok III. Predmet dodatku č.4

3.1. Článok IV. Cena diela, bod 4.2 sa v Dodatku č.4 mení a znie nasledovne:

Cena za zhotovenie diela podľa článku II. tejto zmluvy je:

Cena celkom bez DPH : 1 257 559,18 EUR
(slovom: Jedenmilióndvestopäťdesiatšedemtisícpäťstopäťdesiatdeväť a 18/100 eur)

DPH 20% : 251 511,84 EUR
(slovom: Dvestopäťdesiatjedentisícpäťstojedenásť a 84/100 eur)

Cena celkom s DPH : 1 509 071,02 EUR
(slovom: Jedenmiliónpäťstodeväťtisícšedemdesiatjeden a 02/100 eur)

Cena navyše prác bez DPH : 66 251,94 EUR
(slovom: šesťdesiatšesťtisícdeväťdesiatjeden a 94/100 eur)

DPH 20% : 13 250,39 EUR
(slovom: trinásťtisícdeväťdesiat a 39/100 eur)

Cena navyše prác s DPH : 79 502,33 EUR
(slovom: Sedemdesiatdeväťtisícpäťstodva a 33/100 eur)

Cena celkom bez DPH : 1 323 811,12 EUR
(slovom: Jedenmilióntristodvadsaťtritisícosemstojedenásť a 12/100 eur)

DPH 20% : 264 762,23 EUR
(slovom: Dvestošesťdesiatštyritisícšedemstošesťdesiatdva a 23/100 eur)

Cena celkom s DPH : 1 588 573,35 EUR
(slovom: Jedenmiliónpäťstoosemdesiatosemtisícpäťstosedemdesiattri a 35/100 eur)

3.2. Článok XI. Záverečné ustanovenia sa v bode 11.4 mení tak, že Pôvodná príloha č.1 –podrobný rozpočet podľa výkazu výmer sa dopĺňa o podrobný rozpočet navyše resp. menej práce, ktorý tvorí samostatnú prílohu tohto dodatku.

Príloha č. 4 Podrobný rozpočet navyše resp. menej práce je neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku a Zmluvy o dielo č. 858/2018/DI.

Článok IV. Záverečné ustanovenia Dodatku č.4

4.1 Všetky ostatné body/ustanovenia Zmluvy o dielo, ktoré nie sú predmetom Dodatku č.4. ku Zmluve o dielo č. 858/2018/DI. zostávajú v platnosti a sú účinné. Tento dodatok je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo č. 858/2018/DI.

4.2. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.

4.3. Zmluvné strany si dodatok prečítali, porozumeli a na znak súhlasu s jeho obsahom dobrovoľne vlastnoručne podpísali.

4.4. Zmluvné strany prehlasujú, že sú spôsobilí k právnym úkonom a ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená.

4.5. Dodatok je vyhotovený v 5 exemplároch, z ktorých tri sú určené pre objednávateľa a dva pre zhotoviteľa.

V Bratislave, dňa: 9. júl 2020

V Prešove, dňa: 7. júl 2020

Za zhotoviteľa:

Za objednávateľa:

v.r.

v.r.

.....
Mgr. Oliver Beňo
predseda predstavenstva
EURO-ŠTUKONZ a.s.

.....
PaedDr. Milan Majerský, PhD.
predseda PSK

Príloha č. 4– podrobný rozpočet naviac resp. menej práce v tlačenej podobe a v elektronickej podobe (vo formáte MS Excel)

Tento dodatok bol zverejnený dňa: 14.7.2020

Tento dodatok nadobúda účinnosť dňa: 15.7.2020