

Dodatok č.1

k Zmluve o výkone činnosti stavebného dozoru

uzavretý podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov a článku XII. bod 12.1. „zmluvy“

ČI. I.

Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Názov:

Sídlo:

V zastúpení:

Kontaktná osoba:

IČO:

DIČ:

Bankové spojenie:

IBAN:

Kontakt:

/ďalej len „objednávateľ“/

Prešovský samosprávny kraj

Nám. mieru 2

080 01 Prešov

PaedDr. Milan Majerský, PhD.

Ing. František Barnáš

37870475

2021626332

Štátna pokladnica

SK40 8180 0000 0070 0038 8190

051 7081182

1.2 Poskytovateľ:

/stavebný dozor/

Zastúpený vo veciach zmluvných:

Zastúpený vo veciach technických:

IČO:

DIČ:

IČDPH:

Bankové spojenie:

IBAN:

Zapísaný v registri

Kontakt:

/ďalej len „poskytovateľ“/

TILIO s r.o.

Čordákova 12

040 23 Košice

Ing. Tatiana Zajacová - konateľ spoločnosti

Ing. Jaroslav Zajac

36204838

2021561729

SK2021561729

SLSP, a.s. Košice

SK50 0900 0000 0004 4528 4587

Okr.súd Košice I, Oddiel Sro, Vložka č.12296/V

jarozejac.ke@gmail.com, +421905240943

Článok II.

Účel a predmet dodatku

- 2.1 Účel – navýšenie odplaty o 690,00 EUR s DPH za výkon činností stavebného dozoru súvisiacich s nárastom stavebných prác a materiálu v celkovom objeme 39 778,57 EUR s DPH, ktoré budú dofinancované nad rámec zmluvy o NFP pre projekt „Poprad – obchodná akadémia zníženie energetickej náročnosti budovy“.
- 2.2 Predmet – článok V. bod 5.1. sa v zmysle uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 299/2019 zo dňa 30.8.2019, ktorým sa schvaľuje dofinancovanie nadlimitných výdavkov v rámci projektu „Poprad – obchodná akadémia zníženie energetickej náročnosti budovy“ mení takto:

- 5.1 Odmena poskytovateľa za vykonaný stavebný dozor v rozsahu článku II. je dojednaná dohodou zmluvných strán podľa zákona č. 18/1996 o cenách v čiastke:
Celková suma s DPH 18 290,00 EUR
Slovom: „osemnásťtisícdeväťdesiat“.

Článok III. Záverečné ustanovenia

- 3.1 Ostatné ustanovenia „zmluvy“ týmto Dodatkom č.1 ostávajú nezmenené.
3.2 Tento Dodatok č.1 Zmluvy o výkone činnosti stavebného dozoru nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po zverejnení na webovom sídle objednávateľa. Je vyhotovený v piatich exemplároch, z ktorých tri sú určené objednávateľovi a dva pre zhotoviteľa.
3.3 Zástupcovia zmluvných strán, oprávnení konať vo veciach tohto Dodatku č.1 k Zmluve o výkone činnosti stavebného dozoru sa oboznámili s obsahom tohto dodatku, porozumeli jeho obsahu, prehlasujú, že tento dodatok bol vyhotovený na základe pravdivých údajov, nebol dohodnutý v tiesni, ani za inak jednostranne nevýhodných podmienok, čo osvedčujú svojím podpisom.

V Prešove, dňa: 26.9.2019

V Košiciach, dňa: 20.9.2019

Za objednávateľa:

Za poskytovateľa:

v.r.

v.r

.....
PaedDr. Milan Majerský, PhD.
predseda PSK

.....
Ing. Tatiana Zajacová
konateľ

Tento dodatok bol zverejnený dňa: 30.09.2019

Tento dodatok nadobúda účinnosť dňa: 01.10.2019