

4. Časť č. 4 predmetu zákazky
Názov: II/546 Prešov - Klenov

- 4.1 Verejný obstarávateľ: Prešovský samosprávny kraj
- 4.2 Stručný opis stavby:
 Podrobné informácie o obsahu a rozsahu stavebných prác na rekonštrukcii a modernizácii dopravnej infraštruktúry sú uvedené v nasledovných dokumentoch:
 Príloha č. 07-c04-PD súťažných podkladov: Projektová dokumentácia
 Príloha č. 08-c04-VV súťažných podkladov: Výkaz výmer stavby
- 4.3 Zodpovedný projektant: Ing. Róbert Poči
- 4.4 Lehota na dokončenie stavby: maximálne 8 mesiacov
- 4.5 Miesto uskutočnenia stavby:

Región	VUC	Okres	Obec
Východné Slovensko	Prešovský kraj	Prešov	Bajerov
Východné Slovensko	Prešovský kraj	Prešov	Klenov
Východné Slovensko	Prešovský kraj	Prešov	Kvačany
Východné Slovensko	Prešovský kraj	Prešov	Žipov

**„Modernizácia cestnej infraštruktúry v Prešovskom, Košickom, Trenčianskom
a Trnavskom samosprávnom kraji“**

Časť 4: II/546 Prešov - Klenov

PLÁN REALIZÁCIE VÝSTAVBY

Harmonogram vecnej a časovej postupnosti prác

Popis opatrení na zníženie hlučnosti, prašnosti a zabezpečenie čistoty verejných priestranstiev
a komunikácií

Popis opatrení, skúšok a kontrol určených na zabezpečenie kvality

Plán likvidácie a zhodnotenia odpadu vznikajúceho pri výstavbe

Popis opatrení zameraných na ochranu existujúcej zelene v lokalitách nachádzajúcich sa v oblasti
výstavby

identifikácia osoby stavbyvedúceho

identifikácia osoby zástupcu stavbyvedúceho

identifikácia osoby zodpovednej za koordináciu bezpečnosti na stavenisku

Navrhované umiestnenie sídla vedenia stavby, zariadenia staveniska.....

V Geči, ňa: 30.11.2018

e k

IS:

a oprávnená na podpis v mene zhotoviteľa na základe splnomocnenia)

Mesiak č.1	Mesiak č.2	Mesiak č.3	Mesiak č.4	Mesiak č.5	Mesiak č.6	Mesiak č.7	Mesiak č.8
9	10	11	12	13	14	15	16
</							

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby II / 546 Prešov - Klenov
Názov objektu II / 546 Prešov - Klenov
Názov časti

JKSO

EČO

Miesto

IČO

DIČ

Objednávateľ

Projektant

Zhotoviteľ

STRABAG s.r.o.

17317282

2020 316 298

Rozpočet číslo

Spracoval

Dňa

TG-HH-18000316

Ing. Michal Vojček

30.11.2018

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	2 505 337,74	8	Práca nadčas	0,00	13	Zariadenie staveniska	0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Územné vplyvy	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Prevádzkové vplyvy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatné	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		2 505 337,74	12	DN (r. 8-11)	0,00	19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

Pečiatka

Dátum a podpis

Zhotoviteľ

Pečiatka

ABAG s.r.o.

Košické Nivy 61/A, 825 18 Bratislava

(31)

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	2 505 337,74
24	20,0 % 2 505 337,74 DPH	501 067,55
25	% DPH	
26	Cena s DPH (r. 23-25)	3 006 405,29

E Prípochty a odpočty

27	Dodávky objednávateľa	0,00
28	Kľzavá doložka	0,00
29	Zvýhodnenie + -	0,00

Časť 4: II/546 Prešov - Klenov

SUBDODÁVATELIA

Subdodávateľ (názov, sídlo, IČO)	Predmet Subdodávky	Predpokladaný podiel zákazky zadávaný subdodávateľovi	Osoba oprávnená konať za subdodávateľa (meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia)

nemáme vedomosť o žiadnych subdodávateľoch


Ing. Peter ŠulekPodpis:
(osoba oprávnená na podpis v mene zhotoviteľa na základe splnomocnenia)



Príloha č. 5 zmluvy

Príloha č. 5 zmluvy

12. 04. 2009

12. 04. 2009

12. 04. 2009

12. 04. 2009

12. 04. 2009

12. 04. 2009

12. 04. 2009

12. 04. 2009

12. 04. 2009

12. 04. 2009

12. 04. 2009

12. 04. 2009

12. 04. 2009

12. 04. 2009

12. 04. 2009

12. 04. 2009

12. 04. 2009

12. 04. 2009

12. 04. 2009

12. 04. 2009

12. 04. 2009

12. 04. 2009

12. 04. 2009

12. 04. 2009

12. 04. 2009

12. 04. 2009

12. 04. 2009

12. 04. 2009

12. 04. 2009

12. 04. 2009

12. 04. 2009

12. 04. 2009

12. 04. 2009

12. 04. 2009

12. 04. 2009

12. 04. 2009

12. 04. 2009

12. 04. 2009

12. 04. 2009

12. 04. 2009

12. 04. 2009

12. 04. 2009

12. 04. 2009

12. 04. 2009

12. 04. 2009

12. 04. 2009

12. 04. 2009

12. 04. 2009

12. 04. 2009

12. 04. 2009

12. 04. 2009

12. 04. 2009

12. 04. 2009

12. 04. 2009

12. 04. 2009

12. 04. 2009

12. 04. 2009

Mesto Hanušovce nad Topľou

Mierová 333/3 Hanušovce nad Topľou

Číslo: 306/2008 -0003

Hanušovce nad Topľou 24.03.2009

Vec

ENTO spol. s.r.o. Košice Jesenského 6 v zastúpení stavebníka SLOVASFALT spol. s.r.o. Mlynské Nivy Bratislava
OBAĽOVACIA SÚPRAVA SLOVASFALT -PREVÁDZKA HANUŠOVCE NAD TOPEOU
NÁVRH NA VYDANIE KOLAUDAČNÉHO ROZHODNUTIA .

Rozhodnutie

ENTO spol. s.r.o. Košice Jesenského 6 v zastúpení stavebníka SLOVASFALT spol. s.r.o. Mlynské Nivy Bratislava podal dňa 20.02.2009 na tunajšom úrade žiadosť o vydanie kolaudačného rozhodnutia na stavbu :

OBAĽOVACIA SÚPRAVA SLOVASFALT -PREVÁDZKA HANUŠOVCE NAD TOPEOU

pre ktorú bolo Mestom Hanušovce nad Topľou , ako príslušným stavebným úradom vydané stavebné povolenie pod č.sp. 438/2007 -0003 zo dňa 02.07.2008 , práv. dňa 10.08.2007 a na základe rozhodnutia o zmene stavby pred jej dokončením číslo rozhodnutia 461/2008 -0003 zo dňa 16.06.2008, právoplatné dňa 24.06.2008 .na pozemku parcely číslo 2343/133 a 23433/134 k.ú. obce Hanušovce nad Topľou .

Mesto Hanušovce nad Topľou , stavebný úrad príslušný podľa § 117 zákona číslo 50/1976 Zb. " o územnom plánovaní a stavebnom poriadku " v znení neskorších predpisov (ďalej len stavebný úrad a stavebný zákon) , prerokoval žiadosť stavebníka a na podklade výsledkov uskutočneného konania vydáva podľa § 84 odst. 3 stavebného zákona kolaudačné rozhodnutie , ktorým

povoľuje užívanie stavby

OBAĽOVACIA SÚPRAVA SLOVASFALT -PREVÁDZKA HANUŠOVCE NAD TOPEOU

na pozemku parcely číslo 2343/133 a 2343/134-podľa porealizačného zamerania nový stav parcely číslo 2343/133, 2343/149, 2343/150 , 2343/151 k.ú. obce Hanušovce nad Topľou .


Užívanie stavby sa povoľuje pre tieto objekty :

Na základe doložených dokladov a predpísaných skúšok bolo zistené, že užívaním stavby nebude ohrozený život ani zdravie osôb, nebudú obmedzované práva účastníkov konania, ani poškodené záujmy ochrany životného prostredia, preto bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohoto rozhodnutia.

Kladné záväzné stanovisko ku užívaniu stavby vydal Regionálny verejný zdravotníctva Vranov nad Topľou dňa 05.08.2008 pod č.sp. PPL/0475/08/002362.

Poučenie:

Podľa §-u 54 zákona číslo 71 /1967 Zb. o správnom konaní proti tomuto rozhodnutiu v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia môžu účastníci konania podať odvolanie na stavebný úrad – Mesto Hanušovce nad Topľou. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom až po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.


Jan Roško
Primátor mesta

Doručí sa :

ENTO spol.s.r.o. Košice Jesenského 6
SLOVASFALT spol. s.r.o. Mlynské Nivy 61 Bratislava

Na vedomie:

Kat. úrad Prešov, správa katastra Vranov n.T.
Mesto Hanušovce nad Topľou

Osvedčujem, že predložená listina doslovne súhlasí s predloženým originálom (osvedčeným odpisom), skladajúcim sa z listov (.....), ide o odpis úplný (.....), boli na nej vykonané tieto zmeny, doplnky, vsuvky, škrty, na listine neboli (boli) vykonané opravy nezhôd s predloženou listinou.

V Žiline dňa 01.04.2014