

DODATOK č. 1. ku ZMLUVE O DIELO č. 1/2018/ARR
uzatvorený podľa ustanovení § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb.
v znení neskorších predpisov
medzi

Prešovský samosprávny kraj

So sídlom:	Námestie mieru č. 2, 080 01 Prešov
IČO:	37870475
DIČ:	2021626332
Bankové spojenie:	Štátna pokladnica
Číslo účtu:	SK32 8180 0000 0070 0035 6615
Štatutárny orgán:	PaedDr. Milan Majerský, PhD, predseda samosprávneho kraja
(ďalej len „objednávateľ“)	

a

EURO-BUILDING, a.s.

So sídlom:	Podunajská 23, 821 06 Bratislava
IČO:	35 683 066
DIČ:	2020339211
IČ DPH:	SK 2020339211
Bankové spojenie:	VÚB, a.s.
Číslo účtu:	3633646112/0200
IBAN:	SK93 0200 0000 0036 3364 6112
Zapísaný:	Spol. zap. v OR Os BA I, odd. Sa, vl.č.1009/B
V mene spoločnosti koná:	Ing. Miloš Stopka, predseda predstavenstva
(ďalej len „zhotoviteľ“)	

takto:

1 ÚVODNÉ USTANOVENIA Dodatku č.1. ku Zmluve o dielo

- 1.1** Objednávateľ uzatvára so zhotoviteľom ako úspešným uchádzačom v rámci uskutočneného verejného obstarávania podľa ods. 1.1 tohto článku tento Dodatok č.1. ku Zmluve o dielo č.1/2018/ARR za nižšie uvedeních podmienok.

2 PREDMET Dodatku č.1. ku Zmluve o dielo č.1/2018/ARR

Dodatkom č.1. ku Zmluve o dielo č.1/2018/ARR sa rozširuje predmet Zmluvy o dielo č.1/2018/ARR na stavbe „**Úprava dvora 49-51 v Šarišskej galérii v Prešove vrátane zlúčenia vodovodných prípojok pre napájanie hydrantu**“ o práce navyiac a práce menej, ktorých súpis tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto Dodatku č.1. ku Zmluve o dielo č.1/2018/ARR.

3 PODMIENKY VYKONANIA DIELA

Dodatkom č.1. ku Zmluve o dielo č.1/2018/ARR sa vypúšťa ustanovenie bodu 3.2. Zmluvy o dielo č.1/2018/ARR v plnom rozsahu a nahrádza sa textom:

- 3.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje začať vykonávať dielo v lehote do 5 pracovných dní odo dňa doručenia výzvy objednávateľa na prevzatie miesta plnenia diela(staveniska) a začatie vykonávania diela. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v lehote do 20.12.2018.

4 CENA ZA DIELO A PLATOBNÉ PODMIENKY

Dodatkom č.1. ku Zmluve o dielo č.1/2018/ARR sa vypúšťa ustanovenie bodu 8.1. Zmluvy o dielo č.1/2018/ARR v plnom rozsahu a nahrádza sa textom:

- 8.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v rozsahu, kvalite a lehotách podľa Zmluvy o dielo č.1/2018/ARR a Dodatku č.1.ku Zmluve o dielo č.1/2018/ARR tak, že celková cena diela nepresiahne sumu:

Cena diela bez DPH:	139.595,83 EUR
Výška DPH (20 %)	27.919,17 EUR
Cena za dielo celkom vrátane DPH	167. 515,00 EUR
Slovom: jedenstošesťdesiatsedemtisícpäťstopäťtnásť EUR 00 centov	

Cena jednotlivých výkonov, prác a dielov je špecifikovaná v prílohe č.1 ku Zmluve o dielo č.1./2018/ARR a v prílohe č.1. k Dodatku č.1. ku Zmluve o dielo č.1/2018/ARR. Cena za dielo je maximálna, aplikuje sa počas celej doby realizácie diela a môže byť zmenená len dohodou zmluvných strán a v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č.343/2015 Z.z.

5 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA DODATKU č.1. ku Zmluve o dielo č.1/2018/ARR

- 5.1 Všetky ostatné body Zmluvy o dielo, ktoré nie sú predmetom Dodatku č.1. ku Zmluve o dielo č.1/2018/ARR zostávajú v platnosti a sú účinné.

- 5.2. Právne vzťahy neupravené týmto Dodatkom č.1. ku Zmluve o dielo č.1./2018/ARR sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka č.513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov a v jeho rámci ustanoveniami Občianskeho zákonníka č.40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov a súvisiacimi predpismi.

- 5.3. Ak by sa dôvod neplatnosti vzťahoval len na časť tohto Dodatku č.1. ku Zmluve o dielo č.1/2018/ARR, bude neplatnou len táto časť. Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od Dodatku č.1. ku Zmluve o dielo č.1/2018/ARR.

5.4 Tento Dodatok č.1 ku Zmluve o dielo č.1/2018/ARR tvorí úplnú dohodu medzi zmluvnými stranami týkajúcu sa predmetnej záležitosti. Podpisom tohto Dodatku č.1. ku Zmluve o dielo č.1/2018/ARR zanikajú všetky predchádzajúce ústne dohody súvisiace s predmetom tohto Dodatku č.1. ku Zmluve o dielo č.1/2018/ARR a žiadna zo zmluvných strán sa nemôže dovolávať zvláštnych v tejto zmluve neuvedených ústnych dojednaní a dohôd.

5.5 Tento Dodatok č.1. ku Zmluve o dielo č.1/2018/ARR bol vyhotovený v piatich rovnopisoch, tri pre objednávateľa a dva pre zhotoviteľa.

5.6 Tento Dodatok č.1./2018/ARR nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami. Dodatok č.1. ku Zmluve o dielo č.1/2018/ARR nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na WEB sídle objednávateľa.

5.7 Zmluvné strany vyhlasujú, že sú plne spôsobilé na právne úkony, že ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená, že Dodatok č.1 ku Zmluve o dielo č 1/2018/ARR neuzavreli ani v tiesni, ani za nápadne nevýhodných podmienok, že si obsah Dodatku č.1. ku Zmluve o dielo č.1/2018/ARR dôkladne prečítali a že tento im je jasný, zrozumiteľný a vyjadrujúci ich slobodnú, vážnu a spoločnú vôľu, a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpisujú.

V Prešove , dňa: 03.10.2018

V Bratislave, dňa: 04.10.2018

Za Prešovský samosprávny kraj:

Za EURO-BUILDING, a.s.:

PaedDr. Milan Majerský, PhD.
Predseda samosprávneho kraja, v.r.

Ing. Miloš Stopka
Predseda predstavenstva, v.r.

Táto zmluva bola zverejnená dňa:

05.10.2018

Táto zmluva nadobúda účinnosť dňa:

06.10.2018

Prílohy:

Príloha č. 1 – Cenová ponuka zhotoviteľa (vyplnený výkaz výmer)