

Príloha č. 3 – Harmonogram

Navrhovaný harmonogram na implementáciu Pasportizačného systému je nasledovný:

Činnosť	Predpokladaný dátum
Začiatok projektu	19. 12. 2019
Vykonávacia dokumentácia Pasportizačného systému	do 24. 1. 2020
Odovzdanie Vykonávacej dokumentácie na akceptáciu Zadávateľom	10. 1. 2020
Pripomienky, zapracovanie pripomienok a odovzdanie finálnej verzie Vykonávacej dokumentácie – akceptácia Zadávateľom	do 24. 1. 2020
FÁZA I – základná inštalácia SW	do 31. 1. 2020
Poskytnutie HW Zadávateľom na inštaláciu Pasportizačného systému	do 17. 1. 2020
Inštalácia Pasportizačného systému (dodávka software, licencií a inštalácia)	do 31. 1. 2020
FÁZA II – predimplementačná analýza	10. 1. - 31. 1. 2020
FÁZA III – konfigurácia SW	
Implementácia KN	do 7. 2. 2020
Implementácia ENM	do 14. 2. 2020
Implementácia TEO a prípadné založenie dát z dát získaných pri predimplementačnej analýze	do 21. 2. 2020
Implementácia Zmlúv a prípadné založenie dát z dát získaných pri predimplementačnej analýze	do 27. 2. 2020
FÁZA IV – naplnenie SW dátami	
KN - nahranie dát – poskytnutie dát Objednávateľom	do 21. 2. 2020
ENM - založenie dát z dát KN	do 28. 2. 2020
TEO - prípadné založenie dát z dát získaných pri predimplementačnej analýze	do 6. 3. 2020
Zmluvy - prípadné založenie dát z dát získaných pri predimplementačnej analýze	do 13. 3. 2020
FÁZA V – školenie	
Odovzdanie bezpečnostnej, prevádzkovej a používateľskej dokumentácie Pasportizačného systému	do 23. 3. 2020
Školenie používateľov systému Pasportizačného systému (administrátorov, kľúčových používateľov prípadne používateľov zo zriaďovaných organizácií)	23. 3. – 27. 3. 2020

Činnosť	Predpokladaný dátum
Skúšobná prevádzka Pasportizačného systému na ostrej verzii SW s testovacími dátami	30. 3. - 24. 4. 2020
Akceptačné testy	4. 5. – 6. 5. 2020
Naplnenie systému ostrými dátami zopakovanie nahrania dát	7. 5. – 10. 5. 2020
Začiatok rutínnej prevádzky Pasportizačného systému	11. 5. 2020
Začatie systému služby helpdesk po dobu údržby a podpory Pasportizačného systému na poskytovanie poradenskej a konzultačnej činnosti, metodickej a technickej podpory a ďalších foriem podpory Pasportizačného systému vrátane zabezpečenia legislatívnych zmien	11. 5. 2020