
DODATOK č. 1

**k Zmluve o poskytnutí finančného príspevku č. 216/2011/PCS¹
týkajúca sa spolufinancovania mikroprojektu „Cezhraničná spolupráca PL-SK
v environmentálnej oblasti“ PL-SK/PO/IPP/II/058,²
ktorý je realizovaný z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja
podľa Rozhodnutia Monitorovacieho podvýboru č. 1/2011
zo dňa 17. marca 2011
v rámci Programu cezhraničnej spolupráce
Poľsko – Slovenská republika 2007-2013**

podpísaná v Prešove dňa 30. január 2012

medzi:

~~Euroregiónom~~/Vyšším územným celkom – Prešovským samosprávnym krajom
ďalej nazývaný VÚC,

so sídlom v Prešove 080 01, Námestie mieru č. 2, IČO: 37870475,

v zastúpení:

MUDr. Peter Chudík - predseda

a

IRD - Institute for Regional Development, n.o., Levočská 97, 080 01 Prešov,
IČO: 37887149, ³ vystupujúcim ako prijímateľ,

v zastúpení:

Mgr. Vladimír Čurilla – riaditeľ n.o..

**sa po vzájomnom súhlase a vzhľadom na schválenú zmenu harmonogramu
dohodli nasledovne:**

Čl. I

- (1) Na základe zmeny harmonogramu mikroprojektu sa znenie ods. 1v §4 - PODMIENKY
REALIZÁCIE MIKROPROJEKTU ruší a plne nahrádza novým nasledovným znením:

1 Je potrebné uviesť číslo, ktoré prideliť Euroregión/VÚC

2 Je potrebné uviesť názov a číslo mikroprojektu, ktoré prideliť Euroregión/VÚC.

3 Je potrebné uviesť názov Žiadateľa, adresu (ako aj ďalšie údaje v závislosti od právneho postavenie Žiadateľa, napr. v prípade poľského subjektu sa uvádza DIČ a IČO).

„1. Doba implementácie mikroprojektu je definovaná nasledovne :

- 1) dátum začiatku realizácie mikroprojektu: 1.7.2011,
- 2) dátum vecného ukončenia realizácie mikroprojektu: 31.3.2012.“

Čl. II

- (2) Ostatné ustanovenia zmluvy ostávajú nedotknuté.
- (3) Dodatok č.1 je vyhotovený v dvoch totožných vyhotoveniach, pričom jedno vyhotovenie je určené pre každú zo zmluvných strán.
- (4) Dodatok č. 1 vstupuje do platnosti dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami. V prípade slovenského prijímateľa v zmysle zákona 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony zmluva nadobúda účinnosť dňom po dni jej zverejnenia na webovej stránke www.po-kraj.sk.

Prešovský samosprávny kraj

IRD - Institute for Regional Development, n.o.

Eureregión/VÚC

Prijímateľ

.....
MUDr. Peter Chudík, v. r.

*V Prešove, 30. január 2012
(miesto, dátum)*

.....
Mgr. Vladimír Čurilla, v. r.

*V Prešove, 30. január 2012
(miesto, dátum)*

Príloha:

1. *Harmonogram realizácie mikroprojektu*

3.6. Harmonogram aktivít (špecifikácia jednotlivých naplánovaných aktivít spolu s termínom/obdobím ich realizácie)

Rok 2011	Aktivita	Miesto	Realizačná jednotka
Mesiac Júl 2011	Aktivita 1 -Realizácia odborných konferencií – úvodná konferencia - zámerom je zvýšenie cezhraničnej spolupráce, odovzdávanie skúseností, tvorba spoločných investičných zámerov, zvyšovanie osvedy a informovanosti v oblasti legislatívy ŽP a iné.	Slovensko, Prešovský kraj, okres Prešov, mesto Prešov	Žiadateľ IRD, n.o. v spolupráci s partnerom mestom Krosno.
Mesiac August 2011	Aktivita 2 - Dotazníkový prieskum -zameraný na identifikovanie problémov ochrany ŽP, znalosť legislatívy, postupov, realizácie investičných zámerov v cezhraničnej oblasti PL-SK. Zapojení budú respondenti PL-SK Aktivita 3 - Realizácia workshopov - zamerané na realizáciu 10 workshopov s 80.timi účastníkmi. Workshopy budú určené odbornému tímu PL-SK pri riešení spracovania odbornej publikácie formou brainstormingu.	Slovensko, Prešovský kraj, okres Prešov, mesto Prešov	Žiadateľ IRD, n.o. v spolupráci s partnerom mestom Krosno.

Mesiac September 2011	Aktivita 2 - Dotazníkový prieskum -zameraný na identifikovanie problémov ochrany ŽP, znalosť legislatívy, postupov, realizácie investičných zámerov v cezhraničnej oblasti PL-SK. Zapojení budú respondenti PL-SK Aktivita 3 - Realizácia workshopov - zamerané na realizáciu 10 workshopov s 80.timi účastníkmi. Workshopy budú určené odbornému tímu PL-SK pri riešení spracovania odbornej publikácie formou brainstormingu. Aktivita 5 - Vytvorenie informačného portálu a informačných materiálov - vytvorený bude informačného portálu - web stránka ktorá umožní zabezpečenie toku informácií, propagáciu a publicitu získaných výsledkov a výstupov projektu pre širokú verejnosť, bude v dvoch jazykových mutáciách PL, SK.	Slovensko, Prešovský kraj, okres Prešov, mesto Prešov	Žiadateľ IRD, n.o. v spolupráci s partnerom mestom Krosno.
Mesiac Október 2011	Aktivita 1 -Realizácia odborných konferencií – Možnosti získania NFP pre zámary v oblasti ochrany životného prostredia - zámerom je zvýšenie cezhraničnej spolupráce, odovzdávanie skúseností, tvorba spoločných investičných zámerov, zvyšovanie osvedy a informovanosti v oblasti legislatívy ŽP a iné. Aktivita 3 - Realizácia workshopov - zamerané na realizáciu 10 workshopov s 80.timi účastníkmi. Workshopy budú určené odbornému tímu PL-SK pri riešení spracovania odbornej	Slovensko, Prešovský kraj, okres Prešov, mesto Prešov	Žiadateľ IRD, n.o. v spolupráci s partnerom mestom Krosno.

	publikácie formou brainstormingu. Aktivita 5 - Vytvorenie informačného portálu a informačných materiálov - vytvorený bude informačného portálu - web stránka ktorá umožní zabezpečenie toku informácií, propagáciu a publicitu získaných výsledkov a výstupov projektu pre širokú verejnosť, bude v dvoch jazykových mutáciách PL, SK. Aktivita 6 - Vytvorenie miestnych iniciatív - zahŕňa sieťovanie partnerov PL-SK prostredníctvom spoločných problémov, riešení a oblastí záujmu v problematike ochrany ŽP.		
--	---	--	--

Mesiac November 2011	Aktivita 3 - Realizácia workshopov - zamerané na realizáciu 10 workshopov s 80.timi účastníkmi. Workshopy budú určené odbornému tímu PL-SK pri riešení spracovania odbornej publikácie formou brainstormingu. Aktivita 5 - Vytvorenie informačného portálu a informačných materiálov - vytvorený bude informačného portálu - web stránka ktorá umožní zabezpečenie toku informácií, propagáciu a publicitu získaných výsledkov a výstupov projektu pre širokú verejnosť, bude v dvoch jazykových mutáciách PL, SK. Aktivita 7 - Realizácia seminárov - zameraná na prípravu projektových zámerov investičného charakteru pre oblasť životného prostredia. Predpokladáme vytvorenie 10 zámerov pre SK a 5 pre PL účastníkov	Slovensko, Prešovský kraj, okres Prešov, mesto Prešov	Žiadateľ IRD, n.o. v spolupráci s partnerom mestom Krosno.
Mesiac December 2011	Aktivita 3 - Realizácia workshopov - zamerané na realizáciu 10 workshopov s 80.timi účastníkmi. Workshopy budú určené odbornému tímu PL-SK pri riešení spracovania odbornej publikácie formou brainstormingu. Aktivita 4 - Vypracovanie odbornej publikácie - vypracovanie odbornej publikácie riešiteľmi PL-SK pre oblasti separácie a zhodnocovania odpadov, protipovodňových opatrení, využívania OZE, znalosti problematiky štrukturálnych fondov,	Slovensko, Prešovský kraj, okres Prešov, mesto Prešov	Žiadateľ IRD, n.o. v spolupráci s partnerom mestom Krosno.

	EIA. Aktivita 5 - Vytvorenie informačného portálu a informačných materiálov - vytvorený bude informačného portálu - web stránka ktorá umožní zabezpečenie toku informácií, propagáciu a publicitu získaných výsledkov a výstupov projektu pre širokú verejnosť, bude v dvoch jazykových mutáciách PL, SK. Aktivita 7 - Realizácia seminárov - zameraná na prípravu projektových zámerov investičného charakteru pre oblasť životného prostredia. Predpokladáme vytvorenie 10 zámerov pre SK a 5 pre PL účastníkov		
--	---	--	--

Mesiac 2012	Január	Aktivita 3 - Realizácia workshopov - zamerané na realizáciu 10 workshopov s 80.timi účastníkmi. Workshopy budú určené odbornému tímu PL-SK pri riešení spracovania odbornej publikácie formou brainstormingu. Aktivita 4 - Vypracovanie odbornej publikácie - vypracovanie odbornej publikácie riešiteľmi PL-SK pre oblasti separácie a zhodnocovania odpadov, protipovodňových opatrení, využívania OZE, znalosti problematiky štrukturálnych fondov, EIA. Aktivita 5 - Vytvorenie informačného portálu a informačných materiálov - vytvorený bude informačného portálu - web stránka ktorá umožní zabezpečenie toku informácií, propagáciu a publicitu získaných výsledkov a výstupov projektu pre širokú verejnosť, bude v dvoch jazykových mutáciách PL, SK.	Slovensko, Prešovský kraj, okres Prešov, mesto Prešov	Žiadateľ IRD, n.o. v spolupráci s partnerom mestom Krosno.
Mesiac 2012	Február	Aktivita 7 - Realizácia seminárov - zameraná na prípravu projektových zámerov investičného charakteru pre oblasť životného prostredia. Predpokladáme vytvorenie 10 zámerov pre SK a 5 pre PL účastníkov Aktivita 6 - Vytvorenie miestnych iniciatív - zahŕňa sieťovanie partnerov PL-SK prostredníctvom spoločných problémov, riešení a oblastí záujmu v problematike ochrany ŽP.		

Mesiac 2012	Marec	Aktivita 1 - Realizácia odborných konferencií - záverečná konferencia - zámerom je zvýšenie cezhraničnej spolupráce, odovzdávanie skúseností, tvorba spoločných investičných zámerov, zvyšovanie osvedy a informovanosti v oblasti legislatívy ŽP a iné Aktivita 6 - Vytvorenie miestnych iniciatív - zahŕňa sieťovanie partnerov PL-SK prostredníctvom spoločných problémov, riešení a oblastí záujmu v problematike ochrany ŽP.		
----------------	-------	---	--	--

PL-SK
2007-2013

... partnerstvom k spoločnému rozvoju ...



PREŠOVSKÝ
SAMOSPRAVNÝ
KRAJ



EURÓPSKA ÚNIA
EURÓPSKY FOND
REGIONÁLNEHO ROZVOJA

ČASOVÝ HARMONOGRAM REALIZÁCIE MIKROPROJEKTU

Názov mikroprojektu: Cezhraničná spolupráca PL-SK v environmentálnej oblasti

Číslo mikroprojektu: PL-SK/PO/IPP/II/058

Názov inštitúcie (prijímateľ): IRD - Institute for Regional Development, n.o.

Prioritná os: III - Podpora miestnych iniciatív (Mikroprojekty)

[illegible]