



ČASOVÝ HARMONOGRAM REALIZÁCIE MIKROPROJEKTU

Názov mikroprojektu: Podpora náboženskej a kultúrno-poznávacej cezhraničnej turistiky z najstaršieho pútnického miesta Prešovskej archiepie

Číslo mikroprojektu: PL-SK/PO/IPP/III/082

Názov inštitúcie (prijímateľ): Obec Šašová

Prioritná os: III - Podpora miestnych iniciatív (Mikroprojekty)

Aktivita	ROK/MESIAC																	
	rok 2013												rok 2014					
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI
Podpis zmluvy																		
Začiatok realizácie mikroprojektu		X																
Realizácia aktivity č.1 Príprava projektu		X	X	X														
Realizácia aktivity č.2 Vybudovanie viacúčelového amfiteátra				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Realizácia aktivity č.3 Ekumenická liturgia na pútnickom mieste v Šašovej s účasťou kňazov a pútnikov zo strany oboch partnerov																	X	
Realizácia aktivity č.4 Konferencia a kultúrny program o histórii pútnických miest a tradícii putovania v regióne obce Šašová a v gmine Sękowa																	X	
Realizácia aktivity č.5 Riadenie a propagácia projektu		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Koniec realizácie mikroprojektu																	X	