

KRYCI LIST ROZPOCTU

Príloha č.1

Názov stavby	Zníženie energetickej náročnosti budovy SOŠ Svit - Dodatok č.3 k ZoD	JKSO	
Názov objektu		EČO	
	Miesto	Svit	
	IČO	IČ DPH	
Objednávateľ	Prešovský samosprávny kraj	37870475	
Projektant			
Zhotoviteľ		35972297	SK2022116206
Spracoval			
	EURO-ŠTUKONZ, a.s. Bratislava		
	Ing. Dagmar Veselá		
	Rozpočet číslo	Dňa	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas		0,00	13	GZS		0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Sťažené podmienky		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Vplyv prostredia		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Iné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		0,00	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant	Dátum a podpis	Pečiatka	D	Celkové náklady	
			23	Súčet 7, 12, 19-22	0,00
			24	DPH 20,00 % z 0,00	0,00
Objednávateľ	Dátum a podpis	Pečiatka	25	Cena s DPH (r. 23-24)	0,00
			E	Prípochy a odpochy	
Zhotoviteľ	Dátum a podpis	Pečiatka	26	Dodávky zadávateľa	0,00
			27	Kľzavá doložka	0,00
			28	Zvýhodnenie + -	0,00

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: **Zníženie energetickej náročnosti budovy SOŠ Svit - Dodatok č.3 k ZoD**

Objednávateľ: Prešovský samosprávny kraj

Zhotoviteľ: EURO-ŠTUKONZ, a.s. Bratislava

Miesto: Svit

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
	Zníženie energetickej náročnosti budovy SOŠ Svit - Dodatok č.3 k ZoD	0,00	0,00	0,00
01	SO 01 Škola - prípočty	82 042,50	16 408,50	98 451,00
011	DSO 01.1.1 Stavebné riešenie - zateplenie plášťa - záměna materiálu	59 749,38	11 949,88	71 699,26
012	DSO 01.1.2 Stavebné riešenie - strecha - záměna materiálu	11 481,60	2 296,32	13 777,92
013	Inštalácia fotoelektrických panelov - záměna materiálu	10 811,52	2 162,30	12 973,82
02	SO 01 Škola - odpočty	-82 042,50	-16 408,50	-98 451,00
021	DSO 01.1.1 Stavebné riešenie - zateplenie plášťa - záměna materiálu	-59 749,38	-11 949,88	-71 699,26
022	DSO 01.1.2 Stavebné riešenie - strecha - záměna materiálu	-11 481,60	-2 296,32	-13 777,92
023	Inštalácia fotoelektrických panelov - záměna materiálu	-10 811,52	-2 162,30	-12 973,82

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	Zníženie energetickej náročnosti budovy SOŠ Svit - Dodatok č.3 k ZoD SO 01 Škola - prípočty DSO 01.1.1 Stavebné riešenie - zateplenie plášťa - zámena materiálu	JKSO	
Názov objektu		EČO	
Názov časti		Miesto	
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Prešovský samosprávny kraj Projektant Zhotoviteľ EURO-ŠTUKONZ, a.s. Bratislava Spracoval Ing. Dagmar Veselá	37870475	
		35972297	SK2022116206
Rozpočet číslo		Dňa	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas		0,00	13	GZS		0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	59 749,38	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Sťažené podmienky		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Vplyv prostredia		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Iné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		59 749,38	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant		D	Celkové náklady	
		23	Súčet 7, 12, 19-22	59 749,38
		24	DPH 20,00 % z 59 749,38	11 949,88
Dátum a podpis	Pečiatka			
Objednávateľ		25	Cena s DPH (r. 23-24)	71 699,26
		E	Prípochty a odpočty	
Dátum a podpis	Pečiatka			
Zhotoviteľ		26	Dodávky zadávateľa	0,00
		27	Kízavá doložka	0,00
		28	Zvýhodnenie + -	0,00
Dátum a podpis	Pečiatka			

ROZPOČET

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budovy SOŠ Svit - Dodatok č.3 k ZoD

Objekt: SO 01 Škola - prípočty

Časť: DSO 01.1.1 Stavebné riešenie - zateplenie plášťa - zámena materiálu

Objednávateľ: Prešovský samosprávny kraj

Zhotoviteľ: EURO-ŠTUKONZ, a.s. Bratislava

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7
PSV		Práce a dodávky PSV				59 749,38
781		Dokončovacie práce a obklady				59 749,38
91	5976498290A	Tehlové pásiky Bengali sunrise 240x71x10mm vrátane rohov a polovic	m2	1 607,030	37,18	59 749,38
<u>Celkom</u>						<u>59 749,38</u>

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	Zníženie energetickej náročnosti budovy SOŠ Svit - Dodatok č.3 k ZoD	JKSO	
Názov objektu	SO 01 Škola - prípočty	EČO	
Názov časti	DSO 01.1.2 Stavebné riešenie - strecha - zámena materiálu	Miesto	Svit
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Prešovský samosprávny kraj	37870475	
Projektant			
Zhotoviteľ	EURO-ŠTUKONZ, a.s. Bratislava	35972297	SK2022116206
Spracoval	Ing. Dagmar Veselá		
	Rozpočet číslo	Dňa	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas	0,00		13	GZS		0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.	0,00		14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	11 481,60	10	Kultúrna pamiatka	0,00		15	Sťažené podmienky		0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00		16	Vplyv prostredia		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Iné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		11 481,60	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00		22	Ostatné náklady		0,00

Projektant		D	Celkové náklady	
		23	Súčet 7, 12, 19-22	11 481,60
		24	DPH 20,00 % z 11 481,60	2 296,32
Dátum a podpis	Pečiatka			
Objednávateľ		25	Cena s DPH (r. 23-24)	13 777,92
		E	Prípochty a odpočty	
Dátum a podpis	Pečiatka			
Zhotoviteľ		26	Dodávky zadávateľa	0,00
		27	Kízavá doložka	0,00
		28	Zvýhodnenie + -	0,00
Dátum a podpis	Pečiatka			

ROZPOČET

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budovy SOŠ Svit - Dodatok č.3 k ZoD

Objekt: SO 01 Škola - prípočty

Časť: DSO 01.1.2 Stavebné riešenie - strecha - zámena materiálu

Objednávateľ: Prešovský samosprávny kraj

Zhotoviteľ: EURO-ŠTUKONZ, a.s. Bratislava

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7
PSV		Práce a dodávky PSV				
712		Izolácie striech				
16	2832990150A	Lepidlo Soudatherm roof 330 (Puren FD-L), Soudatherm roof 360 (Fatrafol 807), balenie:10 kg	kg	1 380,000	8,32	11 481,60
<u>Celkom</u>						<u>11 481,60</u>

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	Zníženie energetickej náročnosti budovy SOŠ Svit - Dodatok č.3 k ZoD	JKSO	
Názov objektu	SO 01 Škola - prípočty	EČO	
Názov časti	Inštalácia fotoelektrických panelov - zámena materiálu	Miesto	Svit
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Prešovský samosprávny kraj	37870475	
Projektant			
Zhotoviteľ	EURO-ŠTUKONZ, a.s. Bratislava	35972297	SK2022116206
Spracoval	Ing. Dagmar Veselá		
	Rozpočet číslo	Dňa	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas	0,00		13	GZS		0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.	0,00		14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00		15	Sťažené podmienky		0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00		16	Vplyv prostredia		0,00
5	"M"	Dodávky	9 123,36					17	Iné VRN		0,00
6		Montáž	1 688,16					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		10 811,52	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00		22	Ostatné náklady		0,00

Projektant		D	Celkové náklady	
		23	Súčet 7, 12, 19-22	10 811,52
		24	DPH 20,00 % z 10 811,52	2 162,30
Dátum a podpis	Pečiatka	25	Cena s DPH (r. 23-24)	12 973,82
Objednávateľ		E	Prípochty a odpočty	
Dátum a podpis	Pečiatka	26	Dodávky zadávateľa	0,00
Zhotoviteľ		27	Kízavá doložka	0,00
Dátum a podpis	Pečiatka	28	Zvýhodnenie + -	0,00

ROZPOČET

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budovy SOŠ Svit - Dodatok č.3 k ZoD

Objekt: SO 01 Škola - prípočty

Časť: Inštalácia fotoelektrických panelov - zámena materiálu

Objednávateľ: Prešovský samosprávny kraj

Zhotoviteľ: EURO-ŠTUKONZ, a.s. Bratislava

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7
Fotovoltické zariadenie - materiál						9 123,36
1		Fotovoltický panel AXITEC AC 275 P (polykryštálický)	ks	48,000	190,07	9 123,36
Fotovoltické zariadenie - montáž, zapojenie a doprava						1 688,16
1		Fotovoltarický panel AXITEC AC 275 P (polykryštálický)	ks	48,000	35,17	1 688,16
<u>Celkom</u>						<u>10 811,52</u>

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	Zníženie energetickej náročnosti budovy SOŠ Svit - Dodatok č.3 k ZoD SO 01 Škola - odpočty DSO 01.1.1 Stavebné riešenie - zateplenie plášťa - zámena materiálu	JKSO	
Názov objektu		EČO	
Názov časti		Miesto	
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Prešovský samosprávny kraj Projektant Zhotoviteľ EURO-ŠTUKONZ, a.s. Bratislava Spracoval Ing. Dagmar Veselá	37870475	
Projektant			
Zhotoviteľ		35972297	SK2022116206
Spracoval			
	Rozpočet číslo		Dňa

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas		0,00	13	GZS		0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	-59 749,38	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Sťažené podmienky		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Vplyv prostredia		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Iné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		-59 749,38	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant		D	Celkové náklady	
		23	Súčet 7, 12, 19-22	-59 749,38
		24	DPH 20,00 % z -59 749,38	-11 949,88
Dátum a podpis	Pečiatka	25	Cena s DPH (r. 23-24)	-71 699,26
Objednávateľ		E	Prípochty a odpochty	
Dátum a podpis	Pečiatka	26	Dodávky zadávateľa	0,00
Zhotoviteľ		27	Kízavá doložka	0,00
Dátum a podpis	Pečiatka	28	Zvýhodnenie + -	0,00

ROZPOČET

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budovy SOŠ Svit - Dodatok č.3 k ZoD

Objekt: SO 01 Škola - odpočty

Časť: DSO 01.1.1 Stavebné riešenie - zateplenie plášťa - zámena materiálu

Objednávateľ: Prešovský samosprávny kraj

Zhotoviteľ: EURO-ŠTUKONZ, a.s. Bratislava

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7
PSV		Práce a dodávky PSV				-59 749,38
781		Dokončovacie práce a obklady				-59 749,38
91	5976498290	Tehlové pásiky CELINA -KLIKER 240x71x10mm vrátane rohov a polovic	m2	-1 607,030	37,18	-59 749,38
<u>Celkom</u>						<u>-59 749,38</u>

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	Zníženie energetickej náročnosti budovy SOŠ Svit - Dodatok č.3 k ZoD	JKSO		
Názov objektu	SO 01 Škola - odpočty	EČO		
Názov časti	DSO 01.1.2 Stavebné riešenie - strecha - zámena materiálu	Miesto		Svit
		IČO		IČ DPH
Objednávateľ	Prešovský samosprávny kraj	37870475		
Projektant				
Zhotoviteľ	EURO-ŠTUKONZ, a.s. Bratislava	35972297	SK2022116206	
Spracoval	Ing. Dagmar Veselá			
Rozpočet číslo		Dňa		

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas	0,00		13	GZS		0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.	0,00		14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	-11 481,60	10	Kultúrna pamiatka	0,00		15	Sťažené podmienky		0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00		16	Vplyv prostredia		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Iné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		-11 481,60	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00		22	Ostatné náklady		0,00

Projektant		D	Celkové náklady	
		23	Súčet 7, 12, 19-22	-11 481,60
Dátum a podpis	Pečiatka	24	DPH 20,00 % z -11 481,60	-2 296,32
Objednávateľ		25	Cena s DPH (r. 23-24)	-13 777,92
		E	Prípochty a odpochty	
Dátum a podpis	Pečiatka			
Zhotoviteľ		26	Dodávky zadávateľa	0,00
		27	Kízavá doložka	0,00
Dátum a podpis	Pečiatka	28	Zvýhodnenie + -	0,00

ROZPOČET

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budovy SOŠ Svit - Dodatok č.3 k ZoD

Objekt: SO 01 Škola - odpočty

Časť: DSO 01.1.2 Stavebné riešenie - strecha - zámena materiálu

Objednávateľ: Prešovský samosprávny kraj

Zhotoviteľ: EURO-ŠTUKONZ, a.s. Bratislava

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7
PSV		Práce a dodávky PSV				-11 481,60
712		Izolácie striech				-11 481,60
16	2832990150	PU lepidlo EMFICOL 50134 B, balenie:5kg	kg	-1 380,000	8,32	-11 481,60
<u>Celkom</u>						<u>-11 481,60</u>

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	Zníženie energetickej náročnosti budovy SOŠ Svit - Dodatok č.3 k ZoD	JKSO		
Názov objektu	SO 01 Škola - odpočty	EČO		
Názov časti	Inštalácia fotoelektrických panelov - zámena materiálu	Miesto		Svit
		IČO		IČ DPH
Objednávateľ	Prešovský samosprávny kraj	37870475		
Projektant				
Zhotoviteľ	EURO-ŠTUKONZ, a.s. Bratislava	35972297	SK2022116206	
Spracoval	Ing. Dagmar Veselá			
Rozpočet číslo		Dňa		

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas		0,00	13	GZS		0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Sťažené podmienky		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Vplyv prostredia		0,00
5	"M"	Dodávky	-9 123,36					17	Iné VRN		0,00
6		Montáž	-1 688,16					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		-10 811,52	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant				D Celkové náklady			
Dátum a podpis				23	Súčet 7, 12, 19-22		-10 811,52
Objednávateľ				24	DPH 20,00 % z -10 811,52		-2 162,30
Dátum a podpis				25	Cena s DPH (r. 23-24)		-12 973,82
Zhotoviteľ				E Prípochty a odpočty			
Dátum a podpis				26	Dodávky zadávateľa		0,00
				27	Klízáva doložka		0,00
				28	Zvýhodnenie + -		0,00

ROZPOČET

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budovy SOŠ Svit - Dodatok č.3 k ZoD

Objekt: SO 01 Škola - odpočty

Časť: Inštalácia fotoelektrických panelov - záměna materiálu

Objednávateľ: Prešovský samosprávny kraj

Zhotoviteľ: EURO-ŠTUKONZ, a.s. Bratislava

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7

Fotovoltické zariadenie - materiál

-9 123,36

1		Fotovoltický panel AXITEC AC 260 P (polykryštálický)	ks	-48,000	190,07	-9 123,36
---	--	--	----	---------	--------	-----------

Fotovoltické zariadenie - montáž, zapojenie a doprava

-1 688,16

1		Fotovoltarický panel AXITEC AC 260 P (polykryštálický)	ks	-48,000	35,17	-1 688,16
---	--	--	----	---------	-------	-----------

Celkom

-10 811,52