



ČASOVÝ HARMONOGRAM REALIZÁCIE MIKROPROJEKTU

Názov mikroprojektu: Ukážme nové zákutia susedom

Číslo mikroprojektu: PL-SK/PO/IPP/III/129

Názov inštitúcie (prijímateľ): MAS Pod Vihorlatom

Prioritná os: III - Podpora miestnych iniciatív (Mikroprojekty)

Aktivita	ROK/MESIAC																		
	rok 2012			rok 2013												rok 2014			
	X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV
Podpis zmluvy																			
Začiatok realizácie mikroprojektu					X														
Realizácia aktivity č.1 – Stretnutie partnerov I.					X														
Realizácia aktivity č.2 – Dokumentácia a povolačový proces					X	X													
Realizácia aktivity č.3 – Zhotovenie a osadenie prístreškov							X	X	X	X	X								
Realizácia aktivity č.4 - Zhotovenie a osadenie hnedých informačných tabúl – dopravných značení									X										
Realizácia aktivity č.5 - Stretnutie partnerov II a III.							X	X											
Realizácia aktivity č.6 – Realizácia workshopu v oblasti Olszanica, PL								X											
Realizácia aktivity č.7 - Realizácia workshopu v oblasti Vihorlatských vrchov								X											
Realizácia aktivity č.8 - Stretnutie partnerov IV.												X							

PRÍLOHA 7

PL-SK
2007-2013

... partnerstvom k spoločnému rozvoju ...



PREŠOVSKÝ
SAMOSPRÁVNÝ
KRAJ



EURÓPSKA ÚNIA
EURÓPSKY FOND
REGIONÁLNEHO ROZVOJA

Realizácia aktivity č.9 – Publicita projektu													X						
Koniec realizácie mikroprojektu													X						