

DODATOK č. 3 k ZMLUVE O DIELO č. 1/2012/ARR
uzatvorená podľa ustanovení § 536 a násl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb.
v znení neskorších predpisov
medzi

Prešovský samosprávny kraj

So sídlom: Námestie mieru č. 2, 080 01 Prešov
IČO: 37870475
DIČ: 2021626332
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a. s.
Číslo účtu: 8826500358/5600
Štatutárny orgán: MUDr. Peter Chudík, predseda samosprávneho kraja
(ďalej len „**objednávateľ**“)

a

STAVOTERM Michalovce, s. r. o.

so sídlom: Močarianska 1, 071 01 MICHALOVCE
IČO: 31 663 834
DIČ: 202 049 7391
IČ DPH: SK 202 049 7391
Bankové spojenie: VÚB, a. s., Michalovce
Číslo účtu: 1323525658/0200
Zapísaná v OR Okresného súdu Košice 1, Odd.: Sro vložka číslo: 2408/V
V mene spoločnosti koná: Ing. Marián Švantner, riaditeľ spoločnosti
(ďalej len „**zhotoviteľ**“)

na základe Uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 509/2013 zo dňa 11. 06. 2013 a na základe rokovacieho konania bez zverejnenia v súlade s § 58 ods. 1 písm. i) zákona 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa zmluvné strany dohodli na uzatvorení tohto dodatku č. 3 k zmluve o dielo č. 1/2012/ARR (ďalej len „Dodatok č. 3“):

1. Článok 2 Predmet zmluvy odsek 2.1 Zmluvy o dielo sa mení nasledovne:

Predmetom tejto zmluvy je vykonanie stavebných prác vrátane dodávky materiálov zo strany zhotoviteľa na stavbe „**Rekonštrukcia DSS Giraltovce**“. Predmet diela je špecifikovaný vo výkaze výmer, ktorý je súčasťou prílohy č. 1 k tejto zmluve a realizačnej projektovej dokumentácii, ktorú si zhotoviteľ protokolárne prevzal ako súčasť súťažných podkladov (ďalej len „**dielo**“). Súčasťou vykonania diela je aj dodávka všetkých materiálov, vecí, výrobkov a zariadení tak, ako je to uvedené v prílohe č. 1 tejto zmluvy, prílohe č. 1 dodatku č. 1 a prílohe č. 1 dodatku č. 3, ako aj vykonanie skúšok a revízií v súlade s ustanoveniami stavebného zákona a inými všeobecne záväznými právnymi predpismi.

2. Článok 8. Cena za dielo a platobné podmienky odsek 8.1 Zmluvy o dielo sa dopĺňa nasledovne:

Cena o dielo sa upravuje o sumu 53 099,64 EUR s DPH (slovom: päťdesiattritisíc deväťdesiatdeväť eur a šesťdesiatštyri centov), ktorá predstavuje sumu za práce navyše vykonané zhotoviteľom uvedené v prílohe č. 1. dodatku č. 3. Celková cena za dielo je dohodnutá na 772 598,87 EUR s DPH (slovom: sedemstosedemdesiatdvatisíc päťstodeväťdesiatosem EUR a osemdesiatsedem centov).

Cena jednotlivých výkonov, prác a dielov je špecifikovaná v prílohe č. 1 Zmluvy o dielo, v prílohe č. 1 dodatku č. 1 a v prílohe č. 1 dodatku č. 3.

3. Ostatné body a ustanovenia Zmluvy o dielo ostávajú nezmenené.
4. Tento dodatok č. 3 je vyhotovený v piatich rovnopisoch, z toho tri pre objednávateľa a dva pre zhotoviteľa.
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si Dodatok č. 3 prečítali, pochopili jeho obsah a na znak súhlasu s ním ho podpísali.
6. Tento dodatok č. 3 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle objednávateľa v zmysle §47 a zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

V Prešove, dňa: 1. 8. 2013

Za Prešovský samosprávny kraj

Za STAVOTERM Michalovce, s. r. o.:

v. r.

v. r.

MUDr. Peter Chudík
Predseda samosprávneho kraja

Ing. Marián Švantner
riaditeľ spoločnosti

Tento dodatok bol zverejnený: 9. augusta 2013
Tento dodatok nadobúda účinnosť: 10. augusta 2013