

**Dodatok č. 1 k
ZMLUVE O DIELO**

uzatvorená podľa ustanovení § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb.
v znení neskorších predpisov
medzi

Prešovský samosprávny kraj

So sídlom: Námestie mieru č. 2, 080 01 Prešov
IČO: 37870475
DIČ: 2021626332
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu: SK20 8180 0000 0070 0036 9344
Štatutárny orgán: MUDr. Peter Chudík, predseda samosprávneho kraja
(ďalej len „objednávateľ“)

a

PKB invest, s.r.o.

So sídlom: Jilemnického 4, 080 01 Prešov
IČO: 36 461 733
DIČ: 2020007275
IČ DPH: SK2020007275
Bankové spojenie: VÚB banka, a.s. pob. Prešov
Číslo účtu: 1460321053/0200
IBAN: SK39 0200 0000 0014 6032 1053
Zapísaný: OR Okresného súdu Prešov odd.: Sro. vl. č.: 11708/P
V mene spoločnosti koná: PhDr. Ján Bync, PhD. , konateľ – vo veciach zmluvných
Ing. Marián Husovský, výrobný riaditeľ – vo veciach realizačných
(ďalej len „zhotoviteľ“)

po vzájomnej dohode oboch zmluvných strán a na základe uznesenia č.323/2016 z 17. zasadnutia Prešovského samosprávneho kraja zo dňa 25.04.2016 uzatvárajú Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 16.3.2015 (ďalej len „Dodatok č. 1“) z titulu vzniku následných menej a viac prác. Dodatok č. 1 sa uzatvára v zmysle §18 ods. 5 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Predmet Dodatku č. 1

a) Čl. 2. PREDMET ZMLUVY, bod 2.1.

2.1. Predmetom tejto zmluvy je vykonanie stavebných prác vrátane dodávky materiálov zo strany zhotoviteľa na stavbe „**Rekonštrukcia objektu Podtatranského múzea v Poprade**“. Predmet diela je špecifikovaný vo výkaze výmer, ktorý je súčasťou prílohy č. 1 k tejto zmluve a realizačnej projektovej dokumentácii, ktorú si zhotoviteľ protokolárne prevzal ako súčasť súťažných podkladov (ďalej len „dielo“). Súčasťou vykonania diela je aj dodávka všetkých materiálov, vecí, výrobkov a zariadení tak, ako je to uvedené v prílohe č. 1, ako aj vykonanie skúšok a revízií v súlade s ustanoveniami stavebného zákona a inými všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Celý text sa vypúšťa a nahrádza textom:

2.1. Predmetom tejto zmluvy je vykonanie stavebných prác vrátane dodávky materiálov zo strany zhotoviteľa na stavbe „**Rekonštrukcia objektu Podtatranského múzea v Poprade**“. Predmet diela

je špecifikovaný vo výkaze výmer, ktorý je súčasťou prílohy č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 16.3.2015 a zároveň je špecifikovaný vo výkaze výmer, ktorý je súčasťou prílohy č. 1a 2 k Dodatku č. 1. (ďalej len „Dodatok č. 1“). Súčasťou vykonania diela je aj dodávka všetkých materiálov, vecí, výrobkov a zariadení tak, ako je to uvedené v prílohe č. 1 Zmluvy a dielo zo dňa 16.3.2015 a v prílohe č. 1a 2 Dodatku č. 1, ako aj vykonanie skúšok a revízií v súlade s ustanoveniami stavebného zákona a inými všeobecne záväznými právnymi predpismi.

b) Čl. 3. PODMIENKY VYKONANIA DIELA, bod 3.2

Zhotoviteľ sa zaväzuje začať vykonávať dielo v lehote do 5 pracovných dní odo doručenia výzvy objednávateľa na prevzatie miesta plnenia diela (staveniska) a začatie vykonávania diela. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v lehote do **11 mesiacov** odo dňa, v ktorom mal zhotoviteľ začať najneskôr s vykonávaním diela podľa tohto odseku zmluvy.

Celý text sa vypúšťa a nahrádza textom:

Zhotoviteľ sa zaväzuje začať vykonávať dielo v lehote do 5 pracovných dní odo doručenia výzvy objednávateľa na prevzatie miesta plnenia diela (staveniska) a začatie vykonávania diela. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v lehote do **31.08.2016**.

c) Čl. 8. CENA ZA DIELO A PLATOBNÉ PODMIENKY, bod 8.1

Zhotoviteľ sa zaväzuje začať vykonávať dielo v rozsahu, kvalite a lehotách podľa tejto zmluvy tak, že celková cena diela nepresiahne pôvodnú sumu:

Cena diela bez DPH	1 579 248,16	EUR
Výška DPH (20%)	315 849,63	EUR
Cena za dielo celkom vrátane DPH	1 895 097,79	EUR

Slovom: „miliónosemstodeväťdesiatpäťtisícdeväťdesiatsedem eur a sedemdesiatdeväť centov“

Cena jednotlivých výkonov, prác a dielov je špecifikovaná v prílohe č. 1 k zmluve. Cena za dielo je maximálna, aplikuje sa počas celej doby realizácie diela a môže byť zmenená len dohodou zmluvných strán a to v súlade s príslušnými ustanoveniami Zákona č. 25/2006 Z.z..

Celý text sa vypúšťa a nahrádza textom:

Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať dielo v rozsahu, kvalite a lehotách podľa tejto zmluvy tak, že celková cena diela nepresiahne sumu:

Celková cena diela bez DPH	1 761 421,61	EUR
Výška DPH (20%)	352 284,32	EUR
Celková cena za dielo je dohodnutá vo výške s DPH	2 113 705,93	EUR

Slovom: „dvamiliónysto trinásťtisíc sedemstopäťtisíc eur a deväťdesiat tri centov“

Cena jednotlivých výkonov, prác a dielov je špecifikovaná v prílohe č. 1 k Zmluve o dielo, v prílohe č. 1 a č. 2 Dodatku č. 1.

Cena za dielo je maximálna, aplikuje sa počas celej doby realizácie diela a môže byť zmenená len dohodou zmluvných strán a v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní.

Pôvodné dohodnutá cena za dielo vo výške 1 895 097,79 s DPH sa dohodou zmluvných strán a na základe Uznesenia č. 323/2016 zo 17. zasadnutia Prešovského samosprávneho kraja zo dňa 25.04.2016 navýšila o cenu za dofinancovanie diela:

Na základe uznesenia č. 323/2016 zo 17. zasadnutia Prešovského samosprávneho kraja zo dňa 25.04.2016 sa cena diela navýšuje o:

Cena diela bez DPH	182 173,45	EUR
Výška DPH (20%)	36 434,69	EUR
Cena vrátane DPH	218 608,14	EUR
Celková cena za dielo s DPH	2 113 705,93	EUR

Záverečné ustanovenia Dodatku č. 1

1. Ostatné body a ustanovenia Zmluvy o dielo zo dňa 16.3.2015 ostávajú nemenné.
2. Zmluvné strany vyhlasujú, že si Dodatok č. 1 prečítali, pochopili jeho obsah a na znak súhlasu s ním ho podpísali.
3. Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po zverejnení na webovom sídle objednávateľa.

V Prešove, dňa 05.05.2016

Za Prešovský samosprávny kraj:

Za PKB invest, s.r.o.:

v. r.

v. r.

MUDr. Peter Chudík
predseda samosprávneho kraja

PhDr. Ján Bync, PhD.
konateľ spoločnosti

Tento dodatok bol zverejnený dňa: 13.05.2016
Tento dodatok nadobúda účinnosť dňa: 14.05.2016