

DODATOK č. 1
k ZMLUVA O DIELO zo dňa 25. 5. 2017

Zmluvné strany

obchodné meno: Prešovský samosprávny kraj
sídlo: Nám. mieru 2, 080 01 Prešov
IČO: 37 870 475
Štatutárny orgán : MUDr. Peter Chudík – predseda
Banka: Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava
Bežný účet -IBAN: SK 54 8180 0000 0070 0051 9082
(v ďalšom len ako „Objednávateľ“)

a

obchodné meno: Európske centrum manažmentu o.z.
sídlo: Požiarna 13, 044 24 Poproč
IČO: 35 571 039
DIČ: 2022200246
IČ DPH: nie je platcom DPH
Registrované: Ministerstvom vnútra SR pod č. VVS/1-900/90-27023
Štatutárny orgán : Ing. Ivan Čonka
Bankové spojenie:
IBAN: SK5411000000002642190001
SWIFT: TATRSKBX
(v ďalšom len ako „Zhotoviteľ“)

Uzavádzajú tento dodatok č. 1, ktorým sa Zmluva o dielo uzatvorená dňa 25.5.2017 medzi zmluvnými stranami mení a dopĺňa nasledovne:

1. V čl. VII. Čas plnenia, miesto plnenia, odovzdanie a prevzatie diela sa v odseku 1. vypúšťa doterajšie znenie:

„Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať a odovzdať dielo podľa tejto Zmluvy Objednávateľovi v termíne do 120 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy.“

A nahrádza sa novým znením:

„Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať a odovzdať dielo podľa tejto Zmluvy Objednávateľovi v termíne do 30 dní pred posledným dňom lehoty stanovenej na predkladanie projektových zámerov pre projekty kreatívnych centier v zmysle výzvy vyhlasovateľa Ministerstva kultúry SR ako sprostredkovateľského orgánu pre prioritnú os 3 „Mobilizácia kreatívneho potenciálu v regiónoch (centralizovaná podpora)“ Integrovaného regionálneho operačného programu.“

Závěrečné ustanovenia dodatku

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo uzatvorenej dňa 25. 5. 2017 zostávajú nezmenené.
2. V súlade § 18 ods. 1 písm. c) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v platnom znení, pre ktorý zmluvné strany pristúpili k zmene Zmluvy o dielo zo dňa 25. 5. 2017 počas trvania jej platnosti, bol posun termínu vyhlásenia výzvy na predkladanie projektových zámerov na projekt špecifikovaný v čl. II ods. 1 Zmluvy o dielo zo strany sprostredkovateľského orgánu pre IROP PO3 – Ministerstva kultúry SR – z pôvodne predpokladaného termínu vyhlásenia výzvy v mesiaci jún 2017 až na obdobie do konca októbra 2017. Vzhľadom k tomu, že predmet plnenia „Štúdia uskutočniteľnosti Kreatívneho centra Prešov“, ktorá je povinnou súčasťou projektového zámeru, je potrebné vypracovať dané dielo v súlade a za podmienok stanovených vo výzve na predkladanie projektových zámerov, bolo nevyhnutné termín platnosti zmluvy a termín dodania diela časovo upraviť tak, aby sa vypracovanie diela „Štúdia uskutočniteľnosti Kreatívneho centra Prešov“ mohlo z časového hľadiska realizovať v období po vyhlásení výzvy.
3. Tento dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.
 - a. Tento dodatok v zmysle § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v platnom znení Prešovský samosprávny kraj zverejní na webovom sídle Prešovského samosprávneho kraja.
4. Dodatok je vyhotovený v štyroch (4) rovnopisoch, tri (3) pre objednávateľa a jeden (1) pre zhotoviteľa.
5. Dodatok bol účastníkmi prečítaný a na znak toho, že obsahuje ich skutočnú, vážnu a slobodnú vôľu i vlastnoručne podpísaný.

V Prešove, dňa 22.09.2017

v. r.

Za Objednávateľa:
Prešovský samosprávny kraj
MUDr. Peter Chudík

V Poproči, dňa 25.09.2017

v. r.

Za Zhotoviteľa:
Európske centrum manažmentu o.z.
Ing. Ivan Čonka

Tento dodatok bol zverejnený dňa: 27.10.2017

Tento dodatok nadobúda účinnosť dňa: 28.10.2017