

D o d a t o k č. 2

k zmluve o dielo č. 6/2017/ARR pre stavbu:
„Medzilaborce – Areál SÚC PSK, Ševčenkova č. 939/16“

Číslo z registra zmlúv Ú PSK : 781/2017/OOD

V zmysle ustanovenia § 536 a násl., zákona č. 513/1991 Obchodného zákonníka

I.
Základné údaje

Objednávateľ:

Obchodné meno: **Prešovský samosprávny kraj**
Sídlo: **Námestie mieru č.2, 080 01 Prešov**
Štatutárny orgán: **PaedDr. Milan Majerský, PhD.**
IČO: **37 870 475**
DIČ: **2021626332**
Číslo účtu: **SK54 8180 0000 0070 0051 9082**
Banka: **Štátna pokladnica**
Web: www.po-kraj.sk

Zhotoviteľ:

Obchodné meno: **TIMOTI s.r.o.**
Sídlo: **J. Hollého 1, 071 01 Michalovce**
Zastúpený: **Alexander Černega – konateľ**
IČO: **36 186 031**
DIČ: **2020039494**
IČ DPH: **SK2020039494**
Zapísaný v obchodnom registri: **Okr. súdu Košice I, Oddiel:Sro, vl. Č. 10515/V**
Bankové spojenie: **Tatra banka, a.s.**
číslo účtu: **SK71 1100 0000 0026 2874 6077**
Splnomocnenec pre vecné rokovania: **Alexander Černega – konateľ**
Tel.: **056/64 24 278**
e-mail: timoti.mi@stonline.sk

Zmluvné strany po vzájomnej dohode uzatvorili Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č.6/2017/ARR uzatvorenej dňa 26.09.2017, číslo z registra zmlúv Ú PSK: 781/2017/OOD (ďalej len zmluva) v súlade s Čl. 10 bod 10.1 a Čl. 14 bod 14.2 zmluvy, na predmet zmluvy :

„Medzilaborce – Areál SÚC PSK, Ševčenkova č. 939/16“

Ktorým sa mení článok 5. Cena a platobné podmienky bod 5.1:

Pôvodné znenie :

Článok 5. Cena diela a platobné podmienky, bod 5.1 :

Cena diela v rozsahu plnenia podľa čl. 3. tejto zmluvy je stanovená v zmysle cenovej ponuky zhotoviteľa, ktorá bola vypracovaná podľa pokynov uvedených v súťažných podmienkach a je dojednaná v súlade so zákonom NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhl. MF SR č. 87/1996 Z. z. ktorou sa vykonáva zákon o cenách v znení neskorších predpisov takto: (doplní uchádzač)

Cena diela bez DPH : 115 134,15 €
sadzba DPH 20 % : 23 026,83 €

Cena diela celkom, vrátane DPH: 138 160,98€

(slovom:jednostotridsaťosemtisícstošesdesiat eur deväťdesiatosem centov)

Súčasťou tejto zmluvy je cenová ponuka zhotoviteľa.

Predmet tejto Zmluvy bude financovaný z vlastných prostriedkov objednávateľa a z EÚ – v prípade, že predkladaný projekt o NFP bude schválený.

NFP je z **operačného programu KZP-P04-SC 431-2015-6,**

Na základe :

Nutnosti vykonania dodatočných prác a dodávok nezahrnutých v projektovej dokumentácii a vo výkaze výmer potrebných pre celkové dokončenie diela

sa mení na :

Nové znenie :

Cena diela v rozsahu plnenia podľa čl. 3. tejto zmluvy je stanovená v zmysle cenovej ponuky zhotoviteľa, ktorá bola vypracovaná podľa pokynov uvedených v súťažných podmienkach a je dojednaná v súlade so zákonom NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhl. MF SR č. 87/1996 Z. z. ktorou sa vykonáva zákon o cenách v znení neskorších predpisov takto: (doplní uchádzač)

	Cena diela bez DPH	DPH 20 %	Cena vrátane DPH
Pôvodná cena :	115 134,15 €	23 026,83 €	138 160,98 €
Dodatočné práce a dodávky :	33 943,01 €	6 788,60 €	40 731,61 €
Cena diela celkom :	149 077,16 €	29 815,43 €	178 892,59 €

(slovom:jednostosedemdesiatosemtisícosemstodeväťdesiatdva eur päťdesiatdeväť centov)

Súčasťou tejto zmluvy je cenová ponuka zhotoviteľa.

Predmet tejto Zmluvy bude financovaný z vlastných prostriedkov objednávateľa a z EÚ – v prípade, že predkladaný projekt o NFP bude schválený.

NFP je z **operačného programu KZP-P04-SC 431-2015-6,**

- Ostatné ustanovenia pôvodnej Zmluvy o dielo č.6/2017/ARR nedotknuté týmto Dodatkom č.2 ostávajú nezmenené.

- Tento dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č.6/2017/ARR nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po zverejnení na webovom sídle objednávateľa. Je vyhotovený v piatich exemplároch, tri vyhotovenia pre objednávateľa a dve vyhotovenia pre zhotoviteľa
- Zástupcovia zmluvných strán, oprávnení konať vo veciach tohto dodatku č.2 k zmluve o dielo č. 6/2017/ARR sa oboznámili s obsahom tohto dodatku, porozumeli jeho obsahu, prehlasujú, že tento dodatok bol vyhotovený na základe pravdivých údajov, nebol dohodnutý v tiesni, ani za inak jednostranne nevýhodných podmienok, čo osvedčujú svojím podpisom.

V Prešove, dňa 28.09.2018

V Michalovciach, dňa 20.09.2018

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

.....V.I.....
PaedDr. Milan Majerský, PhD.
predseda PSK

.....V.I.....
Alexander Černega
konateľ

Tento dodatok bol zverejnený dňa: 05.10.2018
 Tento dodatok nadobúda účinnosť dňa: 06.10.2018