

DODATOK č. 1 K ZMLUVE O DIELO č. 27/2015/ARR
uzatvorená podľa ustanovení § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb.
v znení neskorších predpisov
medzi

Prešovský samosprávny kraj

So sídlom:	Námestie mieru č. 2, 080 01 Prešov
IČO:	37 870 475
DIČ:	2021626332
Bankové spojenie:	Prima banka Slovensko, a. s.
IBAN:	SK43 8180 0000 0070 0037 5429
Štatutárny orgán:	MUDr. Peter Chudík, predseda samosprávneho kraja
(ďalej len „objednávateľ“)	

a

UNISTAV, s. r. o., Prešov

So sídlom:	Ku Surdoku 25, 080 01 Prešov
IČO:	17 147 387
DIČ:	2020518071
IČ DPH:	SK2020518071
Bankové spojenie:	TATRA BANKA a. s., pob. Prešov
IBAN:	SK70 1100 0000 0026 0872 9605
Zapísaný:	Obchodný register Okresného súdu Prešov, Odd.: Sro vložka č. 279/P
V mene spoločnosti koná:	Ing. František Kočiško, konateľ
(ďalej len „zhotoviteľ“)	

po vzájomnej dohode uzatvárajú tento dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. 27/2015/ARR zo dňa 04. 08. 2015 (ďalej len „Dodatok „“).

I. PREDMET DODATKU

1. **Článok 3 Podmienky vykonania diela**, sa bod 3.2 dopĺňa takto:

Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať časť diela na stavbe č. 2, objekt SO 03 – Meštiansky dom 2, Rhodyho 2, 085 01 Bardejov v termíne do 08. 06. 2016 v súlade s realizačným harmonogramom stavebných prác, ktorý tvorí prílohu č. 1 k tomuto dodatku.

II. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA DODATKU

- Ostatné body a ustanovenia Zmluvy o dielo č. 27/2015/ARR zo dňa 04. 08. 2015 ostávajú nezmenené.
- Tento dodatok je vyhotovený v piatich rovnopisoch, tri pre objednávateľa a dva pre zhotoviteľa.
- Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na WEB sídle objednávateľa.

4. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú plne spôsobilé na právne úkony, že ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená, že dodatok neuzavreli ani v tiesni, ani za nápadne nevýhodných podmienok, že si obsah dodatku dôkladne prečítali a že tento im je jasný, zrozumiteľný a vyjadrujúci ich slobodnú, vážnu a spoločnú vôľu, a na znak súhlasu ho vlastnoručne podpisujú.

V Prešove, dňa 29.02.2016

Za Prešovský samosprávny kraj:

Za UNISTAV, s. r. o., Prešov

v. r.

v. r.

MUDr. Peter Chudík
Predseda samosprávneho kraja

Ing. František Kočiško,
konateľ

Táto zmluva bola zverejnená dňa: 15.04.2016
Táto zmluva nadobúda účinnosť dňa: 16.04.2016

Príloha č. 1 k Dodatku č. 1 k zmluve o dielo č. 27/2015/ARR

Realizačný harmonogram stavebných prác

