

Dodatok č. 3 k Mandátnej zmluve zo dňa 22.10.2018

uzavretý podľa ustanovení §566 a nasl. Obchodného zákonníka č.513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov medzi

	RI-PEX s.r.o.
so sídlom:	Slnečná 15, 044 42, Rozhanovce
IČO:	46465081
DIČ:	2023398520
IČ DPH:	SK2023398520
Bankové spojenie:	FIO BANKA a.s.
IBAN:	SK63 8330 0000 0021 0059 3711
Zapísaný v	Obchodnom registri vedenom Okresným súdom v Košiciach
V mene spoločnosti koná:	Ing. Richard Pechs, konateľ

/ďalej len „**mandatár**“/

a

Prešovský samosprávny kraj

so sídlom:	Námestie mieru 2, 080 01 Prešov
IČO:	37870475
DIČ:	2021626332
Štatutárny orgán:	PaedDr. Milan Majerský PhD.
Bankové spojenie:	Štátna pokladnica
IBAN:	SK55 8180 0000 0070 0040 1500
Kontaktná osoba :	JUDr. Lýdia Budziňáková, MBA
Kontakt :	051 7081 301

/ďalej len „**mandant**“/

Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č. 3 k Mandátnej zmluve zo dňa 22.10.2018 na výkon stavebného dozoru na stavbe „Zníženie energetickej náročnosti budovy SOŠ Svit“. Predmetom uvedeného Dodatku č. 3 je úprava doby plnenia v prípade, ak dôjde k predĺženiu doby realizácie stavby uvedenej v zmluve a to na základe vyhlásenia mimoriadnej situácie v Slovenskej republike v súvislosti s COVID 19 a taktiež zmena výšky odplaty pre mandatára a to na základe uznesenia č. 552/2020 z 22. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja zo dňa 24.08.2020.

PREDMET DODATKU Č. 3

Čl. 7 ODPLATA, NÁHRADA NÁKLADOV, PLATOBNÉ PODMIENKY sa mení nasledovne:

7.1 Zmluvné strany sa dohodli, že mandant zaplatí mandatárovi odplatu zvýšenú pomerne o 1/12 pôvodne dohodnutej odmeny za každý mesiac, najviac však vo výške:

Cena bez DPH 19.229,98 €

Výška DPH /20%/ 3.846,00 €

Cena celkom vrátane DPH 23.075,98 €

Slovom: „dvadsaťtritisíc sedemdesiatpäť eur 98/100“

Čl. 8 Trvanie zmluvy, bod 8.1 sa mení nasledovne:

8.1 Mandatár sa zaväzuje vykonávať stavebný dozor podľa tejto zmluvy pre mandanta odo dňa uvedeného v písomnej výzve mandanta, ktorou mandatára vyzve na začatie výkonu činnosti podľa tejto zmluvy. Výzvu je mandant povinný doručiť do 3 dní pred požadovaným dňom začatia výkonu činnosti. Mandatár sa zaväzuje vykonávať stavebný dozor do termínu ukončenia stavebných prác, najviac však do 31.10.2020 od písomnej výzvy na začatie výkonu činnosti podľa tejto zmluvy. V prípade, ak sa pri odovzdávaní a preberaní stavebných prác vyskytnú akékoľvek vady alebo nedorobky, mandatár sa zaväzuje vykonávať stavebný dozor až do úplného odstránenia všetkých vád a nedorobkov, najviac však do 31.10.2020 od písomnej výzvy na začatie výkonu činnosti podľa tejto zmluvy.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA DODATKU č.3

1. Ostatné body a ustanovenia Mandátnej zmluvy zo dňa 22.10.2018 ostávajú nemenné.
2. Zmluvné strany vyhlasujú, že si Dodatok č. 3 prečítali, pochopili jeho obsah a na znak súhlasu s ním ho podpísali.
3. Tento Dodatok č. 3 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle mandanta.

V Prešove , dňa: 17.9.2020

V Rozhanovciach, dňa : 17.9.2020

Mandant:

Mandatár:

v.r.

v.r

.....

.....

PaedDr. Milan Majerský, PhD.

Ing. Richard Pechs

Predseda PSK

konateľ spoločnosti

Tento dodatok bol zverejnený dňa: 17.9.2020

Tento dodatok nadobúda účinnosť dňa: 18.9.2020