



Materiál do Rady partnerstva PSK

Dňa: 16.2.2026

**Vyhodnotenie implementačných plánov na roky 2025 – 2026
za 4. kvartál 2025**

Predkladá:

Mgr. Štefan Pavlík, vedúci odboru Rady partnerstva

Spracovala:

Mgr. Gabriela Švarná, senior PM odboru Rady partnerstva



Rada partnerstva Prešovského samosprávneho kraja

NÁVRH NA UZNESENIE

Číslo uznesenia:...../2026

Uznesenie Rady partnerstva Prešovského samosprávneho kraja k bodu programu 7:

„Vyhodnotenie implementačných plánov na roky 2025-2026 za 4. kvartál 2025“

Predkladateľ: Mgr. Štefan Pavlík, vedúci odboru Rady partnerstva

Rada partnerstva Prešovského samosprávneho kraja na svojom 21. zasadnutí,
ktoré sa uskutočnilo dňa 9.3.2026 v Prešove

**berie na vedomie informáciu o
vyhodnotení implementačných plánov na roky 2025 – 2026 za 4. kvartál 2025**



Rada partnerstva Prešovského samosprávneho kraja

DÔVODOVÁ SPRÁVA

Na základe Metodického usmernenia Riadiaceho orgánu pre Program Slovensko k podpore integrovaného územného rozvoja č. 8 (ďalej len MU RO č. 8), verzia 3.0, ktoré nadobudlo účinnosť dňa 13. mája 2025, bola Rade partnerstva Prešovského samosprávneho kraja (ďalej len RP PSK) uložená povinnosť vypracovať implementačné plány na obdobie rokov 2025 a 2026, s výhľadom na rok 2027. Tieto plány sú zamerané na plánovanie schvaľovania projektových zámerov integrovaného územného investovania (PZ IÚI) a predkladania žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ŽoNFP) so stanovením štvrtročných míľnikov.

Implementačné plány RP PSK na roky 2025 – 2026 v súlade s požiadavkami MU RO č. 8 boli schválené uznesením RP PSK č. 188/2025 na 15. zasadnutí dňa 19.5.2025 a následné predložené Riadiacemu orgánu prostredníctvom emailovej adresy implementacne.plany@mirri.gov.sk najneskôr do 30. júna 2025.

Implementačné plány RP PSK na roky 2025 – 2026 spolu s uznesením č. 188/2025 sú dostupné na webe PSK: <https://psk.sk/15-zasadnutie-rady-partnerstva-psk-19-5-2025/>.

Vypracovanie plánov zabezpečuje Technický sekretariát Rady partnerstva (TS RP), pričom žiadatelia sú povinní poskytnúť všetku potrebnú súčinnosť na ich tvorbu a následné hodnotenie plnenia.

Pokrok v plnení plánu implementácie sa monitoruje štvrtročne (k 30.04., 31.07., 31.10., 31.01.) vyznačením progresu resp. plnenia/neplnenia nastavených míľnikov a vyhodnotenie sa zasiela na emailovú adresu implementacne.plany@mirri.gov.sk.

Prvý monitoring sa predkladá najneskôr do 31. júla 2025 a pokrýva obdobie 2. štvrťroka 2025.

TS RP na základe pravidelných reportov z Regionálneho centra MIRRI SR a odstúpených informácií od partnerov z územia predkladá Rade partnerstva Prešovského samosprávneho kraja **monitoring plnenia implementačných plánov na roky 2025 – 2026 za 4. kvartál 2025.**

Monitoring sa týka predkladania projektových zámerov v rámci integrovaného územného investovania (PZ IÚI) a predkladania žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ŽoNFP).

Spracovaný monitoring plnenia implementačných plánov tvorí prílohu tejto dôvodovej správy a je rozčlenený v nasledovnom rozsahu:

- Príloha č. 7.1_Implementačný plán PZ IÚI_vyhodnotenie plnenia_4Q/2025
- Príloha č. 7.2_Implementačný plán ŽoNFP_vyhodnotenie plnenia_4Q/2025