

Číslo z registra zmlúv Ú PSK: Dodatok 4/2019

Dodatok č.1

k mandátnej zmluve č.07/2017/ARR:

Výkon stavebného dozoru k akcii: „Medzilaborce – Areál SÚC PSK, Ševčenkova
č.939/16 – zníženie energetickej náročnosti“

Číslo z registra zmlúv Ú PSK: 646/2017/OOD (ďalej len „zmluva“)

Číslo z registra zmlúv Ú PSK: Dodatok č. /2019

uzatvorený podľa článku 10. bod 3. „zmluvy“

Článok I.

Zmluvné strany

1.1 Mandatár:

Martin Harčarik – TMS

zapísaný v Živnostenskom registri vedenom na Okresný úrad
Stará Ľubovňa pod č. živ. registra : 710-6219

Sídlo:

Ul. Hlavná 429/27A, 06541 Ľubotín

IČO :

41 876 776

DIČ:

1043999649

IČ DPH:

SK1043999649

Bankové spojenie:

Tatra banka a.s.

IBAN:

SK66 1100 0000 0029 3401 5643

(ďalej len „mandatár“)

1.2 Mandant:

Prešovský samosprávny kraj

Sídlo:

Námestie mieru 2, 080 01 Prešov

Štatutárny zástupca:

PaedDr. Milan Majerský, PhD.

IČO:

37870475

DIČ:

2021626332

Kontaktná osoba:

Ing. František Barnáš, projektový manažér

Kontakt:

051/ 7081 182, frantisek.barnas@vucpo.sk

Bankové spojenie:

Štátna pokladnica

Číslo účtu (IBAN):

SK09 8180 0000 0070 0056 6452

(ďalej len „mandant“)

(ďalej spolu len „zmluvné strany“)

Článok II. Účel a predmet dodatku

- 2.1 Účel – navýšenie odplaty o 1 487,90 EUR za výkon činností stavebného dozoru súvisiacich s nárastom stavebných prác a materiálu v celkovom objeme 39 207,61 EUR, ktoré budú dofinancované nad rámec zmluvy o NFP pre projekt „Medzilaborce – Areál SÚC PSK, Ševčenkova č.939/16 – zníženie energetickej náročnosti“.
- 2.2 Predmet – článok 7. bod 1. sa v zmysle uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 100/2018 zo dňa 27.8.2018, ktorým sa schvaľuje dofinancovanie nadlimitných výdavkov v rámci projektu „Medzilaborce – Areál SÚC PSK, Ševčenkova č.939/16 – zníženie energetickej náročnosti“ mení takto:
1. Zmluvné strany sa dohodli, že mandant zaplatí mandatárovi odplatu vo výške:

Cena bez DPH	5 127,92 EUR
DPH	1 025,58
Celková suma s DPH	6 153,50 EUR

Slovom: „šesťtisícstopäťdesiattrieúr a päťdesiatcentov“.

Článok III. Záverečné ustanovenia

- 3.1 Ostatné ustanovenia „zmluvy“ týmto Dodatkom č.1 ostávajú nezmenené.
- 3.2 Tento Dodatok č.1 Mandátnej zmluvy nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po zverejnení na webovom sídle objednávateľa. Je vyhotovený v piatich exemplároch, z ktorých tri sú určené objednávateľovi a dva pre zhotoviteľa.
- 3.3 Zástupcovia zmluvných strán, oprávnení konať vo veciach tohto Dodatku č.1 k Mandátnej zmluve sa oboznámili s obsahom tohto dodatku, porozumeli jeho obsahu, prehlasujú, že tento dodatok bol vyhotovený na základe pravdivých údajov, nebol dohodnutý v tiesni, ani za inak jednostranne nevýhodných podmienok, čo osvedčujú svojím podpisom.

V Ľubotíne, dňa: 27.12.2018

V Prešove, dňa: 27.12.2018

Za mandatára:

Za mandanta:

.....V.r.....
Martin Harčarik – TMS

.....V.r.....
PaedDr. Milan Majerský, PhD.
predseda PSK

Tento dodatok bol zverejnený dňa: 15.01.2019

Tento dodatok nadobúda účinnosť dňa: 16.01.2019