

Žiadosť o poskytnutie finančného príspevku pre mikroprojekt z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja Program Interreg V-A Poľsko - Slovensko 2014 -2020.

Wniosek o dofinansowanie mikroprojektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Program Interreg V-A Polska - Słowacja 2014 - 2020.

Číslo mikroprojektu / Numer mikroprojektu:	INT/EK/PO/1/IV/A/0279
Dátum a hodina prijatia žiadosti Euroregiónom/VUC / Data i godzina wpłynięcia wniosku do Euroregionu/VUC:	pečiatka / pieczęć

Vedúci partner - žiadateľ / Partner wiodący - wnioskodawca	Slovenské technické múzeum - Múzeum Solivar
--	---

Názov mikroprojektu / Tytuł mikroprojektu	Kultúrne dedičstvo Solivaru a Krosna v jedinečných tradíciách
Prioritná os / Oś priorytetowa	Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia
Špecifický cieľ / Cel szczegółowy	Zvýšenie úrovni udržateľného využitia kultúrneho a prírodného dedičstva návštevníkmi a obyvateľmi
Kód intervencie / Kod interwencji	094. Ochrana, rozvoj a podpora verejných aktív kultúry a kultúrneho dedičstva
Typ mikroprojektu / Typ mikroprojektu	individuálny / indywidualny

Obdobie realizácie mikroprojektu / Okres realizacji mikroprojektu
02-2021 - 01-2022

Oprávnené výdavky / Wydatki kwalifikowalne					
Partneri / Partnerzy	Európsky fond regionálneho rozvoja / Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	Národné spolufinancovanie /Štátna pomoc / Współfinansowanie krajowe		Spolu / Razem	Podiel partnera / Udział partnera
		Prostriedky zo štátneho rozpočtu / Środki z budżetu państwa	Vlastný vklad / Wkład własny		
Slovenské technické múzeum - Múzeum Solivar	32 273,32 €	5 695,30 €	0,00 €	37 968,62 €	100,00%
	85%	15%	0%		
Spolu / Razem	32 273,32 €	5 695,30 €	0,00 €	37 968,62 €	100%
Celková hodnota mikroprojektu / Wartość całkowita mikroprojektu				37 968,62 €	100%

Počet ostatných partnerov (bez VP) / Liczba pozostałych partnerów (bez PW)	1	Krajina pôvodu / Kraj pochodzenia	PL	1
			SK	0

Vedúci partner - žiadateľ / Partner wiodący - wnioskodawca		
Základné informácie / Podstawowe informacje		
Názov žiadateľa / Nazwa wnioskodawcy	Slovenské technické múzeum - Múzeum Solivar	
Typ žiadateľa / Kategoria wnioskodawcy	Príspevkové a rozpočtové organizácie, ktorých zriaďovateľom je štát	
Štatutárny zástupca žiadateľa / Reprezentacja prawna wnioskodawcy	Mgr. Zuzana Šullová Generálna riaditeľka	
Krajina / Kraj	Slovensko	
Kraj / Województwo	Prešovský kraj	
Okres / Powiat	Prešov	
Obec PSČ / Miejscowość kod pocztowy	Prešov 080 05	
Ulica, číslo domu / Ulica, numer domu	Námestie osloboditeľov 4	
IČO / REGON	31297111	
DIČ / NIP	2021443380	
DPH / Podatek VAT	Je žiadateľ platcom DPH? / Czy wnioskodawca jest płatnikiem podatku VAT?	Môže žiadateľ realizáciou mikroprojektu získať naspäť výdavky vynaložené na DPH? / Czy wnioskodawca realizując powyższy mikroprojekt może odzyskać poniesiony koszt podatku VAT?
	Nie / Nie	Nie / Nie
Kontaktný telefón / Telefon kontaktowy		
E-mailová adresa / Adres e-mail		
Www stránka / Strona www	www.stm-ke.sk	

Doterajšie skúsenosti žiadateľa s realizáciou projektov vrátane projektov financovaných z prostriedkov EÚ / Dotychczasowe doświadczenie wnioskodawcy w realizacji projektów, w tym finansowanych ze środków UE	Múzeum Solivar v Prešove je organizačnou jednotkou Slovenského technického múzea. Plní funkciu odbornú-metodického a koordinačného pracoviska pre múzeá technického zamerania v Slovenskej republike. Je viacnásobným držiteľom ocenenia „Múzeum roka“ v kategórii špecializované múzeá a galérie s celoštátnou pôsobnosťou, ktorú jeden krát ročne udeľuje Ministerstvo kultúry SR. V rokoch 2015 -2018 bolo Slovenské technické múzeum realizátorom 2 veľkých investičných projektov financovaných zo štrukturálnych fondov v rámci regionálneho operačného programu: Názov projektu: Rekonštrukcia objektu Sklad soli Solivaru Prešov Operačný program: ROP PO3 Realizácia: 2015-2018 Výška schváleného NFP: 2 486 156,17 EUR Názov projektu: Vedecko - technické centrum pre deti a mládež (I.etapa) Operačný program: ROP PO7 Realizácia: 2015-2018 Výška schváleného NFP: 1 064 424,36 EUR Slovenské technické múzeum bolo tiež zapojené do medzinárodnej iniciatívy „Noc múzeí“, „Dní európskeho kultúrneho dedičstva“ a do každoročne organizovaného Týždňa vedy a techniky na Slovensku.
---	---

Kontaktná osoba / Osoba do kontaktu	
Meno a priezvisko / Imię i nazwisko	
Telefón / Telefon	
E-mailová adresa / Adres e-mail	

Partner mikroprojektu 1 / Partner mikroprojektu 1		
Základné informácie / Podstawowe informacje		
Názov partnera 1 / Nazwa partnera 1	Gmina Miasto Krosno	
Kategória partnera 1 / Kategoria partnera 1	Obec	
Štatutárny zástupca partnera 1 / Reprezentacja prawna Partnera 1	Bronisław Baran Zastępca Prezydenta Miasta Krosna	
Krajina / Kraj	Polsko	
Kraj / Województwo	Podkarpatské	
Okres / Powiat	Krosno	
Obec PSČ / Miejscowość kod pocztowy	Krosno 38-400	
Ulica, číslo domu / Ulica, numer domu	Lwowska 28a	
IČO / REGON	370440809	
DIČ / NIP	6840013798	
DPH / Podatek VAT	Je partner 1 platcom DPH? / Czy partner 1 jest płatnikiem podatku VAT?	Može partner 1 realizáciou mikroprojektu získať naspäť výdavky vynaložené na DPH? / Czy partner 1 realizując powyższy mikroprojekt może odzyskać poniesiony koszt podatku VAT?
	Nie / Nie	Nie / Nie
Kontaktný telefón / Telefon kontaktowy		
E-mailová adresa / Adres e-mail		
Www stránka / Strona www	www.krosno.pl	
Doterajšie skúsenosti partnera 1 s mikroprojektom realizáciou projektov vrátane projektov financovaných z prostriedkov EÚ / Dotychczasowe doświadczenie partnera 1 mikroprojektu w realizacji projektów, w tym finansowanych ze środków UE	1. ZPORR, Utworzenie Regionalnego Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie (Rozbudowa KDK), 08.03.2006-18.04.2008, 8348354,02€ / 2. Program Sąsiedztwa INTERREG IIIA/Tacis CBC Polska-Białoruś-Ukraina 2004-2006, Festiwal Tradycji Bożonarodzeniowej Pogranicza Betlejemska Gwiazda 10.2007-03.2008, 280670PLN / 3. PL-SK, „Krosno - niepowtarzalne miasto w wyjątkowym miejscu”; „Miastoi region Svidniku - poznaj i promuj”, 2006-2007, projekt zrealizowany. wartość projektu 377 715,30 zł. / 4. PL-SK, „Rozwój infrastruktury turystyki aktywnej poprzez utworzenie transgranicznej sieci produktów turystycznych w Krośnie, Svidnikui Presovie”, 2009-2011, projekt zrealizowany. wartość projektu 2 056 963,46 Eur / 5. PL-SK „Porządkujmy wspólny dom - świadomość ekologicznamieszkańców Krosna i Svidnika” - 2011-2012. wartość projektu 56 420,00 eur / 6. PL-SK, „Ekointegracja - współpraca Krosna i Svidnika dla rozwoju ekologii i innowacji” 2013-2014. wartość projektu 51 677,00 EUR / 7. Interreg V-A PL - SK 14-20 „Historia Miast w nowoczesnej odsłonie” 02-2017 - 12-2017 99 484,60 € / 8. Interreg PL- SK 14-20 „Spojrzenie w przeszłość - dziedzictwo historyczno-kulturowe Krosna i Presova”, 2018 -2019, 99 047,53 €.	

Kontaktná osoba / Osoba do kontaktu	
Meno a priezvisko / Imię i nazwisko	
Telefón / Telefon	
E-mailová adresa / Adres e-mail	

Kvalita cezhraničného partnerstva / jakość partnerstwa transgranicznego	
Spoločná príprava mikroprojektu / Wspólne przygotowanie mikroprojektu	Áno / Tak
Všetci partneri sa spolupodielali na tvorbe a kreovaní projektového zámeru, ku ktorému sa uskutočnilo viacero stretnutí na území SR aj PL, prebiehala aktívna mailová a telefonická komunikácia či videokonferencia. Proces prípravy bol koordinovaný odborom projektového riadenia MK SR, ktorý poskytoval celkové poradenstvo od obsahovej a finančnej stránky až po finalizáciu žiadosti o NFP a jej podanie.	
Spoločná realizácia mikroprojektu / Wspólna realizacja mikroprojektu	Áno / Tak
Za vecnú a finančnú realizáciu budú zodpovední obaja partneri projektu (Múzeum Solivar Prešov a Mesto Krosno). Na základe spoločných stretnutí a rokovaní sa obaja partneri zaviazali, že nadviažu na predchádzajúcu spoluprácu a založia tradíciu pravidelnej propagácie kultúrnych produktov a remesiel v oboch regiónoch a to prostredníctvom putovnej výstavy zameranej na tématiku ťažby soli, na históriu, skladovanie a distribúciu ťažby kamennej soli v Solivare, sklársku a tkáčsku tradíciu v krosnianskom regióne. Zároveň zvýšia návštevnosť oboch regiónov prostredníctvom realizácie festivalu "Deň soli s tradičnými remeslami", ktorý umožní prezentovať tradičné remeslá na oboch stranách prihraničných regiónov. Na slovenskej strane čipkárstvo a ťažbu soli a na polskej strane fúkanie skla a pečenie chleba. Prepojenie týchto remesiel aj ich historický rozvoj a využívanie v živote pôvodného obyvateľstva priblíži práve tento festival.	
Spoločný personál mikroprojektu / Wspólny personel mikroprojektu	Áno / Tak
Celý projekt bude riadiť spoločný projektový tím zo Slovenska zložený z 1. projektového manažéra, 2. finančného manažéra, 3. koordinátora činností, 4. asistenta projektového manažéra. Do projektu budú zapojení aj 10 zamestnanci slovenského partnera, ktorí sa zúčastnia odborného stretnutia zameraného na ďalšie smerovanie remeselných trhov, budúcnosť a propagáciu. Projektový manažér bude mať na starosti riadenie projektu, tvorbu monitorovacích správ a komunikáciu s partnerom, dodávateľmi a RO. Finančný manažér bude zodpovedný za čerpanie rozpočtu, finančné riadenie, uskutočnenie VO a predkladanie ŽoP. Asistent projektového manažéra bude vykonávať administratívne práce pre projektový tím. Koordinátor aktivít bude zodpovedný za organizačné a obsahové zabezpečenie aktivít v spolupráci s poľským partnerom. Poľský partner bude realizovať projekt prostredníctvom 5 zamestnancov, ktorí budú zabezpečovať podklady pre projektový tím a zúčastnia sa taktiež na hore uvedenom stretnutí. Do projektu plánujeme zaradiť aj externých expertov z Poľska aj Slovenska, ktorí vytvoria obsahovú časť expozície. Festival plánujeme zrealizovať za účasti tradičných remeselníkov z oboch prihraničných regiónov.	
Spoločné financovanie mikroprojektu. / Wspólne finansowanie mikroprojektu	Nie / Nie

POPIS MIKROPROJEKTU / OPIS MIKROPROJEKTU
Odôvodnenie mikroprojektu / Uzasadnienie mikroprojektu
Mesto Prešov a mesto Krosno patria k mestám bohatým na prírodné a kultúrne dedičstvo v slovensko - poľskom pohraničí. Obe mestá sú turisticky významné pre svoju unikátnu históriu soli a skla. Mesto Prešov je významné svojou históriou ťažby kamennej soli v rokoch 1572 - 1752. Od roku 1752 po zaplavení baní vodou, sa ťažila soľanka (slaná voda) a odparovaním sa získavala kryštálická soľ. Ťažba a proces výroby soli prebiehal v komplexe 17 technických objektov v Solivare Prešov, ktorý je od r. 1963 Národnou kultúrnou pamiatkou. Unikátny komplex na ťažbu soli zo soľanky pochádza zo 17. storočia, hoci samotná ťažba soli v lokalite začala už v roku 1571. Do súboru pamiatok patrí šachta Leopold, rezervoáre na soľanku tzv. "Četerne", varňa František,

sklad soli, kováčske dielne a klopačka.

Mesto Krosno je významným mestom histórie hutníctva skla, výroby krištáľového skla a majstrov sklárov. V roku 2012 bolo v meste vytvorené prvé a jediné múzeum skla v Poľsku, v ktorom sa turisti môžu dozvedieť všetko o histórii skla a preniknúť do tajov výroby fúkaných predmetov zo skla.

Obe mestá sú patrične hrdé na svoje dedičstvo, problémom je však absencia kultúrnych aktivít zameraných na zvýšenie záujmu verejnosti o historickú identitu miest, kultúrne a prírodné zdroje. V nadväznosti na spoluprácu Mesta Prešov a Krosna plánuje Múzeum Solivar Prešov vytvoriť tradíciu, čo umožní zvýšiť cestovný ruch v oboch regiónoch a do značnej miery ovplyvní návštevnosť kultúrnej pamiatky Solivar.

Prostredníctvom publicity, expozície a spoločnými kultúrnymi akciami chceme osloviť širokú verejnosť vrátane všetkých cieľových skupín a prilákať zahraničných turistov. V neposlednom rade projekt zvýši informovanosť a

motiváciu k lepšiemu a cielavedomejšiemu využívaniu voľného času domácich obyvateľov.

Súčasťou projektu je aj zhodnotenie Národnej kultúrnej pamiatky a zvýšenie jej atraktívnosti.

Hlavný cieľ mikroprojektu a spôsob, akým prispieva k realizácii špecifického cieľa programu / Cel ogólny mikroprojektu oraz sposób w jaki przyczynia się do realizacji celu szczegółowego programu

Vytvoriť novú perspektívnu spoluprácu s poľskými partnermi, ktorá bude symbolizovať prepojenie dvoch elementov soli a skla v pojme kryštál a to prostredníctvom nových služieb a možností s prihliadnutím na ich propagáciu v regiónoch, na rozvoj cestovného ruchu a zachovania tradície kultúrneho dedičstva na Slovensku a v Poľsku. Názornosť prepojenia elementov znázorní účelné a interaktívne vybavenie expozície, ktoré bude podporené využitím e-produktov. Nevyhnutnosť investície do expozície podporí návštevnosť a v čase COVID umožní získať návštevníkom informácie o expozícii aj online.

Projekt je v súlade s konkrétnym cieľom 1. Zintenzívnenie trvalo udržateľného využitia kultúrneho a prírodného dedičstva návštevníkmi a obyvateľmi a spĺňa všetky špecifiká a obsahové náležitosti tohto cieľa.

Špecifické ciele mikroprojektu (max.3) a spôsob, akým prispievajú k realizácii hlavného cieľa mikroprojektu / Cele szczegółowe mikroprojektu (max.3) oraz sposób, w jaki przyczyniają się do realizacji celu ogólnego mikroprojektu

1. Spropagovať remeselné umenie v prihraničných regiónoch za účelom zvýšenia cestovného ruchu a prepojenia jedinečných produktov a služieb súvisiacich s elementom soľ a sklo za účelom založenia stálej tradície.

2. Atraktívnou formou zvýšiť informovanosť širokej verejnosti o histórii dedičstva soli a skla v prihraničných regiónoch s prihliadnutím na jej špecifiká a tradície daného regiónu za účelom jej prepojenia prostredníctvom výstavnej činnosti a stálej expozície.

Cieľové skupiny a vplyv mikroprojektu na cieľové skupiny / Grupy docelowe i wpływ mikroprojektu na grupy docelowe

→ osoby navštevujúce oprávnené územie vrátane turistov a iných osôb využívajúcich kultúrno-rekreačnú ponuku územia zahrnutého do programu

Projekt je určený širokej verejnosti oboch prihraničných regiónov, turistom a návštevníkom partnerských miest.

Priamymi cieľovými skupinami projektu sú:

1. obyvatelia mesta Krosno a Prešov a celého Karpatského regiónu.
2. študenti základných a stredných škôl z oprávneného územia v okolí Prešova a Krosna
3. turisti v súvislosti so vznikom nových produktov cestovného ruchu a organizovaním spoločných kultúrnych akcií s prihladením na rodinnú turistiku.

- postihnuté osoby
- nezamestnané osoby
- národnostné menšiny
- osoby vo veku 50+
- ľudia s nízkou kvalifikáciou
- iné

Svojim zameraním projekt nabáda k vzdelávaniu deti a mládeže ako aj celoživotnému vzdelávaniu seniorov. V rámci realizácie aktivít projektu budú participovať účastníci bez ohľadu na vek, pohlavie, rasu, vierovyznanie, sociálny alebo národný pôvod či zdravotné postihnutie. Projekt nebude uplatňovať žiadne formy diskriminácie, je určený všetkým obyvateľom miest vrátane marginalizovaných skupín.

Úlohy mikroprojektu / Zadania mikroprojektu	
Názov úlohy / Nazwa zadania	Deň soli s tradičnými remeslami _ v Solivar Prešov
Partneri mikroprojektu zapojení do realizácie úlohy / Partnerzy mikroprojektu zaangażowani w realizację zadania	Slovenské technické múzeum - Múzeum Solivar - Financujúci partner Gmina Miasto Krosno
Termín realizácie / Termin realizacji	2021-07 - 2021-10
Miesto realizácie / Miejsce realizacji	Múzeum Solivar Prešov
Popis úlohy s uvedením nevyhnutných kvalitatívnych a kvantitatívnych parametrov (vrátane propagácie úlohy) / Opis zadania ze wskazaniem niezbędnych parametrów jakościowych i ilościowych (w tym promocja zadania)	V rámci aktivity plánujeme založiť stálu tradíciu konania remeselných trhov a tvorivých dielní na Slovensku i v Poľsku. Remeselné trhy budú zamerané na prezentáciu tradičných remesiel banického a hutníckeho regiónu, ktoré spájajú soľ a sklo. Okrem tradičných ukážok remesiel ponúkne návštevníkovi aj workshopy a tvorivé dielne určené pre širokú verejnosť. Návštevnosť podujatia Deň soli s tradičnými remeslami na SK plánuje Solivar doplniť o zaujímavé ukážky SK remesiel ako napr. varenie soli a ukážky čipkovania realizované čipkárskym cechom. Ukážky tradičných remesiel PL partnera budú zamerané na pečenie tradičného múčneho koláča tzv.proziaka, na prezentáciu vyhotovenia tkaných kobercov a vyšívajúcich obrúskov, tkanie koberca prostredníctvom tkáčskeho stroja a ukážky fúkajú fúkania figúriek zvierat a kvetov zo sklenených tyčí, ktoré budú vytvárané na plynovej doske. Okrem laickej verejnosti bude zorganizované stretnutie pre odbornú verejnosť, zamerané na ďalšie smerovanie remeselných trhov, budúcnosť a ich propagáciu.V rámci tohto stretnutia bude odborná verejnosť diskutovať aj o založení "solnej cesty" ktorá by mala spropagovať výnimočnosť kultúrneho dedičstva oboch regiónov. História remesiel si môžu návštevníci pozrieť aj v novo vytvorenej expozícii, ktorú plánuje Solivar spoločne s konceptom putovnej výstavy vytvoriť v rámci tohto projektu ako doplnkový produkt historického smerovania remesiel v oboch regiónoch. Informácie o publicite a expozícii sú uvedené v rámci úlohy č.2 a 3.

Kategória výdavkov Kategoria wydatków	Názov a popis výdavku Nazwa i opis wydatku	Počet/Jednotka Liczba / Jednostka	Jednotková hodnota Wartość jednostki	Celkom Ogółem
Výdavky na externých expertov a výdavky na externé služby / Koszty ekspertów zewnętrznych i koszty usług zewnętrznych	expertné služby odborníkov tradičných SK remesiel (varenie soli/čipkárstvo) za účelom realizácie podujatia dňa soli vrátane tvorivých dielní (4 remeselníci *200 Eur/1 deň.	1,00 komplet	800,00 €	800,00 €
Výdavky na externých expertov a výdavky na externé služby / Koszty ekspertów zewnętrznych i koszty usług zewnętrznych	Náklady na občerstvenie pre účastníkov odborného stretnutia a širokú verejnosť na SK strane (53 osôb (odborné stretnutie 15 osôb + široká verejnosť 38 osôb /1 deň) = 20 eur/osoba	1,00 komplet	1 060,00 €	1 060,00 €
Výdavky na externých expertov a výdavky na externé služby / Koszty ekspertów zewnętrznych i koszty usług zewnętrznych	Cestovné náklady- doprava: náklady pre odborníkov baníctva a remesiel na podujatie Cestovné náklady- doprava: náklady pre odborníkov baníctva a remesiel na podujatie Deň Soli na SK strane. Stretnutia sa zúčastní 15 ľudí t.j. 10 SK, 5 PL). Náklady na dopravu pre 5 odborníkov PL partnera (1 auto, /cca 150 km tam + 150 km späť (1,20,-Eur/km) - 360,- Eur	1,00 komplet	360,00 €	360,00 €
Výdavky na externých expertov a výdavky na externé služby / Koszty ekspertów zewnętrznych i koszty usług zewnętrznych	náklady na ubytovanie pre 5 PL odborníkov, ktorí sa zúčastnia podujatia Deň Soli na SK (cca 50 Eur noc/ celkovo 250 Eur / 5 osob	1,00 komplet	250,00 €	250,00 €
Výdavky na externých expertov a výdavky na externé služby / Koszty ekspertów zewnętrznych i koszty usług zewnętrznych	Výdavky súvisiace s prezentáciou na workshop pečenie chleba (preprava pece na pečenie proziaka, ukážky pečenia chleba majiteľom eko - pekárne./ 1 deň x 1 osoba = 580,- Eur. V cene je zahrnutý aj prevoz špeciálnej pece, nakoľko slovenská strana nedisponuje s takto špecifickým majetkom.	1,00 komplet	580,00 €	580,00 €
Výdavky na externých expertov a výdavky na externé služby / Koszty ekspertów zewnętrznych i koszty usług zewnętrznych	nákup materiálu na vedenie remeselných dielní / výšivky, hodvábný papier,motánki, ľudové výrezy / - 450 Eur +prezentácia tkáčskych prác 10 remeselníkmi x 200,-Eur / deň	1,00 komplet	2 450,00 €	2 450,00 €
Výdavky na externých expertov a výdavky na externé služby / Koszty ekspertów zewnętrznych i koszty usług zewnętrznych	kúpa tkáčskeho rámu + materiál 600 eur, /tkaniny, látky, ľan /prezentácia tkania koberca - 2 tkáči x 200 Eur / deň	1,00 komplet	1 000,00 €	1 000,00 €

Výdavky na externých expertov a výdavky na externé služby / Koszty ekspertów zewnętrznych i koszty usług zewnętrznych	prezentácia výroby zvierat a kvetov zo sklenených tyčí , materiál k prezentácii- 200 Eur, 3 sklári x 200 Eur / deň	1,00 komplet	800,00 €	800,00 €
Výdavky na externých expertov a výdavky na externé služby / Koszty ekspertów zewnętrznych i koszty usług zewnętrznych	Náklady súvisiace s prevozom výstavy z PL do SK a späť + inštalácia aj demontáž (prevoz prostredníctvom 1 auta, cca 150 km tam + 150 km späť (1,20,-Eur/km) 360,- Eur x 1 auto = 360,-Eur. Náklady na Stojné (nakládka, vykládka) - 100,-Eur/ 1 auto + poistenie prevozu výstavy 100 Eur (spolu 560Eur). V rámci položky budú obstarané tiež náklady na ubytovanie osôb súvisiace s prevozom partnerovej výstavy z PL do SK (2 osoby x 2 noci na SK = 2 osoby x 2 noci x 50,-Eur/ noc = 200,-Eur a občerstvenie pre odborný dohľad nad inštaláciou výstavy - 2 osoby x 10 Eur / osoba. Spolu: prevoz 560 Eur + ubytovanie 200 Eur + občerstvenie a odborný dohľad 20 Eur = 780 Eur	1,00 komplet	780,00 €	780,00 €

Celková hodnota úlohy / Wartość całkowita zadania		8 080,00 €
Výdavky vynaložené mimo oprávneného územia / wydatki poniesione poza obszarem wsparcia		0,00 €
Programové ukazovatele výstupu / Wskaźniki produktu programu		
Ukazovateľ Wskaźnik	Hodnota naplánovaná pre úlohu Wartość planowana dla zadania	Zdroj informácií o dosiahnutí ukazovateľa Źródło informacji o osiągnięciu wskaźnika
1.5 Počet „mäkkých“ cezhraničných aktivít propagujúcich kultúrne a prírodné dedičstvo pohraničného regiónu → Deň soli s ukázkami remesiel typických pre oba regióny vrátane tvorivých dielni (realizovaných v Solivare Prešov)	1,00 komplet	Prezenčné listiny, zmluvy/ dohody s remeselníkmi a dodávateľmi služieb, fotodokumentácia, preberacie protokoly; správa z aktivity.
Individuálne ukazovatele / Wskaźniki własne		
Úloha nerealizuje individuálny ukazovateľ Zadanie nie realizuje wskaźnika własnego		

Názov úlohy / Nazwa zadania	Deň soli s tradičnými remeslami_v Krosne
Partneri mikroprojektu zapojení do realizácie úlohy / Partnerzy mikroprojektu zaangażowani w realizację zadania	Slovenské technické múzeum - Múzeum Solivar - Financujúci partner Gmina Miasto Krosno
Termín realizácie / Termin realizacji	2021-07 - 2021-10
Miesto realizácie / Miejsce realizacji	Centrum Dziedzictwa Szkła v Krosne

Popis úlohy s uvedením nevyhnutných kvalitatívnych a kvantitatívnych parametrov (vrátane propagácie úlohy) / Opis zadania ze wskazaniem niezbędnych parametrów jakościowych i ilościowych (w tym promocja zadania)	Nový produkt festivalu soli plánujú partneri po prvý krát zrealizovať aj v Poľsku a to konkrétne v priestoroch Centra dedičstva skla v Krosne. Podobne ako na SK strane festival spropaguje tradičné remeslá oboch regiónov. Na SK aj PL strane pôjde o 2 identické podujatia v rozsahu 1 + 1 deň, ktoré priblížia poľskému aj slovenskému návštevníkovi vzájomnú prepojenosť a spoločnú históriu. Podujatia sa zúčastnia remeselníci a odborníci z oboch regiónov, z SK bude prezentované varenie soli a čipkárstvo a z PL budú predstavené pečenie tradičného múčneho koláča tzv .proziaka, prezentácia vyhotovenia tkaných kobercov a vyšívaných obrúskov, tkanie koberca prostredníctvom tkáčskeho stroja a ukážky fúkania figúriek zvierat a kvetov zo sklenených tyčí, ktoré budú vytvárané na plynovej doske. Okrem remeselných dielní sa v rámci festivalu uskutoční aj stretnutie odborníkov múzejníctva na tému spoločnej prezentácie tradícií. Návštevníci festivalu si budú môcť pozrieť aj putovnú výstavu zameranú na varenie soli a jej históriu, ktorú do PL privezie SK partner. Výstavu budú môcť vidieť návštevníci v Poľsku aj po skončení festivalu. Publicita bude zabezpečená prostredníctvom propagačných článkov v printových a regionálnych novinách, na sociálnych sieťach, web stránke STM a partnerov. O realizácii projektu z prostriedkov EU bude informovať roll up.
---	---

Kategória výdavkov Kategoria wydatków	Názov a popis výdavku Nazwa i opis wydatku	Počet/Jednotka Liczba / Jednostka	Jednotková hodnota Wartość jednostki	Celkom Ogółem
Výdavky na externých expertov a výdavky na externé služby / Koszty ekspertów zewnętrznych i koszty usług zewnętrznych	Expertné služby odborníkov ukážok tradičných SK remesiel účelom realizácie podujatia Deň soli v Krosne vrátane tvorivých dielní (4 remeselníci * 200 Eur/1deň).	1,00 komplet	800,00 €	800,00 €
Výdavky na externých expertov a výdavky na externé služby / Koszty ekspertów zewnętrznych i koszty usług zewnętrznych	Zahraničné cestovné náhrady pre SK odborníkov baníctva a remesiel realizovaný v Krosne (cca 10 ľudí *37 Eur x 2 dni x 10 osôb = 740 eur, cestovné doprava pre SK partnera do PL 2 x auto po 10 osôb, /cca 150 km tam + 150 km späť (1,20,-Eur/km) - 360,- Eur x 2 autá	1,00 komplet	1 460,00 €	1 460,00 €
Výdavky na externých expertov a výdavky na externé služby / Koszty ekspertów zewnętrznych i koszty usług zewnętrznych	náklady na občerstvenie odborníkov a účastníkov odborného stretnutia na PL strane (15 osôb (5PL +10SK) / 1 deň/ 20Eur)	1,00 komplet	300,00 €	300,00 €
Výdavky na externých expertov a výdavky na externé služby / Koszty ekspertów zewnętrznych i koszty usług zewnętrznych	náklady na ubytovanie pre 10 SK odborníkov za účelom realizácie podujatia deň soli a tvorivých dielní v Krosne. (cca 50 Eur noc/ celkovo 500 Eur /1 noc / 10 osôb	1,00 komplet	500,00 €	500,00 €
Výdavky na externých expertov a výdavky na externé služby / Koszty ekspertów zewnętrznych i koszty usług zewnętrznych	Náklady súvisiace s prevozom výstavy SK - PL + inštalácia aj demontáž a späť PL-SK. Prevoz prostredníctvom 1 auta, cca 150 km tam + 150 km späť (1,20,-Eur/km) 360,- Eur x 1 auto = 360,-Eur. Náklady na Stojné (nakládka, vykládka) - 100,-Eur/ 1 auto + poistenie prevozu výstavy 100e). Zahrňa aj ubytovanie osôb súvisiace s prevozom výstavy 2 osoby x 2 noci v PL = 2 osoby x 2 noci x 50,-Eur/ noc = 200,-Eur a občerstvenie pre odborný dohľad nad inštaláciou výstavy - 2 osoby x 10 Eur / osoba. Spolu: prevoz 560 Eur + ubytovanie 200 Eur + občerstvenie a odborný dohľad 20 Eur = 780 Eur	1,00 komplet	780,00 €	780,00 €

Celková hodnota úlohy / Wartość całkowita zadania	3 840,00 €
Výdavky vynaložené mimo oprávneného územia / wydatki poniesione poza obszarem wsparcia	0,00 €

Programové ukazovatele výstupu / Wskaźniki produktu programu		
Ukazovateľ Wskaźnik	Hodnota naplánovaná pre úlohu Wartość planowana dla zadania	Zdroj informácií o dosiahnutí ukazovateľa Źródło informacji o osiągnięciu wskaźnika
1.5 Počet „mäkkých“ cezhraničných aktivít propagujúcich kultúrne a prírodné dedičstvo pohraničného regiónu → Deň soli s ukázkami remesiel typických pre oba regióny vrátane tvorivých dielni (realizovaný v Krosne)	1,00 liczba	Prezenčné listiny, zmluvy/ dohody s remeselníkmi a dodávateľmi služieb, fotodokumentácia, preberacie protokoly, správa z aktivity
Individuálne ukazovatele / Wskaźniki własne		
Úloha nerealizuje individuálny ukazovateľ Zadanie nie realizuje wskaźnika własnego		

Názov úlohy / Nazwa zadania	Stála expozícia vrátane putovnej výstavy – produktov skla a soli
Partneri mikroprojektu zapojení do realizácie úlohy / Partnerzy mikroprojektu zaangażowani w realizację zadania	Slovenské technické múzeum - Múzeum Solivar - Financujúci partner Gmina Miasto Krosno
Termín realizácie / Termin realizacji	2021-02 - 2022-01
Miesto realizácie / Miejsce realizacji	Múzeum Solivar Prešov
Popis úlohy s uvedením nevyhnutných kvalitatívnych a kvantitatívnych parametrov (vrátane propagácie úlohy) / Opis zadania ze wskazaniem niezbędnych parametrów jakościowych i ilościowych (w tym promocja zadania)	V rámci aktivity plánujeme založenie stálej expozície zameranej na doplnenie chýbajúcej časti o históriu, skladovaní a distribúciu ťažby kamennej soli v Solivare, o využití soli v živote ľudí i priemysle. Súčasťou expozície bude vytvorenie 6 dobových figurín (baličov soli, vážnika, pisára) , nákup 2 vitrín na historické dokumenty a panoramatické fotografie a bude podporená prostredníctvom e-nástrojov -dotykový informačný kiosk a mobilná aplikácia, ktorá umožní v prípade COVID19 získať návštevníkovi údaje o aktivitách Solivaru aj online. V rámci expozície bude uskutočnená výstava remesiel poľského partnera, ktorá bude súvisieť so sklárstvom a tkáčskou tradíciou Krosna. Výstava ukáže širokej verejnosti ako kombinovať soľ, sklo a remeslá typické pre oba regióny. Bude pozostávať z panelov s archívnymi a súčasnými fotografiami. Ďalším prvkom bude ukážka usporiadania hutníckej dielne. Zároveň predstaví históriu tkáčskeho cechu, založenie tkáčskej školy až do vzniku veľkého plátna v Krosne. Časť výstavy bude putovná a uskutoční sa v Solivare Prešov a v Centre Dziedzictwa Szkła v Krosne, čím umožní prepojenie slovenskej aj poľskej kultúry pre návštevníkov oboch regiónov. Expozíciu si budú môcť návštevníci pozrieť ako doplnkový produkt oboch festivalov. Na realizácii výstavy sa budú podieľať experti z oboch regiónov. Publicita bude obsahovať 3jazyčnú brožúru o expozícii, informácie na web stránke partnerov, odborné články a reportáž v regionálnych novinách a televízii.

Kategória výdavkov Kategoria wydatków	Názov a popis výdavku Nazwa i opis wydatku	Počet/Jednotka Liczba / Jednostka	Jednotková hodnota Wartość jednostki	Celkom Ogółem
Výdavky na vybavenie / Wydatki na wyposażenie	Obstaranie figurín robotníkov - baličov soli, vážnika, pisára (6 ks * 520,80Eur/ks.) Tieto postavy budú unikátnym prvkom expozície, zároveň budú zapožičané aj v rámci putovnej výstavy.	1,00 komplet	3 124,80 €	3 124,80 €
Výdavky na vybavenie / Wydatki na wyposażenie	Nákup vitrín na historické dokumenty a k putovnej výstave (2 ks). 417 Eur / kus	1,00 komplet	834,00 €	834,00 €
Výdavky na vybavenie / Wydatki na wyposażenie	Nákup grafických panelov s textom a fotografiami - 7 ks / cena za kus 220 Eur . Tlač a výroba prenosných panelov s textom (7 ks) - 220Eur/ks) a Velkoplošná obrazová časť - historické panoramatické fotografie - 300 Eur / kus	1,00 komplet	3 380,00 €	3 380,00 €
Výdavky na vybavenie / Wydatki na wyposażenie	Muzeálne osvetlenie exponátov (špeciálne osvetlenie muzeálnych exponátov a vitrín umiestnené do lišťového systému ,5ks*250Eur/ks). Stanovené na základe prieskumu trhu	5,00 szt	250,00 €	1 250,00 €
Výdavky na externých expertov a výdavky na externé služby / Koszty ekspertów zewnętrznych i koszty usług zewnętrznych	Informačný kiosk housing outdoor bude vybavený dotykovým displejom Full HD, PCAP dotykovou technológiou IP55 so vstavaným ohrevom a ventiláciou. Súčasťou príslušenstva bude slim PC na prehrávanie obsahu spolu s licenciou software na prehrávanie obsahu. Kiosk + software + grafika + montáž (1ks. /7140Eur) Mobilná aplikácia dostupná pre mobilný operačný systém Google Android a platformu Apple iOS, v jazyku SK, PL a AJ. Prostredníctvom fotografií, popisov textov a audio nahrávok bude sprostredkovať informácie návštevníkovi v originálnejšej a pútavejšej forme. Vytvorenie mobilnej aplikácie - 1400 Eur. Stanovené na základe prieskumu trhu.	1,00 komplet	8 540,00 €	8 540,00 €
Výdavky na externých expertov a výdavky na externé služby / Koszty ekspertów zewnętrznych i koszty usług zewnętrznych	Preklady 3 strany A4 x 2 jazyky PL+AJ x 15,- Eur /normostrana= 90,- Eur	1,00 komplet	90,00 €	90,00 €

Celková hodnota úlohy / Wartość całkowita zadania		17 218,80 €
Výdavky vynaložené mimo oprávneného územia / wydatki poniesione poza obszarem wsparcia		0,00 €
Programové ukazovatele výstupu / Wskaźniki produktu programu		
Ukazovateľ Wskaźnik	Hodnota naplánovaná pre úlohu Wartość planowana dla zadania	Zdroj informácií o dosiahnutí ukazovateľa Źródło informacji o osiągnięciu wskaźnika
1.12 Počet nových / zmodernizovaných cezhraničných e-produktov a e-služieb → Názornosť expozície bude podporená prostredníctvom e- nástrojov (dátový kiosk, mobilná aplikácia).	1,00 komplet	fotodokumentácia, faktúry, preberací protokol, počet stiahnutí mob. aplikácie. Na základe prípadného zhoršenia situácie s COVID19 umožní mobilná aplikácia záujemcom získať informáciu o aktivitách Solivaru Prešov aj digitálnou formou.
Individuálne ukazovatele / Wskaźniki własne		
Úloha nerealizuje individuálny ukazovateľ Zadanie nie realizuje wskaźnika własnego		

Názov úlohy / Nazwa zadania	Riadenie a propagácia mikroprojektu - Slovenské technické múzeum - Múzeum Solivar
Miesto realizácie / Miejsce realizacji	Riadenie projektu bude realizované v Múzeu Solivar Prešov.
Popis úlohy s uvedením nevyhnutných kvalitatívnych a kvantitatívnych parametrov (vrátane propagácie mikroprojektu): / Opis zadania ze wskazaniem niezbędnych parametrów jakościowych i ilościowych (w tym promocja mikroprojektu)	V rámci projektu bude publicita zameraná na propagáciu oboch regiónov a to formou trojjazyčnej brožúry o expozícii (počet 500 ks); prostredníctvom zverejnenia aktuálnych informácií na web stránke STM, podstránka Múzeum Solivar Prešov, sociálnych sietíach, dvoch článkov v regionálnych novinách, a reportáží v regionálnych televíziách. povinná publicita projektu bude zabezpečená obstaraním informačnej tabule, ktorá bude v objekte Múzea Solivar Prešov a Centre Dziedzictwa Szkła v Krosne. Vybavenie expozície bude označené v zmysle manuálu pre informovanie a publicitu projektu. Publicitu bude podľa časového harmonogramu zabezpečovať projektový manažér v spolupráci s koordinátorom aktivít.

Kategória výdavkov Kategoria wydatków	Názov a popis výdavku Nazwa i opis wydatku	Počet/Jednotka Liczba / Jednostka	Jednotková hodnota Wartość jednostki	Celkom Ogółem
Výdavky na externých expertov a výdavky na externé služby / Koszty ekspertów zewnętrznych i koszty usług zewnętrznych	Výroba trojjazyčnej brožúry o expozícii (500 ks, 3 jazyčný). materiál s obrazovým a textovým obsahom k expozícii, 12 strán, A5 skladaná brožúra, 310mm x 250mm, 500 ks x 2,40 Eur /kus	500,00 szt	2,40 €	1 200,00 €
Výdavky na externých expertov a výdavky na externé služby / Koszty ekspertów zewnętrznych i koszty usług zewnętrznych	Náklady na výrobu informačných tabúl /rozmer A3, kompozit hrúbka 3mm / za účelom propagácie počas realizácii informačných a vzdelávacích podujatí.	2,00 szt	80,00 €	160,00 €
Výdavky na externých expertov a výdavky na externé služby / Koszty ekspertów zewnętrznych i koszty usług zewnętrznych	Potlač roll upu propagujúceho projekt. Roll up bude použitý pri aktivite č. 1 a 2 u oboch partnerov projektu.	1,00 szt	80,00 €	80,00 €
Výdavky na externých expertov a výdavky na externé služby / Koszty ekspertów zewnętrznych i koszty usług zewnętrznych	Publicita (zverejnenie informácií o aktivitách a projekte v dvoch printových médiách). Informácia o realizácii podujatia formou článku v novinách / hlavná stránka/ podstránka).	2,00 liczba	95,00 €	190,00 €
Výdavky na externých expertov a výdavky na externé služby / Koszty ekspertów zewnętrznych i koszty usług zewnętrznych	Vytlačenie 42 ks nálepiek s logom projektu na označenie predmetov zakúpených v rámci projektu	1,00 komplet	100,00 €	100,00 €
Personálne výdavky / Koszt personelu	Náklady súvisiace s činnosťou projektového tímu: 1. projektového manažéra, 2. finančného manažéra,3. koordinátora činností.4 asistenta projektového manažéra.	0,00	0,00 €	6 173,76 €
Kancelárske a administratívne výdavky / Wydatki biurowe i administracyjne	Náklady na kúpu kanc. materiálov potrebných na realizáciu projektu	0,00	0,00 €	926,06 €

Celková hodnota úlohy / Wartość całkowita zadania	8 829,82 €
Výdavky vynaložené mimo oprávneného územia / wydatki poniesione poza obszarem wsparcia	0,00 €

ROZPOČET PROJEKTU / BUDŽET PROJEKTU				
Kategória výdavkov / Kategoria wydatków			Slovenské technické múzeum - Múzeum Solivar	
1			2	
Výdavky na externých expertov a výdavky na externé služb / Koszty ekspertów zewnętrznych i koszty usług zewnętrznych			22 280,00 €	
Výdavky na vybavenie / Wydatki na wyposażenie			8 588,80 €	
Personálne výdavky / Koszt personelu			6 173,76 €	
Kancelárske a administratívne výdavky / Wydatki biurowe i administracyjne			926,06 €	
Spolu / Razem			37 968,62 €	
MIKROPROJEKT SPOLU / RAZEM MIKROPROJEKT			37 968,62 €	
Financovanie / Finansowanie				
Európsky fond regionálneho rozvoja Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	Štátny rozpočet Budżet Państwa	Vlastný vklad Wkład własny	Spolu Razem	Vecný vklad Wkład rzeczowy
32 273,32 €	5 695,30 €	0,00 €	37 968,62 €	0,00 €
Percento financovania jednotlivých partnerov [%] / procent finansowania poszczególnych partnerów [%]				
Slovenské technické múzeum - Múzeum Solivar				
85,00%	15,00%	0,00%	100%	---

HARMONOGRAM AKTIVÍT / HARMONOGRAM DZIAŁAŃ		
Úlohy / Zadania	Miesto realizácie / Miejsce realizacji	Realizačná jednotka / Jednostka realizująca
Štvrťrok / Kwartał 1 (02-2021 - 04-2021)		
Stála expozícia vrátane putovnej výstavy - produktov skla a soli	Múzeum Solivar Prešov	→ Slovenské technické múzeum - Múzeum Solivar → Gmina Miasto Krosno
Riadenie a propagácia mikroprojektu (Slovenské technické múzeum - Múzeum Solivar)	Riadenie projektu bude realizované v Múzeu Solivar Prešov.	→ Slovenské technické múzeum - Múzeum Solivar - Financujúci partner
Štvrťrok / Kwartał 2 (05-2021 - 07-2021)		
Deň soli s tradičnými remeslami v Solivar Prešov	Múzeum Solivar Prešov	→ Slovenské technické múzeum - Múzeum Solivar → Gmina Miasto Krosno
Deň soli s tradičnými remeslami v Krosne	Centrum Dziedzictwa Szkła v Krosne	→ Slovenské technické múzeum - Múzeum Solivar → Gmina Miasto Krosno
Stála expozícia vrátane putovnej výstavy - produktov skla a soli	Múzeum Solivar Prešov	→ Slovenské technické múzeum - Múzeum Solivar → Gmina Miasto Krosno
Riadenie a propagácia mikroprojektu (Slovenské technické múzeum - Múzeum Solivar)	Riadenie projektu bude realizované v Múzeu Solivar Prešov.	→ Slovenské technické múzeum - Múzeum Solivar - Financujúci partner
Štvrťrok / Kwartał 3 (08-2021 - 10-2021)		
Deň soli s tradičnými remeslami v Solivar Prešov	Múzeum Solivar Prešov	→ Slovenské technické múzeum - Múzeum Solivar → Gmina Miasto Krosno
Deň soli s tradičnými remeslami v Krosne	Centrum Dziedzictwa Szkła v Krosne	→ Slovenské technické múzeum - Múzeum Solivar → Gmina Miasto Krosno
Stála expozícia vrátane putovnej výstavy - produktov skla a soli	Múzeum Solivar Prešov	→ Slovenské technické múzeum - Múzeum Solivar → Gmina Miasto Krosno
Riadenie a propagácia mikroprojektu (Slovenské technické múzeum - Múzeum Solivar)	Riadenie projektu bude realizované v Múzeu Solivar Prešov.	→ Slovenské technické múzeum - Múzeum Solivar - Financujúci partner

Štvrťrok / Kwartał 4 (11-2021 - 01-2022)		
Stála expozícia vrátane putovnej výstavy - produktov skla a soli	Múzeum Solivar Prešov	→ Slovenské technické múzeum - Múzeum Solivar → Gmina Miasto Krosno
Riadenie a propagácia mikroprojektu (Slovenské technické múzeum - Múzeum Solivar)	Riadenie projektu bude realizované v Múzeu Solivar Prešov.	→ Slovenské technické múzeum - Múzeum Solivar - Financujúci partner

PROJEKTOVÉ UKAZOVATELE / WSKAŹNIKI PROJEKTOWE		
Programové ukazovatele výstupu / Wskaźniki produktu programu		
Názvy jednotlivých ukazovateľov Nazwy poszczególnych wskaźników	Jednotka Jednostka	Záverečná hodnota Wartość końcowa
1.5 Počet „mäkkých“ cezhraničných aktivít propagujúcich kultúrne a prírodné dedičstvo pohraničného regiónu	komplet	2,00
→ Deň soli s ukážkami remesiel typických pre oba regióny vrátane tvorivých dielni (realizovaných v Solivare Prešov)	komplet	1,00
→ Deň soli s ukážkami remesiel typických pre oba regióny vrátane tvorivých dielni (realizovaný v Krosne)	liczba	1,00
1.12 Počet nových / zmodernizovaných cezhraničných e-produktov a e-služieb	komplet	1,00
→ Názornosť expozície bude podporená prostredníctvom e-nástrojov (dátový kiosk, mobilná aplikácia).	komplet	1,00
Individuálne ukazovatele / Wskaźniki własne		
Neboli uvedené individuálne ukazovatele / Brak wskaźników własnych		

Cezhraničný dopad / Wpływ transgraniczny
Projekt prináša vytvorenie dvoch nových atraktívnych podujatí, ktoré prispejú k prezentácii spoločného dedičstva v širšom okolí zapojených partnerov a popularizácii dejín oboch krajín. Aktivita projektu sú výsledkom spoločnej prípravy projektu a preto odzrkadľujú spoločné problémy, ktoré partneri pociťujú. Naplánované aktivity ukazujú spoločnosti koľko spoločných prvkov spája poľskú a slovenskú časť pohraničia a vytvára tak spoločné kultúrne a historické dedičstvo. Projekt zároveň zvýši nízku úroveň propagácie a informovania domáceho a zahraničného publika, obyvateľov a špeciálne mladej generácie o krásach a danostiach našich regiónov. Organizátori projektu predpokladajú, že aktivity povedú k ďalšej spolupráci, čo bude mať prínos pre obe strany regiónu.

Udržateľnosť mikroprojektu / Trwałość mikroprojektu
Projekt má za cieľ založiť tradíciu spoločnej spolupráce pri propagácii spoločnej histórie a remesiel oboch partnerov. Po skončení projektu budú obaja partneri pokračovať v realizácii festivalu soli na oboch územiach. Festival soli sa bude konať pravidelne každý rok v jesennom období. Zároveň

budú partneri pokračovať v expozičnej a výstavnej spolupráci a to prostredníctvom vystavovania spoločných produktov a propagovaním ich historického využitia.

Už dávnejšie poľsko - slovenské partnerstvo uvažuje nad tzv. solňou cestou ktorá by mala prepojiť regióny Poľska a Slovenska a umožní SK a PL turistovi spoznávať náležitosti a územné rozdiely v histórii soli a remesiel na oboch stranách pohraničného územia. V rámci stretnutia odborníkov partneri projektu naplánujú pokračovanie spoločnej spolupráce nie len prostredníctvom spoločných výstav, festivalov, ale aj prostredníctvom vzniku tejto unikátnej cesty, ktorá zvýši cestovný ruch a umožní jeho propagáciu.

Horizontálne princípy / Zasady horyzontalne		
Horizontálne princípy Zasady horyzontalne	Druh podpory Typ wsparcia	Stručné odôvodnenie Krótkie uzasadnienie
princíp rovnosti príležitostí žien a mužov / Równouprawnienie płci	Neutrálne / Neutralny	V projekte bude projektový tím a odborní garanti obsadení na jednotlivé pozície jedine na základe pracovných skúseností, zručností vedomostí ,nie na základe príslušnosti k jednotlivým pohlaviám.
Horizontálne princípy Zasady horyzontalne	Druh podpory Typ wsparcia	Stručné odôvodnenie Krótkie uzasadnienie
rovnaké príležitosti a nediskriminácia / Równość szans i niedyskryminacja	Pozitívny / Pozytywny	Jedným z prvkov projektu je organizovanie podujatí pre šírenie povedomia o kultúrnom dedičstve v prihraničnej oblasti. Vo výsledku budú mať všetci občania bez ohľadu na vek, pohlavie, rasu, alebo vierovyznanie rovnakú príležitosť zúčastniť sa na spoločných kultúrnych podujatiach v oboch regiónoch. Projekt nediskriminuje alebo nezvýhodňuje žiadnu z uvedených strán, je určený pre všetkých záujemcov o kultúru a históriu regiónu.
Horizontálne princípy Zasady horyzontalne	Druh podpory Typ wsparcia	Stručné odôvodnenie Krótkie uzasadnienie
Udržateľný rozvoj / Zrównowazony rozwój	Pozitívny / Pozytywny	Udržateľný rozvoj je v projekte realizovaný posilnením ekonomického aspektu rozvoja oboch regiónov, naplánovaním nových cezhraničných produktov, nastavením pravidelnej spolupráce, využitím best practice a technologickým rozvojom a inováciou, ktorou je mobilná aplikácia a informačný kiosk pri expozícii.

VYHLÁSENIA VEDÚCEHO PARTNERA / OŚWIADCZENIA PARTNERA WIODĄCEGO	
Vyhlasenie o zabránení dvojitého financovania mikroprojektu z fondov EÚ. Oświadczenie o braku podwójnego finansowania mikroprojektu ze środków UE.	
Vyhlasujem, že počas realizácie mikroprojektu nebude mikroprojekt ako celok ani žiadna z jeho častí financovaná z iných štrukturálnych fondov EÚ. Oświadczam, iż podczas realizacji mikroprojektu jako całość, ani żadna jego część, nie będzie wspierany ze środków innego programu pomocy UE.	
Mikroprojekt bude financovaný v súlade so zásadami zadávania verejných zákaziek. Mikroprojekt będzie realizowany zgodnie z zasadami udzielania zamówień publicznych.	
Vyhlasujem, že mikroprojekt bude financovaný v súlade so zásadami zadávania verejných zákaziek. Oświadczam, że mikroprojekt będzie realizowany zgodnie z zasadami udzielania zamówień publicznych.	
Vyhlasenie o pripravenosti mikroprojektu na jeho realizáciu v súlade s legislatívou EÚ a s národnou legislatívou. Oświadczenie o gotowości mikroprojektu do realizacji i jego zgodności z prawodawstwem UE i krajowym.	
Vyhlasujem, že tento mikroprojekt je pripravený na realizáciu, vlastní všetky relevantné dokumenty a povolenia (ak sú potrebné) v súlade s legislatívou EÚ a s národnou legislatívou všetkých zapojených partnerov. Oświadczam, iż mikroprojekt jest przygotowany do realizacji, posiada stosowne dokumenty i pozwolenia (jeśli dotyczy) zgodnie z prawodawstwem UE i krajowym wszystkich zaangażowanych partnerów.	
Vyhlasenie týkajúce sa súhlasu so spracovaním a zverejňovaním osobných údajov. Oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie i publikowanie danych osobowych.	
Súhlasím so spracovaním osobných údajov obsiahnutých v predkladanej žiadosti a v jej prílohách na účely spojené s realizáciou mikroprojektu. Wyrażam zgodę na przetwarzanie i publikowanie danych osobowych, zawartych w przedkładanym wniosku i załącznikach, do celów związanych z realizacją projektu parasolowego.	
Vyhlasenie týkajúce sa súhlasu súvisiaceho so sprístupňovaním žiadosti subjektom vykonávajúcim hodnotenie operačných programov. Oświadczenie dotyczące zgody na udostępnienie wniosku podmiotom dokonującym ewaluacji programów operacyjnych.	
Súhlasím so sprístupňovaním údajov obsiahnutých v projektovej žiadosti subjektom vykonávajúcim evaluáciu operačných programov za podmienky, že tieto subjekty zaistia ochranu informácií a tajomstiev v nej obsiahnutých. Wyrażam zgodę na udostępnienie danych zawartych we wniosku aplikacyjnym podmiotom dokonującym ewaluacji programów operacyjnych pod warunkiem zapewnienia przez te podmioty ochrony informacji oraz tajemnic w nim zawartych.	
Trestná zodpovednosť za uvedenie nepravdivých informácií alebo podávanie nepravdivých vyhlásení Odpowiedzialność karna za podanie fałszywych informacji lub złożenie fałszywych oświadczeń.	
Som si vedomý trestnej zodpovednosti za uvedenie nepravdivých údajov alebo podanie nepravdivých vyhlásení. Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za podanie fałszywych danych lub złożenie fałszywych oświadczeń.	

Dátum, podpis a pečiatka s menom oprávnenej osoby / Data, podpis oraz pieczęć imienna osoby uprawnionej	Oficiálna pečiatka žiadateľa / Oficjalna pieczęć wnioskodawcy
Zuzana Šullová, v.r. 12.02.2021	pečiatka / pieczęć

PRÍLOHY / ZAŁĄCZNIKI	
Príloha / Załącznik	Bolo priložené? / Czy dołączono?
Partnerska dohoda medzi partnermi týkajúca sa realizácie mikroprojektu (v súlade so vzorom) Porozumienie partnerskie pomiędzy partnerami w sprawie realizacji mikroprojektu (zgodnie ze wzorem)	Áno / Tak
Súvaha za predchádzajúci rok Bilans za ubiegły rok	Nie / Nie
Výkaz ziskov a strát za predchádzajúci rok Rachunek zysków i strat za ubiegły rok	Nie / Nie
Výpis zo Štátneho súdneho registra /obchodného registra v súlade so štatútom/stanovami Wypis z Krajowego Rejestru Sądowego i innych rejestrów zgodnie ze statutem	Nie / Nie
Štatút/stanovy Statut	Nie / Nie
Vyhlásenie o DPH a nedoplatkoch voči verejnoprávnym inštitúciám (t.j. že nemajú nedoplatky na zdravotnom a sociálnom poistení ani daňové nedoplatky) Oświadczenia VAT i o niezaleganiu ze zobowiązaniami publiczno-prawnymi	Áno / Tak
Vyhlásenie týkajúce sa štatnej pomoci pre mikroprojekt Oświadczenie dotyczące pomocy publicznej w mikroprojekcie	Áno / Tak
Vyhlásenie o poverení realizácie mikroprojektu inej jednotke Oświadczenie o powierzeniu realizacji mikroprojektu innej jednostce	Áno / Tak
Vyhlásenie o realizácii ukazovateľa výsledku Oświadczenie o realizacji wskaźnika rezultatu	Áno / Tak
Opis vplyvu mikroprojektu na životné prostredie Opis wpływu mikroprojektu na środowisko	Áno / Tak
Stručný opis prípravy v jazyku cezhraničného partnera Skrócony opis przygotowany w języku partnera zagranicznego	Áno / Tak
Iné nevyhnutné priložené dokumenty vyžadované poľskou/slovenskou legislatívou alebo špecifikáciou mikroprojektu. Inne niezbędne załączone dokumenty wymagane prawem polskim/słowackim lub specyfiką mikroprojektu	
PLNOMOCENSTVO k podpisu Partnerskej dohody Wýtvarné riešenie expozície Menovací dekrét štatutárneho zástupcu Slovenského technického múzea E-nástroje realizované vedúcim partnerom	