

Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 1549/2021/OPR

uzatvorený podľa § 536 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, zákona č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach v znení neskorších predpisov ďalej len „geologický zákon“, vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR (ďalej len „MŽP SR“) č. 51/2008 Z. z., ktorou sa vykonáva geologický zákon, a zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj „dodatok“ alebo „Dodatok č. 2“)

medzi

Objednávateľ

Prešovský samosprávny kraj
sídlo: Námestie mieru 2, 080 01 Prešov
IČO: 37870475
DIČ: 2021626332
Štatutárny orgán: PaedDr. Milan Majerský, PhD.
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
IBAN: SK73 8180 0000 0070 0036 9360

Zhotoviteľ

ENVIGEO, a.s.
sídlo: Kynceľová 2, 97411 Banská Bystrica
štatutárny orgán: RNDr. Pavol Tupý, predseda predstavenstva
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s. Bratislava
pobočka Banská Bystrica
IBAN: SK36 0900 0000 0050 2574 6186
IČO: 31 600 891
DIČ: 2020454579
IČ DPH: SK 2020454579

/spolu aj ako „zmluvné strany“/

Zmluvné strany sa v súlade s čl. IX, ods. 9.2 Zmluvy o dielo č. 1549/2021/OPR dohodli na uzatvorení Dodatku č. 2 nasledovne:

Čl. I

Odôvodnenie dodatku

- 1.1 Predmetom Dodatku č. 2 ku zmluve o dielo č. 1549/2021/OPR je vybavenie stretov záujmov v zmysle článku IV. ods. 4.3 Zhotoviteľ pre zhotovenie diela riadne a včas vyžaduje

spolupôsobenie objednávateľa, ktoré spočíva vo - vyznačení podzemných vedení na lokalite resp. odovzdať písomné prehlásenie, že sa takéto vedenia v mieste vrtu nenachádzajú, t. j. zabezpečenie informácií o existencii podzemných inžinierskych sietí od prevádzkovateľov týchto inžinierskych sietí na lokalitách v mieste vytýčených projektovaných hydrogeologických vrtov:

- Kolbasov
- Príslop
- Ruský Potok
- Jalová
- Topoľa

- 1.2.1 Na základe vzájomnej dohody objednávateľa a zhotoviteľa vyjadrenia k inžinierskym sieťam (t. j. informácie o existencii podzemných inžinierskych sietí od prevádzkovateľov týchto inžinierskych sietí na lokalitách v mieste vytýčených projektovaných hydrogeologických vrtov uvedených v ods. 1.1 tohto článku dodatku) zabezpečil zhotoviteľ a poplatky za ne mu budú uhradené ako náklady navyše a predstavujú cenu za vybavenie stretov záujmu.

Čl. II

Predmet dodatku

Čl. III. zmluvy sa dopĺňa o nové body, ktoré znejú:

- 3.9 Zmluvné strany berú na vedomie, že cena za vybavenie stretov záujmu (zabezpečenie vyjadrení k inžinierskym sieťam, t. j. informácií o existencii podzemných inžinierskych sietí od prevádzkovateľov týchto inžinierskych sietí na lokalitách v mieste vytýčených projektovaných hydrogeologických vrtov uvedených v Čl. IV ods. 4.1 Zmluvy) zhotoviteľom predstavuje:

Poplatky za vyjadrenie ku inžinierskym sieťam: 251,58 EUR bez DPH

Inžinierska činnosť pracovníka ENVIGEO, a. s.: Spolu 18 hod. x 25 EUR = 450 EUR bez DPH

Spolu bez DPH: 701,58 EUR

DPH 20%: 140,32 EUR.

SPOLU S DPH: 841,90 EUR (slovom: Osemstoštyridsaťjeden EUR a 90 Eurocentov)

- 3.10 Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ uhradí cenu za vybavenie stretov záujmu uvedených v ods. 3.9 zmluvy zhotoviteľovi na základe osobitne vystavenej faktúry, ktorej súčasťou budú kópie daňových dokladov prevádzkovateľov inžinierskych sietí, a to so splatnosťou faktúry do 30 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi.

Čl. III

Záverečné ustanovenia

- 3.1 Tento Dodatok č. 2 je povinne zverejňovaným dodatkom, pričom platnosť nadobúda dňom jeho podpísania oprávnenými zástupcami zmluvných strán a účinnosť v súlade s § 47a Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle Prešovského samosprávneho kraja.

- 3.2 Ostatné zmluvné podmienky zostávajú nezmenené.
- 3.3 Tento Dodatok č. 2 je vyhotovený v piatich vyhotoveniach. Objednávateľ dostane tri vyhotovenia a zhotoviteľ dve vyhotovenia.
- 3.4 Zmluvné strany prehlasujú, že súhlasia s obsahom Dodatku č. 2, že bol napísaný na základe pravdivých údajov, ich slobodnej vôle, vážne, nie v tiesni, ani za inak nevýhodných podmienok, pričom im nie sú v dobe podpisu tohto Dodatku č. 2 známe okolnosti, ktoré by mohli obmedziť jeho obsah a účinnosť. Zmluvné strany na znak svojho súhlasu s obsahom tohto Dodatku č. 2 tento Dodatok č. 2 podpísali.

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

V Prešove, dňa: 16.12.2021

V Banskej Bystrici, dňa: 20.12.2021

.....
v. r. PaedDr. Milan Majerský, PhD.
predseda

.....
v. r. RNDr. Pavol Tupý
predseda predstavenstva

Tento dodatok nadobudol platnosť dňa: 20.12.2021

Tento dodatok bol zverejnený dňa: 21.12.2021

Táto dodatok nadobudol účinnosť dňa: 22.12.2021