
 
         

 

         
           

          
    

                 
               

 

    

  

  

  

        
           

           
        
      

      
            
            

      
         
        

   

 

  

       
         

         
          

   
     
     

     
     

          
      

      
      

   

  

 

              
               

           
         

          

Číslo z Centrálneho registra zmlúv Úradu PSK: Dodatok 48/2021 

Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 953/2020/OM 
na zhotovenie projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie a stavebné povolenie vo 

vykonávacom (realizačnom) stupni, na vykonanie inžinierskej činnosti a vykonanie činnosti 
odborného autorského dohľadu projektanta 

podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a § 
65 zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov (ďalej len "Autorský 

zákon") 

(ďalej len „Dodatok“) 

Článok 1 

Zmluvné strany 

1.1 Objednávateľ 

Názov: 
Sídlo: 
Štatutárny orgán: 
IČO: 
DIČ: 
Bankové spojenie: 
Číslo účtu IBAN - príjmový: 

Prešovský samosprávny kraj 
Námestie mieru 2, 080 01 Prešov 
PaedDr. Milan Majerský, PhD. – predseda PSK 
37 870 475 
2021626332 
Štátna pokladnica 
SK94 8180 0000 0070 0051 9138 

Číslo účtu IBAN - výdavkový: SK54 8180 0000 0070 0051 9082 
Zástupca splnomocnený na riešenie vo veciach: 
a) zmluvných: PaedDr. Milan Majerský, PhD. – predseda PSK, 
b) technických: Ing. Radomír Hitrík, 051/7081 353, radomir.hitrik@vucpo.sk, 

(ďalej len “Objednávateľ”) 

a 

1.2 Zhotoviteľ 

Názov: Ateliér B.R.A.T., s.r.o. 
Sídlo: Hraničná 5, 058 01 Poprad 
Štatutárny orgán: Ing. arch. Branislav Rzyman - konateľ 
Zapísaná v: Obch. registri Okresného súdu Prešov, oddiel Sro, 

vložka č. 35308/P 
IČO: 51131188 
DIČ: 2120611911 
IČ DPH: SK2120611911 
Bankové spojenie: Tatrabanka a.s. 
IBAN, SWIFT: SK65 1100 0000 0029 4304 6652 
Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach: 
a) zmluvných: Ing. arch. Branislav Rzyman, 
b) technických: Ing. arch. Branislav Rzyman, 

(ďalej len „Zhotoviteľ”) 

Článok 2 

Preambula 

2.1 Tento Dodatok, ktorý mení Zmluvu o dielo č. 953/2020/OM zo dňa 28.08.2020, uzatvára 
Objednávateľ a Zhotoviteľ v súlade s bodom 15.4 Zmluvy o dielo. Tento Dodatok je dohodou 
medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom o finančnom plnení Zmluvy. Z dôvodu nepriaznivej 
epidemiologickej situácie zapríčinenej ochorením COVID-19 musel časť výkonu inžinierskej 
činnosti, ktorá bola predmetom Zmluvy o dielo, zabezpečiť Objednávateľ vlastnými 
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zamestnancami. Odmena Zhotoviteľa za inžiniersku činnosť podľa Zmluvy o dielo sa zníži 
o dohodnutú pomernú časť z činnosti, ktorú Zhotoviteľ nevykonal. 

Článok 3 

Predmet Dodatku 

3.1 Predmetom Dodatku č. 2 je zmena Článok 6 bod 6.4 v Zmluve o dielo č. 953/2020/OM, 

z pôvodného znenia: 

„Odmena za vykonanie inžinierskej činnosti projektanta. 

Odmena bez DPH: 5 090,- EUR 
Sadzba DPH: 20 % 
DPH: 1 018,- EUR 
Odmena s DPH: 6 108,- EUR 
Odmena s DPH slovom: šesťtisícstoosem EUR“ 

na znenie: 

„Odmena za vykonanie inžinierskej činnosti projektanta. 

Odmena bez DPH: 3054,00- EUR 
Sadzba DPH: 20 % 
DPH: 610,80- EUR 
Odmena s DPH: 3664,80- EUR 
Odmena s DPH slovom: tritisícšestošesdesiatštyri EUR 80 centov“ 

Článok 4 

Záverečné ustanovenia 

4.1 Zmluvné strany prehlasujú, že tento Dodatok uzatvárajú slobodne, vážne, nie v tiesni za nápadne 
nevýhodných podmienok a jej obsah je v súlade s poctivým obchodným stykom, čo svojimi 
podpismi potvrdzujú. 

4.2 Právne vzťahy bližšie týmto Dodatkom alebo Zmluvou, ku ktorej sa vzťahuje neupravené sa 
riadia ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov platných a účinných na území 
Slovenskej republiky, najmä Obchodným zákonníkom. 

4.3 Spory, ktoré by mohli vzniknúť pri plnení Zmluvných povinností z Dodatku alebo Zmluvy, ku 
ktorej sa vzťahuje, budú Zmluvnými stranami prednostne riešené dohodou. Pokiaľ by Zmluvné 
strany nedospeli k dohode, riešenie sporu sa riadi slovenským právnym poriadkom. 

4.4 Tento Dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých Objednávateľ obdrží tri 
vyhotovenia po jej podpise a Zhotoviteľ jedno vyhotovenie. 

4.5 Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma Zmluvnými stranami a účinnosť 
dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle Objednávateľa. 

4.6 Zmluvné strany si tento Dodatok prečítali, jej obsahu porozumeli a prehlasujú, že ich prejavy 
vôle sú slobodné, vážne, zrozumiteľné a určité. 

Objednávateľ: Zhotoviteľ: 
V Prešove, dňa 20.4.2021 V Poprade, dňa 14.4.2021 

v. r. v. r. 
.................................................... .................................................... 
PaedDr. Milan Majerský, PhD. Ing. arch. Branislav Rzyman 

predseda PSK konateľ Ateliér B.R.A.T., s.r.o. 

Tento dodatok bol zverejnený dňa: 21.4.2021 
Tento dodatok nadobúda účinnosť dňa: 22.4.2021 
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