Cislo z registra zmlav U PSK:
Dodatok 126/2014

DODATOK ¢. 1

k ZMLUVE O DIELO ¢. 8/2014/ARR zo @a 02.07.2014

uzavretej v zmysle § 536 a nasl. zakéna13/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni
neskorsich predpisov

(d’alej len,dodatok")

11

Zmluvné strany

Objednavatd’: PreSovsky samospravny kraj
Sidlo: Namestie mieru 2, 080 01 PreSov
Statutarny organ: MUDr. Peter Chudik, predseda
Kontaktna osoba: Ing. FrantiSek Barnas

Kontakt: 051/7081502, rozvoj@vucpo.sk
ICO: 37 870 475

DIC: 2021626332

IC DPH: neplatité DPH

Bankové spojenie: Statna pokladnica

IBAN: SK 13 8180 0000 0070 0035 6666
Cislo Gtu: 7000356666/8180

(dalej len,,objednavaté™ )

Zhotoviter’: Energeticky klaster PreSovského kraja

Sidlo: Lev@ska 12, 080 01 PreSov

Pravna forma: zaujmové zdruZzenie pravnickych osob

Registracia: register zaujmovych zdruzeni prawuabkosob vedeny na
Okresnom Grade PreSov padObU-PO-OVVS4-2012/05980

Statutarny organ: Ing. Alexander Tokik;, riadite’

Kontakt: 051/7721120, klasterekpk@gmail.com

ICO: 45 738 769

DIC: 2023557888

IC DPH: neplatité DPH

Bankové spojenie: VSeobecna Gverova banka, a.s.

IBAN: SK30 0200 0000 0030 4175 9551

Cislo Gtu: 3041759551/0200

(d’alej len,zhotovite” a spolu s objednavdiam d’alej len,.zmluvné strany)

Clanok ¢. 1
Predmet dodatku

Zmluvné strany sa dohodli na uzatvoreni tohtmdatku k Zmluve o dielo¢.
8/2014/ARR uzavretejith 02.07.2014dalej len,Zmluva“), ktorym sa menélanok¢.
3 bod 3.2 a 3.3 Zmluvy nasledovne:



3.2

3.3

2.1

2.2

2.3

2.4

Clanok &. 3
Cena za dielo a platobné podmienky

Cena kazdej jednotlivefasti diela v zmysleflanku ¢. 1 bod 1.3 je dojednana

samostatne sulade s cenovou ponukoa teda celkova cena diela predstavuje sumu

vo vySke 62 800 (slovom Sesdesiatdvatisicosemsto) EUR (zhotoYitenie je

platite’om DPH). Ceny jednotlivycldasti diela s nasledovné:

- Studie expertizy, posudky — 1. etapa — analyzagetiekého stavu objektu — analyza
zdrojov a vstupov energii vo vy3k&00 (slovom tritisicosemsto) EUYR

- Studie expertizy, posudky — 1. etapa — analyzagetiekého stavu objektu — analyza
spotrebiov energii vo vySkg 800 (slovom tritisicosemsto) EYR

- Studie expertizy, posudky — 1. etapa — analyzagetiekého stavu objektu — analyza
rozvodov energii vo vyske800 (slovom tritisicosemsto) EYR

- Studie expertizy, posudky — 1. etapa — analyzagetiekého stavu objektu —
vyhodnotenie tepelnotechnickych vlastnosti vo a0 (slovom pétisic) EUR

- Studie expertizy, posudky — 1. etapa — analyzagetiekého stavu objektu —
energetické bilancie vo vy3Be500 (slovom osemtisicgsto) EUR

- Studie expertizy, posudky — 2. etapa — vyhodnoterdentifikacia potencialu pre
aspory vo vysk&5 000 (slovom pénagtisic) EUR

- Stadie expertizy, posudky — 3. etapa — navrhy epatmaich vyhodnotenie
z ekonomického, environmentalneho a prevadzkovéhdiska vo vyske22 000
(slovom dvadsédvatisic) EUR

V celkovej cene diela pfal bodu 3.2 toht@lanku Zmluvy su zahrnuté aj naklady na
tlac diela ako celku v poZzadovanomci@100 ks, ktoré predstavuju sumu vo vyEXe
(slovom devésto) EUR Dohodnutd cena v zmysle bodu 3.2 tafifmku Zmluvy je
kone’na, zalina vSetky naklady zhotovite spojené s pripravou, zhotovenim a
odovzdanim diela a je mozné ju meanjlu'ne dodatkami k Zmluve so suhlasom oboch
zmluvnych stran.

Clanok €. 2
Zavereéné ustanovenia

Ostatné ustanovenia Zmluvy sa nemenia a ost&valptnosti.

Tento dodatok nadobuda platha#om jeho podpisu oboma zmluvnymi stranami a
G¢innog’ dilom nasledujucim po dni jeho zverejnenia na webosiie objednavata.

Tento dodatok je vyhotoveny v dvoch rovnopisqmitom kazda zo zmluvnych stran
obdrzi po jednom vyhotoveni.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze obsah tohto dadgtk zrozumiténym a utitym
prejavom ich slobodnej a vaznej vble, ktory nebobbeny v tiesni za napadne
nevyhodnych podmienok, ktoré by mohli spésofgho neplatnas na znakéoho
pripajaju svoje podpisy.

V PreSove, la 15.12.2014 V PreSovenal 16.12.2014

Za zhotovitéa: v. r. Za objednavatta: v. r.
Ing. Alexander Tokaiik MUDr. Peter Chudik
riadite’ Energetického klastra PreSovského kraja predsedm¥ského samospravneho kraja
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Tato zmluva bola zverejnendal 16.12.2014
Této zmluva nadobud&imnog’ dia: 17.12.2014



