Cislo z Centralneho registra zmliv UPSK: 1928/2021/0D
ZMLUVA O DIELO, LICENCNA ZMLUVA

na vypracovanie technickej studie, dokumentacie na stavebny zamer a dokumentacie pre uzemné rozhodnutie,
uzavreta podla ust. § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorSich predpisov a § 65
zak. €. 185/2015 Z. z. Autorsky zakon v zneni neskorsich predpisov

a

ZMLUVA O POSKYTNUTI SLUZIEB

na zabezpecenie inzinierskej ¢innosti uzavreta podla § 269 ods. 2 zak. ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik
v zneni neskorsich predpisov a v zmysle zakona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov
(dalej len ,,ZoD*)

¢islo Objednavatela 81-4400/80ZNH/2021

Cislo Zhotovitela 3093/2021

nazov diela 11/545 obchvat obce KapuSany
nazov stavby, ktora sa ma

realizovat’ 11/545 obchvat obce KapuSany

(dalej ako ,stavba®)

CL. 1 Zmluvné strany

1.1
Objednavatel: PreSovsky samospravny kraj (dalej ako ,PSK")
Sidlo Namestie mieru 2, 080 01 PreSov
Zastupeny: PaedDr. Milan Majersky, PhD, predseda PreSovského samospravneho kraja
ICo 37 870475
DIC 2021626332
Bankové spojenie Statna pokladnica
IBAN SK54 8180 0000 0070 0051 9082
Osoby opravnené rokovat vo veciach
- zmluvnych: Ing. Marcel Horvath, riaditel Spravy a udrzby ciest PSK
- ekonomickych: Ing. Dagmar Olek8akova, veduca odboru financii PSK
- technickych: Ing. Michal Danko, ndmestnik riaditela pre investicie
Ing. Edita Rohalova, PhD. veduca odd. technickej pripravy stavieb
Pravna forma: samostatny Uzemny samospravny a spravny celok SR v zmysle zakona €. 302/2001
Z.z. o samospravnych krajoch (zakon o samospravnych krajoch) v zneni neskorsich
predpisov
(dalej len ,,Objednavatel)
a
1.2
Zhotovitel” ISPO spol. s r.o., inZinierske stavby
Sidlo: Slovenska 86, 080 01 Presov
Zastupeny: Ing. Jozef Antol, Ing. Michal Dubravsky, konatelia spolo¢nosti
ICO: 17085501
IC DPH: 2020518027
DIC: SK2020518027
Bankové spojenie: VUB a.s., pobocka Presov
Osoby opravnené rokovat vo veciach
- zmluvnych: Ing. Jozef Antol, Ing. Michal Dubravsky
- obchodnych: Ing. Jozef Antol, Ing. Michal Dubravsky
- technickych: Ing. Jozef Antol, Ing. Michal Dubravsky spolo¢nost’ s ru¢enim obmedzenym
Pravna forma: spolo¢nost' s ru¢enim obmedzenym
Zapisany: Obchodny register Okresného sudu PreSov oddiel Sro., vloZka &. 262/P

(dalej len ,,Zhotovitel)
(dalej spolu ako ,Zmluvné strany*)
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v mene objednavatela vykonavala organizacia v zriadovatel'skej pdsobnosti, Sprava a udrzba ciest PreSovskeho
samospravneho kraja, so sidlom Jesenna 14, 080 05 Presov, ICO: 379 368 59, proces verejného obstaravania na
spracovanie predmetu zmluvy, a to na zaklade plnej moci od Objednavatela, zo dia 15.07.2020.
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CL.Il Predmet ZoD

Predmetom ZoD je zavazok Zhotovitela:
- vykonat a nasledne protokolarne odovzdat dielo - technicku studiu (dalej ako ,technicka studia/dielo®),
- vykonat a nasledne protokolarne odovzdat dielo — dokumentaciu na stavebny zamer (dalej ako
,dokumentacia na stavebny zdmer/DSZ")
- vykonat a nasledne protokolarne odovzdat dielo — dokumentaciu pre izemné rozhodnutie (dalej ako
,DUR")
(spolu aj ako ,dielo®)
- vykon inzinierskej ¢innosti, v rozsahu zabezpecenia vyjadreni, stanovisk, suhlasov a rozhodnuti
organizacii a spravcov inzinierskych sieti dotknutych projektovanou stavbou.
Zhotovitefom sa pre ucely Zmluvy rozumie projektant - pravnicka alebo fyzicka osoba opravnena k
vykonavaniu projektovej ¢innosti; ktora zodpoveda za spravnost a uplnost vypracovania technickej Studie,
dokumentacie pre stavebny zamer a dokumentacie pre uzemné rozhodnutie aj za jej realizovatelnost.
Predmetom technickej $tudie je navrh trasy cesty vo viacerych variantoch. Trasa sa navrhne vo vSetkych
realnych i technicky naro¢nych polohach v danom Gzemi. Obsah a rozsah technickej Stadie bude v sulade
s technickymi podmienkami TP 03/2006 Dokumentacia stavieb ciest, vydanych vtedajSim Ministerstvom
dopravy, p6st a telekomunikacii SR.
ZDUR musi byt dostatoéne zrejmé najma, & je stavba v sulade so schvalenou Uzemnoplanovacou
dokumentaciou, aké je architektonické, stavebnotechnické a konstrukéné rieSenie stavby, aké su poziadavky
na zasobovanie energiami, odvadzanie odpadovych vod, dopravné napojenia, zneskodhovanie odpadov,
aky je vplyv stavby na Zivotné prostredie, €i su dotknuté ochranné pasma alebo chranené uUzemia,
pamiatkové rezervacie a pod. Dalej sa musi uviest, ako st plnené podmienky ochrany Zivotného prostredia,
stanovené v zavereénom stanovisku MZP SR. Taktiez musi byt zrejmé na ktorych pozemkoch je stavba
navrhnuta. DUR bude sluzit ako podklad na vypracovanie dokumentacie pre stavebné povolenie.
V sulade s ustanoveniami ZoD sa Zhotovitel zavazuje plnit technické a kvalitativne poziadavky ZoD
v dohodnutom &ase a v stanovenej kvalite, v sulade so sutaznymi podkladmi a realizovat predmet ZoD vo
vlastnom mene a na vlastnu zodpovednost s vybavenim, ktoré si na tento ucel zabezpedi. Predmet ZoD plne
koreSponduje s ponukou Zhotovitela predlozenou v procese verejného obstaravania.
Rozsah diela je Specifikovany nasledovne:

o Kompletné vyhotovenie technickej studie v tlacenej forme — v rozsahu 4 sady,

o Kompletné vyhotovenie dokumentacie na stavebny zamer v tlaenej forme — v rozsahu 4 sady,

o Kompletné vyhotovenie dokumentacie pre Uzemné rozhodnutie v tlaenej forme — v rozsahu 8 séad,

o elektronicka forma — spracovany elaborat kompletnej sady diel, podla prvej az tretej odrazky,
v digitalnom tvare na CD — systematicky usporiadané subory kompletnej projektovej dokumentacie vo
formate *.pdf, *.xls, *.doc, *.txt. a Cast projektovej dokumentécie v rozsahu vytyCovacich schém
a dokumentacie potrebnej k majetkovopravnym vysporiadaniam vo formate. *.dgn a *.dwg, pripadne na
vyZiadanie objednavatela vo formate *.dgn a *dwg. aj kompletné dielo na CD/DVD.

o zakladné naleZitosti diel budu obsahovat’ jednotlivé Casti, na zaklade prislusnych priloh k technickym
podmienkam TP 03/2006 Dokumentacia stavieb ciest, vydanych vtedajSim Ministerstvom dopravy, post
a telekomunikacii SR.

V pripade, Ze stavebny urad alebo organ Statnej spravy alebo samospravy, pripadne spravcovia sieti alebo
iny urad bude pozadovat doplnenie alebo prepracovanie diela z dbvodu nesplnenia ich poziadaviek na
kvalitu, rozsah a uplnost dokumentacie, a ak dielo nebude schvalenia schopné v zmysle ich poziadaviek
avzmysle platnej legislativy, je Zhotovitel povinny tuto prepracovat alebo doplnit. Cena za toto
prepracovanie alebo doplnenie je zahrnutd v zmluvne dohodnutej cene uréenej v &l. Il Cena za dielo tejto
ZoD.

Hlavnou ulohou projektanta/Zhotovitela je vypracovat TS, DSZ a DUR stavby podfa ZoD v rozsahu a s
nalezitostami uréenymi vSeobecne zavaznymi predpismi, Technickymi podmienkami 03/2006 Dokumentacia
stavieb ciest a Zmluvou. Zhotovitel vyhodnocuje vSetky prieskumy, materialy a informacie, ktoré mu poskytne
Objednavatel ako podklad na vypracovanie technickej $tudie, dokumentécie na stavebny zamer a DUR. Ak
v priebehu realizacie prac zisti, Ze je nutné na kvalitné vypracovanie dokumentacie a bezproblémovy priebeh
stavby doplnit’ prieskumy, je povinny na tuto skutoénost upozornit Objednavatela a navrhnut vypracovanie
doplfiujuceho prieskumu.

Zhotovitel je povinny vypracovat dielo a vykonavat €innosti spojené s jej vypracovanim osobne. Zhotovitel
mdze poverit na tieto Cinnosti tretiu osobu, len po predchadzajucom suhlase Objednavatela.
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CL. Il Cena za predmet ZoD

Cena za predmet ZoD je stanovena na zaklade vysledku verejného obstaravania a cenovej ponuky
Zhotovitela, v sulade so zakonom ¢&. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich predpisov a vyhlasky
MF SR €. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon NR SR ¢&. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich

predpisov vo vySke

Cena celkom bez DPH Cena celkom vratane
Predmet zmluvy DPH vo vyske 20 % DPH
(v (vE€ (v€
Vypracovanie technickej
Stidie, ~ dokumentacie = ha 45.785,51 9.157,10 54.942,61
stavebny zamer, DUR a vykon
inZinierskej €innosti

Cena celkom vratane DPH slovom: Pat'desiatstyritisicdevat'stostyridsat'dva eur, 61/100.
Specifikacia ceny kompletného rozsahu diela je stanovena podra priloh ZoD:

Priloha €. 1: Technicka a cenova Specifikacia diela, ktora tvori jej neoddelitelnd sucast.

Cena vykonu inzinierskej ¢innosti je zahrnuta do sadzieb jednotlivych profesii v zmysle prilohy &. 1 k ZoD
a nie je samostatnou polozkou.

Specifikacia cien uvedenych v prilohe &. 1 ZoD je stanovena ako cena pevna a zavazna.

Cena diela vratane DPH je kone¢né a zahffa vSetky €innosti a naklady potrebné k vykonaniu diela, vratane
vSetkych subeznych narokov Zhotovitela a vSetky vedlajSie a pridruzené naklady suvisiace s poskytnutim a
uskuto€nenim kompletného predmetu ZoD, ak nie je v ZoD uvedené inak.

Pokial sa Zmluvné strany dohodnu na zmene ZoD, ktorej predmetom by bolo zvySenie alebo znizenie ceny
plnenia alebo jej Casti, je potrebné postupovat a dodrzat predpoklady podfa § 18 zakona €. 343/2015 Z. z.
0 verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov (dalej len
ZVO).

ClL. IV Lehota, miesto a spdsob plnenia

Lehota na vykonanie a odovzdanie diela je uvedena v dvoch etapach:

l. pre vypracovanie technickej studie do 120 kalendarnych dni odo dfia nadobudnutia u&innosti Zmluvy,
vratane kompletnych vyjadreni dotknutych organov;

Il. pre vypracovanie dokumentacie na stavebny zamer, DUR do 90 kalendarnych dni odo drfia
pisomného oznamenia Objednavatela o schvalenom variante v zmysle technickej Studie.

Zhotovitel odovzda riadne vykonané dielo — spracované dielo - v mieste sidla Objednavatela, v rozsahu
uvedenom v ¢lanku Il bod 2.3 ZoD, zastupcovi Objednavatela opravneného rokovat v technickych veciach.
Diiom odovzdania diela sa zag&ina preberacie konanie, ktorého U&elom je zistit' skuto&nosti, &i dielo spifia
kvalitativne a kvantitativne vlastnosti uvedené v ZoD, ako aj v sutaznych podkladoch.

Objednavatel je opravneny neprevziat dielo po€as preberacieho konania, ak dielo ma vady, ktoré su
zistitelné pri vynaloZeni nalezitej starostlivosti, alebo nespifia dalSie poZziadavky v stlade so ZoD.
Preberacie konanie je skonené dhom podpisania preberacieho protokolu (dalej len ,protokol®)
Objednavatefom a Zhotovitefom, v ktorom Objednavatel deklaruje, Ze dielo nema v defi podpisania tohto
protokolu zjavné vady. Ak den obojstranného podpisania protokolu je po lehote uvedenej v bode 4.1 tohto
¢lanku, ma sa za to, ze Zhotovitel je v omeSkani a Objednavatel je opravneny uplatnit zmluvné pokuty
v zmysle ¢l. VI tejto ZoD.

Pri spracovani diela Zhotovitel zohladriuje vSeobecné zasady prevencie tykajuce sa bezpecnosti a ochrany
zdravia pri praci podla zakona ¢. 124/2006 Z.z. o bezpec€nosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a
doplneni niektorych zakonov, §2 az §4 Nariadenia viady SR ¢. 396/2006 Z.z. o minimalnych bezpecnostnych
a zdravotnych poZiadavkach na stavenisko.

VSetky stavebné vyrobky a materidly navrhované v prislusnom diele musia spinat vlastnosti stanovené
zadkonom ¢&. 133/2013 Z.z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov a technické
pozZiadavky na poziarnu bezpec€nost pri vystavbe a pri uzivani stavby podra Vyhlasky Ministerstva vnatra SR
€. 94/2004 Z.z., ktorou sa ustanovuju technické pozZiadavky na protipoZiarnu bezpecnost pri vystavbe a pri
uzivani stavieb.

Protokol v zmysle predchadzajucich ustanoveni tohto ¢lanku je opravnena, na strane Objednavatela,
podpisat osoba opravnena konat vo veciach zmluvnych.
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6.1

6.2

6.3

Zmluvné strany maju narok na preruSenie lehoty na vykonanie a odovzdanie diela, v rozsahu predmetu

Etapy 1, podla bodu 4.1 tohto ¢lanku reSpektujuc pritom ZVO iba z tychto dévodov:

a) objektivna pri¢ina oneskorenia spbdsobena uradmi, za predpokladu, ze si Zhotovitel spinil svoje zakonné
podmienky riadne a v€as, zdrzanie uradov narusSuje pracu Zhotovitela a toto oneskorenie bolo
nepredvidatelné (t.j. nie je primeranie predvidatelné skisenym Zhotovitelom ku dfu uzavretia zmluvy),

b) nepredvidatelny nedostatok zamestnancov Zhotovitela alebo vybavenia potrebného na vykon jeho
Cinnosti spdsobeny epidémiami, Zivelnymi pohromami, povstanim, vojnou, mobilizaciou alebo inym
vplyvom vladnej administrativy, ktoré budu zaznamenané v stavebnom denniku a odsuhlasené
Objednavatefom,

¢) v désledku vysSej moci, ktorou sa pre ucely ZoD mysli vynimoéna udalost alebo okolnost, ktora je mimo
kontroly zmluvnej strany, proti vzniku ktorej sa strana nemohla zabezpecit a po je vzniku primerane
vyhnut, nie je ju mozné podstatne pripisat Zhotovitefovi za predpokladu, Ze tato udalost mu brani
vykonavat jeho povinnosti alebo

d) riadne preukazatelné oneskorenie spdsobené Objednavatelom za predpokladu, Ze bol Objednavatel
Zhotovitefom riadne upozorneny.

Pokial Zhotovitel bude mat za to, Ze mu vznikd narok v zmysle predchadzajuceho bodu, vyda o tom

Objednavatelovi pisomné oznamenie, v ktorom popiSe udalost alebo okolnost, ktora vyvolala tento narok.

Oznamenie musi Zhotovitel dorugit Objednavatelovi o najskér ako je to mozné, a nie neskor ako 7 dni po

tom, €o si uvedomil alebo mal uvedomit vznik udalosti alebo okolnost. O akceptéacii alebo zamietnuti dévodov

na vznik naroku vyda Objednavatel Zhotovitelovi pisomné oznamenie.

Povinnosti Zmluvnych stran po dobu trvania okolnosti podla bodu 4.9 tohto &lanku docasne spocivaju a

pokracuju po odpadnuti tejto prekazky driom oznamenia druhej zmluvnej strane. Uzavretie dodatkov

v zmysle €l. Xl bod 12.4 zmluvy v tomto pripade nie je potrebné.

ZoD mozno zmenit poCas jej trvania bez nového verejného obstaravania, okrem podmienok stanovenych
v ZVO a touto ZoD, s moznostou prediZit lehotu na vykonanie a odovzdanie diela, v zmysle &l. IV bod 4.1
ZoD ak:
l. dbjde k opravnenym zmenam technického rieSenia poCas spracovavania diela oproti sutaznym
podkladom, ktoré nemaju charakter podstatnej zmeny;
Il. dbjde k legislativnym zmenam platnych technickych predpisov pocas realizacie diela;
lll. déjde k okolnostiam, ktoré nezavinil svojim konanim/nekonanim Zhotovitel, resp. niekto, za koho v
zmysle podmienok ZoD zodpoveda.
Pre tento ucel je Zhotovitel povinny bezodkladne, najneskdr vSak do 5 kalendarnych dni Objednavatela
pisomne informovat o vzniku prekazky a predpokladanej doby trvania, inak sa na vznik prekazky neprihliada,
a teda Cas ukoncenia diela ostdva nezmeneny a Zhotovitel je povinny zmluvnu lehotu dodrzat. Tato zmena
podlieha postupu podla &l. Xl bod 12.4 ZoD.

CL.V Platobné podmienky

Dielo bude financované z finanénych zdrojov Objednavatela poskytnutych z rozpo&tu zriadovatefla,

ktorym je PreSovsky samospravny kra;.
Cena za dielo bude uhradena na z&klade faktury vystavenej Zhotovitelom po jeho splneni a naslednom
protokolarnom odovzdani v rozsahu uvedenom v &lanku Il bod 2.6 tejto ZoD. Na ucely fakturacie sa za deri
splnenia zavazku Zhotovitela v zmysle tejto ZoD povazuje den podpisania preberacieho protokolu
zmluvnymi stranami v zmysle ¢l. IV bod 4.5 ZoD.

Lehota splatnosti faktury je 30 dni odo dia dorucenia faktury Objednavatelovi. Za defi Ghrady ceny
sa povazuje den odpisania penaznych prostriedkov z U¢tu Objednavatela.

V pripade, ze faktura nebude obsahovat vSetky nalezitosti darfiového dokladu v zmysle zakona &.
222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorSich zmien a doplneni, Objednavatel je opravneny
vratit’ ju Zhotovitelovi na doplnenie alebo prepracovanie. V tomto pripade lehota splatnosti zane plynut
drfiom nasledujucim po dni doru€enia opraveného dokladu.

CL. VI Prava a povinnosti Zmluvnych stran

Zhotovitel je povinny vypracovat dielo podla poziadaviek Objednavatela, v dohodnutom termine, podla
platnych noriem, STN, STN EN, TN, TP a tejto ZoD, dalej podla sutaznych podkladov Objednavatela, ako
aj podkladov ziskanych v ramci zistenia skutkového stavu Zhotovitefom.

Zhotovitel' je povinny zvolat pracovné stretnutie s ur€enymi zastupcami Objednavatela k odsuhlaseniu
skladby oddielov/objektovej skladby a navrhnutému technickému rieSeniu, ktoré sa uskutocni v termine do
15 pracovnych dni od nadobudnutia u¢innosti ZoD.

Zhotovitel zvold pracovné stretnutie do 60 dni odo dfia nadobudnutia u€innosti zmluvy za u&elom
informovanosti a zhodnotenia rozpracovanosti diela; a zakazdym, ked zisti dévody, ktoré by mohli viest
k oneskoreniu lehoty plnenia (napr. pri¢ina oneskorenia spésobena dotknutymi organmi, dradmi, spravcov
inZinierskych sieti a pod.)
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8.1

Zhotovitel predlozi koncept kompletného diela, vratane rozpoltu Objednavatelovi a zastupcom
Objednavatela prisluSnej oblasti ku kontrole a k pripomienkam najneskdér 14 kalendarnych dni pred
dohodnutym terminom dodania diela.
Zhotovitel je povinny zucasthovat sa na stavebnych konaniach, pripadne inych rokovaniach suvisiacich so
stavbou, poskytovat naleziti odbornd suc€innost Objednavatelovi, ato do 5 rokov od uplynutia
protokolarneho odovzdania diela, ak ho Objednavatel k tomu vyzve.
Zhotovitel sa podpisom ZoD zavazuje k vykonu inZinierskej ¢innosti po€as doby spracovavania diela.
Zhotovitel sa zavazuje, Zze bezodkladne na poziadanie Objednavatefovi poskytne dalSiu sucinnost a
konzultacie spojené s vypracovanim diela, v ramci stavebného konania za u¢elom zadovazenia suhlasného
stanoviska prislusného stavebného dradu, najneskér v8ak do 3 pracovnych dni odo diia doru€enia vyzvy,
pokial nie je uvedené v ZoD inak.
Technické a kvalitativne podmienky diela musia zodpovedat platnym slovenskym technickym normam,
normam plathym pre jednotlivé prace a musia byt v sulade s pravom Eurdpskej unie a slovenskymi
technickymi normami, ktorymi sa prevzali eurépske normy.
Objednavatel predlozi vo vzajomne dohodnutych terminoch Zhotovitelovi potrebné udaje a podklady
na vykonanie diela tak, aby nedo$lo ku omeskaniu s lehotou plnenia v zmysle €l.1V bod 4.1 ZoD.
Objednavatel sa zavazuje, Ze na zaklade pisomnej vyzvy Zhotovitela doda Zhotovitelovi doplriujuce
podklady potrebné k spracovaniu diela a zabezpeci spolupdsobenie v pozadovanom rozsahu.
Zhotovitel je povinny prerokovat technické rieSenie v priebehu spracovania diela s dotknutymi organmi a
organizaciami vratane spravcov inzinierskych sieti a ostatnych buducich vlastnikov alebo spravcov
objektov Stavby s naslednym zapracovanim opodstatnenych poziadaviek a pripomienok, tak aby Stavba
bola zrealizovana na zaklade diela, ktora je predmetom tejto ZoD, realizovatelna, skolaudovatelna, resp.
uzivania schopna.

CL. VIl Zaruéné podmienky a zodpovednost za vady

Zhotovitel zodpoveda za to, ze dielo, Specifikované v ¢l. I, bude vyhotovené podla podmienok tejto ZoD a
Ze bude mat vlastnosti dohodnuté v ZoD.

Zhotovitel zodpoveda za vady, chyby a nedostatky pri spracovani diela (dalej len ,,vady a nedostatky”) v
sulade s ustanovenim § 560 a nasl. Obchodného zakonnika;

Zhotovitel zodpoveda za vady a nedostatky, ktoré ma dielo v ¢ase jej odovzdania Objednavatelovi. Za vady
a nedostatky vzniknuté po odovzdani diela zodpoveda iba vtedy, ak boli spésobené porusenim jeho
povinnosti a nedodrzanim platnych noriem (ak sa prejavia poCas realizacie Stavby podla diela a ovplyvnia
ju na kvalite alebo zvySeni realizaCnych nakladov, ¢o spésobi napr. neuplnost diela nesulad vykresovej Casti
s vykazom vymer a rozpoctom, vynechanie projektovej prace alebo materialu v rozpocte).

Pre stanovenie zaru¢nej doby vztahujucej sa na kvalitu pouzitého materialu uvedeného v diele platia
v§eobecne zavazné pravne predpisy. Zaruéna doba zacina plynat diiom odovzdania diela Objednavatelovi
uvedenom v preberacom protokole a trva az do uplynutia 5 roénej zaruénej doby na zrealizovanu Stavbu.
Preberaci protokol musi obsahovat prisludné naleZitosti v sulade s vyhldSkou Ministerstva vystavby
a regionalneho rozvoja SR &. 83/2008 Z.z. ktorou sa vykonava zakon €. 254/1998 Z.z. o verejnych pracach
v zneni zakona ¢&. 260/2007 Z.z.

Zhotovitel nezodpovedad za vady, ktoré boli spésobené pouZitim nevhodnych podkladov, prevzatych
od Objednavatela a Zhotovitel ani pri vynaloZeni vSetkej primeranej starostlivosti nemohol zistit ich
nevhodnost, pripadne na ne upozornil Objednavatela a ten na ich pouziti pisomne trval.

Objednavatel je povinny bezodkladne po zisteni vad a nedostatkov diela uplatnit pisomne reklamaciu a
dohodnut so Zhotovitefom lehotu na odstranenie tychto vad a nedostatkov.

Ak ide o vady a nedostatky, za ktoré zodpoveda Zhotovitel, Objednavatel ma pravo na ich bezplatné
odstranenie a zrealizovanie neodkladného nahradného plnenia v pozadovanej kvalite na naklady
Zhotovitefla.

Zhotovitel sa zavazuje pripadné vady a nedostatky diela odstranit v lehote vzajomne dohodnutej
s Objednavatelom.

Objednavatel je opravneny neprevziat' dielo, ktora nie je vykonana podla podmienok uréenych v tejto ZoD.
Zhotovitefl je povinny bez zbytoéného odkladu odstranit’ aj také vady a nedostatky, za vznik ktorych nenesie
zodpovednost, ale ktorych odstranenie neznesie odklad.

Zhotovitel nesie pIni zodpovednost za Skody vzniknuté Objednavatelovi v désledku nesplnenia zmluvnych
podmienok a zakonnych poziadaviek vztahujucich sa na predmet ZoD.

CL. VIl Zmluvné pokuty a nahrada $kody
V pripade ome$kania Objednavatela s povinnostou zaplatit cenu za dielo, je Zhotovitel opravneny

vyfakturovat' zmluvnu pokutu vo vyske 0,05 % z diZnej Ciastky za kazdy deri nesplnenia si svojho zavazku
uhradit riadne a v¢as.
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8.11

8.12

8.13

9.1

9.2

V pripade omeSkania Zhotovitefa s odovzdanim dielo v zmluvne dohodnutom termine podfa ¢&l. IV bod 4.1
ZoD, je opravneny vyfakturovat Objednavatel Zhotovitelovi zmluvnu pokutu vo vySke 1% z ceny diela, a to
za kazdy i zaCaty denf nesplnenia si svojho zavazku, riadneho a v€asného odovzdania diela, ato az do
dosiahnutia 20 % z ceny diela.

V pripade porusenia povinnosti Zhotovitela za¢at s odstrariovanim vad a/alebo odstranit vadu diela v lehote
dohodnutej Zmluvnymi stranami v zmysle ¢l. VII bod 7.9 ZoD, je Objednavatel opravneny fakturovat
Zhotovitefovi zmluvnu pokutu vo vySke 0,05 % z celkovej ceny diela za kazdy, aj zaCaty den poruSenia
zmluvnej povinnosti v kazdom jednotlivom pripade.

V pripade porusenia povinnosti Zhotovitela v zmysle €l. VI bod 6.11, je Objednavatel opravneny fakturovat
Zhotovitelfovi zmluvnu pokutu vo vyske 0,05 % z celkovej ceny diela za kazdy, aj zaCaty den porusenia
zmluvnej povinnosti.

V pripade poruSenia povinnosti Zhotovitela poskytnut' riadne a v€as Objednavatelovi odbornu sucinnost
v zmysle ¢l. VI bod 6.5, je Objednavatel opravneny fakturovat Zhotovitelovi zmluvnu pokutu vo vyske 100,-
€ za kazdy, aj zaCaty defi porusenia zmluvnej povinnosti.

Pohladavky podla tohto ¢lanku su splatné v lehote tridsiatich (30) dni od dorucenia pisomnej vyzvy.
Uplatiiovanim si svojich pohladavok v zmysle tohto ¢lanku, jednej zmluvnej strany voci druhej strane vznika
pravo na nahradu nakladov spojenych s uplatnenim pohladavky vo vyske 40 €, a to bez potreby osobitného
upozornenia.

Ak Zhotovitel neodstrani vady a nedostatky zistené v zaru¢nej dobe v lehote podfa bodu 7.9, je povinny
uhradit Objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 0,05 % z ceny za dokumentéaciu podla ¢lanku Il ZoD za
kazdy i zaCaty deri omeSkania, a to az do dosiahnutia 25 % z ceny dokumentacie.

Ak Zhotovitel spdsobil porusenim povinnosti Objednavatelovi Skodu, Objednavatel je opravneny pozadovat’
jej nahradu.

Ak dbjde k zruSeniu alebo odstupeniu od ZoD na strane Objednavatela bez zavinenia Zhotovitela, Zhotovitel
je opravneny fakturovat Objednavatelovi prace rozpracované ku dru zru$enia alebo odstupenia od ZoD vo
vySke podfla rozsahu vykonanych prac na predmete ZoD, na zaklade vzajomne odsuhlaseného zaznamu
o vykonani Ciastkovych prac - rozpracovanosti.

Zmluvnymi pokutami nie je dotknuty narok zmluvnej strany na nahradu Skody, ktora jej porusenim vznikla,
a to ani vo vyske prevysujucej zmluvnu pokutu.

Zaplatenie zmluvnych pokut v zmysle ZoD nezbavuje Zhotovitefa povinnosti predmetnu €innost' vykonavat
s ciefom minimalizovania pricin vzniku $kdd a zvy$enia prevencie pre zamedzenie ich opakovania.
Odstupenim Objednavatela od ZoD nezanika narok Objednavatela na zaplatenie zmluvnych sankcii, urokov
z omeskania a nahrady Skody voci Zhotovitefovi.

Cl.IX Zanik ZoD

Zmluvny pravny vztah zanika jednym z nasledovnych spbsobov:

a) splnenim zavazkov obidvoch Zmluvnych stran, t. j. riadnym dokon&enim a protokolarnym odovzdanim
diela zo strany Zhotovitel'a, ako aj prevzatim diela a zaplatenim ceny zo strany Objednavatela,

b) pisomnou dohodou,

c) okamzitym odstupenim od ZoD, v pripade podstatného porusenia ZoD ktorakofvek Zmluvna strana je
opravnena okamzite odstupit od ZoD. Doru€enim odstupenia od ZoD zanikaju vetky prava a povinnosti
Zmluvnych stran zo ZoD. V pripade nepodstatného poruSenia ZoD su Zmluvné strany opravnené od
ZoD odstupit po marnom uplynuti primeranej lehoty stanovenej v pisomnej vyzve na odstranenie
nedostatku, ktory je v rozpore s touto ZoD, prilohami a pravnymi predpismi. Ak sa Zmluvné strany
v pisomnej vyzve nedohodnu inak, plati, Zze primeranou lehotou sa v zmysle predchadzajicej vety
povazuje 7 kalendarnych dni.

Podstatnym porusenim ZoD sa rozumie najma ak:

a) Zhotovitel meska so splnenim zmluvného terminu po dobu viac ako 30 kalendarnych dni,

b) podas trvania ZoD Zhotovitel prestane spifiat podmienky osobného postavenia, alebo finanéného
a ekonomického postavenia alebo technickej pripadne odbornej spbésobilosti v zmysle § 32 az § 34 ZVO,

c) skuto€nost, ak je Zhotovitel v bankrote alebo je platobne neschopny, ide do likvidacie, bolo proti nemu
vydané rozhodnutie o za&ati konkurzného konania, alebo dbjde k akejkolvek €innosti i udalosti, ktora
by mala podobny dopad ako ktorakolvek z vysSie uvedenych skuto¢nosti,

d) Zhotovitel nie je schopny plInit zmluvny zavazok. Za stratu schopnosti Zhotovitela pInit zmluvny zavazok

sa povazuje:

* nespobsobilost Zhotovitela aj napriek pisomnej vyzve Objednavatela vykonavat dielo dohodnutym
spOsobom (po stranke kvalitativnej, technickej, organizacnej),

* postup alebo priebezny vysledok realizacie diela Zhotovitefom, ktory vedie preukazatelne a
nepochybne k chybnému plneniu ZoD,

e) nastane vadné pinenie Zhotovitela, na ktoré bol Objednavatelom v priebehu realizacie diela pisomne

upozorneny a ktoré Zhotovitel napriek tomuto upozorneniu neodstranil v primeranej lehote, ktoru mu
k tomuto u€elu Objednavatel poskytol.
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Doru&enim odstupenia od ZoD zanikaju vSetky prava a povinnosti Zmluvnych stran vyplyvajuce zo ZoD, a to
s uCinkami ex nunc. Odstupenie od ZoD sa vSak nedotyka naroku na nahradu skody vzniknutej porusenim
ZoD, naroku na zaplatenie zmluvnej pokuty, ani urokov z omeskania.

V pripade zaniku tohto zmluvného vztahu pisomnou dohodou, zmluvny vztah zanika diom uvedenym
v dohode, v ktorej sa upravia aj vzajomné naroky Zmluvnych stran vzniknuté uz zo splnenych zmluvnych
povinnosti, resp. naroky vzniknuté z porusenia povinnosti.

Cl. X Osobitné ustanovenia

Zhotovitefl je vlastnikom diela a znaSa nebezpecenstvo Skody na fiom. Vlastnicke pravo a zodpovednost za
nebezpecenstvo Skody na diele prechadza na Objednavatela jeho protokolarnym odovzdanim
Objednavatelovi a zaplatenim dohodnutej ceny.

Na ucely tejto ZoD sa za okolnosti vylu€ujuce zodpovednost prijima pravna Uprava podfa § 374 Obchodného
zakonnika v platnom zneni.

Ak sa splnenie ZoD stane nemoznym pre okolnosti vylu€ujuce zodpovednost, strana, ktora sa na takéto
okolnosti bude chciet odvolat, bude mat pravo odstupit od ZoD.

Zhotovitel bude k vykonaniu diela pristupovat s odbornou starostlivostou, najma bude dodrziavat vSeobecne
zavazné pravne predpisy, technické normy a podmienky ZoD a bude sa riadit’ vychodiskovymi podkladmi
Objednavatela, pokynmi, zapismi a dohodami opravnenych zamestnancov Zmluvnych stran, pripadne
rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutych organov Statnej alebo verejnej spravy.

Zhotovitel nesmie poskytnut dielo tretim osobam bez pisomného suhlasu Objednavatela.

Zhotovitel a Objednavatel sa zavazuju, ze budu vSetky informacie, zistené pri ZoD, povazovat za déverné,
udrziavat ich v tajnosti a nezverejfiovat’ ich vo vztahu k tretim osobam bez vzajomného suhlasu, a to po
dobu 1 roka od ukon&enia ucinnosti ZoD.

Cl. XI Licenéné podmienky

Zhotovitel vyhlasuje, Ze dielo, ktoré je predmetom ZoD, sa povazuje za autorské dielo v zmysle zakona &.
185/2015 Z. z. Autorsky zakon v platnom zneni, je Zhotovitel nositefom autorskych prav k autorskému dielu
alebo jeho ¢asti vyhotovenému podla ZoD a je opravneny poskytnut Objednavatelovi autorské dielo alebo
jeho Cast v sulade s podmienkami ZoD.

Zhotovitel zodpoveda vocéi tretim osobam za pripadné poruSenie autorského prava alebo iného prava
dusevného vlastnictva v suvislosti s vytvorenym autorskym dielom a pInenim podfa tejto ZoD.

Zhotovitel poskytuje pre pouzitie autorského diela Objednavatelovi vyhradnu licenciu, ¢asovo, vecne
a uzemne neobmedzenu ,a to v rozsahu majetkovych prav autora.

Zhotovitel suhlasi s tym, ze Objednavatel je opravneny udelit sublicencie na pouzitie autorského diela vo
vySSie uvedenom rozsahu aj dalSim osobam.

Cena za licenciu na pouzivanie autorského diela podla ZoD je zahrnuta v cene za dielo.

Ak v rdmci plnenia podla ZoD Zhotovitel pouZije autorské dielo tretej strany, je povinny zabezpedit' suhlas
autora diela na pouzitie autorského diela tretej osobe a na plnenie v zmysle tejto ZoD.

Zhotovitel sa zavazuje vysporiadat vSetky pravne vztahy s tretimi osobami, ktoré sa pripadne budu podielat
na vyhotoveni diela v zmysle ZoD tak, aby si tieto osoby nemohli uplatiovat’ vo&i Objednavatelovi a tretej
strane Ziadne naroky vyplyvajuce im z osobnostnych, priemyselnych, i inych obdobnych prav v suvislosti
s riadnym plnenim zavazkov Zhotovitela podla ZoD.

Cl. XIl Zavereéné ustanovenia

Vztahy Zmluvnych stran, ktoré nie su vyslovene rieSené ZoD, sa riadia prisluSnymi ustanoveniami
Obchodného zakonnika SR v plathom a u¢innom zneni a dalSimi vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi
Slovenskej republiky.

Ziadna zo Zmluvnych strén nie je opravnena bez pisomného suhlasu druhej Zmluvnej strany previest svoje
prava a zavazky podla ZoD na inu osobu.

Zhotovitel je povinny bezodkladne nahlasit Objednavatelovi vSetky zmeny v Udajoch tykajucich sa jeho
identifikacie, t.j. zmeny sidla, bankového spojenia, predmetu &innosti a pod., ako aj vstup do likvidacie, prip.
zacatie konania podfa zak. €. 7/2005 Z.z. o konkurze a reStrukturalizacii a o zmene niektorych zakonov v
platnom zneni, a to do 5 dni od vzniku zmeny. Ak tak neurobi, Zhotovitel zodpoveda za Skodu spdsobenu
Objednavatelovi v désledku porusenia tejto povinnosti a v doésledku toho ma Objednavatel pravo od ZoD
odstupit’.

ZoD je mozné zmenit vylu€ne na zaklade podmienok uvedenych v § 18 ZVO, odsuhlasenymia podpisanymi
zastupcami obidvoch Zmluvnych stran opravnenymi k uzatvaraniu zmluvnych vztahov. Cislovanie zmien
ZoD zabezpeéi Objednavatel. Zmenu ZoD nie je potrebné vyhotovit, ak déjde k zmene identifikaCnych
udajov Zhotovitela za predpokladu, Ze Zhotovitel dodrzi podmienky uvedené v bode 12.3 tohto €lanku.
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Ak sa zisti neplatnost, neucinnost alebo neuplnost niektorého ustanovenia ZoD, nebude tym dotknuta
platnost alebo ucinnost ostatnych jej ustanoveni. Zmluvné strany pisomnou dohodou nahradia toto
ustanovenie takou upravou zmluvného vztahu, ktora sa najviac priblizi k u¢elu a zameru ZoD. Do tej doby
plati zodpovedajlica Uprava vSeobecne zavaznych pravnych predpisov Slovenskej republiky.

Zhotovitel' vyslovuje suhlas so spracovanim osobnych udajov potrebnych na realizaciu ZoD a suéasne
vyslovuje suhlas zo zverejnenim svojich udajov a Udajov nim opravnenych fyzickych oséb, vratane osobnych
informacii podla § 9 ods. 1 zakona &. 211/2000 Z.z. o slobodnom pristupe k informaciam a o zmene a
doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (zakon o slobode informacii). Ziadna skutodnost
obsiahnuta v ustanoveniach ZoD, nie je predmetom obchodného tajomstva, ani povinnosti mianlivosti ,
okrem skutocnosti Zhotovitelom vyslovne oznacenych.

V3etky listiny, dokumenty a oznamenia vratane tych, ktoré vyvolavaju pravne uc€inky budu medzi Zmluvnymi
stranami zabezpedované listami doruéenymi postou na adresy uvedené v ¢l. | ZoD. Pisomnost’ sa povazuje
za doru€enu driom, v ktorom ju adresat prevzal alebo odmietol prevziat’ alebo na treti pracovny def odo dia
podania na poSte, ak sa uloZena zasielka zaslana na adresu podla predchadzajucej vety vratila spat
odosielatelovi ako nedoruéitelna, i ked sa adresat o tom nedozvedel.

ZoD nadobuda platnost drfiom jej podpisania opravnenymi zastupcami Zmluvnych stran a uéinnost
nadobuda podla § 47a ods. 1 zakona €. 40/1964 Zb. Obciansky zakonnik v zneni neskorsich predpisov
driom nasledujucim po dni jej zverejnenia na webovom sidle Objednavatela.

ZoD je vyhotovena v 7 vyhotoveniach, z ktorych Zhotovitel obdrzi 2 vyhotovenia a Objednavatel obdrzi 5
vyhotoveni.

Neoddelitelnou sucastou zmluvy je:

Priloha ¢. 1 — technicka a cenova Specifikacia

Zhotovitel bude vykonavat dielo v troch réznych profesiach, ktoré maju odliSné sadzby, a to v profesii 1
hlavny inzinier projektu, v profesii 2 zodpovedny projektant a v profesii 3 projektant.

Zastupcovia Zmluvnych stran, opravneni konat’ vo veciach ZoD sa oboznamili s obsahom ZoD, porozumeli
jej obsahu, prehlasuju, Zze bola vyhotovena na zaklade pravdivych udajov, nebola dohodnuta v tiesni, ani za
inak jednostranne nevyhodnych podmienok, ¢o osved¢€uju svojim podpisom.

V Presove, dna 11.6.2021
V PreSove, diia 02.12.2021

Za Zhotovitela: Za Objednavatela:
v.r V.I.
.................. IngJozefAntoI PaedDrM|IanMajersky,PhD
konatel predseda PSK

Tato zmluva nadobuda platnost diia  _2.12.2021

Tato zmluva nadobuda ucinnost dha  _15.12.2021

Tato zmluva bola zverejnena dfia _14.12.2021
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