
Názov úlohy

mesiac.rok

tyždeň 26

ne po ut st št pi so ne po ut st št pi so ne po ut st št pi so ne po ut st št pi so ne po ut st št pi so ne po ut st št pi so ne po ut st št pi so ne po ut st št pi so ne po ut st št pi so ne po ut st št pi so ne po ut st št pi so ne po ut st št pi so ne po ut st št pi so ne po ut st št pi so ne po ut

deň 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8

   PREBRATIE STAVBY

   VYTYČENIE INŽ.SIETI

      Telekom 1 1 1 1 1

      SPP 1 1 1 1 1

      VVS 1 1 1 1 1

      VSE 1 1 1 1 1

      Iné .... Uzavierky 1 1 1 1 1

      GEODETICKÉ PRÁCE + DDZ rozloženie 1 1 1 1 1

SO 06

      KM 0,000 - 0,332 Pravá strana (PS) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

      KM 0,000 - 0,332 Ľavá strana (ĽS) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

SO 01.2

      KM 2,400 - 3,425 Pravá strana (1025m) 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

   KM 2,400 - 3,425 Ľavá strana (1025m) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

SO 05.4

KM 1,386 (PS) 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

KM 1,386 (ĽS) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

MOST SO 02 KM 1,920 smer Tulčik

KM 1,920 (PS) 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

KM 1,920 (ĽS) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

MOST SO 03 Tulčik

KM 3,013 (PS) 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

KM 3,013 (ĽS) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

SO 05.7

KM 3,527 (PS) 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

KM 3,527 (ĽS) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

SO 01.4

      KM 5,372- 6,305 Pravá strana (728m) 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

      KM 5,372-6,305 Ľavá strana (728m) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Názov úlohy

mesiac.rok

tyždeň 26

ne po ut st št pi so ne po ut st št pi so ne po ut st št pi so ne po ut st št pi so ne po ut st št pi so ne po ut st št pi so ne po ut st št pi so ne po ut st št pi so ne po ut st št pi so ne po ut st št pi so ne po ut st št pi so ne po ut st št pi so ne po ut st št pi so ne po ut st št pi so ne po ut

deň 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8

   PREBRATIE STAVBY

   VYTYČENIE INŽ.SIETI

      Telekom 1 1 1 1 1

      SPP 1 1 1 1 1

      VVS 1 1 1 1 1

      VSE 1 1 1 1 1

      Iné .... Uzavierky 1 1 1 1 1

      GEODETICKÉ PRÁCE + DDZ rozloženie 1 1 1 1 1

SO 01.1  +  SO 01.2 Kapušany

      KM 0,000-0,700  Pravá strana (700m) + KM 0,700 - 0,750 (50m) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

      KM 0,000-0,700  Ľavá strana (700m) + KM 0,700 - 0,750 (50m) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

MOST SO 02  Kapušany

KM 0,723 (PS) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

KM 0,723 (ĽS) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Názov úlohy

mesiac.rok

tyždeň 26

po ut st št pi so ne po ut st št pi so ne po ut st št pi so ne po ut st št pi so ne po ut st št pi so ne po ut st št pi so ne po ut st št pi so ne po ut st št pi so ne po ut st št pi so ne po ut st št pi so ne po ut st št pi so ne po ut st št pi so ne po ut st št pi so ne po ut st št pi so ne po ut

deň 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8

   PREBRATIE STAVBY

   VYTYČENIE INŽ.SIETI

      Telekom

      SPP

      VVS

      VSE

      Iné .... Uzavierky

      GEODETICKÉ PRÁCE + DDZ rozloženie

SO 01.1

      KM 0,332-2,400  Pravá strana (2068m) 

      KM 0,332-2,400  Ľavá strana (2068m) 

SO 05.1 Priepust

KM 0,743 (PS)

KM 0,743 (ĽS)

SO 05.2 Priepust

KM 1,025 (PS)

KM 1,025 (ĽS)

SO 05.3 Priepust

KM 1,169 (PS)

KM 1,169 (ĽS)

SO 05.5 Priepust

KM 1,664 (PS)

KM 1,664 (ĽS)

 SO 01.2

      KM 2,400-3,425 Pravá strana (1025m) 

      KM 2,400-3,425 Ľavá strana (1025m) 

SO 05.6 Priepust

KM 2,568 (PS)

KM 2,568 (ĽS)

SO 01.3

      KM 3,425-4,550 Pravá strana  (1125m)

      KM 3,425-4,550 Ľavá strana  (1125m)

SO 05.8 Priepust

KM 3,527 (PS)

KM 3,527 (ĽS)

SO 05.9 Priepust

KM 4,502 (PS)

KM 4,502 (ĽS)

MOST SO 04 smer Raslavice

KM 6,189 (PS)

KM 6,189 (ĽS)

SO 01.4

      KM  6,100-6,305 Pravá strana 

      KM 6,100-6,305 Ľavá strana

mesiac.rok

tyždeň 26

ne po ut st št pi so ne po ut st št pi so ne po ut st št pi so ne po ut st št pi so ne po ut st št pi so ne po ut st št pi so ne po ut st št pi so ne po ut st št pi so ne po ut st št pi so ne po ut st št pi so ne po ut st št pi so ne po ut st št pi so ne po ut st št pi so ne po ut st št pi so ne po ut

deň 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8

MOST SO 03  Kapušany

KM 0,833 (PS)

KM 0,833 (ĽS)

MOST SO 04  Kapušany ŽSR

KM 0,934 (PS) 1 1 1 1 1

KM 0,934 (ĽS) 1 1 1 1 1

 SO 01.2 + SO 01.3  Kapušany

      KM 0,750 - 1,118  Pravá strana  + KM 1,118-1,325

      KM 0,750 - 1,118  Ľavá strana  + KM 1,118-1,325

SO 06,1 Kapušany

KM 1,192 (PS)

SO 06,2 Kapušany

KM 1,236 (PS)

mesiac.rok

tyždeň 26

ne po ut st št pi so ne po ut st št pi so ne po ut st št pi so ne po ut st št pi so ne po ut st št pi so ne po ut st št pi so ne po ut st št pi so ne po ut st št pi so ne po ut st št pi so ne po ut st št pi so ne po ut st št pi so ne po ut st št pi so ne po ut st št pi so ne po ut st št pi so ne po ut

deň 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8

PREBRATIE STAVENISKA  (3.7.2019)

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

ZIMNÁ ÚDRŽBA  (1.11.2019 až 31.3.2020) 5.mesiacov

ODOVZDANIE  STAVENISKA  (30.9.2020)

SO 05.7

SO 01.1  +  SO 01.2 Kapušany

PSK - KAPUŠANY-RASLAVICE
august.2019 september.2019 október.2019

36 .týždeň 37 .týždeň 38 .týždeň 39 .týždeň28 .týždeň 29 .týždeň 30 .týždeň 31 .týždeň 32 .týždeň 33 .týždeň 40 .týždeň 41 .týždeň34 .týždeň 35 .týždeň

ET
A

P
A

 :
 1

SO 06 SO 06 SO 06 SO 06

MOST SO 03 Tulčik MOST SO 03 Tulčik MOST SO 03 Tulčik

SO 06 SO 06

ET
A

P
A

 : 
2

SO 01.2 SO 01.2 SO 01.2 SO 01.2 SO 01.2 SO 01.2 SO 01.2

SO 06 SO 06 SO 06 SO 06 SO 06 SO 06

SO 01.2 SO 01.2 SO 01.2 SO 01.2 SO 01.2

SO 05.4 SO 05.4 SO 05.4 SO 05.4 SO 05.4 SO 05.4

SO 05.7 SO 05.7 SO 05.7

SO 05.4 SO 05.4 SO 05.4 SO 05.4 SO 05.4 SO 05.4

ET
A

P
A

: 3

MOST SO 03 Tulčik MOST SO 03 Tulčik MOST SO 03 Tulčik MOST SO 03 Tulčik MOST SO 03 Tulčik MOST SO 03 TulčikMOST SO 03 Tulčik

MOST SO 02 KM 1,920 

smer Tulčik

MOST SO 02 KM 1,920 

smer Tulčik

MOST SO 02 KM 1,920 

smer Tulčik

MOST SO 02 KM 1,920 

smer Tulčik

MOST SO 02 KM 1,920 

smer Tulčik

MOST SO 02 KM 1,920 

smer Tulčik

MOST SO 02 KM 1,920 

smer Tulčik

MOST SO 02 KM 1,920 

smer Tulčik

MOST SO 02 KM 1,920 

smer Tulčik

MOST SO 02 KM 1,920 

smer Tulčik

MOST SO 02 KM 1,920 

smer Tulčik

MOST SO 02 KM 1,920 

smer Tulčik

SO 01.4 SO 01.4

MOST SO 03 Tulčik MOST SO 03 Tulčik

SO 05.7 SO 05.7 SO 05.7 SO 05.7 SO 05.7 SO 05.7SO 05.7 SO 05.7 SO 05.7

ET
A

P
A

:1

SO 01.1  +  SO 01.2 

Kapušany

SO 01.1  +  SO 01.2 

Kapušany

SO 01.1  +  SO 01.2 

Kapušany

SO 01.1  +  SO 01.2 

Kapušany

28 .týždeň 29 .týždeň 30 .týždeň 31 .týždeň 32 .týždeň 33 .týždeň 34 .týždeň 35 .týždeň 36 .týždeň

PSK - KAPUŠANY-KAPUŠANY

SO 01.4 SO 01.4 SO 01.4 SO 01.4 SO 01.4 SO 01.4
ETAPA: 4

SO 01.4 SO 01.4 SO 01.4 SO 01.4 SO 01.4

37 .týždeň 38 .týždeň

august.2019 september.2019 október.2019

39 .týždeň 40 .týždeň 41 .týždeň

august.2019 september.2019 október.2019

MOST SO 02  Kapušany

SO 01.1  +  SO 01.2 

Kapušany

SO 01.1  +  SO 01.2 

Kapušany

SO 01.1  +  SO 01.2 

Kapušany

SO 01.1  +  SO 01.2 

Kapušany

SO 01.1  +  SO 01.2 

Kapušany

SO 01.1  +  SO 01.2 

Kapušany

SO 01.1  +  SO 01.2 

Kapušany

SO 01.1  +  SO 01.2 

Kapušany

PSK - KAPUŠANY-RASLAVICE

MOST SO 02  Kapušany MOST SO 02  Kapušany MOST SO 02  Kapušany MOST SO 02  Kapušany MOST SO 02  Kapušany MOST SO 02  KapušanyMOST SO 02  Kapušany MOST SO 02  Kapušany MOST SO 02  Kapušany MOST SO 02  Kapušany MOST SO 02  Kapušany MOST SO 02  Kapušany

37 .týždeň 38 .týždeň 39 .týždeň 40 .týždeň 41 .týždeň28 .týždeň 29 .týždeň 30 .týždeň 31 .týždeň 32 .týždeň 33 .týždeň 34 .týždeň 35 .týždeň 36 .týždeň

ET
A

P
A

:5

SO 01.1

      KM 0,332-2,400  Pravá strana (2068m) 

      KM 0,332-2,400  Ľavá strana (2068m) 

KM 1,664 (PS)

KM 0,743 (PS)

SO 05.1 Priepust

KM 0,743 (ĽS)

KM 2,568 (PS)

SO 01.1  + SO 01.2
      KM 1,950-2,400  + 2,400-2,950 Pravá strana 

(450+550m) 
      KM 332- 1,350 + 2,400-2,950  Ľavá strana 

(450+550m) 

SO 05.6 Priepust

ET
A

P
A

:7

ETAPA:7

SO 01,3

      KM 3,550-4,550 Ľavá strana  (1000m)

SO 05.8 Priepust

KM 3,527 (PS)

ET
A

P
A

:6

ETAPA:6

      KM 3,550-4,550 Pravá strana  (1000m)

ET
A

P
A

: 8

ETAPA: 8

MOST SO 04 smer Raslavice

KM 6,189 (PS)

KM 3,527 (ĽS)

SO 05.9 Priepust

KM 4,502 (PS)

      KM  6,100-6,305 Pravá strana 

      KM 6,100-6,305 Ľavá strana

34 .týždeň 35 .týždeň 36 .týždeň

KM 6,189 (ĽS)

SO 01.4

PSK - KAPUŠANY-KAPUŠANY

37 .týždeň 38 .týždeň 39 .týždeň28 .týždeň 29 .týždeň 30 .týždeň 31 .týždeň 32 .týždeň 33 .týždeň

august.2019 september.2019 október.2019

40 .týždeň

KM 1,236 (PS)

SO 06,2 Kapušany

      KM 0,750 - 1,118  Pravá strana (368m) + KM 1,118-

1,325 (207m)

KM 1,025 (ĽS)

KM 0,833 (PS)

ET
A

P
A

:2

ETAPA:2

MOST SO 03  Kapušany

SO 06,1 Kapušany

KM 1,192 (PS)

KM 0,833 (ĽS)

MOST SO 04  Kapušany ŽSR

KM 1,025 (PS)

      KM 0,000-0,700  Ľavá strana (700m) + KM 0,700 - 

0,750 (50m)

KM 4,502 (ĽS)

41 .týždeň

KM 2,568 (ĽS)

SO 05.2 Priepust

27 .týždeň

júl.2019

27 .týždeň

júl.2019

27 .týždeň

27 .týždeň

júl.2019

júl.2019

SO 06

SO 01.2

SO 05.4

KM 1,664 (ĽS)

SO 05.3 Priepust

MOST SO 02 KM 1,920 smer 

Tulčik

MOST SO 03 Tulčik

38 .týždeň 39 .týždeň 40 .týždeň 41 .týždeň

MOST SO 04  Kapušany ŽSR

KM 0,934 (PS)

KM 0,934 (ĽS)

 SO 01.2 + SO 01.3  Kapušany

1.mesiac 2.mesiac

júl.2019 august.2019 september.2019 október.2019

27 .týždeň 28 .týždeň 29 .týždeň 30 .týždeň 31 .týždeň 32 .týždeň 33 .týždeň 34 .týždeň 35 .týždeň 36 .týždeň 37 .týždeň

D
O

B
A

 V
Ý

ST
A

V
B

Y

REALIZÁCIA STAVBY  od 3.7.2019 do 30.9.2020 (bez zimnej 

údržby)

3.7.2019

10 mesiacov január.1900 január.1900 január.1900 január.1900

3.mesiac 4.mesiac

ET
A

P
A

:5

SO 05.5 Priepust

KM 1,169 (PS)

KM 1,169 (ĽS)

MOST SO 03  Kapušany



st št pi so ne po ut st št pi so ne po ut st št pi so ne po ut st št pi so ne po ut st št pi so ne po ut st št pi so ne po ut st št pi so ne po ut st št pi so ne po ut st št pi so ne po ut st št pi so ne po ut st št pi so ne po ut st št pi so ne po ut st št pi so ne po ut st št pi so ne po ut st

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

st št pi so ne po ut st št pi so ne po ut st št pi so ne po ut st št pi so ne po ut st št pi so ne po ut st št pi so ne po ut st št pi so ne po ut st št pi so ne po ut st št pi so ne po ut st št pi so ne po ut st št pi so ne po ut st št pi so ne po ut st št pi so ne po ut st št pi so ne po ut st

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

st št pi so ne po ut st št pi so ne po ut st št pi so ne po ut st št pi so ne po ut st št pi so ne po ut st št pi so ne po ut st št pi so ne po ut st št pi so ne po ut st št pi so ne po ut st št pi so ne po ut st št pi so ne po ut st št pi so ne po ut st št pi so ne po ut st št pi so ne po ut st

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1

st št pi so ne po ut st št pi so ne po ut st št pi so ne po ut st št pi so ne po ut st št pi so ne po ut st št pi so ne po ut st št pi so ne po ut st št pi so ne po ut st št pi so ne po ut st št pi so ne po ut st št pi so ne po ut st št pi so ne po ut st št pi so ne po ut st št pi so ne po ut st

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

st št pi so ne po ut st št pi so ne po ut st št pi so ne po ut st št pi so ne po ut st št pi so ne po ut st št pi so ne po ut st št pi so ne po ut st št pi so ne po ut st št pi so ne po ut st št pi so ne po ut st št pi so ne po ut st št pi so ne po ut st št pi so ne po ut st št pi so ne po ut st

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

SO 05.7 SO 05.7 SO 05.7 SO 05.7

2020

SO 01.1  +  SO 01.2 Kapušany SO 01.1  +  SO 01.2 Kapušany SO 01.1  +  SO 01.2 Kapušany SO 01.1  +  SO 01.2 Kapušany SO 01.1  +  SO 01.2 Kapušany

44 .týždeň 45 .týždeň 46 .týždeň 47 .týždeň 48 .týždeň

2019 ZIMNÁ ÚDRŽBA 2020
október.2019 november.2019 december.2019

46 .týždeň 47 .týždeň 48 .týždeň

marec.2020 apríl.2020

20 .týždeň

máj.2020

41 .týždeň 42 .týždeň 43 .týždeň 44 .týždeň 45 .týždeň 14 .týždeň 15 .týždeň 16 .týždeň 17 .týždeň 18 .týždeň 19 .týždeň

SO 01.4 SO 01.4 SO 01.4 SO 01.4

apríl.2020 máj.2020

43 .týždeň 16 .týždeň 17 .týždeň

2019 ZIMNÁ ÚDRŽBA
október.2019 november.2019 december.2019 marec.2020

41 .týždeň 42 .týždeň 18 .týždeň 19 .týždeň 20 .týždeň14 .týždeň 15 .týždeň

október.2019 november.2019 december.2019 marec.2020

MOST SO 02  Kapušany MOST SO 02  Kapušany MOST SO 02  Kapušany MOST SO 02  Kapušany MOST SO 02  Kapušany MOST SO 02  Kapušany

2019 ZIMNÁ ÚDRŽBA

SO 01.1  +  SO 01.2 Kapušany

2020

43 .týždeň 44 .týždeň 45 .týždeň 46 .týždeň 47 .týždeň 48 .týždeň41 .týždeň 42 .týždeň

apríl.2020 máj.2020

19 .týždeň 20 .týždeň14 .týždeň

SO 01.1
2140 D SO 01.1 SO 01.1

15 .týždeň 16 .týždeň 17 .týždeň 18 .týždeň

SO 05.1 Priepust

      KM 0,332-2,400  Pravá strana (2068m) 1080

      KM 0,332-2,400  Ľavá strana (2068m) 1060

SO 01.1 SO 01.1 SO 01.1 SO 01.1 SO 01.1

SO 05.2 Priepust SO 05.2 Priepust

KM 1,664 (PS)

SO 05.1 Priepust SO 05.1 Priepust

KM 0,743 (PS)

SO 05.1 Priepust
SO 05.1 Priepust SO 05.1 Priepust SO 05.1 Priepust SO 05.1 Priepust

SO 05.5 Priepust SO 05.5 Priepust

KM 0,743 (ĽS)

KM 2,568 (PS)

SO 01.1  + SO 01.2
      KM 1,950-2,400  + 2,400-2,950 Pravá strana 

(450+550m) 
      KM 332- 1,350 + 2,400-2,950  Ľavá strana 

(450+550m) 

SO 05.6 Priepust

SO 01,3
SO 01.3

      KM 3,550-4,550 Ľavá strana  (1000m)

SO 05.8 Priepust
SO 05.8 Priepust SO 05.8 Priepust

KM 3,527 (PS)

 SO 01.2  SO 01.2  SO 01.2  SO 01.2  SO 01.2  SO 01.2  SO 01.2

      KM 3,550-4,550 Pravá strana  (1000m)

SO 01.3 SO 01.3 SO 01.3 SO 01.3 SO 01.3 SO 01.3

MOST SO 04 smer Raslavice

KM 6,189 (PS)

KM 3,527 (ĽS)

SO 05.9 Priepust

KM 4,502 (PS)

      KM  6,100-6,305 Pravá strana 

      KM 6,100-6,305 Ľavá strana

SO 05.9 Priepust

SO 05.8 Priepust SO 05.8 Priepust SO 05.8 Priepust SO 05.8 Priepust

KM 6,189 (ĽS)

SO 01.4
SO 01.4 SO 01.4 SO 01.4 SO 01.4 SO 01.4

MOST SO 04 smer RaslaviceMOST SO 04 smer Raslavice

2019 ZIMNÁ ÚDRŽBA 2020

SO 01.4 SO 01.4

18 .týždeň

marec.2020 apríl.2020 máj.2020október.2019 november.2019 december.2019

14 .týždeň 15 .týždeň 19 .týždeň 20 .týždeň

MOST SO 04  Kapušany ŽSR MOST SO 04  Kapušany ŽSR

 SO 01.2 + SO 01.3  Kapušany

SO 06,1 Kapušany SO 06,1 Kapušany SO 06,1 Kapušany SO 06,1 Kapušany SO 06,1 Kapušany SO 06,1 Kapušany

16 .týždeň 17 .týždeň

marec.2020

SO 06,2 Kapušany SO 06,2 Kapušany

SO 06,1 Kapušany

 SO 01.2 + SO 01.3  Kapušany  SO 01.2 + SO 01.3  Kapušany  SO 01.2 + SO 01.3  Kapušany  SO 01.2 + SO 01.3  Kapušany  SO 01.2 + SO 01.3  Kapušany  SO 01.2 + SO 01.3  Kapušany

SO 05.9 Priepust SO 05.9 Priepust

KM 1,236 (PS)

SO 06,2 Kapušany SO 06,2 Kapušany SO 06,2 Kapušany
SO 06,2 Kapušany

SO 06,2 Kapušany SO 06,2 Kapušany

SO 01.4 SO 01.4

MOST SO 03 Tulčik MOST SO 03 Tulčik

SO 05.7 SO 05.7

      KM 0,750 - 1,118  Pravá strana (368m) + KM 1,118-

1,325 (207m)

KM 1,025 (ĽS)

KM 0,833 (PS)

MOST SO 03  Kapušany

SO 06,1 Kapušany

46 .týždeň 47 .týždeň 48 .týždeň45 .týždeň

KM 1,192 (PS)

KM 0,833 (ĽS)

MOST SO 04  Kapušany ŽSR

MOST SO 03 Tulčik MOST SO 03 Tulčik

KM 1,025 (PS)

      KM 0,000-0,700  Ľavá strana (700m) + KM 0,700 - 

0,750 (50m)

KM 4,502 (ĽS)

41 .týždeň

KM 2,568 (ĽS)

SO 05.2 Priepust

SO 06 SO 06 SO 06 SO 06

SO 01.2 SO 01.2

SO 05.4 SO 05.4 SO 05.4

44 .týždeň

SO 05.4

MOST SO 03 Tulčik

KM 1,664 (ĽS)

SO 05.3 Priepust

MOST SO 02 KM 1,920 smer 

Tulčik

MOST SO 02 KM 1,920 smer 

Tulčik

MOST SO 02 KM 1,920 smer 

Tulčik

MOST SO 02 KM 1,920 smer 

Tulčik

MOST SO 03 Tulčik

MOST SO 03  Kapušany MOST SO 03  Kapušany MOST SO 03  Kapušany MOST SO 03  Kapušany MOST SO 03  Kapušany

MOST SO 04  Kapušany ŽSR MOST SO 04  Kapušany ŽSR MOST SO 04  Kapušany ŽSR

SO 05.9 Priepust SO 05.9 Priepust SO 05.9 Priepust

apríl.2020december.2019

41 .týždeň 42 .týždeň 43 .týždeň 44 .týždeň 45 .týždeň 46 .týždeň 47 .týždeň 48 .týždeň 14 .týždeň 15 .týždeň

SO 01.2 SO 01.2

42 .týždeň 43 .týždeň

KM 0,934 (PS)

KM 0,934 (ĽS)

 SO 01.2 + SO 01.3  Kapušany

20 .týždeň

október.2019 november.2019

5.mesiac 6.mesiac

január.1900 január.1900

18 .týždeň 19 .týždeň

máj.2020

ZIMNÁ ÚDRŽBA

MOST SO 02 KM 1,920 smer 

Tulčik

MOST SO 02 KM 1,920 smer 

Tulčik

január.1900 január.1900 január.1900 január.1900

4.mesiac

SO 06 SO 06

SO 01.2 SO 01.2

SO 05.4 SO 05.4

SO 05.8 Priepust

SO 05.3 Priepust SO 05.3 Priepust

SO 05.5 Priepust
SO 05.5 Priepust SO 05.5 Priepust

KM 1,169 (PS)

KM 1,169 (ĽS)

SO 05.3 Priepust SO 05.3 Priepust SO 05.3 PriepustSO 05.3 Priepust SO 05.3 Priepust

SO 05.2 Priepust SO 05.2 Priepust SO 05.2 Priepust SO 05.2 Priepust SO 05.2 Priepust

SO 05.6 Priepust SO 05.6 Priepust SO 05.6 Priepust SO 05.6 Priepust SO 05.6 Priepust SO 05.6 Priepust SO 05.6 Priepust

SO 05.5 Priepust SO 05.5 Priepust SO 05.5 Priepust

MOST SO 04 smer Raslavice MOST SO 04 smer Raslavice

16 .týždeň 17 .týždeň

MOST SO 04 smer Raslavice MOST SO 04 smer Raslavice MOST SO 04 smer Raslavice

MOST SO 04  Kapušany ŽSR MOST SO 04  Kapušany ŽSR MOST SO 04  Kapušany ŽSR MOST SO 04  Kapušany ŽSR

MOST SO 03  Kapušany MOST SO 03  Kapušany MOST SO 03  Kapušany MOST SO 03  Kapušany MOST SO 03  Kapušany MOST SO 03  Kapušany MOST SO 03  Kapušany

SO 05.9 Priepust

MOST SO 04  Kapušany ŽSR MOST SO 04  Kapušany ŽSR MOST SO 04  Kapušany ŽSR MOST SO 04  Kapušany ŽSR MOST SO 04  Kapušany ŽSR

MOST SO 03  Kapušany MOST SO 03  Kapušany



št pi so ne po ut st št pi so ne po ut st št pi so ne po ut st št pi so ne po ut st št pi so ne po ut st št pi so ne po ut st št pi so ne po ut st št pi so ne po ut st št pi so ne po ut st št pi so ne po ut st št pi so ne po ut st št pi so ne po ut st št pi so ne po ut st št pi so ne po ut st št pi so ne po ut

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

št pi so ne po ut st št pi so ne po ut st št pi so ne po ut st št pi so ne po ut st št pi so ne po ut st št pi so ne po ut st št pi so ne po ut st št pi so ne po ut st št pi so ne po ut st št pi so ne po ut st št pi so ne po ut st št pi so ne po ut st št pi so ne po ut st št pi so ne po ut st št pi so ne po ut

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

št pi so ne po ut st št pi so ne po ut st št pi so ne po ut st št pi so ne po ut st št pi so ne po ut st št pi so ne po ut st št pi so ne po ut st št pi so ne po ut st št pi so ne po ut st št pi so ne po ut st št pi so ne po ut st št pi so ne po ut st št pi so ne po ut st št pi so ne po ut st št pi so ne po ut

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

št pi so ne po ut st št pi so ne po ut st št pi so ne po ut st št pi so ne po ut st št pi so ne po ut st št pi so ne po ut st št pi so ne po ut st št pi so ne po ut st št pi so ne po ut st št pi so ne po ut st št pi so ne po ut st št pi so ne po ut st št pi so ne po ut st št pi so ne po ut st št pi so ne po ut

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

št pi so ne po ut st št pi so ne po ut st št pi so ne po ut st št pi so ne po ut st št pi so ne po ut st št pi so ne po ut st št pi so ne po ut st št pi so ne po ut st št pi so ne po ut st št pi so ne po ut st št pi so ne po ut st št pi so ne po ut st št pi so ne po ut st št pi so ne po ut st št pi so ne po ut

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

16.7.2020

 SO 01.2

SO 05.6 Priepust SO 05.6 Priepust

20 .týždeň 21 .týždeň

máj.2020 jún.2020

22 .týždeň 23 .týždeň

júl.2020 august.2020

30 .týždeň 31 .týždeň 32 .týždeň 33 .týždeň 34 .týždeň 35 .týždeň24 .týždeň 25 .týždeň 26 .týždeň 27 .týždeň 28 .týždeň 29 .týždeň

máj.2020 jún.2020 júl.2020 august.2020

33 .týždeň 34 .týždeň27 .týždeň 28 .týždeň 29 .týždeň 30 .týždeň 31 .týždeň 35 .týždeň20 .týždeň 32 .týždeň21 .týždeň 22 .týždeň 23 .týždeň 24 .týždeň 25 .týždeň 26 .týždeň

máj.2020 jún.2020 júl.2020 august.2020

20 .týždeň 33 .týždeň 34 .týždeň 35 .týždeň27 .týždeň 28 .týždeň 29 .týždeň 30 .týždeň 31 .týždeň 32 .týždeň21 .týždeň 22 .týždeň 23 .týždeň 24 .týždeň 25 .týždeň 26 .týždeň

SO 01.1 SO 01.1 SO 01.1SO 01.1 SO 01.1

SO 05.1 Priepust SO 05.1 Priepust SO 05.1 Priepust

SO 05.5 Priepust SO 05.5 Priepust SO 05.5 Priepust

SO 05.3 Priepust SO 05.3 Priepust

 SO 01.2  SO 01.2  SO 01.2  SO 01.2  SO 01.2 SO 01.2  SO 01.2

SO 05.6 Priepust SO 05.6 Priepust SO 05.6 Priepust SO 05.6 Priepust SO 05.6 Priepust SO 05.6 Priepust

SO 05.8 Priepust SO 05.8 Priepust

 SO 01.2  SO 01.2

SO 01.3 SO 01.3 SO 01.3SO 01.3 SO 01.3 SO 01.3 SO 01.3 SO 01.3 SO 01.3SO 01.3

SO 05.8 Priepust

SO 05.9 Priepust SO 05.9 Priepust SO 05.9 Priepust SO 05.9 Priepust

MOST SO 04 smer Raslavice MOST SO 04 smer Raslavice MOST SO 04 smer Raslavice MOST SO 04 smer RaslaviceMOST SO 04 smer Raslavice MOST SO 04 smer Raslavice MOST SO 04 smer Raslavice MOST SO 04 smer Raslavice MOST SO 04 smer Raslavice MOST SO 04 smer Raslavice

SO 01.4 SO 01.4 SO 01.4 SO 01.4 SO 01.4SO 01.4 SO 01.4 SO 01.4 SO 01.4 SO 01.4

MOST SO 03  Kapušany MOST SO 03  Kapušany

júl.2020 august.2020máj.2020 jún.2020

30 .týždeň 31 .týždeň 32 .týždeň 33 .týždeň 34 .týždeň 35 .týždeň24 .týždeň 25 .týždeň 26 .týždeň 27 .týždeň 28 .týždeň 29 .týždeň20 .týždeň 21 .týždeň 22 .týždeň 23 .týždeň

MOST SO 03  Kapušany MOST SO 03  KapušanyMOST SO 03  Kapušany MOST SO 03  Kapušany MOST SO 03  Kapušany MOST SO 03  KapušanyMOST SO 03  Kapušany MOST SO 03  Kapušany

MOST SO 04  Kapušany ŽSR

SO 06,1 Kapušany SO 06,1 Kapušany

MOST SO 04  Kapušany ŽSR MOST SO 04  Kapušany ŽSR MOST SO 04  Kapušany ŽSRMOST SO 04  Kapušany ŽSR MOST SO 04  Kapušany ŽSR MOST SO 04  Kapušany ŽSR MOST SO 04  Kapušany ŽSR MOST SO 04  Kapušany ŽSR MOST SO 04  Kapušany ŽSR

 SO 01.2 + SO 01.3  Kapušany  SO 01.2 + SO 01.3  Kapušany

MOST SO 04  Kapušany ŽSR MOST SO 04  Kapušany ŽSR MOST SO 04  Kapušany ŽSR

 SO 01.2 + SO 01.3  Kapušany SO 01.2 + SO 01.3  Kapušany  SO 01.2 + SO 01.3  Kapušany  SO 01.2 + SO 01.3  Kapušany  SO 01.2 + SO 01.3  Kapušany

SO 06,1 Kapušany SO 06,1 Kapušany SO 06,1 Kapušany SO 06,1 Kapušany SO 06,1 Kapušany

MOST SO 04  Kapušany ŽSR MOST SO 04  Kapušany ŽSR

 SO 01.2 + SO 01.3  Kapušany

SO 06,1 KapušanySO 06,1 KapušanySO 06,1 Kapušany SO 06,1 Kapušany SO 06,1 Kapušany

SO 06,2 Kapušany SO 06,2 KapušanySO 06,2 Kapušany SO 06,2 Kapušany SO 06,2 Kapušany SO 06,2 Kapušany SO 06,2 Kapušany SO 06,2 KapušanySO 06,2 Kapušany SO 06,2 Kapušany SO 06,2 Kapušany SO 06,2 Kapušany

 SO 01.2 + SO 01.3  Kapušany  SO 01.2 + SO 01.3  Kapušany  SO 01.2 + SO 01.3  Kapušany  SO 01.2 + SO 01.3  Kapušany

august.2020

MOST SO 04  Kapušany ŽSR

MOST SO 03  Kapušany MOST SO 03  KapušanyMOST SO 03  Kapušany MOST SO 03  Kapušany

 SO 01.2 + SO 01.3  Kapušany  SO 01.2 + SO 01.3  Kapušany  SO 01.2 + SO 01.3  Kapušany  SO 01.2 + SO 01.3  Kapušany

júl.2020

29 .týždeň 30 .týždeň 31 .týždeň 32 .týždeň 33 .týždeň 34 .týždeň 35 .týždeň20 .týždeň 21 .týždeň 22 .týždeň 23 .týždeň 24 .týždeň 25 .týždeň 26 .týždeň 27 .týždeň 28 .týždeň

7.mesiac 9.mesiac8.mesiac6.mesiac

január.1900 január.1900 január.1900

máj.2020 jún.2020

august.2020

SO 05.9 Priepust SO 05.9 Priepust SO 05.9 Priepust SO 05.9 Priepust

SO 05.8 Priepust SO 05.8 Priepust SO 05.8 Priepust SO 05.8 PriepustSO 05.8 Priepust SO 05.8 Priepust SO 05.8 Priepust

SO 05.2 Priepust SO 05.2 Priepust

SO 05.5 Priepust

SO 05.3 PriepustSO 05.3 Priepust SO 05.3 Priepust

SO 05.2 PriepustSO 05.2 Priepust SO 05.2 Priepust

SO 01.1 SO 01.1 SO 01.1

SO 05.1 Priepust SO 05.1 Priepust SO 05.1 Priepust SO 05.1 Priepust SO 05.1 Priepust SO 05.1 PriepustSO 05.1 Priepust

SO 05.2 Priepust SO 05.2 Priepust SO 05.2 Priepust SO 05.2 Priepust SO 05.2 Priepust

SO 05.3 Priepust SO 05.3 Priepust SO 05.3 Priepust SO 05.3 Priepust SO 05.3 Priepust

SO 01.1 SO 01.1

SO 05.5 Priepust SO 05.5 Priepust SO 05.5 Priepust

SO 05.6 Priepust SO 05.6 Priepust

SO 05.5 Priepust SO 05.5 PriepustSO 05.5 Priepust

SO 05.9 Priepust SO 05.9 Priepust

MOST SO 03  Kapušany MOST SO 03  Kapušany



st št pi so ne po ut st št pi so ne po ut st št pi so ne po ut st št pi so ne po ut st št pi so ne po ut st št pi so ne

26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4

st št pi so ne po ut st št pi so ne po ut st št pi so ne po ut st št pi so ne po ut st št pi so ne po ut st št pi so ne

26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4

st št pi so ne po ut st št pi so ne po ut st št pi so ne po ut st št pi so ne po ut st št pi so ne po ut st št pi so ne

26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4

st št pi so ne po ut st št pi so ne po ut st št pi so ne po ut st št pi so ne po ut st št pi so ne po ut st št pi so ne

26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

st št pi so ne po ut st št pi so ne po ut st št pi so ne po ut st št pi so ne po ut st št pi so ne po ut st št pi so ne

26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4

30.9.2020

40 .týždeň

august.2020 september.2020 október.2020

35 .týždeň 36 .týždeň 37 .týždeň 38 .týždeň 39 .týždeň

október.2020august.2020 september.2020

39 .týždeň 40 .týždeň35 .týždeň 36 .týždeň 37 .týždeň 38 .týždeň

október.2020august.2020 september.2020

39 .týždeň 40 .týždeň35 .týždeň 36 .týždeň 37 .týždeň 38 .týždeň

MOST SO 03  Kapušany

39 .týždeň

august.2020 september.2020 október.2020

35 .týždeň 40 .týždeň36 .týždeň 37 .týždeň 38 .týždeň

MOST SO 03  Kapušany MOST SO 03  Kapušany MOST SO 03  Kapušany MOST SO 03  Kapušany MOST SO 03  Kapušany

MOST SO 04  Kapušany ŽSR MOST SO 04  Kapušany ŽSR MOST SO 04  Kapušany ŽSR MOST SO 04  Kapušany ŽSR MOST SO 04  Kapušany ŽSR

 SO 01.2 + SO 01.3  Kapušany SO 01.2 + SO 01.3  Kapušany

MOST SO 04  Kapušany ŽSR

august.2020 september.2020 október.2020

 SO 01.2 + SO 01.3  Kapušany  SO 01.2 + SO 01.3  Kapušany SO 01.2 + SO 01.3  Kapušany  SO 01.2 + SO 01.3  Kapušany

40 .týždeň35 .týždeň 36 .týždeň 37 .týždeň 38 .týždeň 39 .týždeň

9.mesiac 10.mesiac

august.2020 september.2020 október.2020


