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Číslo z centrálneho registra zmlúv Ú  PSK: 16/2021/OD  
Číslo z registra zmlúv SÚC  PSK: 140-4300/134ZNH/2020  

ZMLUVA O DIELO 
číslo Objednávateľa: 140-4300/134ZNH/2020 

číslo Zhotoviteľa: 9142-00 
uzavretá podľa ust. § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, v 

zmysle zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „ZoD“) 

Názov diela:                          Obchvat obce Veľká Lomnica 
Názov stavby:                       Obchvat obce Veľká Lomnica  (ďalej ako „stavba“) 
 

Čl. I  Zmluvné strany 

1.1 Objednávateľ:   Prešovský samosprávny kraj  
Sídlo:     Námestie mieru 2, 080 01 Prešov 
Štatutárny orgán:  PaedDr. Milan Majerský, PhD, predseda Prešovského samosprávneho   

 kraja 
IČO:  37 870 475 
DIČ:    2021626332 
Bankové spojenie:   
IBAN:     

             Za objednávateľa koná na základe udeleného splnomocnenia zo dňa 15.7.2020 vo veciach     
   týkajúcich sa  vykonania  procesu verejného obstarávania a uzatvorením zmluvy s úspešným  
   uchádzačom v mene   Prešovského samosprávneho kraja. 

 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 
Sídlo:     Jesenná 14, 080 05 Prešov 
Štatutárny orgán:  Ing. Marcel Horváth, riaditeľ Správy a údržby ciest PSK 
IČO:    37936859 
DIČ:    2021775294 
Právna forma:  rozpočtová organizácia zriadená Prešovským samosprávnym krajom     

 Zriaďovacou listinou zo dňa 7.10.2003 v znení jej neskorších zmien a    
 doplnení 

Osoby oprávnené rokovať vo veciach  
- zmluvných:     Ing. Marcel Horváth,  riaditeľ Správy a údržby ciest PSK 
- ekonomických:   Ing. Dagmar Olekšáková, vedúca odboru financií PSK 
- technických:   Ing. Michal Danko, námestník riaditeľa pre investície Správy a údržby  

  ciest PSK 
Právna forma:   rozpočtová organizácia zriadená Prešovským samosprávnym krajom    
                                     Zriaďovacou listinou zo dňa 07.10.2003 v znení neskorších zmien a        

  doplnení 
            (ďalej len „Objednávateľ“) 

               a 
1.2 Zhotoviteľ:   DOPRAVOPROJEKT, a.s. 

Sídlo:    Kominárska 141/2,4, 832 03  Bratislava – mestská časť Nové Mesto 
Zastúpený:  Ing. Igor Jakubík - predseda predstavenstva a generálny riaditeľ       
   Ing. Martin Šutka - podpredseda predstavenstva a ekonomický riaditeľ 
   Ing. Jozef Harvančík - člen predstavenstva a výrobný riaditeľ 
IČO:    31 322 000 
IČ DPH:  SK 2020524770 
DIČ:   2020524770 
Bankové spojenie:   
IBAN:    
Osoby oprávnené rokovať vo veciach  
- zmluvných:  Ing. Jozef Harvančík - člen predstavenstva a výrobný riaditeľ 
   Ing. Dušan Skuban – riaditeľ divízie Prešov  
- obchodných:  Ing. Martin Šutka - podpredseda predstavenstva a ekonomický riaditeľ 
- technických:  Ing. Ján Pariľak  
Právna forma:  akciová  spoločnosť 
Zapísaný:  Obchodný register Okresného súdu  Bratislava 1, oddiel Sa, vložka č.  

                                               378/B    (ďalej len „Zhotoviteľ“) 
(ďalej spolu ako „Zmluvné strany“) 

 
 

Čl. II   Predmet ZoD 
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2.1 Predmetom ZoD je záväzok Zhotoviteľa: 
- vykonať a následne protokolárne odovzdať dielo - technickú štúdiu  (ďalej ako  „technická 

štúdia/dielo“),  
- vykonať a následne protokolárne odovzdať dielo – dokumentáciu na stavebný zámer (ďalej ako  

„dokumentácia na stavebný zámer“) 
- vykonať a následne protokolárne odovzdať dielo – dokumentáciu pre územné rozhodnutie (ďalej 

ako „PD/DÚR“) 
(spolu aj ako „dielo“) 

- výkon inžinierskej činnosti, v rozsahu zabezpečenia vyjadrení, stanovísk, súhlasov a rozhodnutí 
organizácií a správcov inžinierskych sietí dotknutých projektovanou Stavbou a ich následné 
zapracovanie do PD tak, aby dokumentácia spĺňala všetky náležitosti pre vydanie stavebného 
povolenia. 

2.2 Zhotoviteľom sa pre účely Zmluvy rozumie projektant - právnická alebo fyzická osoba oprávnená k 
vykonávaniu projektovej činnosti; ktorá zodpovedá za správnosť a úplnosť vypracovania technickej štúdie a 
PD stavby aj za jej realizovateľnosť.  

2.3 Predmetom technickej štúdie je návrh trasy cesty vo viacerých variantoch. Trasa sa navrhne vo všetkých 
reálnych i technicky náročných polohách v danom území. Obsah a rozsah technickej štúdie bude v súlade 
s technickými podmienkami TP 03/2006 Dokumentácia stavieb ciest, vydaných vtedajším Ministerstvom 
dopravy, pôšt a telekomunikácií SR.  

2.4 Z DÚR musí byť dostatočne zrejmé najmä, či je stavba v súlade so schválenou územnoplánovacou 
dokumentáciou, aké je architektonické, stavebnotechnické a konštrukčné riešenie stavby, aké sú 
požiadavky na zásobovanie energiami, odvádzanie odpadových vôd, dopravné napojenia, zneškodňovanie 
odpadov, aký je vplyv stavby na životné prostredie, či sú dotknuté ochranné pásma alebo chránené 
územia, pamiatkové rezervácie a pod. Ďalej sa musí uviesť, ako sú plnené podmienky ochrany životného 
prostredia, stanovené v záverečnom stanovisku MŽP SR. Taktiež musí byť zrejmé, a ktorých pozemkoch je 
stavba navrhnutá. Táto PD ako podklad na vypracovanie dokumentácie pre stavebné povolenie. 

2.5 V súlade s ustanoveniami ZoD sa Zhotoviteľ zaväzuje plniť technické a kvalitatívne požiadavky ZoD 
v dohodnutom čase a v stanovenej kvalite, v súlade so súťažnými podkladmi a realizovať predmet  ZoD vo 
vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť s vybavením, ktoré si na tento účel zabezpečí. Predmet ZoD 
plne korešponduje s ponukou Zhotoviteľa predloženou v procese verejného obstarávania. 

2.6 Rozsah diela je špecifikovaný  nasledovne: 
• Kompletné vyhotovenie technickej štúdie v tlačenej forme – v rozsahu 4 sady, 
• Kompletné vyhotovenie dokumentácie na stavebný zámer v tlačenej forme – v rozsahu 8 sád, 
• Kompletné vyhotovenie dokumentácie pre územné rozhodnutie v tlačenej forme – v rozsahu 8 sád, 
• elektronická forma – spracovaný elaborát kompletnej sady diel, podľa prvej až tretej odrážky, 

v digitálnom tvare na CD – systematicky usporiadané súbory kompletnej projektovej dokumentácie vo 
formáte *.pdf, *.xls, *.doc, *.txt. a časť projektovej dokumentácie v rozsahu vytyčovacích schém 
a dokumentácie potrebnej k majetkovoprávnym vysporiadaniam vo formáte. *.dgn a *.dwg, prípadne 
na vyžiadanie objednávateľa vo formáte *.dgn a *dwg. aj kompletnú PD na CD/DVD. 

• základné náležitosti diel budú obsahovať jednotlivé časti, na základe príslušných príloh k technickým 
podmienkam TP 03/2006 Dokumentácia stavieb ciest, vydaných vtedajším Ministerstvom dopravy, 
pôšt a telekomunikácií SR. 

2.7 V prípade, že stavebný úrad alebo orgán štátnej správy alebo samosprávy, prípadne správcovia sietí alebo 
iný úrad bude požadovať doplnenie alebo prepracovanie PD z dôvodu nesplnenia ich požiadaviek na 
kvalitu, rozsah a úplnosť dokumentácie, a ak dielo nebude schválenia schopné v zmysle ich požiadaviek 
a v zmysle platnej legislatívy, je Zhotoviteľ povinný túto prepracovať alebo doplniť. Cena za toto 
prepracovanie alebo doplnenie je zahrnutá v zmluvne dohodnutej cene určenej v čl. III Cena za dielo tejto 
ZoD. 

2.8 Dielo musí obsahovať podrobné vymedzenie budúceho predmetu zákazky; uvedú sa v nej  všetky 
okolnosti, ktoré sú dôležité na plnenie Zmluvy a na vypracovanie ponuky; predmet zákazky musí byť 
opísaný jednoznačne, úplne a nestranne na základe technických požiadaviek a obchodno – právnych 
podmienok. 

2.9 Hlavnou úlohou projektanta/Zhotoviteľa je vypracovať dokumentáciu stavby podľa ZoD v rozsahu a s 
náležitosťami určenými všeobecne záväznými predpismi, Technickými podmienkami 03/2006 
Dokumentácia stavieb ciest a Zmluvou. Zhotoviteľ vyhodnocuje všetky prieskumy, materiály a informácie, 
ktoré mu poskytne Objednávateľ ako podklad na vypracovanie DSP. Ak v priebehu realizácie prác zistí, že 
je nutné na kvalitné vypracovanie dokumentácie a bezproblémový priebeh stavby doplniť prieskumy, je 
povinný na túto skutočnosť upozorniť Objednávateľa a navrhnúť vypracovanie doplňujúceho prieskumu. 

 
2.10 Zhotoviteľ je povinný vypracovať PD a vykonávať činnosti spojené s jej vypracovaním osobne. Zhotoviteľ 

môže poveriť na tieto činnosti tretiu osobu, len po predchádzajúcom súhlase Objednávateľa.  
2.11 Zhotoviteľ je oprávnený realizovať predmet Zmluvy prostredníctvom schválených subdodávateľov 

Objednávateľom. Zhotoviteľ pritom zodpovedá Objednávateľovi tak, ako by dielo vykonával sám. Ak mieni 
uplatniť subdodávateľov, garantuje ich spôsobilosť pre výkon činností subdodávky.  

2.12 Zhotoviteľ je povinný uviesť  údaje o všetkých známych subdodávateľoch v rozsahu: neuplatňuje sa. 
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2.13 Zhotoviteľ sa zaväzuje oznámiť akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľoch uvedených 
v predchádzajúcom bode, v rozsahu podľa § 41 ods. 3 a ods. 4 ZVO, t. j. zmenu obchodného mena a sídla 
subdodávateľa, ako aj uviesť údaje o zmenenej osobe oprávnenej konať za subdodávateľa, bez povinnosti 
pristúpiť k zmene Zmluvy.   

Čl. III   Cena za predmet ZoD 
 

3.1 Cena za predmet ZoD je  stanovená  na  základe  výsledku  verejného obstarávania a  cenovej  ponuky 
Zhotoviteľa,  v  súlade  so  zákonom  č.  18/1996  Z.  z.  o  cenách  v znení neskorších predpisov a 
vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení 
neskorších predpisov vo výške 

 
 
 
              
 
 
 
 
 
 

Cena celkom vrátane DPH slovom: osemdesiattisícstodeväťdesiatdeväťeur, 60/100. 
 

3.2 Špecifikácia ceny kompletného rozsahu diela je stanovená podľa príloh ZoD: 
Príloha č. 1: Technická a cenová špecifikácia PD, ktorá tvorí jej neoddeliteľnú súčasť. 

3.3 Špecifikácia cien uvedených v prílohe č. 1  ZoD je stanovená ako cena pevná a záväzná. 
3.4 Cena diela vrátane DPH  je konečná a zahŕňa všetky činnosti a náklady potrebné k vykonaniu diela, 

vrátane všetkých súbežných nárokov Zhotoviteľa a všetky vedľajšie a pridružené náklady súvisiace s 
poskytnutím a uskutočnením kompletného predmetu ZoD, ak nie je v  ZoD uvedené inak. 

3.5 Pokiaľ sa Zmluvné strany dohodnú na zmene ZoD, ktorej predmetom by bolo zvýšenie alebo zníženie ceny 
plnenia alebo jej časti, je potrebné postupovať a dodržať predpoklady podľa § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. 
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len 
„ZVO“). 
 

Čl.  IV Lehota, miesto a spôsob plnenia 

4.1 Lehota na vykonanie a odovzdanie diela je uvedená v dvoch etapách: 
I. pre vypracovanie technickej štúdie do 120 kalendárnych dní odo dňa nadobudnutia účinnosti 
Zmluvy, vrátane kompletných vyjadrení dotknutých orgánov; 
II. pre vypracovanie dokumentácie na stavebné povolenie, DÚR  do 90 kalendárnych dní odo dňa 
písomného oznámenia Objednávateľa o schválenom variante v zmysle technickej štúdie. 

4.2 Zhotoviteľ odovzdá riadne vykonané dielo – spracovanú PD - v mieste sídla Objednávateľa, v rozsahu 
uvedenom v článku  II bod 2.3 ZoD, zástupcovi Objednávateľa oprávneného rokovať v technických 
veciach.  

4.3 Dňom odovzdania PD  sa začína preberacie konanie, ktorého účelom je zistiť skutočnosti, či dielo spĺňa 
kvalitatívne a kvantitatívne vlastnosti uvedené v ZoD, ako aj v súťažných podkladoch.  

4.4 Objednávateľ je oprávnený neprevziať PD počas preberacieho konania, ak PD má vady, ktoré sú zistiteľné 
pri vynaložení náležitej starostlivosti, alebo nespĺňa ďalšie požiadavky v súlade so ZoD. 

4.5 Preberacie konanie je skončené dňom podpísania preberacieho protokolu (ďalej len „protokol“)  
Objednávateľom a  Zhotoviteľom, v ktorom Objednávateľ deklaruje, že PD nemá v deň podpísania tohto 
protokolu zjavné vady. Ak deň obojstranného podpísania protokolu je po lehote uvedenej v bode 4.1 tohto 
článku, má sa za to, že Zhotoviteľ je v omeškaní a Objednávateľ je oprávnený uplatniť zmluvné pokuty 
v zmysle čl. VIII tejto ZoD.  

4.6 Pri spracovaní PD Zhotoviteľ zohľadňuje všeobecné zásady prevencie týkajúce sa bezpečnosti a ochrany 
zdravia pri práci podľa zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov, §2 až §4 Nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z.z. o minimálnych 
bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko. 

4.7 Všetky stavebné výrobky a materiály navrhované v príslušnej PD musia spĺňať vlastnosti stanovené 
zákonom č. 133/2013 Z.z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a technické 
požiadavky na požiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavby podľa Vyhlášky Ministerstva vnútra 
SR č. 94/2004 Z.z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a 
pri užívaní stavieb. 

4.8 Protokol v zmysle predchádzajúcich ustanovení tohto článku je oprávnená, na strane Objednávateľa, 
podpísať osoba oprávnená konať vo veciach zmluvných.  

4.9 Zmluvné strany majú nárok na prerušenie lehoty na vykonanie a odovzdanie diela, v rozsahu predmetu 
Etapy 1, podľa bodu 4.1 tohto článku rešpektujúc pritom ZVO iba z týchto dôvodov: 

Predmet zákazky 
Cena celkom bez 

DPH 
(v €) 

DPH 
vo výške 20 % 

(v €) 

Cena celkom 
vrátane DPH 

(v €) 

 Vypracovanie technickej 
štúdie, dokumentácie na 
stavebný zámer, DÚR a výkon 
inžinierskej činnosti  

66 833,00 13 366,60 80 199,60 
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a) objektívna príčina oneskorenia spôsobená úradmi, za predpokladu, že si Zhotoviteľ splnil svoje zákonné 
podmienky riadne a včas, zdržanie úradov narušuje prácu Zhotoviteľa a toto oneskorenie bolo 
nepredvídateľné (t.j. nie je primeranie predvídateľné skúseným Zhotoviteľom ku dňu uzavretia zmluvy), 

b) nepredvídateľný nedostatok zamestnancov Zhotoviteľa alebo vybavenia potrebného na výkon jeho 
činností spôsobený epidémiami, živelnými pohromami, povstaním, vojnou, mobilizáciou alebo iným 
vplyvom vládnej administratívy, ktoré budú zaznamenané v stavebnom denníku a odsúhlasené 
Objednávateľom,  

c) v dôsledku vyššej moci, ktorou sa pre účely ZoD myslí výnimočná udalosť alebo okolnosť, ktorá je mimo 
kontroly zmluvnej strany, proti vzniku ktorej sa strana nemohla zabezpečiť a po je vzniku primerane 
vyhnúť, nie je ju možné podstatne pripísať Zhotoviteľovi za predpokladu, že táto udalosť mu bráni 
vykonávať jeho povinnosti alebo 

d) riadne preukázateľné oneskorenie spôsobené Objednávateľom za predpokladu, že bol Objednávateľ 
Zhotoviteľom riadne upozornený. 

4.10 Pokiaľ Zhotoviteľ bude mať za to, že mu vzniká nárok v zmysle predchádzajúceho bodu, vydá o tom 
Objednávateľovi písomné oznámenie, v ktorom popíše udalosť alebo okolnosť, ktorá vyvolala tento nárok. 
Oznámenie musí Zhotoviteľ doručiť Objednávateľovi čo najskôr ako je to možné, a nie neskôr ako 7 dní po 
tom, čo si uvedomil alebo mal uvedomiť vznik udalosti alebo okolnosť. O akceptácii alebo zamietnutí 
dôvodov na vznik nároku vydá Objednávateľ Zhotoviteľovi písomné oznámenie.   

4.11 Povinnosti Zmluvných strán po dobu trvania okolností podľa bodu 4.9 tohto článku dočasne spočívajú a 
pokračujú po odpadnutí tejto prekážky dňom oznámenia druhej zmluvnej strane. Uzavretie dodatkov 
v zmysle čl. XII bod 12.4 zmluvy v tomto prípade nie je potrebné.    

4.12 ZoD možno zmeniť počas jej trvania bez nového verejného obstarávania, okrem podmienok stanovených 
v ZVO a touto ZoD, s možnosťou predĺžiť lehotu na vykonanie a odovzdanie PD, v zmysle čl. IV bod 4.1 
ZoD ak:  

I.  dôjde k oprávneným zmenám technického riešenia počas spracovávania PD oproti súťažným 
podkladom, ktoré nemajú charakter podstatnej zmeny;  

II.  dôjde k legislatívnym zmenám platných technických predpisov počas realizácie PD;  
III. dôjde k okolnostiam, ktoré nezavinil svojím konaním/nekonaním Zhotoviteľ, resp. niekto, za koho v 

zmysle podmienok ZoD zodpovedá. 
Pre tento účel je Zhotoviteľ povinný bezodkladne, najneskôr však do 5 kalendárnych dní Objednávateľa 
písomne informovať o vzniku prekážky a predpokladanej doby trvania, inak sa na vznik prekážky 
neprihliada, a teda čas ukončenia diela ostáva nezmenený a Zhotoviteľ je povinný zmluvnú lehotu dodržať. 
Táto zmena podlieha postupu podľa čl. XII bod 12.4 ZoD.  
 

Čl. V   Platobné  podmienky 

5.1  Dielo bude financované z finančných zdrojov Objednávateľa poskytnutých z rozpočtu zriaďovateľa, ktorým 
je Prešovský samosprávny kraj.  

5.2 Cena za dielo bude uhradená na základe faktúry vystavenej Zhotoviteľom po jeho splnení a následnom 
protokolárnom odovzdaní v rozsahu uvedenom v článku II  bod 2.6 tejto ZoD. Na účely fakturácie sa za 
deň splnenia záväzku Zhotoviteľa v zmysle tejto ZoD považuje deň podpísania preberacieho protokolu 
zmluvnými stranami v zmysle čl. IV  bod 4.5  ZoD.   

5.3  Lehota splatnosti faktúry je 30 dní odo dňa doručenia faktúry Objednávateľovi. Za deň úhrady ceny sa 
považuje deň odpísania peňažných prostriedkov z účtu Objednávateľa. 

5.4 V prípade, že faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu v zmysle zákona č. 222/2004 
Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších zmien a doplnení, Objednávateľ je oprávnený vrátiť ju 
Zhotoviteľovi na doplnenie alebo prepracovanie. V tomto prípade lehota splatnosti začne plynúť dňom 
nasledujúcim po dni doručenia opraveného dokladu.  
 

Čl. VI   Práva a povinnosti Zmluvných strán 

6.1 Zhotoviteľ je povinný vypracovať PD podľa požiadaviek Objednávateľa, v dohodnutom termíne, podľa 
platných noriem, STN, STN EN, TN, TP a tejto ZoD, ďalej podľa súťažných podkladov Objednávateľa, ako 
aj podkladov získaných v rámci zistenia skutkového stavu Zhotoviteľom. 

6.2 Zhotoviteľ je povinný zvolať pracovné stretnutie s určenými zástupcami Objednávateľa k odsúhlaseniu 
skladby oddielov/objektovej skladby a navrhnutému technickému riešeniu, ktoré sa uskutoční v termíne do 
15 pracovných dní od nadobudnutia účinnosti ZoD. 

6.3 Zhotoviteľ zvolá pracovné stretnutie do 75 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy za účelom 
informovanosti a zhodnotenia rozpracovanosti PD; a zakaždým, keď zistí dôvody, ktoré by mohli viesť 
k oneskoreniu lehoty plnenia (napr. príčina oneskorenia spôsobená dotknutými orgánmi, úradmi, správcov 
inžinierskych sietí a pod.) 

6.4 Zhotoviteľ predloží koncept kompletnej PD vrátane rozpočtu Objednávateľovi a zástupcom Objednávateľa 
príslušnej oblasti ku kontrole a k pripomienkam najneskôr 14 kalendárnych dní pred dohodnutým termínom 
dodania PD. 

6.5 Zhotoviteľ je povinný zúčastňovať sa na stavebných konaniach, prípadne iných rokovaniach súvisiacich so 
stavbou, poskytovať náležitú odbornú súčinnosť Objednávateľovi, a to do 5 rokov od uplynutia 
protokolárneho odovzdania PD, ak ho Objednávateľ k tomu vyzve.  
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6.6 Zhotoviteľ sa podpisom ZoD zaväzuje k výkonu inžinierskej činnosti počas doby spracovávania PD.. 
6.7 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že bezodkladne na požiadanie Objednávateľovi poskytne ďalšiu súčinnosť a 

konzultácie spojené s vypracovaním PD  v rámci stavebného konania za účelom zadováženia súhlasného 
stanoviska príslušného stavebného úradu, najneskôr však do 3 pracovných dní odo dňa doručenia výzvy, 
pokiaľ nie je uvedené v ZoD inak.   

6.8 Technické a kvalitatívne podmienky PD musia zodpovedať platným slovenským technickým normám, 
normám platným pre jednotlivé práce a musia byť v súlade s právom Európskej únie a slovenskými 
technickými normami, ktorými sa prevzali európske normy. 

6.9 Objednávateľ predloží vo vzájomne dohodnutých termínoch Zhotoviteľovi potrebné údaje a podklady na  
vykonanie diela tak, aby nedošlo ku omeškaniu s lehotou plnenia v zmysle čl.IV bod 4.1 ZoD. 

6.10 Objednávateľ sa zaväzuje, že na základe písomnej výzvy Zhotoviteľa dodá Zhotoviteľovi doplňujúce 
podklady potrebné k spracovaniu PD a zabezpečí spolupôsobenie v požadovanom rozsahu. 

6.11 Zhotoviteľ je povinný prerokovať technické riešenie v priebehu spracovania PD s dotknutými orgánmi a  
organizáciami vrátane správcov inžinierskych sietí a ostatných budúcich vlastníkov alebo správcov       
objektov Stavby s následným zapracovaním opodstatnených požiadaviek a pripomienok, tak aby Stavba 
bola zrealizovaná na základe PD, ktorá je predmetom tejto ZoD, realizovateľná, skolaudovateľná, resp. 
užívania schopná. 

6.12 Zhotoviteľ – projektant je povinný v zmysle § 12 ods. 1 písm. a) bod 3  Zákona č. 254/1998 Z.z. 
o verejných prácach v platnom znení spolupracovať so zhotoviteľom Stavby pri vypracovaní kontrolného 
a skúšobného plánu Stavby ako verejnej práce.  

6.13 Zhotoviteľ – projektant je povinný v zmysle § 12 ods. 1  písm. a) bod 6 Zákona č. 254/1998 Z.z. 
o verejných prácach v platnom znení, v spolupráci so zhotoviteľom Stavby spracovať plán užívania Stavby 
ako verejnej práce tak, aby počas jej užívania nedošlo k ohrozeniu osôb, majetku alebo jej poškodeniu, 
prípadne k predčasnému opotrebovaniu; plán užívania obsahuje pravidlá užívania, technických prehliadok, 
údržby a opráv. Zhotoviteľ je povinný predložiť  plán užívania Stavby v 4 vyhotoveniach v písomnej podobe 
a v 1 vyhotovení v elektronickej podobe na CD alebo DVD nosiči pri odovzdaní Stavby ako verejnej  práce 
do užívania. 
 

Čl. VII   Záručné podmienky a zodpovednosť za vady 

7.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že PD špecifikovaná v čl. II  bod 2.3 bude vyhotovená podľa podmienok tejto 
ZoD a že bude mať vlastnosti dohodnuté v ZoD. 

7.2 Zhotoviteľ zodpovedá za vady, chyby a nedostatky pri spracovaní PD (ďalej len ,,vady a nedostatky“) v 
súlade s ustanovením § 560 a nasl. Obchodného zákonníka;  

7.3 Zhotoviteľ zodpovedá za vady a nedostatky, ktoré má PD v čase jej odovzdania Objednávateľovi. Za vady 
a nedostatky vzniknuté po odovzdaní PD zodpovedá iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho 
povinností a nedodržaním platných noriem (ak sa prejavia počas realizácie Stavby podľa PD a ovplyvnia ju 
na kvalite alebo zvýšení realizačných nákladov, čo spôsobí napr. neúplnosť PD, nesúlad výkresovej časti 
s výkazom výmer a rozpočtom, vynechanie projektovej práce alebo materiálu v rozpočte). 

7.4 Pre stanovenie záručnej doby vzťahujúcej sa na kvalitu použitého materiálu uvedeného v PD platia 
všeobecne záväzné právne predpisy. Záručná doba začína plynúť dňom odovzdania PD Objednávateľovi 
uvedenom v preberacom protokole a trvá až do uplynutia 5 ročnej záručnej doby na zrealizovanú Stavbu. 

7.5 Preberací protokol musí obsahovať príslušné náležitosti v súlade s vyhláškou Ministerstva výstavby 
a regionálneho rozvoja SR č. 83/2008 Z.z. ktorou sa vykonáva zákon č. 254/1998 Z.z. o verejných prácach 
v znení zákona č. 260/2007 Z.z.  

7.6 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené použitím nevhodných podkladov, prevzatých 
od Objednávateľa a Zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej primeranej starostlivosti nemohol zistiť ich 
nevhodnosť, prípadne na ne upozornil Objednávateľa a ten na ich použití písomne trval. 

7.7 Objednávateľ je povinný bezodkladne po zistení vád a nedostatkov diela uplatniť písomne reklamáciu a 
dohodnúť so  Zhotoviteľom lehotu na odstránenie týchto vád a nedostatkov. 

7.8 Ak ide o  vady a nedostatky, za ktoré zodpovedá Zhotoviteľ, Objednávateľ má právo na ich bezplatné 
odstránenie a zrealizovanie neodkladného náhradného plnenia v požadovanej kvalite na náklady 
Zhotoviteľa. 

7.9 Zhotoviteľ sa zaväzuje prípadné vady a nedostatky diela odstrániť v lehote vzájomne dohodnutej 
s Objednávateľom. 

7.10 Objednávateľ je oprávnený neprevziať PD, ktorá nie je vykonaná podľa podmienok určených v tejto ZoD.  
7.11 Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu odstrániť aj také vady a nedostatky, za vznik ktorých 

nenesie zodpovednosť, ale ktorých odstránenie neznesie odklad.  
7.12 Zhotoviteľ nesie plnú zodpovednosť za škody vzniknuté Objednávateľovi v dôsledku nesplnenia zmluvných 

podmienok a zákonných požiadaviek vzťahujúcich sa na predmet ZoD. 
 

Čl. VIII   Zmluvné pokuty a náhrada škody 

8.1 V prípade omeškania Objednávateľa s povinnosťou zaplatiť cenu za dielo, je Zhotoviteľ oprávnený 
vyfakturovať  zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z dlžnej čiastky za každý deň nesplnenia si svojho záväzku 
uhradiť riadne a včas. 
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8.2 V prípade omeškania Zhotoviteľa s odovzdaním PD v zmluvne dohodnutom termíne podľa čl. IV  bod 4.1 
ZoD, je oprávnený vyfakturovať Objednávateľ Zhotoviteľovi  zmluvnú pokutu vo výške 1% z ceny diela, a to 
za každý i začatý deň nesplnenia si svojho záväzku, riadneho a včasného odovzdania diela, a to až do 
dosiahnutia 20 % z ceny diela. 

8.3 V prípade, že Zhotoviteľ poruší zmluvnú povinnosť vykonávať odborný autorský dozor  riadne a včas podľa 
pokynov a požiadaviek Objednávateľa  s odbornou starostlivosťou, v súlade so zákonom č. 138/1992 Z. z. 
o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v platnom znení, je povinný zaplatiť 
Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 500,-€,  to za každý prípad porušenia príslušnej zmluvnej 
povinnosti. 

8.4 V prípade porušenia povinnosti Zhotoviteľa začať  s odstraňovaním vád a/alebo odstrániť vadu PD v lehote 
dohodnutej Zmluvnými stranami v zmysle čl. VII bod 7.9 ZoD, je Objednávateľ oprávnený fakturovať 
Zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z celkovej ceny diela za každý, aj začatý deň porušenia 
zmluvnej povinnosti v každom jednotlivom prípade.  

8.5 V prípade porušenia povinnosti Zhotoviteľa v zmysle čl. VI bod 6.11, je Objednávateľ oprávnený fakturovať 
Zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z celkovej ceny diela za každý, aj začatý deň porušenia 
zmluvnej povinnosti.  

8.6 V prípade porušenia povinnosti Zhotoviteľa poskytnúť riadne a včas Objednávateľovi odbornú súčinnosť 
v zmysle čl. VI bod 6.5, je Objednávateľ oprávnený fakturovať Zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 100,-
€ za každý, aj začatý deň porušenia zmluvnej povinnosti. 

8.7 Pohľadávky podľa tohto článku sú splatné v lehote tridsiatich (30) dní od doručenia písomnej výzvy.  
8.8 Uplatňovaním si svojich pohľadávok v zmysle tohto článku, jednej zmluvnej strany voči druhej strane 

vzniká právo na náhradu nákladov spojených s uplatnením pohľadávky vo výške 40 €, a to bez potreby 
osobitného upozornenia. 

8.9 Ak Zhotoviteľ neodstráni vady a nedostatky zistené v záručnej dobe v lehote podľa bodu 7.9, je povinný 
uhradiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny za PD podľa článku III ZoD za  každý 
i začatý deň omeškania, a to až do dosiahnutia 25 % z ceny PD. 
Zhotoviteľ uhradí škodu len v prípade, ak ide o systémové a konštrukčné vady a nedostatky, na základe 
ktorých dôjde ku škodám, spôsobenými preukázateľne týmito vadami a nedostatkami  

8.10 Ak Zhotoviteľ spôsobil porušením povinností Objednávateľovi škodu, Objednávateľ je oprávnený 
požadovať jej náhradu. 

8.11 V prípade, že dôjde k odstúpeniu od ZoD na strane Zhotoviteľa bez zavinenia Objednávateľa, je 
Objednávateľ oprávnený fakturovať Zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 10 % z celkovej ceny diela. 

8.12 Ak dôjde k zrušeniu alebo odstúpeniu od ZoD na strane Objednávateľa bez zavinenia Zhotoviteľa, 
Zhotoviteľ je oprávnený fakturovať Objednávateľovi práce rozpracované ku dňu zrušenia alebo odstúpenia 
od ZoD vo výške podľa rozsahu vykonaných prác na predmete ZoD, na základe vzájomne odsúhlaseného 
záznamu o vykonaní čiastkových prác - rozpracovanosti. 

8.13 Zmluvnými pokutami nie je dotknutý nárok zmluvnej strany na náhradu škody, ktorá jej porušením vznikla, 
a to ani vo výške prevyšujúcej zmluvnú pokutu. 

8.14 Zaplatenie zmluvných pokút v zmysle ZoD nezbavuje Zhotoviteľa povinnosti predmetnú činnosť vykonávať 
s cieľom minimalizovania príčin vzniku škôd a zvýšenia prevencie pre zamedzenie ich opakovania. 

8.15 Odstúpením Objednávateľa od ZoD nezaniká nárok Objednávateľa na zaplatenie zmluvných sankcií, 
úrokov z omeškania a náhrady škody voči Zhotoviteľovi. 

 
Čl. IX    Zánik ZoD 

9.1 Zmluvný právny vzťah zaniká jedným z nasledovných spôsobov: 
a) splnením záväzkov obidvoch Zmluvných strán, t. j.: 

• riadnym dokončením a protokolárnym odovzdaním PD zo strany Zhotoviteľa, ako aj prevzatím PD 
a zaplatením ceny zo strany Objednávateľa,  

• do riadneho ukončenia Stavby, pre ktorú bude Zhotoviteľ vykonávať autorský dozor. 
b) písomnou dohodou, 
c) okamžitým odstúpením od ZoD, v prípade podstatného porušenia ZoD ktorákoľvek Zmluvná strana je 

oprávnená okamžite odstúpiť od ZoD. Doručením odstúpenia od ZoD zanikajú všetky práva 
a povinnosti Zmluvných  strán zo ZoD. V prípade nepodstatného porušenia ZoD sú Zmluvné strany 
oprávnené od ZoD odstúpiť po márnom uplynutí primeranej lehoty stanovenej v písomnej výzve na 
odstránenie nedostatku, ktorý je v rozpore s touto ZoD, prílohami a právnymi predpismi. Ak sa 
Zmluvné strany v písomnej výzve nedohodnú inak, platí, že primeranou lehotou sa v zmysle 
predchádzajúcej vety považuje 7 kalendárnych dní.  

9.2  Podstatným porušením ZoD sa rozumie najmä ak: 
a) Zhotoviteľ mešká so splnením zmluvného termínu, ak márne uplynie Objednávateľom písomne 

dodatočne stanovená lehota na plnenie,  
b) počas trvania ZoD Zhotoviteľ prestane spĺňať podmienky osobného postavenia, alebo  finančného 

a ekonomického postavenia alebo technickej prípadne odbornej spôsobilosti v zmysle § 32 až § 34 
ZVO, 

c) skutočnosť, ak je Zhotoviteľ v bankrote alebo je platobne neschopný, ide do likvidácie, bolo proti nemu 
vydané rozhodnutie o začatí konkurzného konania, alebo dôjde k akejkoľvek činnosti či udalosti, ktorá 
by mala podobný dopad ako ktorákoľvek z vyššie uvedených skutočností,   
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d)  Zhotoviteľ nie je schopný plniť zmluvný záväzok. Za stratu schopnosti Zhotoviteľa plniť zmluvný  
záväzok sa považuje: 
 nespôsobilosť Zhotoviteľa aj napriek písomnej výzve Objednávateľa vykonávať PD dohodnutým 

spôsobom (po stránke kvalitatívnej, technickej, organizačnej) a/alebo v dohodnutom termíne, 
 postup alebo priebežný výsledok realizácie diela Zhotoviteľom, ktorý vedie preukázateľne a 

nepochybne k chybnému plneniu ZoD, 
e) nastane vadné plnenie Zhotoviteľa, na ktoré bol Objednávateľom v priebehu realizácie PD písomne 

upozornený a ktoré Zhotoviteľ napriek tomuto upozorneniu neodstránil v primeranej lehote, ktorú mu 
k tomuto účelu Objednávateľ poskytol. 

9.3 Doručením odstúpenia od ZoD zanikajú všetky práva a povinnosti Zmluvných  strán vyplývajúce zo ZoD, 
a to s účinkami ex nunc. Odstúpenie od ZoD sa však nedotýka nároku na náhradu škody vzniknutej 
porušením ZoD, nároku na zaplatenie zmluvnej pokuty, ani úrokov z omeškania. 

9.4 V prípade zániku tohto zmluvného vzťahu písomnou dohodou, zmluvný vzťah zaniká dňom uvedeným 
v dohode, v ktorej sa upravia aj vzájomné nároky Zmluvných strán vzniknuté už zo splnených zmluvných 
povinností, resp. nároky vzniknuté z porušenia povinností.  
 

Čl. X  Osobitné ustanovenia 

10.1 Zhotoviteľ je vlastníkom diela a znáša nebezpečenstvo škody na ňom. Vlastnícke právo a zodpovednosť za 
nebezpečenstvo škody na diele prechádza na Objednávateľa jeho protokolárnym odovzdaním 
Objednávateľovi a zaplatením dohodnutej ceny. 

10.2 Na účely tejto ZoD sa za okolnosti vylučujúce zodpovednosť prijíma právna úprava podľa § 374 
Obchodného zákonníka v platnom znení. 

10.3 Ak sa splnenie ZoD stane nemožným pre okolnosti vylučujúce zodpovednosť, strana, ktorá sa na takéto 
okolnosti bude chcieť odvolať, bude mať právo odstúpiť od ZoD. 

10.4 Zhotoviteľ bude k vykonaniu diela pristupovať s odbornou starostlivosťou, najmä bude dodržiavať 
všeobecne  záväzné právne predpisy, technické normy a podmienky ZoD a bude sa riadiť východiskovými 
podkladmi Objednávateľa, pokynmi, zápismi a dohodami oprávnených zamestnancov Zmluvných strán, 
prípadne rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutých orgánov štátnej alebo verejnej správy.     

10.5 Zhotoviteľ nesmie poskytnúť dielo tretím osobám bez písomného súhlasu Objednávateľa. 
10.6  Zhotoviteľ a Objednávateľ sa zaväzujú, že budú všetky informácie, zistené pri ZoD,  považovať za 

dôverné, udržiavať ich v tajnosti a nezverejňovať ich vo vzťahu k tretím osobám bez vzájomného súhlasu, 
a to po dobu 1 roka od ukončenia účinnosti ZoD. 

 
Čl. XI  Licenčné podmienky 

11.1 Zhotoviteľ vyhlasuje, že v prípade ak vyhotovením PD v súlade ZoD bude vytvorené autorské dielo 
v zmysle zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v platnom znení, je Zhotoviteľ nositeľom autorských 
práv k autorskému dielu alebo jeho časti vyhotovenému podľa ZoD  a je oprávnený poskytnúť 
Objednávateľovi autorské dielo alebo jeho časť v súlade s podmienkami ZoD.  

11.2 Zhotoviteľ zodpovedá voči tretím osobám za prípadné porušenie autorského práva alebo iného práva 
duševného vlastníctva v súvislosti s vytvoreným autorským dielom a plnením podľa tejto ZoD.  

11.3 Zhotoviteľ poskytuje pre použitie autorského diela Objednávateľovi výhradnú licenciu, časovo, vecne 
a územne neobmedzenú ,a  to v rozsahu majetkových práv autora.  

11.4 Zhotoviteľ súhlasí s tým, že Objednávateľ je oprávnený udeliť sublicencie na použitie autorského diela vo 
vyššie uvedenom rozsahu aj ďalším osobám.  

11.5 Cena za licenciu na používanie autorského diela podľa ZoD je zahrnutá v cene za dielo. 
11.6 Ak v rámci plnenia podľa ZoD Zhotoviteľ použije autorské dielo tretej strany, je povinný zabezpečiť súhlas 

autora diela na použitie autorského diela tretej osobe a na plnenie v zmysle tejto ZoD. 
11.7 Zhotoviteľ sa zaväzuje vysporiadať všetky právne vzťahy s tretími osobami, ktoré sa prípadne budú 

podielať na vyhotovení PD v zmysle ZoD tak, aby si tieto osoby nemohli uplatňovať voči Objednávateľovi  
a tretej strane žiadne nároky vyplývajúce im z osobnostných, priemyselných, či iných obdobných práv 
v súvislosti s riadnym plnením záväzkov Zhotoviteľa podľa ZoD.  

 
Čl. XII  Záverečné ustanovenia 

12.1 Vzťahy Zmluvných strán, ktoré nie sú vyslovene riešené ZoD, sa riadia príslušnými ustanoveniami 
Obchodného zákonníka SR v platnom a účinnom znení a ďalšími všeobecne záväznými právnymi 
predpismi Slovenskej republiky. 

12.2 Žiadna zo Zmluvných strán nie je oprávnená bez písomného súhlasu druhej Zmluvnej strany previesť svoje 
práva a záväzky podľa ZoD na inú osobu.  

12.3 Zhotoviteľ je povinný bezodkladne nahlásiť Objednávateľovi všetky zmeny v údajoch týkajúcich sa jeho 
identifikácie, t.j. zmeny sídla, bankového spojenia, predmetu činnosti a pod., ako aj vstup do likvidácie, 
príp. začatie konania podľa zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene niektorých 
zákonov v platnom znení,  a to do 5 dní od vzniku zmeny. Ak tak neurobí, Zhotoviteľ zodpovedá za škodu 
spôsobenú Objednávateľovi v dôsledku porušenia tejto povinnosti a v dôsledku toho má Objednávateľ 
právo od ZoD  odstúpiť.   
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12.4 ZoD je možné zmeniť výlučne na základe podmienok uvedených v § 18 ZVO, odsúhlasenými a  
podpísanými zástupcami obidvoch Zmluvných strán oprávnenými k uzatváraniu zmluvných vzťahov. 
Číslovanie zmien ZoD zabezpečí Objednávateľ. Zmenu ZoD nie je potrebné vyhotoviť, ak dôjde k zmene 
identifikačných údajov Zhotoviteľa za predpokladu, že Zhotoviteľ dodrží podmienky uvedené v bode 12.3 
tohto článku.  

12.5 Ak sa zistí neplatnosť, neúčinnosť alebo neúplnosť niektorého ustanovenia ZoD, nebude tým dotknutá 
platnosť alebo účinnosť ostatných jej ustanovení. Zmluvné strany písomnou dohodou nahradia toto 
ustanovenie takou úpravou zmluvného vzťahu, ktorá sa najviac priblíži k účelu a zámeru ZoD. Do tej doby 
platí zodpovedajúca úprava všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky. 

12.6 Zhotoviteľ vyslovuje súhlas so spracovaním osobných údajov potrebných na realizáciu ZoD  a súčasne 
vyslovuje súhlas zo zverejnením  svojich údajov a údajov ním oprávnených fyzických osôb, vrátane 
osobných informácií podľa § 9 ods. 1 zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (zákon o slobode informácií). Žiadna 
skutočnosť obsiahnutá v ustanoveniach ZoD, nie je predmetom obchodného tajomstva, ani povinnosti 
mlčanlivosti , okrem skutočností Zhotoviteľom výslovne označených.  

12.7 Všetky listiny, dokumenty a oznámenia vrátane tých, ktoré vyvolávajú právne účinky budú medzi 
Zmluvnými stranami zabezpečované listami doručenými poštou na adresy uvedené v čl. I ZoD. Písomnosť 
sa považuje za doručenú dňom, v ktorom ju adresát prevzal alebo odmietol prevziať alebo na tretí 
pracovný deň odo dňa podania na pošte, ak sa uložená zásielka zaslaná na adresu podľa predchádzajúcej 
vety vrátila späť odosielateľovi ako nedoručiteľná, i keď sa adresát o tom nedozvedel. 

12.8 ZoD nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami Zmluvných strán a účinnosť 
nadobúda podľa  § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov 
dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle Objednávateľa www.po-kraj.sk  a jeho 
Správcu www.sucpsk.sk vzhľadom k tomu, že zmluva je zverejnená viacerými účastníkmi, účinnosť 
nadobúda dňom nasledujúcim po dni prvého zverejnenia. 

12.9 ZoD je vyhotovená v 7 vyhotoveniach, z ktorých Zhotoviteľ obdrží 2 vyhotovenia a Objednávateľ obdrží 5 
vyhotovení. 

12.10 Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy je: 
Príloha č. 1 – technická a cenová špecifikácia  
Zhotoviteľ bude vykonávať dielo v troch rôznych profesiách, ktoré majú odlišné sadzby, a to v profesii 1 
hlavný inžinier projektu, v profesii 2 zodpovedný projektant a v profesii 3 projektant.  

12.11 Zástupcovia Zmluvných strán, oprávnení konať vo veciach ZoD sa oboznámili s obsahom ZoD, porozumeli 
jej obsahu, prehlasujú, že bola vyhotovená na základe pravdivých údajov, nebola dohodnutá v tiesni, ani 
za inak jednostranne nevýhodných podmienok, čo osvedčujú svojím podpisom. 

 

V Prešove, dňa ......24.8.2020............         V Prešove, dňa .....8.9.2020...........                                       
 
Za  Zhotoviteľa: Za  Objednávateľa:   

                
 
 
 

.................v.r.........................                 ....................v.r...................... 
Ing. Igor Jakubík                                 Ing. Marcel Horváth  
predseda predstavenstva                      riaditeľ Správy a údržby ciest PSK  
a generálny riaditeľ 
 
 
 
 
 
..................v.r.......................... 
Ing. Martin Šutka  
podpredseda predstavenstva  
a ekonomický riaditeľ   

 

 

Zmluva nadobúda platnosť: 08.09.2020 

Zmluva zverejnená dňa: 08.09.2020 

Zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni  prvého zverejnenia: 09.09.2020 

 


