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Zmluva o dielo  
uzavretá podľa ust. § 536 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších 
predpisov, v zmysle § 3 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
 

Článok 1 
Zmluvné strany 

1.1 Objednávateľ:    
        

 Názov:  Prešovský samosprávny kraj  
 Sídlo:  Námestie mieru 2, 080 01 Prešov  
 IČO:  37870475  
 DIČ:  2021626332  
 IČ DPH:  SK2021626332  
 Štatutárny zástupca:  PaedDr. Milan Majerský, PhD. – predseda PSK  
 Osoba oprávnená na rokovanie:  PaedDr. Milan Majerský, PhD. – predseda PSK  
 Bankové spojenie:  Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava  
 IBAN:  SK54 8180 0000 0070 0051 9082 
 Telefón:    
 Fax:    
 E-mail:    
 (ďalej len „Objednávateľ“)     

1.2 Zhotoviteľ:    
        

 Obchodné meno:  Swietelsky-Slovakia spol. s r.o.  
 Sídlo:  Mokráň záhon 4, 821 04 Bratislava  
 IČO:  00896225  
 DIČ:  2020294144  
 IČ DPH:  SK2020294144  
 Štatutárny zástupca:  Vladimír Lesovský – konateľ, Ing. Walter Spitaler - konateľ  
 Osoba oprávnená na rokovanie:  Ing. Štefan Olejník  
 Bankové spojenie:  Tatra banka, a.s.  
 IBAN:   SK58 1100 0000 0026 2304 3487 SWIFT: TATRSKBX 
 Telefón:  051/452 00 15  
 Fax:    
 E-mail:  office-vychod@swietelsky.sk  
 (ďalej len „Zhotoviteľ“)     
 (Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej spolu ako „zmluvné strany“) 
 
sa dohodli na tejto zmluve o dielo (ďalej len „Zmluva“): 
 

Článok 2 
Úvodné ustanovenia 

 
2.1 Objednávateľ v rámci plnenia svojich úloh, obstaráva práce postupom stanoveným zákonom  

č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“). 

 
2.2 Túto zmluvu uzatvára Objednávateľ ako verejný obstarávateľ so Zhotoviteľom ako úspešným 

uchádzačom vo verejnom obstarávaní identifikovanom nasledovne: 
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Predmet zákazky: „Modernizácia cestnej infraštruktúry v Prešovskom, Košickom,  
Trenčianskom a Trnavskom samosprávnom kraji“, na 3. časť predmetu zákazky: II/545 
Jánovce – Kľušov.  
Postup verejného obstarávania: Verejná súťaž, bez elektronickej aukcie. Postup uskutočnený v 
rámci príležitostného spoločného verejného obstarávania organizácií pristupujúcich k 
verejnému obstarávaniu - verejných obstarávateľov: Prešovský, Košický, Trenčiansky a 
Trnavský samosprávny kraj. Výkonom verejného obstarávania bol poverený verejný 
obstarávateľ – Prešovský samosprávny kraj. 
Vyhlásenie  verejného  obstarávania:  Úradný vestník  EÚ  zo  dňa 23.12. 2017 pod značkou 
2017/S 247-517233, Vestník č. 253/2017 zo dňa 27.12. 2017 pod značkou 17830-MSP. 

 
Článok 3  

Predmet zmluvy 
 
3.1 Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie diela v rozsahu podľa Prílohy č. 1 tejto zmluvy, 

ktorého stavebníkom je Objednávateľ a to konkrétne: realizácia stavebných prác a súvisiacich 
dodávok v rozsahu určenom rozpočtami samostatných stavieb vo väzbe na príslušnú 
projektovú dokumentáciu, ktorá bola k dispozícii vo verejnom obstarávaní. 

 
3.2 Miesto vykonania diela je uvedené v Prílohe č. 1 tejto zmluvy. 
 
3.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo uvedené v tomto článku v rozsahu a za podmienok 

stanovených v tejto zmluve a dokumentoch uvedených v bode 3.1 tejto zmluvy, v súlade so 
súťažnými podkladmi vrátane ich príloh, v súlade s vysvetleniami súťažných podkladov a 
súvisiacich dokladov a dokumentov, ak k vysvetľovaniu došlo, v súlade so všetkými 
dokumentami, ktoré tvorili podklad pre spracovanie ponuky vo verejnom obstarávaní a v 
súlade s predloženou ponukou úspešného uchádzača, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť 
kompletnej dokumentácie z predmetného postupu zadávania zákazky (ďalej tiež „zadávacia 
dokumentácia“). 

 
3.4 Objednávateľ sa zaväzuje prevziať dielo za predpokladu, že dielo bude zodpovedať 

podmienkam ustanovených v tejto zmluve a zadávacej dokumentácii a zaplatiť cenu za dielo 
podľa tejto zmluvy. 

 
3.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo na vlastné náklady a na vlastné nebezpečenstvo v súlade 

s podmienkami stanovenými v tejto zmluve a zadávacej dokumentácii s vybavením, ktoré si 
na tento účel zabezpečí. 

Článok 4 
Subdodávky 

 
4.1 Zhotoviteľ môže zabezpečiť časť plnenia predmetu zmluvy prostredníctvom svojich 

subdodávateľov. 
 
4.2 Objednávateľ požaduje, aby iná osoba, prostredníctvom ktorej uchádzač (Zhotoviteľ) 

preukazoval technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť, plnila tie časti predmetu 
zmluvy, ktoré sa zaviazala poskytnúť uchádzačovi (Zhotoviteľovi) v písomnej zmluve podľa § 
34 ods. 3 tretia veta ZVO. 

 
4.3 Zhotoviteľ garantuje spôsobilosť subdodávateľov pre plnenie predmetu zmluvy. 
 
4.4 Zhotoviteľ zodpovedá za celé a riadne plnenie zmluvy počas celého trvania zmluvného vzťahu 

s Objednávateľom a to bez ohľadu na to, či Zhotoviteľ použil subdodávky alebo nie. 
 
4.5 Zhotoviteľ je povinný oznámiť Objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľovi, 

do piatich pracovných dní odo dňa, kedy táto skutočnosť nastala. 
 
4.6 Zhotoviteľ je povinný počas trvania tejto zmluvy dodržiavať ustanovenia ZVO upravujúce 

využitie a zmenu subdodávateľov. Zhotoviteľ sa zaväzuje bezodkladne oznámiť akúkoľvek
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 zmenu údajov o subdodávateľoch uvedených v Prílohe č. 4 tejto zmluvy v rozsahu podľa § 41 
ods. 3 ZVO spôsobom podľa tejto zmluvy. 

 
4.7 V prípade zámeru Zhotoviteľa doplniť subdodávateľa uvedeného v Prílohe č. 4 alebo zmeniť 

subdodávateľa uvedeného v Prílohe č. 4 je Zhotoviteľ povinný minimálne päť (5) pracovných 
dní vopred pred danou zmenou informovať o tom Objednávateľa. 

 
4.8 Porušenie ktorejkoľvek povinnosti Zhotoviteľa uvedených v tomto článku zmluvy sa považuje 

za podstatné porušenie zmluvných povinností. 
 

Článok 5 
Cena za dielo 

 
5.1 Cena diela uvedeného v Článok 2 tejto zmluvy je stanovená v Prílohe č. 3 tejto zmluvy. 
 
5.2 Cena diela podľa bodu 5.1 je určená na základe úspešnej ponuky Zhotoviteľa predloženej vo 

verejnom obstarávaní. 
 
5.3 Zhotoviteľ  nemá  právo  na  náhradu  akýchkoľvek  ďalších  nákladov,  ktoré  vynaloží  pri 

zhotovovaní diela alebo v súvislosti s ním (všetky tieto náklady Zhotoviteľa sú už zahrnuté v 
cene diela podľa bodu 5.1 tejto zmluvy), pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak alebo v 
tejto zmluve nie je výslovne uvedené niečo iné; Zhotoviteľ tak o.i. nemá právo najmä na 
náhradu: 

 
5.3.1 nákladov na materiály, pracovné sily, stroje, dopravu, zariadenie staveniska, ochranu diela, 

riadenie  a  administratívu,  dodávateľskú  inžiniersku  činnosť,  geodetické  práce,  dielenskú 
dokumentáciu,  réžiu  Zhotoviteľa  a  zisk,  na  infláciu,  poplatky  a  platby za  telefón,  vodu, 
elektrinu, zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP) a požiarnej ochrany (PO), 
zvýšené náklady na práce v zimnom období alebo vo viaczmennej prevádzke, odstránenie 
znečistení,  skladovanie,  odvoz  a  likvidáciu  odpadov,  sankcie,  pokuty,  penále,  poistenie, 
finančné náklady na dočasné zábery plôch, osvetlenia, zaistenie a vykonávanie skúšok, 
dočasné dopravné  obmedzenia  na  priľahlých  komunikáciách  a  pod.,  ako  aj  zaistenie  
podmienok uvedených  v odovzdanom  právoplatnom  stavebnom  povolení  týkajúcom  sa  
diela,  vrátane úhrady poplatkov súvisiacich s realizáciou stavebných prác a pokút v prípade 
porušenia tejto zmluvy či iných právnych povinností; 

5.3.2 nákladov na kompletizáciu dodávky diela, riadne vykonanie diela, vrátane réžie staveniska, 
ochrany životného prostredia, bezpečnosti, nákladov na bezpečnosť majetku a pracovníkov a 
nákladov na dočasné napojenie telefónneho alebo iného dočasného spojenia (ktoré zriadi 
Zhotoviteľ) a vrátane nákladov na prevádzku týchto dočasných zariadení; 

5.3.3 nákladov na energie a nákladov na služby zariadenia staveniska; 
5.3.4 nákladov na zabezpečenie dopravného značenia a ďalších dopravných opatrení k dopravným 

obmedzeniam  nevyhnutným  na  vykonanie  diela,  ich  údržba,  premiestňovanie  a následné 
odstránenie; 

5.3.5 nákladov na dokumentáciu odovzdávanú Objednávateľovi súvisiacu so zhotovením diela; 
5.3.6 nákladov  na  dokumentáciu  stavu  okolitých  nehnuteľností,  inžinierskych  sietí  a verejných 

priestorov  pred  začatím  vykonávania  diela,  nákladov  na  ochranu  majetku  a odstránenie 
prípadných škôd, za ktoré zodpovedá Zhotoviteľ v podľa tejto zmluvy a všeobecne záväzných 
právnych predpisov; 

5.3.7 nákladov na ochranu staveniska pred poveternostnými vplyvmi; 
5.3.8 nákladov na  udržiavanie poriadku a čistoty na  stavenisku  a na odstraňovanie  znečistení a 

poškodení komunikácií a priestranstiev, ku ktorým dôjde v priebehu prác Zhotoviteľa; 
5.3.9 nákladov na zameranie, vytýčenie,   ochranu,   udržovanie,   premiestenie   existujúcich 

a Zhotoviteľovi známych vedení, káblov a potrubí (rozvodov) na  stavenisku  a v jeho 
bezprostrednom okolí, a to podľa podmienok stanovených ich správcom (vlastníkmi), vrátane 
nákladov na vykonanie sond preukazujúcich polohu vytýčených rozvodov počas prác 
Zhotoviteľa v ich dotknutom okolí. 

 
5.4 Zhotoviteľ vyhlasuje a podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, že je riadne oboznámený s 

rozsahom a povahou diela a že správne vyhodnotil a ocenil všetky práce trvalého či dočasného 
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charakteru, ktoré sú nevyhnutné pre riadne splnenie jeho záväzkov podľa tejto zmluvy, a že pri 
stanovení ceny diela uvedenej v bode 5.1 tohto článku: 

 
5.4.1 sú mu známe miestne podmienky na mieste, kde sa bude nachádzať stavenisko;  
5.4.2 zahrnul všetky technické a dodacie podmienky nevyhnutné pre splnenie svojho záväzku podľa 

tejto zmluvy a zadávacej dokumentácie do ceny diela;  
5.4.3 v rámci verejného obstarávania uplatnil všetky svoje požiadavky, prípadne vysvetlenia na 

Objednávateľa týkajúce sa tejto zmluvy a/alebo zadávacej dokumentácie a/alebo iných 
skutočností, ktoré môžu mať vplyv na plnenie jeho záväzku podľa tejto zmluvy. 

 
5.5 Cena diela podľa bodu 5.1 tejto zmluvy, ak táto zmluva ďalej neurčuje inak, podlieha úpravám 

iba v týchto prípadoch: 
 
5.5.1 v prípade rozšírenia rozsahu diela alebo potreby vykonania prác naviac, ktoré sú nevyhnutné 

na zhotovenie diela a potrebu ktorých Zhotoviteľ nemohol predpokladať ani pri vynaložení 
odbornej starostlivosti v čase uzavretia tejto zmluvy;  

5.5.2 Za rozšírenie rozsahu diela podľa tejto zmluvy sa považuje zhotovenie novej, do tejto zmluvy 
nezahrnutej časti diela; za rozšírenie rozsahu diela sa nepovažujú práce naviac, potrebu ktorých 
Zhotoviteľ mohol pri vynaložení odbornej starostlivosti predpokladať v čase uzavretia zmluvy. 

5.5.3 v prípade zúženia rozsahu diela na základe pokynu Objednávateľa. 
 
5.6 V prípade rozšírenia rozsahu diela podľa tejto zmluvy, alebo v prípade prác naviac, budú tieto 

práce ocenené tak, že sa použijú najnižšie jednotkové ceny podľa v tom čase platného 
príslušného referenčného cenníka s najnižšími jednotkovými cenami. 

 
5.7 Zúženie rozsahu diela je možné výlučne na základe požiadavky a pokynu Objednávateľa; 

pokyn Objednávateľa na zúženie rozsahu diela nadobudne účinnosť uplynutím desiatich (10) 
dní odo dňa jeho oznámenia Zhotoviteľovi; dňom nadobudnutia účinnosti pokynu 
Objednávateľa na zúženie rozsahu diela Zhotoviteľ nie je oprávnený pokračovať v činnostiach 
podľa tejto zmluvy vo vzťahu k tej časti diela, na ktorú sa pokyn Objednávateľa vzťahuje a 
nemá nárok na náhradu akýchkoľvek nákladov, ktoré vynaloží a/alebo mu vzniknú v súvislosti 
s vykonávaním činností po nadobudnutí účinnosti pokynu Objednávateľa na obmedzenie 
rozsahu diela. V prípade zúženia rozsahu diela podľa tohto článku má Zhotoviteľ právo na 
cenu diela v sume pripadajúcej na Zhotoviteľom skutočne realizované práce na diele ku dňu 
nadobudnutia účinnosti pokynu Objednávateľa na zúženie rozsahu diela. 

 
5.8 Rozšírenie alebo zúženie rozsahu diela, alebo akákoľvek iná zmena diela, sa považuje za zmenu 

zmluvy, na ktorú sa viažu podmienky uvedené v § 18 ZVO. Pre daný účel aplikácie § 18 ZVO sa 
zmeny zmluvy posudzujú z hľadiska vyjadrenia ich absolútnej hodnoty, a teda hodnotou všetkých 
zmien je absolútna hodnota všetkých zmien. V opodstatnených prípadoch môže dôjsť k 
vzájomnému započítaniu plusových a mínusových hodnôt prác v určitom rozsahu, ak by 
doplňujúce práce boli vzájomne zameniteľné s pôvodnými prácami, ktoré sa vykonávať nebudú, 
všetko v súlade s metodickým usmernením Úradu pre verejné obstarávanie č. 10980-5000/2017 zo 
dňa 19.06.2017. Súhrnná hodnota týchto zmien, ktorá nastane rozšírením alebo zúžením rozsahu 
diela, nesmie prekročiť maximálne hodnoty stanovené § 18 ZVO a tieto zmeny nesmú mať 
charakter podstatnej zmeny v zmysle citovaného ustanovenia ZVO. 

 
Článok 6 
Čas plnenia 

 
6.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo z hľadiska času nasledovne: 
 
6.1.1 Zahájenie diela: do 5 dní od odovzdania staveniska;  
6.1.2 Ukončenie diela: odovzdaním poslednej samostatnej stavby v lehote na dokončenie diela, 

uvedenej v Prílohe č. 1 tejto zmluvy;  
6.1.3 Lehoty zhotovenia jednotlivých častí realizácie stavieb v dňoch sú uvedené v Prílohe č. 2 tejto 

zmluvy (ďalej len „postupové lehoty“), v Pláne realizácie výstavby. 
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6.2 Ukončenie diela podľa bodu 6.1.2 a postupové lehoty podľa bodu 6.1.3 sa v prípade, že s tým  
Objednávateľ súhlasí, predlžuje o dobu trvania len týchto prekážok: 

 
6.2.1 rozhodnutie orgánu verejnej moci záväzné pre Objednávateľa, ktoré bráni Zhotoviteľovi 

pokračovať v zhotovovaní diela; alebo pri vzniku inej prekážky Objednávateľ sa zaväzuje bez 
zbytočného odkladu informovať Zhotoviteľa o jej existencii ktorá by mohla brániť 
Zhotoviteľovi v zhotovovaní diela;  

6.2.2 prekážka nezávislá od vôle Zhotoviteľa, ktorá mu bráni v zhotovovaní diela, ak nemožno 
rozumne predpokladať, že by Zhotoviteľ túto prekážku alebo jej následky odvrátil alebo 
prekonal, ani že by v čase vzniku jeho záväzku zhotoviť dielo túto prekážku mohol predvídať. 

 
6.3 Zhotoviteľ je po vzniku prekážky povinný: 
 
6.3.1 bez zbytočného odkladu informovať Objednávateľa o vzniku takejto prekážky a  
6.3.2 ak existujú dôvody, pre ktoré by malo vzhľadom na vznik a dobu trvania prekážky dôjsť k 

predĺženiu času dohodnutého na ukončenia diela, resp. postupových lehôt vykonania 
jednotlivých častí diela bez zbytočného odkladu, najneskôr však do troch (3) pracovných dní, 
písomne požiadať Objednávateľa o predĺženie lehoty na ukončenie diela, resp. postupových 
lehôt vykonania jednotlivých častí diela, pričom zároveň musí Objednávateľovi (i) podrobne 
oznámiť aj uvedené dôvody, pre ktoré by malo k takejto úprave dôjsť, a (ii) vyhotoviť a 
predložiť návrh na úpravu harmonogramu vecného a časového postupu prác, ktorý bude 
zohľadňovať predĺženie lehoty na ukončenie diela, resp. postupových lehôt vykonania 
jednotlivých častí diela; inak sa na vznik prekážky neprihliada, a teda čas ukončenia diela a 
postupové lehoty vykonania jednotlivých častí diela zostávajú nezmenené a Zhotoviteľ je 
povinný ich dodržiavať. 

 
6.4 V prípade ak omeškanie Zhotoviteľa v plnení jeho záväzku voči postupovým lehotám podľa 

bodu 6.1.3 tejto zmluvy presiahne 15 dní, Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto 
zmluvy ako celku (i); rovnako je Objednávateľ oprávnený odstúpiť aj od jednotlivej časti 
diela, s plnením ktorej je Zhotoviteľ v omeškaní (ii); 

 
Článok 7 

Platobné podmienky a fakturácia 
 
7.1 Objednávateľ neposkytne Zhotoviteľovi žiaden preddavok na cenu diela. 
 
7.2 Cena diela je financovaná spôsobom a formou podľa príslušných zmlúv o NFP. 
 
7.3 Zhotoviteľ je oprávnený fakturovať Objednávateľovi za vykonané stavebné práce, na ktoré 

Zhotoviteľovi vzniklo právo fakturovať, podľa nasledovných pravidiel: 
 
7.3.1 Vykonané stavebné práce, na ktoré Zhotoviteľovi vzniklo právo vystaviť faktúru, sú tie, ktoré boli 

prevzaté zástupcom Objednávateľa formou protokolu o prevzatí vykonaných stavebných prác, 
ktorého súčasťou je súpis vykonaných prác, schválený zástupcom Objednávateľa (technický dozor) 
podľa bodu 7.3.2, pričom zároveň hodnota vykonaných stavebných prác musí byť najmenej vo 
výške dvadsať (20) % z ceny diela (s DPH) uvedenej v bode 5.1 tejto zmluvy.  

7.3.2 Zhotoviteľ predloží zástupcovi Objednávateľa (technickému dozoru) súpis vykonaných prác 
ku kontrole a k schváleniu bez zbytočného odkladu po vykonaní prác, za ktoré má byť faktúra 
vystavená, najneskôr však do troch (3) pracovných dní po ich ukončení. Zástupca 
Objednávateľa (technický dozor) predložený súpis vykonaných prác do desiatich (10) 
pracovných dní od ich predloženia Zhotoviteľom vráti buď spolu s ich schválením alebo s 
iným vyjadrením (najmä s námietkami voči správnosti špecifikácie alebo rozsahu vykonaných 
prác v nich uvedených).  

7.3.3 Faktúra musí byť vyhotovená v šiestich (6) vyhotoveniach a musí popri všeobecných 
požiadavkách podľa všeobecne záväzného právneho predpisu obsahovať: 

 
- poradové číslo faktúry  
- označenie Zhotoviteľa aj Objednávateľa s uvedením ich obchodného mena, sídla (miesta 

podnikania, prípadne prevádzkarne), IČO a identifikačné číslo pre daň (DIČ) 
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- označenie banky a číslo účtu, na ktorý sa má platiť, konštantný a variabilný symbol  
- sumu, ktorá sa má platiť (s odkazom na príslušný stavebný objekt), základ dane, výšku dane 
- osobitné uvedenie sumy zádržného (pokiaľ nebola aplikovaná banková záruka) 
- dôvod (krátky popis) fakturácie s odkazom na túto zmluvu  
- dátum vystavenia (vyhotovenia) faktúry, dátum dodania (deň schválenia súpisu prác 

podľa tejto zmluvy) a dátum splatnosti faktúry  
- všetky ostatné náležitosti účtovného a daňového dokladu v súlade s príslušnými právnymi 

predpismi  
- sumu, ktorá bola do dňa vystavenia faktúry už Objednávateľovi vyúčtovaná 

predchádzajúcimi faktúrami, aká suma zostáva ešte na vyúčtovanie a aká je celková cena 
diela(tieto informácie môžu byť uvedené aj v osobitnej prílohe k faktúre). 

 
7.3.4 Prílohou každej faktúry musí byť schválený súpis vykonaných prác podľa bodu 7.3.2. 
 
7.4 S prihliadnutím na to, že cena diela je financovaná zo štrukturálnych fondov a vlastných 

zdrojov Objednávateľa a vynakladanie finančných prostriedkov určených na jej financovanie 
podlieha kontrole, zmluvné strany sa výslovne dohodli, že lehota splatnosti faktúry (daňového 
dokladu) podľa tejto zmluvy je šesťdesiat (60) dní odo dňa jej doručenia Objednávateľovi. 

 
7.5 Nesprávne účtovanú, neúplnú alebo príslušnými dokladmi nedoloženú alebo inak chybnú 

faktúru vystavenú na základe tejto zmluvy alebo v súvislosti s ňou vráti Objednávateľ v lehote 
splatnosti späť Zhotoviteľovi na opravu alebo doplnenie bez toho, aby tým bol v omeškaní s 
jej úhradou; za deň doručenia faktúry sa v takom prípade považuje až doručenie opravenej 
alebo doplnenej faktúry Objednávateľovi. 

 
7.6 Zmluvné strany sa dohodli na tom, že Zhotoviteľ nie je oprávnený bez písomného súhlasu 

Objednávateľa postúpiť akékoľvek svoje pohľadávky z tejto zmluvy alebo pohľadávky s touto 
zmluvou súvisiace (napr. náhrada škody, vydanie bezdôvodného obohatenia) na tretiu stranu, 
pričom zmluvné strany sa zároveň dohodli na tom, že uvedené obmedzenie pretrváva aj v 
prípade zániku tejto zmluvy. 

 
7.7 Prílohou poslednej faktúry na zaplatenie zostatku ceny diela, ktorú Zhotoviteľ vystaví po 

konečnom odovzdaní diela ako celku v súlade s dojednaniami podľa Článku 10 tejto zmluvy, 
musí byť aj protokol o prevzatí diela ako celku. Ustanovenia tejto zmluvy o výkonovej 
zábezpeke tým nie sú dotknuté. 

 
7.8 Objednávateľ zaplatí Zhotoviteľovi za vykonané stavebné práce, na základe faktúry 

vystavenej podľa bodov tohto článku. 
 
7.9 Uhradenie akejkoľvek časti ceny diela a/alebo schválenie súpisov prác sa nepovažuje za 

potvrdenie zhotovenia diela bez vád. 
 

Článok 8 
Zábezpeky 

 
8.1 Zábezpeka na vykonanie prác a na splnenie zmluvných záväzkov (ďalej len „výkonová 

zábezpeka“). 
 

Zhotoviteľ je povinný najneskôr ku dňu zahájenia diela poskytnúť Objednávateľovi výkonovú 
zábezpeku. 

 
8.1.1 Výkonová zábezpeka bude mať formu bankovej záruky vo výške 5 % zo zmluvnej ceny diela 

bez DPH s platnosťou od nasledujúceho dňa po uplynutí lehoty podľa prvej vety tohto odseku, 
a ktorá musí trvať počas celej doby zhotovovania diela a to až do momentu jeho 
protokolárneho odovzdania. 

 
Obsahom bankovej záruky bude záväzok všeobecne akceptovateľnej banky uspokojiť 
Objednávateľa do výšky akejkoľvek splatnej peňažnej pohľadávky Objednávateľa voči 
Zhotoviteľovi na uspokojenie nárokov z vád diela zistených do momentu protokolárneho 
odovzdania diela, nárokov na zaplatenie zmluvnej pokuty, náhradu škody, nákladov 
vzniknutých v dôsledku odstúpenia od zmluvy, iných nárokov vzniknutých počas realizácie 
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diela do momentu protokolárneho odovzdania diela ktoré nebudú Zhotoviteľom riadne a včas 
v prospech Objednávateľa uspokojené. 

 
Zmluvné strany sa dohodli, že pohľadávku, ktorá tým Objednávateľovi vznikne môže 
Objednávateľ jednostranne započítať s výkonovou zábezpekou. V prípade započítania bude 
Zhotoviteľovi vrátená výkonová zábezpeka predstavujúca sumu vo výške 5 % zo zmluvnej 
ceny diela (s DPH) znížená o započítané pohľadávky.  
Objednávateľ uvoľní výkonovú zábezpeku najneskôr do siedmich (7) dní po protokolárnom 
odovzdaní diela. 

 
8.1.2 Zhotoviteľ je oprávnený nahradiť bankovú záruku zložením sumy predstavujúcej 5% z 

celkovej zmluvnej ceny diela s DPH do notárskej úschovy, alebo na účet Objednávateľa alebo 
vinkulovaním na svojom účte v banke v prospech Objednávateľa a to počas celej doby 
vykonania diela. 

 
Pre tieto formy nahradenia bankovej záruky pre výkonovú zábezpeku platia rovnaké 
podmienky týkajúce sa výšky sumy, lehôt, spôsobu započítania pohľadávky, spôsobu jej 
doplnenia a spôsobu jej uvoľnenia – vrátenia, primerane, ako pri forme výkonovej zábezpeky 
predloženej formou bankovej záruky. 

 
8.2 Zábezpeka na zabezpečenie záväzkov vyplývajúcich zo zodpovednosti za vady diela (ďalej len 

„garančná zábezpeka“). 
 

Zhotoviteľ je povinný najneskôr ku dňu protokolárneho odovzdania diela poskytnúť 
Objednávateľovi garančnú zábezpeku. 

 
8.2.1 Garančná zábezpeka bude mať formu bankovej záruky vo výške 5 % zo zmluvnej ceny diela s 

DPH s platnosťou počas celej záručnej lehoty diela. 
 

Obsahom bankovej záruky bude záväzok všeobecne akceptovateľnej banky uspokojiť nároky 
a záväzky Objednávateľa vyplývajúce zo zodpovednosti Zhotoviteľa za vady diela zistené v 
priebehu záručnej doby. 

 
Banková záruka musí byť platná a vymáhateľná po celú dobu záručnej doby diela.  
Zmluvné strany sa dohodli, že pohľadávku, ktorá tým Objednávateľovi vznikne môže 
Objednávateľ jednostranne započítať s garančnou zábezpekou. V prípade započítania bude 
Zhotoviteľovi vrátená garančná zábezpeka predstavujúca sumu vo výške 5 % zo zmluvnej 
Ceny diela (s DPH) znížená o započítané pohľadávky.  
O uvoľnenie garančnej zábezpeky môže Zhotoviteľ písomne požiadať najskôr po uplynutí 
záručnej doby diela. 

 
8.2.2 Zhotoviteľ je oprávnený nahradiť bankovú záruku zložením sumy predstavujúcej 5 % z 

zmluvnej ceny za dielo s DPH do notárskej úschovy, alebo na účet Objednávateľa alebo 
vinkulovaním na svojom účte v banke v prospech Objednávateľa a to počas celej doby 
zodpovedajúcej záručnej lehote diela uvedenej v zmluve . 

 
Pre tieto formy nahradenia bankovej záruky pre garančnú zábezpeku platia rovnaké 
podmienky týkajúce sa výšky sumy, lehôt platnosti, spôsobu započítania pohľadávky, spôsobu 
jej doplnenia a spôsobu jej uvoľnenia – vrátenia, primerane, ako pri forme garančnej 
zábezpeky predloženej formou bankovej záruky. 

 
8.3 Banková záruka sa bude riadiť ustanoveniami § 313 a nasl. Obchodného zákonníka, musí byť 

vydaná vo forme a s obsahom akceptovateľným pre Objednávateľa ako neodvolateľná a 
bezpodmienečná banková záruka splatná na prvé písomné požiadanie, podľa ktorej príslušná 
renomovaná slovenská banka alebo pobočka zahraničnej banky na území Slovenskej 
republiky vyhlási, že uspokojí Objednávateľa na základe písomného oznámenia 
Objednávateľa adresovaného banke v prípade, že Zhotoviteľ porušuje svoje záväzky 
vyplývajúce mu zo zmluvy a všeobecne záväzných právnych predpisov súvisiacich s plnením 
predmetu zmluvy alebo uplatnením ustanovenia § 306 Obchodného zákonníka a bude 
nepochybné, že Zhotoviteľ svoj záväzok nesplní, napr. pri vyhlásení konkurzu. 
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8.4 Zhotoviteľ je povinný do desiatich (10) pracovných dní po každom čerpaní bankovej záruky 
Objednávateľom doplniť bankovú záruku do jej pôvodnej výšky. Doplnením bankovej záruky 
podľa predchádzajúcej vety sa rozumie (na základe dohody s bankou): 

 
a) rozšírenie bankovej záruky na jej pôvodnú výšku, alebo 
b) zriadenie novej bankovej záruky, 

 
pričom Zhotoviteľ alebo banka doručí Objednávateľovi záručnú listinu, ktorou bola banková 
záruka rozšírená alebo opätovne zriadená. 

 
8.5 Objednávateľ je oprávnený uplatniť si nárok na plnenie z bankovej záruky voči banke z titulu 

zodpovednosti Zhotoviteľa za vykonanie prác a na splnenie zmluvných záväzkov a 
zodpovednosti za vady diela. 

 
Plnenie banky z uvedenej bankovej záruky (výkonovej zábezpeky a garančnej zábezpeky) 
môže byť podmienené len doručením písomnej výzvy Objednávateľa na plnenie vo výške 
peňažnej sumy určenej Objednávateľom, ktorej súčasťou bude príloha s uvedením dôvodov 
porušenia zmluvných podmienok, ktoré oprávňujú Objednávateľa na uplatnenie nárokov na 
čerpanie bankovej záruky. Obsah tejto prílohy nemá vplyv na nárok čerpania bankovej záruky. 
Požiadavky banky na formálne náležitosti výzvy ako napr. osvedčenie pravosti podpisov alebo 
predloženie výpisu z obchodného registra Objednávateľa sa nepovažujú za podmienenie 
plnenia banky z bankovej záruky. O uplatnení si nároku na plnenie z bankovej záruky voči 
banke Objednávateľ Zhotoviteľa bezodkladne informuje. 

 
8.6 Nesplnenie povinností poskytnutia alebo doplnenia výkonovej zábezpeky a garančnej 

zábezpeky sa považuje za podstatné porušenie zmluvy a Objednávateľ má právo od zmluvy 
odstúpiť a uplatniť si zmluvnú pokutu. 

 
Článok 9 

Odovzdanie staveniska 
 
9.1 Pri určení termínu odovzdania staveniska, je Objednávateľ povinný zohľadniť klimatické 

podmienky, vhodné na začatie diela a zároveň zohľadniť technologicky reálnu lehotu výstavby vo 
väzbe na najneskorší termín ukončenia príslušnej aktivity určený v Zmluve o NFP. 

 
Odovzdanie staveniska sa uskutoční na základe písomnej výzvy Objednávateľa, v ktorej 
uvedie dátum a hodinu odovzdania staveniska. Termín odovzdania staveniska musí byť určený 
tak, aby sa odovzdanie staveniska konalo nie skôr ako tri (3) pracovné dni od doručenia výzvy 
Objednávateľa Zhotoviteľovi.  
O odovzdaní staveniska spíšu zmluvné strany zápis, v ktorom Objednávateľ uvedie 
zodpovednú osobu za vykonávanie technického dozoru Objednávateľa. 

 
9.2 V deň odovzdania staveniska je Zhotoviteľ povinný predložiť Objednávateľovi na schválenie 

kontrolný a skúšobný plán podľa § 13 zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach. 
Objednávateľ sa k návrhom dokumentov podľa predchádzajúcej vety vyjadrí najneskôr do 10 
pracovných dní. 

 
9.3 Objednávateľ je povinný odovzdať stavenisko, v takom stave, aby s ohľadom na klimatické 

podmienky nedošlo k narušovaniu práce Zhotoviteľa z hľadiska vecného a časového plnenia 
diela a k vytvoreniu prekážok, ktoré by znemožnili plnenie realizácie diela podľa 
harmonogramu prác. 

 
9.4 O odovzdaní staveniska sa vyhotoví písomný zápis (protokol); v zápise o odovzdaní staveniska sa 

uvedie najmä čas odovzdania a stav staveniska s prihliadnutím na jeho spôsobilosť na zhotovenie 
diela. Ak zo zápisu o odovzdaní staveniska vyplynú pre zmluvné strany povinnosti nevyplývajúce 
z tejto zmluvy, ktoré však nemenia jej charakter, zaväzujú sa splniť ich v dohodnutých lehotách. 
Objednávateľ zároveň odovzdá Zhotoviteľovi všetky rozhodnutia (a prípadne iné akty) orgánov 
verejnej moci potrebné pre zhotovenie diela, ktoré má k dispozícii a ktoré neboli súčasťou 
zadávacej dokumentácie. V prípade, ak Objednávateľ do dňa podpisu tejto zmluvy neodovzdá 
Zhotoviteľovi všetky potrebné rozhodnutia (a prípadne iné akty) 
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orgánov verejnej moci potrebné pre zhotovenie diela, zaväzuje sa mu ich odovzdať bez 
zbytočného odkladu po ich získaní. 

 
9.5 V prípade, že Zhotoviteľ odmietne prevziať stavenisko, je povinný v zápise o odovzdaní 

staveniska uviesť dôvody neprevzatia staveniska, spolu s uvedením možných riešení 
odstránenia prekážok, ktoré znemožňujú prevzatie staveniska. 

 
9.6 Odo dňa odovzdania staveniska Zhotoviteľovi podľa tohto článku až do odovzdania diela v súlade 

s touto zmluvou je Zhotoviteľ povinný zabezpečovať primeraným spôsobom ochranu a údržbu 
vykonanej časti diela, materiálov a technológií a tiež (ak to možno rozumne požadovať) aj iných 
vnesených alebo uložených vecí nachádzajúcich sa na stavenisku pred vznikom akejkoľvek škody; 
Objednávateľ nezodpovedá za škodu na veciach vnesených alebo uložených na stavenisku, vrátane 
vecí, ktoré boli pri vykonávaní diela už zabudované alebo spracované. Uvedené obdobne platí aj v 
prípade likvidácie zariadenia staveniska po termíne odovzdania diela Objednávateľovi, a to až do 
úplného ukončenia prác Zhotoviteľa a vo vzťahu k dotknutej časti diela (vrátane vykonanej časti 
diela a materiálov a technológií nachádzajúcich sa na tejto časti staveniska). Zhotoviteľ zabezpečí 
počas zhotovovania diela smerové a výškové vytýčenie stavby a označenie hraníc staveniska. 
Zhotoviteľ ďalej na svoje náklady zabezpečí vhodným spôsobom vyznačenie podzemných 
inžinierskych sietí na stavenisku, ak je to potrebné. Zhotoviteľ zodpovedá za presnosť vytyčovania 
a zamerania svojich prác a za nápravu chýb, zavinených nepresným vytýčením, realizovaných na 
jeho vlastné náklady. 

 
Článok 10 

Podmienky vykonávania diela 
 
10.1 Zhotoviteľ je povinný zhotoviť dielo na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo. 
 
10.2 Zhotoviteľ je ďalej povinný zhotovovať dielo aj podľa pokynov vydaných technickým 

dozorom Objednávateľa a/alebo inou Objednávateľom poverenou a/alebo splnomocnenou 
osobou a v súlade s podmienkami a požiadavkami vyplývajúcimi: 

 
10.2.1 z príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov, vrátane technických predpisov, a 

ďalej z konštrukčných a technologických štandardov, pri dodržaní riadnych technologických 
postupov, pričom v prípade technických noriem sa musia rešpektovať požiadavky účinné v 
čase právoplatnosti príslušného stavebného povolenia, resp. overenia príslušnej projektovej 
dokumentácie stavebným úradom, ak technická norma alebo technický predpis neustanovujú 
inak; prísnejšie podmienky a požiadavky uvedené v zadávacej dokumentácii majú vždy 
prednosť;  

10.2.2 z rozhodnutí, súhlasov, opatrení, vyjadrení a obdobných aktov príslušných orgánov verejnej 
moci týkajúcich sa diela, v prípade ak tieto neboli súčasťou zadávacej dokumentácie a 
Objednávateľ ich odovzdal Zhotoviteľovi alebo o nich Zhotoviteľa preukázateľne inak 
informoval, najmä v súlade s príslušným právoplatným stavebným povolením; 

 
10.3 Zhotoviteľ je povinný postupovať pri zhotovovaní diela v súlade s technicko-kvalitatívnymi 

podmienkami č. 6 „Hutnené asfaltové zmesi“ bod 9.2 Doprava asfaltových zmesí, ktoré sú 
súčasťou technických predpisov v rezorte Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej 
republiky (ďalej len „TKP č. 6“). 

 
10.4 Zhotoviteľ zabezpečí povinnosti správcu voči príslušným správnym orgánom v súlade so 

zákonom č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov. 
Zhotoviteľ požiada o potrebné rozhodnutie príslušný cestný správny orgán, resp. dopravný 
inšpektorát pre organizáciu dopravy v mieste realizácie diela a následne zabezpečí jeho 
dodržiavanie počas realizácie diela. Za organizáciu dopravy počas realizácie prác zodpovedá 
Zhotoviteľ. Objednávateľ týmto udeľuje súhlas a splnomocňuje Zhotoviteľa na zaobstaranie 
potrebných povolení, resp. iných rozhodnutí príslušných orgánov, na ktoré je podľa právnych 
predpisov oprávnený/povinný. 
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10.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečovať zhotovenie diela využitím kvalifikovaného 
stavbyvedúceho. Určenie osoby stavbyvedúceho v rozsahu meno, priezvisko, telefónny 
kontakt a email je zároveň uvedené v Prílohe č. 2 tejto zmluvy. 

 
10.5.1 Úlohou stavbyvedúceho bude organizovať, riadiť a koordinovať stavebné práce a iné činnosti 

pri zhotovovaní diela. Stavbyvedúci musí venovať dostatok svojho pracovného času 
organizovaniu, riadeniu a koordinácii stavebných prác a iných činností na stavenisku a na 
diele a bude prijímať v zastúpení Zhotoviteľa pokyny od osôb zastupujúcich Objednávateľa, s 
výnimkou pokynov, ktorými by došlo alebo mohlo dôjsť k zmene alebo doplneniu 
dohodnutých podmienok podľa tejto zmluvy, vrátane zmeny diela; Objednávateľ berie na 
vedomie, že stavbyvedúci nie je v mene Zhotoviteľa oprávnený dohodnúť zmenu dohodnutých 
podmienok podľa tejto zmluvy alebo zmenu diela. 

 
Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť, aby stavbyvedúci bol na stavenisku prítomný podľa potreby 
tak, aby mohli byť riadne vykonávané všetky činnosti, ktoré má stavbyvedúci vykonávať podľa 
tejto zmluvy alebo podľa príslušných právnych predpisov; počas vykonávania stavebných prác na 
diele, ak o to Objednávateľ a/alebo technický dozor a/alebo iná Objednávateľom 
splnomocnená/poverená osoba požiada, musí byť stavbyvedúci na stavenisku prítomný v 
dohodnutom termíne, inak bezodkladne po požiadaní, najneskôr však do 24 hodín. Zhotoviteľ sa 
zároveň zaväzuje zabezpečiť, aby kedykoľvek počas vykonávania stavebných prác na diele bol 
stavbyvedúci pre Objednávateľa a technický dozor Objednávateľa a/alebo pre inú Objednávateľom 
splnomocnenú/poverenú osobu telefonicky dostupný. 

 
10.5.2 Počas vykonávania stavebných prác na diele v prípade neprítomnosti stavbyvedúceho môže 

byť stavbyvedúci zastúpený Zhotoviteľom poverenou odborne spôsobilou osobou - zástupcom 
stavbyvedúceho; dojednania tejto zmluvy týkajúce sa stavbyvedúceho a jeho odbornej 
spôsobilosti sa na zástupcu stavbyvedúceho použijú obdobne.  

10.5.3 V prípade, ak Objednávateľ, technický dozor Objednávateľa a/alebo iná Objednávateľom 
poverená/splnomocnená osoba zistí neprítomnosť stavbyvedúceho (resp. zástupcu 
stavbyvedúceho) na stavenisku v rozpore s dojednaniami podľa tejto zmluvy, má právo 
vykonávanie všetkých prác ihneď prerušiť. Zhotoviteľ nemá v takom prípade nárok na úhradu 
vynaložených nákladov spojených s prerušením zhotovovania diela a ani na akékoľvek 
odškodnenie, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.  

10.5.4 K zmene stavbyvedúceho a jeho nahradeniu inou odborne spôsobilou osobou - iným 
stavbyvedúcim je možné len v prípade, že: 

 
a) na strane stavbyvedúceho nastali také objektívne prekážky, ktoré neumožňujú výkon 
činnosti stavbyvedúceho na danej stavbe a to napr. dlhodobá práceneschopnosť, alebo smrť 
stavbyvedúceho)  
b) stavbyvedúci pri výkone svojej činnosti si opakovane neplní svoje povinnosti v 
zmysle tejto zmluvy a Objednávateľ z uvedených dôvodov požiadal Zhotoviteľa o jeho 
odvolanie. Zhotoviteľ pri dôvodnej požiadavke Objednávateľa o odvolaní stavbyvedúceho z 
dôvodov neplnenia si povinností stavbyvedúceho podľa tejto zmluvy bezodkladne 
stavbyvedúceho odvolá.  
V prípade nahradenia stavbyvedúceho, ktorá nastala z dôvodov uvedených v bode a) alebo v 
bode b) Zhotoviteľ bezodkladne, najneskôr však do desiatich (10) dní od požiadavky na 
odvolanie a oznámenia zmeny Zhotoviteľa nahradí stavbyvedúceho inou odborne spôsobilou 
osobou, ktorá musí spĺňať požadovanú minimálnu úroveň odbornej spôsobilosti požadovanú 
na stavbyvedúceho vo verejnom obstarávaní v rámci preukazovania podmienok účasti 
týkajúcich sa technickej a odbornej spôsobilosti uchádzača (ďalej len „požadovaná minimálna 
úroveň odbornej spôsobilosti“).  
Zhotoviteľ v rovnakej lehote zašle Objednávateľovi písomnú správu, v ktorej uvedie meno a 
priezvisko nového stavbyvedúceho spolu s dokladmi preukazujúcimi požadovanú minimálnu 
úroveň odbornej spôsobilosti stavbyvedúceho. 

 
10.6  Zhotoviteľ  je  povinný  viesť  od  prvého  dňa  od  odovzdania  staveniska  až  do  skončenia 

stavebných prác stavebný denník a za rovnakých podmienok montážny denník, ak je to 
v zmysle platných predpisov potrebné. Do tohto denníka bude zástupca   Zhotoviteľa 
(stavbyvedúci alebo jeho zástupca) zaznamenávať všetky podstatné udalosti, ktoré sa stali na 
stavenisku. Objednávateľ (a v jeho mene aj technický dozor, resp. iná Objednávateľom  
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poverená/splnomocnená osoba) je oprávnený pripájať k zápisom svoje stanoviská a robiť 
ďalšie zápisy, ktoré súvisia s plnením predmetu zmluvy, hlavne použitie materiálov a 
stavebných postupov. Zhotoviteľ je povinný zápisy Objednávateľa, resp. technického dozoru 
v stavebnom denníku rešpektovať a je oprávnený pripájať k nim svoje vyjadrenia. Do 
stavebného denníka sú ďalej oprávnení robiť zápisy tiež osoby, ktorým to umožňujú príslušné 
právne predpisy. 

 
Zhotoviteľ sa zároveň zaväzuje umožniť Objednávateľovi, technickému dozoru Objednávateľa 
ako aj iným osobám oprávneným robiť do stavebného denníka zápisy potrebný prístup k 
stavebnému denníku (na výkon ich oprávnení, vrátane nahliadania), a to kedykoľvek po celú 
dobu, po ktorú má byť podľa tejto zmluvy na stavenisku prítomný stavbyvedúci alebo jeho 
zástupca. 

 
10.7 Zhotoviteľ je ďalej povinný na svoje náklady: 
 
10.7.1 udržiavať na stavenisku poriadok a čistotu, bez omeškania odstraňovať odpady a nečistoty 

vzniknuté pri vykonávaní diela(vrátane odpadu tvoreného obalovými materiálmi z použitých 
stavebných výrobkov), a to v súlade s príslušnými právnymi predpismi; uvedená povinnosť 
zahŕňa aj povinnosť Zhotoviteľa zabezpečiť vykonávanie hygienických potrieb na stavenisku 
jeho pracovníkmi, subdodávateľmi a inými osobami, ktoré sú so Zhotoviteľom v právnom 
vzťahu, len v sociálnych zariadeniach na to určených;  

10.7.2 zabezpečovať na stavenisku, resp. na mieste na to určenom Objednávateľom vhodným 
spôsobom skladovanie odpadu, ktorý vznikne v súvislosti s jeho činnosťou podľa tejto 
zmluvy, a tiež priebežne zabezpečovať zo staveniska odvoz a likvidáciu tohto odpadu;  

10.7.3 zabezpečovať dodržiavanie zásad ochrany životného prostredia a pri plnení predmetu zmluvy 
zhodnocovať odpad vzniknutý vyfrézovaním asfaltového materiálu v prevádzkovanom 
zariadení na zhodnocovanie odpadov, v súlade so zákonom č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov;  

10.7.4 bezodkladne odstraňovať všetky znečistenia a poškodenia komunikácií a priestranstiev, ku 
ktorým dôjde činnosťou v súvislosti s prácami Zhotoviteľa podľa tejto zmluvy, ako to vyplýva 
z príslušných právnych predpisov;  

10.7.5 zabezpečiť označenie staveniska podľa príslušných právnych predpisov informačnou tabuľou 
(panelom) umiestnenou na dobre viditeľnom mieste pri vstupe na stavenisko;  

10.7.6 vykonávať dennú fotodokumentáciu o priebehu vykonávania prác na diele, ktorou sa 
zaznamenávajú zmeny a postup prác pri zhotovovaní diela v 24-hodinových intervaloch, resp. 
v takých intervaloch, ktoré umožňujú vizuálne zachytenie všetkých prác vykonaných na diele 
ako aj pracovných postupov a dodávok materiálov, technických zariadení, presunov hmôt, tak 
ako sú tieto evidované v stavebnom denníku a taktiež dielo samotné. Fotodokumentáciu 
odovzdá Zhotoviteľ Objednávateľovi v elektronickej forme v dvoch (2) vyhotoveniach na 
CD/DVD nosiči. Rozlíšenie záberov musí byť minimálne 8 Mpix. 

 
10.8 Technický dozor je osoba určená Objednávateľom na zabezpečovanie organizácie a riadenia 

činností týkajúcich sa vykonávania diela podľa tejto zmluvy, ktorý je oprávnený najmä: 
 
10.8.1 zúčastniť sa odovzdania prevzatia staveniska a diela, resp. ich častí;  
10.8.2 vydávať pokyny, ktoré sú potrebné na vykonanie prác podľa zmluvy, zápisom v stavebnom 

denníku alebo písomným pokynom. Ak Zhotoviteľ považuje pokyny technického dozoru za 
neoprávnené, neúčelné alebo v rozpore s príslušnými technickými normami, uplatní svoje 
výhrady zápisom v stavebnom denníku;  

10.8.3 vykonávať technickú, vecnú, cenovú, zmluvnú kontrolu činností Zhotoviteľa počas 
uskutočňovania diela;  

10.8.4 spolupracovať s projektantom a Zhotoviteľom pri navrhovaní opatrení na odstránenie 
prípadných vád v projektovej dokumentácii;  

10.8.5 kontrolovať plnenie termínov na odstránenie vád a nedorobkov a potvrdiť ich odstránenie; 
10.8.6 sledovať harmonogram zhotovovania diela a dodržiavanie iných termínov; 
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10.8.7 v spolupráci s projektantom sledovať spôsob a postup výstavby, či sa stavba uskutočňuje 
podľa schválenej projektovej dokumentácie a podľa stavebného povolenia;  

10.8.8 kontrolovať vykonávanie predpísaných skúšok materiálov, konštrukcií, technických zariadení 
a prác v rámci kontrolných a skúšobných plánov, kontrolovať ich výsledky a vyžadovať 
predloženie dokladov, ktoré preukazujú kvalitu uskutočnených prác a dodávok;  

10.8.9 kontrolovať dodržiavanie odporúčaných technologických postupov, a do stavebného denníka 
vykonávať zápisy o odchýlkach a vyžadovať ich nápravu;  

10.8.10 dozerať na riadnu inštaláciu a prevádzku technického vybavenia na stavbe, vhodnosť ich 
použitia a odborné ukladanie strojov a zariadení; 

10.8.11 sledovať vedenie stavebného denníka;  
10.8.12 kontrolovať vecnú a cenovú správnosť podkladov a platobných dokladov, aby sa 

Objednávateľovi účtovali len tie práce a dodávky, ktoré boli skutočne zrealizované;  
10.8.13 sledovať, či sa práce vykonávajú podľa platných technických noriem a predpísaných 

technologických predpisov a sledovať dodržiavanie zmluvy medzi Zhotoviteľom 
a Objednávateľom. 

 
Technický dozor Objednávateľa je oprávnený vykonávať aj ďalšie činnosti, ktoré vyplývajú z 
jednotlivých ustanovení tejto zmluvy; ak Objednávateľ určí pre vykonávanie technického 
dozoru viac osôb s rôznym rozsahom oprávnení, oznámi Zhotoviteľovi rozsah oprávnení 
zverených konkrétnej osobe.  
Vykonanie akejkoľvek overovacej skúšky/overovacích skúšok pred, počas a po ukončení 
realizácie prác a/alebo akejkoľvek inej kontroly nezbavujú Zhotoviteľa zodpovednosti podľa 
tejto zmluvy. 

 
10.9 Objednávateľ ako aj technický dozor Objednávateľa sú oprávnení kontrolovať spôsob 

vykonávania diela. Za účelom uskutočnenia kontroly majú tieto osoby právo požadovať 
kedykoľvek prístup na stavenisko. Kontrola sa môže vykonávať nasledovne: 

 
10.9.1 na určitom stupni zhotovovania diela, prostredníctvom technického dozoru, a to vždy pred 

zakrytím niektorej práce (vrátane prác, ktoré sa stanú neprístupnými) pri zhotovovaní diela; na 
kontrolu podľa tohto bodu je Zhotoviteľ povinný Objednávateľa a/alebo technický dozor 
pozvať najneskôr tri (3) pracovné dni pred kontrolou, a to aj zápisom v stavebnom denníku. 
Ku kontrole zakrývaných prác predloží Zhotoviteľ všetky výsledky o vykonaných potrebných 
skúškach prác, kvality použitých materiálov, certifikáty a atesty. Ak sa Objednávateľom 
určená osoba a/alebo technický dozor bez predchádzajúceho ospravedlnenia nedostaví ku 
kontrole, a to ani v náhradnom termíne, ktorý bude taktiež zapísaný v stavebnom denníku a 
ktorý nesmie byť kratší ako 24 hodín po riadnom termíne kontroly, je Zhotoviteľ po zhotovení 
fotodokumentácie, ktorá bude tvoriť prílohu súpisu prác, oprávnený dotknuté práce zakryť; 
Zhotoviteľ však tým nie je zbavený zodpovednosti za prípadné vady takýchto zakrytých prác;  

10.9.2 vo forme kontrolných dní, a to minimálne jedenkrát do týždňa alebo individuálne podľa 
potreby. Kontrolné dni budú zvolávané technickým dozorom za účasti Zhotoviteľa; 
kontrolných dní sa môžu zúčastniť aj iné osoby určené Objednávateľom a technickým 
dozorom alebo s ich súhlasom. Zhotoviteľ je povinný zaistiť na tieto kontrolné dni účasť 
stavbyvedúceho (resp. jeho zástupcu). 

 
10.10 Zhotoviteľ je pri zhotovovaní diela povinný použiť výhradne len vhodné stavebné výrobky, v 

súlade s ustanoveniami zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch, v znení neskorších 
predpisov a vyhlášky č. 246/1995 Z. z., ktorou sa ustanovuje zoznam stavebných výrobkov, 
ktoré musia byť označené, systémy preukazovania zhody a podrobnosti o používaní značiek 
zhody, v znení neskorších predpisov. Vlastnosti stavebných materiálov a konečnej úpravy sa 
overujú počas celého vykonávania diela. V súlade s platnými STN a EN budú vykonané 
najmä tieto druhy skúšok: 

 
a) skúšky vzoriek stavebného výrobku odobratých vo výrobe alebo na stavenisku (kontrolné 

skúšky, ktorými sa overuje zhoda vlastností materiálov s výsledkami počiatočnej skúšky 
typu stavebného výrobku),  

b) skúšky stavebného výrobku pri vykonávaní prác, 
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c) preberacie skúšky hotovej úpravy stavebného výrobku, ktorých výsledky sú podkladom 
pre preberanie prác.  

d) Zhotoviteľ je povinný predložiť od všetkých výrobkov a zariadení platné certifikáty, 
osvedčenia o zhode, osvedčenia o kvalite, o akosti od slovenských skúšobní a zabezpečiť 
všetky potrebné skúšky podľa technických predpisov a noriem. 

 
10.11 Zhotoviteľ zodpovedá za zabezpečenie bezpečnostných postupov pri zhotovovaní stavby, najmä za 

bezpečnosť práce, ochranu zdravia a dodržiavanie protipožiarnej ochrany pri realizácii diela v 
súlade so všeobecne platnými bezpečnostnými, hygienickými a protipožiarnymi predpismi v SR, 
so zákonom č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe v znení 
neskorších predpisov, v súlade s nariadením vlády SR č. 396/2006 Z.z. o minimálnych 
bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko a s vyhláškou Ministerstva práce, 
sociálnych vecí a rodiny SR č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie 
bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o 
odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností. 

 
10.12 Zhotoviteľ sa zaväzuje za účelom dodržania podmienok vyplývajúcich z nariadenia vlády  

č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko 
určiť odborne spôsobilú osobu uvedenú v Prílohe č. 2 tejto zmluvy. 

 
10.13 Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon akejkoľvek kontroly/auditu na mieste súvisiacom so 

zhotovovaním diela a to kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy o poskytnutí NFP, na 
základe ktorej sú Objednávateľovi poskytované finančné prostriedky určené na 
spolufinancovanie ceny diela; Zhotoviteľ je povinný poskytnúť oprávneným osobám na 
vykonanie kontroly všetku potrebnú súčinnosť. 

 
Článok 11 

Odovzdanie a prevzatie diela 
 
11.1 Zhotoviteľ splní svoju povinnosť zhotoviť dielo jeho riadnym ukončením (dokončením) a 

odovzdaním Objednávateľovi v súlade s dojednaniami tejto zmluvy, vrátane úspešného 
vykonania všetkých skúšok dohodnutých zmluvnými stranami alebo vyžadovaných 
príslušnými technickými a inými právnymi predpismi. 

 
Objednávateľ nadobúda vlastnícke právo k stavbám, ak sa už nestali súčasťou veci patriacej 
Objednávateľovi, ich odovzdaním spôsobom podľa tejto zmluvy.  
Nebezpečenstvo škody na zhotovovanom diele znáša Zhotoviteľ. Nebezpečenstvo škody na 
stavbe prechádza na Objednávateľa až po konečnom odovzdaní diela, alebo, ak tak neurobí 
včas, v čase, keď mu Zhotoviteľ umožní nakladať so stavbou a Objednávateľ poruší túto 
zmluvu tým, že stavbu neprevezme; to platí rovnako aj na prechod nebezpečenstva k ešte 
neukončenej stavbe, ak dôjde k zániku tejto zmluvy pred jeho riadnym zhotovením. 

 
11.2 Zhotoviteľ je povinný v primeranom čase vopred vyzvať Objednávateľa na vykonanie 

spoločnej predbežnej prehliadky stavby, resp. časti realizácie stavby, tak aby sa táto 
uskutočnila najneskôr pätnásty (15) pracovný deň pred termínom ukončenia stavby, resp. pred 
postupovým termínom, ak sa odovzdáva časť realizácie stavby. Pokiaľ sa zmluvné strany 
nedohodnú inak, spoločná predbežná prehliadka stavby, resp. časti realizácie stavby sa 
uskutoční na mieste, kde bola stavba zhotovovaná a v pracovný deň uvedený vo výzve 
Zhotoviteľa Predbežnej obhliadky stavby, resp. časti realizácie stavby sa môžu podľa 
uváženia Objednávateľa zúčastniť aj iné osoby. 

 
O vykonaní predbežnej prehliadky stavby, resp. časti realizácie stavby spíšu zmluvné strany 
protokol, v ktorom uvedú najmä: 
(i) popis prehliadanej stavby (jej časti realizácie),  
(ii)  zhodnotenie kvality (akosti) ukončených stavebných prác a súpis zistených nedorobkov, 
resp. vád (prípadne aj s popisom, ako sa prejavujú) ukončených stavebných prác, 
(iii)  iné skutočnosti, ktorých vyznačenie požaduje niektorá zo zmluvných strán, 
(iv) dátum a miesto vyhotovenia protokolu a podpisy zúčastnených osôb. 
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Podpísanie tohto protokolu sa nepovažuje za odovzdanie stavby, resp. jej časti realizácie 
Objednávateľovi ani za potvrdenie uskutočnenia stavby, resp. jej časti realizácie bez vád. 

 
11.3 Bez zbytočného odkladu po ukončení stavby je Zhotoviteľ povinný vyzvať Objednávateľa na 

prevzatie stavby; Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať stavbu Objednávateľovi bez vád (vrátane 
nedostatkov v kvalite). Pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak, odovzdanie stavby, vrátane 
uskutočnenia spoločnej prehliadky sa uskutoční na mieste zhotovovania stavby, v čase 
uvedenom vo výzve, nie však skôr ako päť (5) pracovných dní od doručenia tejto výzvy. 
Odovzdania stavby sa môžu podľa uváženia Objednávateľa zúčastniť aj iné osoby. 

 
11.4 Objednávateľ je povinný prevziať stavbu iba v prípade, že: 
 
11.4.1 neboli zistené žiadne vady; to sa netýka drobných vád, ktoré nemajú vplyv na celkovú 

funkčnosť stavby, na jej spôsobilosť a na jej riadne užívanie na účel, na ktorý je určená alebo 
(ak sa kolaudácia má uskutočniť) nebránia riadnej kolaudácii stavby ako celku;  

11.4.2 stavba bola vykonaná v súlade s podmienkami a požiadavkami podľa tejto zmluvy;  
11.4.3 Zhotoviteľ zabezpečil vykonanie všetkých potrebných skúšok a meraní a vydanie protokolov o 

týchto skúškach a meraniach predpísaných kontrolným a skúšobným plánom v súlade s 
požiadavkami podľa všeobecne záväzných právnych predpisov (napr. zákon č. 133/2013 Z. z. 
o stavebných výrobkoch);  

11.4.4 Zhotoviteľ zabezpečil vydanie všetkých potrebných protokolov, atestov a certifikátov 
konštrukcií, zariadení a použitých stavebných výrobkov a iných materiálov;  

11.4.5 Zhotoviteľ spolu so stavbou odovzdáva Objednávateľovi aj všetky dokumenty, špeciálne 
nástroje a iné príslušenstvo podľa bodu 11.5 tohto článku; 

11.4.6 bola vykonaná predbežná prehliadka stavby, resp. jej časti realizácie podľa tejto zmluvy. 
 
11.5 Zhotoviteľ je pri odovzdávaní stavby (ak z povahy veci nevyplýva, že sa vzťahuje na dielo ako 

celok) povinný odovzdať Objednávateľovi: 
 
11.5.1 dokumentáciu skutočného vyhotovenia stavby;  
11.5.2 porealizačné zameranie stavby; 
11.5.3 geometrický plán;  
11.5.4 protokoly, atesty, certifikáty a originály záručných listov vzťahujúce sa na konštrukcie, 

zariadenia a materiály použité pri zhotovovaní stavby; v prípade odôvodnenej požiadavky 
Zhotoviteľa (napr. vyžiadanie originálov súdom alebo iným orgánom, alebo požiadavky 
subdodávateľa) sa Objednávateľ zaväzuje zapožičať Zhotoviteľovi originály týchto záručných 
listov na nevyhnutne potrebný čas;  

11.5.5 kópiu stavebného denníka (resp. montážneho denníka);  
11.5.6 revízie a kontroly; 
11.5.7 protokoly o vykonaných skúškach diela, resp. jeho časti 
11.5.8 plán užívania verejnej práce;  
11.5.9 iné dokumenty potrebné na riadne užívanie a kolaudáciu stavby ako celku (napríklad 

energetický certifikát); 
 

všetko v slovenskom jazyku; dokumentáciu skutočného vyhotovenia stavby a jej porealizačné 
zameranie v šiestich (6) rovnopisoch a tiež aj v elektronickej forme na CD/DVD v štyroch 
vyhotoveniach; dokumentáciu podľa bodov 11.5.3 až 11.5.9 v štyroch (4) vyhotoveniach; 

 
11.6 O odovzdaní stavby spíšu zmluvné strany protokol o prevzatí, ktorého obsahové náležitosti sú 

určené vyhláškou MVaRR SR č. 83/2008 Z. z. 
 
11.7 Náklady na odstránenie zistených vád stavby, vrátane nedostatkov v kvalite (akosti) stavby, 

podľa protokolu o prevzatí stavby znáša Zhotoviteľ. 
 
11.8 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že zabezpečí odstránenie vád (vrátane nedostatkov v kvalite) zistených 

pri odovzdávaní stavby, resp. jej časti realizácie, v dohodnutej lehote uvedenej v protokole o 
prevzatí; o odstránení vád sa spíše protokol, obsah ktorého tvorí najmä popis vady. V prípade, 
ak Zhotoviteľ nezabezpečí odstránenie zistených vád (ako aj nedostatky v kvalite) podľa 
predchádzajúcej vety, má právo zabezpečiť ich odstránenie Objednávateľ, a to na náklady 
Zhotoviteľa (účelne alebo nevyhnutne vynaložené). Zmluvné strany sa dohodli, že splatnú 
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pohľadávku - právo na úhradu nákladov, ktoré Objednávateľ účelne alebo nevyhnutne 
vynaložil na odstránenie zistených vád, je Objednávateľ oprávnený započítať s akoukoľvek 
peňažnou pohľadávkou Zhotoviteľa voči Objednávateľovi. 

 
11.9 Zhotoviteľ sa zaväzuje vypratať stavenisko a jeho zariadenie a uviesť ho do náležitého stavu 

do piatich (5) dní odo dňa konečného odovzdania stavby ako celku Objednávateľovi na 
základe odovzdávacieho protokolu. Po uplynutí lehoty uvedenej v predchádzajúcej vete môže 
Zhotoviteľ ponechať na stavenisku len stroje, zariadenia a materiál, potrebné na odstránenie 
vád, a to po dobu určenú v odovzdávacom protokole. O vyprataní staveniska spíšu zmluvné 
strany (osobitný) protokol. 

 
Článok 12  

Zodpovednosť za vady diela 
 
12.1 Dielo má vady, ak vykonanie diela nezodpovedá výsledku určenému v tejto zmluve alebo 

vyplývajúcemu zo spôsobu vykonania diela dohodnutého v tejto zmluve, alebo ak Zhotoviteľ 
porušil povinnosť vykonať dielo v kvalite (v akosti) a vyhotovení, ktoré určuje táto zmluva, 
inak v akosti a vyhotovení, ktoré sa hodí na účel, na ktorý je dielo určené, alebo ak existujú 
vady v dokumentoch odovzdaných spolu s dielom Objednávateľovi), vrátane, ak tieto 
dokumenty chýbajú, ak tieto vady dokumentov mohol Zhotoviteľ zistiť pri vynaložení 
odbornej starostlivosti, alebo ak nebolo spolu s dielom Objednávateľovi odovzdané všetko 
dohodnuté príslušenstvo potrebné pre riadne užívanie a údržbu diela. 

 
12.2 Zhotoviteľ zodpovedá za vady diela, (i) ktoré má dielo v čase jeho odovzdania Objednávateľovi,  

(ii)  vzniknuté po čase uvedenom v bode (i), ak boli preukázateľne spôsobené porušením 
povinnosti Zhotoviteľa a (iii) v rozsahu záruky diela poskytnutej v zmysle tejto zmluvy. 
Zhotoviteľ nezodpovedá za vady spôsobené nevhodnými pokynmi Objednávateľa a/alebo 
technického dozoru a/alebo inej na to Objednávateľom splnomocnenej/poverenej osoby, ak 
písomne upozornil Objednávateľa na nevhodnú povahu jeho pokynov a Objednávateľ na 
použití pokynov pri vykonávaní diela písomne trval alebo ak Zhotoviteľ túto nevhodnosť 
nemohol ani pri náležitej odbornej starostlivosti zistiť. 

 
Článok 13 

Záruka na dielo 
 
13.1 Zhotoviteľ preberá záruku za to, že dielo/ stavba bude mať počas záručnej doby sa kvalitatívne 

vlastnosti a prevádzkovú spôsobilosť primeranú obvyklému opotrebovaniu bežným užívaním 
a vplyvu poveternostných podmienok. 

 
13.2 Záručná doba je šesťdesiat (60) mesiacov a začína plynúť dňom konečného odovzdania stavby 

podľa Článok 11 tejto zmluvy. 
 
13.3 Vady zistené pri odovzdaní stavby sa odstránia spôsobom uvedeným v čl. 9 tejto zmluvy. 

Ostatné vady, ktoré sa zistia v záručnej dobe Objednávateľom a za ktoré zodpovedá 
Zhotoviteľ, uplatní Objednávateľ u Zhotoviteľa bez zbytočného odkladu po tom, čo ich zistil, 
najneskôr však do uplynutia záručnej doby, a to písomným reklamačným oznámením 
(správou) o vadách, v ktorom uvedie popis vád, špecifikáciu ich prejavu a prípadne spôsob 
akým ich požaduje odstrániť. Zhotoviteľ nezodpovedá za škodu, ktorá vznikla v dôsledku 
neskorého oznámenia vady v zmysle vyššie uvedeného. 

 
13.4 Zmluvné strany sa pre prípad vád, na ktoré sa vzťahuje záruka, dohodli, že Objednávateľ má 

právo požadovať a Zhotoviteľ povinnosť reklamované vady bezplatne odstrániť. S 
odstraňovaním reklamovaných vád je Zhotoviteľ povinný začať: 

 
13.4.1 v prípade vád, ktoré nebránia riadnemu užívaniu, bezodkladne, najneskôr do piatich (5) dní od 

doručenia oznámenia (správy) o vadách a zabezpečiť odstránenie vád v čo najkratšom 
možnom čase;  

13.4.2 v prípade havarijných porúch (vád, ktorých odstránenie vzhľadom na dané okolnosti a 
vzniknutú škodu alebo hrozbu vzniku škody neznesú odklad) bezodkladne, najneskôr do 24 
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hodín od doručenia oznámenia (správy) o vadách a zabezpečiť odstránenie vád v čo 
najkratšom možnom čase; Zhotoviteľ je povinný urobiť také vhodné opatrenia, aby bol 
bezodkladne odstránený havarijný stav a zabezpečená prevádzkyschopnosť dotknutej časti 
diela, pokiaľ sa zmluvné strany v konkrétnom prípade nedohodnú inak. 

 
13.5 Zhotoviteľ je povinný vykonať obhliadku reklamovanej vady bezodkladne po doručení 

oznámenia (správy) Objednávateľa o vadách a urobiť fotodokumentáciu reklamovanej vady a 
prípadne aj bezprostredného okolia, ak by to bolo potrebné pre neskoršie posúdenie 
oprávnenosti reklamácie. 

 
13.6 V prípade omeškania Zhotoviteľa so začatím odstraňovania reklamovaných vád alebo s ich 

odstránením, alebo ak Zhotoviteľ odmietne tieto vady odstrániť, je oprávnený zabezpečiť 
odstránenie vád Objednávateľ, a to na náklady Zhotoviteľa (účelne alebo nevyhnutne 
vynaložené); dojednanie čl. 9 bod 9.8 tejto zmluvy platí obdobne, pričom Objednávateľ je 
oprávnený uplatniť aj svoje práva zo záruky a z garančnej záruky poskytnutej podľa tejto 
zmluvy. 

 
13.7 Za vady, ktoré Zhotoviteľ pred Objednávateľom zámerne skryl a nejde o vady, ktoré sú 

dôsledkom skutočností, o ktorých Objednávateľ vedel alebo musel vedieť v čase odovzdania 
stavby Objednávateľovi, Zhotoviteľ zodpovedá bez ohľadu na to, kedy boli tieto vady zo 
strany Objednávateľa Zhotoviteľovi oznámené. 

 
13.8 Ak Zhotoviteľ odstráni vadnú časť opravou, výmenou alebo dodaním chýbajúcej veci, za 

prípadné vady zodpovedá za rovnakých podmienok ako za pôvodné vady, pričom záručná 
doba podľa bodu 13.2 tohto článku začne vo vzťahu k dotknutej časti plynúť dňom jej 
riadneho odovzdania Objednávateľovi. Garančná záruka musí byť predĺžená o danú novú 
dobu avšak len do príslušnej výšky hodnoty na ktorú sa vzťahuje nová záručná doba, ak táto 
by presiahla riadnu záručnú dobu.) 

 
Článok 14 

Zmluvné pokuty 
 
14.1 V prípade omeškania Zhotoviteľa so splnením povinnosti zhotoviť stavbu v dohodnutom čase 

(v termíne ukončenia stavby), zaplatí Zhotoviteľ Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 
0,08 % z zo zmluvnej ceny stavby (bez DPH) za každý aj začatý deň omeškania v priebehu 
prvých pätnástich (15) dní omeškania a vo výške 0,1 % zo zmluvnej ceny stavby (bez DPH) 
za šestnásty a každý ďalší deň omeškania. 

 
14.2 V prípade, ak Zhotoviteľ nesplní svoju povinnosť riadne a včas vykonať jednotlivé procesy 

realizácie stavby v postupovej lehote, zaplatí Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 
% zo zmluvnej ceny stavby (bez DPH), a to za každý aj začatý deň omeškania. 

 
14.3 V prípade, že Zhotoviteľ nevyprace stavenisko riadne a načas, zaplatí Objednávateľovi 

zmluvnú pokutu vo výške: 
 
14.3.1 1 000,00 EUR pokiaľ Zhotoviteľ vyprace stavenisko do piatich dní odo dňa kedy tak mal urobiť;  
14.3.2 3 000,00 EUR pokiaľ bude Zhotoviteľ v omeškaní s vyprataním staveniska viac ako päť dní;  
14.3.3 500,00 EUR za šestnásty a každý ďalší deň, pokiaľ bude Zhotoviteľ v omeškaní s vyprataním 

staveniska viac ako pätnásť dní. 
 
14.4 V prípade omeškania Zhotoviteľa so splnením jeho záväzku: 
 
14.4.1 odstrániť vadu diela v lehote určenej podľa bodu 11.8 tejto zmluvy, alebo  
14.4.2 odstrániť reklamované vady podľa bodu 13.4 tejto zmluvy, 
 

zaplatí Zhotoviteľ Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 500,00 EUR za každý aj začatý 
deň omeškania so splnením svojej povinnosti, a to osobitne vo vzťahu ku každej jednotlivej 
(reklamovanej) vade diela. 

 
14.5 V prípade, že Zhotoviteľ neprevezme stavenisko zaplatí Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo 

výške 250,00 EUR za každý aj začatý deň omeškania. 
 

 



 

 

 

Číslo z centrálneho registra zmlúv 822/2019/OM 
 

Strana 17 z 21 

 

14.6 V prípade, že Zhotoviteľ neodovzdá Objednávateľovi dokumenty podľa bodu 9.2 tejto 
zmluvy, zaplatí Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 500,00 EUR za každý jednotlivý 
dokument za každý aj začatý deň omeškania, najviac však do výšky 5 000,00 EUR za každý 
jednotlivý dokument, s odovzdaním ktorého je Zhotoviteľ v omeškaní. 

 
14.7 Ak Zhotoviteľ poruší povinnosť: 
 
14.7.1 zabezpečiť účasť stavbyvedúceho (resp. jeho zástupcu) na kontrolnom dni, ibaže by na to 

existoval vážny dôvod, zaplatí Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 500,00 EUR za 
každý jednotlivý prípad;  

14.7.2 zabezpečiť Objednávateľovi, resp. technickému dozoru, a/alebo inej Objednávateľom 
splnomocnenej/poverenej osobe prístup k stavebnému denníku, zaplatí Objednávateľovi 
zmluvnú pokutu vo výške 500,00 EUR a to za každý aj začatý deň omeškania;  

14.7.3 podľa bodu 4.7, zaplatí Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 5 000,00 EUR za každé 
jednotlivé porušenie;  

14.7.4 podľa bodu 10.5, zaplatí Objednávateľovi zmluvnú pokutu jednorazovo vo výške 10 000,00 
EUR; ak Zhotoviteľ v prípade potreby nahradenia stavbyvedúceho podľa bodu 10.5.4, 
nenahradí stavbyvedúceho inou odborne spôsobilou osobou s požadovanou minimálnou 
úrovňou odbornej spôsobilosti v lehote podľa bodu 10.5.4, zaplatí Objednávateľovi zmluvnú 
pokutu vo výške 500,00 EUR za každý aj začatý deň omeškania po lehote podľa bodu 10.5.4.  

14.7.5 týkajúcu sa poskytnutia alebo doplnenia výkonovej zábezpeky alebo garančnej zábezpeky 
stavby, zaplatí Objednávateľovi zmluvnú pokutu za každý deň omeškania vo výške 2 000,00 
EUR. V prípade ak omeškanie bude trvať viac ako 60 dní zaplatí Objednávateľovi 
jednorazovú zmluvnú pokutu vo výške 10 % z celkovej zmluvnej ceny diela bez DPH. 

 
14.8 Ak Zhotoviteľ poruší svoj záväzok podľa bodu 10.2.1 alebo 10.2.2 tejto zmluvy zaplatí 

Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške, 250,00 EUR, a to za každý jednotlivý prípad 
porušenia, s výnimkou prípadu chybného zapracovania podmienok a požiadaviek 
vyplývajúcich z aktov orgánov verejnej moci. 

 
14.9 Pokiaľ Zhotoviteľ poruší svoju povinnosť, pre ktorej porušenie Objednávateľ od tejto zmluvy 

odstúpil, zaväzuje sa za porušenie takejto povinnosti zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú 
pokutu vo výške súčtu sumy zodpovedajúcej 10 % z ceny diela ako celku (bez DPH) a sumy 
zodpovedajúcej 10 % z ceny diela (bez DPH) v rozsahu, v akom nebolo dielo ku dňu zániku 
tejto zmluvy zhotovené, a to bez ohľadu na to, či bola zmluvná pokuta za rovnaké porušenie 
povinností uložená podľa iného dojednania tejto zmluvy. 

 
14.10 Pohľadávka na zaplatenie zmluvnej pokuty podľa tejto zmluvy je vždy splatná v lehote 

štrnástich (14) dní od doručenia výzvy na jej zaplatenie Zhotoviteľovi. Právo na zaplatenie 
zmluvnej pokuty podľa tejto zmluvy, s výnimkou zmluvnej pokuty podľa bodu 14.9 tohto 
článku, vznikne len za podmienky, že Objednávateľ písomne vyzve Zhotoviteľa na zaplatenie 
zmluvnej pokuty. 

 
14.11 Celková výška všetkých zmluvných pokút podľa tejto zmluvy, ktorú môže Objednávateľ 

požadovať od Zhotoviteľa, je najviac 40 % z ceny diela (s DPH) ako celku. 
 
14.12 V prípade, ak bude Objednávateľ v omeškaní so splnením svojho peňažného záväzku podľa 

tejto zmluvy, zaplatí Zhotoviteľovi úroky z omeškania vo výške určenej všeobecne záväzným 
právnym predpisom. 

 
14.13 Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ je oprávnený jednostranne započítať akúkoľvek 

svoju peňažnú pohľadávku (t.j. aj nesplatnú) voči Zhotoviteľovi podľa tejto zmluvy alebo v 
súvislosti s ňou proti akejkoľvek peňažnej pohľadávke Zhotoviteľa. 

 
Článok 15 

Odstúpenie od zmluvy 
 
15.1 Zhotoviteľ je oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť z nasledovných dôvodov: 
15.1.1 ak Objednávateľ podstatným spôsobom (§ 345 ods. 2 Obchodného zákonníka) poruší 

ktorúkoľvek právnu povinnosť zo záväzkového vzťahu založeného touto zmluvou; 
15.1.2 z ďalších dôvodov ustanovených ZVO, alebo dohodnutých v tejto zmluve. 
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15.2 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy, popri dôvodoch a iných dojednaní 
uvedených v tejto zmluve, z týchto dôvodov: 

 
15.2.1 ak sa na majetok Zhotoviteľa začalo konkurzné konanie na základe návrhu tretej osoby na 

vyhlásenie konkurzu a Zhotoviteľ na žiadosť Objednávateľa v lehote najmenej siedmich (7) 
dní existenciu dôvodov na vyhlásenie konkurzu alebo zastavenie konkurzného konania pre 
nedostatok majetku hodnoverne nevyvráti;  

15.2.2 ak bol na majetok Zhotoviteľa samotným Zhotoviteľom podaný návrh na vyhlásenie konkurzu 
alebo návrh na povolenie reštrukturalizácie, alebo ak návrh na povolenie reštrukturalizácie bol 
podaný treťou osobou so súhlasom Zhotoviteľa;  

15.2.3 ak vznikne reálna hrozba konkurzu na majetok Zhotoviteľa alebo oprávnená hrozba 
reštrukturalizácie Zhotoviteľa a Zhotoviteľ na žiadosť Objednávateľa v lehote najmenej 
siedmich (7) dní existenciu reálnej hrozby konkurzu alebo reštrukturalizácie hodnoverne 
nevyvráti;  

15.2.4 ak Zhotoviteľ stratí oprávnenia vyžadované príslušnými právnymi predpismi na činnosti, na 
základe ktorých je Zhotoviteľ oprávnený zhotovovať dielo podľa tejto zmluvy;  

15.2.5 ak Zhotoviteľ vstúpi do likvidácie;  
15.2.6 v prípade opakovaného hrubého porušenia ktorejkoľvek povinnosti uvedenej v bodoch 10.2.1 

alebo 10.2.2 tejto zmluvy alebo pri neodstránení zisteného nedostatku v primeranej lehote, a to 
ani na výzvu Objednávateľa alebo technického dozoru, resp. inej Objednávateľom 
splnomocnenej/poverenej osoby, v určenej primeranej lehote uvedenej vo výzve;  

15.2.7 ak sa Zhotoviteľ alebo stavbyvedúci (zástupca stavbyvedúceho) bez dôležitých dôvodov 
opakovane (dva a viackrát) nezúčastní na kontrolnom dni podľa tejto zmluvy;  

15.2.8 ak je Zhotoviteľ v omeškaní s plnením svojich peňažných záväzkov voči svojim 
subdodávateľom v súvislosti so zhotovovaním diela, napriek tomu, že Objednávateľ má riadne 
splnené svoje peňažné záväzky voči Zhotoviteľovi podľa tejto zmluvy;  

15.2.9 v prípade prerušenia zhotovovania stavby z dôvodov podľa tejto zmluvy, za ktoré 
nezodpovedá Objednávateľ, ak toto prerušenie trvá najmenej 30 dní;  

15.2.10 ak Zhotoviteľ podstatným spôsobom (§ 345 ods. 2 Obchodného zákonníka) poruší 
ktorúkoľvek právnu povinnosť zo záväzkového vzťahu založeného touto zmluvou ako je 
uvedená v predchádzajúcich bodoch tohto článku;  

15.2.11 z ďalších dôvodov ustanovených ZVO vo väzbe na osobitný predpis, alebo dohodnutých v 
tejto zmluve. 

 
15.3 Odstúpenie od tejto zmluvy musí byť vykonané písomne, musí byť doručené druhej zmluvnej 

strane a musí v ňom byť uvedený konkrétny dôvod odstúpenia, inak sa nepovažuje za 
odstúpenie od tejto zmluvy. Odstúpením od tejto zmluvy sa táto zmluva neruší od počiatku, 
ale až odo dňa doručenia písomného oznámenia o odstúpení od tejto zmluvy druhej zmluvnej 
strane. 

 
15.4 V prípade odstúpenia Objednávateľa od tejto zmluvy podľa bodu 15.2 tohto článku je 

Zhotoviteľ povinný na žiadosť Objednávateľa uskutočniť všetky práce potrebné pre 
konzerváciu neukončeného diela, pričom účelne alebo nevyhnutne vynaložené náklady na 
konzerváciu neukončeného diela v takom prípade znáša Zhotoviteľ; v prípade odstúpenia 
Zhotoviteľa od tejto zmluvy podľa bodu 15.1 tohto článku, znáša účelne alebo nevyhnutne 
vynaložené náklady na konzerváciu neukončeného diela Objednávateľ. 

 
15.5 Zhotoviteľ je povinný bezodkladne upozorniť Objednávateľa na všetky opatrenia, ktoré je 

potrebné urobiť v záujme odvrátenie akejkoľvek hroziacej škody na neukončenom diele alebo 
zmiernenia jej následkov. 

 
15.6 Zhotoviteľ je povinný v primeranej lehote určenej Objednávateľom odovzdať Objednávateľovi 

neukončené dielo spolu s príslušnou dokumentáciou a vypratať stavenisko v súlade s dojednaniami 
tejto zmluvy; súčasťou protokolu o prevzatí neukončeného diela bude údaj o rozsahu zhotovenia 
diela Zhotoviteľom ku dňu zániku tejto zmluvy. Vlastnícke právo k neukončenému dielu, resp. 
jeho časti, ktoré Objednávateľovi neboli odovzdané už predtým, prechádza na Objednávateľa 
odovzdaním neukončeného diela; v prípade ak nedošlo k odovzdaniu neukončeného diela v 
lehote do pätnástich (15) dní po ukončení zmluvy, vlastnícke právo k neukončenému dielu 
prechádza na Objednávateľa uplynutím tejto lehoty. 
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15.7 V prípade zániku tejto zmluvy pred zhotovením diela podľa tejto zmluvy má Objednávateľ 
právo na zaplatenie ceny diela v rozsahu skutočne vykonaných prác na diele ku dňu zániku 
tejto zmluvy. 

 
15.8 V prípade zániku tejto zmluvy na základe písomnej dohody zmluvných strán, zmluva zaniká 

dňom uvedeným v dohode, v ktorej zmluvné strany upravia vysporiadanie vzájomných 
nárokov vzniknutých na základe tejto zmluvy, resp. nároky, vzniknuté z porušenia povinností 
podľa tejto zmluvy. 

Článok 16 
Poistenie Zhotoviteľa 

 
16.1 Ak sa zmluvné strany nedohodnú inak, Zhotoviteľ je povinný od termínu zahájenia diela podľa 

bodu 6.1.1 tejto zmluvy až do jej odovzdania na svoje náklady udržiavať poistenie v rozsahu: 
 
16.1.1 stavebno – montážne poistenie pre prípad zničenia alebo poškodenia diela, v prospech 

Objednávateľa, pričom výška poistnej sumy musí znieť minimálne na cenu diela (s DPH);  
16.1.2  poistenie  pre  prípad  zodpovednosti  za  škodu  vzniknutú  inému  v  súvislosti  s  činnosťou 

Zhotoviteľa a jeho subdodávateľov a to na poistnú sumu vo výške ceny diela (s DPH). 
 
16.2 Povinnosť Zhotoviteľa udržiavať poistenie zodpovednosti, resp. majetku podľa bodu 16.1 

tohto článku zahŕňa aj povinnosť Zhotoviteľa dodržiavať podmienky takéhoto poistenia 
(najmä platiť poistné a plniť si ďalšie povinnosti podľa poistnej zmluvy) a tiež povinnosť 
riadne a včas uplatňovať nároky z poistnej zmluvy (najmä na poistné plnenie) a neohrozovať 
negatívnym spôsobom ich výšku. 

 
16.3 Zhotoviteľ je povinný bezodkladne (najneskôr do 24 hodín) informovať Objednávateľa o 

poistných udalostiach, ktoré súvisia s realizáciou diela. Objednávateľ je kedykoľvek počas 
realizácie diela oprávnený požadovať od Zhotoviteľa potvrdenie poisťovne o trvaní a rozsahu 
poistenia. 

 
16.4 Pokiaľ Zhotoviteľ nebude udržiavať poistenie požadované podľa tejto zmluvy, alebo ak 

nepreukáže Objednávateľovi dohodnuté poistenie ani do siedmich (7) dní od písomnej 
požiadavky (výzvy) Objednávateľa, je Objednávateľ oprávnený uzavrieť a udržiavať také 
poistenie a platiť také poistné, ktoré bude vzhľadom na dojednanie bodu 16.1 tejto zmluvy 
vhodné, a to na náklady Zhotoviteľa, a tiež započítať splatnú pohľadávku – právo na náhradu 
takto vynaložených nákladov (zaplateného poistného a účelne alebo nevyhnutne vynaložených 
nákladov na zabezpečenie poistenia), s akoukoľvek (t.j. aj nesplatnou) peňažnou pohľadávkou 
Zhotoviteľa voči Objednávateľovi, alebo požadovať od Zhotoviteľa náhradu zaplateného 
poistného a účelne alebo nevyhnutne vynaložených nákladov na zabezpečenie poistenia. 

 
16.5 Porušenie ktorejkoľvek povinnosti podľa tohto článku sa považuje za podstatné porušenie 

zmluvy. 
Článok 17 

Osobitné ustanovenia 
 
17.1 V prípade, ak sa pri zhotovovaní diela objavia skryté prekážky, ktoré znemožňujú zhotoviť 

dielo dohodnutým spôsobom podľa tejto zmluvy, ktoré Zhotoviteľ nemohol zistiť (napr. bez 
uskutočnenia výkopových prác) pri vynaložení odbornej starostlivosti v čase uzavretia tejto 
zmluvy a ktoré sa objektívne nedajú odstrániť alebo sa dajú odstrániť len s vynaložením 
neprimeraných nákladov je Zhotoviteľ povinný oznámiť túto skutočnosť Objednávateľovi a 
navrhnúť mu primeranú zmenu diela v lehote do desiatich (10) pracovných dní od tohto 
zistenia. 

 
17.2 Po predbežnom prerokovaní návrhu zmeny diela podľa bodu 17.1 tejto zmluvy predloží 

Zhotoviteľ Objednávateľovi písomný návrh na zmenu diela (ďalej len „zmenový list“) do 
desiatich (10) dní od predbežného prerokovania, ktorý bude obsahovať najmä: 

 
17.2.1 vplyv na cenu diela, resp. jeho časti;  
17.2.2 vplyv na plnenie povinnosti Zhotoviteľa zhotoviť dielo v dohodnutom čase alebo zhotoviť 

jednotlivé časti diela v postupových lehotách, vrátane času, v ktorom je Zhotoviteľ schopný 
tieto činnosti zrealizovať; 
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17.2.3 ďalšie informácie (napr. odôvodnenie alebo skutkové vymedzenia), ktoré sú podstatné pre 
rozhodnutie Objednávateľa pre uzavretie dohody o zmene diela upravujúcej podmienky 
vykonania zmeny diela. 

 
Pre určenie jednotkových cien prác súvisiacich so zmenou diela platia ustanovenia bodu 5.6 
tejto zmluvy. 

 
17.3 Akékoľvek zmeny zmluvy sa budú riadiť podľa § 18 ZVO. 
 
17.4 Zmluvné strany sa vždy pokúsia dosiahnuť riešenie sporov zo záväzkového vzťahu založeného 

touto zmluvou, vrátane vzťahu založeného jej neplatnosťou alebo zrušením, ako aj z prípadného 
nároku na náhradu škody spôsobenej porušením tejto zmluvy, v prvom rade dohodou. Ak strany 
nebudú schopné v rozumnom čase vyriešiť spor dohodou, môžu sa obrátiť na príslušný súd. 

 
17.5 Zmluvné strany sa dohodli, že záväzkový vzťah založený touto zmluvou sa spravuje právnym 

poriadkom Slovenskej republiky. 
 
17.6 Pre prípad, že Zhotoviteľ je zahraničnou osobou (§ 21 ods. 2 Obchodného zákonníka), 

zmluvné strany na riešenie sporov zo svojho zmluvného vzťahu založeného touto zmluvou, 
vrátane vzťahu založeného jej neplatnosťou alebo zrušením, ako aj z prípadného nároku na 
náhradu škody spôsobenej porušením tejto zmluvy, zakladajú v zmysle §37e zákona č. 
97/1963 o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom, dohodou právomoc miestne 
príslušného Okresného súdu alebo miestne príslušného Krajského súdu, podľa toho, ktorý 
bude na konanie v prvom stupni vecne príslušný. 

 
17.7 Zmluvné strany sa dohodli, že akákoľvek písomnosť doručovaná v súvislosti s touto zmluvou 

sa považuje za doručenú druhej zmluvnej strane v prípade doručovania prostredníctvom 
 
17.7.1 elektronickej pošty okamihom, kedy odosielajúca zmluvná strana prijme potvrdenie (správu) o 

úspešnom doručení odoslanej emailovej správy na emailovú adresu druhej zmluvnej strany 
ako jej príjemcovi; alebo  

17.7.2 pošty, kuriérom alebo v prípade osobného doručovania, doručením písomnosti adresátovi s 
tým, že v prípade doručovania prostredníctvom pošty musí byť písomnosť zaslaná 
doporučene. Za deň doručenia písomnosti sa považuje aj deň, v ktorý zmluvná strana, ktorá je 
adresátom, odoprie prevzatie doručovanej písomnosti, alebo v ktorý márne uplynie odberná 
lehota pre vyzdvihnutie si zásielky doručovanej poštou zmluvnej strane, na pošte, alebo v 
ktorý je na zásielke, doručovanej poštou zmluvnej strane, preukázateľne zamestnancom pošty 
vyznačená poznámka, že „adresát sa odsťahoval“, „adresát je neznámy“ alebo iná poznámka 
podobného významu, ak sa súčasne takáto poznámka zakladá na pravde alebo v deň, ktorý je 
zásielka doručovaná kuriérom vrátená odosielateľovi z dôvodu nemožnosti doručiť zásielku 
adresátovi z dôvodu obdobnému významu vyššie uvedených poznámok „adresát sa 
odsťahoval“ alebo „adresát je neznámy“. 

 
17.8 Pre potreby doručovania prostredníctvom pošty sa použijú adresy sídla zmluvných strán 

uvedené v záhlaví tejto zmluvy alebo v obchodnom registri, ibaže by odosielajúcej zmluvnej 
strane adresát písomnosti oznámil inú (novú) adresu určenú na doručovanie písomností. 

 
17.9 V prípade akejkoľvek zmeny adresy určenej na doručovanie písomností na základe tejto zmluvy 

alebo v súvislosti s touto zmluvou sa príslušná zmluvná strana zaväzuje o zmene adresy 
bezodkladne písomne informovať druhú zmluvnú stranu, okrem prípadu, ak ide o zmenu adresy 
sídla v obchodnom registri; v takomto prípade je pre doručovanie rozhodujúca nová adresa 
riadne oznámená zmluvnej strane pred odosielaním písomnosti. 

 
17.10 Ak sa akákoľvek písomnosť na základe tejto zmluvy alebo v súvislosti s touto zmluvou 

doručuje inak ako poštou, je možné ju doručovať aj na inom mieste ako na adrese určenej 
podľa bodu 17.8 alebo bodu 17.9 tohto článku, ak sa na tomto mieste zdržujú osoby oprávnené 
prijímať v mene zmluvnej strany písomnosti. 

 
17.11 Bez ohľadu na ostatné ustanovenia tejto zmluvy sa zmluvné strany sa dohodli, že písomnosti 

týkajúce sa zániku alebo zmeny tejto zmluvy musia byť doručované výhradne poštou ako 
doporučená zásielka alebo osobne alebo kuriérom. 
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17.12 Zmluvné strany sa dohodli, že za účelom doručovania písomností elektronickej pošty sa 
použijú čísla a emailové adresy v prípade Objednávateľa podľa bodu 1.1 a v prípade 
Zhotoviteľa podľa bodu 1.2 tejto zmluvy. 

 
17.13 Zhotoviteľ vyslovuje súhlas so spracovaním osobných údajov potrebných na realizáciu tejto 

zmluvy a súčasne vyslovuje súhlas zo zverejnením svojich údajov a údajov ním oprávnených 
fyzických osôb, vrátane osobných informácií podľa § 9 ods. 1 zákona č. 211/2000 Z.z. o 
slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov (zákon o slobode informácií). Žiadna skutočnosť, obsiahnutá v 
ustanoveniach tejto zmluvy, nie je predmetom obchodného tajomstva, ani povinnej 
mlčanlivosti, okrem skutočností Zhotoviteľom výslovne označených. 

 
Článok 18 

Spoločné a záverečné ustanovenia 
 
18.1 Prílohami tejto zmluvy sú: 
 
18.1.1 Príloha č. 1 zmluvy Základné identifikačné údaje stavieb 
18.1.2 Príloha č. 2 zmluvy Plán realizácie výstavby 
18.1.3 Príloha č. 3 zmluvy Rozpočet diela  
18.1.4 Príloha č. 4 zmluvy Subdodávatelia 
18.1.5 Príloha č. 5 zmluvy Doklad o disponibilite výrobne asfaltových zmesí 
 
18.2 Zmluvné strany sa zaväzujú, že si budú vzájomne poskytovať nevyhnutné spolupôsobenie a 

vzájomne sa informovať o ďalších skutočnostiach potrebných pre plnenie ich záväzkov 
vyplývajúcich z tejto zmluvy, oznamovať si včas dôležité okolnosti a ich zmeny, ktoré môžu 
mať vplyv na ich spoluprácu podľa tejto zmluvy. 

 
18.3 Práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré nie sú upravené touto zmluvou, sa spravujú podľa 

príslušných ustanovení Obchodného zákonníka a ďalších príslušných všeobecne záväzných 
právnych predpisov. 

 
18.4 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť 

dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv. 
 
18.5 Zmluva je vyhotovená v 6 rovnopisoch, z ktorých Objednávateľ obdrží 4 rovnopisy a Zhotoviteľ  

2 rovnopisy. 
 
18.6 Zhotoviteľ vyhlasuje a podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, že počas procesu verejného 

obstarávania (ktorého sa zúčastnil ako uchádzač), výsledkom ktorého je táto zmluva, 
neposkytol informácie alebo doklady, ktoré sú nepravdivé alebo pozmenené tak, že 
nezodpovedajú skutočnosti; nepokúsil sa neoprávnene ovplyvniť postup verejného 
obstarávania; nepokúsil sa získať dôverné informácie, ktoré by mu poskytli neoprávnenú 
výhodu; nebol v konflikte záujmov; neuzavrel v danom verejnom obstarávaní s iným 
hospodárskym subjektom dohodu narúšajúcu hospodársku súťaž. 

 
18.7 Zmluvné strany potvrdzujú, že si túto zmluvu pred jej podpisom prečítali a s jej obsahom 

súhlasia, a že nebola uzavretá v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok. Na dôkaz 
uvedeného pripájajú svoje podpisy. 

 

 
 

Za Objednávateľa:  Za Zhotoviteľa: 

V  Prešove , dňa 19.06.2019 
                  V Prešove, dňa 30.11.2018 
 

   
v.r.        v.r. 

PaedDr. Milan Majerský, Predseda PSK    Ing. Štefan Olejník, na 
základe plnej moci 

Táto zmluva bola zverejnená dňa: 26.06.2019 
Táto zmluva nadobúda účinnosť dňa: 27.06.2019 
 


